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Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy 
o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 396 175 Kč -164 522 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: Vrata do skladu kulis
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Změnu vyvolal: Zhotovitel

Popis změny:
Mezi chodbou z jeviště a skladem kulis v suterénu provozní budovy jsou navržena roletová vrata. S ohledem 
na prostorové možnosti není možné realizovat navrženou roletu s navíjecím bubnem. Realizována tak budou 
pojezdová vrata s nižšími prostorovými nároky na jejich umístění.
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Světlá výška prostoru, v souvislosti s výškou klece pro kulisy, neumožňuje instalaci navržených roletových 
vrat.
Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Zadávací dokumentace nebrala v potaz prostorové nároky na roletový val nad dveřním otvorem, který je v 
kolizi s technologickými rozvody budovy.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Požárně odolná vrata budou napojena na systémy elektronické požární signalizace a měření a regulace, které 
jsou součástí rozsahu díla zhotovitele.
Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné 
řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Není

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 309

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017



1 143 730 287 Kč

396 175 Kč

-164 522 Kč

1 143 961 940 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

21.7.2020
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám 
běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 22
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2020

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Zvýšení:
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Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:


