
Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

snížení

1 143 730 287 Kč

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 371b

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: Opravy výměr (schodiště PB)
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Změnu vyvolal: Zhotovitel

Popis změny:
Změnový list zohledňuje tyto změny:
- úpravu reálné výměry skleněné příčky na bočním schodišti provozní budovy
- reálnou výměru doplňované kamenné dlažby na provozní budově
- zdvojenou položku popisující repasi hlavního schodiště provozní budovy

Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o napravení smluvního rozpočtu do souladu se zadávací dokumentací a se zjištěními v průběhu 
realizace.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Příčinou tohoto změnového listu je nesoulad smluvního rozpočtu s realitou.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o redukci rozsahu díla zhotovitele.
Oddělení prací a samostatné zadání není možné.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Není
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Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy 
o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 96 597 Kč -960 001 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:



96 597 Kč

-960 001 Kč

1 142 866 883 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Zvýšení:
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Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2020

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 22
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Rekapitulace

Příloha č. 3: Doplnění chybejících částí dlažby (schodiště PB) - 5% namísto 30%

Příloha č. 4: Zdvojené položka popisující repasi dlažby na schodišti PB (vykázáno již v rámci HN-013)

Příloha č. 2: Skleněný obklad nerealizovaný v celém rozsahu (schodiště PB z 1.NP do 2.NP)

Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

22.7.2020
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám 
běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:


