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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Michael Kašpar, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 
č. účtu: 8138-151/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v oddíle C, vložce 90993
Se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
Zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s. 
č.ú.: 2111568984/2700
ID datové schránky: a7awm62

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)


objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“


I. Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk535326849]Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 8. 11. 2021, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Úprava prostor pro umístění Magnetické rezonance“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. V souladu s ustanovením odst. 4 a odst. 5 § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku zohlednění dodatečných požadavků objednatele, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 4 ZZVZ) a dále v důsledku potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení díla, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (§ 222 odst. 5 ZZVZ). Změna rozsahu díla je zachycena ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota změn ve smyslu odst. 4 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnového listu č. 1) je 191.396,60 Kč bez DPH (z toho 235.146,60 Kč bez DPH jsou vícepráce a 43.750,- Kč bez DPH jsou méněpráce) a celková hodnota změn ve smyslu odst. 5 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnového listu č. 2) je 814.853,40 Kč bez DPH (z toho 814.853,40 Kč bez DPH jsou vícepráce a 0,- Kč jsou méněpráce).

3. Dále se smluvní strany v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně termínu provedení díla a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, přičemž tato změna je odůvodněna jednak potřebou zohlednit dodatečné požadavky objednatele na rozsah díla a jednak odůvodněným požadavkem Objednatele na změnu pracovní doby určitých druhů stavebních prací, které však nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny rozsahu díla, které v důsledku vedou k potřebě změnit termín provedení a předání díla, jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. Vzhledem k tomu, že realizace díla probíhá za plného provozu stavbou dotčených zdravotnických oddělení nemocnice (především ambulantních oddělení ORL, s velkou koncentrací dětských pacientů) je nezbytně nutné upravit pracovní dobu určitých druhů hlučných a prašných stavebních prací (konkrétně bouracích prací), a to přesunutím pracovní doby těchto bouracích prací na dobu od 15:00 do 20:00 hodin, tedy na dobu po ukončení pracovní doby ambulantních oddělení ORL (15:00 hodin) a končící dobou, kdy je v rámci nemocničního zařízení již vyžadován noční klid (20:00 hodin). Důvodem je požadavek Objednatele na zajištění podmínek umožňujících provoz ambulantních oddělení ORL, která - jak se v praxi ukázalo - nemohou řádně fungovat při současném provádění bouracích prací; tedy v tomto ohledu se jedná o změnu smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na hodnotu závazku (§ 222 odst. 6 ZZVZ). Z důvodu nutnosti přesunutí pracovní doby bouracích prací dochází k jejímu zkrácení téměř na poloviční pracovní dobu za 1 realizační den, oproti pracovní době, která původně byla pro bourací práce za 1 realizační den vyčleněna. Změna pracovní doby bouracích prací je vyznačena v aktualizovaném harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

4. Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla a dohody smluvních stran o změně termínu provedení a předání díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

5. [bookmark: _Hlk535328170]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 8. 11. 2021. 

II.
Změna Smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 činí:
a) Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	 26.888.900,- Kč, tj. 32.535.570,- Kč vč. 21% DPH
b) Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH:	 1.006.250,- Kč, tj. 1.217.562,50 Kč vč. 21% DPH
c) Cena celkem bez DPH:	27.895.150,- Kč, tj. 33.753.131,50 Kč vč. 21% DPH
(Slovy: dvacetsedmmilionůosmsetdevadesátpěttisícstopadesát korunčeských bez DPH)

2. Smluvní strany se s ohledem na potřebu provést změny v rozsahu díla dle změnových listů č. 1 a 2, a dále s ohledem na nutnost přesunutí pracovní doby bouracích prací, dohodly na odpovídající změně článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo tak, že odst. 3 a 4 článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo se mění a budou znít takto:
3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat celé dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli do třiceti devíti (39) týdnů od data doručení výzvy objednatele k zahájení realizace díla, nejpozději však do 15.8.2022.

4.	Doba realizace díla stanovená na třicet devět (39) týdnů, bude časově rozdělena, v souvislosti s dodávkou 2ks přístrojů magnetické rezonance, následně:
· objednatel stanovuje dobu realizace díla v rozsahu stavební připravenosti dle příloh č. 1 a 3 Smlouvy o dílo pro umístění 2ks přístrojů magnetické rezonance na třicet pět (35) týdnů od data doručení výzvy objednatele k zahájení plnění předmětu veřejné zakázky.
· Na dokončení díla v rozsahu provedení stavební připravenosti pro umístění 2ks přístrojů magnetické rezonance bude plynule navazovat instalace 2ks přístrojů magnetické rezonance ze strany dodavatele přístrojů magnetické rezonance. Doba instalace obou přístrojů je předpokládána na tři (3) týdny od dokončení díla v rozsahu stavební připravenosti.
· Po řádném dokončení instalace 2ks přístrojů magnetické rezonance bude pokračovat realizace stavební části díla v rozsahu dokončovacích stavebních prací, a to po dobu jednoho (1) týdne od dokončení instalace obou přístrojů magnetické rezonance.
Po celou dobu realizace stavebních úprav bude zajištěna maximální součinnost zhotovitele stavebních prací a dodavatele 2ks přístrojů magnetické rezonance, a to vč. období instalace přístrojů.

3. Smluvní strany se s ohledem na potřebu provést změnu pracovní doby bouracích prací, dohodly na odpovídající změně článku V. „Místo a způsob provedení díla“ Smlouvy o dílo tak, že odst. 22 V. „Místo a způsob provedení díla“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

22.	Zhotovitel je povinen provádět stavební práce pouze v pracovní dny od 7.00 hod. a nejpozději do 19.00 hod. s výjimkou bouracích prací, které bude Zhotovitel provádět pouze v pracovní dny od 15:00 do 20:00 hodin. Pokud o to požádá objednatel, je zhotovitel povinen provádět stavební práce i o svátcích a ve dnech pracovního klidu. V tyto dny však zhotovitel bude provádět pouze práce, při kterých nebude docházet k obtěžování okolí ani hlukem, ani prašností nebo jinou exhalací obdobného charakteru. Práce o svátcích a dnech pracovního klidu je již zohledněna ve sjednané ceně. 

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2021 se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2021 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2021 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. 

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram realizace díla
	

V Kolíně,

OBJEDNATEL:


___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva 


____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Michael Kašpar
místopředseda představenstva
	

V Brně,

ZHOTOVITEL:


___________________________________
Realitní a stavební společnost s.r.o.
Jaroslav Vaňátko
jednatel
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