Dohoda o narovnání
a úpravě závazku z příkazní smlouvy ze dne 21.12.2020
uzavřená podle § 1903 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dnešního dne, měsíce a roku, mezi smluvními stranami

Příkazce:

Vlastivědné muzeum v Olomouci
IČ: 00100609
sídlem nám. Republiky 823/5, 779 00, Olomouc
zastoupeno Ing. Jakubem Rálišem, ředitelem

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Stavební firma Pospíšil s.r.o.	
IČ: 25356798 
sídlem Škodova 701/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9780
zastoupena Ing. Martinem Pospíšilem, jednatelem
neplátce DPH

(dále jen „příkazník“)

(dále společně jen „smluvní strany“)


t a k t o :

Preambule

Obě smluvní strany této dohody vyjadřují svou společnou vůli upravit vzájemnou dohodou práva a povinnosti mezi nimi sporná a pochybná, a to s cílem ukončit spory mezi nimi nastalé, jakož pro futuro všem možným sporům předejít.

Smluvní strany shodně konstatují, že jsou oprávněny uzavřít tuto dohodu o narovnání a řádně plnit závazky v ní obsažené, jakož že i splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené právními předpisy a touto dohodou pro uzavření této dohody.

Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na mimosoudním vyřešení svých sporných vztahů mezi nimi vzniklých.

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely dne 21.12.2020 příkazní smlouvu, jejímž předmětem byl závazek příkazníka obstarat záležitosti příkazce, které spočívají v provádění činnosti – výkonu technického dozoru investora při realizace akce s názvem „Vybudování přírodovědné expozice Vlastivědného muzea v Olomouci“, a to v rozsahu sjednaném zejména v článku I., odst. 4 příkazní smlouvy. Investorem akce je příkazce.

1. Výkon činnosti měl být dle výše uvedené příkazní smlouvy realizován ode dne předání a převzetí staveniště do doby vydání kolaudačního souhlasu a/nebo úplného předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků mezi zhotovitelem stavby a objednatelem stavby, případně do doby provedení veškerých úkonů příkazníkem. Termín plnění byl sjednán s předpokladem počátku od 04.01.2021 do 31.12.2021, tedy s celkovou dobou výkonu činnosti 12 měsíců, přičemž výkon činnosti technického dozoru investora byl a nadále je závislý na postupu realizace díla zhotovitelem díla.

1. Odměna za výkon činnosti technického dozoru investora byla stanovena v celkové výši 490.020 Kč, přičemž její úhrada byla sjednána jako průběžná v poměrné výši, a to měsíčně ve výši 1/12 z celkové částky, tj, 40.835 Kč.

1. Vzhledem k prodlení zhotovitele díla s jeho dokončením, resp. nemožností předání a převzetí díla do sjednaného termínu 31.12.2021, bylo nezbytné ve výkonu činnosti technického dozoru investora pokračovat i po tomto termínu. Smluvní strany ve vzájemné shodě pokračovaly v plnění uzavřeného závazku, aniž by mezi nimi došlo k uzavření písemného dodatku ke smlouvě ve smyslu článku V. příkazní smlouvy, a aniž by se konkrétně dohodly na dalším rozsahu plnění příkazníka a přiměřeně upravily výši jeho odměny či způsob jejího stanovení. 

1. Neuzavření písemného dodatku k příkazní smlouvě za dobu jejího trvání před uplynutím termínu 31.12.2021 je přičitatelné okolnosti, že prodlení zhotovitele, resp. nezpůsobilost k předání a převzetí díla byla zjištěna až v těsné blízkosti před uplynutím termínu, a organizačním změnám na straně příkazce, kdy docházelo ke změně statutárního orgánu příkazce, s účinností od 01.01.2022.


II.
Sporné skutečnosti

1. Mezi smluvními stranami došlo ke vzniku sporu ohledně dalšího trvání závazku z příkazní smlouvy, resp. o jeho dalším obsahu a rozsahu, a zejména pak o výši odměny za výkon činnosti technického dozoru investora, resp. o způsobu stanovení této odměny.

1. Z důvodu odstranění a vyloučení jakýchkoli pochybností či sporů o dalším obsahu a rozsahu závazku smluvních stran z uzavřené příkazní smlouvy, a o výši odměny za výkon činnosti technického dozoru investora, resp. o způsobu stanovení této odměny, se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody.


III.
Předmět dohody

1. Smluvní strany se dohodly na způsobu narovnání svých práv a povinností vzniklých mezi nimi na základě výše uvedené příkazní smlouvy následovně:

a) [bookmark: _Hlk97632419]Příkazník se zavazuje obstarat záležitosti příkazce, které spočívají v provádění činnosti – výkonu technického dozoru investora při realizace akce s názvem „Vybudování přírodovědné expozice Vlastivědného muzea v Olomouci“, a to v rozsahu sjednaném zejména v článku I., odst. 4 příkazní smlouvy.

b) Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude ve výkonu činnosti technického dozoru investora pokračovat i po 31.12.2021, tedy od 01.01.2022 do doby vydání kolaudačního souhlasu a/nebo úplného předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků mezi zhotovitelem stavby a objednatelem stavby, případně do doby provedení veškerých úkonů příkazníkem, vyžadovaných příkazcem v souvislosti s ukončením závazku ze smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. Celková doba plnění příkazníka tak bude vyplývat z úplného obstarání záležitostí příkazce jako investora akce s názvem „Vybudování přírodovědné expozice Vlastivědného muzea v Olomouci“.

c) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že odměna náležící příkazníkovi dle příkazní smlouvy za výkon jeho činnosti do 31.12.2021 byla řádně uhrazena, a že na straně příkazce nevzniká vůči příkazníkovi žádný dluh.

d) Smluvní strany se dohodly na odměně příkazníka pro období od 01.01.2022 a dále následovně:

Za měsíc 01/2022 je plnění příkazníka v souvislosti s ustanovením článku III., odst. 5 příkazní smlouvy bez nároku příkazníka na odměnu.

Za měsíc 02/2022, a každý následující měsíc plnění příkazníka až do konečného obstarání záležitostí příkazce ve smyslu článku III., odst. 1 písm. b) této dohody, náleží příkazníkovi paušální odměna ve výši 20.000 Kč (příkazník není plátcem DPH).

e) Ostatní ujednání příkazní smlouvy jsou beze změny a uplatní se v plném rozsahu na trvající závazek mezi příkazcem a příkazníkem po uzavření této dohody.

f) Na potvrzení toho, že smluvní strany postupovaly do dne uzavření této dohody při plnění dle příkazní smlouvy ve vzájemné shodě i bez uzavření písemného dodatku, je skutečnost, že vzájemně konstatují, že vůči sobě nebudou vymáhat splnění jakýchkoli jiných práv a povinností, než která vyplývají z uzavřené příkazní smlouvy a ujednání této dohody. Plnění z příkazní smlouvy před uzavřením této dohody se považuje za řádné plnění podle příkazní smlouvy.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Naplněním této dohody budou veškeré vzájemné vztahy smluvních stran z titulu příkazní smlouvy ze dne 21.12.2020 narovnány a smluvní strany shodně prohlašují, že v takovém případě vůči sobě nebudou z výše uvedeného právního titulu v budoucnu vznášet a uplatňovat žádné další nároky.

1. Ujednání příkazní smlouvy neupravené touto dohodou zůstávají v platnosti.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv splní příkazce.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení obdrží příkazník.

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této dohody, s jejím obsahem souhlasí a tuto vlastnoručně podepisují na základě své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 


Příkazce:	Příkazník:

V Olomouci dne	V Přerově dne




____________________ 	____________________
Vlastivědné muzeum v Olomouci	Stavební firma Pospíšil s.r.o.
Ing. Jakub Ráliš, ředitel	Ing. Martin Pospíšil, jednatel
2

