
ID Režim 
úkolu

Dílčí stavební procesy Doba trvání
kal. Dny

Zahájení Dokončení

1 CELKEM max. 487 kal. Dnů 

(14.2.22 - 15.6.23)

486 dny 22.03. 22 20.07. 23

2 Zahájení předmětu veřejné 

zakázky - převzetí staveniště 

- předpoklad

0 dny 22.03. 22 22.03. 22

3 Ukončení předmětu veřejné 

zakázky

0 dny 20.07. 23 20.07. 23

4 Uzlový bod č. 1 - dokončení výkopů0 dny 17.07. 22 17.07. 22

5 Uzlový bod č. 2 - dokončení 

nosné žb konstrukce

0 dny 15.01. 23 15.01. 23

6 Uzlový bod č. 3 - dokončení 

montáže výtahů

0 dny 10.07. 23 10.07. 23

7 SO 101 - Příprava území 459 dny 29.03. 22 30.06. 23

8 So 0101 - Příprava území 58 dny 29.03. 22 25.05. 22

9 Odpojení rozvodů 21 dny 29.03. 22 18.04. 22

10 Demolice budov 37 dny 19.04. 22 25.05. 22

11 Kácení stromů 14 dny 29.03. 22 11.04. 22

12 SO 0102 - Sadové úpravy 459 dny 29.03. 22 30.06. 23

13 První část (odstranění 
keřů, úprava koruny 
stromů, sakura)

14 dny 29.03. 22 11.04. 22

14 Druhá část (vlastní 
sadové úpravy)

45 dny 17.05. 23 30.06. 23

15 LS 02 - Pozemní stavební objekty428 dny 19.05. 22 20.07. 23

16 SO 0201 - Knihovna 428 dny 19.05. 22 20.07. 23

17 D.1.01 - 

Architektonicko-stavební

řešení (ARC)

428 dny 19.05. 22 20.07. 23

18 Zemní práce + základy
(kromě demontáže 
pažení a zásypů)

60 dny 19.05. 22 17.07. 22

19 Zemní práce + základy
+  svislé kce vč. izolací
(demontáže + zásypy)

30 dny 23.10. 22 21.11. 22

20 Zastřešení - první část 60 dny 02.01. 23 02.03. 23

21 Zastřešení druhá část 30 dny 02.04. 23 01.05. 23

22 Příčky 120 dny 17.11. 22 16.03. 23

23 Konstrukce 
zámečnické - výplně 
otvorů a kovové kce

60 dny 01.02. 23 01.04. 23

24 Konstrukce 
zámečnické - 
kompletace

30 dny 21.06. 23 20.07. 23

25 Hrubé úpravy 
povrchů + hrubé 
podlahy

90 dny 03.03. 23 31.05. 23

26 Obklady 20 dny 17.05. 23 05.06. 23

27 Fasáda 90 dny 02.04. 23 30.06. 23

28 Podhledy 30 dny 17.05. 23 15.06. 23

29 Malby 30 dny 17.05. 23 15.06. 23

30 Čisté povrchy, kompletace50 dny 01.06. 23 20.07. 23

31 D.1.02 - Stavebně - 

konstrukční řešení

282 dny 04.07. 22 11.04. 23

32 Základy včetně izolací 50 dny 04.07. 22 22.08. 22

33 Nosná konstrukce 160 dny 09.08. 22 15.01. 23

34 Ostatní kce (OK, nátěry),60 dny 11.02. 23 11.04. 23

35 D.1.04 - Zdravotně 

technické instalace ZTI

246 dny 28.10. 22 30.06. 23

36 ZTI - hrubé rozvody 120 dny 28.10. 22 24.02. 23

37 ZTI - kompletace 30 dny 01.06. 23 30.06. 23

38 D.1.06 - Vytápění 256 dny 28.10. 22 10.07. 23

39 Vytápění - hrubé rozvody140 dny 28.10. 22 16.03. 23

40 Vytápění - kompletace40 dny 01.06. 23 10.07. 23

41 D.1.08 - Vzduchotechnika256 dny 18.10. 22 30.06. 23

42 VZD - rozvody 140 dny 18.10. 22 06.03. 23

43 VZD - kompletace 30 dny 01.06. 23 30.06. 23

44 D.1.09 - Měření a regulace231 dny 28.10. 22 15.06. 23

45 MERS - rozvody 120 dny 28.10. 22 24.02. 23

46 MERS - kompletace 15 dny 01.06. 23 15.06. 23

47 D.1.10 - Elektro 

silnoproudé rozvody

261 dny 28.10. 22 15.07. 23

48 Silnoproud - rozvody 140 dny 28.10. 22 16.03. 23

49 Silnoproud - kompletace45 dny 01.06. 23 15.07. 23

50 D.1.11 - Elektro 

slaboproudé rozvody

246 dny 28.10. 22 30.06. 23

51 Slaboproud - rozvody 120 dny 28.10. 22 24.02. 23

52 Slaboproud - kompletace30 dny 01.06. 23 30.06. 23

53 D.1.19 - AV Technologie

multimediálního sálu

201 dny 27.12. 22 15.07. 23

54 Kabeláže 30 dny 27.12. 22 25.01. 23

55 Montáže a zprovoznění50 dny 27.05. 23 15.07. 23

56 D.2.10 - Výtahy 40 dny 01.06. 23 10.07. 23

57 Montáže výtahů 40 dny 01.06. 23 10.07. 23

58 Montáž plošiny 30 dny 01.06. 23 30.06. 23

59 SO 0202 - Oplocení 60 dny 02.05. 23 30.06. 23

60 LS 03 - Technická 

infrastruktura I (VAK)

382 dny 19.04. 22 05.05. 23

61 SO 0301 - Přeložka 
vodovodního řádu DN 150

30 dny 19.04. 22 18.05. 22

62 SO 0302 - Venkovní vodovod30 dny 02.04. 23 01.05. 23

63 SO 0303 - Venkovní kanalizace60 dny 19.04. 22 17.06. 22

64 SO 0304 - Areálová 
kanalizace a retenční nádrž

165 dny 22.11. 22 05.05. 23

65 LS 04 - Přeložky elektro 30 dny 02.04. 23 01.05. 23

66 SO 0401 - Přeložka VO 30 dny 02.04. 23 01.05. 23

67 SO 0402 - Areálové rozvody NN30 dny 02.04. 23 01.05. 23

68 SO 403 - Areálové rozvody SLB30 dny 02.04. 23 01.05. 23

69 LS 06 - Dopravní infrastruktura70 dny 06.05. 23 14.07. 23

70 SO 0601 - Venkovní plochy 70 dny 06.05. 23 14.07. 23

71 SO 0602 - Vnitřní plochy 70 dny 06.05. 23 14.07. 23

72 VON - Vedlejší a ostatní náklady486 dny 22.03. 22 20.07. 23

73 Práce spojené s VRN 486 dny 22.03. 22 20.07. 23
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„Výstavba nového objektu – Knihovna Petřiny" - podrobný  harmonogram výstavby

Kritická cesta červeně, rezerva vedle pruhu, u milníků neplatí rezerva „SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice“


