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Projekt „Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo 
projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594. 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 (dále také jako „dodatek“) 

1. Smluvní strany 

Objednatel:   Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora 
Se sídlem:   Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora 
IČO:     46403523  
DIČ:     CZ46403523 
Jednající:    xxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „Objednatel“) 
a 
Zhotovitel:   AVERS spol.s r.o. 
Se sídlem:   Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 
IČO:     41190840 
DIČ:     CZ41190840 
Jednající:    xxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

2. Předmět dodatku 

1. Tento dodatek č. 3 je uzavírán ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2019, uveřejněné v registru smluv dne 17. 
5. 2019 (také jen „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledku veřejné 
zakázky s názvem „Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře“ (dále také jako „Veřejná zakázka“). 

2. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy tak, jak si smluvní strany sjednávají níže. 

2.1. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce 

a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o změny, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla. 

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla dle Smlouvy v tomto rozsahu (kompletní 

odůvodnění každé změny je uvedeno vždy v daném změnovém listu, který je přílohou tohoto 

dodatku): 
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ZL 03 Změna rozsahu ZAV a odpovídajících zemních prací – Odůvodnění: Na základě zjištění ZAV v 

sondách č.1 - č.3 a vypracované zprávy firmy Labrys o.p.s. (tato je přílohou ZL) bylo rozhodnuto, že 

za současného stavu poznatků není žádný objektivní důvod rozšířit předstihový výzkum do plochy 

Jakubské ul. dle původního projektu. Tento rozsah ZAV byl odsouhlasena zástupcem NPÚ v rámci KD 

stavby, vč. zápisu. Samotný zásah se tedy odehrál pouze v těsné blízkosti kostela Sv. Jakuba a tento 

ZL tedy vyčísluje skutečně provedené práce v souvislosti s rozsahem ZAV a nutného zásahu do 

komunikací přílehlých ke kostelu Sv.Jakuba. 

ZL 08 Podchycení klenby - havarijní stav – Odůvodnění: Po montáži lešení nad varhanami ve varhaní 

kruchtě (jižní loď) byla v rámci KD provedena prohlídka pokleslých klenbových žeber klenby KL05 

včetně podrobného prozkoumání prasklin v jednotlivých částech klenby po provedení sond do 

omítek, zdiva klenby a zdiva nad klenbovými žebry.  Při podrobném průzkumu bylo statikem AD 

zjištěno, že stav klenby je havarijní. Klenbová žebra jsou ve spojích přerušena, některé prvky jsou 

posunuty z původních pozic, kápě kleneb jsou poškozeny velkým množstvím trhlin, procházejících 

nejen omítkovým souvrstvím, ale celou tloušťkou zdiva klenby. Žádný dostupný sanační postup by 

nemohl dlouhodobě spolehlivě zajistit stabilitu takto poškozené klenby. Důvody pro změnu postupu 

jsou tedy jednoznačně bezpečnostní a technické. S ohledem na zjištěný havarijní stav klenby KL05 

bylo proto navrženo její snesení v celé ploše pole, následné přizvednutí a doplnění pokleslých 

kamenných žeber a zpětné vyzdění cihlových kleneb s využitím části původních cihel. Rozsah zásahu 

do předmětné klenby je tak výrazně náročnější, než bylo uvažováno v projektu. 

V ZL 02 Změna kotvení táhel v severní věži - byla administrativní chyba - chybně uveden kód položky 

týkající se méněprace : 

Původní: 

9 005261002R Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Soubor -0,01160 368 379,02 

    
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích 
bankovních záruku za řádné provedení díla, v rozsahu dle obchodních 
podmínek. 

      

Nahrazuje se: 

9 005261022R Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Soubor -0,01160 368 379,02 

    
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích 
bankovních záruku za řádné provedení díla, v rozsahu dle obchodních 
podmínek. 

      

3. V důsledku změny předmětu díla se mění ceny díla (bez DPH) uvedená v čl. 7 Smlouvy takto: 

Původní ceny díla dle smlouvy (v Kč bez DPH) 77 993 334,48 

Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH) 916 887,89 

Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH) 1 024 460,29 

Cena díla ve znění dodatku č. 2 (v Kč bez DPH) 78 100 906,88  

Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 3 (v Kč bez DPH) 896 831,84 

Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 3 (v Kč bez DPH) 1 264 257,52 
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Cena díla ve znění dodatku č. 3 (v Kč bez DPH) 78 468 332,56  

DPH (z ceny díla) ve znění dle dodatku č. 3 (v Kč) 16 478 349,84 

Cena díla ve znění dodatku č. 3 (v Kč včetně DPH) 94 946 682,40 

 

4. Smluvní strany dále konstatují, že dochází ke změně nabídkové ceny ve smyslu rozdílu mezi vícepracemi  

a méněpracemi. Cena díla uvedená v čl. 7 odst. 2 Smlouvy je dle tohoto dodatku č. 3 zvýšená                              

o 367 425,68 Kč bez DPH. Uvedená cena za provedení víceprací je úplná a konečná. Dodatečná změna 

ceny za provedení víceprací není přípustná. Cena změny díla dle tohoto dodatku je stanovena na základě 

přiložených změnových listů, jejichž součástí jsou i dílčí položkové rozpočty specifikující cenu díla. 

5. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Ustanovení závěrečná 

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku analogicky k ustanovení Smlouvy. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž strana Zhotovitele obdrží dvě vyhotovení a 
Objednatel tři vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu dodatku oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a zároveň schválením Biskupstvím královéhradeckým. O schválení 
Biskupstvím královéhradeckým se zavazuje Poskytovatele informovat Objednatel bez zbytečného 
odkladu. Dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv. 

4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

Přílohy:  Změnové listy (ZO 03, 08,) dle čl. 2.2 tohoto dodatku 

 V                              dne  V                        dne  

     

 za Objednatele 

 xxxxxxxxxxxxxxxx 

 za Zhotovitele 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

       

Biskupství královéhradecké schvaluje: Č.j. BiHK – …../2021 dne: ……………….. 
  
   
  

                                                                                     ……………………………………… 
                                                                                         xxxxxxxxxxxxxxxx 


