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Projekt „Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo 
projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594. 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 (dále také jako „dodatek“) 

1. Smluvní strany 

Objednatel:   Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora 
Se sídlem:   Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora 
IČO:     46403523  
DIČ:     CZ46403523 
Jednající:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „Objednatel“) 
a 
Zhotovitel:   AVERS spol.s r.o. 
Se sídlem:   Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 
IČO:     41190840 
DIČ:     CZ41190840 
Jednající:   xxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

2. Předmět dodatku 

1. Tento dodatek č. 4 je uzavírán ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2019, uveřejněné v registru smluv dne 17. 
5. 2019 (také jen „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledku veřejné 
zakázky s názvem „Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře“ (dále také jako „Veřejná zakázka“). 

2. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy tak, jak si smluvní strany sjednávají níže. 

2.1. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce 

a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o změny, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla. 

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla dle Smlouvy v tomto rozsahu (kompletní 

odůvodnění každé změny je uvedeno vždy v daném změnovém listu, který je přílohou tohoto 

dodatku): 
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ZL 09 Okno do sakristie (východní fasáda) – Odůvodnění:  Po odhalení omítek na ostění okna do 

sakristie a při zahájení repase kovové mříže, byla zjištěna degradace stávajícího zdiva (podrobně je 

stávající stav popsán v restaurátorském záměru v kap.V. Stručný popis památky). Po konzultaci se 

zástupcem NPÚ, AD a objednatelem byl v rámci KD projednán postup restaurování ostění okna - 

stávajícího kamenného ostění a vyzdívek dle předloženého a následně odsouhlaseného 

restaurátorského záměru - viz. příloha č.2 ZL (podrobně viz. kap.VI. Návrh restaurování). Opravy 

poruchy zdiva a ostění budou realizovány na základě požadavku zástupce NPÚ dle závazného 

stanoviska orgánu památkové péče MěÚ KH - viz. příloha č.3 ZL. 

 

ZL 10 Okno k prezentaci (jižní fasáda) – Odůvodnění: Uvedené práce souvisí s pracemi 

realizovanými na celé fasádě. Po sejmutí omítek byly provedeny sondy ve zdivu, které odhalily 

profilace okna a presentují vnitřní profil okna se zbytky kružby, která zřejmě zanikla během požáru. 

Na základě projednání tohoto nálezu v rámci KD bylo požadováno zástupcem NPÚ - jedná se o nález, 

který musí být prezentován. Zhotovitel připravil restaurátorský záměr - viz. příloha č.2 ZL podle 

něhož bude dále po projednání změny postupováno. Dále bylo získáno závazné stanovisko orgánu 

památkové péče MěÚ KH, které je rovněž přílohou č.3 ZL.  

 

ZL 11 Opěrná lavice – Odůvodnění: V rámci ZAV byla zjištěna nová nepředpokládaná skutečnost, 

která bránila dalšímu pokračování práce na výkopu navážek u soklu kostela ve stěně S5. Soklová 

lavice zdiva byla vyzděna přímo na terénu bez jakéhokoliv základu. Z tohoto důvodu bylo potřeba v 

rámci ZAV lavici zdiva rozebrat, kameny zdokumentovat, očíslovat a uložit na deponii. Po dokončení 

ZAV, tryskové inkjektáže základů a demontáži lešení na jižní straně požaduje zástupce památkové 

péče NPÚ lavici znovu vyzdít v původním tvaru a skladbě zdiva na nový základ. Lavice patří ke hmotě 

kostela a má tedy návaznost na ostatní pole lodi na jižní straně.  

 

ZL 12 Změna zahradních úprav - dle požadavku pam. péče – Odůvodnění: Na původní PD na 

zahradu bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko s podmínkami. V rámci přípravy realizace došlo 

k zapracování těchto podmínek do změnové PD, která byla nově předložena NPÚ k posouzení. Po 

vydání souhlasného závazného stanoviska orgánu památkové péče MěÚ KH budou upraveny změny 

štětového chodníku na mlatový, úprava zeleně a doplňkových konstrukcí.(viz příloha ZL). 

 

ZL 13 Změna vybavení interiérů – Odůvodnění:  Pult pro průvodce: Zástupcem NPÚ nebylo 

povoleno odstranění stávajících kostelních lavic a jejich umístění v náhradním prostoru, proto 

muselo dojít k přepracování návrhu pultu na mobilní. Mobiliář Charvátovské kruchty: Na základě 

prostorové a světelné zkoušky bylo zástupcem NPÚ požadováno přepracovat řešení rozmístění 

exponátů.  



 

Strana 3 (celkem 4) 

3. V důsledku změny předmětu díla se mění ceny díla (bez DPH) uvedená v čl. 7 Smlouvy takto: 

Původní ceny díla dle smlouvy (v Kč bez DPH) 77 993 334,48 

Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH) 916 887,89 

Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH) 1 024 460,29 

Cena díla ve znění dodatku č. 2 (v Kč bez DPH) 78 100 906,88  

Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 3 (v Kč bez DPH) 896 831,84 

Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 3 (v Kč bez DPH) 1 264 257,52 

Cena díla ve znění dodatku č. 3 (v Kč bez DPH) 78 468 332,56  

DPH (z ceny díla) ve znění dle dodatku č. 3 (v Kč) 16 478 349,84 

Cena díla ve znění dodatku č. 3 (v Kč včetně DPH) 94 946 682,40 

Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 4 (v Kč bez DPH) 952 920,5 

Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 4 (v Kč bez DPH) 706 641,79 

Cena díla ve znění dodatku č. 4 (v Kč bez DPH) 78 714 611,27 

DPH (z ceny díla) ve znění dle dodatku č. 4 (v Kč) 16 530 068,37 

Cena díla ve znění dodatku č. 4 (v Kč včetně DPH) 95 244 679,64 

 

4. Smluvní strany dále konstatují, že dochází ke změně nabídkové ceny ve smyslu rozdílu mezi vícepracemi  

a méněpracemi. Cena díla uvedená v čl. 7 odst. 2 Smlouvy je dle tohoto dodatku č. 4 zvýšená                              

o 246 278,71 Kč bez DPH. Uvedená cena za provedení víceprací dle dod. č 4 je úplná a konečná. 

Dodatečná změna ceny za provedení těchto víceprací není přípustná. Cena změny díla dle tohoto dodatku 

je stanovena na základě přiložených změnových listů, jejichž součástí jsou i dílčí položkové rozpočty 

specifikující cenu díla. 

5. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Ustanovení závěrečná 

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku analogicky k ustanovení Smlouvy. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž strana Zhotovitele obdrží dvě vyhotovení a 
Objednatel tři vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu dodatku oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a zároveň schválením Biskupstvím královéhradeckým. O schválení 
Biskupstvím královéhradeckým se zavazuje Poskytovatele informovat Objednatel bez zbytečného 
odkladu. Dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv. 
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4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

Přílohy:  Změnové listy (ZO 09, 10, 11, 12, 13) dle čl. 2.2 tohoto dodatku 

 V Kutné Hoře  dne  V  Praze  dne  

  

 

 

   

 za Objednatele 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 za Zhotovitele 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

       

Biskupství královéhradecké schvaluje: Č.j. BiHK – …../2021 dne: ……………….. 
  
   
  

                                                                                     ……………………………………… 
                                                                                              xxxxxxxxxxxxxxxx 


