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Projekt „Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo 
projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594. 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 (dále také jako „dodatek“) 

1. Smluvní strany 

Objednatel:   Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora 
Se sídlem:   Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora 
IČO:     46403523  
DIČ:     CZ46403523 
Jednající:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „Objednatel“) 
a 
Zhotovitel:   AVERS spol.s r.o. 
Se sídlem:   Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 
IČO:     41190840 
DIČ:     CZ41190840 
Jednající:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

2. Předmět dodatku 

1. Tento dodatek č. 5 je uzavírán ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2019, uveřejněné v registru smluv dne 17. 
5. 2019 (také jen „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledku veřejné 
zakázky s názvem „Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře“ (dále také jako „Veřejná zakázka“). 

2. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy tak, jak si smluvní strany sjednávají níže. 

2.1. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce 

a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o změny, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla. 

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla dle Smlouvy v tomto rozsahu (kompletní 

odůvodnění každé změny je uvedeno vždy v daném změnovém listu, který je přílohou tohoto 

dodatku): 



 

Strana 2 (celkem 4) 

ZL 14 Upřesnění pozic svítidel, doplnění elektro – Odůvodnění:  Na základě světelně technické 

zkoušky bylo rozhodnuto o umístění svítidel, a to zejména s ohledem na složitost krovu, nalezení 

nejlepší pozice pro nasvětlení konkrétních částí, u nichž je snaha o zdůraznění jejich prezentace. 

Světelně technickou zkouška byla požadována zástupcem NPÚ a nové pozice světel vyplynuly z této 

zkoušky. 

 

ZL 15 Výmalba kostela – Odůvodnění:  Omítky ve spodních partiích interiéru kostela působily 

soudržně, z důvodů prosolení a vlhkosti na nich byly  patrné skvrny. Při sekání drážek pro 

elektroinstalaci se ukázalo, že je omítka na některých místech oddělená od zdiva. Tedy je nutné tyto 

partie opravit a následně vymalovat. Pokud by se vymalovala pouze poškozená místa, hodnotný 

interiér by byl esteticky nepřijatelný, zástupce památkové péče požaduje výmalbu po parapetní 

hranu. 

 

ZL 16 Osvětlení lodi – Odůvodnění: Změna návrhu náhrady stávajícího osvětlení lodi kostela byla 

vyvolaná havarijním stavem dožilého osvětlení a rozvodů elektroinstalace. Toto nevyhovovalo 

bezpečnostní požadavkům a revizím.  

 

ZL 17 Změna rozsahu zámečnických prací – Odůvodnění: Po postavení lešení a podrobném 

prozkoumání kotvení kovových mříží do kamenných ostění bylo rozhodnuto, že demontáž by 

znamenala velký zásah do kamene ostění a úbytku jeho základní hmoty, a to zejména s ohledem na 

skutečnost, že hloubka kotvení do zdiva je větší než se původně předpokládalo.  Vše bude provedeno 

na podnět NP. 

 

ZL 18 Omítka u jižního okna sakristie – Odůvodnění: Změna je vyvolána nepředpokládanou 

skutečností existence kvádrového zdiva pod viditelnou omítkovou vrstvou. Požadavek zástupce NPÚ 

zachovat a prezentovat původní kvádrové kamenné zdivo a provést jeho restaurování vč. související 

dobové úpravy líce zdiva (tj. objeveného líce z kamenných kvádrů). 

 

ZL 19 Kamenné lavice mezi opěráky – Odůvodnění: Po provedení sond pod stříšky lavic bylo 

zjištěno, že pod kamennými stříškami se nachází pouze zásyp, nikoliv vyzdívka jak předpokládala PD. 

Na základě dohody za účasti zástupce NPÚ na KD stavby bylo dohodnuto, že s ohledem na daná 

zjištění nelze postupovat podle PD. Hlavním důvodem je, že by bylo nutné provést dosti razantní 

zásah, lavice kompletně rozebrat a postavit znovu. Bude tedy přistoupeno pouze k restaurování 

kamene stříšek lavic a svislých stěn, bez přezdívání výplňového zdiva. Tento postup byl odsouhlasen 

zástupcem NPÚ. Jednotlivé plochy budou srovnány, dojde k lokálnímu přeosazení krycích kamenů, 

resp. k výměně poškozených kamenů. Podpůrným argumentem k odložení kompletního přezdění 

lavic je i fakt, že probíhá Monitoring měření deformací. Tento pokud v dlouhodobějším časovém 

horizontu prokáže pozitivní vliv tryskové injektáže na základové konstrukce jižní strany kostela, bude 
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nutné řešit kompletní rozebrání těchto lavic v rámci přípravy pro pokračování podchycení základů 

tryskovou injektáží. 

 

ZL 20 Dřevěné zákryty – Odůvodnění: Vzhledem ke kvalitě provedené elektroinstalace není její 

průběh v kruhovém schodišti rušivý a estetický zákryt není nutný. Naopak v prostoru varhanní 

kruchty je rozsah vedení elektroinstalace s napojením na jádrové vrty výrazný a vhodnost zákrytu 

požaduje zástupce NPÚ. Jedná se o jiné umístění zákrytu elektroinstalace. 

  

3. V důsledku změny předmětu díla se mění ceny díla (bez DPH) uvedená v čl. 7 Smlouvy takto: 

Původní ceny díla dle smlouvy (v Kč bez DPH) 77 993 334,48 

Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH) 916 887,89 

Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH) 1 024 460,29 

Cena díla ve znění dodatku č. 2 (v Kč bez DPH) 78 100 906,88  

Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 3 (v Kč bez DPH) 896 831,84 

Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 3 (v Kč bez DPH) 1 264 257,52 

Cena díla ve znění dodatku č. 3 (v Kč bez DPH) 78 468 332,56  

Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 4 (v Kč bez DPH)-oprava  706 641,79 

Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 4 (v Kč bez DPH)-oprava  952 920,50 

Cena díla ve znění dodatku č. 4 (v Kč bez DPH) 78 714 611,27 

Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 4 (v Kč bez DPH)-oprava  706 641,79 

Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 4 (v Kč bez DPH) -oprava 952 920,50 

Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 5 (v Kč bez DPH) 416 703,82 

Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 5 (v Kč bez DPH) 1 385 025,00 

Cena díla ve znění dodatku č. 5 (v Kč bez DPH) 79 682 932,45  

DPH (z ceny díla) ve znění dle dodatku č. 5 (v Kč) 16 733 415,81 

Cena díla ve znění dodatku č. 5 (v Kč včetně DPH) 96 416 348,26 

 

4. Smluvní strany dále konstatují, že dochází ke změně nabídkové ceny ve smyslu rozdílu mezi vícepracemi  

a méněpracemi. Cena díla uvedená v čl. 7 odst. 2 Smlouvy je dle tohoto dodatku č. 5 zvýšená                              

o 968 321,18 Kč bez DPH. Uvedená cena za provedení víceprací dle dod. č 5 je úplná a konečná. 

Dodatečná změna ceny za provedení těchto víceprací není přípustná. Cena změny díla dle tohoto dodatku 
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je stanovena na základě přiložených změnových listů, jejichž součástí jsou i dílčí položkové rozpočty 

specifikující cenu díla. 

5. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Ustanovení závěrečná 

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku analogicky k ustanovení Smlouvy. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž strana Zhotovitele obdrží dvě vyhotovení a 
Objednatel tři vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu dodatku oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a zároveň schválením Biskupstvím královéhradeckým. O schválení 
Biskupstvím královéhradeckým se zavazuje Poskytovatele informovat Objednatel bez zbytečného 
odkladu. Dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv. 

4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

Přílohy:  Změnové listy (ZO 14, 15, 16, 17, 18,19,20) dle čl. 2.2 tohoto dodatku 

 V Kutné Hoře  dne  V  Praze  dne  

  

 

 

   

 za Objednatele 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 za Zhotovitele 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

       

Biskupství královéhradecké schvaluje: Č.j. BiHK – …../2021 dne: ……………….. 
  
   
  

                                                                                     ……………………………………… 
                                                                                             xxxxxxxxxxxxxxxx 


