
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 65 993,21 Kč

21%DPH 13 858,57 Kč

celkem 79 851,78 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 65 993,21 Kč

21%DPH 13 858,57 Kč

celkem 79 851,78 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 09.01.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 14.01.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 14.01.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 31.01.2022

Souhlasím

Souhlasím

Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11

SO1

ZL řeší výměru rámové konstrukce skladu So2 dle skutečnosti a doplnění svislé izolace soklu z asf. pásu

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna dává do souladu DPS a výkaz výměr. Zhotovení rámové konstrukce je nezbytné k realizaci díla.  

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změnový list č. 27 - Rámová konstrukce SO2 + izolace soklu

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

27Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 27

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 993,21

13 858,57

Za zhotovitele

0,00

79 851,78
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02 0,00 65 993,21 13 858,57 79 851,78 100

0,00 65 993,21 13 858,57 79 851,78 106

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 5



S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce



S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Vícepráce celkem 65 993,21

    763 - Konstrukce suché výstavby 60 081,72

92 775-2 Rámová konstrukce KVH hranolů 60/120mm bm 134,210 434,97 58 377,11

93 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m % 2,920 58 377,11 1 704,61

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 911,49

104 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 16,600 166,68 2 766,93

105 628522540-3 pás asfaltovaný modifikovaný m2 18,260 154,00 2 812,05

109N 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech v do 6 m
% 5,960 5 578,98 332,51

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1


