
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 35 456,00 Kč

21%DPH 7 445,76 Kč

celkem 42 901,76 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 35 456,00 Kč

21%DPH 7 445,76 Kč

celkem 42 901,76 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 09.01.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 14.01.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 14.01.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 31.01.2022

Souhlasím

Souhlasím

Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11

SO1

Do potrubí před VZT budou doplněná kouřová čidla zajištující v případě požáru vypnutí VZT jednotky

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Zhotovitel na základě odborných zkušeností upozornil na skutečnost, že v průběhu požáru nedojde k vypnutí VZT a tedy by docházelo k přívodu čerstvého 

vzduchu, kež by podporoval šíření ohně. Toto riziko je pro všechny, participující na zhotovení a kolaudaci, nepřípustné.

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Na provozní riziko byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změnový list č. 30 -doplnění kouřových čídel k VZT jednotkám

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

30Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 30

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 456,00

7 445,76

Za zhotovitele

0,00

42 901,76
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02 0,00 35 456,00 7 445,76 42 901,76 100

0,00 35 456,00 7 445,76 42 901,76 198

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce



S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Vícepráce celkem 35 456,00

Vzduchotechnika

1 N kus 2,000 11 814,00 23 628,00

2 N Transformátor pro čidlo VDK-10 CTE 12/15W DC kus 2,000 952,00 1 904,00

3 N Prokabelování, el. zapojení do rozvaděče regulace, kapsa pro čidlo kpl 2,000 2 200,00 4 400,00

4 HZS3212 hod 10,000 402,40 4 024,00

5 N Doprava kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1

Kouřové čidlo do VZT potrubí VDK-10 IP 54



https://www.ventishop.cz/vdk-10-detektor-koure/?gclid=CjwKCAjw1JeJBhB9EiwAV612y7NtV6lqBUe3xS9S2nISg2YWD3xK6pe-bSsIbfsP8sezW6rItU3z_RoC78sQAvD_BwE


