
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 9 500,00 Kč

21%DPH 1 995,00 Kč

celkem 11 495,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 9 500,00 Kč

21%DPH 1 995,00 Kč

celkem 11 495,00 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 09.01.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 14.01.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 14.01.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 31.01.2022

Souhlasím

Souhlasím

Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11

SO1

Posun SDk příčky mezi místnostmi 7.2. a 6.1

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu prací objednatel společně s AD rozhodl o realizaci obložení stěn ve waldorfské části dřevěnými deskami. V jednom případě SDK příčky by to znamenalo 

zamezení otevření dveří a tedy bylo nutné již postavenou příčku posunout.

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Jednalo se o rozhodnutí v průběhu realizace prací.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změnový list č. 31 - Posun SDK příčky

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

31Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 31

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 500,00

1 995,00

Za zhotovitele

0,00

11 495,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02 0,00 9 500,00 1 995,00 11 495,00 100

0,00 9 500,00 1 995,00 11 495,00 739

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce



S:

O:

R: 02

Ʃ Vícepráce celkem 9 500,00

Díl:  763 - Konstrukce suché výstavby 9 500,00

3 N Demontáž a posun SDK příčky mezi místnostmi 7.2 a 6.1 kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1


