
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -84 075,27 Kč

21%DPH -17 655,81 Kč

celkem -101 731,07 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 142 831,18 Kč

21%DPH 29 994,55 Kč

celkem 172 825,72 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 58 755,91 Kč

21%DPH 12 338,74 Kč

celkem 71 094,65 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv na harmonogram: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 09.01.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 14.01.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 14.01.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 31.01.2022

Souhlasím

Souhlasím

Změnový list č. 32 - MaR - R09

Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Vyvolané změny byly zjištěny v průběhu realizace prací. 

SO 01

Jedná se o narovnání nesouladu mezi PD a výkazem výměr v oblasti měření a regulace.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Ve výkresu rozvaděče a v půdorysu je navrženo celkem 14 čidel a to odpovídá požadavku projektu MaR. V rozpočtu MaR je celkem 12 ks čidel. Proto je 

provedena úprava rozpočtu a navýšení množství o 2 kusy. V projektu rozvaděče MaR je vynecháno 6 ks prostorových senzorů pro regulace podlahového 

vytápění. Proto je rozvaděč doplněn o nový modul analogových vstupů, ke kterému bude připojeno 6 ks teplotních senzorů vč. kabelových přívodů. Revizí 

projektu je navrženo, že se všechny teplovodní smyčky jedné místnosti budou ovládat společně jedním digitálním výstupem a jedním přechodovým relé.  

Výsledkem je snížení počtu digitálních výstupů a přechodových relé o 28 ks. Původním projektem MaR není uvažováno o manuální regulaci odsávání zákrytu nad 

varnou umístěnou v prostoru kuchyně (sekce 25. 1 prostoru kuchyně). Proto je revizí projektu upraveno manuální regulace odsávání zákrytu nad varnou. V m. č. 

2 a 22 (šatny) nebyl původním projektem navržen tlačítkový ovládač pro ovládání podlahového vytápění. Projektem vytápění je v m. č. 2 a 22 požadováno. Revizí 

projektu je přidáno ovládání topných kabelů pro ochranu před mrazem střešních vpustí a ovládaní topných kabelů pro ochranu potrubí před mrazem.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

32Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 32

Novostavba  mateřské školy

Celkem

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

58 755,91

0,00

0,00

0,00

58 755,91

0,00

0,00

58 755,91

12 338,74

Za zhotovitele

0,00

71 094,65

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00

02 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Celkem za stavbu

Méněpráce

Vícepráce
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S:

O:

R: 01

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

149 74211 Měření a regulace - viz samostatný výkaz kus 1 -84 075,27 -84 075,27

P.č. č.p Popis položky mj. Počet Dodávka Montáž Celkem

Díl: Kabeláže a trasy

5 Kabel silový CYKY 14Jx1,5 m -530 46,3 25,3
-37 933,20

Díl: Řídicí systém 

5
Modul číslicových výstupů 18x digital OUT 24V ss, 

300mA, galv. Oddělení
ks -2 8 799,6 0,0 -17 599,26

Díl: Ostatní

1 SW, parametrizace stanic DDC dB -16 564,9 0,0 -9 038,30

2 Vytvoření vyzualizace na dotykovém panelu dB -16 169,5 0,0 -2 711,49

4 Montážní práce dodávka jiné profese kpl 1 0,0 -16 793,0 -16 793,01

Celkem Kč bez DPH -84 075,27

Položkový rozpočet 

Méněpráce

Novostavba mateřské školy

SO1 Mateřská škola
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S:

O:

R: 02

Poř. Kód Popis MJ Množství J.c. montáž Cena

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

149 74211 Měření a regulace - viz samostatný výkaz kus 1 142 831,18 142 831,18

P.č. Popis položky mj. Počet Dodávka Montáž Celkem Poznámka

Díl: č.p Rozvaděč MAR

2
Rozvaděč pro žaluzie RZ1…10 včetně náplně 

ks 2
7 061,2 14 122,35 dvě rozvodnice pro střešní 

okna m n.č. 2 a 22

 CELKEM za  Rozvaděč bez DPH 14 122,35

P.č. Popis položky mj. Počet Dodávka Montáž Celkem

Díl: č.p Periferie 

10 Snímač T +CO2+H prostorový  výstup 3x 0-10V ks 2 7 434,0 0,0 14 868,01 Viz popis změn, bod č. 3

11 Termoelektrický pohon 24V ks 2 693,2 0,0
1 386,48 Viz popis změn, bod č. 1

N
Přístrojová vestavná krabice, upevnění přístrojů šrouby, dvoumodulová, 

rozměr 70x701x50 mm 

ks 4
303

1 212,00 Nová položka, viz popis 

změn, body č. 5 až 7

N
2 modulová montážní deska, upevnění šrouby, příklad typu LN4702 ks 4

57
228,00 Nová položka, viz popis 

změn, body č. 5 až 7

N
2 modulový krycí transparentní rámeček z polymerového plastu ks 4

225
900,00 Nová položka, viz popis 

změn, body č. 5 až 7

N
Zapínací tlačítkový ovládač velikostí 2 moduly, příklad typu LN4040, 

Bticino

ks 2
395

790,00 Nová položka, viz popis 

změn, bod č. 7

N
Otočný vestavný modulový přepínač 4pólový 0-1-2-3, příklad typu L4106, 

Bticino  

ks 2
1479

2 958,00 Nová položka, viz popis 

změn, body č. 5 a 6

N
Digitální snímač tlaku ks 2

663

1 326,00 navíc pro sledování chodu 

VZT jednotky a ovládání HUP

14  CELKEM za  Periferie bez DPH 23 668,49

P.č. č.p Popis položky mj. Počet Dodávka Montáž Celkem

Díl: Kabeláže a trasy

1 Kabel stíněný Jyty 2x1 m
72

19,8
25,0 3 226,95 Viz popis změn, body č. 7 a 8

2 Kabel stíněný Jyty 4x1 m
47

26,4
25,0 2 417,11 Viz popis změn, body č.5 a 6 

4 Kabel silový CYKY 3Jx1,5 m 10 19,8 22,1 419,72 Viz popis změn, bod č. 9

6 Kabel stíněný J-y(st)y 2x2x0,8 m 114 19,8 25,0 5 109,33 Viz popis změn, bod č. 4

7 Trubka ohebná 25 s příslušenstvím m

184

26,4

19,0 8 356,82 Trubky pro nové kabely 

uloženy do podlahy a pod 

omítkou

N Kabel CYKY7Jx1.5 m 118 44,2 25,0 8 165,60 Viz popis změn, bod č. 4

N Kabel CYKY12Jx1.5 m 32 101,0 25,3 4 041,60 Viz popis změn, bod č. 4

N Kabel CYSY4Gx1 m 96 28 25,0 5 088,00 navíc ovládání HUP

 CELKEM za  Periferie bez DPH 36 825,12

P.č. č.p Popis položky mj. Počet Dodávka Montáž Celkem

Díl: Řídicí systém 

3
Modul analogových vstupů 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů

ks
1

8 447,1 0,0
8 447,12

Viz popis změn, bod č. 4

 CELKEM za  Periferie bez DPH 8 447,12

P.č. Popis položky mj. Počet Dodávka Montáž Celkem

Díl: Ostatní

N

Software pro řízení chlazení a vytápění pomocí betonové konstrukce 

střechy, predikce provádět na základě průměrné venkovní teploty 

naměřené venkovním senzorem teploty za posledních 7 dni. 

set

1

11 703,0 11 703,00

3 Vytvoření komunikace MODBUS s VZT kpl 1 16 946,8 0,0 16 946,82

4 Montážní práce dodávka jiné profese kpl 1 0,0 25 118,3 25 118,28

5 Projektová dokumentace realizační,skuteční stav kpl 1 6 000,0 0,0 6 000,00

 CELKEM za  Ostatní bez DPH 59 768,10

Celkem Kč bez DPH 142 831,18

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1 Mateřská škola

Rozpočet - MaR


