
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 34 408,70 Kč

21%DPH 7 225,83 Kč

celkem 41 634,52 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 34 408,70 Kč

21%DPH 7 225,83 Kč

celkem 41 634,52 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 09.01.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 14.01.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 14.01.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 31.01.2022

Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11

Souhlasím

Souhlasím

SO1

Řeší likvidaci starého septiku vč. jeho vyčerpání a odvozu vybouraných hmot.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna dává do souladu DPS a výkaz výměr. Odstranění septiku je nezbytné k realizaci díla.  

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. Septik se nacházel pod travním porostem.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změnový list č. 33 - likvidace starého septiku

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

33Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 33

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 408,70

7 225,83

Za zhotovitele

0,00

41 634,52
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02 0,00 34 408,70 7 225,83 41 634,52 100

0,00 34 408,70 7 225,83 41 634,52 204

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce



S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Vícepráce celkem 34 408,70

Díl 8 - Trubní vedení 25 328,80

N 890311851 Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 5,000 3 880,00 19 400,00

N 890411811 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru 

do 1,5 m3
m3 1,500 3 464,00 5 196,00

N 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 

50 do 100 kg
kus 2,000 366,40 732,80

Díl 8 - Přesun sutě 9 079,90

58 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 12,680 342,63 4 344,60

59 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km
t 253,600 10,66 2 703,65

60 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 12,680 160,22 2 031,65

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1


