
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -38 134,24 Kč

21%DPH -8 008,19 Kč

celkem -46 142,43 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 45 982,66 Kč

21%DPH 9 656,36 Kč

celkem 55 639,02 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 7 848,42 Kč

21%DPH 1 648,17 Kč

celkem 9 496,59 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 09.01.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 14.01.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 14.01.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 31.01.2022

Změnový list č. 37 - podlaha m.č. 28

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

37Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

SO1

ZL řeší chybu výkazu výměr a tedy odečet nevhodné lamelové podlahy pro použití v dílně a skladu venkovního objektu (m.č. 28) a nahrazuje ho betonovou 

mazaninou vč. izolantu z XPS a povrchovou epoxid-křemičitou stěrkou

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. 

Souhlasím

Souhlasím

Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

0,00

0,00

7 848,42

1 648,17

Za zhotovitele

0,00

9 496,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby - ZL 37

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 -38 134,24 -8 008,19 -46 142,43 -486

02 0,00 45 982,66 9 656,36 55 639,02 586

0,00 7 848,42 1 648,17 9 496,59 894

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Celkem za stavbu

Méněpráce

Vícepráce
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem -38 134,24

    775 - Podlahy skládané -35 132,61

127 775541111-1 m2 -22,140 287,58 -6 367,07

128 611515340-1 m2 -24,354 1 181,14 -28 765,53

    775 - Podlahy skládané -3 001,63

70 631481530 m2 -24,354 123,25 -3 001,63

podlaha dřevěná zámková 3vrstvá,dub 14 x 190 x 2190 mm, vč. olejového nátěru a lišt

deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 80 mm

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce

Montáž podlah dubových vč. lišt



S:

O:

R: 02

Ʃ Vícepráce celkem 45 982,66

Díl:     6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 309,46

N N m2 22,600 1 220,00 27 572,00

N 632481213 m2 22,600 15,30 345,78

N 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a 

mazaninou nebo potěrem v 80 mm
bm 20,400 19,20 391,68

Díl:     713 - Izolace tepelné 17 673,20

N 2837642R deska z polystyrénu XPS, tl 120mm m2 25,990 680,00 17 673,20

Separační vrstva z PE fólie

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO2

Ručně hlazená mazanina tl 70 mm z betonu vyztuženého KARI sítí bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25


