
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 25 774,00 Kč

21%DPH 5 412,54 Kč

celkem 31 186,54 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 25 774,00 Kč

21%DPH 5 412,54 Kč

celkem 31 186,54 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 09.01.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 14.01.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 14.01.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 31.01.2022

Změnový list č. 38 - Úprava CB krytu

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

38Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Zhotovitel v průběhu realizace prací upozornil, že není technicky možné provést CB kryt až ke sklům fasády a je nutné zhotovit pomocnou konstrukci tvořící 

"bednění".

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

SO2

ZL doplňuje cenu bednění CB krytu v místech prosklené fasády pro zajištění přístupu ke sklům a dále doplnění výztuže desky kolem otvoru pro stromy vsazené do 

otvoru v CB krytu

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna řeší technické provedení navazujících konstrukcí (okno x beton). Zhotovení CB krytu a vystužení je nezbytné k realizaci díla.  

Souhlasím

Souhlasím

Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

0,00

0,00

25 774,00

5 412,54

Za zhotovitele

0,00

31 186,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby - ZL 38

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02 0,00 25 774,00 5 412,54 31 186,54 100

0,00 25 774,00 5 412,54 31 186,54 272

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Celkem za stavbu

Méněpráce

Vícepráce
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce



S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Vícepráce celkem 25 774,00

    5 - Komunikace pozemní 25 774,00

1 N KARI sítě 8x100x100 mm, 10 ks ks 4,000 2 275,00 9 100,00

2 HZS1321 Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář hod 10,000 292,00 2 920,00

3 N
Dodávka a montáž ocleové ztracené bednění profilu 1/2 Omega pro 

vytvoření čela CB krytu před prosklenou fasádou
kpl 1,000 13 754,00 13 754,00

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO2


