
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 6 261,33 Kč

21%DPH 1 314,88 Kč

celkem 7 576,21 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 6 261,33 Kč

21%DPH 1 314,88 Kč

celkem 7 576,21 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasim

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 09.01.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 14.01.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 14.01.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 31.01.2022

Změnový list č. 39 - rohové profily k vaničkám

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

39Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. Projekt neobsahoval řešení detailu napojení vaničky na 

obklad a docházelo by k zatékání.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

SO1

Doplňuje rohové profily ke sprchovým vaničkám pro úpravu napojovací spáry mezi vaničkou provětrávaným obkladem z HPL.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna dává do souladu DPS a výkaz výměr. Zhotovení rohových profilů je nezbytné k realizaci díla.  

Souhlasim

Souhlasim

Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

0,00

0,00

6 261,33

1 314,88

Za zhotovitele

0,00

7 576,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby - ZL 39

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02 0,00 6 261,33 1 314,88 7 576,21 100

0,00 6 261,33 1 314,88 7 576,21 1 121

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Celkem za stavbu

Méněpráce

Vícepráce
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce



S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Vícepráce celkem 6 261,33

   781 - Dokončovací práce - obklady 4 675,89

N 781493111 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem
m 13,500 139,20 1 879,20

N 781121011 Nátěr penetrační na stěnu
m2 6,480 43,44 281,49

N HZS2322 Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný
hod 6,000 419,20 2 515,20

   783 - Nátěry 224,64

N 783942251 Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým tmelem
m 10,800 20,80 224,64

763 - Konstrukce suché výstavby 680,40

N 763158121 SDK podlaha povrchová úprava hydroizolačním nátěrem tl 2 mm
m2 3,240 210,00 680,40

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1


