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Ing.F.Kocourek

12.4.2017
VĚC:
DODATEK č.1  k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-24674/2016 (129/16) z 10.10.2016
Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu
Výkon koordinátora BOZP na staveništi
Tímto dodatkem č.1 se:

1. Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 28.2.2017), uvedené na objednávce č. OBJ35- 24674/2016 (129/16)  z 10.10.2016 a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 23.5.2017
Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-24674/2016 (129/16) z 10.10.2016 se nemění.
Zdůvodnění:
Objednatel uzavřel se společností BAUING KV s.r.o., zhotovitelem díla, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (2016-00053/ORI-D1 ze dne 21.3.2017), ve kterém se se zhotovitelem dohodnul na dokončení díla do 23.5.2017. Koordinátor BOZP bude svoji činnost vykonávat do termínu dokončení díla.
Příloha:
Žádost zhotovitele ze dne 31.1.2017 o prodloužení termínu k dokončení díla.
S pozdravem

Ing. Daniel Riedl
vedoucí  odboru  rozvoje a  investic

Prohlášení zhotovitele:
Zhotovitel s tímto dodatkem souhlasí.
Martin Štěpánek
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