
SOUHRN Původní cena Nová cena navýšení

1. ETAPA 49 991 792 Kč 55 130 912 Kč 5 139 120 Kč

2. ETAPA 77 837 903 Kč 86 538 098 Kč 8 700 195 Kč

3. ETAPA 43 495 235 Kč 48 826 365 Kč 5 331 130 Kč

Celkem 171 324 930 Kč 190 495 375 Kč 19 170 445 Kč

rozdíl 11,19% 19 170 445 Kč



49991792,03 původní JC nová JC důvod

55 130 912 Kč     
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 25021915 - IČ:

DIČ: CZ25021915 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -
Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 -

Projektant:

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková - Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
-

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    1 - Zemní práce 0,00 -

    8 - Trubní vedení 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    96 - Bourání konstrukcí 0,00 -

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 -

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 -

Projektant:

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková - Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství aktualizované JC Cena celkem [CZK]
-

původní JC
nová JC důvod

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - bourání

D 1 Zemní práce 0,00 1PP - bourání
1 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 4,200 85,25 358,05 1PP - bourání 85,25

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 4,200 487,85 2 048,97 1PP - bourání 487,85

3 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 4,200 63,25 265,65
1PP - bourání

63,25

4 K 162211329
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 8,400 58,30 489,72 1PP - bourání 58,30

5 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,200 158,95 667,59
1PP - bourání

158,95

6 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4,200 12,21 51,28
1PP - bourání

12,21

7 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 4,200 227,70 956,34 1PP - bourání 227,70

8 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 4,200 10,01 42,04 1PP - bourání 10,01

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,720 357,50 2 402,40 1PP - bourání 357,50

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,840 71,50 274,56 1PP - bourání 71,50

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,970 71,50 212,36 1PP - bourání 71,50

12 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 6,831 217,80 1 487,79 1PP - bourání 217,80

13 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 4,200 41,14 172,79 1PP - bourání 41,14

D 8 Trubní vedení 0,00 1PP - bourání
14 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 1,000 377,10 377,10 1PP - bourání 377,10

Metrostav DIZ s.r.o.



D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 1PP - bourání

15 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 119,937 45,89 5 503,31 1PP - bourání 45,89

D 96 Bourání konstrukcí 0,00 1PP - bourání

16 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,485 1 143,00 554,36 1PP - bourání 1 143,00

17 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,774 630,90 1 119,22 1PP - bourání 630,90

18 K 962032253
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 
m3

m3 0,855 1 341,00 1 146,56 1PP - bourání 1 341,00

19 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 1,800 3 600,00 6 480,00 1PP - bourání 3 600,00

20 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 31,800 101,70 3 234,06 1PP - bourání 101,70

21 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 8,970 57,51 515,86 1PP - bourání 57,51

22 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových 
nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 22,830 88,65 2 023,88 1PP - bourání 88,65

23 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 3,546 265,50 941,46 1PP - bourání 265,50

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 1PP - bourání

24 K 971033261
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 237,60 237,60 1PP - bourání 237,60

25 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 4,000 108,00 432,00 1PP - bourání 108,00

26 K 971033471
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm

kus 4,000 683,10 2 732,40 1PP - bourání 683,10

27 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

m2 0,389 223,20 86,82 1PP - bourání 223,20

28 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,180 1 638,00 294,84 1PP - bourání 1 638,00

29 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 0,690 1 881,00 1 297,89 1PP - bourání 1 881,00

30 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 0,729 1 323,00 964,47 1PP - bourání 1 323,00

31 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,029 7 479,00 216,89 1PP - bourání 7 479,00

32 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 8,000 280,80 2 246,40 1PP - bourání 280,80

33 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 41,253 84,78 3 497,43 1PP - bourání 84,78

34 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy 
přes 1 m2

m2 41,253 126,90 5 235,01 1PP - bourání 126,90

D 997 Přesun sutě 0,00 1PP - bourání

35 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 
6 m

t 27,067 312,40 8 455,73 1PP - bourání 312,40

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 27,067 91,60 2 479,34 1PP - bourání 91,60

37 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 270,670 4,00 1 082,68 1PP - bourání 4,00

38 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,176 284,00 901,98 1PP - bourání 284,00

39 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,390 340,00 1 492,60 1PP - bourání 340,00

40 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 13,874 244,00 3 385,26 1PP - bourání 244,00

41 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 4,152 248,00 1 029,70 1PP - bourání 248,00

42 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,626 480,00 300,48 1PP - bourání 480,00

43 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,849 544,00 461,86 1PP - bourání 544,00

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - bourání

44 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 6,847 635,00 4 347,85 1PP - bourání 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - bourání

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 1PP - bourání
45 K 72225013.R Požární příslušenství a armatury hydrantový systém celoplechový - demontáž soubor 1,000 3 150,00 3 150,00 1PP - bourání 3 150,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00 1PP - bourání
46 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 1,000 114,30 114,30 1PP - bourání 114,30

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 1PP - bourání
47 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 117,937 35,37 4 171,43 1PP - bourání 35,37

48 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 1,061 851,40 903,34
1PP - bourání

851,40

49 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,061 486,90 516,60
1PP - bourání

486,90

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 1PP - bourání
50 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 2,397 137,70 330,07 1PP - bourání 137,70

51 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2,397 137,70 330,07 1PP - bourání 137,70

52 K 767691822
Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

kus 2,000 27,36 54,72 1PP - bourání 27,36

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

0



Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7

-

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková

-

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    96 - Bourání konstrukcí 0,00 -

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 -

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7

-

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková

-

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 1NP - bourání

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 1NP - bourání

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 94,913 45,89 4 355,08 1NP - bourání 45,89

D 96 Bourání konstrukcí 0,00 1NP - bourání

2 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,444 1 143,00 507,49 1NP - bourání 1 143,00

3 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,572 630,90 991,77 1NP - bourání 630,90

4 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 16,956 101,70 1 724,43 1NP - bourání 101,70

5 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových 
nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 16,956 88,65 1 503,15 1NP - bourání 88,65

6 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 3,299 85,05 280,58 1NP - bourání 85,05

7 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 2,810 101,70 285,78 1NP - bourání 101,70

8 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 m2 8,330 144,00 1 199,52 1NP - bourání 144,00

9 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 7,454 202,50 1 509,44 1NP - bourání 202,50

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 1NP - bourání

10 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,276 7 479,00 2 064,20 1NP - bourání 7 479,00

11 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 4,000 280,80 1 123,20 1NP - bourání 280,80

12 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 3,160 84,78 267,90 1NP - bourání 84,78

13 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy 
přes 1 m2

m2 3,160 126,90 401,00 1NP - bourání 126,90

14 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 239,40 239,40 1NP - bourání 239,40

15 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 434,70 434,70 1NP - bourání 434,70

D 997 Přesun sutě 0,00 1NP - bourání

16 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 
6 m

t 10,607 312,40 3 313,63 1NP - bourání 312,40

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 10,607 91,60 971,60 1NP - bourání 91,60

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 106,070 4,00 424,28 1NP - bourání 4,00

19 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,526 284,00 717,38 1NP - bourání 284,00

20 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,662 340,00 225,08 1NP - bourání 340,00

21 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 5,323 244,00 1 298,81 1NP - bourání 244,00

22 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 0,446 248,00 110,61 1NP - bourání 248,00

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,527 480,00 252,96 1NP - bourání 480,00

24 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,108 640,00 69,12 1NP - bourání 640,00



25 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,654 544,00 355,78 1NP - bourání 544,00

26 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,360 600,00 216,00 1NP - bourání 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - bourání

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 1NP - bourání

27 K 72225013.R Požární příslušenství a armatury hydrantový systém celoplechový - demontáž soubor 1,000 3 150,00 3 150,00 1NP - bourání 3 150,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 1NP - bourání

28 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 118,80 118,80 1NP - bourání 118,80

29 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 71,10 71,10 1NP - bourání 71,10

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 1NP - bourání
30 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 90,913 35,37 3 215,59 1NP - bourání 35,37

31 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,818 851,40 696,45
1NP - bourání

851,40

32 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,818 486,90 398,28
1NP - bourání

486,90

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 1NP - bourání
33 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 4,760 77,85 370,57 1NP - bourání 77,85

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 1NP - bourání
34 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 2,000 59,58 119,16 1NP - bourání 59,58

35 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 4,000 24,57 98,28 1NP - bourání 24,57

D 776 Podlahy povlakové 0,00 1NP - bourání
36 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 0,723 118,80 85,89 1NP - bourání 118,80

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    96 - Bourání konstrukcí 0,00 -

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 -

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 -

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 2NP - bourání

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 110,110 45,89 5 052,40 2NP - bourání 45,89

D 96 Bourání konstrukcí 0,00 2NP - bourání

2 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 1,063 1 143,00 1 215,01 2NP - bourání 1 143,00

3 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,497 630,90 944,46 2NP - bourání 630,90

4 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 3,025 85,05 257,28 2NP - bourání 85,05

5 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,738 2 565,00 1 892,97 2NP - bourání 2 565,00

6 K 965045111 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2 m2 0,723 141,30 102,16 2NP - bourání 141,30

0



7 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 19,480 101,70 1 981,12 2NP - bourání 101,70

8 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových 
nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 19,480 88,65 1 726,90 2NP - bourání 88,65

9 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 6,206 265,50 1 647,69 2NP - bourání 265,50

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 2NP - bourání

10 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 239,40 239,40 2NP - bourání 239,40

11 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 
do 350 mm

m 2,521 2 205,00 5 558,81 2NP - bourání 2 205,00

12 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,406 7 479,00 3 036,47 2NP - bourání 7 479,00

13 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 4,000 280,80 1 123,20 2NP - bourání 280,80

14 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 3,160 84,78 267,90 2NP - bourání 84,78

15 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy 
přes 1 m2

m2 3,160 126,90 401,00 2NP - bourání 126,90

D 997 Přesun sutě 0,00 2NP - bourání

16 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m

t 12,936 548,00 7 088,93 2NP - bourání 548,00

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 12,936 91,60 1 184,94 2NP - bourání 91,60

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 129,360 4,00 517,44 2NP - bourání 4,00

19 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,967 284,00 842,63 2NP - bourání 284,00

20 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,745 340,00 933,30 2NP - bourání 340,00

21 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 5,326 244,00 1 299,54 2NP - bourání 244,00

22 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 0,446 248,00 110,61 2NP - bourání 248,00

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,546 480,00 262,08 2NP - bourání 480,00

24 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,096 640,00 61,44 2NP - bourání 640,00

25 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,763 544,00 415,07 2NP - bourání 544,00

26 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,046 600,00 27,60 2NP - bourání 600,00

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - bourání

27 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,014 720,00 10,08
2NP - bourání

720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - bourání

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 2NP - bourání

28 K 72225013.R Požární příslušenství a armatury hydrantový systém celoplechový - demontáž soubor 1,000 3 150,00 3 150,00 2NP - bourání 3 150,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 2NP - bourání

29 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 118,80 118,80 2NP - bourání 118,80

30 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 71,10 71,10 2NP - bourání 71,10

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00 2NP - bourání
31 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 1,000 114,30 114,30 2NP - bourání 114,30

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 2NP - bourání
32 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 106,110 35,37 3 753,11 2NP - bourání 35,37

33 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,955 936,00 893,88
2NP - bourání

936,00

34 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,955 486,90 464,99
2NP - bourání

486,90

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 2NP - bourání

35 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 4,000 24,57 98,28 2NP - bourání 24,57

D 776 Podlahy povlakové 0,00 2NP - bourání
36 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 15,260 118,80 1 812,89 2NP - bourání 118,80

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

0



HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    96 - Bourání konstrukcí 0,00 -

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 -

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 -

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 3NP - bourání

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 105,740 45,89 4 851,88 3NP - bourání 45,89

D 96 Bourání konstrukcí 0,00 3NP - bourání

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 3,025 85,05 257,28 3NP - bourání 85,05

3 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 1,036 1 143,00 1 184,15 3NP - bourání 1 143,00

4 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,497 630,90 944,46 3NP - bourání 630,90

5 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,714 2 565,00 1 831,41 3NP - bourání 2 565,00

6 K 965045111 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2 m2 0,723 141,30 102,16 3NP - bourání 141,30

7 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 19,510 101,70 1 984,17 3NP - bourání 101,70

8 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových 
nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 19,510 88,65 1 729,56 3NP - bourání 88,65

9 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 2,857 265,50 758,53 3NP - bourání 265,50

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 3NP - bourání

10 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 239,40 239,40 3NP - bourání 239,40

11 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,372 7 479,00 2 782,19 3NP - bourání 7 479,00

12 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 4,000 280,80 1 123,20 3NP - bourání 280,80

13 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 
do 350 mm

m 2,521 2 205,00 5 558,81 3NP - bourání 2 205,00

14 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 3,160 84,78 267,90 3NP - bourání 84,78

15 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy 
přes 1 m2

m2 3,160 126,90 401,00 3NP - bourání 126,90

D 997 Přesun sutě 0,00 3NP - bourání

16 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m

t 12,402 548,00 6 796,30 3NP - bourání 548,00

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 12,402 91,60 1 136,02 3NP - bourání 91,60

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 124,020 4,00 496,08 3NP - bourání 4,00

19 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,972 284,00 844,05 3NP - bourání 284,00

20 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,714 340,00 582,76 3NP - bourání 340,00

21 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 6,171 244,00 1 505,72 3NP - bourání 244,00

22 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 0,446 248,00 110,61 3NP - bourání 248,00

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,291 480,00 139,68 3NP - bourání 480,00

24 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,048 640,00 30,72 3NP - bourání 640,00

25 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,715 544,00 388,96 3NP - bourání 544,00

26 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,046 600,00 27,60 3NP - bourání 600,00

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - bourání

27 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,014 720,00 10,08
3NP - bourání

720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - bourání

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 3NP - bourání

28 K 72225013.R Požární příslušenství a armatury hydrantový systém celoplechový - demontáž soubor 1,000 3 150,00 3 150,00 3NP - bourání 3 150,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 3NP - bourání

29 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 118,80 118,80 3NP - bourání 118,80

30 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 71,10 71,10 3NP - bourání 71,10

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00 3NP - bourání
31 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 1,000 114,30 114,30 3NP - bourání 114,30



D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 3NP - bourání
32 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 99,490 35,37 3 518,96 3NP - bourání 35,37

33 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,895 936,00 837,72
3NP - bourání

936,00

34 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,895 486,90 435,78
3NP - bourání

486,90

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 3NP - bourání

35 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 2,000 24,57 49,14 3NP - bourání 24,57

D 776 Podlahy povlakové 0,00 3NP - bourání
36 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 15,260 118,80 1 812,89 3NP - bourání 118,80

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    765 - Krytina skládaná 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 střecha - bourání

D 997 Přesun sutě 0,00 střecha - bourání

1 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 12 do 15 m

t 0,148 864,00 127,87 střecha - bourání 864,00

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,148 91,60 13,56 střecha - bourání 91,60

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,480 4,00 5,92 střecha - bourání 4,00

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,062 480,00 29,76 střecha - bourání 480,00

5 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,073 640,00 46,72 střecha - bourání 640,00

6 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,014 792,00 11,09 střecha - bourání 792,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 střecha - bourání

D 713 Izolace tepelné 0,00 střecha - bourání

7 K 713110823
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 
z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 4,840 36,00 174,24 střecha - bourání 36,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 střecha - bourání

8 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 4,840 58,50 283,14 střecha - bourání 58,50

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 střecha - bourání
9 K 764001843 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití m2 4,840 45,00 217,80 střecha - bourání 45,00

* 10 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 24,486 49,50 1 212,06 střecha - bourání 49,50

D 765 Krytina skládaná 0,00 střecha - bourání
11 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 4,840 18,00 87,12 střecha - bourání 18,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

0

0



snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    98 - Demolice a sanace 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 fasáda - bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 fasáda - bourání

1 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 416,505 64,32 26 787,52 fasáda - bourání 64,32

2 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

m2 24 990,300 1,07 26 827,09 fasáda - bourání 1,07

3 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 416,505 38,95 16 222,87 fasáda - bourání 38,95

4 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 416,505 16,63 6 924,40 fasáda - bourání 16,63

5 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 24 990,300 0,34 8 546,68 fasáda - bourání 0,34

6 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 416,505 11,21 4 669,02 fasáda - bourání 11,21

D 98 Demolice a sanace 0,00 fasáda - bourání
7 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 44,097 106,20 4 683,10 fasáda - bourání 106,20

D 997 Přesun sutě 0,00 fasáda - bourání

8 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 12 do 15 m

t 1,144 864,00 988,42 fasáda - bourání 864,00

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,144 91,60 104,79 fasáda - bourání 91,60

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11,440 4,00 45,76 fasáda - bourání 4,00

11 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,838 480,00 402,24 fasáda - bourání 480,00

12 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,306 792,00 242,35 fasáda - bourání 792,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 fasáda - bourání

D 713 Izolace tepelné 0,00 fasáda - bourání

13 K 713130853
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením 
z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 109,202 24,57 2 683,09 fasáda - bourání 24,57

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 fasáda - bourání
14 K 767416812 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 6 do 12 m m2 27,944 814,50 22 760,39 fasáda - bourání 814,50

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -

DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

0



    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 -

    98 - Demolice a sanace 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
-

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 1PP - nové

1 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 
do 1800 mm

kus 1,000 259,35 259,35 1PP - nové 259,35

2 M 59321159 překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x140x240mm kus 1,000 818,90 818,90 1PP - nové 818,90

3 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,205 5 700,00 1 168,50 1PP - nové 5 700,00

4 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,047 8 987,00 422,39 1PP - nové 8 987,00

5 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,049 44 973,00 2 203,68 1PP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,058 39 045,00 2 264,61 1PP - nové 39 045,00

7 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,050 41 895,00 2 094,75 1PP - nové 23 275,00 41895 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,008 96 444,00 771,55 1PP - nové 53 580,00 96444 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

9 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 0,226 801,80 181,21 1PP - nové 801,80

10 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 7,617 710,60 5 412,64 1PP - nové 710,60

11 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,481 4 332,00 6 415,69 1PP - nové 4 332,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 1PP - nové

12 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 4,000 199,50 798,00 1PP - nové 199,50

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 1PP - nové

13 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 6,000 433,20 2 599,20
1PP - nové

433,20

14 M 55359Z
59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 6,000 1 112,00 6 672,00 1PP - nové 617,50
1112 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

15 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, 
tl. 10 mm

m2 6,000 294,50 1 767,00 1PP - nové 294,50

16 M 55334Z
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  
nerez broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 6,000 188,00 1 128,00 1PP - nové 104,50
188 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 98 Demolice a sanace 0,00 1PP - nové
17 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 3,100 143,45 444,70 1PP - nové 143,45

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

18 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,735 635,00 1 101,73
1PP - nové

635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 1PP - nové

19 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 3,100 24,70 76,57 1PP - nové 24,70

20 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 51 300,00 51,30 1PP - nové 51 300,00

21 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 3,100 122,55 379,91 1PP - nové 122,55

22 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 3,720 176,90 658,07 1PP - nové 141,55
176,9 změna ceny asfaltových pásů SBS o 25 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

23 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 
a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 3,100 195,70 606,67 1PP - nové 195,70

24 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,025 932,90 23,32 1PP - nové 932,90

25 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,025 529,15 13,23
1PP - nové

529,15

D 713 Izolace tepelné 0,00 1PP - nové

26 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 3,100 152,95 474,15 1PP - nové 152,95

27 M 28376444 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm m2 3,255 450,10 1 465,08 1PP - nové 319,20 450,1 změna ceny XPS o 41 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

28 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,030 862,60 25,88 1PP - nové 862,60

29 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,030 564,30 16,93 1PP - nové 564,30

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 1PP - nové
30 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 107,807 802,75 86 542,07 1PP - nové 617,50 802,75 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

31 M 59030265.R1
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm..........předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 

m2 22,639 1 425,00 32 260,58 1PP - nové 1 425,00

32 M 59030265.R2
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované

m2 86,246 950,00 81 933,70 1PP - nové 950,00

33 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 2,000 712,50 1 425,00 1PP - nové 712,50

34 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 2,000 1 947,50 3 895,00 1PP - nové 1 947,50

35 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,880 2 850,00 2 508,00
1PP - nové

2 850,00

36 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,880 1 900,00 1 672,00
1PP - nové

1 900,00



Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 1PP - nové
1 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 3,742 3 366,00 12 595,57 1PP - nové 3 366,00

2 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 3,742 819,40 3 066,19 1PP - nové 819,40

3 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 3,742 249,05 931,95 1PP - nové 249,05

4 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,583 33 200,00 19 355,60 1PP - nové 25 670,00 33200 změna ceny výztuže o 44 % viz přiložený graf, montáž 1/3, dodávka 2/3 JC 

5 K 632451232 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm m2 31,620 249,90 7 901,84 1PP - nové 249,90

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 1PP - nové

6 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 227,870 93,50 21 305,85 1PP - nové 93,50

7 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 227,870 3,00 683,72 1PP - nové 3,00

8 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 4,338 71,00 308,00 1PP - nové 71,00

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

9 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 12,591 635,00 7 995,29
1PP - nové

635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 1PP - nové

10 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 31,620 15,30 483,79 1PP - nové 15,30

11 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 37 633,75 338,70 1PP - nové 37 633,75

12 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,009 834,70 7,51 1PP - nové 834,70

13 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,009 473,45 4,26
1PP - nové

473,45

D 713 Izolace tepelné 0,00 1PP - nové

14 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 64,510 18,53 1 195,37 1PP - nové 18,53

15 M 28375919 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 30mm m2 67,736 68,90 4 667,01 1PP - nové 38,71 68,9 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

16 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 64,510 7,74 498,98 1PP - nové 7,74

17 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 67,736 49,03 3 321,19 1PP - nové 49,03

18 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,105 771,80 81,04 1PP - nové 771,80

19 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,105 504,90 53,01 1PP - nové 504,90

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 1PP - nové
20 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 1,500 22,95 34,43 1PP - nové 22,95

21 M 59054164.24Z
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině

m 1,500 257,00 385,50 1PP - nové 142,80
257 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

22 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 2,700 34,17 92,26 1PP - nové 34,17

0



23 M 59023Z
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do 
polohy pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba , 3 mm lepidlo

m 2,700 742,00 2 003,40

1PP - nové

412,25

742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

24 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 
ks/m2

m2 96,130 552,50 53 111,83 1PP - nové 552,50

25 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 105,743 261,30 27 630,65 1PP - nové 261,30

26 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 96,130 40,29 3 873,08 1PP - nové 40,29

27 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 96,130 110,50 10 622,37 1PP - nové 110,50

28 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,392 478,55 1 623,24 1PP - nové 478,55

29 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,392 396,95 1 346,45 1PP - nové 396,95

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00 1PP - nové
30 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 10,960 375,00 4 110,00 1PP - nové 375,00

31 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 14,960 191,25 2 861,10 1PP - nové 191,25

32 K 998773101
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,037 464,10 17,17 1PP - nové 464,10

33 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,037 386,75 14,31 1PP - nové 386,75

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

    783 - Dokončovací práce - nátěry- zábradlí 1.PP-3.NP 0,00 -

    783-1 - Dokončovací práce - nátěry- mříže 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 -

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 1PP - nové

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 1 992,60 1 992,60 1PP - nové 1 992,60

2 M 5533138.32Z

32/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 180 mm s omítkou, nástřik zárubní 
barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 9 234,00 9 234,00

1PP - nové

5 130,00

9234 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 1 992,60 3 985,20 1PP - nové 1 992,60

4 M 553313.31Z

31/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost zárubně  EW 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, před 
objednáním bude proveden záměr příčky

kus 2,000 9 396,00 18 792,00

1PP - nové

5 220,00

9396 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 1,000 4 014,00 4 014,00 1PP - nové 4 014,00

6 M 5533142.14Z

14/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm,  požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž 
do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch 
pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, 
vstup přes přístupový systém, provedena příprava kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, 
přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí,osazení magnetických 
zápustných kontaktů EZS pro obě křídla (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), do zárubně pro 
obě křídla, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 11 826,00 11 826,00

1PP - nové

6 570,00

11826 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

0



D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

7 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,512 635,00 960,12
1PP - nové

635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 1PP - nové

8 K 764226404.R
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných- Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, 
RŠ = 295 mm

m 4,600 449,00 2 065,40 1PP - nové 408,50 449 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

9 K 764226445

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm- 9/K- 
Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 395 mm - dl. 2380 mm, boky 
parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna ( 
minerální vata ), 

m 4,800 598,00 2 870,40

1PP - nové

543,40

598 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

10 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,012 1 900,00 22,80 1PP - nové 1 900,00

11 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,012 427,50 5,13 1PP - nové 427,50

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 1PP - nové

12 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 2,000 247,95 495,90 1PP - nové 247,95

13 M 60794103.9T

9/T- Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva 
bílá, ze strany spodní  CPL laminát, boky zakončeny nažehlovací hranou, tl. desky 19 mm, výška nosu 38 
mm, hl. nosu 20 mm, rádius hran 6 mm, parapet na délku okenního otvoru 2380 - 2400 mm, šířka parapetní 
desky 275 mm, před osazením zaměřit skutečné rozměry

m 4,800 298,30 1 431,84

1PP - nové

298,30

14 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,024 779,95 18,72 1PP - nové 779,95

15 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,024 564,30 13,54 1PP - nové 564,30

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 1PP - nové
16 K 767620126.R Montáž oken kovových protipožárních do zdiva plochy do 1,5 m2 m2 2,832 720,00 2 039,04 1PP - nové 720,00

17 M 55352PZ

52/P/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2360/600 mm, okenní rám rozdělen 
svislým sloupkem,  šířka 1500 a 790 mm  ( P - 790 mm na pravé straně při pohledu z exterieru ), obě křídla 
sklopná,  opatřené elektrickým zavíračem - otvíračem, napojení na signál EPS, v připadě požáru se 
automaticky okenní křídlo zavře, zasklení obou křídel izolačním trojsklem , požární odolnost  celého okna EI - 
 30 DP1,  Uw = 1,00, zvuková neprůzvučmost min. 30 dB,barva rámů a křídel bílá, materiál hliníkové profily, 
křídla a rám opatřena zápustným kontaktem pro MaR zajišťuje blokování chodu Fan coilu ), obě křídla a 
rámy osazeny zápustnými magnetickými kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), 
okenní křídla opatřena z vnitřními horizontálními žaluziemi, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným 
řetízkem, s převodovkou a brzdou  umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti 
fixace řetízku, okno osazeno v m.č. 046,   POZNÁMKA: členění oken musí odpovídat stávajícím oknům 

1,000 96 600,00 96 600,00

1PP - nové

81 795,00

96600 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

18 M 55353LZ

53L/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2360/600 mm, okenní rám rozdělen 
svislým sloupkem,  šířka 790 a 1500 mm, ( L - 790 mm na levé straně při pohledu z exterieru ), obě křídla 
sklopná,  opatřené elektrickým zavíračem - otvíračem, napojení na signál EPS, v připadě požáru se 
automaticky okenní křídlo zavře, zasklení obou křídel izolačním trojsklem , požární odolnost celého okna EI - 
30 DP1,  Uw = 1,00, zvuková neprůzvučmost min. 30 dB,barva rámů a křídel bílá, materiál hliníkové profily, 
křídla a rám opatřena zápustným kontaktem pro MaR ( zajišťuje blokování chodu Fan coilu ), obě křídla a 
rámy osazeny zápustnými magnetickými kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), 
okenní křídla opatřena z vnitřními horizontálními žaluziemi, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným 
řetízkem, s převodovkou a brzdou  umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti 

 fixace řetízku, okno osazeno v m.č. 046,
POZNÁMKA: členění oken musí odpovídat stávajícím oknům  

ks 1,000 96 600,00 96 600,00

1PP - nové

81 795,00

96600 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

19 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,000 882,00 882,00 1PP - nové 882,00

20 M 55330Z

30/Z- Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo  plné, hladké  s oboustranným opláštěním, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 1.PP, 
křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně bez prahové spojky, seřiditelné závěsy pro bezfalcové 
dveře, kování štítové - klika - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový,centrální klíč po patrech, 
generální klíč    

ks 1,000 11 444,00 11 444,00

1PP - nové

6 357,60

11444 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

21 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 2,000 882,00 1 764,00 1PP - nové 882,00

22 M 55329Z

29/Z- Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo  plné, hladké  s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, požární odolnost křídla EW 30 DP3, 
nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 1.PP, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové 
zárubně s požární odolností, bez prahové spojky, seřiditelné závěsy pro bezfalcové dveře, s požárním 
atestem, kování štítové - klika - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč    

kus 2,000 22 837,00 45 674,00

1PP - nové

12 687,30

22837 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

23 K 767646521 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm kus 1,000 1 305,00 1 305,00 1PP - nové 1 305,00

24 M 5537Z
7/Z- Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová,- protipožární

ks 1,000 94 781,00 94 781,00 1PP - nové 52 656,30
94781 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

25 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním m2 2,386 280,80 669,99 1PP - nové 280,80

26 M 553R1 Okenní mříž - rozměr 2250*530 - repase stávající demontované ks 1,000 3 917,70 3 917,70 1PP - nové 3 917,70

27 M 553R2 Okenní mříž - rozměr 2250*540 - repase stávající demontované ks 1,000 3 991,50 3 991,50 1PP - nové 3 991,50

28 K 76799191.R
Ostatní opravy- 51/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase- Profil madla bude obložen nerezovým 
plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s Brailovým písmem s textem 
orientačního značení. 

m 26,000 458,00 11 908,00
1PP - nové

254,70
458 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

29 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,380 1 089,00 413,82 1PP - nové 1 089,00

30 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,380 512,10 194,60 1PP - nové 512,10

D 783 Dokončovací práce - nátěry- zábradlí 1.PP-3.NP 0,00 1PP - nové

31 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 50,000 50,76 2 538,00 1PP - nové 50,76

32 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 50,000 4,10 204,75 1PP - nové 4,10

33 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 50,000 111,60 5 580,00 1PP - nové 111,60

34 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 50,000 127,80 6 390,00 1PP - nové 127,80

35 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 50,000 104,40 5 220,00 1PP - nové 104,40

36 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 50,000 94,50 4 725,00 1PP - nové 94,50

37 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 50,000 97,20 4 860,00 1PP - nové 97,20

38 K 783342101 Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým m2 50,000 98,10 4 905,00 1PP - nové 98,10

D 783-1 Dokončovací práce - nátěry- mříže 0,00 1PP - nové

39 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 4,770 46,17 220,23 1PP - nové 46,17

40 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 4,770 50,76 242,13 1PP - nové 50,76



41 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 4,770 4,10 19,53 1PP - nové 4,10

42 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 4,770 111,60 532,33 1PP - nové 111,60

43 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 4,770 127,80 609,61 1PP - nové 127,80

44 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,770 104,40 497,99 1PP - nové 104,40

45 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,770 94,50 450,77 1PP - nové 94,50

46 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,770 97,20 463,64 1PP - nové 97,20

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 -

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 1PP - nové

1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 102,845 43,95 4 520,04 1PP - nové 43,95

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 102,811 153,75 15 807,19 1PP - nové 153,75

3 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 102,845 98,25 10 104,52 1PP - nové 98,25

4 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 227,870 15,38 3 503,50 1PP - nové 15,38

5 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 27,590 126,00 3 476,34 1PP - nové 126,00

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 1PP - nové

6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 42,580 55,05 2 344,03 1PP - nové 55,05

7 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 42,580 180,00 7 664,40 1PP - nové 180,00

8 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 42,580 125,25 5 333,15 1PP - nové 125,25

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 1PP - nové

9 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 227,870 93,50 21 305,85 1PP - nové 93,50

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

10 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,161 635,00 737,24
1PP - nové

635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 1PP - nové
11 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 227,870 6,80 1 549,52 1PP - nové 6,80

12 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 250,657 4,25 1 065,29 1PP - nové 4,25

13 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 23,392 6,80 159,07 1PP - nové 6,80

14 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 25,731 4,25 109,36 1PP - nové 4,25

15 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 169,411 6,80 1 151,99 1PP - nové 6,80

16 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých

m2 2,832 10,20 28,89 1PP - nové 10,20

17 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 20,560 10,20 209,71 1PP - nové 10,20

18 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 227,870 4,25 968,45 1PP - nové 4,25

19 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 169,411 27,55 4 667,27 1PP - nové 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0



0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 1PP - nové

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 130,457 24,15 3 150,54 1PP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

2 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,017 635,00 10,80
1PP - nové

635,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 1NP - nové

1 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 644,10 644,10 1NP - nové 644,10

2 K 317142446
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 1,000 935,75 935,75 1NP - nové 935,75

3 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 6,000 853,10 5 118,60 1NP - nové 853,10

0

0



4 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,205 5 700,00 1 168,50 1NP - nové 5 700,00

5 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,009 8 987,00 80,88 1NP - nové 8 987,00

6 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,009 44 973,00 404,76 1NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,058 39 045,00 2 264,61 1NP - nové 39 045,00

8 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,050 41 895,00 2 094,75 1NP - nové 23 275,00 41895 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

9 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,008 96 444,00 771,55 1NP - nové 53 580,00 96444 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 0,449 801,80 360,01 1NP - nové 801,80

11 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 13,167 710,60 9 356,47 1NP - nové 710,60

12 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,481 4 332,00 6 415,69 1NP - nové 4 332,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 1NP - nové

13 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 4,000 199,50 798,00 1NP - nové 199,50

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 1NP - nové

14 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, 
tl. 10 mm

m2 6,000 433,20 2 599,20 1NP - nové 433,20

15 M 55334Z
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  
nerez broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 6,000 1 112,00 6 672,00 1NP - nové 617,50
1112 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

16 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 7,500 294,50 2 208,75 1NP - nové 294,50

17 M 55359Z
59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 7,500 188,00 1 410,00 1NP - nové 104,50
188 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

18 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 2,573 635,00 1 633,86
1NP - nové

635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 1NP - nové

19 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 15,353 889,20 13 651,89 1NP - nové 684,00 889,2 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

20 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 9,450 963,30 9 103,19 1NP - nové 741,00 963,3 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

21 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 24,803 33,25 824,70 1NP - nové 33,25

22 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 0,723 237,50 171,71 1NP - nové 237,50

23 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 24,803 85,50 2 120,66 1NP - nové 85,50

24 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 90,190 802,75 72 400,02 1NP - nové 617,50 802,75 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

25 M 59030265.R1
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm..........předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 

m2 18,940 1 425,00 26 989,50 1NP - nové 1 425,00

26 M 59030265.R2
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované

m2 72,152 950,00 68 544,40 1NP - nové 950,00

27 K 763164551
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 
m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 3,059 1 187,50 3 632,56 1NP - nové 1 187,50

28 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 2,000 712,50 1 425,00 1NP - nové 712,50

29 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 2,000 1 947,50 3 895,00 1NP - nové 1 947,50

30 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 1,113 2 850,00 3 172,05
1NP - nové

2 850,00

31 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,113 1 900,00 2 114,70
1NP - nové

1 900,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

0



Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 1NP - nové
1 K 632451232 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm m2 13,846 249,90 3 460,12 1NP - nové 249,90

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 1NP - nové

2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 173,240 93,50 16 197,94 1NP - nové 93,50

3 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 173,240 3,00 519,81 1NP - nové 3,00

4 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 8,778 71,00 623,24 1NP - nové 71,00

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

5 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,225 635,00 777,88
1NP - nové

635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 1NP - nové

6 K 767-50Z

Dodávka a montáž - 50/Z- Vnější čistící zóna - modulová rohož se zásobníkem nečistot, základní vana z 
polymerbetonu, obvodový rámeček z pozinkovaného profilu, rozměr 1000 x 500 mm, celková výška 80 mm, 
zapuštěná rohož s hliníkovými profily a gumovými pásky, dno vany s otvorem pro odvodnění do štěrkové 
drenáže, čistící zóna zapuštěná do venkovní zámkové dlažby 

ks 1,000 4 131,00 4 131,00

1NP - nové

2 295,00

4131 změna ceny ocely a plastu o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 1,653 46,41 76,72 1NP - nové 46,41

8 M 69752110.Z

rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění- Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - 
úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu 1818 mm x 909 mm, rohož textilní s vyfrézovanými čistícími 
drážkami, výška osazení rohože 17 mm, osazena do zapuštěného nerezového rámu profil  L výšky 29 mm, 
pod zónou úprava povrchu snížené úrovně slinutou keramickou dlažbou - odstín šedočerný, barva rohože 
čistící zóny -  šedočerná, dezén rohože orientován rovnoběžně  se  vstupními dveřmi, vyrobit dle spárožezu 
dlažby

m2 1,736 9 639,00 16 733,30

1NP - nové

5 355,00

9639 změna ceny ocely a plastu o 80 % viz přiložený graf-dodávka

9 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 5,454 73,87 402,86 1NP - nové 73,87

10 M 69752161.N rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 -nerez- nerezového rámu profil  L výšky 29 mm m 5,727 715,00 4 094,81 1NP - nové 396,95 715 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,016 1 028,50 16,46 1NP - nové 1 028,50

12 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 483,65 7,74 1NP - nové 483,65

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 1NP - nové

13 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 13,846 110,50 1 529,98 1NP - nové 110,50

14 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 1,500 22,95 34,43 1NP - nové 22,95

15 M 59054164.24Z
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině

m 1,650 257,00 424,05 1NP - nové 142,80
257 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

16 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 3,110 34,17 106,27 1NP - nové 34,17

17 M 59023Z
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do 
polohy pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba , 3 mm lepidlo

m 3,110 742,00 2 307,62

1NP - nové

412,25

742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

18 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 
ks/m2

m2 13,846 552,50 7 649,92 1NP - nové 552,50

19 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 15,231 261,30 3 979,86 1NP - nové 261,30

20 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 13,846 40,29 557,86 1NP - nové 40,29

21 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,490 478,55 234,49 1NP - nové 478,55

22 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,490 396,95 194,51 1NP - nové 396,95

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00 1NP - nové
23 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 8,778 375,00 3 291,75 1NP - nové 375,00

24 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 29,260 187,00 5 471,62 1NP - nové 187,00

25 K 998773101
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,073 464,10 33,88 1NP - nové 464,10

26 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,073 386,75 28,23 1NP - nové 386,75

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

0



Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 1NP - nové

1 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 1 737,00 3 474,00 1NP - nové 1 737,00

2 M 553313.19Z

19/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, požární odolnost EI 30 DP3, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý 
hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové 
dveře s požárním atestem, vstup přes přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický 
samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na trasu kabelu  k 
elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 11 823,00 11 823,00

1NP - nové

6 568,20

11823 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 M 553313.67Z

67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost zárubně  EW 15 DP1, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
100 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk,zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, 
před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 6 668,00 6 668,00

1NP - nové

3 704,40

6668 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 2,000 1 737,00 3 474,00 1NP - nové 1 737,00

5 M 5533142.20Z

20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm,  požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž 
do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, 
vstup přes přístupový systém, provedena příprava kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, 
přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, svorkovnicí,osazení 
magnetických zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1) do zárubně pro 

 obě křídla,před objednáním bude proveden záměr příčky
POZNÁMKA : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

kus 2,000 16 735,00 33 470,00

1NP - nové

9 297,00

16735 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

6 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 2,075 635,00 1 317,63
1NP - nové

635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 1NP - nové

7 K 764226404.R
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných- Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, 
RŠ = 295 mm

m 4,600 449,00 2 065,40 1NP - nové 408,50 449 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

8 K 764226445

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm- 9/K- 
Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 395 mm - dl. 2380 mm, boky 
parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna ( 
minerální vata ), 

m 4,800 598,00 2 870,40

1NP - nové

543,40

598 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

9 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,012 1 900,00 22,80 1NP - nové 1 900,00

10 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,012 427,50 5,13 1NP - nové 427,50

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 1NP - nové

11 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 557,00 1 557,00 1NP - nové 1 557,00

12 M 6116T

6/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, zesílené pro montáž samozavírače, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, požární odolnost křídla 
EI - 30 DP3 - C, prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem s požární odolností, 
vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové 
zárubně s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými 
dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla,  vstup přes přístupový systém, zámek reverzní 
elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na 
trasu kabelu  k elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s 
rozpojitelnou svorkovnicí,při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních 
jednotek, kování štítové -  klika ( ze strany schodiště ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, 

 centrální klíč po patrech, generální klíč
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře   

ks 1,000 29 741,40 29 741,40

1NP - nové

29 741,40

13 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 2,000 2 509,20 5 018,40 1NP - nové 2 509,20



14 M 6115T

5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo 
š.900 mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, 
vnitřní požární izolační výplň,  vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 
DP3 - C,  prosklený svislý pás   na straně u kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem,  
vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními 
závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně s 
požární odolností    EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku paniková klika dle EN 
179, ze strany přístupu klika, materiál nerez broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  
zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, s požární 
odolností, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, provedena příprava 
na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou 
pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - 
pro vnik požárních jednotek, obě křídla opatřena koordinátorem zavírání - požární konzole + 2 dveřní 
lineární samozavírače s požární odolností - barva stříbrná,  v křídlech osazeny zápustné magnetické 
kontakty EZS, (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek vložkový s požární odolností, 

 centrální klíč po patrech, generální klíč 
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

ks 2,000 56 353,50 112 707,00

1NP - nové

56 353,50

15 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 2,000 247,95 495,90 1NP - nové 247,95

16 M 60794103.9T

9/T- Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva 
bílá, ze strany spodní  CPL laminát, boky zakončeny nažehlovací hranou, tl. desky 19 mm, výška nosu 38 
mm, hl. nosu 20 mm, rádius hran 6 mm, parapet na délku okenního otvoru 2380 - 2400 mm, šířka parapetní 
desky 275 mm, před osazením zaměřit skutečné rozměry

m 4,800 276,45 1 326,96

1NP - nové

276,45

17 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,321 738,90 237,19 1NP - nové 738,90

18 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,321 534,60 171,61 1NP - nové 534,60

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 1NP - nové

19 K 767620128.R
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 2,5 m2

m2 8,330 1 800,00 14 994,00 1NP - nové 1 800,00

20 M 55354P/Z

54P/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2380/1750 mm, okenní rám 
rozdělen svislým sloupkem, šířka 1500 a 790 mm  ( P - 790 mm na pravé straně při pohledu z exterieru ), 
širší křídlo pevné zasklení požárním sklem, užší křídlo sklopné, opatřené elektrickým zavíračem - 
otvíračem, napojení na signál EPS, v připadě požáru se automaticky okenní křídlo zavře, zasklení obou 
křídel izolačním trojsklem, požární odolnost EI - 30 DP1,  Uw = 1,00, zvuková neprůzvučmost min. 30 dB, 
materiál hliníkové profily, barva rámů a křídel bílá, sklopné křídlo a rám opatřeno zápustným kontaktem pro 
MaR ( zajišťuje blokování chodu Fan coilu ) a závrtnými magnetickými kontakty EZS (homologace do stupně 
3 dle ČSN EN 50131-1) ,okenní křídla opatřena z vnitřními horizontálními žaluziemi, barva žaluzií bílá, 
ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a brzdou  umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv 

 poloze, okno osazeno v m.č. 164,
POZNÁMKA: členění oken musí odpovídat stávajícím oknům 

ks 1,000 119 025,00 119 025,00

1NP - nové

100 783,00

119025 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

21 M 55355L/Z

55L/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2380/1750 mm, okenní rám 
 rozdělen svislým sloupkem, šířka 790 a 1500 mm  ( L - 790 mm na levé straně při pohledu 

z exterieru ), širší křídlo pevné zasklení požárním sklem, užší křídlo sklopné, opatřené elektrickým 
zavíračem - otvíračem, napojení na signál EPS, v připadě požáru se automaticky okenní křídlo zavře, 
zasklení obou křídel izolačním trojsklem, požární odolnost EI - 30 DP1,  Uw = 1,00, zvuková neprůzvučmost 
min. 30 dB, materiál hliníkové profily, barva rámů a křídel bílá, sklopné křídlo a rám opatřeno zápustným 
kontaktem pro MaR ( zajišťuje blokování chodu Fan coilu ) a závrtnými magnetickými kontakty EZS 
(homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), okenní křídla opatřena z vnitřními horizontálními žaluziemi, 
barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a brzdou  umožňující zastavit a natočit 
lamelu v jakékoliv poloze, okno osazeno v m.č. 164 

ks 1,000 119 025,00 119 025,00

1NP - nové

100 783,00

119025 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

22 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem kus 1,000 6 903,00 6 903,00 1NP - nové 6 903,00

23 M 55328Z

28/Z- Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1502/2100 mm, křídla 971 + 531 mm, čistý průchod 900 mm, 
čistá průchozí řířka při otevřených křídel min. 1350 mm, do stavebního otvoru 1700/2670 mm, na dveřmi 
pevný nadsvětlík, rámová konstrukce z hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 
71755 A10, zasklení křídel a nadsvětlíku čirým sklem - izolační dvojsklo, Uw = 1,20, bezpečnostní sklo 
vrstvené z obou stran i u nadsvětlíku v odolností min. 2B2, zvuková neprůzvučnost min. 27 dB, bezprahové 
provedení, kování štítové - ze strany úniku paniková klika dle DIN EN 179 ( ze zádveří ), ze strany přístupu 
exterieru -  klika, materiál nerez broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek 
reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, neaktivní křídlo 
vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu kabelu k 
elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s 
rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních 
jednotek, obě křídla opatřena koordinátorem zavírání - požární konzole + 2 dveřní lineární samozavírače s 
požární odolností - barva stříbrná, v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS, v zárubni 
osazeny zápustné ( závrtné ) magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), 
zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč,na dveřích nalepeny výstražné značky 50/50 mm 

 od sebe vzdálené max. 150 mm, nalepené ve dvou řadách, 800 mm a 1500 mm od podlahy 
 viz v.č. DET. 9 - 1

Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

ks 1,000 94 805,00 94 805,00

1NP - nové

80 275,00

94805 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

24 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 1 404,00 1 404,00 1NP - nové 1 404,00

25 M 55311T

11/T- Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, požární odolnost křídla EW 15 DP1, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a 
osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, nástřik křídla barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - 
metalíza, povrch pololesk, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EW 15 
DP1 ,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře,kování křídla štítové, koule ( z 
místnosti ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový,centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 12 231,00 12 231,00

1NP - nové

6 795,00

12231 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

26 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,657 1 089,00 715,47 1NP - nové 1 089,00

27 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,657 512,10 336,45 1NP - nové 512,10

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -

0



DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 1NP - nové

1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 23,641 43,95 1 039,02 1NP - nové 43,95

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 23,641 153,75 3 634,80 1NP - nové 153,75

3 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 23,641 98,25 2 322,73 1NP - nové 98,25

4 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 141,630 15,38 2 177,56 1NP - nové 15,38

5 K 619991001.1 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 141,630 15,38 2 177,56 1NP - nové 15,38

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 37,630 126,00 4 741,38 1NP - nové 126,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 1NP - nové

7 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 141,630 93,50 13 242,41 1NP - nové 93,50

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

8 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,307 635,00 194,95
1NP - nové

635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 1NP - nové

9 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na 
bázi cementu

m2 4,739 240,55 1 139,97 1NP - nové 240,55

10 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,017 834,70 14,19 1NP - nové 834,70

11 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,017 473,45 8,05
1NP - nové

473,45

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 1NP - nové

12 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 4,739 437,75 2 074,50 1NP - nové 437,75

13 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 4,976 279,00 1 388,30 1NP - nové 279,00

14 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 4,739 60,27 285,60 1NP - nové 60,27

15 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 4,739 46,41 219,94 1NP - nové 46,41

16 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 4,739 40,29 190,93 1NP - nové 40,29

17 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 4,739 18,45 87,41 1NP - nové 18,45

18 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,030 478,55 14,36 1NP - nové 478,55

19 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,030 396,95 11,91 1NP - nové 396,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 1NP - nové
20 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 141,630 6,80 963,08 1NP - nové 6,80

21 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 155,793 4,25 662,12 1NP - nové 4,25

22 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 28,816 6,80 195,95 1NP - nové 6,80

23 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 31,698 4,25 134,72 1NP - nové 4,25

24 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 58,463 6,80 397,55 1NP - nové 6,80

25 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých

m2 8,330 10,20 84,97 1NP - nové 10,20

26 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 20,486 10,20 208,96 1NP - nové 10,20

27 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 141,630 4,25 601,93 1NP - nové 4,25

28 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 58,463 27,55 1 610,66 1NP - nové 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -



Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 1NP - nové

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 141,630 24,15 3 420,36 1NP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

2 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,018 635,00 11,43
1NP - nové

635,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 2NP - nové

1 K 311235211
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 440 mm

m2 2,320 1 757,50 4 077,40 2NP - nové 1 757,50

0

0



2 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 644,10 644,10 2NP - nové 644,10

3 K 317142446
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 1,000 935,75 935,75 2NP - nové 935,75

4 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 6,000 853,10 5 118,60 2NP - nové 853,10

5 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,205 5 700,00 1 168,50 2NP - nové 5 700,00

6 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,034 8 987,00 305,56 2NP - nové 8 987,00

7 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,021 44 973,00 944,43 2NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 0,013 45 315,00 589,10 2NP - nové 25 175,00 45315 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

9 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,058 39 045,00 2 264,61 2NP - nové 39 045,00

10 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,050 41 895,00 2 094,75 2NP - nové 23 275,00 41895 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,008 96 444,00 771,55 2NP - nové 53 580,00 96444 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

12 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová 
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 1,771 747,65 1 324,09 2NP - nové 747,65

13 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 3,970 523,45 2 078,10 2NP - nové 523,45

14 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 11,321 710,60 8 044,70 2NP - nové 710,60

15 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,481 633,65 938,44 2NP - nové 633,65

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 2NP - nové

16 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 4,000 199,50 798,00 2NP - nové 199,50

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 2NP - nové

17 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, 
tl. 10 mm

m2 6,000 433,20 2 599,20 2NP - nové 433,20

18 M 55334Z
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  
nerez broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 6,000 1 112,00 6 672,00 2NP - nové 617,50
1112 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

19 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 7,500 294,50 2 208,75 2NP - nové 294,50

20 M 55359Z
59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 7,500 188,00 1 410,00 2NP - nové 104,50
188 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

21 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 3,652 720,00 2 629,44
2NP - nové

720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 2NP - nové
22 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 106,430 802,75 85 436,68 2NP - nové 617,50 802,75 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

23 M 59030265.R1
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm..........předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 

m2 22,350 1 425,00 31 848,75 2NP - nové 1 425,00

24 M 59030265.R2
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované

m2 85,144 950,00 80 886,80 2NP - nové 950,00

25 K 763164551
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 
m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 2,898 1 187,50 3 441,38 2NP - nové 1 187,50

26 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 2,000 712,50 1 425,00 2NP - nové 712,50

27 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 2,000 1 947,50 3 895,00 2NP - nové 1 947,50

28 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,904 2 850,00 2 576,40
2NP - nové

2 850,00

29 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,904 1 900,00 1 717,60
2NP - nové

1 900,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

0



Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 2NP - nové
1 K 632451232 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm m2 16,400 249,90 4 098,36 2NP - nové 249,90

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 2NP - nové

2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 143,060 93,50 13 376,11 2NP - nové 93,50

3 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 143,060 3,00 429,25 2NP - nové 3,00

4 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 9,576 71,00 679,90 2NP - nové 71,00

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

5 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 1,449 720,00 1 043,28
2NP - nové

720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - nové

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 2NP - nové

6 K 771151021 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 14,770 110,50 1 632,09 2NP - nové 110,50

7 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 16,400 110,50 1 812,20 2NP - nové 110,50

8 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 1,450 22,95 33,28 2NP - nové 22,95

9 M 59054164.24Z
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině

m 1,450 257,00 372,65 2NP - nové 142,80
257 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 3,850 34,17 131,55 2NP - nové 34,17

11 M 59023Z
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do 
polohy pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba , 3 mm lepidlo

m 3,850 742,00 2 856,70

2NP - nové

412,25

742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

12 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení 
dlažby

m 1,700 80,75 137,28 2NP - nové 80,75

13 M 59054140.75Z
profil schodový - 75/Z- Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 1,7 m, materiál nezez broušený, osazený jako 

 lemovací profil zakončení dlažby na mezipodestách m 1,870 526,00 983,62
2NP - nové

292,40
526 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

14 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 
ks/m2

m2 16,400 552,50 9 061,00 2NP - nové 552,50

15 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 18,040 261,30 4 713,85 2NP - nové 261,30

16 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 16,400 40,29 660,76 2NP - nové 40,29

17 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,648 486,20 315,06 2NP - nové 486,20

18 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,648 396,95 257,22 2NP - nové 396,95

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00 2NP - nové
19 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 9,576 375,00 3 591,00 2NP - nové 375,00

20 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 31,920 187,00 5 969,04 2NP - nové 187,00

21 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,080 526,15 42,09 2NP - nové 526,15

22 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,080 386,75 30,94 2NP - nové 386,75

D 776 Podlahy povlakové 0,00 2NP - nové
23 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 14,770 11,31 166,97 2NP - nové 11,31

24 K 776121111.R Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na podklad ředěná v poměru 1:3 podlah m2 14,770 28,22 416,81 2NP - nové 28,22

25 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 14,770 110,50 1 632,09 2NP - nové 110,50

26 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 14,722 115,60 1 701,86 2NP - nové 115,60

27 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 15,016 85,00 1 276,36 2NP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

28 K 777611133.1 Lepené vodivé měděné pásky antistatické podlahy m2 14,770 36,30 536,08 2NP - nové 36,30

29 K 776221121 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 14,770 182,75 2 699,22 2NP - nové 182,75

30 M 28411025.R
PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, nášlap 0,7, protiskluz R=10 (µ ≥0,6 ), třída zátěže 34/43, 
otlak 0,05, hořlavost Bfl S1, vnitřní el. odpor v rozsahu 5.104 - 1.106 Ω

m2 16,247 1 060,00 17 221,82 2NP - nové 642,60
1060 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

31 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 14,770 30,35 448,20 2NP - nové 30,35

32 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,137 393,55 53,92 2NP - nové 393,55

33 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,137 347,65 47,63 2NP - nové 347,65

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -
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Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 2NP - nové

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 1 395,00 1 395,00 2NP - nové 1 395,00

2 M 55368Z

68/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm s omítkou, neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnýmividitelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen 
elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním 
bude proveden záměr příčky

ks 1,000 12 443,00 12 443,00

2NP - nové

6 912,90

12443 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 1 737,00 3 474,00 2NP - nové 1 737,00

4 M 553313.19Z

19/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, požární odolnost EI 30 DP3, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý 
hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové 
dveře s požárním atestem, vstup přes přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický 
samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na trasu kabelu  k 
elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 11 823,00 11 823,00

2NP - nové

6 568,20

11823 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 M 553313.67Z

67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost zárubně  EW 15 DP1, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
100 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk,zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, 
před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 6 668,00 6 668,00

2NP - nové

3 704,40

6668 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 2,000 1 737,00 3 474,00 2NP - nové 1 737,00

7 M 5533142.20Z

20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm,  požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž 
do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, 
vstup přes přístupový systém, provedena příprava kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, 
přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, svorkovnicí,osazení 
magnetických zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1) do zárubně pro 

 obě křídla,před objednáním bude proveden záměr příčky
POZNÁMKA : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

kus 2,000 16 735,00 33 470,00

2NP - nové

9 297,00

16735 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

8 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 2,095 720,00 1 508,40
2NP - nové

720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - nové

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 2NP - nové

9 K 764226401.12K
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 120 mm- 12/K- 
Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 120 mm

m 1,500 256,00 384,00 2NP - nové 232,75 256 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

10 K 764226442.12K

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 160 mm- 12/K- Okapnice 
lehkého obvodového pláště, hliníkový plech 1,5 mm - lakovaný - odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 
A10) RŠ = 160 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do 
tepelné izolace ostění okna ( minerální vata )

m 1,800 341,00 613,80

2NP - nové

309,70

341 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

11 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,002 4 750,00 9,50 2NP - nové 4 750,00

12 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,002 522,50 1,05 2NP - nové 522,50

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 2NP - nové

13 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 168,20 1 168,20 2NP - nové 1 168,20

14 M 6114T

4/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem,  vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě 
odolnosti min. 2B2, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opařeno padací 
lištou, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez 
broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  

ks 1,000 14 800,50 14 800,50

2NP - nové

14 800,50

15 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 557,00 1 557,00 2NP - nové 1 557,00



16 M 6116T

6/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, zesílené pro montáž samozavírače, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, požární odolnost křídla 
EI - 30 DP3 - C, prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem s požární odolností, 
vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové 
zárubně s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými 
dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla,  vstup přes přístupový systém, zámek reverzní 
elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na 
trasu kabelu  k elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s 
rozpojitelnou svorkovnicí,při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních 
jednotek, kování štítové -  klika ( ze strany schodiště ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, 

 centrální klíč po patrech, generální klíč
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře   

ks 1,000 29 741,40 29 741,40

2NP - nové

29 741,40

17 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 2,000 2 509,20 5 018,40 2NP - nové 2 509,20

18 M 6115T

5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo 
š.900 mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, 
vnitřní požární izolační výplň,  vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 
DP3 - C,  prosklený svislý pás   na straně u kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem,  
vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními 
závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně s 
požární odolností    EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku paniková klika dle EN 
179, ze strany přístupu klika, materiál nerez broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  
zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, s požární 
odolností, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, provedena příprava 
na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou 
pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - 
pro vnik požárních jednotek, obě křídla opatřena koordinátorem zavírání - požární konzole + 2 dveřní 
lineární samozavírače s požární odolností - barva stříbrná,  v křídlech osazeny zápustné magnetické 
kontakty EZS, (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek vložkový s požární odolností, 

 centrální klíč po patrech, generální klíč 
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

ks 2,000 56 353,50 112 707,00

2NP - nové

56 353,50

19 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,318 936,00 297,65 2NP - nové 936,00

20 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,318 534,60 170,00 2NP - nové 534,60

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 2NP - nové
21 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 1 404,00 1 404,00 2NP - nové 1 404,00

22 M 55311T

11/T- Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, požární odolnost křídla EW 15 DP1, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a 
osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, nástřik křídla barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - 
metalíza, povrch pololesk, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EW 15 
DP1 ,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře,kování křídla štítové, koule ( z 
místnosti ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový,centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 12 231,00 12 231,00

2NP - nové

6 795,00

12231 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

23 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,016 1 215,00 19,44 2NP - nové 1 215,00

24 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 512,10 8,19 2NP - nové 512,10

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

0



Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 2NP - nové

1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 15,897 43,95 698,67 2NP - nové 43,95

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 15,897 153,75 2 444,16 2NP - nové 153,75

3 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 29,949 98,25 2 942,49 2NP - nové 98,25

4 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 143,060 15,38 2 199,55 2NP - nové 15,38

5 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 39,770 126,00 5 011,02 2NP - nové 126,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 2NP - nové

6 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 143,060 93,50 13 376,11 2NP - nové 93,50

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

7 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,259 720,00 186,48
2NP - nové

720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 2NP - nové

8 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na 
bázi cementu

m2 2,240 240,55 538,83 2NP - nové 240,55

9 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,008 834,70 6,68 2NP - nové 834,70

10 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,008 473,45 3,79
2NP - nové

473,45

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 2NP - nové

11 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 2,240 437,75 980,56 2NP - nové 437,75

12 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 2,352 279,00 656,21 2NP - nové 279,00

13 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,240 60,27 134,99 2NP - nové 60,27

14 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 2,240 46,41 103,96 2NP - nové 46,41

15 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 2,240 40,29 90,25 2NP - nové 40,29

16 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 2,240 18,45 41,32 2NP - nové 18,45

17 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,014 478,55 6,70 2NP - nové 478,55

18 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,014 396,95 5,56 2NP - nové 396,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 2NP - nové
19 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 143,060 6,80 972,81 2NP - nové 6,80

20 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 157,366 4,25 668,81 2NP - nové 4,25

21 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 20,883 6,80 142,00 2NP - nové 6,80

22 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 22,971 4,25 97,63 2NP - nové 4,25

23 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 47,808 6,80 325,09 2NP - nové 6,80

24 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 20,883 10,20 213,01 2NP - nové 10,20

25 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 143,060 4,25 608,01 2NP - nové 4,25

26 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 47,808 27,55 1 317,11 2NP - nové 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Zadavatel: 0 Projektant: 0

-

Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: 0

-

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Zadavatel: 0 Projektant: 0 - Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel: 0 - Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

0



D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 2NP - nové

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 143,060 24,15 3 454,90 2NP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

2 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,019 720,00 13,68
2NP - nové

720,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -
zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 3NP - nové

1 K 311235211
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 440 mm

m2 4,607 1 757,50 8 096,80 3NP - nové 1 757,50

2 K 317142446
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 1,000 935,75 935,75 3NP - nové 935,75

3 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 6,000 853,10 5 118,60 3NP - nové 853,10

4 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,205 5 700,00 1 168,50 3NP - nové 5 700,00

5 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,022 8 987,00 197,71 3NP - nové 8 987,00

6 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,013 44 973,00 584,65 3NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 0,009 45 315,00 407,84 3NP - nové 25 175,00 45315 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,188 39 045,00 7 340,46 3NP - nové 39 045,00

9 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,074 41 895,00 3 100,23 3NP - nové 23 275,00 41895 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 M 13010934 ocel profilová UPE 160 jakost 11 375 t 0,095 48 906,00 4 646,07 3NP - nové 27 170,00 48906 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,019 96 444,00 1 832,44 3NP - nové 53 580,00 96444 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

12 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 4,171 523,45 2 183,31 3NP - nové 523,45

13 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 12,748 710,60 9 058,73 3NP - nové 710,60

14 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,481 4 332,95 6 417,10 3NP - nové 4 332,95

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 3NP - nové

15 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 8,000 199,50 1 596,00 3NP - nové 199,50

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 3NP - nové

16 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, 
tl. 10 mm

m2 6,000 433,20 2 599,20 3NP - nové 433,20

17 M 55334Z
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  
nerez broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 6,000 1 112,00 6 672,00 3NP - nové 617,50
1112 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

18 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 7,500 294,50 2 208,75
3NP - nové

294,50

19 M 55359Z
59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 7,500 188,00 1 410,00 3NP - nové 104,50
188 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

20 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 4,848 720,00 3 490,56
3NP - nové

720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 3NP - nové

0



21 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 99,370 802,75 79 769,27 3NP - nové 617,50 802,75 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

22 M 59030265.R1
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm..........předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 

m2 20,868 1 425,00 29 736,90 3NP - nové 1 425,00

23 M 59030265.R2
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované

m2 79,496 950,00 75 521,20 3NP - nové 950,00

24 K 763164551
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 
m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 2,898 1 187,50 3 441,38 3NP - nové 1 187,50

25 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 2,000 712,50 1 425,00 3NP - nové 712,50

26 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 2,000 1 947,50 3 895,00 3NP - nové 1 947,50

27 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,847 2 850,00 2 413,95
3NP - nové

2 850,00

28 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,847 1 900,00 1 609,30
3NP - nové

1 900,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 3NP - nové
1 K 632451232 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm m2 16,360 249,90 4 088,36 3NP - nové 249,90

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 3NP - nové

2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 135,040 93,50 12 626,24 3NP - nové 93,50

3 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 135,040 3,00 405,19 3NP - nové 3,00

4 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 4,389 71,00 311,62 3NP - nové 71,00

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

5 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 1,445 720,00 1 040,40
3NP - nové

720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 3NP - nové

6 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 16,360 110,50 1 807,78 3NP - nové 110,50

7 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 1,450 22,95 33,28 3NP - nové 22,95

8 M 59054164.24Z
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině

m 1,450 257,00 372,65 3NP - nové 142,80
257 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

9 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 2,050 34,17 70,05 3NP - nové 34,17

10 M 59023Z
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do 
polohy pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba , 3 mm lepidlo

m 2,050 742,00 1 521,10

3NP - nové

412,25

742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení 
dlažby

m 1,700 80,75 137,28 3NP - nové 80,75

12 M 59054140.75Z
profil schodový - 75/Z- Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 1,7 m, materiál nezez broušený, osazený jako 

 lemovací profil zakončení dlažby na mezipodestách m 1,870 526,00 983,62
3NP - nové

292,40
526 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

13 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 
ks/m2

m2 16,360 552,50 9 038,90 3NP - nové 552,50

14 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 17,996 261,30 4 702,35 3NP - nové 261,30

0



15 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 16,360 40,29 659,14 3NP - nové 40,29

16 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,579 486,20 281,51 3NP - nové 486,20

17 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,579 396,95 229,83 3NP - nové 396,95

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00 3NP - nové
18 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 4,389 375,00 1 645,88 3NP - nové 375,00

19 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 14,630 187,00 2 735,81 3NP - nové 187,00

20 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,037 526,15 19,47 3NP - nové 526,15

21 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,037 386,75 14,31 3NP - nové 386,75

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 3NP - nové

1 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 1 737,00 1 737,00 3NP - nové 1 737,00

2 M 553313.67Z

67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost zárubně  EW 15 DP1, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
100 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk,zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, 
před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 6 668,00 6 668,00

3NP - nové

3 704,40

6668 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 2,000 4 014,00 8 028,00 3NP - nové 4 014,00

4 M 5533142.20Z

20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm,  požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž 
do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, 
vstup přes přístupový systém, provedena příprava kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, 
přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, svorkovnicí,osazení 
magnetických zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1) do zárubně pro 

 obě křídla,před objednáním bude proveden záměr příčky
POZNÁMKA : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

kus 2,000 11 826,00 23 652,00

3NP - nové

6 570,00

11826 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

5 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 1,618 720,00 1 164,96
3NP - nové

720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 3NP - nové

6 K 764-14K
14/K- Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 
71755 , - 1,5 mm, dl. 1800 mm, RŠ = 95 mm boky se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno 
na bocích do tepelné izolace ostění okna ( minerální vata ).........dodávka a montáž

1,800 209,00 376,20

3NP - nové

190,00

209 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

7 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,002 1 900,00 3,80 3NP - nové 1 900,00

8 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,002 522,50 1,05 3NP - nové 522,50

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 3NP - nové

9 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 2,000 2 509,20 5 018,40 3NP - nové 2 509,20

0



10 M 6115T

5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo 
š.900 mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, 
vnitřní požární izolační výplň,  vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 
DP3 - C,  prosklený svislý pás   na straně u kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem,  
vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními 
závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně s 
požární odolností    EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku paniková klika dle EN 
179, ze strany přístupu klika, materiál nerez broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  
zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, s požární 
odolností, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, provedena příprava 
na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou 
pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - 
pro vnik požárních jednotek, obě křídla opatřena koordinátorem zavírání - požární konzole + 2 dveřní 
lineární samozavírače s požární odolností - barva stříbrná,  v křídlech osazeny zápustné magnetické 
kontakty EZS, (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek vložkový s požární odolností, 

 centrální klíč po patrech, generální klíč 
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

ks 2,000 56 353,50 112 707,00

3NP - nové

56 353,50

11 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,272 936,00 254,59 3NP - nové 936,00

12 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,272 534,60 145,41 3NP - nové 534,60

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 3NP - nové
13 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 1 404,00 1 404,00 3NP - nové 1 404,00

14 M 55311T

11/T- Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, požární odolnost křídla EW 15 DP1, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a 
osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, nástřik křídla barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - 
metalíza, povrch pololesk, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EW 15 
DP1 ,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře,kování křídla štítové, koule ( z 
místnosti ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový,centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 6 795,00 6 795,00

3NP - nové

6 795,00

12231 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

15 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,016 1 089,00 17,42 3NP - nové 1 089,00

16 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 512,10 8,19 3NP - nové 512,10

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 3NP - nové

1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 44,771 43,95 1 967,69 3NP - nové 43,95

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 44,771 153,75 6 883,54 3NP - nové 153,75

3 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 44,771 98,25 4 398,75 3NP - nové 98,25

4 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 135,040 15,38 2 076,24 3NP - nové 15,38

5 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 32,680 126,00 4 117,68 3NP - nové 126,00

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 3NP - nové

6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 0,580 55,05 31,93 3NP - nové 55,05

0



7 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 0,580 180,00 104,40 3NP - nové 180,00

8 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 0,580 125,25 72,65 3NP - nové 125,25

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 3NP - nové

9 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 147,130 93,50 13 756,66 3NP - nové 93,50

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

10 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,432 720,00 311,04
3NP - nové

720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 3NP - nové

11 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na 
bázi cementu

m2 2,240 240,55 538,83 3NP - nové 240,55

12 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,008 875,50 7,00 3NP - nové 875,50

13 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,008 473,45 3,79
3NP - nové

473,45

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 3NP - nové

14 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 2,240 437,75 980,56 3NP - nové 437,75

15 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 2,352 279,00 656,21 3NP - nové 279,00

16 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,240 60,27 134,99 3NP - nové 60,27

17 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 2,240 46,41 103,96 3NP - nové 46,41

18 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 2,240 40,29 90,25 3NP - nové 40,29

19 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 2,240 18,45 41,32 3NP - nové 18,45

20 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,014 486,20 6,81 3NP - nové 486,20

21 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,014 396,95 5,56 3NP - nové 396,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 3NP - nové
22 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 147,130 6,80 1 000,48 3NP - nové 6,80

23 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 161,843 4,25 687,83 3NP - nové 4,25

24 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 24,234 6,80 164,79 3NP - nové 6,80

25 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 26,657 4,25 113,29 3NP - nové 4,25

26 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 140,880 6,80 957,98 3NP - nové 6,80

27 K 784191003 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených m2 13,300 10,20 135,66 3NP - nové 10,20

28 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 10,934 10,20 111,53 3NP - nové 10,20

29 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 147,130 4,25 625,30 3NP - nové 4,25

30 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 140,880 27,55 3 881,24 3NP - nové 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 3NP - nové

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 135,040 24,15 3 261,22 3NP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

2 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,018 720,00 12,96
3NP - nové

720,00

0



Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    765 - Krytina skládaná 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 střecha - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 střecha - nové

1 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 
do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 2,944 1 045,00 3 076,48 střecha - nové 1 045,00

D 998 Přesun hmot 0,00 střecha - nové

2 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 0,532 1 472,50 783,37
střecha - nové

1 472,50

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 střecha - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 střecha - nové

3 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 1,150 23,75 27,31 střecha - nové 23,75

4 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 34 200,00 34,20 střecha - nové 34 200,00

5 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 1,150 133,00 152,95 střecha - nové 133,00

6 M 62821109 asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1 mm, typu R m2 1,323 180,50 238,80 střecha - nové 180,50

7 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,003 1 021,25 3,06 střecha - nové 1 021,25

8 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,003 522,50 1,57
střecha - nové

522,50

D 713 Izolace tepelné 0,00 střecha - nové

9 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 6,680 133,00 888,44 střecha - nové 133,00

10 M 63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 120mm m2 7,014 432,50 3 033,56 střecha - nové 275,50 432,5 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

11 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 5,600 152,00 851,20 střecha - nové 152,00

12 M 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm m2 6,160 428,60 2 640,18 střecha - nové 304,00 428,6 změna ceny XPS o 41 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

13 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,119 1 060,20 126,16 střecha - nové 1 060,20

14 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,119 522,50 62,18 střecha - nové 522,50

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 střecha - nové

15 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 3,710 133,00 493,43 střecha - nové 133,00

16 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,107 5 225,00 559,08 střecha - nové 5 225,00

17 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 0,107 1 282,50 137,23 střecha - nové 1 282,50

18 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,061 1 425,00 86,93 střecha - nové 1 425,00

19 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,061 522,50 31,87 střecha - nové 522,50

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 střecha - nové

20 K 764021406.5K Podkladní plech z hliníkového plechu - 5/K- Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ = 560 mm m 16,000 912,00 14 592,00 střecha - nové 829,35 912 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

21 K 764021407.15K
Podkladní plech z hliníkového plechu rš 670 mm- 15/K- Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 
mm, RŠ = 670

m 8,500 840,00 7 140,00 střecha - nové 763,80 840 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

0



22 K 764224411.3K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm- 
3/K- Dilatační oplechování dvou atik, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá RŠ = 1150 mm, včetně 
dilatačních spojů oplechování viz DET. 2-1

m2 18,400 1 421,00 26 146,40
střecha - nové

1 292,00
1421 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

23 K 764225408.15K
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 700 mm- 15/K- 
Oplechování atiky západní fasády jižního křídla stávající budovy FLD ( v místě výměny zateplení) - hliníkový 
plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 700 mm dl. 9 m

m 9,000 951,00 8 559,00
střecha - nové

864,50
951 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

24 K 764233452.R
Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní světlíku průměr 1200 mm, střechy s krytinou 
skládanou nebo plechovou

kus 1,000 2 660,00 2 660,00 střecha - nové 2 660,00

25 K 764234403.10K

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 230 mm-
10/K- Doplnění oplechování u jižní atiky jižního křídla stávající budovy FLD - napojení na nové dilatační 
oplechování atiky přístavby a stávající atiky - měděný plech napojený falcováním na stávající atiky přístavby a 
stávající atiky - měděný plech napojený falcováním na stávající měděnou krytinu střechyna - RŠ = 230 mm - 
viz DET. 2-1

m 14,500 807,50 11 708,75

střecha - nové

807,50

26 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,149 1 425,00 212,33 střecha - nové 1 425,00

27 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,149 522,50 77,85 střecha - nové 522,50

D 765 Krytina skládaná 0,00 střecha - nové

28 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na 
bednění nebo tepelnou izolaci

m2 3,710 52,25 193,85 střecha - nové 52,25

29 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 4,081 82,65 337,29 střecha - nové 82,65

30 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,001 1 235,00 1,24 střecha - nové 1 235,00

31 K 998765181
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,001 522,50 0,52 střecha - nové 522,50

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 střecha - nové
32 K 767316311 Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 kus 1,000 3 325,00 3 325,00 střecha - nové 3 325,00

33 M 56245353 světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,2x1,2m kus 1,000 10 189,00 10 189,00 střecha - nové 6 175,00 10189 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

34 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,013 1 377,50 17,91 střecha - nové 1 377,50

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    62 - Úprava povrchů vnějších 0,00 -

    62-1 - Lišty k zateplovacím systémům 0,00 -

    62-3 - 62-3  Připojovací spára oken .... 54,75 bm 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 fasáda - nové

D 62 Úprava povrchů vnějších 0,00 fasáda - nové

1 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 84,416 884,51 74 666,54 fasáda - nové 884,51

2 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 86,104 448,70 38 634,86 fasáda - nové 376,87 448,7 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

3 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 102,841 281,06 28 904,23 fasáda - nové 281,06

4 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 36,373 24,47 890,12 fasáda - nové 24,47

D 62-1 Lišty k zateplovacím systémům 0,00 fasáda - nové
5 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 8,875 18,35 162,89 fasáda - nové 18,35

6 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 9,763 55,06 537,57 fasáda - nové 55,06

7 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 153,280 18,35 2 813,30 fasáda - nové 18,35

8 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 18,081 63,00 1 139,10 fasáda - nové 37,93 63 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

9 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 16,506 69,00 1 138,91 fasáda - nové 41,60 69 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

10 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 57,488 73,00 4 196,62 fasáda - nové 44,05 73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

11 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 68,870 24,00 1 652,88 fasáda - nové 14,69 24 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

0



D 62-3 62-3  Připojovací spára oken .... 54,75 bm 0,00 fasáda - nové
12 K 622252002.PS2 Montáž ostatních lišt - interiérová páska s funkcí parozábrany m 54,750 42,50 2 326,88 fasáda - nové 42,50

13 M 283553.R1 páska parotěsná  - např.  Okenní páska vnitřní 70mm/30m m 60,225 3,91 235,48 fasáda - nové 3,91

14 K 622252002.PS2-2 Montáž ostatních lišt-exteriérová pásky............vzduchotěsně difuzně otevřené pásky m 54,750 42,50 2 326,88 fasáda - nové 42,50

15 M 283553.R2 pásek exteriér  -vzduchotěsně difuzně otevřené pásky m 60,225 4,51 271,31 fasáda - nové 4,51

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 fasáda - nové

16 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 146,391 57,55 8 424,07 fasáda - nové 57,55

17 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

m2 8 783,460 0,96 8 436,51 fasáda - nové 0,96

18 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 146,391 34,85 5 101,73 fasáda - nové 34,85

19 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 146,391 14,88 2 177,57 fasáda - nové 14,88

20 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 8 783,460 0,31 2 687,74 fasáda - nové 0,31

21 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 146,391 10,03 1 468,30 fasáda - nové 10,03

22 K 949511112
Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky 
do 2,0 m

m 4,000 140,25 561,00 fasáda - nové 140,25

23 K 949511212
Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za první a každý další den použití podchodu k ceně -
1112

m 240,000 15,81 3 794,40 fasáda - nové 15,81

24 K 949511812
Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, 
šířky do 2,0 m

m 4,000 84,58 338,30 fasáda - nové 84,58

D 998 Přesun hmot 0,00 fasáda - nové

25 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 2,537 310,00 786,47
fasáda - nové

310,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 fasáda - nové

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 fasáda - nové

26 K 767416214
Montáž lehkých obvodových plášťů panelová (modulová) konstrukce tvořená předem sestavenými vzájemně 
pospojované prvky na výšku podlaží výšky budovy přes 12 do 24 m

m2 13,300 1 270,00 16 891,00 fasáda - nové 1 270,00

27 M 55327Z

27/Z- Lehký obvodový plášť - schodiště jih -  13,3 m2Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – 
paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm - povch lakovaný  - stříbrná matná  
 - IGP 5803E 71755 A10, systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, nad podestou až k 
paždíku fasáda plní funkci zábradelní výplně, PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  F6  ZB, 
Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 1ARGON (90%) / AIR 
(10%), Tabule skla 2 : čiré sklo, Dutina 2 ARGON (90%) / AIR (10%) Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo 
,fólie PVB, čiré sklo , přenos tepla Ug  0,5 W/m².K, součinitel prostupu tepla Uw < 1,2 W/m2K, akustika  
Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB  - zasklení plní funkci zábradlí - zábradelní výplně,jako ochrana 
před pádem a v místech pohybu osob bezpčného skla, navrženo bezpečnostní sklo vrstvené podle ČSN EN 
ISO 12543 – 2, od paždíku k paždíku PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : F6, Tabule skla 1 :  ( 
exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením, Dutina 1 ARGON (90%) / AIR (10%),  Tabule skla 2 :  čiré 
sklo,  Dutina 2 ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo  přenos tepla  Ug  0,5 
W/m².K,součinitel prostupu tepla Uw < 1,2 W/m2K, akustika Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, viz v.č. DET. 8 - 
1, Popis skel - viz . č. př. 32-1 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6,F7

kus 1,000 201 711,00 201 711,00

fasáda - nové

170 797,00

201711 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

28 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,333 1 224,00 407,59 fasáda - nové 1 224,00

29 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,333 512,10 170,53 fasáda - nové 512,10

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 žbk - nové

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 žbk - nové

0



1 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 0,180 3 276,00 589,68 žbk - nové 3 276,00

2 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,003 40 352,00 121,06

žbk - nové

31 200,00

40352 změna ceny výztuže o 44 % viz přiložený graf, montáž 1/3, dodávka 2/3 JC 

D 998 Přesun hmot 0,00 žbk - nové

3 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 0,445 310,00 137,95
žbk - nové

310,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 žbk - nové

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 žbk - nové
4 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 43,000 38,48 1 654,43 žbk - nové 38,48

5 M 13010814 ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 t 0,043 44 289,00 1 904,43 žbk - nové 24 605,00 44289 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,998 1 292,00 1 289,42 žbk - nové 1 292,00

7 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,998 540,55 539,47 žbk - nové 540,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    1 - Zemní práce 0,00 -

    1-1 - Zemní práce - výkopek na meziskládku a zpět pro obsyp 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO2 - zemní práce

D 1 Zemní práce 0,00 SO2 - zemní práce
1 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 24,478 85,25 2 086,75 SO2 - zemní práce 85,25

2 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 363,744 13,20 4 801,42 SO2 - zemní práce 13,20

3 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 12,127 487,85 5 916,16 SO2 - zemní práce 487,85

4 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 80,928 561,00 45 400,61 SO2 - zemní práce 561,00

5 K 131351205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

m3 590,071 202,95 119 754,91 SO2 - zemní práce 202,95

6 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 158,530 110,00 17 438,30 SO2 - zemní práce 110,00

7 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 158,530 56,10 8 893,53 SO2 - zemní práce 56,10

8 K 161111512
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

m3 93,055 336,60 31 322,31
SO2 - zemní práce

336,60

9 K 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 
do 8 m

m3 590,071 74,80 44 137,31
SO2 - zemní práce

74,80

10 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 93,055 63,25 5 885,73
SO2 - zemní práce

63,25

11 K 162211329
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 186,110 58,30 10 850,21
SO2 - zemní práce

58,30

12 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 624,085 158,95 99 198,31
SO2 - zemní práce

158,95

13 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 624,085 12,21 7 620,08
SO2 - zemní práce

12,21

14 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 93,055 227,70 21 188,62 SO2 - zemní práce 227,70

15 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

m3 531,030 32,78 17 407,16 SO2 - zemní práce 32,78

16 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 624,085 10,01 6 247,09 SO2 - zemní práce 10,01

0



17 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 998,536 165,00 164 758,44 SO2 - zemní práce 165,00

18 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 388,222 27,56 10 697,46 SO2 - zemní práce 27,56

D 1-1 Zemní práce - výkopek na meziskládku a zpět pro obsyp 0,00 SO2 - zemní práce

19 K 162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 59,041 31,24 1 844,44
SO2 - zemní práce

31,24

20 K 167151112.0
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5......... na výkopišti pro odvoz na meziskládku

m3 59,041 32,78 1 935,36 SO2 - zemní práce 32,78

21 K 171201201.1
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru...............meziskládka pro obsyp

m3 59,041 10,01 591,00 SO2 - zemní práce 10,01

22 K 167151112.1
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5......... na meziskládce pro přemístění pro obsyp šikmin

m3 59,041 32,78 1 935,36
SO2 - zemní práce

32,78

23 K 162251122.1
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 20 do 50 m............z meziskládky pro obsyp šikmin

m3 59,041 31,24 1 844,44
SO2 - zemní práce

31,24

24 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 59,041 71,50 4 221,43 SO2 - zemní práce 71,50

D 998 Přesun hmot 0,00 SO2 - zemní práce

25 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,135 635,00 85,73
SO2 - zemní práce

635,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    1 - Zemní práce 0,00 -

    2 - Zakládání 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO2 - piloty

D 1 Zemní práce 0,00 SO2 - piloty

1 K 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 
do 8 m

m3 21,036 129,20 2 717,85
SO2 - piloty

129,20

2 K 161151114
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 8 
do 12 m

m3 37,577 275,50 10 352,46
SO2 - piloty

275,50

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 58,613 237,50 13 920,59
SO2 - piloty

237,50

4 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 58,613 17,96 1 052,40
SO2 - piloty

17,96

5 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 58,613 170,05 9 967,14 SO2 - piloty 170,05

6 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 58,613 17,29 1 013,42 SO2 - piloty 17,29

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 93,781 285,00 26 727,59 SO2 - piloty 285,00

D 2 Zakládání 0,00 SO2 - piloty

8 K 226212214
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v 
hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV

m 150,400 1 327,96 199 724,56 SO2 - piloty 1 327,96

9 K 226212314
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v 
hl od 0 do 20 m v hornině tř. IV

m 56,900 1 327,96 75 560,69 SO2 - piloty 1 327,96

10 K 231212112
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 
průměru piloty přes 450 do 650 mm

m 150,400 295,10 44 383,24 SO2 - piloty 295,10

11 M 58932937 beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22 m3 42,525 2 655,91 112 942,64 SO2 - piloty 2 655,91

12 K 231212212
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při 
průměru piloty přes 450 do 650 mm

m 56,900 295,10 16 791,26 SO2 - piloty 295,10

13 M 58932937 beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22 m3 16,088 2 655,91 42 728,31 SO2 - piloty 2 655,91

0



14 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 4,689 34 077,00 159 787,05 SO2 - piloty 26 348,33 34077 změna ceny výztuže o 44 % viz přiložený graf, montáž 1/3, dodávka 2/3 JC 

D 998 Přesun hmot 0,00 SO2 - piloty
15 K 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě t 147,617 489,25 72 221,62 SO2 - piloty 489,25

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    2 - Zakládání 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO2 - základy

D 2 Zakládání 0,00 SO2 - základy
1 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 23,330 3 016,00 70 363,28 SO2 - základy 3 016,00

2 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 77,061 3 120,00 240 430,32 SO2 - základy 3 120,00

3 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 57,544 572,00 32 915,17 SO2 - základy 572,00

4 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 57,544 104,00 5 984,58 SO2 - základy 104,00

5 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 8,489 40 352,00 342 548,13 SO2 - základy 31 200,00 40352 změna ceny výztuže o 44 % viz přiložený graf, montáž 1/3, dodávka 2/3 JC 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 SO2 - základy
6 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 9,332 3 543,50 33 067,94 SO2 - základy 3 543,50

7 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 9,332 915,80 8 546,25 SO2 - základy 915,80

D 998 Přesun hmot 0,00 SO2 - základy

8 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 271,891 261,25 71 031,52
SO2 - základy

261,25

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - základy

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 SO2 - základy

9 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 233,293 17,10 3 989,31 SO2 - základy 17,10

10 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,070 51 300,00 3 591,00 SO2 - základy 51 300,00

11 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 233,293 113,05 26 373,77 SO2 - základy 113,05

12 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 268,287 176,90 47 459,97 SO2 - základy 141,55
176,9 změna ceny asfaltových pásů SBS o 25 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

13 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 233,293 113,05 26 373,77 SO2 - základy 113,05

14 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 268,287 176,90 47 459,97 SO2 - základy 141,55
176,9 změna ceny asfaltových pásů SBS o 25 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

15 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,779 932,90 2 592,53 SO2 - základy 932,90

16 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,779 529,15 1 470,51
SO2 - základy

529,15

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

0

0



Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO2 - svislé

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 SO2 - svislé

1 K 311113144
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 
přes 250 do 300 mm

m2 261,730 1 300,00 340 249,00 SO2 - svislé 1 300,00

2 K 311234051
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 879,388 1 300,00 1 143 204,40 SO2 - svislé 1 300,00

3 K 311321511 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 m3 24,081 3 172,00 76 384,93 SO2 - svislé 3 172,00

4 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 90,003 520,00 46 801,56 SO2 - svislé 520,00

5 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 90,003 104,00 9 360,31 SO2 - svislé 104,00

6 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 8,245 40 352,00 332 702,24 SO2 - svislé 31 200,00 40352 změna ceny výztuže o 44 % viz přiložený graf, montáž 1/3, dodávka 2/3 JC 

7 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,408 40 352,00 97 167,62 SO2 - svislé 31 200,00 40352 změna ceny výztuže o 44 % viz přiložený graf, montáž 1/3, dodávka 2/3 JC 

8 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 4,000 157,70 630,80 SO2 - svislé 157,70

9 M 59321070.8P
překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm - 8/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad do stěny ze 
ztraceného pro otvor, překlad  š. 140 mm, v. 40 mm, délky 1190 mm, uložení min 140 mm, pro světlost 
otvoru 700 mm

kus 2,000 278,35 556,70
SO2 - svislé

278,35

10 M 59321070.7P
překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm -7/P -  Železobetonový prefabrikovaný překlad do stěny ze 
ztraceného bednění pro otvor, překlad  š. 140 mm, v. 140 mm, délky 890 mm, uložení min 140 mm, pro 
světlost otvoru 450 mm  

kus 2,000 278,35 556,70
SO2 - svislé

278,35

11 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 33,000 644,10 21 255,30 SO2 - svislé 644,10

12 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 60,000 580,45 34 827,00 SO2 - svislé 580,45

13 K 317168059 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm kus 120,000 1 206,50 144 780,00 SO2 - svislé 1 206,50

14 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,117 8 987,00 1 051,48 SO2 - svislé 8 987,00

15 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,017 44 973,00 764,54 SO2 - svislé 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

16 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 0,039 45 315,00 1 767,29 SO2 - svislé 25 175,00 45315 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

17 M 13010512
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm- 60Z -Dvojice válcovaných profilů L 50/75/6 mm 
dl. 950 mm, jako překlad nad otvor pro rozvaděče, profily L budou osazeny ramenem 75 mm na výšku, do 
tvárnic zapuštěny do líce, profil bude přetažen perlinkou          

t 0,044 52 155,00 2 294,82
SO2 - svislé

28 975,00
52155 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

18 M 13010359.R ocel pásová válcovaná za studena -  plochý profil 50/120/5 mm se dvěma otvory pro kotvení t 0,017 96 444,00 1 639,55 SO2 - svislé 53 580,00 96444 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

19 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 50 mm

m2 10,150 376,20 3 818,43 SO2 - svislé 376,20

20 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 75 mm

m2 3,211 456,00 1 464,22 SO2 - svislé 456,00

21 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 25,398 523,45 13 294,58 SO2 - svislé 523,45

22 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 749,091 710,60 532 304,06 SO2 - svislé 710,60

23 K 346272256
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
přizdívky 150 mm

m2 17,572 776,15 13 638,51 SO2 - svislé 776,15

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 SO2 - svislé

24 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) přes 100 cm zřízení

m2 9,032 380,00 3 432,16 SO2 - svislé 380,00

25 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) přes 100 cm odstranění

m2 9,032 190,00 1 716,08 SO2 - svislé 190,00

D 998 Přesun hmot 0,00 SO2 - svislé

26 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 580,539 310,00 179 967,09
SO2 - svislé

310,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - svislé

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 SO2 - svislé

27 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 159,566 24,70 3 941,28 SO2 - svislé 24,70

28 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,056 42 061,25 2 355,43 SO2 - svislé 42 061,25

29 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 159,566 122,55 19 554,81 SO2 - svislé 122,55

30 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 191,479 53,60 10 263,27 SO2 - svislé 42,90
53,6 změna ceny asfaltových pásů SBS o 25 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

31 K 711161115
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 194,558 167,20 32 530,10 SO2 - svislé 167,20



32 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,185 932,90 1 105,49 SO2 - svislé 932,90

33 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,185 529,15 627,04
SO2 - svislé

529,15

D 713 Izolace tepelné 0,00 SO2 - svislé

34 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 159,566 152,95 24 405,62 SO2 - svislé 152,95

35 M 28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm m2 167,544 446,40 74 791,64 SO2 - svislé 316,57 446,4 změna ceny XPS o 41 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

36 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,661 862,60 1 432,78 SO2 - svislé 862,60

37 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,661 564,30 937,30 SO2 - svislé 564,30

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 SO2 - svislé

38 K 763164556
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 
m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

m2 11,728 1 187,50 13 927,00 SO2 - svislé 1 187,50

39 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,204 2 850,00 581,40
SO2 - svislé

2 850,00

40 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,204 1 900,00 387,60
SO2 - svislé

1 900,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO2 - vodorovné

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 SO2 - vodorovné

1 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 vč. věnců

m3 213,920 3 276,00 700 801,92 SO2 - vodorovné 3 276,00

2 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení- 
 boky

m2 114,176 468,00 53 434,37 SO2 - vodorovné 468,00

3 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění- boky

m2 114,176 104,00 11 874,30 SO2 - vodorovné 104,00

4 K 411351011.2 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 814,292 468,00 381 088,66 SO2 - vodorovné 468,00

5 K 411351012.2
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 814,292 104,00 84 686,37 SO2 - vodorovné 104,00

6 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 814,292 156,00 127 029,55 SO2 - vodorovné 156,00

7 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 814,292 104,00 84 686,37 SO2 - vodorovné 104,00

8 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 23,532 40 352,00 949 563,26

SO2 - vodorovné

31 200,00

40352 změna ceny výztuže o 44 % viz přiložený graf, montáž 1/3, dodávka 2/3 JC 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 SO2 - vodorovné

9 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stropů

m2 151,090 31,20 4 714,01 SO2 - vodorovné 31,20

10 K 611131102
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí 
plochy 50 až 75 %) stropů

m2 151,090 64,32 9 717,35 SO2 - vodorovné 64,32

11 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 151,090 69,73 10 535,51 SO2 - vodorovné 69,73

12 K 611135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stropů

m2 151,090 267,90 40 477,01 SO2 - vodorovné 267,90

D 998 Přesun hmot 0,00 SO2 - vodorovné

0



13 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 559,213 310,00 173 356,03
SO2 - vodorovné

310,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - vodorovné

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 SO2 - vodorovné

14 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 29,740 889,20 26 444,81 SO2 - vodorovné 684,00 889,2 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

15 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 29,740 43,23 1 285,51 SO2 - vodorovné 33,25 43,225 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

16 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 29,740 111,15 3 305,60 SO2 - vodorovné 85,50 111,15 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

17 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 478,200 802,75 383 875,05 SO2 - vodorovné 617,50 802,75 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

18 M 59030582.R2

R/2 - podhled kazetový - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace -   
Panely bez natřené boční hrany, nebo se základním nátěrem, celková tloušťka   panelu 15 mm, rozměr 
panelu 600 x 600 mm, panely lze upravovat řezem, viditelný nosný profil T šířky 24 mm, rošt je z lakované 
galvanizované oceli  - barva bílá -    Strop s demontovatelným podhledem – kanceláře

m2 421,460 617,50 260 251,55

SO2 - vodorovné

475,00

617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

19 M 59030582.R3

R/3 - podhled kazetový - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace -   
Panely bez natřené boční hrany, nebo se základním nátěrem, celková tloušťka   panelu 15 mm, rozměr 
panelu 600 x 600 mm, panely lze upravovat řezem, viditelný nosný profil T šířky 24 mm, rošt je z lakované 
galvanizované oceli  - barva bílá -    Strop s demontovatelným podhledem – denní místnost

m2 41,910 494,00 20 703,54

SO2 - vodorovné

380,00

494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

20 M 59030582.R5

R/5 - podhled kazetový - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace -   
Panely bez natřené boční hrany, nebo se základním nátěrem, celková tloušťka   panelu 15 mm, rozměr 
panelu 600 x 600 mm, panely lze upravovat řezem, viditelný nosný profil T šířky 24 mm, rošt je z lakované 
galvanizované oceli  - barva bílá -    Strop s demontovatelným podhledem – sociální zařízení

m2 34,900 494,00 17 240,60

SO2 - vodorovné

380,00

494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

21 K 763135201
Montáž sádrokartonového podhledu lamelového šířky do 2400 mm (chodbový systém) samonosného, 
demontovatelného polozapuštěného

m2 145,180 617,50 89 648,65 SO2 - vodorovné 617,50

22 M 59030265.R4

R/4 - Lamela stropní SDK - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace  EN 
ISO 11654 -   Panely systému jsou zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr   panelu 
v maximální míře přes celou šířku chodby  ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat 
řezem. Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého - Strop 
s demontovatelným podhledem  - chodba

m2 140,574 988,00 138 887,11

SO2 - vodorovné

760,00

988 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

23 M 59030265.R7

R/7 - Lamela stropní SDK - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace  EN 
ISO 11654 -      Panely systému mají rovnou boční hranu, tloušťka panelu 50 mm. Panely mají nehořlavé 
vnitřní  a rozměr   panelu v možnostech  (1200x600 , 1200x1200mm).,  panely lze upravovat řezem. Nosný 
rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého -  Strop s akustickým podhledem – 

 technická místnost 

m2 11,300 864,50 9 768,85

SO2 - vodorovné

665,00

864,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

24 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 4,000 712,50 2 850,00 SO2 - vodorovné 712,50

25 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 4,000 2 531,75 10 127,00 SO2 - vodorovné 1 947,50 2531,75 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

26 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 6,521 2 850,00 18 584,85
SO2 - vodorovné

2 850,00

27 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,521 1 900,00 12 389,90
SO2 - vodorovné

1 900,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO2 - lešení

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 SO2 - lešení

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 804,210 24,15 19 421,67 SO2 - lešení 24,15

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 SO2 - lešení

0



2 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 035,574 57,55 59 592,11 SO2 - lešení 57,55

3 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

m2 372 806,640 0,68 252 762,90 SO2 - lešení 0,68

4 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 035,574 34,85 36 089,75 SO2 - lešení 34,85

5 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 035,574 14,88 15 404,16 SO2 - lešení 14,88

6 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 372 806,640 0,31 114 078,83 SO2 - lešení 0,31

7 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 035,574 10,03 10 386,81 SO2 - lešení 10,03

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 SO2 - střecha

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO2 - střecha

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 SO2 - střecha

1 K 311321511 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 m3 25,747 3 172,00 81 669,48 SO2 - střecha 3 172,00

2 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 130,077 468,00 60 876,04 SO2 - střecha 468,00

3 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 130,077 104,00 13 528,01 SO2 - střecha 104,00

4 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,090 40 352,00 124 687,68 SO2 - střecha 31 200,00 40352 změna ceny výztuže o 44 % viz přiložený graf, montáž 1/3, dodávka 2/3 JC 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 SO2 - střecha

5 K 622111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stěn

m2 256,280 31,20 7 995,94 SO2 - střecha 31,20

6 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 99,099 186,20 18 452,23 SO2 - střecha 186,20

7 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 99,099 275,50 27 301,77 SO2 - střecha 275,50

D 998 Přesun hmot 0,00 SO2 - střecha

8 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 67,463 620,00 41 827,06
SO2 - střecha

620,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - střecha

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 SO2 - střecha

9 K 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 224,798 17,10 3 844,05 SO2 - střecha 17,10

10 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0,225 51 300,00 11 542,50 SO2 - střecha 51 300,00

11 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 126,203 24,70 3 117,21 SO2 - střecha 24,70

12 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0,139 51 300,00 7 130,70 SO2 - střecha 51 300,00

13 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 220,838 113,05 24 965,74 SO2 - střecha 113,05

14 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 265,006 176,90 46 879,56 SO2 - střecha 141,55
176,9 změna ceny asfaltových pásů SBS o 25 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

15 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 67,760 122,55 8 303,99 SO2 - střecha 122,55

16 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 81,312 176,90 14 384,09 SO2 - střecha 141,55
176,9 změna ceny asfaltových pásů SBS o 25 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

17 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 2,107 1 026,00 2 161,78 SO2 - střecha 1 026,00

18 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,107 529,15 1 114,92
SO2 - střecha

529,15

0



D 712 Povlakové krytiny 0,00 SO2 - střecha

19 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy 
do 5°

m2 220,838 19,00 4 195,92 SO2 - střecha 19,00

20 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 242,922 35,14 8 536,40 SO2 - střecha 25,65 35,1405 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

21 K 712363001.R
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše

m2 249,636 119,70 29 881,43 SO2 - střecha 119,70

22 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 287,081 276,00 79 234,36 SO2 - střecha 167,20
276 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

23 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 
hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 249,636 19,00 4 743,08 SO2 - střecha 19,00

24 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 287,081 35,14 10 088,17 SO2 - střecha 25,65 35,1405 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

25 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy 
do 5°

m2 220,838 23,75 5 244,90 SO2 - střecha 23,75

26 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 20mm

m2 253,964 314,00 79 744,70 SO2 - střecha 190,00
314 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

27 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 220,838 19,00 4 195,92 SO2 - střecha 19,00

28 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 253,964 23,43 5 949,61 SO2 - střecha 17,10 23,427 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

29 K 712771611 Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 91,000 20,05 1 824,10 SO2 - střecha 20,05

30 M 69334020 lišta kačírková výška 40-50mm Al m 92,820 261,25 24 249,23 SO2 - střecha 261,25

31 K 712998202.100
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu 
z PVC na dešťovou vodu ........ DN 100

kus 2,000 475,00 950,00 SO2 - střecha 475,00

32 M 56231128 pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125 kus 2,000 3 135,00 6 270,00 SO2 - střecha 1 900,00
3135 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

33 K 712999002.R Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu kus 7,000 760,00 5 320,00 SO2 - střecha 760,00

34 M 56231222
souprava ventilační střešní PP DN 110  s manžetou PVC-P- 63/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem 
pro fóliovou hydroizolaci, Ø 100 mm, prostupka se skládá z přímé, celková délka od spodního líce k hornímu 
líci je  mm   ,materiál plast KG

kus 6,000 1 724,00 10 344,00
SO2 - střecha

1 045,00
1724 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

35 M 56231222.150
souprava ventilační střešní PP DN 150  s manžetou PVC-P- 64/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem 
pro fóliovou hydroizolaci, Ø 150 mm, prostupka se skládá z přímé, celková délka od spodního líce k hornímu 
líci je   mm,   materiál plast KG

kus 1,000 2 665,00 2 665,00
SO2 - střecha

1 615,00
2665 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

36 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,966 1 140,00 1 101,24 SO2 - střecha 1 140,00

37 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,966 626,05 604,76 SO2 - střecha 626,05

D 713 Izolace tepelné 0,00 SO2 - střecha

*** 38 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 839,761 132,05 110 890,44 SO2 - střecha 132,05

39 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 18,585 3 188,30 59 254,56 SO2 - střecha 2 261,21 3188,3 změna ceny XPS o 41 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

40 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 43,575 2 823,60 123 038,37 SO2 - střecha 1 586,31 2823,6 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

41 M 28375921 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 50mm m2 233,100 128,30 29 906,73 SO2 - střecha 72,11 128,3 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

42 M 28375948 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm m2 71,148 139,60 9 932,26 SO2 - střecha 78,45 139,6 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

43 M 28375950 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 88,865 174,60 15 515,83 SO2 - střecha 98,06 174,6 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

44 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 10,200 152,95 1 560,09 SO2 - střecha 152,95

45 M 63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 200mm m2 10,710 314,80 3 371,51 SO2 - střecha 264,39 314,8 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

46 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 7,772 1 035,50 8 047,91 SO2 - střecha 1 035,50

47 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 7,772 564,30 4 385,74 SO2 - střecha 564,30

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 SO2 - střecha

48 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 40,158 1 040,00 41 764,32 SO2 - střecha 589,00 1040 změna ceny OSB desek o  153% viz přiložená tabulka, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC 

49 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 40,158 20,90 839,30 SO2 - střecha 20,90

50 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,642 1 431,65 919,12 SO2 - střecha 1 431,65

51 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,642 427,50 274,46 SO2 - střecha 427,50

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00 -

0



    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO2 - podlahy

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 SO2 - podlahy

1 K 631311116.73 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30.........73 mm m3 9,658 3 366,00 32 508,83 SO2 - podlahy 3 366,00

2 K 631311116.76 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30.........76 mm m3 15,651 3 366,00 52 681,27 SO2 - podlahy 3 366,00

3 K 631311116.80 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30.........80 mm m3 21,368 3 366,00 71 924,69 SO2 - podlahy 3 366,00

4 K 631311126.88 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30.........88 mm m3 14,902 3 170,50 47 246,79 SO2 - podlahy 3 170,50

5 K 631311126.86 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30.........86 mm m3 2,540 3 170,50 8 053,07 SO2 - podlahy 3 170,50

6 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 46,587 819,40 38 173,39 SO2 - podlahy 819,40

7 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 17,442 409,70 7 145,99 SO2 - podlahy 409,70

8 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 46,587 249,05 11 602,49 SO2 - podlahy 249,05

9 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 17,442 124,10 2 164,55 SO2 - podlahy 124,10

10 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 7,306 33 200,00 242 559,20 SO2 - podlahy 25 670,00 33200 změna ceny výztuže o 44 % viz přiložený graf, montáž 1/3, dodávka 2/3 JC 

11 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 804,210 8,50 6 835,79 SO2 - podlahy 8,50

12 K 634111113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického 
kaučuku výšky 80 mm

m 896,030 52,87 47 373,11 SO2 - podlahy 52,87

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 SO2 - podlahy
13 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 804,210 3,00 2 413,03 SO2 - podlahy 3,00

D 998 Přesun hmot 0,00 SO2 - podlahy

14 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 165,682 243,10 40 277,29
SO2 - podlahy

243,10

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - podlahy

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 SO2 - podlahy

15 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 804,210 15,30 12 304,41 SO2 - podlahy 15,30

16 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,241 37 633,75 9 069,73 SO2 - podlahy 37 633,75

17 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 
na bázi cementu

m2 128,110 221,85 28 421,20 SO2 - podlahy 221,85

18 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,689 875,50 603,22 SO2 - podlahy 875,50

19 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,689 473,45 326,21
SO2 - podlahy

473,45

D 713 Izolace tepelné 0,00 SO2 - podlahy

20 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 198,870 18,53 3 685,06 SO2 - podlahy 18,53

21 M 28375961 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 160mm m2 208,814 367,50 76 739,15 SO2 - podlahy 206,45 367,5 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

22 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 804,210 7,74 6 220,56 SO2 - podlahy 7,74

23 M 28323100 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm m2 884,631 92,00 81 386,05 SO2 - podlahy 55,91 92 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

24 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 1,709 838,10 1 432,31 SO2 - podlahy 838,10

25 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,709 504,90 862,87 SO2 - podlahy 504,90

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 0,00 SO2 - podlahy

26 K 714183002 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů, podlah nebo stěn m2 605,340 47,69 28 865,64 SO2 - podlahy 47,69

27 M 28375671.15 deska pro kročejový útlum tl 15 mm m2 635,607 80,75 51 325,27 SO2 - podlahy 80,75

28 K 998714102
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,197 969,00 190,89 SO2 - podlahy 969,00

29 K 998714181
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,197 498,10 98,13
SO2 - podlahy

498,10

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 SO2 - podlahy
30 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 6,120 22,95 140,45 SO2 - podlahy 22,95

31 M 59054164.24Z
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině

m 6,120 255,00 1 560,60 SO2 - podlahy 141,70
255 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

32 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 51,400 34,17 1 756,34 SO2 - podlahy 34,17

33 M 59023Z
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do 
polohy pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba , 3 mm lepidlo

m 51,400 742,00 38 138,80

SO2 - podlahy

412,25

742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

34 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 311,125 102,85 31 999,21 SO2 - podlahy 102,85

35 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 1 088,000 36,13 39 304,00 SO2 - podlahy 36,13

36 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 
ks/m2

m2 331,170 552,50 182 971,43 SO2 - podlahy 552,50

37 M 59761409.1 dlaždice keramické slinuté neglazované slinuté přes 9 do 12 ks/m2 m2 364,287 261,30 95 188,19 SO2 - podlahy 261,30

38 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 331,170 40,29 13 342,84 SO2 - podlahy 40,29

39 K 771151011 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 331,170 110,50 36 594,29 SO2 - podlahy 110,50



40 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 10,912 486,20 5 305,41 SO2 - podlahy 486,20

41 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 10,912 396,95 4 331,52 SO2 - podlahy 396,95

D 776 Podlahy povlakové 0,00 SO2 - podlahy
42 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 473,040 35,70 16 887,53 SO2 - podlahy 35,70

43 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 473,040 11,31 5 347,72 SO2 - podlahy 11,31

44 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 473,040 55,85 26 416,92 SO2 - podlahy 55,85

45 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 473,040 141,95 67 148,03 SO2 - podlahy 141,95

46 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 205,940 165,75 34 134,56 SO2 - podlahy 165,75

47 M 69751076.P3
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 
útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

m2 226,534 771,80 174 838,94 SO2 - podlahy 771,80

48 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 267,100 172,55 46 088,11 SO2 - podlahy 172,55

49 M 28411017.R
P/4 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 293,810 947,00 278 238,07 SO2 - podlahy 573,75
947 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

50 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 456,080 115,60 52 722,85 SO2 - podlahy 115,60

51 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 
útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

m2 12,077 771,80 9 321,03 SO2 - podlahy 771,80

52 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 336,886 947,00 319 031,04 SO2 - podlahy 573,75 947 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

53 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 473,040 30,35 14 354,40 SO2 - podlahy 30,35

54 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,912 393,55 1 539,57 SO2 - podlahy 393,55

55 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,912 347,65 1 360,01 SO2 - podlahy 347,65

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

    767-1 - Konstrukce zámečnické - prosklenná stěna 0,00 -

    767-2 - Konstrukce zámečnické - vnitřní mříže 0,00 -

    767-3 - Konstrukce zámečnické- lehký obvodový plášť 0,00 -

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00 -

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - okna

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 SO2 - okna
1 K 76422640.8K 8/K - zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm m 88,700 314,00 27 851,80 SO2 - okna 285,00 314 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

2 K 76422644.8K
 8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 265 mm - dl. 2390 
mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace 
ostění okna ( minerální vata )

m 97,990 314,00 30 768,86
SO2 - okna

285,00
314 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

3 K 76422640.11K 11/K- okapnice -zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 100/mm m 3,850 209,00 804,65 SO2 - okna 190,00 209 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

4 K 76422644.11K
11/K - Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech 1,5 mm - lakovaný - odstín stříbrná matná ( IGP 
5803 E 71755 A10) - RŠ = 210 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno 
na bocích do tepelné izolace ostění okna ( minerální vata )

m 3,850 366,00 1 409,10
SO2 - okna

332,50
366 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

5 K 76422644.13K
13/K - Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 
5803 E 71755 , dl. 3950 mm, RŠ = 95 mm, boky se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na 
bocích do tepelné izolace ostění okna ( minerální vata )

m 3,850 209,00 804,65
SO2 - okna

190,00
209 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

6 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,194 1 900,00 368,60 SO2 - okna 1 900,00

7 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,194 522,50 101,37 SO2 - okna 522,50

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 SO2 - okna

8 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 15,840 367,61 5 822,99 SO2 - okna 367,61

0



9 M 61143800.7LT

7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá 
šířka 750 a 1370 mm  ( při pohledu z exterieru - užší křídlo na levé straně), křídlá sklopná, zasklení 
izolačním trojsklem, Uw = 1,00, vzduchová neprůzvučnost  min. 30 dB, barva plastu rámů a křídel bílá, 
okenní klika bílá, kování oken bezpečnostní  proti (vypáčení), okenní křídla opatřena vnitřními horizontálními 
žaluziemi,  ovládání s brzdou, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a brzdou  
umožňujícízastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku POZNÁMKA: v 1.PP m.č. 
071 na obou oknech - rám a obě křídla osazeny již ve výrobě zápustné kontakty pro MaR ( zajišťují 
blokování chodu Fan coilu při otevření křídla ), dodavatel dodá kompletně vybavená okna 

kus 6,000 8 218,60 49 311,60

SO2 - okna

7 209,26

8218,6 změna ceny plastových oken o 14 % viz přiožená informace od výrobce 

10 M 61143800.7PT

7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá 
šířka 750 a 1370 mm  ( při pohledu z exterieru - užší křídlo na levé straně), křídlá sklopná, zasklení 
izolačním trojsklem, Uw = 1,00, vzduchová neprůzvučnost  min. 30 dB, barva plastu rámů a křídel bílá, 
okenní klika bílá, kování oken bezpečnostní  proti (vypáčení), okenní křídla opatřena vnitřními horizontálními 
žaluziemi,  ovládání s brzdou, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a brzdou  
umožňujícízastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku POZNÁMKA: v 1.PP m.č. 
071 na obou oknech - rám a obě křídla osazeny již ve výrobě zápustné kontakty pro MaR ( zajišťují 
blokování chodu Fan coilu při otevření křídla ), dodavatel dodá kompletně vybavená okna 

kus 5,000 8 218,60 41 093,00

SO2 - okna

7 209,26

8218,6 změna ceny plastových oken o 14 % viz přiožená informace od výrobce 

11 K 766622132 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 116,640 367,61 42 878,37 SO2 - okna 367,61

12 M 61143800.8LT

8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá 
šířka 1370 a 750 mm  ( při pohledu z exterieru - užší na pravé straně), širší křídlo otevíravé, užší na pravé 
straně otevíravě sklopné, zasklení izolačním trojsklem, Uw = 1,00 , vzduchová neprůzvučnost  min. 30 
dB,barva plastu rámů a křídel bílá, okenní klika bílá, kování oken bezpečnostní ( proti vypáčení ), křídla 
opatřena zápustným kontaktem pro MaR ( zajišťuje blokování chodu Fan coilu ),okenní křídla opatřena 
vnitřními horizontálními žaluziemi, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a 
brzdou  umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku POZNÁMKA : *) v 
1.NP budou všechna okenní křídla a rámy ještě opatřena závrtnými magnetickými kontakty  EZS 
(homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), dodavatel dodá kompletně vybavená okna

kus 15,000 14 479,50 217 192,50

SO2 - okna

12 701,30

14479,5 změna ceny plastových oken o 14 % viz přiožená informace od výrobce 

13 M 61143800.8PT

8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá 
šířka 1370 a 750 mm  ( při pohledu z exterieru - užší na pravé straně), širší křídlo otevíravé, užší na pravé 
straně otevíravě sklopné, zasklení izolačním trojsklem, Uw = 1,00 , vzduchová neprůzvučnost  min. 30 
dB,barva plastu rámů a křídel bílá, okenní klika bílá, kování oken bezpečnostní ( proti vypáčení ), křídla 
opatřena zápustným kontaktem pro MaR ( zajišťuje blokování chodu Fan coilu ),okenní křídla opatřena 
vnitřními horizontálními žaluziemi, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a 
brzdou  umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku POZNÁMKA : *) v 
1.NP budou všechna okenní křídla a rámy ještě opatřena závrtnými magnetickými kontakty  EZS 
(homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), dodavatel dodá kompletně vybavená okna

kus 12,000 14 479,50 173 754,00

SO2 - okna

12 701,30

14479,5 změna ceny plastových oken o 14 % viz přiožená informace od výrobce 

14 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 41,000 180,00 7 380,00 SO2 - okna 180,00

15 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm m 103,320 249,44 25 772,55 SO2 - okna 249,44

16 M 60794003 deska parapetní dřevotřísková vnitřní, zažehlené hrany sada 98,400 222,67 21 910,63 SO2 - okna 222,67

17 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 41,000 40,64 1 666,40 SO2 - okna 40,64

18 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,929 2 179,78 6 384,58 SO2 - okna 2 179,78

19 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,929 567,00 1 660,74 SO2 - okna 567,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 SO2 - okna
20 K 767620128.R Montáž oken protipožárních otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2 m2 12,960 909,00 11 780,64 SO2 - okna 909,00

21 M 55356L/Z

56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám 
rozdělen svislým sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L - 840 mm při pohledu z exterieru), širší křídlo pevné 
zasklení, užší křídlo sklopné, opatřené elektrickým zavíračem - otvíračem, napojení na signál EPS, v 
připadě požáru se automaticky okenní křídlo zavře, zasklení obou křídel izolačním trojsklem, požární 
odolnost EI - 30 DP1, Uw = 1,00, zvuková neprůzvučmost min. 30 dB, barva rámů a křídel bílá, materiál 
hliníkové profily,  sklopné křídlo opatřeno a rám opatřeny zápustným kontaktem pro MaR ( zajišťuje 
blokování chodu Fan coilu ), sklopné křídlo a rám okna  v m.č. 182 osazeny magnetickými kontakty EZS 
(homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), okenní křídla opatřena vnitřními horizontálními žaluziemi, 
barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a brzdou umožňující zastavit a natočit 

 lamelu v jakékoliv poloze, okno osazeno v m.č. 182, 283, 384
POZNÁMKA: členění oken musí odpovídat oknům přístavby - pol. 8/T

ks 3,000 122 803,00 368 409,00

SO2 - okna

103 982,00

122803 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

22 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,390 1 215,00 473,85 SO2 - okna 1 215,00

23 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,390 512,10 199,72 SO2 - okna 512,10

D 767-1 Konstrukce zámečnické - prosklenná stěna 0,00 SO2 - okna
24 K 76711315.R Montáž stěn prosklenných stěn z Al profilů m2 30,186 297,00 8 965,24 SO2 - okna 297,00

25 M 553-46Z

46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 
mm,dveře jednokřídlové s rámem z hliníkových profilů, prosklené, otevíravé 900/1970 mm, nad dveřmi 
nadsvětlík,skleněná výplň příčky bez vnitřních profilů, izolační dvojsklo,bezpečnostní sklo vrstvené v třídě 
odolnosti min. 2B2, rámy příčky a dveří z hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 
71755 A10, nad podhledem ocelová konstrukce z izolační výplní, opláštění SDK deskami, zvuková 
neprůzvučnost dveří,skleněné příčky a příčky nad podhledem 32 dB, vstup přes přístupový systém, osazen 
elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC, kování štítové -  koule ( ze strany 
chodby ) - klika, materiál nerez, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  viz v.č. DET. 10 - 1

ks 3,000 102 925,00 308 775,00

SO2 - okna

87 151,00

102925 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

26 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,389 1 215,00 472,64 SO2 - okna 1 215,00

27 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,389 512,10 199,21 SO2 - okna 512,10

D 767-2 Konstrukce zámečnické - vnitřní mříže 0,00 SO2 - okna
28 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním m2 15,840 280,80 4 447,87 SO2 - okna 280,80

29 M 194-47Z
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících 
mříží v 1. PP, barva mříží bílá. Před výrobou bude provedeno zaměření skutečných rozměrů

ks 11,000 10 886,00 119 746,00
SO2 - okna

9 072,00
10886 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf-dodávka

30 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,165 1 089,00 179,69 SO2 - okna 1 089,00

31 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,165 512,10 84,50 SO2 - okna 512,10

D 767-3 Konstrukce zámečnické- lehký obvodový plášť 0,00 SO2 - okna

32 K 767416214
Montáž lehkých obvodových plášťů panelová (modulová) konstrukce tvořená předem sestavenými vzájemně 
pospojované prvky na výšku podlaží výšky budovy přes 12 do 24 m

m2 38,000 1 270,00 48 260,00 SO2 - okna 1 270,00



33 M 55326Z

26/Z- Lehký obvodový plášť - denní místnosti  - přístavba  - 38 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr 
(sloupko – paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm - povch lakovaný  - 
stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, na 
každém podlaží ( 1. - 3.  NP ), osazeno průběžné nerezové kruhové madlo Ø 42,4/2 mm kotvené dosloupků 
fasády, povrch broušený nerez, horní hrana 100 mm nad podlahou, fasáda plní funkci zábradelní výplně 
PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  F6  ZB, Tabule skla 1 :  ( exterier )   čiré sklo s 
protislunečním pokovením, Dutina 1 -ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 : čiré sklo, Dutina 2  
ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier )    čiré sklo  fólie PVB  čiré sklo , přenos tepla  Ug  0,5 
W/m².K  součinitel prostupu tepla  Uw < 1,2 W/m2K , akustika  Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB  - 
zasklení plní funkci zábradlí - zábradelní výplně, v místech pohybu osob, jako ochrana před pádem, 
navrženo bezpečnostní sklo vrstvené  podle ČSN EN ISO 12543 – 2, od paždíku k paždíku, PARAMETRY - 
NEPRŮHLEDNÉ -  SMALTOVANÉ TROJSKLO : F7, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním 
pokovením, Dutina 1 ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 :  čiré sklo - smaltované, Šedá – RAL – 
7001 – 100 (100%), Dutina 2  ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  čiré sklo , přenos tepla  Ug  0,6 
W/m².K, součinitel prostupu tepla     Uw < 1,2 W/m2K, akustika Rw(C;Ctr) = 34(-1;-6) dB. viz v.č. DET. 7 - 
1, Popis skel - viz. č. př. 32-1 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  - F6, F7

kus 1,000 533 093,00 533 093,00

SO2 - okna

451 391,00

533093 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

34 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,950 1 215,00 1 154,25 SO2 - okna 1 215,00

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00 SO2 - okna
35 K 786625221 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken kyvných nebo otočných kovových m2 31,185 162,00 5 051,97 SO2 - okna 162,00

36 M 6112434.57Z
57/Z - Vertikální textilní žaluzie, stavební otvor š. 3850 mm, v. 2700 mm, vodící kolejnice kotvena do 
železobet. trámu, barva kolejnice bílá, šířka lamely 127 mm, barva lamely světlá - bude vybrána, 
zaparkování lamel na obou stranách, ovládání lamel ruční

kus 2,000 4 896,67 9 793,33
SO2 - okna

4 896,67

37 M 6112434.58Z
58/Z - Vertikální textilní žaluzie, stavební otvor š. 3850 mm, v. 2850 mm, vodící kolejnice kotvena do 
železobet. trámu, barva kolejnice bílá, šířka lamely 127 mm, barva lamely světlá - bude vybrána, 
zaparkování lamel na obou stranách, ovládání lamel ruční

kus 1,000 5 168,71 5 168,71
SO2 - okna

5 168,71

38 K 998786102
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,281 834,30 234,44 SO2 - okna 834,30

39 K 998786181
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,281 445,50 125,19 SO2 - okna 445,50

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00 SO2 - okna
40 K 787911111 Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní m2 4,320 357,30 1 543,54 SO2 - okna 357,30

41 M 63479019 fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82% m2 4,450 1 094,00 4 868,30 SO2 - okna 663,30 1094 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

42 K 998787101
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,003 616,50 1,85 SO2 - okna 616,50

43 K 998787181
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,003 460,80 1,38 SO2 - okna 460,80

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO2 - dveře

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 SO2 - dveře

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 51,000 1 395,00 71 145,00 SO2 - dveře 1 395,00

2 M 553-8Z

8/Z -Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s jednostranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky   

ks 1,000 8 019,00 8 019,00

SO2 - dveře

4 455,00

8019 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 M 553-9Z

9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s oboustranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP,povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 1,000 8 019,00 8 019,00

SO2 - dveře

4 455,00

8019 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

0



4 M 55310Z

10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní 
barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře,  v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří 
a napájením 12VDC -  součást zárubně,před objednáním bude proveden záměr příčky

ks 9,000 13 689,00 123 201,00

SO2 - dveře

7 605,00

13689 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 M 553-15Z

15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s jednostranným keramickým 
obkladem, nástřik zárubní barvou - odsdstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr 
příčky      

ks 3,000 6 950,00 20 850,00

SO2 - dveře

3 861,00

6950 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 M 553-16Z

16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s oboustranným keramickým 
obkladem, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr 
příčky    

ks 6,000 6 950,00 41 700,00

SO2 - dveře

3 861,00

6950 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 M 553-17Z

17/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s jednostranným keramickým 
obkladem,nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr 
příčkyky

ks 3,000 12 215,00 36 645,00

SO2 - dveře

6 786,00

12215 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 M 553-18Z

18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnýmividitelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen 
elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním 
bude proveden záměr příčky

ks 27,000 12 215,00 329 805,00

SO2 - dveře

6 786,00

12215 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

9 M 553-70Z

70/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnýmividitelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude 
proveden záměr příčky

ks 1,000 6 950,00 6 950,00

SO2 - dveře

3 861,00

6950 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 3 330,00 6 660,00 SO2 - dveře 3 330,00

11 M 553313.11Z

11/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm,  požární 
odolnost zárubně  EW 90 DP1 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, provedena příprava na trasu 
kabelu k elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s 
rozpojitelnou svorkovnicí, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 12 069,00 12 069,00

SO2 - dveře

6 705,00

12069 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

12 M 553313.12Z

12/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm,  požární 
odolnost zárubně  EW 30 DP3 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, 
vzduchová neprůzvučnost zárubně 32 dB, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře s požárním atestem, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se 
signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden 
záměr příčky

kus 1,000 12 069,00 12 069,00

SO2 - dveře

6 705,00

12069 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

13 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 1,000 4 014,00 4 014,00 SO2 - dveře 4 014,00

14 M 5533142.13Z

13/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové1450/1970 
mm,  požární odolnost zárubně  EW 45 DP1 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž 
do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch 
pololesk, vzduchová neprůzvučnost zárubně 32 dB, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy 
pro bezfalcové dveře s požárním atestem, vstup přes přístupový systém, v neaktivním křídle osazen 
elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, provedena 
příprava na trasu kabelu k otvírači, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání, před objednáním 

 bude proveden záměr příčky

kus 1,000 15 066,00 15 066,00

SO2 - dveře

8 370,00

15066 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 SO2 - dveře

15 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 2,468 720,00 1 776,96
SO2 - dveře

720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - dveře

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 SO2 - dveře

16 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 9,000 908,10 8 172,90 SO2 - dveře 908,10

17 M 611- 1T

1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo plné, hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník katáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené 
obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro 
bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez - broušený, zámek vložkový, centrální 
klíč po patrech, generální klíč, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm 
ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 6,000 7 864,20 47 185,20

SO2 - dveře

7 864,20

18 M 611- 2T

2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké,povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové 
zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové 
dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle 
osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm, ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva 
stříbrná

ks 3,000 8 193,60 24 580,80

SO2 - dveře

8 193,60

19 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 31,000 1 168,20 36 214,20 SO2 - dveře 1 168,20

20 M 611- 3T

3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo  plné, hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené 
obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro 
bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, dveřní 
křídlo na opačné straně závěsů opatřeno vodorovným madlem, materiál  nerez broušený,ve dveřním křídle 
osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 600/80 mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva 
stříbrná 

ks 3,000 9 818,10 29 454,30

SO2 - dveře

9 818,10

21 M 611- 4T

4/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem,  vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě 
odolnosti min. 2B2, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opařeno padací 
lištou, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez 
broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  

ks 27,000 14 800,50 399 613,50

SO2 - dveře

14 800,50



22 M 611- 12T

12/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové 
zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové 
dveře, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opařeno padací lištou, kování 
štítové -  klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  

ks 1,000 7 883,10 7 883,10

SO2 - dveře

7 883,10

23 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,777 936,00 727,27 SO2 - dveře 936,00

24 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,777 534,60 415,38 SO2 - dveře 534,60

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 SO2 - dveře
25 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 11,000 882,00 9 702,00 SO2 - dveře 882,00

26 M 553- 1Z

1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké,s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících 
v 1.PP, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním,křídlo opatřeno viditelnými 
seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek 
vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč, ve dveřním křídle osazena z obou stran křídla nasávací 
kovová mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná   

ks 1,000 12 153,00 12 153,00

SO2 - dveře

6 751,80

12153 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

27 M 553- 2Z

2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké,s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících 
v 1.PP, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo 
opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál 
nerez broušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z obou stran křídla nasávací kovová 
mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 1,000 13 190,00 13 190,00

SO2 - dveře

7 327,80

13190 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

28 M 553- 4Z

4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle 
stávajících v 1.PP, prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem, vrstvené 
bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, seřiditelné viditelné závěsy pro bezfalcové dveře, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen 
elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  
koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč  

ks 9,000 17 094,00 153 846,00

SO2 - dveře

9 496,80

17094 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

29 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 2,000 882,00 1 764,00 SO2 - dveře 882,00

30 M 553- 3Z

3/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  
plné, hladké  s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, zesílené křídlo pro osazení samozavírače, 
požární odolnost křídla EW 30 DP3 - C, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 1.PP, 
vzduchová neprůzvučnost křídla křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou,křídlo 
osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností, křídlo opatřeno padací lištou, seřiditelné 
závěsy pro bezfalcové dveře, s požárním atestem, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen 
elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  
koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární samozavírač s 
požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč  

1,000 30 921,00 30 921,00

SO2 - dveře

17 178,30

30921 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

31 M 553- 5Z

5/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  
hladké  s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, zesílené křídlo pro osazení samozavírače, 
požární odolnost křídla EW 90 DP1 - C, nástřik barvou - bílou, odstín RAL dle stávajících v 1.PP, prosklený 
svislý pás na straně u kování, zasklení požárním sklem čirým,vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti 
min. 2B2, vstup přes přístupový systém, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární 
odolností, bez prahové spojky, seřiditelné viditelné závěsy pro bezfalcové dveře, s požárním atestem, 
kování štítové, ze strany úniku paniková klika dle DIN EN 179 ( z chodby ), ze strany přístupu z chodby -  
klika, materiál nerez broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek reverzní 
elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na 
trasu kabelu k elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubněprůchodkou pro zadlabání s 
rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních 
jednotek, na křídle lineární samozavírač s požární odolností - barva stříbrná, zámek vložkový s požární 

 odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč, 
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře 

1,000 60 693,00 60 693,00

SO2 - dveře

33 718,50

60693 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

32 K 767646521 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm kus 1,000 1 305,00 1 305,00 SO2 - dveře 1 305,00

33 M 553- 6Z

6/Z - Dveře vnitřní ocelové, dvoukřídlové, otevíravé 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, křídla hladká s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, 
požární odolnost křídel EW 45 DP1 - C, aktivní křídlo zesíleno pro montáž samozavírače, nástřik barvou - 
bílá, RAL dle stávajících v 1. PP, prosklený svislý pás na straně u kování, prosklený svislý pás u neaktivního 
křídla, zasklení požárním sklem čirým, vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2,vzduchová 
neprůzvučnost křídla křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou,křídlo osazeno do 
ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností, bez prahové spojky, seřiditelné závěsy viditelné pro 
bezfalcové dveře, s požárním atestem, vstup přes přístupový systém, v neaktivním křídle osazen elektrický 
otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC , provedena příprava na trasu kabelu k otvírači, 
přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání, neaktivní křídlo vybaveno mechanickými dveřními 
zástrčemi, aktivní křídlo osazeno lineárním samozavíračem s požadovanou požární odolností, barva stíbrná, 
kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový s požární 
odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 107 787,00 107 787,00

SO2 - dveře

59 881,50

107787 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

34 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,737 1 089,00 802,59 SO2 - dveře 1 089,00

35 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,737 512,10 377,42 SO2 - dveře 512,10

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

0



Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních- stropů 0,00 -

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stěny 0,00 -

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO2 - omítky,…

D 61 Úprava povrchů vnitřních- stropů 0,00 SO2 - omítky,…

1 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stropů

m2 151,090 19,05 2 878,26 SO2 - omítky,… 19,05

2 K 611131321 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stropů m2 151,090 47,10 7 116,34 SO2 - omítky,… 47,10

3 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 151,090 180,00 27 196,20 SO2 - omítky,… 180,00

4 K 611131321.Š
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně 
stropů.......pod štuk

m2 151,090 47,10 7 116,34 SO2 - omítky,… 47,10

5 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 151,090 125,25 18 924,02 SO2 - omítky,… 125,25

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stěny 0,00 SO2 - omítky,…

6 K 612111001 Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn m2 437,705 225,00 98 483,63 SO2 - omítky,… 225,00

7 K 612121100 Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn m2 1 012,549 75,75 76 700,59 SO2 - omítky,… 75,75

8 K 612121101 Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn- ztrac.bednění a beton m2 437,705 66,45 29 085,50 SO2 - omítky,… 66,45

9 K 612121112 Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn m2 1 053,022 30,83 32 459,40 SO2 - omítky,… 30,83

10 K 612131321 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn m2 2 555,884 38,10 97 379,18 SO2 - omítky,… 38,10

11 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 1 653,151 153,75 254 171,97 SO2 - omítky,… 153,75

12 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 891,294 164,25 146 395,04 SO2 - omítky,… 164,25

13 K 612131321.Š
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn- 
pod štuk

m2 2 245,184 38,10 85 541,51 SO2 - omítky,… 38,10

14 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 2 245,184 98,25 220 589,33 SO2 - omítky,… 98,25

15 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 529,910 126,00 66 768,66 SO2 - omítky,… 126,00

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 SO2 - omítky,…

16 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 19,500 270,30 5 270,85 SO2 - omítky,… 270,30

17 M 55359Z
59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 19,500 551,00 10 744,50 SO2 - omítky,… 306,00
551 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 SO2 - omítky,…

18 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 804,210 41,06 33 016,84 SO2 - omítky,… 41,06

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 SO2 - omítky,…

19 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 804,210 93,50 75 193,64 SO2 - omítky,… 93,50

D 998 Přesun hmot 0,00 SO2 - omítky,…

20 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 34,298 310,00 10 632,38
SO2 - omítky,…

310,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - omítky,…

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 SO2 - omítky,…

21 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na 
bázi cementu

m2 178,178 240,55 42 860,72 SO2 - omítky,… 240,55

22 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,624 918,00 572,83 SO2 - omítky,… 918,00

23 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,624 473,45 295,43
SO2 - omítky,…

473,45

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 0,00 SO2 - omítky,…

24 K 714123001 Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný m2 20,001 374,40 7 488,37 SO2 - omítky,… 374,40

25 M 59036185 panel akustický barevný hladký nástěnný bílý a barevný, tl 40mm m2 21,001 5 340,40 112 153,74 SO2 - omítky,… 4 108,00 5340,4 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

26 K 714123001 Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný m2 101,082 374,40 37 845,10 SO2 - omítky,… 374,40

27 M 59036185 panel akustický barevný hladký nástěnný bílý a barevný, tl 40mm m2 106,136 2 420,08 256 857,61 SO2 - omítky,… 1 861,60 2420,08 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel



28 K 998714101
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,657 943,50 619,88 SO2 - omítky,… 943,50

29 K 998714181
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,657 498,10 327,25
SO2 - omítky,…

498,10

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 SO2 - omítky,…
30 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 178,178 5,30 943,54 SO2 - omítky,… 5,30

31 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 178,178 5,30 943,54 SO2 - omítky,… 5,30

32 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 178,178 40,29 7 178,79 SO2 - omítky,… 40,29

33 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm m2 178,178 118,15 21 051,73 SO2 - omítky,… 118,15

34 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 19 do 22 ks/m2

m2 178,178 436,90 77 845,97 SO2 - omítky,… 436,90

35 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 195,996 263,50 51 644,95 SO2 - omítky,… 263,50

36 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 19,120 60,27 1 152,27 SO2 - omítky,… 60,27

37 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 178,178 46,41 8 269,24 SO2 - omítky,… 46,41

38 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 178,178 18,45 3 286,49 SO2 - omítky,… 18,45

39 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,278 506,60 2 167,23 SO2 - omítky,… 506,60

40 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,278 396,95 1 698,15 SO2 - omítky,… 396,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 SO2 - omítky,…
41 K 784111001.S Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy m2 804,210 3,40 2 734,31 SO2 - omítky,… 3,40

42 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 555,884 3,40 8 690,01 SO2 - omítky,… 3,40

43 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 804,210 6,80 5 468,63 SO2 - omítky,… 6,80

44 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 884,631 4,25 3 759,68 SO2 - omítky,… 4,25

45 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 428,007 6,80 2 910,45 SO2 - omítky,… 6,80

46 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 470,808 4,25 2 000,93 SO2 - omítky,… 4,25

47 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 426,014 6,80 16 496,90 SO2 - omítky,… 6,80

48 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých

m2 243,812 10,20 2 486,88 SO2 - omítky,… 10,20

49 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 184,195 10,20 1 878,79 SO2 - omítky,… 10,20

50 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 804,210 4,25 3 417,89 SO2 - omítky,… 4,25

51 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 426,014 27,55 66 836,69 SO2 - omítky,… 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    62 - Úprava povrchů vnějších 0,00 -

    62-1-1 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/1 0,00 -

    62-1-2 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/2 0,00 -

    62-1-3 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/3 0,00 -

    62-2 - Lišty k zateplovacím systémům 0,00 -

    62-3 - 62-3  Připojovací spára oken .... 243,19 bm 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO2 - fasáda

D 62 Úprava povrchů vnějších 0,00 SO2 - fasáda

1 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 183,440 24,47 4 489,14 SO2 - fasáda 24,47

D 62-1-1 Úprava povrchů vnějších- skladba F/1 0,00 SO2 - fasáda

2 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 29,337 257,91 7 566,19 SO2 - fasáda 257,91

3 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná 
stěn

m2 29,337 281,06 8 245,38 SO2 - fasáda 281,06

0



D 62-1-2 Úprava povrchů vnějších- skladba F/2 0,00 SO2 - fasáda

4 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 40,403 884,51 35 736,74 SO2 - fasáda 884,51

5 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 41,211 448,70 18 491,38 SO2 - fasáda 376,87 448,7 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

6 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 44,435 281,06 12 488,79 SO2 - fasáda 281,06

D 62-1-3 Úprava povrchů vnějších- skladba F/3 0,00 SO2 - fasáda

7 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 762,838 891,37 679 967,86 SO2 - fasáda 891,37

8 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 800,980 512,80 410 742,54 SO2 - fasáda 430,71 512,8 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

9 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 795,412 281,06 223 556,51 SO2 - fasáda 281,06

D 62-2 Lišty k zateplovacím systémům 0,00 SO2 - fasáda
10 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 143,995 18,35 2 642,88 SO2 - fasáda 18,35

11 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 78,139 55,06 4 302,49 SO2 - fasáda 55,06

12 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 76,608 67,30 5 155,57 SO2 - fasáda 67,30

13 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 869,380 18,35 15 956,60 SO2 - fasáda 18,35

14 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 107,363 63,00 6 763,87 SO2 - fasáda 37,93 63 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

15 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 103,320 69,00 7 129,08 SO2 - fasáda 41,60 69 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

16 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 255,350 73,00 18 640,55 SO2 - fasáda 44,05 73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

17 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 446,817 24,00 10 723,61 SO2 - fasáda 14,69 24 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

D 62-3 62-3  Připojovací spára oken .... 243,19 bm 0,00 SO2 - fasáda
18 K 622252002.PS2 Montáž ostatních lišt - interiérová páska s funkcí parozábrany m 243,190 47,50 11 551,53 SO2 - fasáda 47,50

19 M 283553.R1 páska parotěsná  - např.  Okenní páska vnitřní 70mm/30m m 267,509 4,37 1 169,01 SO2 - fasáda 4,37

20 K 622252002.PS2-2 Montáž ostatních lišt-exteriérová pásky............vzduchotěsně difuzně otevřené pásky m 243,190 47,50 11 551,53 SO2 - fasáda 47,50

21 M 283553.R2 pásek exteriér  -vzduchotěsně difuzně otevřené pásky m 267,509 5,04 1 346,91 SO2 - fasáda 5,04

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 SO2 - fasáda

22 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 023,076 57,55 58 872,91 SO2 - fasáda 57,55

23 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

m2 61 384,560 0,68 41 618,73 SO2 - fasáda 0,68

24 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 023,076 34,85 35 654,20 SO2 - fasáda 34,85

25 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 023,076 14,88 15 218,26 SO2 - fasáda 14,88

26 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 61 384,560 0,31 18 783,68 SO2 - fasáda 0,31

27 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 023,076 10,03 10 261,45 SO2 - fasáda 10,03

D 998 Přesun hmot 0,00 SO2 - fasáda

28 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 25,592 310,00 7 933,52
SO2 - fasáda

310,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - klempíř

D 712 Povlakové krytiny 0,00 SO2 - klempíř

1 K 712363352.7K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm

m 86,000 177,65 15 277,90 SO2 - klempíř 177,65

2 K 712363353.6K Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC rohová lišta rš 100 mm m 86,000 177,65 15 277,90 SO2 - klempíř 177,65

3 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,103 1 140,00 117,42 SO2 - klempíř 1 140,00

4 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,103 626,05 64,48 SO2 - klempíř 626,05

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 SO2 - klempíř

0



5 K 764225407.1K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 625 mm - 1K - 
Oplechování atiky hlavní střechy, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 625 mm, včetně 
dilatačních spojů oplechování

m 76,000 1 005,00 76 380,00
SO2 - klempíř

913,90
1005 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

6 K 764021406.2K Podkladní plech z hliníkového plechu - 2/K- Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ = 595 mm m 76,000 566,00 43 016,00 SO2 - klempíř 514,90 566 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

7 K 764021405.4K Podkladní plech z hliníkového plechu- 4K - Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ = 450 mm m 16,000 485,00 7 760,00 SO2 - klempíř 440,80 485 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

8 K 764234403.10K

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 230 mm-
10/K- Doplnění oplechování u jižní atiky jižního křídla stávající budovy FLD - napojení na nové dilatační 
oplechování atiky přístavby a stávající atiky - měděný plech napojený falcováním na stávající atiky přístavby a 
stávající atiky - měděný plech napojený falcováním na stávající měděnou krytinu střechyna - RŠ = 230 mm - 
viz DET. 2-1

m 9,500 1 092,50 10 378,75

SO2 - klempíř

1 092,50

9 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,342 1 957,00 669,29 SO2 - klempíř 1 957,00

10 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,342 807,50 276,17 SO2 - klempíř 807,50

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - zámečník

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 SO2 - zámečník

1 K 767896110.45Z

Montáž lišt a okopových plechů lišt - 45/Z - Oděrná lišta - vlys na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, 
nosná konstrukce svařená z vodorovných jaklů 20/20/2 mm v, v místě kotvení svislé propojení ze stejného 
profilu, výška základní nosné konstrukce 180 mm, opláštění nerezovým plechem s ohyby na obou stranách, 
kotvení vlysu ke stěně s distancí 20 mm, povrchová úprava - nosná konstrukce - nástřik barvou odstín RAL 
9007 - šedý hliník - metalíza, povch opláštění - nerezový plech - broušený. Díly vyrobeny dle záměru - délka 
jednotlivých dílů zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm od líce zárubní, zdí, či rohů stěny, viz. v.č. DET. 6 - 
 1

m 103,000 359,55 37 033,65

SO2 - zámečník

359,55

2 M 553- 45Z

45/Z - Oděrná lišta - vlys  na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, nosná konstrukce svařená z 
vodorovných jaklů 20/20/2 mm v, v místě kotvení svislé propojení ze stejného profilu, výška základní nosné 
konstrukce 180 mm, opláštění nerezovým plechem s ohyby na obou stranách,    kotvení vlysu ke stěně s 
distancí 20 mm, povrchová úprava - nosná konstrukce  - nástřik barvou odstín RAL 9007 - šedý hliník - 
metalíza, povch opláštění  - nerezový plech  - broušený. Díly vyrobeny dle záměru - délka jednotlivých dílů 
zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm od líce zárubní, zdí, či rohů stěny, viz. v.č. DET. 6 - 1

m 108,150 860,00 93 009,00

SO2 - zámečník

477,70

860 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 300,427 1,79 2 327,76 SO2 - zámečník 1,79

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

0

0



Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - ostatní

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 SO2 - ostatní

1 K 725291621
35/Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů - Držák na toaletní papír, 
nerez - dle výběru investora 

soubor 4,000 2 570,00 10 280,00 SO2 - ostatní 1 427,85 2570 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

2 K 725291.36Z 36/Z - Držák na WC štětku , včetně štětky, nerez - dle výběru investora ks 7,000 935,00 6 545,00 SO2 - ostatní 519,65 935 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 K 725291511.37Z
37/Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla - Zásobník na tekuté mýdlo, 
povrch nerez - dle výběru investora 

soubor 7,000 2 071,00 14 497,00 SO2 - ostatní 1 150,45 2071 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 K 725291631
38-Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků - Zásobník na papírové 
ručníky, povrch nerez - dle výběru investora

soubor 7,000 1 719,00 12 033,00 SO2 - ostatní 954,75 1719 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 K 725291.39Z 39/Z - Koš na použité papírové ručníky, nerez, dle výběru investora ks 7,000 2 883,00 20 181,00 SO2 - ostatní 1 601,70 2883 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 725291.40Z
40/Z - Nerezový nášlapný koš, hygienické otevírání nožním pedálem, vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou 
nádobou 

ks 4,000 2 170,00 8 680,00 SO2 - ostatní 1 205,55 2170 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 K 725291.41Z
41/Z - klopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné 
madlo, svislé pevné madlo - materiál nerez, broušená - komplet set

ks 3,000 4 063,00 12 189,00 SO2 - ostatní 2 257,20 4063 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 725291.42Z
42/Z - Zrcadlo výklopné 600/400 mm pro vybavení bezbariérového WC, provedení ráměčku nerez, povrch 
broušený

ks 3,000 2 259,10 6 777,30 SO2 - ostatní 2 259,10

9 K 725291.56Z
56/Z - Sklopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné 
madlo, svislé pevné madlo - materiál nerez, broušená - komplet set

ks 4,000 4 063,00 16 252,00 SO2 - ostatní 2 257,20 4063 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 074,343 0,22 236,36 SO2 - ostatní 0,22

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 SO2 - ostatní

11 K 781491011
43/Z - Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku- Zrcadlo koupelnové 
k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené

m2 0,800 528,20 422,56 SO2 - ostatní 528,20

12 M 63465124.43Z 43/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené m2 0,880 1 761,92 1 550,49 SO2 - ostatní 1 761,92

13 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,009 543,40 4,89 SO2 - ostatní 543,40

14 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,009 443,65 3,99 SO2 - ostatní 443,65

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00 -

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 0,00 -

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00 -

    15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 0,00 -

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 0,00 -

    17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00 -

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    5 - Komunikace pozemní 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    8 - Trubní vedení 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

0



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO4 - multikanál

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00 SO4 - multikanál
1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 54,576 45,05 2 458,65 SO4 - multikanál 45,05

2 K 113106023
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s 
výplní spár ze zámkové dlažby

m2 97,232 88,40 8 595,31
SO4 - multikanál

88,40

3 K 113106071
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva

m2 14,720 96,05 1 413,86
SO4 - multikanál

96,05

4 K 113107021
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 2,000 235,45 470,90
SO4 - multikanál

235,45

5 K 113107023
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 97,632 599,25 58 505,98
SO4 - multikanál

599,25

6 K 113107025
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 400 do 500 mm

m2 7,808 909,50 7 101,38
SO4 - multikanál

909,50

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 26,000 43,69 1 135,94 SO4 - multikanál 43,69

8 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 2,000 31,11 62,22 SO4 - multikanál 31,11

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 0,00 SO4 - multikanál
9 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 25,160 170,00 4 277,20 SO4 - multikanál 170,00

10 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 58,796 46,75 2 748,71 SO4 - multikanál 46,75

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00 SO4 - multikanál

11 K 131351103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 51,107 412,25 21 068,86 SO4 - multikanál 412,25

12 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 27,704 412,25 11 420,97 SO4 - multikanál 412,25

13 K 132351104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 139,559 412,25 57 533,20 SO4 - multikanál 412,25

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 0,00 SO4 - multikanál

14 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 370,154 144,50 53 487,25 SO4 - multikanál 144,50

15 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 370,154 70,98 26 271,68 SO4 - multikanál 70,98

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 0,00 SO4 - multikanál
16 K 162202111 Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m m2 54,576 22,53 1 229,32 SO4 - multikanál 22,53

17 K 162702111 Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m m2 54,576 42,76 2 333,40 SO4 - multikanál 42,76

18 K 162702119 Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m2 272,880 1,02 278,34 SO4 - multikanál 1,02

19 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 138,358 161,50 22 344,82
SO4 - multikanál

161,50

20 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 138,358 8,50 1 176,04
SO4 - multikanál

8,50

21 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

m3 138,358 72,25 9 996,37 SO4 - multikanál 72,25

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00 SO4 - multikanál

22 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 181,968 25,50 4 640,18 SO4 - multikanál 25,50

23 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 138,358 17,00 2 352,09 SO4 - multikanál 17,00

24 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 221,373 229,50 50 805,10 SO4 - multikanál 229,50

25 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 80,012 204,00 16 322,45 SO4 - multikanál 204,00

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 80,782 204,00 16 479,53
SO4 - multikanál

204,00

27 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 161,564 170,00 27 465,88 SO4 - multikanál 170,00

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00 SO4 - multikanál

28 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 12,956 19,38 251,09 SO4 - multikanál 19,38

29 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 83,956 29,75 2 497,69 SO4 - multikanál 29,75

30 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 12,956 21,25 275,32 SO4 - multikanál 21,25

31 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,194 93,50 18,14 SO4 - multikanál 93,50

32 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,956 12,75 165,19 SO4 - multikanál 12,75

33 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,519 850,00 2 141,15 SO4 - multikanál 850,00

34 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,956 0,73 9,47 SO4 - multikanál 0,73

35 K 183403131 Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,956 17,26 223,56 SO4 - multikanál 17,26

36 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,956 0,54 6,94 SO4 - multikanál 0,54

37 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,956 2,74 35,46 SO4 - multikanál 2,74

38 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 25,552 2,13 54,30 SO4 - multikanál 2,13

39 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,956 0,85 11,01 SO4 - multikanál 0,85

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 SO4 - multikanál
40 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 16,626 685,10 11 390,47 SO4 - multikanál 685,10

D 5 Komunikace pozemní 0,00 SO4 - multikanál

41 K 564730111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 98,332 85,00 8 358,22 SO4 - multikanál 85,00

42 K 564732111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 113,052 110,50 12 492,25 SO4 - multikanál 110,50

43 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 14,720 123,25 1 814,24 SO4 - multikanál 123,25



44 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 98,332 123,25 12 119,42 SO4 - multikanál 123,25

45 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 14,720 161,50 2 377,28 SO4 - multikanál 161,50

46 K 596211111
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 98,332 198,90 19 558,23
SO4 - multikanál

198,90

47 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 103,249 161,50 16 674,71 SO4 - multikanál 161,50

48 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 14,720 238,00 3 503,36
SO4 - multikanál

238,00

49 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 15,456 236,30 3 652,25 SO4 - multikanál 236,30

50 K 599432111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
kamenivem těženým

m2 113,052 49,39 5 583,07 SO4 - multikanál 49,39

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 SO4 - multikanál
51 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 1,000 170,00 170,00 SO4 - multikanál 170,00

52 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého

m 2,000 340,00 680,00 SO4 - multikanál 340,00

D 8 Trubní vedení 0,00 SO4 - multikanál
53 K 87139042.R Montáž - osazení multikanálu 3x3 rozměr/385*385*1118/ m 189,000 850,00 160 650,00 SO4 - multikanál 850,00

54 M 286172.R multikanál 3x3 rozměr/385*385*1118/ m 191,835 1 062,50 203 824,69 SO4 - multikanál 1 062,50

55 K 894811.RŠ Osazení šachtice kus 6,000 6 500,00 39 000,00 SO4 - multikanál 6 500,00

56 M 5623002.RŠ1
Šachtice - Š/1 - 10x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125- hl. v mm 1500+70 víko - povrch - 
tráva

kus 1,000 14 300,00 14 300,00 SO4 - multikanál 14 300,00

57 M 5623002.RŠ2
Šachtice - Š/2 - 12x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125- hl. v mm 1800+70 víko - povrch - 
tráva

kus 1,000 16 250,00 16 250,00 SO4 - multikanál 16 250,00

58 M 5623002.RŠ3
Šachtice - Š/3 - 13x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125- hl. v mm 1950+70 víko - povrch - 
chodník

kus 1,000 22 100,00 22 100,00 SO4 - multikanál 22 100,00

59 M 5623002.RŠ4
Šachtice - Š/4 - 13x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125- hl. v mm 1950+70 víko - povrch - 
chodník

kus 1,000 22 100,00 22 100,00 SO4 - multikanál 22 100,00

60 M 5623002.RŠ5
Šachtice - Š/5 - 13x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125- hl. v mm 1950+70 víko - povrch - 
chodník

kus 1,000 22 100,00 22 100,00 SO4 - multikanál 22 100,00

61 M 5623002.RŠ6
Šachtice - Š/6 - 10x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125- hl. v mm 1500+70 víko - povrch - 
chodník

kus 1,000 18 200,00 18 200,00 SO4 - multikanál 18 200,00

62 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 189,000 21,25 4 016,25 SO4 - multikanál 21,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 SO4 - multikanál

63 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 24,000 187,00 4 488,00 SO4 - multikanál 187,00

64 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 25,200 106,25 2 677,50 SO4 - multikanál 106,25

65 K 971052441
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 3,000 697,85 2 093,55 SO4 - multikanál 697,85

66 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 70 do 80 mm

m 1,360 5 100,00 6 936,00 SO4 - multikanál 5 100,00

D 997 Přesun sutě 0,00 SO4 - multikanál

67 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 
6 m

t 0,588 462,40 271,89 SO4 - multikanál 462,40

68 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,588 181,05 106,46 SO4 - multikanál 181,05

69 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5,880 8,50 49,98 SO4 - multikanál 8,50

70 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,588 272,00 159,94 SO4 - multikanál 272,00

71 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 84,226 463,25 39 017,69 SO4 - multikanál 463,25

72 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 842,260 12,84 10 810,41 SO4 - multikanál 12,84

73 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 84,226 389,30 32 789,18 SO4 - multikanál 389,30

74 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 35,032 272,00 9 528,70 SO4 - multikanál 272,00

75 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 49,194 229,50 11 290,02 SO4 - multikanál 229,50

D 998 Přesun hmot 0,00 SO4 - multikanál

76 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 196,411 198,05 38 899,20
SO4 - multikanál

198,05

77 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 127,391 148,75 18 949,41 SO4 - multikanál 148,75

78 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,554 677,45 375,31 SO4 - multikanál 677,45

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

0



    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

OST - Ostatní 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 PBŘ

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 PBŘ
1 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 9,000 146,30 1 316,70 PBŘ 146,30

2 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE- 21A kus 9,000 799,90 7 199,10 PBŘ 799,90

3 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj kus 9,000 426,55 3 838,95 PBŘ 426,55

4 M 44983131 skříňka na RHP kus 9,000 1 563,00 14 067,00 PBŘ 868,30 1563 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 PBŘ

5 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,156 720,00 112,32
PBŘ

720,00

D OST Ostatní 0,00 PBŘ

6 K OST - 65Z
65Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky - Použity tabulky z 
jednotlivých kategorií bezpečnostních typových značek

sada 1,000 7 600,00 7 600,00 PBŘ 7 600,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    1 - Zemní práce 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    721-SO06 - SO 06   SPLAŠKOVÉ KANALIZACE-PŘÍPOJKA 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO4 - splaš.kan.

D 1 Zemní práce 0,00 SO4 - splaš.kan.

1 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 42,240 504,00 21 288,96 SO4 - splaš.kan. 504,00

2 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 42,240 36,00 1 520,64 SO4 - splaš.kan. 36,00

3 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 70,400 135,00 9 504,00 SO4 - splaš.kan. 135,00

4 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 70,400 73,80 5 195,52 SO4 - splaš.kan. 73,80

5 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 42,240 135,00 5 702,40
SO4 - splaš.kan.

135,00

6 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,240 216,00 1 995,84
SO4 - splaš.kan.

216,00

7 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 9,240 130,50 1 205,82 SO4 - splaš.kan. 130,50

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,240 16,65 153,85 SO4 - splaš.kan. 16,65

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 14,784 234,00 3 459,46 SO4 - splaš.kan. 234,00

0



10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 7,920 423,00 3 350,16
SO4 - splaš.kan.

423,00

11 M 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 16,632 318,60 5 298,96 SO4 - splaš.kan. 318,60

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 33,000 423,00 13 959,00
SO4 - splaš.kan.

423,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 SO4 - splaš.kan.
13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,320 913,50 1 205,82 SO4 - splaš.kan. 913,50

D 998 Přesun hmot 0,00 SO4 - splaš.kan.

14 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 19,188 738,00 14 160,74 SO4 - splaš.kan. 738,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO4 - splaš.kan.

D 721-SO06 SO 06   SPLAŠKOVÉ KANALIZACE-PŘÍPOJKA 0,00 SO4 - splaš.kan.
15 K 721-SO06-01 potrubí plastové - systém KG DN 200 m 10,000 788,00 7 880,00 SO4 - splaš.kan. 648,00 788 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

16 K 721-SO06-02 prefab. betonová šachta DN 1000 vč. litinového poklopu DN 600 ks 3,000 23 040,00 69 120,00 SO4 - splaš.kan. 23 040,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO4 - splaš.kan.

17 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 20,000 249,34 4 986,80 SO4 - splaš.kan. 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    1 - Zemní práce 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    721-SO07 - SO 07   DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO7 - dešť.kan.

D 1 Zemní práce 0,00 SO7 - dešť.kan.

1 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 
m3

m3 23,760 486,00 11 547,36 SO7 - dešť.kan. 486,00

2 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

m3 23,760 36,00 855,36 SO7 - dešť.kan. 36,00

3 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 46,200 504,00 23 284,80 SO7 - dešť.kan. 504,00

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 46,200 36,00 1 663,20 SO7 - dešť.kan. 36,00

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 84,000 99,00 8 316,00 SO7 - dešť.kan. 99,00

6 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 43,200 135,00 5 832,00 SO7 - dešť.kan. 135,00

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 84,000 58,95 4 951,80 SO7 - dešť.kan. 58,95

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 43,200 73,80 3 188,16 SO7 - dešť.kan. 73,80

9 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 42,240 135,00 5 702,40
SO7 - dešť.kan.

135,00

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 26,780 216,00 5 784,48
SO7 - dešť.kan.

216,00

11 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 26,780 130,50 3 494,79 SO7 - dešť.kan. 130,50

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 26,780 16,65 445,89 SO7 - dešť.kan. 16,65

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 42,848 234,00 10 026,43 SO7 - dešť.kan. 234,00

0



14 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 17,570 423,00 7 432,11
SO7 - dešť.kan.

423,00

15 M 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 36,897 318,60 11 755,38 SO7 - dešť.kan. 318,60

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 43,180 423,00 18 265,14
SO7 - dešť.kan.

423,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 SO7 - dešť.kan.
17 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,080 913,50 2 813,58 SO7 - dešť.kan. 913,50

D 998 Přesun hmot 0,00 SO7 - dešť.kan.

18 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 42,828 738,00 31 607,06 SO7 - dešť.kan. 738,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO7 - dešť.kan.

D 721-SO07 SO 07   DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA 0,00 SO7 - dešť.kan.
19 K 721-SO07-01 potrubí plastové - systém KG DN 150 m 20,000 460,00 9 200,00 SO7 - dešť.kan. 378,00 460 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

20 K 721-SO07-02 potrubí plastové - systém KG DN 200 m 22,000 788,00 17 336,00 SO7 - dešť.kan. 648,00 788 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

21 K 721-SO07-03 velkokapacitní í vtok-DN 150 se zápach klapkou a plastovou mříží 226/226 mm a odkal. Košem (4,3 l/s) kpl 1,000 2 664,00 2 664,00 SO7 - dešť.kan. 2 664,00

22 K 721-SO07-04 prefab. betonová šachta DN 1000 vč. litin. poklopu DN 600 kpl 3,000 23 040,00 69 120,00 SO7 - dešť.kan. 23 040,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO7 - dešť.kan.

23 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 40,000 249,34 9 973,60 SO7 - dešť.kan. 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    1 - Zemní práce 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    722-SO10 - SO 10  VODOVOD - PŘELOŽKA 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO10 - vod.přel.

D 1 Zemní práce 0,00 SO10 - vod.přel.

1 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 51,000 504,00 25 704,00 SO10 - vod.přel. 504,00

2 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 51,000 36,00 1 836,00 SO10 - vod.přel. 36,00

3 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 102,000 99,00 10 098,00 SO10 - vod.přel. 99,00

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 102,000 58,95 6 012,90 SO10 - vod.přel. 58,95

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 51,000 85,50 4 360,50
SO10 - vod.přel.

85,50

6 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 12,000 216,00 2 592,00
SO10 - vod.přel.

216,00

7 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 12,000 130,50 1 566,00 SO10 - vod.přel. 130,50

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,000 16,65 199,80 SO10 - vod.přel. 16,65

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 19,200 234,00 4 492,80 SO10 - vod.přel. 234,00

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 9,000 423,00 3 807,00
SO10 - vod.přel.

423,00

11 M 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 18,900 318,60 6 021,54 SO10 - vod.přel. 318,60

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 39,000 423,00 16 497,00
SO10 - vod.přel.

423,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 SO10 - vod.přel.

0



13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,000 913,50 2 740,50 SO10 - vod.přel. 913,50

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO10 - vod.přel.

D 722-SO10 SO 10  VODOVOD - PŘELOŽKA 0,00 SO10 - vod.přel.
14 K 722-SO10-01 potrubí LTH DN 100 (dle dimenze stáv. potrubí) m 31,000 3 312,00 102 672,00 SO10 - vod.přel. 2 722,50 3312 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

15 K 722-SO10-02 propojení se stáv. potrubím ks 2,000 3 150,00 6 300,00 SO10 - vod.přel. 3 150,00

16 K 722-SO10-03 výstražná bílá folie PE m 30,000 19,80 594,00 SO10 - vod.přel. 19,80

17 K 722-SO10-04 rušené potrubí m 17,000 531,00 9 027,00 SO10 - vod.přel. 531,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO10 - vod.přel.

18 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 20,000 249,34 4 986,80 SO10 - vod.přel. 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - vn.vod.

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 SO2 - vn.vod.

1 K 722-01
připojovací celoplastové potrubí pro rozvod studené a teplé vody(S 4, SDR 9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 9 mm20/2,3

m 86,000 404,00 34 744,00 SO2 - vn.vod. 332,39 404 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

2 K 722-02
připojovací celoplastové potrubí pro rozvod studené a teplé vody(S 4, SDR 9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 9 mm 25/2,8

m 22,000 450,00 9 900,00 SO2 - vn.vod. 369,76 450 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

3 K 722-03
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 25/2,8

m 95,000 461,00 43 795,00 SO2 - vn.vod. 378,83 461 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

4 K 722-04
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 32/3,6

m 23,000 497,00 11 431,00 SO2 - vn.vod. 408,49 497 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

5 K 722-05
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 40/4,5

m 25,000 537,00 13 425,00 SO2 - vn.vod. 441,29 537 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

6 K 722-06 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 20/2,3 m 99,000 306,00 30 294,00 SO2 - vn.vod. 251,75 306 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

7 K 722-07 izolace z čedičové vlny 20 mm s AL folií m 99,000 141,12 13 970,88 SO2 - vn.vod. 141,12

8 K 722-08 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 25/2,8 m 95,000 348,00 33 060,00 SO2 - vn.vod. 286,09 348 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

9 K 722-09 izolace z čedičové vlny 25 mm s AL folií m 95,000 152,21 14 459,76 SO2 - vn.vod. 152,21

10 K 722-10 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 32/3,6 m 23,000 374,00 8 602,00 SO2 - vn.vod. 307,69 374 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

11 K 722-11 izolace z čedičové vlny 30 mm s AL folií m 23,000 161,28 3 709,44 SO2 - vn.vod. 161,28

12 K 722-12 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 40/4,5 m 25,000 403,00 10 075,00 SO2 - vn.vod. 331,42 403 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

13 K 722-13 izolace z čedičové vlny 40 mm s AL folií m 25,000 185,47 4 636,80 SO2 - vn.vod. 185,47

14 K 722-14
potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm 
DN 25

m 37,000 833,00 30 821,00 SO2 - vn.vod. 462,80 833 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

15 K 722-15 kulový kohout-DN 20 ks 10,000 559,58 5 595,75 SO2 - vn.vod. 559,58

16 K 722-16 kulový kohout-DN 15 s výpustí ks 7,000 535,01 3 745,04 SO2 - vn.vod. 535,01

17 K 722-17 kulový kohout-DN 20 s výpustí ks 12,000 636,17 7 633,98 SO2 - vn.vod. 636,17

18 K 722-18 kulový kohout-DN 25 s výpustí ks 2,000 779,76 1 559,52 SO2 - vn.vod. 779,76

19 K 722-19 termostatický cirkulační ventil-DN 15 ks 7,000 2 173,41 15 213,87 SO2 - vn.vod. 2 173,41

20 K 722-20 rohový ventil DN 15 ks 86,000 248,94 21 408,84 SO2 - vn.vod. 248,94

21 K 722-21 dvířka magnetická velikosti obkladu (pod obklad) ks 3,000 488,57 1 465,70 obklady a dlažby 488,57

22 K 722-22 protipožární ucpávky potrubí-  Protipožární ucpávka pro potrubí do DN 32   ks 27,000 440,53 11 894,40 SO2 - vn.vod. 440,53

23 K 722-23 zaregulování soustavy ks 1,000 9 180,00 9 180,00 SO2 - vn.vod. 9 180,00

24 K 722-24 prohlídky, tlaková zkouška a desinfekce potrubí dle ČSN 75 5409 ks 1,000 16 425,00 16 425,00 SO2 - vn.vod. 16 425,00

25 K 722-25 hydrant D19 s tvarově stálou hadicí 30 m (skříň s rámečkem 650/650/170 mm, plná bílá dvířka) ks 8,000 6 482,16 51 857,28 SO2 - vn.vod. 6 482,16

26 K 998722203
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 4 089,033 0,25 1 020,90 SO2 - vn.vod. 0,25

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO2 - vn.vod.

27 K Pol23 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 50,000 249,34 12 467,00 SO2 - vn.vod. 249,34

0



Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -
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ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - vn.kan.

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 SO2 - vn.kan.

1 K 721-02
připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou 
izolací 5 mm d40

m 9,000 430,00 3 870,00 SO2 - vn.kan. 353,65 430 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

2 K 721-03
připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou 
izolací 5 mm d50

m 25,000 482,00 12 050,00 SO2 - vn.kan. 395,84 482 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

3 K 721-04
připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou 
izolací 5 mm d110

m 16,000 666,00 10 656,00 SO2 - vn.kan. 547,65 666 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

4 K 721-05
stoupací a zavěšené splaškové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro 
uchycení potrubí d70

m 91,000 654,00 59 514,00 SO2 - vn.kan. 537,44 654 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

5 K 721-06
stoupací a zavěšené splaškové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro 
uchycení potrubí d100

m 16,000 892,00 14 272,00 SO2 - vn.kan. 733,21 892 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

6 K 721-07 svodné potrubí splaškové a dešťové kanalizace z plastového potrubí KG d100 m 17,000 493,00 8 381,00 SO2 - vn.kan. 405,05 493 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

7 K 721-08 svodné potrubí splaškové a dešťové kanalizace z plastového potrubí KG d125 m 36,000 575,00 20 700,00 SO2 - vn.kan. 472,32 575 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

8 K 721-09 svodné potrubí splaškové a dešťové kanalizace z plastového potrubí KG d150 m 25,000 602,00 15 050,00 SO2 - vn.kan. 494,98 602 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

9 K 721-10 potrubí pro odvod kondenzátu d40 m 148,000 393,00 58 164,00 SO2 - vn.kan. 322,92 393 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

10 K 721-11 ventilační hlavice -DN70 ks 6,000 912,24 5 473,44 SO2 - vn.kan. 912,24

11 K 721-12 ventilační hlavice -DN100 ks 1,000 796,32 796,32 SO2 - vn.kan. 796,32

12 K 721-13
střešní vtok DN 100 s integrovanou bitumen. manžetou a el. ohřěvem (Q=7,85 l/s), nástavec DN 100 s PVC 
manžetou

ks 2,000 5 066,73 10 133,46 SO2 - vn.kan. 5 066,73

13 K 721-14 kondenzační sifon -DN 40 (Q=0,37 l/s) ks 37,000 698,31 25 837,47 SO2 - vn.kan. 698,31

14 K 721-15 bezzápachová podlahová vpusť-DN 100 (Q=0,46 l/s) s nerezovou vtokovou mřížkou 115/115 mm ks 3,000 1 295,37 3 886,11 SO2 - vn.kan. 1 295,37

15 K 721-16 dvířka magnetická vel. obkladu (pod obklad) ks 9,000 488,57 4 397,09 obklady a dlažby 488,57

16 K 721-17-1 protipožární ucpávky potrubí- Protipožární ucpávka pro potrubí DN 75  ks 24,000 529,83 12 715,92 SO2 - vn.kan. 529,83

17 K 721-17-2 protipožární ucpávky potrubí-  Protipožární ucpávka pro potrubí DN 110 ks 12,000 675,00 8 100,00 SO2 - vn.kan. 675,00

18 K 721-18 prohlídky, zkouška potrubí dle ČSN 75 67 60 kss 1,000 17 691,30 17 691,30 SO2 - vn.kan. 17 691,30

19 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 2 916,881 0,35 1 027,20 SO2 - vn.kan. 0,35

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO2 - vn.kan.

20 K Pol23 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 50,000 249,34 12 467,00 SO2 - vn.kan. 249,34
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Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

0

0



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - ZTI  zař.př.

D 725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0,00 SO2 - ZTI  zař.př.
1 K 725-01 závěsný klozet, podomítkový modul, sedátko, tlačítko ks 4,000 4 215,67 16 862,66 SO2 - ZTI  zař.př. 4 215,67

2 K 725-02 závěsný invalidní klozet, podomítkový modul, sedátko, tlačítko ks 3,000 11 282,09 33 846,27 SO2 - ZTI  zař.př. 11 282,09

3 K 725-03 umyvadlo, sifon chrom, umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou ks 3,000 2 647,01 7 941,02 SO2 - ZTI  zař.př. 2 647,01

4 K 725-04 umyvadlo invalidní, sifon chrom, umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou ks 3,000 3 055,60 9 166,79 SO2 - ZTI  zař.př. 3 055,60

5 K 725-05 pisoár se senzor. splachovačem ks 3,000 4 849,21 14 547,62 SO2 - ZTI  zař.př. 4 849,21

6 K 725-06 dřezová stojánková baterie baterie ks 37,000 649,92 24 047,11 SO2 - ZTI  zař.př. 649,92

7 K 725-07 sifon-DN 50 ks 37,000 200,47 7 417,50 SO2 - ZTI  zař.př. 200,47

8 K Pol25
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

kpl 1,000 5 673,58 5 673,58 SO2 - ZTI  zař.př. 5 673,58

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO2 - ZTI  zař.př.

9 K Pol23 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 30,000 249,34 7 480,20 SO2 - ZTI  zař.př. 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    1 - Zemní práce 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    723-SO09 - SO 09 PLYNOVOD-PŘELOŽKA 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO9 - plyn

D 1 Zemní práce 0,00 SO9 - plyn

1 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 20,000 504,00 10 080,00 SO9 - plyn 504,00

2 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 20,000 36,00 720,00 SO9 - plyn 36,00

3 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,500 216,00 2 052,00
SO9 - plyn

216,00

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 9,500 130,50 1 239,75 SO9 - plyn 130,50

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,500 16,65 158,18 SO9 - plyn 16,65

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 15,200 234,00 3 556,80 SO9 - plyn 234,00

7 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 7,500 423,00 3 172,50
SO9 - plyn

423,00

8 M 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 12,600 318,60 4 014,36 SO9 - plyn 318,60

0



9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 12,000 423,00 5 076,00
SO9 - plyn

423,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 SO9 - plyn
10 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,000 913,50 1 827,00 SO9 - plyn 913,50

D 998 Přesun hmot 0,00 SO9 - plyn

11 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 16,382 738,00 12 089,92 SO9 - plyn 738,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO9 - plyn

D 723-SO09 SO 09 PLYNOVOD-PŘELOŽKA 0,00 SO9 - plyn
12 K 723-SO09-01 potrubí PE HD 63 m 25,000 216,00 5 400,00 SO9 - plyn 216,00 vyřešeno v ZL02 - spodní stavba

13 K 723-SO09-02 výstražná žlutá folie PE m 25,000 19,80 495,00 SO9 - plyn 19,80

14 K 723-SO09-03 signalizační vodič m 25,000 45,00 1 125,00 SO9 - plyn 45,00

15 K 723-SO09-04 propojení potrubí kpl 2,000 4 050,00 8 100,00 SO9 - plyn 4 050,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO9 - plyn

16 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 20,000 249,34 4 986,80 SO9 - plyn 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    731-1 - POTRUBÍ FANCOILY TOPENÍ 0,00 -

    731-2 - POTRUBÍ FANCOILY CHLAZENÍ 0,00 -

    731-3 - Připojení fancoilů etapa 1 0,00 -

    731-4 - Regulační uzel VZT 45 - NOVÁ BUDOVA 0,00 -

    731-5 - TĚLESA NOVÁ ETAPA 1 0,00 -

    731-6 - Dočasné napojení na starý systém 0,00 -

    731-7 - OSTATNÍ 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - topení

D 731-1 POTRUBÍ FANCOILY TOPENÍ 0,00 SO2 - topení
1 K 731-1-01 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 250,000 289,02 72 254,00 SO2 - topení 289,02 328 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

2 K 731-1-02 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 včetně izolace tl. 20 mm bm 80,000 403,13 32 250,40 SO2 - topení 403,13 457 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

3 K 731-1-03 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně izolace tl. 20 mm bm 70,000 512,97 35 907,69 SO2 - topení 512,97 581 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

4 K 731-1-04 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně izolace tl. 25 mm bm 120,000 715,35 85 842,12 SO2 - topení 715,35 811 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

5 K 731-1-05 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 včetně izolace tl. 25 mm bm 10,000 954,86 9 548,63 SO2 - topení 954,86 1082 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

6 K 731-1-06 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 75x7,5 včetně izolace tl. 30 mm bm 160,000 1 932,66 309 225,28 SO2 - topení 1 932,66 2190 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

D 731-2 POTRUBÍ FANCOILY CHLAZENÍ 0,00 SO2 - topení
7 K 731-2-01 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně izolace kaiflex tl. 13 mm bm 270,000 499,68 134 913,87 SO2 - topení 499,68 566 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

8 K 731-2-02 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně izolace kaiflex tl. 19 mm bm 110,000 729,18 80 210,13 SO2 - topení 729,18 826 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

9 K 731-2-03 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 včetně izolace kaiflex tl. 25 mm bm 80,000 1 046,77 83 741,84 SO2 - topení 1 046,77 1186 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

10 K 731-2-04 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 63x6 včetně izolace kaiflex tl. 25 mm bm 70,000 1 385,84 97 008,73 SO2 - topení 1 385,84 1571 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

11 K 731-2-05 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 90x8,5 včetně izolace kaiflex tl. 32 mm bm 30,000 3 356,81 100 704,24 SO2 - topení 3 356,81 3804 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

12 K 731-2-06 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 110x10 včetně izolace kaiflex tl. 32 mm bm 150,000 3 903,45 585 516,75 SO2 - topení 3 903,45 4424 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

13 K 731-2-07 Kulový kohout DN50 ks 6,000 1 237,24 7 423,42 SO2 - topení 1 237,24

14 K 731-2-08 Kulový kohout DN50 ks 2,000 1 237,24 2 474,47 SO2 - topení 1 237,24

15 K 731-2-09 Kulový kohout DN32 ks 10,000 727,64 7 276,36 SO2 - topení 727,64

16 K 731-2-10 Kulový kohout DN20 ks 2,000 465,74 931,48 SO2 - topení 465,74

D 731-3 Připojení fancoilů etapa 1 0,00 SO2 - topení
17 K 731-3-01 flexibilní připojovací hadice DN15 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace 13mm ks 70,000 436,35 30 544,15 SO2 - topení 436,35

18 K 731-3-02 flexibilní připojovací hadice DN20 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace 13mm ks 4,000 561,93 2 247,70 SO2 - topení 561,93

19 K 731-3-03 flexibilní připojovací hadice DN25 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace 20mm ks 70,000 787,42 55 119,61 SO2 - topení 787,42

20 K 731-3-04 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15 s měřicími vsuvkami + pohon termoelektrický 24V (NC) ks 35,000 1 510,96 52 883,74 SO2 - topení 1 510,96

0



21 K 731-3-05 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20 s měřicími vsuvkami + pohon termoelektrický 24V (NC) ks 35,000 1 624,62 56 861,81 SO2 - topení 1 624,62

22 K 731-3-06 Kulový kohout DN15 ks 66,000 408,23 26 942,92 SO2 - topení 408,23

23 K 731-3-07 Kulový kohout DN20 ks 4,000 465,83 1 863,32 SO2 - topení 465,83

24 K 731-3-08 Kulový kohout DN25 ks 70,000 586,40 41 048,28 SO2 - topení 586,40

D 731-4 Regulační uzel VZT 45 - NOVÁ BUDOVA 0,00 SO2 - topení

25 K 731-4-01 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN20 včetně termoelektrického pohonui 0-10V/24V ks 1,000 1 887,43 1 887,43 SO2 - topení 1 887,43

26 K 731-4-02 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 20 ks 1,000 1 082,17 1 082,17 SO2 - topení 1 082,17

27 K 731-4-03 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 10 ks 1,000 942,76 942,76 SO2 - topení 942,76

28 K 731-4-04
Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 25, pracovní bod: Q=0,75 m3/h; H=2 m, modul pro 
dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 7 240,23 7 240,23 SO2 - topení 7 240,23

29 K 731-4-05 zpětná klapka DN25 ks 1,000 396,67 396,67 SO2 - topení 396,67

30 K 731-4-06 kulový kohout DN25 ks 4,000 447,17 1 788,70 SO2 - topení 447,17

31 K 731-4-07 Filtr DN25 ks 1,000 410,14 410,14 SO2 - topení 410,14

32 K 731-4-08 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN25 včetně termoelektrického pohonui 0-10V/24V ks 1,000 1 986,35 1 986,35 SO2 - topení 1 986,35

33 K 731-4-09 Filtr DN32 ks 1,000 563,11 563,11 SO2 - topení 563,11

34 K 731-4-10 kulový kohout DN32 ks 3,000 588,41 1 765,22 SO2 - topení 588,41

D 731-5 TĚLESA NOVÁ ETAPA 1 0,00 SO2 - topení
35 K 731-5-01 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 3 821,00 3 821,00 SO2 - topení 2 388,02 3821 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

36 K 731-5-02 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060100-60 ks 1,000 4 108,00 4 108,00 SO2 - topení 2 567,66 4108 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

37 K 731-5-03 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 3 821,00 3 821,00 SO2 - topení 2 388,02 3821 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

38 K 731-5-04 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 3 821,00 3 821,00 SO2 - topení 2 388,02 3821 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

39 K 731-5-05 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 3 821,00 3 821,00 SO2 - topení 2 388,02 3821 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

40 K 731-5-06 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060100-60 ks 1,000 4 108,00 4 108,00 SO2 - topení 2 567,66 4108 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

41 K 731-5-07 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 3 821,00 3 821,00 SO2 - topení 2 388,02 3821 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

42 K 731-5-08 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 3 821,00 3 821,00 SO2 - topení 2 388,02 3821 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

43 K 731-5-09 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 3 821,00 3 821,00 SO2 - topení 2 388,02 3821 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

44 K 731-5-10 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 3 821,00 3 821,00 SO2 - topení 2 388,02 3821 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

45 K 731-5-11 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 2 683,00 2 683,00 SO2 - topení 1 676,95 2683 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

46 K 731-5-12 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 3 736,00 3 736,00 SO2 - topení 2 334,79 3736 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

47 K 731-5-13 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 2 683,00 2 683,00 SO2 - topení 1 676,95 2683 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

48 K 731-5-14 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 2 683,00 2 683,00 SO2 - topení 1 676,95 2683 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

49 K 731-5-15 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 2 683,00 2 683,00 SO2 - topení 1 676,95 2683 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

50 K 731-5-16 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 2 683,00 2 683,00 SO2 - topení 1 676,95 2683 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

51 K 731-5-17 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 2 683,00 2 683,00 SO2 - topení 1 676,95 2683 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

52 K 731-5-18 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 2 683,00 2 683,00 SO2 - topení 1 676,95 2683 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

53 K 731-5-19 Uzavírací šroubení pro tělesa s integrovanou vložkou ks 18,000 565,75 10 183,45 SO2 - topení 565,75

54 K 731-5-20 Termostatická hlavice typu B se zabezpečením pro veřejné prostory ks 18,000 226,86 4 083,53 SO2 - topení 226,86

55 K 731-5-21 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 16x2 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 170,000 277,00 47 090,00 SO2 - topení 244,43 277 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

56 K 731-5-22 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 20,000 328,00 6 560,00 SO2 - topení 289,02 328 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

57 K 731-5-23 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 včetně izolace tl. 20 mm bm 60,000 446,00 26 760,00 SO2 - topení 393,58 446 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

58 K 731-5-24 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně izolace tl. 20 mm bm 150,000 571,00 85 650,00 SO2 - topení 503,69 571 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

59 K 731-5-25 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 20 ks 1,000 1 298,39 1 298,39 SO2 - topení 1 298,39

60 K 731-5-26 Regulátor tlakové diference DN15 5-25 kPa ks 1,000 1 826,01 1 826,01 SO2 - topení 1 826,01

D 731-6 Dočasné napojení na starý systém 0,00 SO2 - topení

61 K 731-6-01
Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 32, pracovní bod: Q=4,2m3/h; H=6m, modul pro 
dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 13 253,24 13 253,24 SO2 - topení 13 253,24

D 731-7 OSTATNÍ 0,00 SO2 - topení
62 K 731-7-01 Požární ucpávky potrubí RTCH - HILTI CP601S ks 50,000 822,46 41 122,90 SO2 - topení 822,46

64 K 731-7-03 Pomocný a spojovací materiál, závěsy kg 500,000 945,00 472 500,00 SO2 - topení 524,80 945 zvýšení ceny oceli o 80%

65 K 731-7-04 Dokumentace zkutečného stavu ks 1,000 5 433,88 5 433,88 SO2 - topení 5 433,88

66 K 731-7-05 Tlakové, topné a dilatační zkoušky ks 1,000 51 761,44 51 761,44 SO2 - topení 51 761,44

67 K 731-7-06 Zkušební provoz ks 1,000 2 173,54 2 173,54 SO2 - topení 2 173,54

68 K 731-7-07 Zaregulování systému RTCH včetně vydání protokolu ks 1,000 41 384,80 41 384,80 SO2 - topení 41 384,80

69 K 731-7-08 Vypouštěcí ventil ks 20,000 236,24 4 724,72 SO2 - topení 236,24

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO2 - topení

70 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky 
a chlazení, topení

hod 801,000 249,34 199 721,34 SO2 - topení 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

0



    751 - Vzduchotechnika 0,00 -

    741-Fa - FANCOILY-NOVÁ BUDOVA 0,00 -

    741-Vět - Větrání kotelny - PŘÍPRAVA 0,00 -

    741-VR - Větrání rozvodny NN 0,00 -

    741-CH - CHÚC schodiště jih 0,00 -

    741-KL - Klimatizace UPS 0,00 -

    741-ost - VZT- ostatní 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - vzt

D 751 Vzduchotechnika 0,00 SO2 - vzt

1 K 751-45-01
VZT rekuperační jednotka s deskovým výměníkem, přívod 2500m3/h - 250Pa, odtah 2500m3/h-250Pa, filtr 
přívod EU7, vodní ohřívač 9kW (50/40°C), vodní chladič 8kW (7/13°C), ec motory, ecodesign 2018, 
Frekvenční měnič

ks 1,000 178 466,83 178 466,83
SO2 - vzt

178 466,83

2 K 751-45-02 Tlumič hluku buňkový (buňky 500x200) 500x600 L=1000 ks 1,000 4 217,48 4 217,48 SO2 - vzt 4 217,48

3 K 751-45-03 Tlumič hluku (buňky 500x200) 500x600 L=1000 ks 1,000 4 217,48 4 217,48 SO2 - vzt 4 217,48

4 K 751-45-04 Tlumič hluku (buňky 500x200) 500x600 L=1000 ks 1,000 4 217,48 4 217,48 SO2 - vzt 4 217,48

5 K 751-45-05 Tlumič hluku (buňky 500x200) 500x600 L=1000 ks 1,000 4 217,48 4 217,48 SO2 - vzt 4 217,48

6 K 751-45-06 Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 040,45 5 040,45 SO2 - vzt 5 040,45

7 K 751-45-07 Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 040,45 5 040,45 SO2 - vzt 5 040,45

8 K 751-45-08 Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 040,45 5 040,45 SO2 - vzt 5 040,45

9 K 751-45-09 Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 040,45 5 040,45 SO2 - vzt 5 040,45

10 K 751-45-10 Požární klapka 250x250 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 115,63 5 115,63 SO2 - vzt 5 115,63

11 K 751-45-11 Požární klapka 250x250 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 115,63 5 115,63 SO2 - vzt 5 115,63

12 K 751-45-12 Regulátor průtoku vzduchu - konstantní ø160 ks 6,000 1 732,45 10 394,71 SO2 - vzt 1 732,45

13 K 751-45-13 Vyústka do spiro potrubí přívodní 325x75, jednořadá s regulačním setem R3 ks 13,000 632,76 8 225,88 SO2 - vzt 632,76

14 K 751-45-14 Vyústka do spiro potrubí odvodní 325x75, jednořadá s regulačním setem R3 ks 5,000 632,76 3 163,80 SO2 - vzt 632,76

15 K 751-45-15 Vyústka do čtyřhranného potrubí odvodní 225x225, jednořadá s regulačním setem R3 ks 7,000 696,00 4 872,01 SO2 - vzt 696,00

16 K 751-45-16 Talířový ventil ø200 odvodní ks 3,000 351,08 1 053,25 SO2 - vzt 351,08

17 K 751-45-17 Vyústka do čtyřhranného potrubí odvodní 325x75, jednořadá s regulačním setem R3 ks 3,000 645,20 1 935,59 SO2 - vzt 645,20

18 K 751-45-18 Protidešťová žaluzie 600x400 ks 1,000 1 363,46 1 363,46 SO2 - vzt 1 363,46

19 K 751-45-19 Čtyřhranné potrubí přímé m2 50,000 1 103,00 55 150,00 SO2 - vzt 612,79 1103 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

20 K 751-45-20 Čtyřhranné potrubí tvarovky m2 20,000 1 161,00 23 220,00 SO2 - vzt 645,20 1161 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

21 K 751-45-21 Spiro potrubí přímé ø160 bm 80,000 722,00 57 760,00 SO2 - vzt 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

22 K 751-45-22 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 20,000 664,00 13 280,00 SO2 - vzt 368,99 664 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

23 K 751-45-23 Tepelná izolace venkovní s oplechováním m2 5,000 1 151,60 5 758,00 SO2 - vzt 967,31 1151,6 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

24 K 751-45-24 Tepelná izolace m2 50,000 460,60 23 030,00 SO2 - vzt 386,92 460,6 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

25 K 751-45-25 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø125 (200m3/h - 100Pa) ks 1,000 3 085,45 3 085,45 SO2 - vzt 3 085,45

26 K 751-45-26 Tlumič hluku ø125-600 ks 2,000 1 444,01 2 888,02 SO2 - vzt 1 444,01

27 K 751-45-27 Zpětná klapka RSK 125 ks 1,000 316,80 316,80 SO2 - vzt 316,80

28 K 751-45-28 Spiro potrubí přímé ø125 bm 4,000 606,00 2 424,00 SO2 - vzt 336,57 606 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

29 K 751-45-29 Spiro potrubí tvarovky ø125 ks 6,000 524,00 3 144,00 SO2 - vzt 291,16 524 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

30 K 751-45-30 Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 245,13 490,26 SO2 - vzt 245,13

31 K 751-45-31 Sonoflex ø125 bm 3,000 217,09 651,27 SO2 - vzt 217,09

32 K 751-41a-01 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø160 (400m3/h - 150Pa) ks 1,000 3 411,95 3 411,95 SO2 - vzt 3 411,95

33 K 751-41a-02 Tlumič hluku ø160-600 ks 2,000 1 510,93 3 021,86 SO2 - vzt 1 510,93

34 K 751-41a-03 Zpětná klapka RSK 160 ks 1,000 340,62 340,62 SO2 - vzt 340,62

35 K 751-41a-04 Spiro potrubí přímé ø160 bm 7,000 722,00 5 054,00 SO2 - vzt 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

36 K 751-41a-05 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 6,000 664,00 3 984,00 SO2 - vzt 368,99 664 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

37 K 751-41a-06 Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 4,000 301,97 1 207,87 SO2 - vzt 301,97

38 K 751-41a-07 Sonoflex ø160 bm 6,000 227,51 1 365,07 SO2 - vzt 227,51

39 K 751-42a-01 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø160 (400m3/h - 150Pa) ks 1,000 3 411,95 3 411,95 SO2 - vzt 3 411,95

40 K 751-42a-02 Tlumič hluku ø160-600 ks 2,000 1 510,93 3 021,86 SO2 - vzt 1 510,93

41 K 751-42a-03 Zpětná klapka RSK 160 ks 1,000 340,62 340,62 SO2 - vzt 340,62

42 K 751-42a-04 Spiro potrubí přímé ø160 bm 7,000 722,00 5 054,00 SO2 - vzt 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

43 K 751-42a-05 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 6,000 664,00 3 984,00 SO2 - vzt 368,99 664 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

44 K 751-42a-06 Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 4,000 301,97 1 207,87 SO2 - vzt 301,97

45 K 751-42a-07 Sonoflex ø160 bm 6,000 227,51 1 365,07 SO2 - vzt 227,51

46 K 751-43a-01 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø160 (400m3/h - 150Pa) ks 1,000 3 411,95 3 411,95 SO2 - vzt 3 411,95

47 K 751-43a-02 Tlumič hluku ø160-600 ks 2,000 1 510,93 3 021,86 SO2 - vzt 1 510,93

48 K 751-43a-03 Zpětná klapka RSK 160 ks 1,000 340,62 340,62 SO2 - vzt 340,62

49 K 751-43a-04 Spiro potrubí přímé ø200 bm 2,000 852,00 1 704,00 SO2 - vzt 473,10 852 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

50 K 751-43a-05 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 2,000 1 014,00 2 028,00 SO2 - vzt 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

51 K 751-43a-06 Spiro potrubí přímé ø160 bm 7,000 722,00 5 054,00 SO2 - vzt 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

52 K 751-43a-07 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 6,000 664,00 3 984,00 SO2 - vzt 368,99 664 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

53 K 751-43a-08 Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 4,000 301,97 1 207,87 SO2 - vzt 301,97

54 K 751-43a-09 Sonoflex ø160 bm 6,000 227,51 1 365,07 SO2 - vzt 227,51

D 741-Fa FANCOILY-NOVÁ BUDOVA 0,00 SO2 - vzt

55 K 741-Fa-01
Oběhová klimatizační jednotka kazetová double 1200x600 topení 4,6kW při 50/40°C /20°C) a chlazení (5,6kW 
při 6/12°C / 27°C), stupně otáčky 1-2-3, bez regulačních ventilů, řízení systémem BMS, čerpadlo kondenzátu

ks 1,000 24 733,07 24 733,07
SO2 - vzt

24 733,07

56 K 741-Fa-02
Oběhová klimatizační jednotka kazetová double 1200x600 pouze chlazení (7,1kW při 6/12°C / 27°C), stupně 
otáčky 1-2-3, bez regulačních ventilů, řízení systémem BMS, čerpadlo kondenzátu

ks 1,000 24 027,26 24 027,26 SO2 - vzt 24 027,26



57 K 741-Fa-03
Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, podstropení provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních 
ventilů, řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 3,2kW, topný výkon 2,0kW, velikost 5

ks 30,000 9 623,86 288 715,81
SO2 - vzt

9 623,86

58 K 741-Fa-04 tepelně izolovaný připojovací box na straně výfuku - podrobnosti dle výkresové dokumentace ks 30,000 1 612,19 48 365,56 SO2 - vzt 1 612,19

59 K 741-Fa-05
Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, podstropení provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních 
ventilů, řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 4,0kW, topný výkon 2,7kW, velikost 7

ks 3,000 12 439,25 37 317,74
SO2 - vzt

12 439,25

60 K 741-Fa-06 tepelně izolovaný připojovací box na straně výfuku - podrobnosti dle výkresové dokumentace 3,000 1 848,85 5 546,56 SO2 - vzt 1 848,85

61 K 741-Fa-07 Štěrbinová vyústka 4 sloty, délka 600, tepelně izolovaný přípojný box, hrdlo ø160 ks 107,000 3 323,99 355 666,71 SO2 - vzt 3 323,99

62 K 741-Fa-08 Koncové úhelníky ks 66,000 338,05 22 311,56 SO2 - vzt 338,05

63 K 741-Fa-09 Přefuková mříž 600x600 do podhledu ks 31,000 1 067,40 33 089,38 SO2 - vzt 1 067,40

64 K 741-Fa-10 Vyústka do podhledu odvodní 1225x225, jednořadá s regulačním setem R3 ks 2,000 1 517,83 3 035,67 SO2 - vzt 1 517,83

65 K 741-Fa-11 Sonoflex ø160 bm 430,000 227,51 97 829,98 SO2 - vzt 227,51

D 741-Vět Větrání kotelny - PŘÍPRAVA 0,00 SO2 - vzt
66 K 741-Vět-01 Požární klapka 500x500 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 6 696,22 6 696,22 SO2 - vzt 6 696,22

67 K 741-Vět-02 Požární klapka 500x500 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 6 696,22 6 696,22 SO2 - vzt 6 696,22

68 K 741-Vět-03 Protidešťová žaluzie 500x800 ks 1,000 1 763,85 1 763,85 SO2 - vzt 1 763,85

69 K 741-Vět-04 Protidešťová žaluzie 800x500 ks 1,000 1 702,41 1 702,41 SO2 - vzt 1 702,41

70 K 741-Vět-05 Potrubí čtyřhranné přímé m2 14,000 1 103,00 15 442,00 SO2 - vzt 612,79 1103 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

71 K 741-Vět-06 Potrubí čtyřhranné tvarovky m2 2,000 1 161,00 2 322,00 SO2 - vzt 645,20 1161 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

72 K 741-Vět-07 Tepelná izolace minerální vata 40mm m2 18,000 1 151,60 20 728,80 SO2 - vzt 967,31 1151,6 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

73 K 741-Vět-08 Tepelná izolace minerální vata 40mm m2 20,000 460,60 9 212,00 SO2 - vzt 386,92 460,6 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

D 741-VR Větrání rozvodny NN 0,00 SO2 - vzt
74 K 741-VR-01 Ventilátor do potrubí dvouotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83 SO2 - vzt 4 461,83

75 K 741-VR-02 Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25 SO2 - vzt 2 098,25

76 K 741-VR-03 Zpětná klapka ø200 ks 1,000 374,54 374,54 SO2 - vzt 374,54

77 K 741-VR-04 Protipožární talířový ventil ø160 ks 1,000 1 356,90 1 356,90 SO2 - vzt 1 356,90

78 K 741-VR-05 Talířový ventil ø200 ks 1,000 351,08 351,08 SO2 - vzt 351,08

79 K 741-VR-06 Spiro potrubí přímé ø200 bm 6,000 852,00 5 112,00 SO2 - vzt 473,10 852 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

80 K 741-VR-07 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 3,000 1 014,00 3 042,00 SO2 - vzt 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

81 K 741-VR-08 Spiro potrubí přímé ø160 bm 1,000 722,00 722,00 SO2 - vzt 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 741-CH CHÚC schodiště jih 0,00 SO2 - vzt

82 K 741-CH-01
DIagonální ventilátor do potrubí ø400, 3500m3/h- 300Pa,2kW/230V, EC motor, ventilátor za normálního 
provozu slouží k provětrávání schodiště

ks 1,000 39 607,61 39 607,61 SO2 - vzt 39 607,61

83 K 741-CH-02 Světlík otevíraný servopohonem 24V s integrovaným regulátorem tlaku (50Pa)- specifikace viz. PD ks 1,000 237 787,16 237 787,16 SO2 - vzt 237 787,16

84 K 741-CH-03 Servoklapka ø400 s pohonem 230V ks 1,000 2 903,88 2 903,88 SO2 - vzt 2 903,88

85 K 741-CH-04 Pružná manžeta ø400 ks 2,000 1 361,49 2 722,98 SO2 - vzt 1 361,49

86 K 741-CH-05 Vyústka přívodní 1025x325, jednořadá, lakovaná bez regulace ks 1,000 989,43 989,43 SO2 - vzt 989,43

87 K 741-CH-06 Spiro potrubí přímé ø450 bm 20,000 1 643,00 32 860,00 SO2 - vzt 912,96 1643 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

88 K 741-CH-07 Spiro potrubí tvarovky ø450 ks 7,000 2 517,00 17 619,00 SO2 - vzt 1 398,25 2517 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

89 K 741-CH-08 Přechod 1025x325/ø450 ks 1,000 2 257,06 2 257,06 SO2 - vzt 2 257,06

90 K 741-CH-09 Protidešťová tvarovka ø450, 135°, ochranná síť proti ptactvu, síla plechu 1,5mm (designové provedení) ks 1,000 4 030,46 4 030,46 SO2 - vzt 4 030,46

91 K 741-CH-10 Kruhová trubka pozinkovaná ø450, délka 1m (designové provedení) ks 1,000 891,06 891,06 SO2 - vzt 891,06

92 K 741-CH-11 Tepelná izolace m2 12,000 460,60 5 527,20 SO2 - vzt 386,92 460,6 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

93 K 741-CH-12 Stěnová mřížka pevné lamely 425x225 ks 38,000 529,31 20 113,88 SO2 - vzt 529,31

D 741-KL Klimatizace UPS 0,00 SO2 - vzt

94 K 741-KL-01 Kondenzační jednotka ( digital inverter), chladicí výkon max 2,5kW, energetická třída A+, 48dBA (1m) ks 1,000 12 628,78 12 628,78 SO2 - vzt 12 628,78

95 K 741-KL-02 Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon 2,5kW ks 1,000 5 506,15 5 506,15 SO2 - vzt 5 506,15

96 K 741-KL-03 Čerpadlo kondenzátu ks 1,000 3 493,07 3 493,07 SO2 - vzt 3 493,07

97 K 741-KL-04 Komunikační karta HLÁŠENÍ PORUCHY, EXTERNÍ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ ks 1,000 1 768,03 1 768,03 SO2 - vzt 1 768,03

98 K 741-KL-05 Nástěnný ovladač základní ( termostat, možnost volby sklonu výfukové lamely a otáček ventiláotru) ks 1,000 1 262,88 1 262,88 SO2 - vzt 1 262,88

99 K 741-KL-06 Potrubí vedení chladiva 6/10 včetně komunikačního kabelu CYKY 5x1,5 bm 10,000 859,83 8 598,32 SO2 - vzt 859,83

100 K 741-KL-07 Roznášecí betonové dlaždice 30x30cm ks 4,000 116,08 464,31 SO2 - vzt 116,08

101 K 741-KL-08 Pomocná nosná konstrukce ks 1,000 1 934,62 1 934,62 SO2 - vzt 1 934,62

D 741-ost VZT- ostatní 0,00 SO2 - vzt
102 K 741-ost-01 Spojovací a kotvicí materiál celkem kg 1 000,000 53,74 53 739,51 SO2 - vzt 53,74

103 K 741-ost-03 Zaregulování ks 1,000 5 373,95 5 373,95 SO2 - vzt 5 373,95

104 K 741-ost-04 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 3 224,37 3 224,37 SO2 - vzt 3 224,37

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO2 - vzt

105 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky 
odborný

hod 568,000 249,34 141 625,12 SO2 - vzt 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

0



Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    D1 - DODÁVKY 0,00 -

    D2 - KABELY A VODIČE 0,00 -

    D3 - SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 0,00 -

    D4 - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE 0,00 -

    D5 - ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 0,00 -

    D6 - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 0,00 -

    D7 - KABELOVÉ TRASY 0,00 -

    D8 - PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 0,00 -

    D9 - OTEVÍRÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH OKEN 0,00 -

    D10 - UZEMNĚNÍ 0,00 -

    D11 - LPS 0,00 -

    D12 - SERVEROVNY 0,00 -

    D13 - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 0,00 -

    D14 - OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - silno

D D1 DODÁVKY 0,00 SO2 - silno
1 K 1 Rozváděč +RH ks 1,000 307 424,90 307 424,90 SO2 - silno 267 326,00 307424,9 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

2 K 2 Rozváděč +R0.4 ks 1,000 99 576,20 99 576,20 SO2 - silno 86 588,00 99576,2 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

3 K 3 Rozváděč +R1.4 ks 1,000 171 767,45 171 767,45 SO2 - silno 149 363,00 171767,5 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

4 K 4 Rozváděč +R2.4 ks 1,000 174 802,30 174 802,30 SO2 - silno 152 002,00 174802,3 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

5 K 5 Rozváděč +R3.4 ks 1,000 168 763,65 168 763,65 SO2 - silno 146 751,00 168763,7 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

6 K 6 Rozvodnice +RL071 ks 1,000 26 608,70 26 608,70 SO2 - silno 23 138,00 26608,7 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

7 K 7 Centrální stanice nouzového osvětlení +RNO, vč. přípravy pro další etapy ks 1,000 304 087,60 304 087,60 SO2 - silno 264 424,00 304087,6 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

8 K 8 Záložní zdroj pro požární větrání +RPO, vč. přípravy pro další etapy ks 1,000 172 730,00 172 730,00 SO2 - silno 150 200,00 172730 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

D D2 KABELY A VODIČE 0,00 SO2 - silno
9 K 9 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 25 B2ca s1d0 m 405,000 553,42 224 133,16 SO2 - silno 435,76 553,4152 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

10 K 10 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 16 B2ca s1d0 m 145,000 347,95 50 453,42 SO2 - silno 273,98 347,9546 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

11 K 11 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 6 B2ca s1d0 m 330,000 154,85 51 100,86 SO2 - silno 121,93 154,8511 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

12 K 12 Kabel 1-CXKH-R(J) 3x 2.5 B2ca s1d0 m 8 500,000 66,71 567 061,35 SO2 - silno 52,53 66,7131 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

13 K 13 Kabel 1-CXKH-R(J) 3x 1.5 B2ca s1d0 m 5 300,000 51,93 275 230,59 SO2 - silno 40,89 51,9303 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

14 K 14 Kabel 1-CXKH-R(J) 2x 1.5 B2ca s1d0 m 690,000 47,90 33 054,04 SO2 - silno 37,72 47,9044 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

15 K 15 Vodič H07V-R 1x 50, zelená/ žlutá m 190,000 196,10 37 259,13 SO2 - silno 154,41 196,1007 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

16 K 16 Vodič H07V-R 1x 25, zelená/ žlutá m 190,000 115,76 21 994,50 SO2 - silno 91,15 115,7605 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

17 K 17 Vodič H07V-U 1x 16, zelená/ žlutá m 150,000 91,12 13 668,38 SO2 - silno 71,75 91,1225 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

18 K 18 Vodič H07V-U 1x 10, zelená/ žlutá m 450,000 63,77 28 695,02 SO2 - silno 50,21 63,7667 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

19 K 19 Vodič H07V-U 1x 6, zelená/ žlutá m 280,000 44,70 12 517,12 SO2 - silno 35,20 44,704 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

20 K 20 Vodič H07V-U 1x 4, zelená/ žlutá m 420,000 38,47 16 156,69 SO2 - silno 30,29 38,4683 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

21 K 21 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RH ks 1,000 3 000,00 3 000,00 SO2 - silno 3 000,00

22 K 22 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R0.4 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 SO2 - silno 1 500,00

23 K 23 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R1.4 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 SO2 - silno 1 500,00

24 K 24 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R2.4 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 SO2 - silno 1 500,00

25 K 25 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R3.4 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 SO2 - silno 1 500,00

26 K 26 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RL071 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 SO2 - silno 1 500,00

27 K 27 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RNO ks 1,000 1 500,00 1 500,00 SO2 - silno 1 500,00

28 K 28 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RPO ks 1,000 1 500,00 1 500,00 SO2 - silno 1 500,00

D D3 SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 0,00 SO2 - silno
29 K 29 Svítidlo typ S1 ks 14,000 1 412,40 19 773,60 SO2 - silno 1 284,00 1412,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

30 K 30 Svítidlo typ S1D ks 47,000 2 204,40 103 606,80 SO2 - silno 2 004,00 2204,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

31 K 31 Svítidlo typ S3 ks 192,000 1 254,00 240 768,00 SO2 - silno 1 140,00 1254 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

32 K 32 Svítidlo typ S4a ks 6,000 1 342,44 8 054,64 SO2 - silno 1 220,40 1342,44 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

33 K 33 Svítidlo typ S4b ks 4,000 1 254,00 5 016,00 SO2 - silno 1 140,00 1254 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

34 K 34 Svítidlo typ S7D ks 6,000 2 798,40 16 790,40 SO2 - silno 2 544,00 2798,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

35 K 35 Svítidlo typ S9a ks 20,000 1 676,40 33 528,00 SO2 - silno 1 524,00 1676,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

36 K 36 Svítidlo typ S9bD ks 6,000 2 546,28 15 277,68 SO2 - silno 2 314,80 2546,28 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

37 K 37 Závěsné svítidlo S10a, m.č. 187 ks 2,000 22 275,00 44 550,00 SO2 - silno 20 250,00 22275 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

38 K 38 Závěsné svítidlo S10b, m.č. 187 ks 6,000 32 835,00 197 010,00 SO2 - silno 29 850,00 32835 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

39 K 39 Svítidlo typ S11a ks 1,000 1 807,08 1 807,08 SO2 - silno 1 642,80 1807,08 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

40 K 40 Svítidlo nouzové typ NA ks 5,000 2 207,04 11 035,20 SO2 - silno 2 006,40 2207,04 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

41 K 41 Svítidlo nouzové typ NB ks 8,000 2 296,80 18 374,40 SO2 - silno 2 088,00 2296,8 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

42 K 42 Svítidlo nouzové typ NC ks 15,000 2 296,80 34 452,00 SO2 - silno 2 088,00 2296,8 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

43 K 43 Svítidlo nouzové typ ND ks 5,000 2 207,04 11 035,20 SO2 - silno 2 006,40 2207,04 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

44 K 44 Svítidlo nouzové typ NG ks 21,000 2 296,80 48 232,80 SO2 - silno 2 088,00 2296,8 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

45 K 45 Svítidlo nouzové typ NH ks 4,000 2 296,80 9 187,20 SO2 - silno 2 088,00 2296,8 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

46 K 46 Svítidlo nouzové typ NI ks 3,000 1 452,00 4 356,00 SO2 - silno 1 320,00 1452 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

47 K 47 Svítidlo nouzové typ NJ ks 1,000 1 452,00 1 452,00 SO2 - silno 1 320,00 1452 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

48 K 48 Ekologické poplatky ks 1,000 0,00 0,00 SO2 - silno 3 294,00



D D4 ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE 0,00 SO2 - silno
49 K 49 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, bílá, kompletní ks 217,000 243,77 52 897,66 SO2 - silno 232,16 243,768 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

50 K 50 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, IP44, bílá, povrchová montáž, kompletní ks 25,000 290,87 7 271,78 SO2 - silno 277,02 290,871 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

51 K 51 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, bílá ks 112,000 163,52 18 313,85 SO2 - silno 155,73 163,5165 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

52 K 52 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, červená ks 112,000 170,25 19 067,66 SO2 - silno 162,14 170,247 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

53 K 53 Zásuvková skříň, 1x 400 V/ 32 A, 1x 400 V/ 16 A, 4x 230 V/ 16 A, vč. RCD a montáže ks 1,000 7 698,60 7 698,60 SO2 - silno 7 332,00 7698,6 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

54 K 54 Spínač jednopólový, řaz. "1", s krytem, bílá ks 7,000 254,71 1 782,96 SO2 - silno 242,58 254,709 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

55 K 55 Spínač jednopólový, řaz. "1", IP44, povrchová montáž, bílá ks 12,000 280,77 3 369,24 SO2 - silno 267,40 280,77 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

56 K 56 Spínač sériový, řaz. "5", s krytem, bílá ks 32,000 292,96 9 374,74 SO2 - silno 279,01 292,9605 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

57 K 57 Spínač sériový, řaz. "5", IP44, povrchová montáž, bílá ks 1,000 306,34 306,34 SO2 - silno 291,75 306,3375 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

58 K 58 Přepínač střídavý, řaz. "6", s krytem, bílá ks 0,000 260,10 0,00 SO2 - silno 247,71 260,0955 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

59 K 59 PIR snímač pohybu stropní, vestavný ks 12,000 1 203,46 14 441,49 SO2 - silno 1 146,15 1203,458 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

60 K 60 Podlahová krabice typ A, vč. osazení zásuvkami, příslušenství a montáže ks 9,000 3 122,00 28 098,00 SO2 - silno 3 122,00

D D5 ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 0,00 SO2 - silno
61 K 61 Senzor pohybu/ přítomnosti, vestavný do podhledu, DALI ks 16,000 4 516,60 72 265,60 SO2 - silno 4 106,00 4516,6 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

62 K 62 Soumrakový senzor ks 1,000 5 170,00 5 170,00 SO2 - silno 4 700,00 5170 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

63 K 63 Řídící jednotka DALI pro 2x 64 adres ks 1,000 46 750,00 46 750,00 SO2 - silno 42 500,00 46750 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

64 K 64 Web server DALI ks 1,000 28 270,00 28 270,00 SO2 - silno 25 700,00 28270 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

65 K 65 Napájecí zdroj modulový, 230/ 12 V DC ks 1,000 5 170,00 5 170,00 SO2 - silno 4 700,00 5170 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

66 K 66 Propojení komponent systému ks 1,000 12 000,00 12 000,00 SO2 - silno 12 000,00

67 K 67 Programování a oživení systému ks 1,000 24 000,00 24 000,00 SO2 - silno 24 000,00

68 K 68 Doprava technika ks 1,000 7 200,00 7 200,00 SO2 - silno 7 200,00

69 K 69 Vizualizace systému ks 1,000 18 000,00 18 000,00 SO2 - silno 18 000,00

70 K 70 Vyzkoušení funkcí systému ks 1,000 6 000,00 6 000,00 SO2 - silno 6 000,00

D D6 INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 0,00 SO2 - silno
71 K 71 Trubka instalační tuhá pr. 20 mm, vč. příchytek a montáže m 320,000 47,92 15 333,12 SO2 - silno 39,93 47,916 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

72 K 72 Trukba instalační ohebná, pr. 25 mm, vč. montáže ks 750,000 37,54 28 152,00 SO2 - silno 31,28 37,536 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

73 K 73 Parapetní kanál pro přístroje M45, dvoukomorový, bílý, vč. montáže m 125,000 595,38 74 422,50 SO2 - silno 496,15 595,38 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

74 K 74 Krabice přístrojová, instalace pod omítku, vč. montáže ks 283,000 36,74 10 398,55 SO2 - silno 30,62 36,744 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

75 K 75 Krabice odbočná, povrchová, vč. svorek, zapojení a montáže ks 170,000 93,78 15 942,60 SO2 - silno 78,15 93,78 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

76 K 76 Držák pro montáž zásuvky na drátěný žlab ks 13,000 108,00 1 404,00 SO2 - silno 90,00 108 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

D D7 KABELOVÉ TRASY 0,00 SO2 - silno
77 K 77 Kabelový drátěný žlab 500/ 100, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 28,000 1 060,41 29 691,55 SO2 - silno 848,33 1060,413 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

78 K 78 Kabelový drátěný žlab 200/ 100, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 78,000 585,40 45 661,20 SO2 - silno 468,32 585,4 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

79 K 79 Kabelový drátěný žlab 100/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 26,000 451,73 11 744,85 SO2 - silno 361,38 451,725 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

80 K 80 Kabelový drátěný žlab 50/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 26,000 350,48 9 112,35 SO2 - silno 280,38 350,475 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

D D8 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 0,00 SO2 - silno
81 K 81 Zasklenný tlačítkový ovládač CENTRAL STOP, vč. montáže ks 1,000 1 203,88 1 203,88 SO2 - silno 1 146,55 1203,878 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

82 K 82 Zasklenný tlačítkový ovládač TOTAL STOP, vč. montáže ks 1,000 1 203,88 1 203,88 SO2 - silno 1 146,55 1203,878 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

83 K 83 Kabel 1-CXKH-V 5x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 105,000 91,92 9 651,87 SO2 - silno 72,38 91,9226 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

84 K 84 Kabel 1-CXKH-V 3x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 1 200,000 62,99 75 590,40 SO2 - silno 49,60 62,992 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

85 K 85 Kabel 1-CXKH-V 2x 4 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 150,000 91,85 13 776,96 SO2 - silno 72,32 91,8464 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

86 K 86 Kabelový žlab 200/ 50, požárně odolný, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a mont. m 18,000 516,03 9 288,45 SO2 - silno 412,82 516,025 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

87 K 87 Kabelový žlab 100/ 50, požárně odolný, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a mont. m 64,000 369,61 23 655,20 SO2 - silno 295,69 369,6125 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

88 K 88 Skupinový držák pro kabeláž s funkční integritou ks 80,000 45,41 3 633,00 SO2 - silno 36,33 45,4125 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

89 K 89 Kabelová příchytka jednostranná, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks 2 500,000 29,25 73 125,00 SO2 - silno 23,40 29,25 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

90 K 90 Kabelová příchytka dvojitá, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks 450,000 34,13 15 356,25 SO2 - silno 27,30 34,125 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

91 K 91 Elektroinstalační krabice s požární odolností, vč. svorek, zapojení a montáže ks 36,000 971,57 34 976,52 SO2 - silno 971,57

92 K 92 Certifikované utěsnění prostupů do 150cm2 ks 1,000 31 500,00 31 500,00 SO2 - silno 31 500,00

93 K 93 Certifikované utěsnění prostupů do 150-350cm2 ks 1,000 24 500,00 24 500,00 SO2 - silno 24 500,00

94 K 94 Certifikované utěsnění prostupů do 350-550cm2 ks 1,000 11 550,00 11 550,00 SO2 - silno 11 550,00

D D9 OTEVÍRÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH OKEN 0,00 SO2 - silno
95 K 95 Kabel 1-CXKH-V 3x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 530,000 49,60 26 288,00 SO2 - silno 49,60

96 K 96 Kabelová příchytka jednostranná, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks 450,000 23,40 10 530,00 SO2 - silno 23,40

97 K 97 Kabel 1-CXKH-R(O) 3x 1.5, vč. uložení m 70,000 40,89 2 862,30 SO2 - silno 40,89

98 K 98 Žaluziový spínač, kompletní, s krytem, bílá ks 7,000 456,15 3 193,05 SO2 - silno 456,15

99 K 99 Krabice přístrojová, instalace pod omítku, vč. montáže ks 7,000 30,62 214,34 SO2 - silno 30,62

100 K 100 Elektroinstalační krabice s požární odolností, vč. svorek, zapojení a montáže ks 9,000 971,57 8 744,13 SO2 - silno 971,57

101 K 101 Montáž a zapojení řídicí jednotky ks 7,000 1 500,00 10 500,00 SO2 - silno 1 500,00

D D10 UZEMNĚNÍ 0,00 SO2 - silno
102 K 102 Pásek FeZn 30/4 mm m 150,000 156,00 23 400,00 SO2 - silno 86,84 156 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

103 K 103 Drát FeZn pr. 10 mm m 400,000 153,00 61 200,00 SO2 - silno 85,16 153 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

104 K 104 Svorka pásek- pásek, FeZn ks 50,000 164,00 8 200,00 SO2 - silno 91,15 164 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

105 K 105 Svorka pásek- drát, FeZn ks 100,000 164,00 16 400,00 SO2 - silno 91,15 164 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

106 K 106 Svorka připojovací k armovací síti ks 84,000 258,00 21 672,00 SO2 - silno 143,50 258 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

107 K 107 Uzemňovací přívod pro svod LPS ks 6,000 441,00 2 646,00 SO2 - silno 245,00 441 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

108 K 108 Uzemňovací přívod pro přípojnici +MET ks 1,000 441,00 441,00 SO2 - silno 245,00 441 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

109 K 109 Chodníková krabice se zkušební svorkou ks 6,000 3 083,00 18 498,00 SO2 - silno 1 712,78 3083 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

110 K 110 Označení čísla svodu ks 6,000 24,00 144,00 SO2 - silno 13,50 24 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

111 K 111 Propojení se stávající zemnicí soustavou ks 1,000 4 500,00 4 500,00 SO2 - silno 4 500,00

112 K 112 Antikorozní ošetření ks 1,000 2 900,00 2 900,00 SO2 - silno 2 900,00

113 K 113 Kontrolní měření zemního odporu ks 1,000 3 500,00 3 500,00 SO2 - silno 3 500,00

114 K 114 Pořízení fotodokumentace během stavby uzemnění ks 1,000 1 500,00 1 500,00 SO2 - silno 1 500,00

115 K 115 Propojení zemniče s armováním pilot ks 1,000 3 500,00 3 500,00 SO2 - silno 3 500,00

116 K 116 Hlavní ochranná přípojnice +MET ks 1,000 1 854,00 1 854,00 SO2 - silno 1 854,00

117 K 117 Podružná patrová ochranná přípojnice +ETx ks 4,000 1 396,00 5 584,00 SO2 - silno 1 396,00

D D11 LPS 0,00 SO2 - silno
118 K 118 Podpůrná trubka izolační, délka 3,2 m, km 0,7 ks 6,000 16 065,00 96 390,00 SO2 - silno 8 925,00 16065 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

119 K 119 Jímací tyč pr. 10 mm, délka 1 m ks 6,000 4 295,00 25 770,00 SO2 - silno 2 386,15 4295 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

120 K 120 Kotvení podrůrné trubky k atice, vč. vhodných objímek ks 6,000 1 622,00 9 732,00 SO2 - silno 901,33 1622 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka



121 K 121 Izolavaný vodič ekvivalent s= 75 cm m 224,000 1 725,00 386 400,00 SO2 - silno 958,15 1725 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

122 K 122 Koncovka izolovaného vodiče ks 26,000 1 307,00 33 982,00 SO2 - silno 726,19 1307 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

123 K 123 Připojovací destička ks 6,000 781,00 4 686,00 SO2 - silno 433,63 781 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

124 K 124 Svorka potenciálového vyrovnání ks 20,000 438,00 8 760,00 SO2 - silno 243,41 438 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

125 K 125 Betonová podpěra vedení pro ploché střechy s držákem izolovaného vodiče, 1 kg ks 80,000 506,00 40 480,00 SO2 - silno 281,15 506 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

126 K 126 Podpěra vedení na falc pro drát pr. 8 mm ks 80,000 308,00 24 640,00 SO2 - silno 171,12 308 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

127 K 127 Podpěra svodu izolovaného vodiče, montáž na zateplení ks 84,000 229,00 19 236,00 SO2 - silno 127,22 229 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

128 K 128 Drát AlMgSi pr. 8 mm m 100,000 211,00 21 100,00 SO2 - silno 117,12 211 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

129 K 129 Drát CY 4, zeleno-žlutý m 30,000 63,00 1 890,00 SO2 - silno 35,20 63 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

130 K 130 Svorka ochranného pospojení ks 6,000 256,00 1 536,00 SO2 - silno 141,99 256 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

131 K 131 Svorky LPS ks 1,000 9 567,00 9 567,00 SO2 - silno 5 315,00 9567 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

132 K 132 Izolovaný prostup střešním pláštěm ks 1,000 6 413,00 6 413,00 SO2 - silno 3 563,00 6413 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D D12 SERVEROVNY 0,00 SO2 - silno
133 K 133 Ochranná přípojnice pro serverovnu ks 2,000 1 582,00 3 164,00 SO2 - silno 1 582,00

134 K 134 Krabice pro napojení vývodu antistatické podlahy ks 4,000 630,00 2 520,00 SO2 - silno 630,00

135 K 135 Kabelový drátěný žlab 50/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 20,000 435,00 8 700,00 SO2 - silno 348,00 435 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

136 K 136 UPS 8 kVA, vč. bateriobého boxu, dopravy, montáže, připojení, oživení ks 1,000 128 775,00 128 775,00 SO2 - silno 128 775,00

137 K 137 Externí mechanický bypass pro UPS ks 1,000 7 300,00 7 300,00 SO2 - silno 7 300,00

138 K 138 Kabeláž pro připojení UPS ks 1,000 5 000,00 5 000,00 SO2 - silno 5 000,00

139 K 139 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, SPD tř. 3, 230 V/ 16 A, bílá, povrchová montáž, kompletní ks 14,000 1 195,00 16 730,00 SO2 - silno 1 195,00

140 K 140 Držák pro montáž zásuvky na drátěný žlab ks 14,000 90,00 1 260,00 SO2 - silno 90,00

141 K 141 Rozváděč +RIT1 ks 1,000 13 015,70 13 015,70 SO2 - silno 11 318,00 13015,7 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

142 K 142 Rozváděč +RIT2 ks 1,000 12 009,45 12 009,45 SO2 - silno 10 443,00 12009,45 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

143 K 143 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RIT1 ks 1,000 500,00 500,00 SO2 - silno 500,00

144 K 144 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RIT2 ks 1,000 500,00 500,00 SO2 - silno 500,00

145 K 145 SPD typ 1+2 pro vývody kabelů pro venkovní wifi, vč. instalačního boxu ks 3,000 12 081,90 36 245,70 SO2 - silno 10 506,00 12081,9 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

146 K 146 SPD typ 1+2 pro přívody kondenzačních jednotek, vč. instalačního boxu ks 2,000 12 081,90 24 163,80 SO2 - silno 10 506,00 12081,9 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

D D13 POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 0,00 SO2 - silno
147 K 147 Zhotovení kapes pro instalační krabice 7x 7x 5 cm ks 283,000 40,00 11 320,00 SO2 - silno 40,00

148 K 148 Zhotovení drážek ve zdivu pro kabely ks 1,000 12 500,00 12 500,00 SO2 - silno 12 500,00

149 K 149 Proražení otvorů ve zdivu pro montáže kabelů ks 1,000 4 000,00 4 000,00 SO2 - silno 4 000,00

150 K 150 Proražení otvorů v betonu pro montáže kabelů ks 1,000 6 000,00 6 000,00 SO2 - silno 6 000,00

151 K 151 Pomocné zemní práce při montáži uzemnění ks 1,000 15 000,00 15 000,00 SO2 - silno 15 000,00

152 K 152 Přesun suti v rámci stavby ks 1,000 10 000,00 10 000,00 SO2 - silno 10 000,00

153 K 153 Odvoz a likvidace suti ks 1,000 5 000,00 5 000,00 SO2 - silno 5 000,00

D D14 OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 SO2 - silno
154 K 155 Zařízení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 SO2 - silno 25 000,00

155 K 156 Komunikační kabel CPS, vč. konektorování m 120,000 65,19 7 822,20 SO2 - silno 65,19

156 K 157 Monitorovací modul CPS, vč. osazení do rozváděče ks 5,000 5 041,00 25 205,00 SO2 - silno 5 041,00

157 K 158 Adresování systému CPS ks 1,000 25 000,00 25 000,00 SO2 - silno 25 000,00

158 K 159 Oživení systému CPS ks 1,000 27 500,00 27 500,00 SO2 - silno 27 500,00

159 K 160 Štítky a označením adresy nouzového svítidla ks 62,000 20,00 1 240,00 SO2 - silno 20,00

160 K 161 Funkční zkouška nouzového osvětlení ks 1,000 10 000,00 10 000,00 SO2 - silno 10 000,00

161 K 162 Funkční zkouška PBZ ks 1,000 2 500,00 2 500,00 SO2 - silno 2 500,00

162 K 163 Drobný montážní a podružný materiál ks 1,000 8 000,00 8 000,00 SO2 - silno 8 000,00

163 K 164 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci ks 1,000 4 000,00 4 000,00 SO2 - silno 4 000,00

164 K 165 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 4 000,00 4 000,00 SO2 - silno 4 000,00

165 K 166 Doprava materiálu a pracovníků na stavbu ks 1,000 5 000,00 5 000,00 SO2 - silno 5 000,00

166 K 167 Profesní koordinace ks 1,000 4 750,00 4 750,00 SO2 - silno 4 750,00

167 K 168 Pronájem montážní plošiny, práce ve výškách ks 1,000 7 500,00 7 500,00 SO2 - silno 7 500,00

168 K 169 Spolupráce při zapojení TZB zařízení ks 1,000 1 750,00 1 750,00 SO2 - silno 1 750,00

169 K 170 Spolupráce při zapojení PBZ zařízení ks 1,000 1 750,00 1 750,00 SO2 - silno 1 750,00

170 K 171 Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby ks 1,000 1 750,00 1 750,00 SO2 - silno 1 750,00

171 K 172 Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu ks 1,000 2 500,00 2 500,00 SO2 - silno 2 500,00

172 K 173 Součinnost zhotovitele při vypracování provozního předpisu ks 1,000 2 500,00 2 500,00 SO2 - silno 2 500,00

173 K 174 Zajištění dokladů pro uvedení stavby do užívání ks 1,000 3 750,00 3 750,00 SO2 - silno 3 750,00

174 K 175 Zaškolení obsluhy ks 1,000 3 250,00 3 250,00 SO2 - silno 3 250,00

175 K 176 Výchozí revize ks 1,000 22 500,00 22 500,00 SO2 - silno 22 500,00

176 K 177 Realizační dokumentace ks 1,000 40 000,00 40 000,00 SO2 - silno 40 000,00

177 K 178 Výrobní a dílenská dokumentace ks 1,000 7 500,00 7 500,00 SO2 - silno 7 500,00

178 K 179 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 25 000,00 25 000,00 SO2 - silno 25 000,00

179 K 180 Zkušební provoz ks 1,000 4 750,00 4 750,00 SO2 - silno 4 750,00

180 K 181 Provozní testy, zkoušky a revize ks 1,000 3 250,00 3 250,00 SO2 - silno 3 250,00

181 K 182 Vypracování dokumentace nouzového osvětlení ks 1,000 5 000,00 5 000,00 SO2 - silno 5 000,00

182 K 183 Vypracování dokumentace pro údržby ks 1,000 2 250,00 2 250,00 SO2 - silno 2 250,00

183 K 184 Demontáž a opětování montáž svítidel - demontáž podhledů 1. PP ks 1,000 12 500,00 12 500,00 SO2 - silno 12 500,00

184 K 185 Konzultační činnost projektanta ks 1,000 3 750,00 3 750,00 SO2 - silno 3 750,00

185 K 186 Kabelové štítky ks 1,000 5 750,00 5 750,00 SO2 - silno 5 750,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

0



Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    D1 - KABELY A VODIČE 0,00 -

    D2 - UZEMNĚNÍ 0,00 -

    D3 - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL, ELEKTROMONTÁŽE 0,00 -

    D4 - ZEMNÍ PRÁCE 0,00 -

    D5 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY 0,00 -

    D6 - OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO5 - silno přípoj

D D1 KABELY A VODIČE 0,00 SO5 - silno přípoj
1 K 1 Kabel 1-AYKY 3x 185 + 95 m 550,000 339,72 186 846,00 SO5 - silno přípoj 339,72

2 K 2 Ukončení a zapojení kabelů ks 1,000 2 150,00 2 150,00 SO5 - silno přípoj 2 150,00

D D2 UZEMNĚNÍ 0,00 SO5 - silno přípoj
3 K 3 Zemnící pásek FeZn, vč. uložení a připojení m 50,000 86,84 4 342,00 SO5 - silno přípoj 86,84

4 K 4 Antikorozní ošetření spojů a přechodů zemnící soustavy ks 1,000 2 000,00 2 000,00 SO5 - silno přípoj 2 000,00

5 K 5 Svorky zemnící soustavy ks 1,000 6 000,00 6 000,00 SO5 - silno přípoj 6 000,00

6 K 6 Kontrolní měření zemního odporu ks 1,000 3 500,00 3 500,00 SO5 - silno přípoj 3 500,00

D D3 INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL, ELEKTROMONTÁŽE 0,00 SO5 - silno přípoj
7 K 7 Výstražná krycí folie, 33 cm, vč. uložení m 160,000 13,50 2 160,00 SO5 - silno přípoj 13,50

8 K 8 Drobný blíže nespecifikovaný montážní materiál ks 1,000 8 500,00 8 500,00 SO5 - silno přípoj 8 500,00

9 K 9 Průraz stěnou kolektoru ks 2,000 3 000,00 6 000,00 SO5 - silno přípoj 3 000,00

10 K 10 Prostupová pažnice pro kabely do kolektoru ks 2,000 3 200,00 6 400,00 SO5 - silno přípoj 3 200,00

11 K 11 Prostupová pažnice pro kabely do objektu ks 1,000 3 200,00 3 200,00 SO5 - silno přípoj 3 200,00

12 K 12 Kabelová lávka 500/100 v kolektoru, vč. závěsů, montáže a kabel. příchytek m 17,000 1 148,15 19 518,55 SO5 - silno přípoj 1 148,15

13 K 13 Demontáž stávajících pojistkových odpínačů v trafostanici ks 1,000 4 500,00 4 500,00 SO5 - silno přípoj 4 500,00

14 K 14 Pojistkový odpínač do 400 A, vč. montáže ks 2,000 6 950,00 13 900,00 SO5 - silno přípoj 6 950,00

15 K 15 Pojistky NN, gG ks 6,000 305,00 1 830,00 SO5 - silno přípoj 305,00

D D4 ZEMNÍ PRÁCE 0,00 SO5 - silno přípoj
16 K 16 Výkop kabelové rýhy 80/ 80 cm m 160,000 381,00 60 960,00 SO5 - silno přípoj 381,00

17 K 17 Zához kabelové rýhy 80/ 80 cm m 160,000 163,00 26 080,00 SO5 - silno přípoj 163,00

18 K 18 Pískové kabelové lože m 160,000 160,00 25 600,00 SO5 - silno přípoj 160,00

19 K 19 Hutnění výkopku ks 1,000 121,00 121,00 SO5 - silno přípoj 121,00

20 K 20 Úprava kabelového lože ks 1,000 35,00 35,00 SO5 - silno přípoj 35,00

21 K 21 Úprava terénu ks 1,000 29,00 29,00 SO5 - silno přípoj 29,00

22 K 22 Řízený protlak pod komunikací, vč. startovací a cílové jámy m 17,000 4 500,00 76 500,00 SO5 - silno přípoj 4 500,00

D D5 VEDLEJŠÍ NÁKLADY 0,00 SO5 - silno přípoj
23 K 23 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci ks 1,000 1 500,00 1 500,00 SO5 - silno přípoj 1 500,00

24 K 24 Vytyčení inženýrských sítí v trase nového vedení ks 1,000 1 360,00 1 360,00 SO5 - silno přípoj 1 360,00

25 K 25 Geodetické zaměření nové trasy ks 1,000 1 360,00 1 360,00 SO5 - silno přípoj 1 360,00

26 K 26 Zajištění beznapěťového stavu ks 1,000 1 500,00 1 500,00 SO5 - silno přípoj 1 500,00

27 K 27 Koordinace prací s ostatními profesemi ks 1,000 3 000,00 3 000,00 SO5 - silno přípoj 3 000,00

28 K 28 Revize ks 1,000 1 500,00 1 500,00 SO5 - silno přípoj 1 500,00

29 K 29 Součinnost zhotovitele při uvedení do provozu ks 1,000 1 000,00 1 000,00 SO5 - silno přípoj 1 000,00

D D6 OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 SO5 - silno přípoj
30 K 30 Projektová dokumentace pro realizaci stavby ks 1,000 3 500,00 3 500,00 SO5 - silno přípoj 3 500,00

31 K 31 Zajištění dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 000,00 2 000,00 SO5 - silno přípoj 2 000,00

32 K 32 BOZP ks 1,000 800,00 800,00 SO5 - silno přípoj 800,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

0



Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    D1 - KABELY A VODIČE 0,00 -

    D2 - UZEMNĚNÍ 0,00 -

    D3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 0,00 -

    D4 - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 0,00 -

    D5 - ZEMNÍ PRÁCE 0,00 -

    D6 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY 0,00 -

    D7 - OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO11 - přel. NN, VO

D D1 KABELY A VODIČE 0,00 SO11 - přel. NN, VO
1 K 1 Kabel CYKY 4x 10, vč. pevného uložení m 80,000 112,20 8 976,00 SO11 - přel. NN, VO 112,20

2 K 2 Kabel CYKY 3x 1.5, vč. pevného uložení m 30,000 31,89 956,70 SO11 - přel. NN, VO 31,89

3 K 3 Kabel 1-AYKY 3x 150 + 70 m 140,000 283,33 39 666,20 SO11 - přel. NN, VO 283,33

4 K 4 Kabel 1-AYKY 3x 185 + 90 m 70,000 339,72 23 780,40 SO11 - přel. NN, VO 339,72

5 K 5 Ukončení a zapojení kabelů ks 1,000 6 700,00 6 700,00 SO11 - přel. NN, VO 6 700,00

D D2 UZEMNĚNÍ 0,00 SO11 - přel. NN, VO
6 K 6 Zemnící drát FeZn pr. 10 mm, vč. uložení a připojení m 70,000 97,93 6 855,38 SO11 - přel. NN, VO 85,16 97,934 Dodavatel VO a zemění - navýšení o 15% - ocel

7 K 7 Antikorozní ošetření spojů a přechodů zemnící soustavy ks 1,000 2 000,00 2 000,00 SO11 - přel. NN, VO 2 000,00

8 K 8 Svorky zemnící soustavy ks 1,000 6 900,00 6 900,00 SO11 - přel. NN, VO 6 000,00 6900 Dodavatel VO a zemění - navýšení o 15% - ocel

9 K 9 Kontrolní měření zemního odporu ks 1,000 3 500,00 3 500,00 SO11 - přel. NN, VO 3 500,00

D D3 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 0,00 SO11 - přel. NN, VO
10 K 10 Venkovní svítidlo VO1, vč. montáže ks 2,000 6 695,30 13 390,60 SO11 - přel. NN, VO 5 822,00 6695,3 Dodavatel VO a zemění - navýšení o 15% - ocel

11 K 11 Ekologické poplatky související se svítidly ks 2,000 8,50 17,00 SO11 - přel. NN, VO 8,50

12 K 12 Ocelový stožár, žárový zinek, 8 m, vč. ochranné manžety a montáže ks 2,000 13 484,90 26 969,80 SO11 - přel. NN, VO 11 726,00 13484,9 Dodavatel VO a zemění - navýšení o 15% - ocel

13 K 13 Stožárová svorkovnice, vč. montáže a zapojení ks 2,000 1 570,33 3 140,65 SO11 - přel. NN, VO 1 365,50 1570,325 Dodavatel VO a zemění - navýšení o 15% - ocel

D D4 INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 0,00 SO11 - přel. NN, VO
14 K 14 Kabelová chránička, pr. 50 mm, vč. uložení m 70,000 68,15 4 770,50 SO11 - přel. NN, VO 68,15

15 K 15 Výstražná krycí folie, 33 cm, vč. uložení m 150,000 13,50 2 025,00 SO11 - přel. NN, VO 13,50

16 K 16 Drobný blíže nespecifikovaný montážní materiál ks 1,000 2 400,00 2 400,00 SO11 - přel. NN, VO 2 400,00

17 K 17 Kabelová spojka do 4x 240, vč. montáže ks 6,000 2 435,95 14 615,70 SO11 - přel. NN, VO 2 435,95

18 K 18 Kabelová spojka do 4x 25, vč. montáže ks 1,000 1 223,00 1 223,00 SO11 - přel. NN, VO 1 223,00

D D5 ZEMNÍ PRÁCE 0,00 SO11 - přel. NN, VO

19 K 19
Jáma pro ocelový stožár - výkop jámy, betonový základ, betonová roura, zásyp pískem, naložení a odvoz 
zeminy

ks 2,000 3 365,00 6 730,00 SO11 - přel. NN, VO 3 365,00

20 K 20 Výkop kabelové rýhy 80/ 80 cm m 120,000 381,00 45 720,00 SO11 - přel. NN, VO 381,00

21 K 21 Zához kabelové rýhy 80/ 80 cm m 120,000 163,00 19 560,00 SO11 - přel. NN, VO 163,00

22 K 22 Pískové kabelové lože m 120,000 160,00 19 200,00 SO11 - přel. NN, VO 160,00

23 K 23 Hutnění výkopku ks 1,000 121,00 121,00 SO11 - přel. NN, VO 121,00

24 K 24 Úprava kabelového lože ks 1,000 35,00 35,00 SO11 - přel. NN, VO 35,00

25 K 25 Úprava terénu ks 1,000 29,00 29,00 SO11 - přel. NN, VO 29,00

D D6 VEDLEJŠÍ NÁKLADY 0,00 SO11 - přel. NN, VO
26 K 26 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci ks 1,000 4 000,00 4 000,00 SO11 - přel. NN, VO 4 000,00

27 K 27 Vytyčení inženýrských sítí v trase nového vedení ks 1,000 1 020,00 1 020,00 SO11 - přel. NN, VO 1 020,00

28 K 28 Geodetické zaměření nové trasy a stožárů VO ks 1,000 1 020,00 1 020,00 SO11 - přel. NN, VO 1 020,00

29 K 29 Pronájem montážní plošiny hod 16,000 850,00 13 600,00 SO11 - přel. NN, VO 850,00

30 K 30 Návoz a odvoz montážní plošiny ks 2,000 2 500,00 5 000,00 SO11 - přel. NN, VO 2 500,00

31 K 31 Koordinace prací s ostatními profesemi ks 1,000 3 500,00 3 500,00 SO11 - přel. NN, VO 3 500,00

32 K 32 Revize ks 1,000 5 000,00 5 000,00 SO11 - přel. NN, VO 5 000,00

33 K 33 Součinnost zhotovitele při uvedení do provozu ks 1,000 3 500,00 3 500,00 SO11 - přel. NN, VO 3 500,00

D D7 OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 SO11 - přel. NN, VO
34 K 34 Projektová dokumentace pro realizaci stavby ks 1,000 5 000,00 5 000,00 SO11 - přel. NN, VO 5 000,00

35 K 35 Zajištění dokumentace skutečného provedení ks 1,000 3 000,00 3 000,00 SO11 - přel. NN, VO 3 000,00

36 K 36 BOZP ks 1,000 2 500,00 2 500,00 SO11 - přel. NN, VO 2 500,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

0



nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

742-ŘS - ŘÍDICÍ SYSTÉM 0,00 -

742-R - ROZVADĚČE 0,00 -

742-VZT - VZDUCHOTECHNIKA 0,00 -

742-E - ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD 0,00 -

742-IRC - ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) 0,00 -

742-KA.IRC - KABELY ZÓNOVÁ REGULACE 0,00 -

742-MM.IRC - MONTÁŽNÍ MATERIÁL ZÓNOVÁ REGULACE 0,00 -

742-KA - KABELY TECHNOLOGIE 0,00 -

742-MM - MONTÁŽNÍ MATERIÁL TECHNOLOGIE 0,00 -

742-O - OSTATNÍ 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D 742-ŘS ŘÍDICÍ SYSTÉM 0,00 SO2 - MaR

1 M 742-ŘS-mat-01
Řídící systém volně programovatelný, web server, zobrazovací panel pro cca 60 I/O (8xUI, 31xDI, 5xAO, 
7xDO)

ks 1,000 137 551,06 137 551,06 SO2 - MaR 137 551,06

2 M 742-ŘS-mat-02 Programové vybavení pro automatizační stanice ks 60,000 448,88 26 932,50 SO2 - MaR 448,88

3 M 742-ŘS-mat-03 Programové dovybavení vizualizace nových zařízení velín - zónová regulace a technologie ks 410,000 349,13 143 141,25 SO2 - MaR 349,13

D 742-R ROZVADĚČE 0,00 SO2 - MaR

4 M 742-R-mat-01
skříňový rozvaděč:  600x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20-  vč. základní výbavy: hl.vypínač, přepěťové 
ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka  lokální zálohvaný zdroj pro řídicí systém -  UPS 230V

ks 1,000 94 580,46 94 580,46
SO2 - MaR

94 580,46
108767,5 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

5 K 742-mont.-01
skříňový rozvaděč: 600x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20- vč. základní výbavy: hl.vypínač, přepěťové 
ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka lokální zálohvaný zdroj pro řídicí systém - UPS 230V

ks 1,000 11 471,25 11 471,25
SO2 - MaR

11 471,25

D 742-VZT VZDUCHOTECHNIKA 0,00 SO2 - MaR
6 M 742-VZT-mat-01 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 415,46 830,93 SO2 - MaR 415,46

7 M 742-VZT-mat-02 snímač teploty prostorový, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 1,000 464,34 464,34 SO2 - MaR 464,34

8 M 742-VZT-mat-03 snímač teploty do VZT potrubí, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 5,000 886,78 4 433,89 SO2 - MaR 886,78

9 M 742-VZT-mat-04 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 300 Pa ks 1,000 963,59 963,59 SO2 - MaR 963,59

10 M 742-VZT-mat-05 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 500 Pa ks 4,000 963,59 3 854,34 SO2 - MaR 963,59

11 M 742-VZT-mat-06 kapilárový termostat protimrazové ochrany, výstup kontakt, délka kapiláry do 6m ks 1,000 2 510,21 2 510,21 SO2 - MaR 2 510,21

12 M 742-VZT-mat-07 klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 10Nm, signalizace koncových poloh ks 2,000 3 263,62 6 527,24 SO2 - MaR 3 263,62

13 M 742-VZT-mat-08 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 2,000 123,00 246,00 SO2 - MaR 74,57 123 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

14 M 742-VZT-mat-09 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 12,000 123,00 1 476,00 SO2 - MaR 74,57 123 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

15 K 742-VZT-mont-01 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 345,78 691,56 SO2 - MaR 345,78

16 K 742-VZT-mont-02 snímač teploty prostorový, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 1,000 345,78 345,78 SO2 - MaR 345,78

17 K 742-VZT-mont-03 snímač teploty do VZT potrubí, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 5,000 403,41 2 017,04 SO2 - MaR 403,41

18 K 742-VZT-mont-04 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 300 Pa ks 1,000 461,04 461,04 SO2 - MaR 461,04

19 K 742-VZT-mont-05 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 500 Pa ks 4,000 461,04 1 844,14 SO2 - MaR 461,04

20 K 742-VZT-mont-06 kapilárový termostat protimrazové ochrany, výstup kontakt, délka kapiláry do 6m ks 1,000 518,66 518,66 SO2 - MaR 518,66

21 K 742-VZT-mont-07 klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 10Nm, signalizace koncových poloh ks 2,000 403,41 806,82 SO2 - MaR 403,41

22 K 742-VZT-mont-08 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 2,000 121,02 242,04 SO2 - MaR 121,02

23 K 742-VZT-mont-09 čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 345,78 345,78 SO2 - MaR 345,78

24 K 742-VZT-mont-10 ventilátor s EC motorem dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 2,000 403,41 806,82 SO2 - MaR 403,41

25 K 742-VZT-mont-11 motor s FM dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 1 728,89 1 728,89 SO2 - MaR 1 728,89

26 K 742-VZT-mont-12 regulační uzel ohřev/chlazení dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání;24VAC, 0-10V ks 2,000 864,44 1 728,89 SO2 - MaR 864,44

27 K 742-VZT-mont-13 protipožární klapka dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání (EPS), monitoring ks 6,000 403,41 2 420,45 SO2 - MaR 403,41

28 K 742-VZT-mont-14 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 12,000 121,02 1 452,25 SO2 - MaR 121,02

D 742-E ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD 0,00 SO2 - MaR
29 K 742-E-mont-01 zařízení slaboproudu dodávka cizí; MaR řeší: monitoring ks 1,000 5 735,63 5 735,63 SO2 - MaR 5 735,63

D 742-IRC ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) 0,00 SO2 - MaR

30 M 742-IRC-mat-01
IRC regulátor - 1 regulační zóna, komunikace BACnet/IP, integrace KNX, napajení 230V 
(1xDI,2xUI,2xAO,7xDO) vč. příslušenství

ks 35,000 3 767,76 131 871,50 SO2 - MaR 3 767,76

31 M 742-IRC-mat-02 programaové vybavení IRC regulátorů (10 datových bodů na regulátor) ks 350,000 448,88 157 106,25 SO2 - MaR 448,88

32 M 742-IRC-mat-03 krabice rozvodná pro IRC regulátor vč. základní výbavy, umístění do podhledu ks 35,000 2 615,45 91 540,58 SO2 - MaR 2 615,45

33 M 742-IRC-mat-04 ovládací jednotka v prostoru k IRC regulátoru, displej, 8 tlačítek vč. příslušenství ks 31,000 1 850,36 57 361,24 SO2 - MaR 1 850,36



34 K 742-IRC-mont-01
IRC regulátor - 1 regulační zóna, komunikace BACnet/IP, integrace KNX, napajení 230V 
(1xDI,2xUI,2xAO,7xDO) vč. příslušenství

ks 35,000 573,56 20 074,69 SO2 - MaR 573,56

36 K 742-IRC-mont-03 ovládací jednotka v prostoru k IRC regulátoru, displej, 8 tlačítek vč. příslušenství ks 31,000 401,50 12 446,45 SO2 - MaR 401,50

37 K 742-IRC-mont-04 okenní kontakt magnetický dodáva a montuje stavba, MaR připojuje do systému ks 65,000 401,50 26 097,40 SO2 - MaR 401,50

38 K 742-IRC-mont-05 FC jednotka dodávka cizí; MaR řeší: připojení ovládaní ks 35,000 860,35 30 112,20 SO2 - MaR 860,35

39 K 742-IRC-mont-06 ventil vč. pohonu dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládaní ks 70,000 344,14 24 089,63 SO2 - MaR 344,14

D 742-KA.IRC KABELY ZÓNOVÁ REGULACE 0,00 SO2 - MaR

40 M
742-KA.IRC-mat-
01

kabel   JYTY 2x1 m 900,000 10,37 9 336,60 SO2 - MaR 10,37

41 M
742-KA.IRC-mat-
02

kabel   CYKY-J 3x1,5 m 75,000 14,98 1 123,61 SO2 - MaR 14,98

42 M
742-KA.IRC-mat-
03

kabel   CYKY-J 5x1,5 m 75,000 20,75 1 556,10 SO2 - MaR 20,75

43 M
742-KA.IRC-mat-
04

kabel   J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 460,000 9,22 4 243,27 SO2 - MaR 9,22

44 K
742-KA.IRC-mont-
01

kabel JYTY 2x1 m 900,000 27,66 24 897,60 SO2 - MaR 27,66

45 K
742-KA.IRC-mont-
02

kabel CYKY-J 3x1,5 m 75,000 27,66 2 074,80 SO2 - MaR 27,66

46 K
742-KA.IRC-mont-
03

kabel CYKY-J 5x1,5 m 75,000 27,66 2 074,80 SO2 - MaR 27,66

47 K
742-KA.IRC-mont-
04

kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 460,000 27,66 12 725,44 SO2 - MaR 27,66

D 742-MM.IRC MONTÁŽNÍ MATERIÁL ZÓNOVÁ REGULACE 0,00 SO2 - MaR

48 K
742-MM.IRC-mat-
01

elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství m 200,000 27,66 5 532,80 SO2 - MaR 27,66

49 K
742-MM.IRC-mat-
02

elektroinstalační karabice na povrch ks 70,000 121,02 8 471,44 SO2 - MaR 121,02

50 K
742-MM.IRC-mat-
03

Instalační materiál pro kabelové trasy (příchytky,nastřelování, svazková montáž) ks 1,000 28 814,69 28 814,69 SO2 - MaR 28 814,69

51 K
742-MM.IRC-mont-
01

elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství m 200,000 27,66 5 532,80 SO2 - MaR 27,66

52 K
742-MM.IRC-mont-
02

elektroinstalační karabice na povrch ks 70,000 121,02 8 471,44 SO2 - MaR 121,02

D 742-KA KABELY TECHNOLOGIE 0,00 SO2 - MaR
53 M 742-KA-mat-01 kabel   JYTY 2x1 m 622,000 10,37 6 452,63 SO2 - MaR 10,37

54 M 742-KA-mat-02 kabel   JYTY 4x1 m 369,000 16,14 5 955,84 SO2 - MaR 16,14

55 M 742-KA-mat-03 kabel   JYTY 7x1 m 210,000 24,21 5 083,26 SO2 - MaR 24,21

56 M 742-KA-mat-04 kabel   UTP cat5 m 195,000 6,92 1 348,62 SO2 - MaR 6,92

57 M 742-KA-mat-05 kabel   CYKY-J 3x1,5 m 369,000 14,98 5 528,17 SO2 - MaR 14,98

58 M 742-KA-mat-06 kabel   CYKY-J 5x1,5 m 85,000 20,75 1 763,58 SO2 - MaR 20,75

59 K 742-KA-mont-01 kabel JYTY 2x1 m 622,000 27,66 17 207,01 SO2 - MaR 27,66

60 K 742-KA-mont-02 kabel JYTY 4x1 m 369,000 27,66 10 208,02 SO2 - MaR 27,66

61 K 742-KA-mont-03 kabel JYTY 7x1 m 210,000 27,66 5 809,44 SO2 - MaR 27,66

62 K 742-KA-mont-04 kabel UTP cat5 m 195,000 27,66 5 394,48 SO2 - MaR 27,66

63 K 742-KA-mont-05 kabel CYKY-J 3x1,5 m 369,000 27,66 10 208,02 SO2 - MaR 27,66

64 K 742-KA-mont-06 kabel CYKY-J 5x1,5 m 85,000 27,66 2 351,44 SO2 - MaR 27,66

D 742-MM MONTÁŽNÍ MATERIÁL TECHNOLOGIE 0,00 SO2 - MaR
65 M 742-MM-mat-01 žlab 62x50, pozinkovaný plech  (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 25,000 259,00 6 475,00 SO2 - MaR 144,08 259 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

66 M 742-MM-mat-02 žlab 125x100, pozinkovaný plech  (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 3,000 446,00 1 338,00 SO2 - MaR 247,81 446 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

67 M 742-MM-mat-03 elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.příchytek a příslušenství ks 30,000 27,66 829,92 SO2 - MaR 27,66

68 M 742-MM-mat-04 elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství ks 60,000 25,36 1 521,33 SO2 - MaR 25,36

69 M 742-MM-mat-05 ostatní podružný materiál ks 1,000 5 762,94 5 762,94 SO2 - MaR 5 762,94

70 K 742-MM-mont-01 žlab 62x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 25,000 265,10 6 627,44 SO2 - MaR 265,10

71 K 742-MM-mont-02 žlab 125x100, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 3,000 265,10 795,29 SO2 - MaR 265,10

72 K 742-MM-mont-03 elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.příchytek a příslušenství ks 30,000 27,66 829,92 SO2 - MaR 27,66

73 K 742-MM-mont-04 elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství ks 60,000 27,66 1 659,84 SO2 - MaR 27,66

D 742-O OSTATNÍ 0,00 SO2 - MaR
74 K 742-O-mat-01 Dokumentace zhotovitele (dílenská dokumentace) ks 1,000 34 413,75 34 413,75 SO2 - MaR 34 413,75

75 K 742-O-mat-02 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 5 735,63 5 735,63 SO2 - MaR 5 735,63

76 K 742-O-mat-03 Odladění SW s technologií ks 1,000 28 678,13 28 678,13 SO2 - MaR 28 678,13

77 K 742-O-mat-04 Zaškolení obsluhy ks 1,000 9 750,56 9 750,56 SO2 - MaR 9 750,56

78 K 742-O-mat-05 Komplexní zkoušky (72 hod) ks 1,000 28 678,13 28 678,13 SO2 - MaR 28 678,13

79 K 742-O-mat-06 Revize ks 1,000 17 206,88 17 206,88 SO2 - MaR 17 206,88

80 K 742-O-mat-07 Požární ucpávky ks 1,000 11 471,25 11 471,25 SO2 - MaR 11 471,25

81 K 742-O-mat-08 Přesuny hmot ks 1,000 27 737,48 27 737,48 SO2 - MaR 27 737,48

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

0



Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-CCTV-K - CCTV -Kamery 0,00 -

    742-CCTV-I - CCTV - Instalace 0,00 -

    742-CCTV-OST - CCTV - Ostatní 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - slabo CCTV

D 742-CCTV-K CCTV -Kamery 0,00 SO2 - slabo CCTV

1 M
742-CCTV-K-mat-
01

Vnitřní IP dome kamera - 1/2.9" 2,19M CMOS; rozlišení nejméně 4MPx; snímková rychlost 25 sn./s pro 
všechna rozlišení (kodek H.264 / H.265); komprese H.264, H.265, MJPEG; minimální osvětlení barva: 0,15 
lux; ČB: 0 lux při zapnutém IR; objektiv  2,8 - 12 mm; den/noc; IR přísvit 20m; BLC, WDR; SSNR; RJ45; 
napájení 12VDC nebo PoE

ks 8,000 4 190,55 33 524,40

SO2 - slabo CCTV

4 190,55

2 M
742-CCTV-K-mat-
04

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 1m ks 8,000 82,15 657,22 SO2 - slabo CCTV 82,15

3 M
742-CCTV-K-mat-
05

licence pro připojení instalovaných kamer do aktuálního areálového systému CCTV (Sense) ks 8,000 2 830,80 22 646,40 SO2 - slabo CCTV 2 830,80

4 M
742-CCTV-K-mat-
06

10TB 7.2 K Near-Line SAS hard disk drive 01LJ066 AH79 pro rozšíření stávajícího diskového pole ks 8,000 10 678,71 85 429,68 SO2 - slabo CCTV 10 678,71

D 742-CCTV-I CCTV - Instalace 0,00 SO2 - slabo CCTV

5 K
742-CCTV-I-mont-
01

Instalace vnitřní kamery včetně adaptéru do podhledu, nastavení záběru dle požadavku klienta ks 8,000 92,40 739,20 SO2 - slabo CCTV 92,40

6 K
742-CCTV-I-mont-
03

Úprava vizualizace stávající SW nadstavby ks 1,000 294,00 294,00 SO2 - slabo CCTV 294,00

D 742-CCTV-OST CCTV - Ostatní 0,00 SO2 - slabo CCTV

7 K
742-CCTV-OST-
mont-01

Oživení systému ks 1,000 4 620,00 4 620,00 SO2 - slabo CCTV 4 620,00

8 K
742-CCTV-OST-
mont-02

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 3 574,20 3 574,20 SO2 - slabo CCTV 3 574,20

9 K
742-CCTV-OST-
mont-03

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 1 050,00 1 050,00 SO2 - slabo CCTV 1 050,00

10 K
742-CCTV-OST-
mont-04

Revize systému ks 1,000 2 738,40 2 738,40 SO2 - slabo CCTV 2 738,40

11 K
742-CCTV-OST-
mont-05

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 2 940,00 2 940,00 SO2 - slabo CCTV 2 940,00

12 K
742-CCTV-OST-
mont-06

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 1 256,64 1 256,64 SO2 - slabo CCTV 1 256,64

13 K
742-CCTV-OST-
mont-07

Dílenská dokumentace ks 1,000 3 574,20 3 574,20 SO2 - slabo CCTV 3 574,20

14 K
742-CCTV-OST-
mont-08

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00 SO2 - slabo CCTV 6 300,00

15 K
742-CCTV-OST-
mont-09

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 829,92 829,92 SO2 - slabo CCTV 829,92

16 K
742-CCTV-OST-
mont-10

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 5,000 546,00 2 730,00 SO2 - slabo CCTV 546,00

17 K
742-CCTV-OST-
mont-11

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 2 940,00 2 940,00 SO2 - slabo CCTV 2 940,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO2 - slabo CCTV

18 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 69,000 230,16 15 881,04 SO2 - slabo CCTV 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-EKV-SP - EKV - Systémové prvky 0,00 -

0



    742-EKV-Ka - EKV - Kabely a kabelové trasy 0,00 -

    742-EKV-OST - EKV - Ostatní 0,00 -

    742-EKV-I - EKV - Instalace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - slabo EKV

D 742-EKV-SP EKV - Systémové prvky 0,00 SO2 - slabo EKV

1 M
742-EKV-SP-mat-
01

Řídící jednotka kontroly vstupu kompatibilní se stávajícím systémem EKV ČZU CEMS/PEF - PC MASTER ks 1,000 35 546,28 35 546,28 SO2 - slabo EKV 35 546,28

2 M
742-EKV-SP-mat-
02

Firmware pro řídící jednotku kontroly vstupu ks 1,000 1 355,76 1 355,76 SO2 - slabo EKV 1 355,76

3 M
742-EKV-SP-mat-
03

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8V/3A s reléovými výstupy ks 2,000 2 422,46 4 844,92 SO2 - slabo EKV 2 422,46

4 M
742-EKV-SP-mat-
04

Akumulátor 17 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 2,000 971,75 1 943,51 SO2 - slabo EKV 971,75

5 M
742-EKV-SP-mat-
05

Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový 
mikroprocesor, napájení 9-15VDC, odběr 100mA, pracovní teplota -25°C do + 60°C, krytí IP65, RS485, 
protokol připojení čteček ABA, Wiegand 26, 27, 32, 56, 68 bitů, 2 vstupy, 1 reléový výstup, ochranný 
kontakt, plastový kryt, kabelové průchodky

ks 50,000 5 026,56 251 328,00

SO2 - slabo EKV

5 026,56

6 M
742-EKV-SP-mat-
06

Firmware  pro řídicí jednotku ks 50,000 1 355,76 67 788,00 SO2 - slabo EKV 1 355,76

7 M
742-EKV-SP-mat-
07

Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový 
mikroprocesor, napájení 10,5-16VDC, odběr 120mA, pracovní teplota -40°C do + 65°C, krytí IP30, RS485, 
Ethernet, 2x připojení čteček ABA, Wiegand 26 a 32 bitů, 8 vstupů, 4x reléový výstup, ochranný kontakt, 
plastový kryt, kabelové průchodky - sledování stavů napájecích zdrojů

ks 4,000 12 499,20 49 996,80

SO2 - slabo EKV

12 499,20

8 M
742-EKV-SP-mat-
08

Firmware  pro řídicí jednotku ks 4,000 1 355,76 5 423,04 SO2 - slabo EKV 1 355,76

9 M
742-EKV-SP-mat-
09

Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO objektů, základní úzké provedení, 
vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup, pracovní 
frekvence 13,56 MHz, napájecí napětí 5-16VDC, odběr 45mA, max. čtecí dosah 7,1cm, 6-stavová LED 
dioda, bzučák, barva černá, IP55

ks 54,000 3 253,52 175 690,17

SO2 - slabo EKV

3 253,52

10 M
742-EKV-SP-mat-
10

Plech krycí pod čtečku ks 54,000 285,60 15 422,40 SO2 - slabo EKV 285,60

11 M
742-EKV-SP-mat-
11

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor 
pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního 
AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, sabotážní kontakt

ks 4,000 8 974,56 35 898,24
SO2 - slabo EKV

8 974,56

12 M
742-EKV-SP-mat-
12

Akumulátor 38 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 4,000 2 450,70 9 802,80 SO2 - slabo EKV 2 450,70

13 M
742-EKV-SP-mat-
13

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 0.5m ks 1,000 75,15 75,15 SO2 - slabo EKV 75,15

14 M
742-EKV-SP-mat-
14

Elektrický otevírač 12VDC/230mA, stavitelná střelka, momentový kolík ks 1,000 1 830,78 1 830,78 SO2 - slabo EKV 1 830,78

15 M
742-EKV-SP-mat-
15

Zenerova dioda k elektrickému zámku ks 54,000 101,18 5 463,61 SO2 - slabo EKV 101,18

D 742-EKV-Ka EKV - Kabely a kabelové trasy 0,00 SO2 - slabo EKV

16 M
742-EKV-Ka-mat-
01

SYKFY 5x2x0,5 - kabel sdělovací m 1 250,000 24,86 31 076,81 SO2 - slabo EKV 22,00
24,86145 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

17 M
742-EKV-Ka-mat-
02

CYSY 2x2,5 - kabel napájecí, flexibilní m 850,000 35,09 29 826,52 SO2 - slabo EKV 31,05
35,09003 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

18 M
742-EKV-Ka-mat-
03

W10X22 (5x2x0,5) - kabel sdělovací m 420,000 28,90 12 139,32 SO2 - slabo EKV 25,58
28,90314 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

19 M
742-EKV-Ka-mat-
04

W6XS (4x0,5+2x0,8) - kabel sdělovací m 420,000 25,25 10 604,46 SO2 - slabo EKV 22,34
25,24872 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

20 M
742-EKV-Ka-mat-
05

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 350,000 112,00 39 200,00 SO2 - slabo EKV 67,62
112 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

21 M
742-EKV-Ka-mat-
06

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 580,000 73,00 42 340,00 SO2 - slabo EKV 44,23
73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

22 M
742-EKV-Ka-mat-
07

elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 50,000 81,00 4 050,00 SO2 - slabo EKV 49,27
81 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

23 M
742-EKV-Ka-mat-
08

KU68 - krabice rozvodná s věnečkem a víčkem, pod omítku ks 12,000 98,00 1 176,00 SO2 - slabo EKV 59,22
98 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

24 M
742-EKV-Ka-mat-
09

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 66,000 60,00 3 960,00 SO2 - slabo EKV 36,54
60 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

25 M
742-EKV-Ka-mat-
10

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 1,000 237,00 237,00 SO2 - slabo EKV 143,56
237 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

26 M
742-EKV-Ka-mat-
11

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 15,000 352,80 5 292,00 SO2 - slabo EKV 352,80

27 M
742-EKV-Ka-mat-
12

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 2 520,00 2 520,00 SO2 - slabo EKV 2 520,00

D 742-EKV-OST EKV - Ostatní 0,00 SO2 - slabo EKV

28 K
742-EKV-OST-
mont-01

Oživení systému, měření ks 1,000 19 009,20 19 009,20 SO2 - slabo EKV 19 009,20

29 K
742-EKV-OST-
mont-02

Zaimplementování systému EKV do areálového systému ČZU ks 1,000 6 846,00 6 846,00 SO2 - slabo EKV 6 846,00

30 K
742-EKV-OST-
mont-03

Analýza, tvorba, a úprava SP ks 1,000 29 782,20 29 782,20 SO2 - slabo EKV 29 782,20

31 K
742-EKV-OST-
mont-04

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 7 951,44 7 951,44 SO2 - slabo EKV 7 951,44

32 K
742-EKV-OST-
mont-05

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 519,16 2 519,16 SO2 - slabo EKV 2 519,16

33 K
742-EKV-OST-
mont-06

Revize systému EKV ks 1,000 4 620,00 4 620,00 SO2 - slabo EKV 4 620,00

34 K
742-EKV-OST-
mont-07

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 5 460,00 5 460,00 SO2 - slabo EKV 5 460,00

35 K
742-EKV-OST-
mont-08

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00 SO2 - slabo EKV 4 620,00



36 K
742-EKV-OST-
mont-09

Dílenská dokumentace ks 1,000 7 098,00 7 098,00 SO2 - slabo EKV 7 098,00

37 K
742-EKV-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00 SO2 - slabo EKV 6 300,00

38 K
742-EKV-OST-
mont-11

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 10,000 2 940,00 29 400,00 SO2 - slabo EKV 2 940,00

39 K
742-EKV-OST-
mont-12

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 2 940,00 2 940,00 SO2 - slabo EKV 2 940,00

40 K
742-EKV-OST-
mont-13

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00 SO2 - slabo EKV 3 780,00

D 742-EKV-I EKV - Instalace 0,00 SO2 - slabo EKV

41 K
742-EKV-I-mont-
01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 164,000 230,16 37 746,24 SO2 - slabo EKV 230,16

42 K
742-EKV-I-mont-
02

Instalace kabelových tras hod 101,000 230,16 23 246,16 SO2 - slabo EKV 230,16

43 K
742-EKV-I-mont-
03

Instalace kabelových tras pod omítku (zasekat), stavební přípomoce hod 39,000 230,16 8 976,24 SO2 - slabo EKV 230,16

44 K
742-EKV-I-mont-
04

Instalace systémových prvků hod 227,000 230,16 52 246,32 SO2 - slabo EKV 230,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO2 - slabo EKV

45 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 278,000 230,16 63 984,48 SO2 - slabo EKV 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Projektant: 13780735 -

Ing. arch. Vít Svoboda,Jiřího Mašína 1432,Praha   CZ530118143 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6
Ing. arch. Vít 
Svoboda,Jiřího 
Mašína 1432,Praha   -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-PZTS-U - PZTS-Ústředna, systémové prvky 0,00 -

    742-PZTS-SI - PZTS- Signalizace z WC pro invalidy 0,00 -

    742-PZTS-Ka - PZTS- Kabely a kabelové trasy 0,00 -

    742-PZTS-OST - PZTS-Ostatní 0,00 -

    742-PZTS - PZTS- Instalace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6
Ing. arch. Vít 
Svoboda,Jiřího 
Mašína 1432,Praha   -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - slabo PZTS

D 742-PZTS-U PZTS-Ústředna, systémové prvky 0,00 SO2 - slabo PZTS

1 M
742-PZTS-U-mat-
01

Ústředna pro velké instalace. 16 zón na základní desce,  520 zón, 8 PGM výstupů na základní desce, 32 
podsystémů, paměť 1500 událostí, vestavěný komunikátor s formátem Contact iD, homologace do kategorie 
3 dle ČSN EN 50131-2

ks 1,000 12 322,62 12 322,62
SO2 - slabo PZTS

12 057,36
12322,62 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

2 M
742-PZTS-U-mat-
02

Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu ks 1,000 7 796,41 7 796,41 SO2 - slabo PZTS 7 628,58
7796,413 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

3 M
742-PZTS-U-mat-
03

GSM komunikátor s přenosem informace o polachu na minimálně 10 telefonních čísel ks 1,000 5 190,37 5 190,37 SO2 - slabo PZTS 5 078,64
5190,37 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

4 M
742-PZTS-U-mat-
04

přepěťová ochrana III.stupně, 8kA, 230V, 8A ks 5,000 2 822,68 14 113,41 SO2 - slabo PZTS 2 761,92
2822,682 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

5 M
742-PZTS-U-mat-
05

Akumulátor 18 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 3,000 1 278,79 3 836,38 SO2 - slabo PZTS 1 251,26
1278,792 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

6 M
742-PZTS-U-mat-
06

Akumulátor 7 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 2,000 424,78 849,55 SO2 - slabo PZTS 415,63
424,7759 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

7 M
742-PZTS-U-mat-
07

Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. ks 4,000 3 201,27 12 805,09 SO2 - slabo PZTS 3 132,36
3201,272 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

8 M
742-PZTS-U-mat-
08

Kryt klávesnice uzamykatelný ks 4,000 551,32 2 205,26 SO2 - slabo PZTS 539,45
551,3159 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

9 M
742-PZTS-U-mat-
09

Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu se sabotážním kontaktem ks 5,000 3 625,98 18 129,90 SO2 - slabo PZTS 3 547,92
3625,979 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

10 M
742-PZTS-U-mat-
10

Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem8 zón + 4 PGM výstupy, odběr ze 
svorek AUX 1,5A, max. velikost dobíj. proudu do AKU 1,25A, max. velikost AKU 17Ah

ks 4,000 6 063,02 24 252,06 SO2 - slabo PZTS 5 932,50
6063,015 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

11 M
742-PZTS-U-mat-
11

Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, 
barva slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h).

ks 4,000 513,71 2 054,86 SO2 - slabo PZTS 502,66
513,7144 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

12 M
742-PZTS-U-mat-
12

Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet 
svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm.

ks 2,000 366,91 733,83 SO2 - slabo PZTS 359,02
366,9144 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

0



13 M
742-PZTS-U-mat-
13

Svorkovnicová deska s 18 svorkami a kovovým hranatým víkem, montáž do krabice KU68 ks 20,000 300,64 6 012,79 SO2 - slabo PZTS 294,17
300,6397 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

14 M
742-PZTS-U-mat-
14

Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 10mA,  homologace do kategorie 2 
dle ČSN EN 50131-2

ks 2,000 1 437,95 2 875,91 SO2 - slabo PZTS 1 407,00
1437,954 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

15 M
742-PZTS-U-mat-
15

Stropní duální detektor PIR/MW s dosahem 360°x18 m, odběr 18mA, montážní výška 2,5-6m, homologace 
do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 25,000 1 188,58 29 714,57 SO2 - slabo PZTS 1 163,00
1188,583 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

16 M
742-PZTS-U-mat-
16

Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m a stíněným relé i pro skla s fóliemi, odběr 13mA, homologace do 
kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 10,000 1 213,50 12 135,04 SO2 - slabo PZTS 1 187,38
1213,504 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

17 M
742-PZTS-U-mat-
17

Signalizační "jumbo" LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití, odběr 35 mA / 12 Vss, průměr 
diody 25 mm, rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h).

ks 7,000 381,85 2 672,96 SO2 - slabo PZTS 373,63
381,8519 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

D 742-PZTS-SI PZTS- Signalizace z WC pro invalidy 0,00 SO2 - slabo PZTS

18 M
742-PZTS-SI-mat-
01

Asistenční systém na sociální zařízení pro invalidy (sada - zdroj, táhlo, indikátor) ks 3,000 3 032,67 9 098,00 SO2 - slabo PZTS 2 967,38
3032,666 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

D 742-PZTS-Ka PZTS- Kabely a kabelové trasy 0,00 SO2 - slabo PZTS

19 M
742-PZTS-Ka-
mat-01

SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací m 850,000 20,31 17 265,95 SO2 - slabo PZTS 17,98
20,31288 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

20 M
742-PZTS-Ka-
mat-02

SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací m 740,000 21,49 15 899,71 SO2 - slabo PZTS 19,01
21,48609 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

21 M
742-PZTS-Ka-
mat-03

F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační, plášť LSZH m 580,000 19,17 11 120,83 SO2 - slabo PZTS 16,97
19,17384 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

22 M
742-PZTS-Ka-
mat-04

CYSY 2x1,5 - kabel napájecí, flexibilní m 550,000 29,76 16 367,63 SO2 - slabo PZTS 26,34
29,75932 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

23 M
742-PZTS-Ka-
mat-05

J-Y(st)Y 4x2x0,8 - kabel sdělovací m 205,000 34,49 7 071,26 SO2 - slabo PZTS 30,53
34,49393 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

24 M
742-PZTS-Ka-
mat-06

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 350,000 85,00 29 750,00 SO2 - slabo PZTS 67,62
85 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

25 M
742-PZTS-Ka-
mat-07

Elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek m 250,000 85,00 21 250,00 SO2 - slabo PZTS 51,41
85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

26 M
742-PZTS-Ka-
mat-08

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 150,000 73,00 10 950,00 SO2 - slabo PZTS 44,23
73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

27 M
742-PZTS-Ka-
mat-09

elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 80,000 81,00 6 480,00 SO2 - slabo PZTS 49,27
81 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

28 M
742-PZTS-Ka-
mat-10

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 40,000 60,00 2 400,00 SO2 - slabo PZTS 36,54
60 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

29 M
742-PZTS-Ka-
mat-11

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 5,000 237,00 1 185,00 SO2 - slabo PZTS 143,56
237 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

30 M
742-PZTS-Ka-
mat-12

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 10,000 352,80 3 528,00 SO2 - slabo PZTS 352,80

31 M
742-PZTS-Ka-
mat-13

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 4 200,00 4 200,00 SO2 - slabo PZTS 4 200,00

D 742-PZTS-OST PZTS-Ostatní 0,00 SO2 - slabo PZTS

32 K
742-PZTS-OST-
mont-01

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00 SO2 - slabo PZTS 3 780,00

33 K
742-PZTS-OST-
mont-02

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00 SO2 - slabo PZTS 4 620,00

34 K
742-PZTS-OST-
mont-03

Oživení systému ks 1,000 9 706,20 9 706,20 SO2 - slabo PZTS 9 706,20

35 K
742-PZTS-OST-
mont-04

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 8 399,16 8 399,16 SO2 - slabo PZTS 8 399,16

36 K
742-PZTS-OST-
mont-05

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 734,20 2 734,20 SO2 - slabo PZTS 2 734,20

37 K
742-PZTS-OST-
mont-06

Revize systému EZS ks 1,000 4 620,00 4 620,00 SO2 - slabo PZTS 4 620,00

38 K
742-PZTS-OST-
mont-07

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00 SO2 - slabo PZTS 4 620,00

39 K
742-PZTS-OST-
mont-08

Dílenská dokumentace ks 1,000 5 460,00 5 460,00 SO2 - slabo PZTS 5 460,00

40 K
742-PZTS-OST-
mont-09

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů v čidlech a expanderech) ks 5,000 714,00 3 570,00 SO2 - slabo PZTS 714,00

41 K
742-PZTS-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00 SO2 - slabo PZTS 6 300,00

42 K
742-PZTS-OST-
mont-11

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 2 940,00 2 940,00 SO2 - slabo PZTS 2 940,00

D 742-PZTS PZTS- Instalace 0,00 SO2 - slabo PZTS

43 K 742-PZTS-mont-01 Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 153,000 230,16 35 214,48 SO2 - slabo PZTS 230,16

44 K 742-PZTS-mont-02 Instalace kabelových tras hod 94,000 230,16 21 635,04 SO2 - slabo PZTS 230,16

45 K 742-PZTS-mont-03 Instalace čidel hod 56,000 230,16 12 888,96 SO2 - slabo PZTS 230,16

46 K 742-PZTS-mont-04 Instalace systémových prvků hod 74,000 230,16 17 031,84 SO2 - slabo PZTS 230,16

47 K 742-PZTS-mont-05 Programování hod 30,000 230,16 6 904,80 SO2 - slabo PZTS 230,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO2 - slabo PZTS

48 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 138,000 230,16 31 762,08 SO2 - slabo PZTS 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

0



Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-STKP-R - STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky 0,00 -

    742-STKP-Ka - STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy 0,00 -

    742-STKP-VR - STK-pasiv - Venkovní rozvody 0,00 -

    742-STKP-OST - STK-pasiv - Ostatní 0,00 -

    742-STKP-I - STK-pasiv - Instalace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - slabo STK

D 742-STKP-R STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky 0,00 SO2 - slabo STK

1 M
742-STKP-R-mat-
01

19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, Přední  dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, 
výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový zámek, zadní panel dělený s 
kabelovým vstupem, 2 bočnice

ks 6,000 24 970,13 149 820,80
SO2 - slabo STK

21 713,16
24970,13 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

2 M
742-STKP-R-mat-
02

ventilační jednotka -  6 x ventilátor s termostatem, instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 
1200 mm

ks 6,000 18 244,27 109 465,62 SO2 - slabo STK 16 436,28
18244,27 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

3 M
742-STKP-R-mat-
03

Připojovací sada pro instalaci ventilační jednotky do rozvaděče hl. 800mm ks 6,000 4 899,76 29 398,57 SO2 - slabo STK 4 414,20
4899,762 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

4 M
742-STKP-R-mat-
04

Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 44 párů žeber, (VxŠxH) 
45x100x126

ks 6,000 5 567,92 33 407,52 SO2 - slabo STK 5 016,14
5567,92 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

5 M
742-STKP-R-mat-
05

19"vyvazovací panel 1U,jednostranný, plast.oka 80x40 mm ks 33,000 503,61 16 619,06 SO2 - slabo STK 453,70
503,6079 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

6 M
742-STKP-R-mat-
06

19" napájecí panel, 6x UTE, přepěťová ochrana, vypinač ks 12,000 955,71 11 468,52 SO2 - slabo STK 861,00
955,71 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

7 M
742-STKP-R-mat-
07

19" patch panel pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, s popisky, černý ks 30,000 539,10 16 172,96 SO2 - slabo STK 485,67
539,0988 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

8 M
742-STKP-R-mat-
08

Modul RJ45, STP, Cat.6A 10Gb, PoE+ - kompletní elektromagnetická kompatibilita, samozářezové a 
beznástrojové provedení pro rychlou instalaci, pozlacené kontakty 50µ, instalace 48 modulů do patchpanelu 
výšky 1U

ks 786,000 135,19 106 258,30
SO2 - slabo STK

121,79
135,1887 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

9 M
742-STKP-R-mat-
10

Patch panel telefonní 50 portů RJ45 ks 7,000 3 176,50 22 235,50 SO2 - slabo STK 2 861,71
3176,5 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

10 M
742-STKP-R-mat-
11

Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 
24x pigtail 9/125 E2000, optické kazety, ochrany svárů

ks 12,000 8 737,48 104 849,80 SO2 - slabo STK 7 871,61
8737,483 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

11 M
742-STKP-R-mat-
12

Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 
12x pigtail 9/125 E2000, optické kazety, ochrany svárů (ukončení kabelů od venkovních Wifi AP)

ks 1,000 7 464,79 7 464,79
SO2 - slabo STK

6 725,04
7464,794 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

12 M
742-STKP-R-mat-
13

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP s krytkou rozměru 45x45mm - podlahová krabice, 
parapetní žlab

ks 96,000 294,31 28 253,96 SO2 - slabo STK 265,15
294,3121 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

13 M
742-STKP-R-mat-
14

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro montáž pod omítku, rámečku a krytky - 
design shodný se silnoproudem

ks 52,000 474,59 24 678,76 SO2 - slabo STK 427,56
474,5916 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

14 M
742-STKP-R-mat-
15

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - 
design shodný se silnoproudem

ks 29,000 474,59 13 763,16 SO2 - slabo STK 427,56
474,5916 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

15 M
742-STKP-R-mat-
16

Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - 
design shodný se silnoproudem

ks 35,000 433,57 15 174,81 SO2 - slabo STK 390,60
433,566 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

16 M
742-STKP-R-mat-
17

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 0,33m ks 1 000,000 82,38 82 377,54 SO2 - slabo STK 74,21
82,37754 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

17 M
742-STKP-R-mat-
18

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 1m ks 100,000 91,19 9 118,87 SO2 - slabo STK 82,15
91,18872 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

18 M
742-STKP-R-mat-
19

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 5m ks 150,000 187,54 28 131,44 SO2 - slabo STK 168,96
187,5429 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

19 M
742-STKP-R-mat-
20

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 7m ks 70,000 244,89 17 142,64 SO2 - slabo STK 220,63
244,8949 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

20 M
742-STKP-R-mat-
21

Patchcord optický SM OS1 9/125, E2000APC-LC/PC, 1m, LSOH, G.657.A ks 10,000 588,02 5 880,18 SO2 - slabo STK 529,75
588,0181 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

21 M
742-STKP-R-mat-
22

Patchcord optický SM OS1 9/125, E2000APC-LC/PC, 2m, LSOH, G.657.A ks 10,000 614,22 6 142,19 SO2 - slabo STK 553,35
614,2185 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

22 M
742-STKP-R-mat-
23

Analogové komunikační tablo, 6 vyzváněcích tlačítek, komunikační modul ks 8,000 8 674,49 69 395,92 SO2 - slabo STK 7 814,86
8674,49 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

23 M
742-STKP-R-mat-
24

Krabice pro komunikační tablo pod omítku, 1 modul ks 8,000 1 030,30 8 242,42 SO2 - slabo STK 928,20
1030,302 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

24 M
742-STKP-R-mat-
25

HDMI zásuvka, vč. rámečku krytky a krabice ks 32,000 361,03 11 552,81 SO2 - slabo STK 325,25
361,0253 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

25 M
742-STKP-R-mat-
26

Telefonní rozváděč k distribuci 600 párů ve vnitřními i venkovním prostředí. Umožňuje instalaci 3 nosníků 
zářezových modulů (20 + 1 pozice). Pryžové průchodky, přidržovače kabelů, ranžírovací oka, uzamykatelné 
dveře

ks 2,000 13 730,90 27 461,79
SO2 - slabo STK

12 370,18
13730,9 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

26 M
742-STKP-R-mat-
27

Nosník zářezových modulů KRONE 20+1 pozice do telefonního rozvaděče ks 4,000 753,85 3 015,38 SO2 - slabo STK 679,14
753,8454 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

27 M
742-STKP-R-mat-
28

Zářezová svorkovnice typu KRONE pro 10 párů rozpojovací, určená k upevnění na montážní rámy ks 75,000 175,10 13 132,85 SO2 - slabo STK 157,75
175,1047 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

D 742-STKP-Ka STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy 0,00 SO2 - slabo STK

28 M
742-STKP-Ka-
mat-28

Instalační datový kabel S/FTP Cat.6A, LSOH m 35 000,000 19,49 682 050,60 SO2 - slabo STK 17,56
19,48716 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

29 M
742-STKP-Ka-
mat-29

SYKFY 50x2x0,5 - kabel sdělovací m 500,000 88,50 44 247,97 SO2 - slabo STK 79,73
88,49595 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

30 M
742-STKP-Ka-
mat-30

Univerzální optický kabel 24x9/125, vnitřní i vnější použití, ochrana proti hlodavcům m 5 200,000 45,22 235 151,28 SO2 - slabo STK 40,74
45,2214 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

31 M
742-STKP-Ka-
mat-31

TCEPKPFLE 100x4x0,6 m 2 400,000 446,41 1 071 394,73 SO2 - slabo STK 402,18
446,4145 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

32 M
742-STKP-Ka-
mat-32

Univerzální optický kabel 4x9/125, vnitřní i vnější použití, ochrana proti hlodavcům m 700,000 29,23 20 462,82 SO2 - slabo STK 26,34
29,2326 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

33 M
742-STKP-Ka-
mat-33

CYKY 3Jx2,5 - kabel napájecí m 500,000 35,61 17 805,11 SO2 - slabo STK 32,08
35,61022 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

34 M
742-STKP-Ka-
mat-34

Vodič CYA 16 zž m 50,000 50,16 2 508,16 SO2 - slabo STK 45,19
50,16312 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď



35 M
742-STKP-Ka-
mat-35

Vodič CYA 6 zž m 70,000 29,25 2 047,46 SO2 - slabo STK 26,35
29,24939 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

36 M
742-STKP-Ka-
mat-36

HDMI kabel m 180,000 154,87 27 876,90 SO2 - slabo STK 139,52
154,8716 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

37 M
742-STKP-Ka-
mat-37

Kabelový žlab, drátěný, pozinkovaný 100x500mm, vč. závitových tyčí, výložníků a instalačního materiálu m 27,000 1 133,00 30 591,00 SO2 - slabo STK 906,36
1133 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

38 M
742-STKP-Ka-
mat-38

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 100x400mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 117,000 1 006,00 117 702,00 SO2 - slabo STK 804,72
1006 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

39 M
742-STKP-Ka-
mat-39

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x300mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 81,000 901,00 72 981,00 SO2 - slabo STK 720,72
901 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

40 M
742-STKP-Ka-
mat-40

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x200mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 486,000 870,00 422 820,00 SO2 - slabo STK 696,36
870 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

41 M
742-STKP-Ka-
mat-41

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x100mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 45,000 743,00 33 435,00 SO2 - slabo STK 594,72
743 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

42 M
742-STKP-Ka-
mat-42

Kabelová lávka, bočnice 45mm, šíře 600mm, tloušťka 1,5mm, délka 3m, pozinkováno, vč. instalačního 
materiálu - stoupačka

m 45,000 992,00 44 640,00 SO2 - slabo STK 793,69
992 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

43 M
742-STKP-Ka-
mat-43

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 4 000,000 85,00 340 000,00 SO2 - slabo STK 67,62
85 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

44 M
742-STKP-Ka-
mat-44

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 1 250,000 73,00 91 250,00 SO2 - slabo STK 44,23
73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

45 M
742-STKP-Ka-
mat-45

elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 350,000 76,00 26 600,00 SO2 - slabo STK 45,78
76 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

46 M
742-STKP-Ka-
mat-46

Elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek m 90,000 85,00 7 650,00 SO2 - slabo STK 51,41
85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

47 M
742-STKP-Ka-
mat-47

Elektroinstalační pevná trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek m 150,000 90,00 13 500,00 SO2 - slabo STK 54,31
90 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

48 M
742-STKP-Ka-
mat-48

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 8,000 60,00 480,00 SO2 - slabo STK 36,54
60 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

49 M
742-STKP-Ka-
mat-49

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 10,000 237,00 2 370,00 SO2 - slabo STK 143,56
237 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

50 M
742-STKP-Ka-
mat-50

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 20,000 352,80 7 056,00 SO2 - slabo STK 352,80

51 M
742-STKP-Ka-
mat-51

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 2 016,00 2 016,00 SO2 - slabo STK 2 016,00

D 742-STKP-VR STK-pasiv - Venkovní rozvody 0,00 SO2 - slabo STK

52 M
742-STKP-VR- 
mat-02

Stupňovitý ocelový stožár, výška 4,8m, žárově zinkovaný, ve spodní části dříku pro vetknutí jsou zhotoveny 
2 otvory pro průchod kabelů

ks 1,000 9 360,12 9 360,12 SO2 - slabo STK 9 360,12

53 M
742-STKP-VR- 
mat-03

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 75mm, zatahovací drát m 150,000 112,00 16 800,00 SO2 - slabo STK 68,05
112 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

54 M
742-STKP-VR- 
mat-04

Spojka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 40mm ks 10,000 79,00 790,00 SO2 - slabo STK 47,95
79 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

55 M
742-STKP-VR- 
mat-05

Těsnící kroužek pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 40mm ks 20,000 102,00 2 040,00 SO2 - slabo STK 61,53
102 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

56 M
742-STKP-VR- 
mat-06

Vytyčení trasy m 120,000 100,80 12 096,00 SO2 - slabo STK 100,80

57 M
742-STKP-VR- 
mat-07

Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 35cm, hloubka 80cm m 100,000 218,40 21 840,00 SO2 - slabo STK 218,40

58 M
742-STKP-VR- 
mat-08

Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 50cm, hloubka 120cm m 20,000 394,80 7 896,00 SO2 - slabo STK 394,80

59 M
742-STKP-VR- 
mat-09

Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 35cm, hloubka 70cm m3 24,500 214,20 5 247,90 SO2 - slabo STK 214,20

60 M
742-STKP-VR- 
mat-10

Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 50cm, hloubka 110cm m3 11,000 214,20 2 356,20 SO2 - slabo STK 214,20

61 M
742-STKP-VR- 
mat-11

Kabelové lože z písku vč. podsypu, zhutnění a urovnání, tloušťky 5cm nad kabel, zakryté plastovými 
deskami, šířka lože 25-50cm

m 120,000 64,18 7 701,12 SO2 - slabo STK 64,18

62 M
742-STKP-VR- 
mat-12

Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem ks 120,000 39,82 4 777,92 SO2 - slabo STK 39,82

63 M
742-STKP-VR- 
mat-13

Vytrhání obrub ležatých silničních m 2,000 75,60 151,20 SO2 - slabo STK 75,60

64 M
742-STKP-VR- 
mat-14

Vytrhání obrub ležatých chodníkových m 2,000 75,60 151,20 SO2 - slabo STK 75,60

65 M
742-STKP-VR- 
mat-15

Řezání spár v živici m 13,000 168,00 2 184,00 SO2 - slabo STK 168,00

66 M
742-STKP-VR- 
mat-16

Odstranění živice m2 3,250 210,00 682,50 SO2 - slabo STK 210,00

67 M
742-STKP-VR- 
mat-17

Položení nového živičného povrchu m2 3,250 2 923,20 9 500,40 SO2 - slabo STK 2 923,20

D 742-STKP-OST STK-pasiv - Ostatní 0,00 SO2 - slabo STK

68 K
742-STKP-OST-
mont-01

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00 SO2 - slabo STK 3 780,00

69 K
742-STKP-OST-
mont-02

Zakládání do podlah, stropů (podl. kr) ks 1,000 3 780,00 3 780,00 SO2 - slabo STK 3 780,00

70 K
742-STKP-OST-
mont-03

Průrazy, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00 SO2 - slabo STK 4 620,00

71 K
742-STKP-OST-
mont-04

Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů ks 1,000 2 940,00 2 940,00 SO2 - slabo STK 2 940,00

72 K
742-STKP-OST-
mont-05

Měření optické kabeláže, vypracování měřících protokolů ks 1,000 3 486,00 3 486,00 SO2 - slabo STK 3 486,00

73 K
742-STKP-OST-
mont-06

Certifikace instalace systému a systémová záruka výrobce ks 1,000 6 300,00 6 300,00 SO2 - slabo STK 6 300,00

74 K
742-STKP-OST-
mont-07

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 12 180,00 12 180,00 SO2 - slabo STK 12 180,00

75 K
742-STKP-OST-
mont-08

Oživení systému ks 1,000 9 660,00 9 660,00 SO2 - slabo STK 9 660,00

76 K
742-STKP-OST-
mont-09

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00 SO2 - slabo STK 4 620,00

77 K
742-STKP-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 7 980,00 7 980,00 SO2 - slabo STK 7 980,00

78 K
742-STKP-OST-
mont-11

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů ve stávající rozvodně v 1.NP) ks 10,000 714,00 7 140,00 SO2 - slabo STK 714,00

79 K
742-STKP-OST-
mont-12

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 100,00 2 100,00 SO2 - slabo STK 2 100,00

80 K
742-STKP-OST-
mont-13

Dílenská dokumentace ks 1,000 16 632,00 16 632,00 SO2 - slabo STK 16 632,00

D 742-STKP-I STK-pasiv - Instalace 0,00 SO2 - slabo STK

81 K
742-STKP-I-mont-
01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 1 790,000 230,16 411 986,40 SO2 - slabo STK 230,16

82 K
742-STKP-I-mont-
02

Instalace kabelových tras hod 802,000 230,16 184 588,32 SO2 - slabo STK 230,16



83 K
742-STKP-I-mont-
03

Instalace patchpanelů a optických prvků hod 386,000 230,16 88 841,76 SO2 - slabo STK 230,16

84 K
742-STKP-I-mont-
04

Instalace koncových prvků - zásuvek hod 110,000 230,16 25 317,60 SO2 - slabo STK 230,16

85 K
742-STKP-I-mont-
05

Kompletace rozvaděčů hod 280,000 230,16 64 444,80 SO2 - slabo STK 230,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO2 - slabo STK

86 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 694,000 230,16 159 731,04 SO2 - slabo STK 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-EPS-U - EPS - Ústředna, systémové prvky 0,00 -

    742-EPS-Pr - EPS - Prvky (čidla) 0,00 -

    742-EPS-ka - EPS- Kabely a kabelové trasy 0,00 -

    742-EPS-OST - EPS- Ostatní 0,00 -

    742-EPS-I - EPS- Instalace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - slabo EPS

D 742-EPS-U EPS - Ústředna, systémové prvky 0,00 SO2 - slabo EPS

1 M 742-EPS-U-01
Mikromodul. karta se třemi pozicemi pro mikromoduly- Dodané komponenty budou napojeny do stávající 
ústředny ESSER IQ Control M

ks 1,000 4 381,99 4 381,99 SO2 - slabo EPS 4 317,23
4381,989 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

2 M 742-EPS-U-02
Mikromodul kruhové sběrnice, 1 kruhová linka o 127 adresách- Dodané komponenty budou napojeny do 
stávající ústředny ESSER IQ Control M

ks 4,000 3 904,80 15 619,20 SO2 - slabo EPS 3 847,09
3904,799 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

3 M 742-EPS-U-03 Grafická nadstavba - tvorba symbolů ks 88,000 54,60 4 804,80 SO2 - slabo EPS 54,60

4 M 742-EPS-U-04 Intergrace grafické nadstavby do areálového systému kpl 1,000 3 780,00 3 780,00 SO2 - slabo EPS 3 780,00

5 M 742-EPS-U-05 Příprava mapových podkladů ks 5,000 1 260,00 6 300,00 SO2 - slabo EPS 1 260,00

D 742-EPS-Pr EPS - Prvky (čidla) 0,00 SO2 - slabo EPS

6 M 742-EPS-Pr-01

Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem, s časovou analýzou signálu, 
korelačním vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a požárů s 
vývinem vysoké teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, 
redundancí v nouzových situacích, automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, pamětí poplachů a 
provozních dat. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče

ks 81,000 1 370,13 110 980,25

SO2 - slabo EPS

1 349,88

1370,126 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

7 M 742-EPS-Pr-03 Standardní patice automatických hlásičů v základním provedení se zajištěním proti vyjmutí hlásiče ks 81,000 178,53 14 461,01 SO2 - slabo EPS 175,89
178,531 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

8 M 742-EPS-Pr-04 Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) ks 9,000 121,11 1 090,01 SO2 - slabo EPS 119,32 121,1118 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

9 M 742-EPS-Pr-05

Hlásič tlačítkový - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená (RAL 3020), rozměry: 
133x133x36mm; modul elektroniky s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Bez připojení na 
sběrnici pracuje hlásič v nouzovém programu, součástí hlásiče je oddělovač. Provozní napětí 8V DC ař 42V 
DC, EN 54-11, typ B

ks 7,000 1 468,85 10 281,97

SO2 - slabo EPS

1 447,15

1468,852 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

10 M 742-EPS-Pr-06
Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, 
akustický výkon 102dB / 1m, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, 
nastavitelný výběr z 32 tónů, spojité nastavení hlasitosti. Určena pro povrchovou montáž, certifikát CPD

ks 9,000 770,07 6 930,61

SO2 - slabo EPS

758,69

770,0683 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

11 M 742-EPS-Pr-07
Vstupně/výstupní modul na kruhovou linku - 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit), oddělovač integrován na desce, 
externí napájení 24VDC

ks 2,000 2 924,08 5 848,15 SO2 - slabo EPS 2 880,86
2924,077 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

12 M 742-EPS-Pr-08 Výstupní modul na kruhovou linku - 12 relé (8 bit), pro provoz není potřeba externí napájení ks 2,000 4 262,33 8 524,65 SO2 - slabo EPS 4 199,34 4262,326 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

13 M 742-EPS-Pr-09 Kryt VV modulu pro povrchovou montáž, šedý RAL 7035, materiál ABS, stupeň krytí IP40 ks 4,000 284,16 1 136,63 SO2 - slabo EPS 279,96 284,1579 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

14 M 742-EPS-Pr-10 Deska oddělovače pro výstupní modul ks 2,000 410,01 820,01 SO2 - slabo EPS 403,95 410,0068 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

15 M 742-EPS-Pr-11 Zakončovací člen EOL-O na linku (výstup modulu) se sirénami ks 4,000 336,22 1 344,87 SO2 - slabo EPS 331,25 336,2177 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

16 M 742-EPS-Pr-12 REPS, rozvaděč OCEP 400x400x200mm, vč výzbroje ks 1,000 7 463,66 7 463,66 SO2 - slabo EPS 7 353,36 7463,66 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

17 M 742-EPS-Pr-13
Přepěťová ochrana pro kruhovou linku, maximální výbojový proud (10/350) 10kA, výbojový proud (10/350) / 
linka 2.5kA, jmenovité napětí 48V, jmenovitý svodový proud 8/20µs 20kA

ks 8,000 1 815,33 14 522,68 SO2 - slabo EPS 1 788,51
1815,335 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

18 M 742-EPS-Pr-14
27.6V lineární zdroj, Iaux=7A, Iaku=2A, připojitelné 2 akumulátory 40Ah, ochrana proti zkratu a přetížení, 
přepěťová ochrana, toroidní trafo, LED displej signalizace stavu napájení AC a výstup DC, technické 
výstupy poruch, odpovídá normě EN-54-4, rozměr 420x420x182mm, červená skříň RED-LINE

ks 1,000 6 716,44 6 716,44

SO2 - slabo EPS

6 617,18

6716,442 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

19 M 742-EPS-Pr-15 Bezúdržbový akumulátor 12 VDC / 40 Ah VdS:schváleno ks 2,000 2 379,91 4 759,83 SO2 - slabo EPS 2 344,74 2379,914 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

0



20 M 742-EPS-Pr-16 Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks ks 2,000 662,18 1 324,36 SO2 - slabo EPS 652,39 662,1803 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

21 M 742-EPS-Pr-17 lahev zkušebního plynu ks 1,000 1 027,38 1 027,38 SO2 - slabo EPS 1 012,20 1027,383 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

D 742-EPS-ka EPS- Kabely a kabelové trasy 0,00 SO2 - slabo EPS

22 M 742-EPS-ka-01
PraflaCom 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující 
vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 2 500,000 31,68 79 210,74 SO2 - slabo EPS 28,04
31,6843 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

23 M 742-EPS-ka-02
PraflaGuard 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 
bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 300,000 31,68 9 505,29 SO2 - slabo EPS 28,04
31,6843 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

24 M 742-EPS-ka-03
1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 
splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 2 100,000 42,76 89 799,07 SO2 - slabo EPS 37,84
42,76146 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

25 M 742-EPS-ka-04 Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 600,000 73,00 43 800,00 SO2 - slabo EPS 44,23 73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

26 M 742-EPS-ka-05 Elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek m 350,000 85,00 29 750,00 SO2 - slabo EPS 51,41
85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

27 M 742-EPS-ka-06 Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová ks 6 800,000 15,00 102 000,00 SO2 - slabo EPS 12,18 15 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

28 M 742-EPS-ka-07 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P30-R ks 900,000 15,00 13 500,00 SO2 - slabo EPS 11,71 15 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

29 M 742-EPS-ka-08 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P90-R ks 6 300,000 18,00 113 400,00 SO2 - slabo EPS 14,73 18 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

30 M 742-EPS-ka-09
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-
27/2008

ks 7 200,000 7,00 50 400,00 SO2 - slabo EPS 5,91
7 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

31 M 742-EPS-ka-10 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 25,000 352,80 8 820,00 SO2 - slabo EPS 352,80

32 M 742-EPS-ka-11 Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 1 428,00 1 428,00 SO2 - slabo EPS 1 428,00

D 742-EPS-OST EPS- Ostatní 0,00 SO2 - slabo EPS

33 K 742-EPS-OST-01 Likvidace elektroodpadu ks 1,000 2 940,00 2 940,00 SO2 - slabo EPS 2 940,00

34 K 742-EPS-OST-02 Průrazy, Stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00 SO2 - slabo EPS 4 620,00

35 K 742-EPS-OST-03 Oživení systému ks 1,000 14 700,00 14 700,00 SO2 - slabo EPS 14 700,00

36 K 742-EPS-OST-04 Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky ks 1,000 8 399,16 8 399,16 SO2 - slabo EPS 8 399,16

37 K 742-EPS-OST-05 Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 940,00 2 940,00 SO2 - slabo EPS 2 940,00

38 K 742-EPS-OST-06 Revize systému EPS vč. vypracování revizní zprávy ks 1,000 7 140,00 7 140,00 SO2 - slabo EPS 7 140,00

39 K 742-EPS-OST-07 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00 SO2 - slabo EPS 4 620,00

40 K 742-EPS-OST-08 Provozní řády ks 1,000 3 780,00 3 780,00 SO2 - slabo EPS 3 780,00

41 K 742-EPS-OST-09 Dílenská dokumentace ks 1,000 7 140,00 7 140,00 SO2 - slabo EPS 7 140,00

42 K 742-EPS-OST-10 Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 5,000 714,00 3 570,00 SO2 - slabo EPS 714,00

43 K 742-EPS-OST-11 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 7 980,00 7 980,00 SO2 - slabo EPS 7 980,00

D 742-EPS-I EPS- Instalace 0,00 SO2 - slabo EPS
44 K 742-EPS-I-01 Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 238,000 230,16 54 778,08 SO2 - slabo EPS 230,16

45 K 742-EPS-I-02 Instalace kabelových tras hod 380,000 230,16 87 460,80 SO2 - slabo EPS 230,16

46 K 742-EPS-I-03 Instalace čidel hod 75,000 230,16 17 262,00 SO2 - slabo EPS 230,16

47 K 742-EPS-I-04 Instalace systémových prvků hod 10,000 230,16 2 301,60 SO2 - slabo EPS 230,16

48 K 742-EPS-I-05 Programování hod 46,000 230,16 10 587,36 SO2 - slabo EPS 230,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 SO2 - slabo EPS

49 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 416,000 230,16 95 746,56 SO2 - slabo EPS 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00 -

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku- křovin a stromů 0,00 -

    1 - Zemní práce 0,00 -

    2 - Zakládání 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    5 - Komunikace pozemní 0,00 -

    8 - Trubní vedení 0,00 -

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00 -

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 -

    96 - Bourání konstrukcí 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

0



Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO3 - komunikace

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00 SO3 - komunikace

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

m2 136,000 26,22 3 565,92 SO3 - komunikace 26,22

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 156,75 313,50 SO3 - komunikace 156,75

3 K 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 5,000 89,40 446,98 SO3 - komunikace 89,40

4 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 7,000 312,55 2 187,85 SO3 - komunikace 312,55

5 K 111211211
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu 
do 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 50,000 62,42 3 120,75 SO3 - komunikace 62,42

6 K 111211231
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 
1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 20,000 76,76 1 535,20 SO3 - komunikace 76,76

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku- křovin a stromů 0,00 SO3 - komunikace

7 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 20,000 25,94 518,70 SO3 - komunikace 25,94

8 K 162201405
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 50,000 32,40 1 619,75 SO3 - komunikace 32,40

9 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 200,000 1,31 262,20
SO3 - komunikace

1,31

10 K 162301941
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 500,000 1,31 655,50
SO3 - komunikace

1,31

11 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 387,60 775,20 SO3 - komunikace 387,60

12 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 20,000 2,17 43,32
SO3 - komunikace

2,17

13 K 162201415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 5,000 365,75 1 828,75 SO3 - komunikace 365,75

14 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 50,000 2,48 123,98
SO3 - komunikace

2,48

15 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm

kus 7,000 79,52 556,61 SO3 - komunikace 79,52

16 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 7,000 3,10 21,68
SO3 - komunikace

3,10

17 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 136,000 57,29 7 790,76 SO3 - komunikace 57,29

18 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 816,000 11,31 9 224,88 SO3 - komunikace 11,31

D 1 Zemní práce 0,00 SO3 - komunikace

19 K 113106132
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 159,125 80,75 12 849,34

SO3 - komunikace

80,75

20 K 113106185
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných 
kostek nebo odseků s ložem z kameniva

m2 25,500 57,00 1 453,50
SO3 - komunikace

57,00

21 K 113107162
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 93,000 52,25 4 859,25
SO3 - komunikace

52,25

22 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm

m2 330,000 76,00 25 080,00
SO3 - komunikace

76,00

23 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 315,000 114,00 35 910,00
SO3 - komunikace

114,00

24 K 113107330
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 44,625 166,25 7 418,91
SO3 - komunikace

166,25

25 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 27,000 71,25 1 923,75
SO3 - komunikace

71,25

26 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 198,000 71,25 14 107,50 SO3 - komunikace 71,25

27 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 63,000 28,50 1 795,50 SO3 - komunikace 28,50

28 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 120,000 38,00 42 560,00 SO3 - komunikace 38,00

29 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 347,300 118,75 41 241,88 SO3 - komunikace 118,75

30 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 19,200 261,25 5 016,00 SO3 - komunikace 261,25

31 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 168,000 71,25 11 970,00
SO3 - komunikace

71,25

32 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 366,500 237,50 87 043,75
SO3 - komunikace

237,50

33 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 366,500 14,25 5 222,63
SO3 - komunikace

14,25

34 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 168,000 66,50 11 172,00 SO3 - komunikace 66,50



35 K 171151103
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 171,300 114,00 19 528,20 SO3 - komunikace 114,00

36 M 58344199 štěrkodrť frakce 0/63 t 359,730 356,25 128 153,81 SO3 - komunikace 356,25

37 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 659,700 199,50 131 610,15 SO3 - komunikace 199,50

38 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 6,800 332,50 2 261,00 SO3 - komunikace 332,50

39 M 103641000-1 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 12,240 475,00 5 814,00 SO3 - komunikace 475,00

40 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 840,000 28,50 23 940,00 SO3 - komunikace 28,50

41 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 840,000 23,75 19 950,00 SO3 - komunikace 23,75

42 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 25,200 142,50 3 591,00 SO3 - komunikace 142,50

43 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 732,000 19,00 13 908,00 SO3 - komunikace 19,00

44 K 184813212 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm m 30,000 332,50 9 975,00 SO3 - komunikace 332,50

45 K 184813252
Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 
2000 mm

m 30,000 71,25 2 137,50 SO3 - komunikace 71,25

D 2 Zakládání 0,00 SO3 - komunikace

46 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

m2 104,000 19,00 1 976,00 SO3 - komunikace 19,00

47 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 119,600 35,14 4 202,80 SO3 - komunikace 25,65 35,1405 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

48 K 212752213.R
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 
celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

m 65,000 104,50 6 792,50
SO3 - komunikace

104,50

49 K 274261111 Osazování betonových základových bloků pasů na maltu MC-25, objemu přes 0,06 do 0,10 m3 kus 3,000 712,50 2 137,50 SO3 - komunikace 712,50

50 M 59373741-1R schodnice 100/35/15 cm kus 3,000 1 425,00 4 275,00 SO3 - komunikace 1 425,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 SO3 - komunikace
51 K 388995214-1 Půlená chránička kabelů DN 160, obetonování a případného zásypu, kompletní provedení m 24,000 807,50 19 380,00 SO3 - komunikace 807,50

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 SO3 - komunikace

52 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 
z betonu prostého

m2 109,103 332,50 36 276,75 SO3 - komunikace 332,50

D 5 Komunikace pozemní 0,00 SO3 - komunikace
53 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 544,000 147,25 80 104,00 SO3 - komunikace 147,25

54 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 374,000 185,25 69 283,50 SO3 - komunikace 185,25

55 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 356,000 299,25 106 533,00 SO3 - komunikace 299,25

56 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 120 mm

m2 356,000 233,70 83 197,20 SO3 - komunikace 233,70

57 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 356,000 23,75 8 455,00 SO3 - komunikace 23,75

58 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 356,000 16,15 5 749,40 SO3 - komunikace 16,15

59 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 356,000 242,25 86 241,00 SO3 - komunikace 242,25

60 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 4,600 285,00 1 311,00
SO3 - komunikace

285,00

61 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 4,738 380,00 1 800,44 SO3 - komunikace 380,00

62 K 596211112
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 156,400 251,75 39 373,70

SO3 - komunikace

251,75

63 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 159,528 261,25 41 676,69 SO3 - komunikace 261,25

64 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 10,800 332,50 3 591,00
SO3 - komunikace

332,50

65 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 11,124 323,00 3 593,05 SO3 - komunikace 323,00

66 K 596212212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 175,200 251,75 44 106,60

SO3 - komunikace

251,75

67 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 178,704 285,00 50 930,64 SO3 - komunikace 285,00

68 K 596841220
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 
0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 13,000 332,50 4 322,50
SO3 - komunikace

332,50

69 M 59245017-1 dlažba skladebná betonová 25x50x8 cm přírodní m2 13,390 570,00 7 632,30 SO3 - komunikace 570,00

70 K 596841221
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 
0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 62,000 308,75 19 142,50
SO3 - komunikace

308,75

71 M 59245620-1 dlažba desková betonová 50x50x8cm přírodní m2 63,240 475,00 30 039,00 SO3 - komunikace 475,00

D 8 Trubní vedení 0,00 SO3 - komunikace
72 K 871354201-1 Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PE D 200 včetně tvarovek a obetonování m 14,500 867,00 12 571,50 SO3 - komunikace 712,50 867 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

73 K 895941311-1 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně obetonování kus 2,000 7 125,00 14 250,00 SO3 - komunikace 7 125,00

74 M 592238500-1 sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše kus 2,000 11 970,00 23 940,00 SO3 - komunikace 6 650,00 11970 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00 SO3 - komunikace
75 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 2,750 712,50 1 959,38 SO3 - komunikace 712,50

76 M 55391494-1R Zábradlí z ocel trubek typové včetně dolní příčky pro invalidy m 2,750 3 420,00 9 405,00 SO3 - komunikace 1 900,00 3420 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

77 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly ks 4,000 237,50 950,00 SO3 - komunikace 237,50

78 M 40445619.R zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm- retroreflexní /B2/ kus 2,000 4 275,00 8 550,00 SO3 - komunikace 2 375,00 4275 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

79 M 40445625.R informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm- retroreflexní /IP11b a IP12/ kus 2,000 4 275,00 8 550,00 SO3 - komunikace 2 375,00 4275 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

80 M 40445623 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní- IP4b kus 1,000 4 275,00 4 275,00 SO3 - komunikace 2 375,00 4275 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

81 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 4,000 475,00 1 900,00 SO3 - komunikace 475,00

82 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 1 283,00 5 132,00 SO3 - komunikace 712,50 1283 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

83 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 1,300 617,50 802,75 SO3 - komunikace 617,50

84 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 1,300 237,50 308,75 SO3 - komunikace 237,50

85 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 220,000 313,50 68 970,00 SO3 - komunikace 313,50

86 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 185,000 133,00 24 605,00 SO3 - komunikace 133,00

87 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 35,000 123,50 4 322,50 SO3 - komunikace 123,50



88 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 114,000 270,75 30 865,50 SO3 - komunikace 270,75

89 M 59217038 obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm m 114,000 52,25 5 956,50 SO3 - komunikace 52,25

90 K 919726202
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 656,650 123,64 81 189,85 SO3 - komunikace 90,25 123,6425 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 SO3 - komunikace

91 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 40,000 665,00 26 600,00 SO3 - komunikace 665,00

92 M 59227029-1R žlabovka betonová příkopová 500x600x80mm m 40,600 228,00 9 256,80 SO3 - komunikace 228,00

93 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 34,000 712,50 24 225,00 SO3 - komunikace 712,50

94 M 59227006-1R žlab odvodňovací polymerbetonový, 1000x130x155/160 mm m 32,000 2 375,00 76 000,00 SO3 - komunikace 2 375,00

95 M 56241469 vpusť zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 200mm kus 3,000 6 412,50 19 237,50 SO3 - komunikace 6 412,50

96 M 56241024 rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm m 34,000 1 425,00 48 450,00 SO3 - komunikace 1 425,00

97 M 28661688-1 revizní díl pro dešťový žlab š. 0,5m kus 1,000 5 462,50 5 462,50 SO3 - komunikace 5 462,50

D 96 Bourání konstrukcí 0,00 SO3 - komunikace
98 K 961043111-1 Bourání uličních vpustí kompletních kus 2,000 4 275,00 8 550,00 SO3 - komunikace 4 275,00

99 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 
800 mm

m 46,000 308,75 14 202,50
SO3 - komunikace

308,75

D 997 Přesun sutě 0,00 SO3 - komunikace

100 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 218,370 142,50 31 117,73 SO3 - komunikace 142,50

101 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 2 183,700 7,60 16 596,12 SO3 - komunikace 7,60

102 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 191,043 209,00 39 927,99 SO3 - komunikace 209,00

103 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 910,430 7,60 14 519,27 SO3 - komunikace 7,60

104 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 409,413 71,25 29 170,68 SO3 - komunikace 71,25

105 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 119,097 213,75 25 456,98 SO3 - komunikace 213,75

106 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 71,946 546,25 39 300,50 SO3 - komunikace 546,25

107 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 218,370 199,50 43 564,82 SO3 - komunikace 199,50

D 998 Přesun hmot 0,00 SO3 - komunikace

108 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1 171,493 28,50 33 387,55 SO3 - komunikace 28,50
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D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO8 - Vsaky

D 1 Zemní práce 0,00 SO8 - Vsaky

1 K 132251252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 26,177 327,25 8 566,42 SO8 - Vsaky 327,25

2 K 132351252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 26,177 357,00 9 345,19 SO8 - Vsaky 357,00

3 K 133211011
Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 32,586 697,00 22 712,44 SO8 - Vsaky 697,00

4 K 133311011
Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 32,586 1 258,00 40 993,19 SO8 - Vsaky 1 258,00

5 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 87,256 127,50 11 125,14 SO8 - Vsaky 127,50

0



6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 87,256 69,70 6 081,74 SO8 - Vsaky 69,70

7 K 154065421 Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 do 1 roku m2 97,012 1 496,00 145 129,95 SO8 - Vsaky 1 496,00

8 K 154065521 Odpažení výrubu šachty pažené v hornině suché ocelovými pažnicemi m2 97,012 236,30 22 923,94 SO8 - Vsaky 236,30

9 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 
do 8 m

m3 52,354 467,50 24 475,50
SO8 - Vsaky

467,50

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 117,526 204,00 23 975,30
SO8 - Vsaky

204,00

11 K 165442530R Vrtané studny velkoprofilové do DN 1300 a hloubky do 10m včetně osazení spouštěných skruží do DN 1000 m 51,600 3 995,00 206 142,00 SO8 - Vsaky 3 995,00

12 M 525026850R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/90/ SP kus 168,000 952,00 159 936,00 SO8 - Vsaky 952,00

13 M 525026851R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/90 kus 12,000 986,00 11 832,00 SO8 - Vsaky 986,00

14 M 525026860R betonová přechodová skruž TBR-Q 625/600/90/SPK kus 6,000 1 632,00 9 792,00 SO8 - Vsaky 1 632,00

15 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 186,000 145,35 27 035,10 SO8 - Vsaky 145,35

16 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

m3 178,226 144,50 25 753,66 SO8 - Vsaky 144,50

17 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 295,752 15,73 4 650,70 SO8 - Vsaky 15,73

18 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 532,354 221,00 117 650,23 SO8 - Vsaky 221,00

19 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 82,955 80,75 6 698,62 SO8 - Vsaky 80,75

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 166,740 265,20 44 219,45 SO8 - Vsaky 265,20

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 10,036 175,10 1 757,30
SO8 - Vsaky

175,10

22 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 20,172 221,00 4 458,01 SO8 - Vsaky 221,00

23 K 966247157R Napojení potrubí na stávající šachty DŠ1 a DŠ2 kpl 2,000 7 565,00 15 130,00 SO8 - Vsaky 7 565,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 SO8 - Vsaky
24 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 5,179 862,75 4 468,18 SO8 - Vsaky 862,75

25 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 18,000 187,85 3 381,30 SO8 - Vsaky 187,85

26 M 525026870R betonový vyrovnávací prstenec TBW-Q 625/90/120 kus 18,000 238,00 4 284,00 SO8 - Vsaky 238,00

27 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 3,226 2 329,00 7 513,35 SO8 - Vsaky 2 329,00

D 8 Trubní vedení 0,00 SO8 - Vsaky

28 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

m 18,960 116,45 2 207,89 SO8 - Vsaky 116,45

29 M 28611177 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN10 m 18,960 721,00 13 670,16 SO8 - Vsaky 436,90 721 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

30 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200

kus 14,000 192,10 2 689,40 SO8 - Vsaky 192,10

31 M 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° kus 7,000 311,00 2 177,00 SO8 - Vsaky 188,70 311 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

32 M 28611365 koleno kanalizace PVC KG 200x30° kus 7,000 339,00 2 373,00 SO8 - Vsaky 205,70 339 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

33 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 9,000 606,90 5 462,10 SO8 - Vsaky 606,90

34 K 894412157R
Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN200, průměrná výška 251-300cm vč. dodávky prefa dílců 
a poklopu

kpl 1,000 21 760,00 21 760,00 SO8 - Vsaky 21 760,00

35 K 894412158R
Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN200, průměrná výška 301-350cm vč. dodávky prefa dílců 
a poklopu

kpl 1,000 22 440,00 22 440,00 SO8 - Vsaky 22 440,00

36 K 895214009R Odlučovač lehkých látek včetně osazení a dopravy kpl 1,000 58 225,00 58 225,00 SO8 - Vsaky 58 225,00

37 K 899311114
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 150 
kg

kus 6,000 599,25 3 595,50 SO8 - Vsaky 599,25

38 M 525026915R litinový šachtový poklop KDB05 DN400 bez odvětrání včetně rámu kus 6,000 8 568,00 51 408,00 SO8 - Vsaky 4 760,00 8568 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

39 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 6,000 2 295,00 13 770,00 SO8 - Vsaky 2 295,00

40 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 18,960 10,46 198,23 SO8 - Vsaky 10,46

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 SO8 - Vsaky
41 K 974623514R Ukotvení tvarovaného plechu pro usměrnění přítoku vody kus 6,000 5 355,00 32 130,00 SO8 - Vsaky 5 355,00

D 998 Přesun hmot 0,00 SO8 - Vsaky

42 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 219,311 697,00 152 859,77 SO8 - Vsaky 697,00
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DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

0



Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO2 - prost.akust.

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 0,00 SO2 - prost.akust.

1 K 7141210.SAO-B

AO-B - D+M - stěnový akustický obraz - bezesparý - stěnový akustický obklad s maximem činitele zvukové 
pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; mezi jednotlivými panely je pouze tenká spára a panely tak 
tvoří nepřerušovaný celek; panely jsou plně demontovatelné; systém sestává z panelů a nosného rastru; 
součástí dodávky akustického obkladu je také instalace nosných prvků včetně příslušenství; panely jsou 
vyrobeny ze skelného vlákna o vysoké hustotě; pohledová plocha je ze silné sklovláknité tkaniny; barva - bílá; 
rubová plocha panelů je pokryta skelnou tkaninou; tloušťka panelů je 40 mm a jejich základní formát 
2700×600 mm; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem (pohled); panely budou aplikovány 
kontaktně; sestava panelů je po celém obvodu lemována systémovými lakovanými hliníkovými profily včetně 
systémových rohů; uvažovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,20; 
250 Hz - α ÷ 0,70; 500 Hz - α ÷ 0,90; 1 kHz - α ÷ 0,90; 2 kHz - α ÷ 0,90; 4 kHz - α ÷ 0,90; panely jsou 
celoplošně potištěny grafikou dle požadavků investora

m2 18,310 9 262,50 169 596,38

SO2 - prost.akust.

7 125,00

9262,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

2 K 998714202
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 695,964 1,07 1 814,68 SO2 - prost.akust. 1,07

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    1 - Kácení dřevin 0,00 -

    2 - Výsadba stromů a keřů 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 SO12 - sadovky

D 1 Kácení dřevin 0,00 SO12 - sadovky

1 K 111212211
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 32,000 14,40 460,80 SO12 - sadovky 14,40

2 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 
v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 36,000 61,20 2 203,20 SO12 - sadovky 61,20

3 K 111251111
Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a 
se složením o průměru větví do 100 mm

m3 0,400 6 210,00 2 484,00 SO12 - sadovky 6 210,00

D 2 Výsadba stromů a keřů 0,00 SO12 - sadovky

4 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 3,000 531,00 1 593,00 SO12 - sadovky 531,00

5 K 183111214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 810,000 15,48 12 538,80 SO12 - sadovky 15,48

6 K 183205121 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 na starém trávníku m2 233,000 8,10 1 887,30 SO12 - sadovky 8,10

7 K 184102110
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu do 100 mm

kus 810,000 13,50 10 935,00 SO12 - sadovky 13,50

8 M Pol8 Microbiota decussata, 10-20 kus 36,000 67,50 2 430,00 SO12 - sadovky 67,50

9 M Pol9 Caryopteris clandonesis, 20-30 kus 6,000 94,50 567,00 SO12 - sadovky 94,50

10 M Pol10 Cotoneaster salicifolius ´Parkteppich´, 10-20 kus 350,000 58,50 20 475,00 SO12 - sadovky 58,50

11 M Pol11 Euonymus europaeus, 20-30 kus 3,000 108,00 324,00 SO12 - sadovky 108,00

12 M Pol12 Perovskia attriplicifolia, 20-30 kus 11,000 108,00 1 188,00 SO12 - sadovky 108,00

13 M Pol13 Philadelphus coronarius, 60-80 kus 8,000 270,00 2 160,00 SO12 - sadovky 270,00

14 M Pol14 Spiraea japonica ´Little Princess´, 20-30 kus 152,000 202,50 30 780,00 SO12 - sadovky 202,50

15 M Pol15 Stephanandra incisa ´Crispa´, 20-30 kus 98,000 81,00 7 938,00 SO12 - sadovky 81,00

16 M Pol16 Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´, 20-30 kus 145,000 81,00 11 745,00 SO12 - sadovky 81,00

17 M Pol17 Syringa vulgars ´Sensation´ - kmínek, 60-80 m2 1,000 337,50 337,50 SO12 - sadovky 337,50

0



18 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 600 do 800 mm

kus 3,000 432,00 1 296,00 SO12 - sadovky 432,00

19 M Pol1 Tilia cordata 12-14 kus 2,000 2 250,00 4 500,00 SO12 - sadovky 2 250,00

20 M Pol2 Acer campestre 12-14 kus 1,000 4 590,00 4 590,00 SO12 - sadovky 4 590,00

21 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 3,000 113,40 340,20 SO12 - sadovky 113,40

22 M Pol3 Kůl, 2-3m, frézovaný se špicí a fazetou kus 9,000 153,00 1 377,00 SO12 - sadovky 153,00

23 M Pol4 Příčka kus 9,000 40,50 364,50 SO12 - sadovky 40,50

24 M Pol5 Úvazek, hřebíky bm 9,000 6,30 56,70 SO12 - sadovky 6,30

25 K 184215413 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m kus 3,000 18,00 54,00 SO12 - sadovky 18,00

26 M Pol6 Kompost zahradnický m3 0,500 3 456,00 1 728,00 SO12 - sadovky 3 456,00

27 K 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,000 18,00 54,00 SO12 - sadovky 18,00

28 M Pol7 Rákosová rohož, v.1,4 m m2 3,000 67,50 202,50 SO12 - sadovky 67,50

29 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 233,000 23,40 5 452,20 SO12 - sadovky 23,40

30 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 19,000 1 057,50 20 092,50 SO12 - sadovky 1 057,50

31 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,001 73 710,00 73,71 SO12 - sadovky 73 710,00

32 M Pol18 Tabletové hnojivo kus 819,000 2,25 1 842,75 SO12 - sadovky 2,25

33 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 1,000 171,00 171,00 SO12 - sadovky 171,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 SO12 - sadovky

D 712 Povlakové krytiny 0,00 SO12 - sadovky

34 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 22,000 31,50 693,00 SO12 - sadovky 31,50

35 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 3,080 1 494,00 4 601,52 SO12 - sadovky 1 494,00

40 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 193,000 44,10 8 511,30 SO12 - sadovky 44,10

41 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 11,580 1 773,00 20 531,34 SO12 - sadovky 1 773,00

36 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 193,000 40,50 7 816,50 SO12 - sadovky 40,50

37 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 202,650 639,00 129 493,35 SO12 - sadovky 639,00

42 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 9,362 4 680,00 43 814,16 SO12 - sadovky 4 680,00

43 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1 716,470 3,44 5 904,66 SO12 - sadovky 3,44

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: 60460709 -

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 CZ60460709 -

Uchazeč: 0 -

0 -

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Výše daně -
DPH základní 0,00 0,00 -

snížená 0,00 0,00 -

zákl. přenesená 0,00 0,00 -

sníž. přenesená 0,00 0,00 -

nulová 0,00 0,00 -

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 -

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 -

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 -

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 -

    VRN6 - Územní vlivy 0,00 -

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00 -

    VRN9 -  Ostatní náklady 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL 00.01.1900 -

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6

Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Uchazeč: 0
Ing. Dana 
Mlejnková -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] -

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 VRN

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 VRN
1 K 012002000 Geodetické práce ks 1,000 35 000,00 35 000,00 VRN 35 000,00

2 K 012002000.KV Geodetické práce- komunikace a vsaky ks 1,000 15 000,00 15 000,00 VRN 15 000,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 90 000,00 90 000,00 VRN 90 000,00

4 K 013254000.KV Dokumentace skutečného provedení stavby- komunikace a vsaky ks 1,000 30 000,00 30 000,00 VRN 30 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00 VRN
5 K 030001000.KV Zařízení staveniště ks 1,000 50 000,00 50 000,00 VRN 50 000,00

6 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště % 4 610,000 5,00 23 050,00 VRN 5,00

7 K 032002000 Vybavení staveniště % 4 610,000 4,00 18 440,00 VRN 4,00

8 K 034303000.KV Dopravní značení na staveništi ks 1,000 30 000,00 30 000,00 VRN 30 000,00

0



9 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 31 000,00 31 000,00 VRN 31 000,00

10 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště ks 1,000 350 000,00 350 000,00 VRN 350 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00 VRN
11 K 043134000.K Zkoušky zatěžovací- komunikace kus 2,000 5 000,00 10 000,00 VRN 5 000,00

12 K 045002000.KV Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 330 000,00 330 000,00 VRN 330 000,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00 VRN
13 K 060001000.KV Územní vlivy ks 1,000 62 000,00 62 000,00 VRN 62 000,00

14 K 062002022 Dopravně inženýrské opatření a dopravně inženýrské rozhodnutí ks 1,000 18 000,00 18 000,00 VRN 18 000,00

15 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 800,000 12,50 10 000,00 VRN 12,50

D VRN7 Provozní vlivy 0,00 VRN
16 K 070001000.KV Provozní vlivy ks 1,000 44 500,00 44 500,00 VRN 44 500,00

D VRN9  Ostatní náklady 0,00 VRN

17 K 090001000 Ostatní náklady % 11 469,900 1,50 17 204,85 VRN 1,50



77837903,22

86 538 097,78      původní JC nová JC důvod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J.cena [CZK]

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 7,232 487,85 3 528,13 1PP - bourání 487,85

2 K 162211201
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,232 110,00 795,52 1PP - bourání 110,00

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,232 45,10 326,16
1PP - bourání

45,10

4 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 28,928 48,95 1 416,03
1PP - bourání

48,95

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 7,232 137,50 994,40
1PP - bourání

137,50

6 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m3 7,232 10,40 75,18
1PP - bourání

10,40

7 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3

m3 7,232 176,00 1 272,83 1PP - bourání 176,00

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 11,571 357,50 4 136,63 1PP - bourání 357,50

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 7,232 10,01 72,39 1PP - bourání 10,01

10 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 356,480 45,89 16 357,08 1PP - bourání 45,89

11 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 2,483 381,60 947,51 1PP - bourání 381,60

12 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 6,283 2 484,00 15 606,97 1PP - bourání 2 484,00

13 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 6,283 1 368,00 8 595,14 1PP - bourání 1 368,00

14 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 19,781 85,05 1 682,37 1PP - bourání 85,05

15 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 27,497 101,70 2 796,44 1PP - bourání 101,70

16 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 4,700 1 143,00 5 372,10 1PP - bourání 1 143,00

17 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 35,116 630,90 22 154,68 1PP - bourání 630,90

18 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 32,314 101,70 3 286,33 1PP - bourání 101,70

19 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. 
do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 199,470 57,51 11 471,52 1PP - bourání 57,51

20 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 32,314 88,65 2 864,64 1PP - bourání 88,65

21 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2

m2 22,283 265,50 5 916,14 1PP - bourání 265,50

22 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 
m2

m2 2,808 202,50 568,62 1PP - bourání 202,50

23 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 0,009 60,21 0,54 1PP - bourání 60,21

24 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 0,026 108,00 2,81 1PP - bourání 108,00

25 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

m2 0,009 223,20 2,01 1PP - bourání 223,20

26 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,240 1 413,00 339,12 1PP - bourání 1 413,00

27 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 1,019 1 638,00 1 669,12 1PP - bourání 1 638,00

28 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 0,915 1 881,00 1 721,12 1PP - bourání 1 881,00

29 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 1,101 121,50 133,77 1PP - bourání 121,50

30 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,240 900,00 216,00 1PP - bourání 900,00

31 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 0,858 1 323,00 1 135,13 1PP - bourání 1 323,00

32 K 971033691
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm

m3 5,669 1 548,00 8 775,61 1PP - bourání 1 548,00

33 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

kus 7,000 280,80 1 965,60 1PP - bourání 280,80

34 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy 
přes 0,25 m2

m3 0,409 3 465,00 1 417,19 1PP - bourání 3 465,00

35 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

m3 0,153 7 479,00 1 144,29 1PP - bourání 7 479,00

36 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 70 do 80 mm

m 1,200 1 150,00 1 380,00 1PP - bourání 1 150,00

37 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 90 do 100 mm

m 5,250 1 415,00 7 428,75 1PP - bourání 1 415,00

38 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 250 do 300 mm

m 10,500 3 740,00 39 270,00 1PP - bourání 3 740,00

39 K 977151213
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm

m 3,200 1 540,00 4 928,00 1PP - bourání 1 540,00

40 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

m 17,200 1 920,00 33 024,00 1PP - bourání 1 920,00

41 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 12,800 2 635,00 33 728,00 1PP - bourání 2 635,00

42 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

m 1,600 2 805,00 4 488,00 1PP - bourání 2 805,00

43 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 37,360 111,50 4 165,64 1PP - bourání 111,50

44 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m t 138,135 312,40 43 153,37 1PP - bourání 312,40

45 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 138,135 91,60 12 653,17 1PP - bourání 91,60

46 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 381,350 4,00 5 525,40 1PP - bourání 4,00

47 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 4,815 284,00 1 367,46 1PP - bourání 284,00

48 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 18,464 340,00 6 277,76 1PP - bourání 340,00

49 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 02

t 99,000 244,00 24 156,00 1PP - bourání 244,00

50 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 03

t 6,981 248,00 1 731,29 1PP - bourání 248,00



51 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,244 480,00 2 997,12 1PP - bourání 480,00

52 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 08 02

t 2,563 544,00 1 394,27 1PP - bourání 544,00

53 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 03

t 0,068 600,00 40,80 1PP - bourání 600,00

54 K 722254.R Demontáž hydrantu soubor 1,000 315,00 315,00 1PP - bourání 315,00

55 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 2,000 179,10 358,20 1PP - bourání 179,10

56 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 1,000 132,30 132,30 1PP - bourání 132,30

57 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 6,000 118,80 712,80 1PP - bourání 118,80

58 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor 2,000 226,80 453,60 1PP - bourání 226,80

59 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 6,000 71,10 426,60 1PP - bourání 71,10

60 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 2,000 133,20 266,40 1PP - bourání 133,20

61 K 725840860 Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových kus 2,000 68,76 137,52 1PP - bourání 68,76

62 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 356,480 35,37 12 608,70 1PP - bourání 35,37

63 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 3,208 851,40 2 731,29
1PP - bourání

851,40

64 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,208 486,90 1 561,98
1PP - bourání

486,90

65 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 17,000 24,57 417,69 1PP - bourání 24,57

66 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 1,277 137,70 175,84 1PP - bourání 137,70

67 K 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg- žaluzie kg 12,768 40,95 522,85 1PP - bourání 40,95

68 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 22,700 118,80 2 696,76 1PP - bourání 118,80

69 K HZS3212 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný hod 4,000 227,50 910,00 1PP - bourání 227,50

70 K HZS3242 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahář odborný hod 144,000 239,60 34 502,40 1PP - bourání 239,60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

1 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 662,430 45,89 30 395,60 1NP - bourání 45,89

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 7,474 85,05 635,66 1NP - bourání 85,05

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 34,490 101,70 3 507,63 1NP - bourání 101,70

4 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 17,335 1 143,00 19 813,91 1NP - bourání 1 143,00

5 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 31,386 630,90 19 801,43 1NP - bourání 630,90

6 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,565 2 484,00 11 339,46 1NP - bourání 2 484,00

7 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,080 3 078,00 246,24 1NP - bourání 3 078,00

8 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 4,645 1 368,00 6 354,36 1NP - bourání 1 368,00

9 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 44,960 101,70 4 572,43 1NP - bourání 101,70

10 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. 
do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 147,603 57,51 8 488,65 1NP - bourání 57,51

11 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 13,710 88,65 1 215,39 1NP - bourání 88,65

12 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2

m2 60,216 265,50 15 987,35 1NP - bourání 265,50

13 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 
m2

m2 18,465 202,50 3 739,16 1NP - bourání 202,50

14 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 1,000 60,21 60,21 1NP - bourání 60,21

15 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 1,000 60,21 60,21 1NP - bourání 60,21

16 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

m2 0,256 223,20 57,14 1NP - bourání 223,20

17 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 1,970 121,50 239,36 1NP - bourání 121,50

18 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 3,000 108,00 324,00 1NP - bourání 108,00

19 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 6,000 229,50 1 377,00 1NP - bourání 229,50

20 K 971033381
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm

kus 2,000 652,50 1 305,00 1NP - bourání 652,50

21 K 971033481
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm

kus 6,000 831,60 4 989,60 1NP - bourání 831,60

22 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,264 1 413,00 373,03 1NP - bourání 1 413,00

23 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 1,621 1 881,00 3 049,10 1NP - bourání 1 881,00

24 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,601 900,00 540,90 1NP - bourání 900,00

25 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,404 1 017,00 1 427,87 1NP - bourání 1 017,00

26 K 971033691
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm

m3 4,979 1 548,00 7 707,49 1NP - bourání 1 548,00

27 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

m3 0,107 7 479,00 800,25 1NP - bourání 7 479,00

28 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

m3 0,256 7 479,00 1 914,62 1NP - bourání 7 479,00

29 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy 
přes 0,25 m2

m3 0,350 3 465,00 1 212,75 1NP - bourání 3 465,00

30 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

kus 35,000 280,80 9 828,00 1NP - bourání 280,80

31 K 977151213
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm

m 3,200 1 540,00 4 928,00 1NP - bourání 1 540,00

32 K 977151214
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm

m 5,250 1 725,00 9 056,25 1NP - bourání 1 725,00

33 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

m 19,950 1 920,00 38 304,00 1NP - bourání 1 920,00

34 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 9,800 2 635,00 25 823,00 1NP - bourání 2 635,00



35 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

m 1,750 2 805,00 4 908,75 1NP - bourání 2 805,00

36 K 977211112 Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm m 2,470 1 225,00 3 025,75 1NP - bourání 1 225,00

37 K 977311111.R Řezání stávajících dlažeb m 10,840 48,35 524,11 1NP - bourání 48,35

38 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 161,031 202,00 32 528,26 1NP - bourání 202,00

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 161,031 91,60 14 750,44 1NP - bourání 91,60

40 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 610,310 4,00 6 441,24 1NP - bourání 4,00

41 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 4,855 284,00 1 378,82 1NP - bourání 284,00

42 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 12,160 340,00 4 134,40 1NP - bourání 340,00

43 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 02

t 120,904 244,00 29 500,58 1NP - bourání 244,00

44 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 03

t 5,166 248,00 1 281,17 1NP - bourání 248,00

45 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 10,679 480,00 5 125,92 1NP - bourání 480,00

46 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 02 01

t 1,192 640,00 762,88 1NP - bourání 640,00

47 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 08 02

t 4,763 544,00 2 591,07 1NP - bourání 544,00

48 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 03

t 0,062 600,00 37,20 1NP - bourání 600,00

49 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 06 04

t 0,050 792,00 39,60 1NP - bourání 792,00

50 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých 
materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 28,700 30,60 878,22 1NP - bourání 30,60

51 K 722254.R Demontáž hydrantu soubor 1,000 315,00 315,00 1NP - bourání 315,00

52 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 6,000 179,10 1 074,60 1NP - bourání 179,10

53 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 2,000 132,30 264,60 1NP - bourání 132,30

54 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 6,000 118,80 712,80 1NP - bourání 118,80

55 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 1,000 118,80 118,80 1NP - bourání 118,80

56 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 7,000 71,10 497,70 1NP - bourání 71,10

57 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 662,430 35,37 23 430,15 1NP - bourání 35,37

58 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 4,760 77,85 370,57 1NP - bourání 77,85

59 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 2,000 59,58 119,16 1NP - bourání 59,58

60 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 48,000 24,57 1 179,36 1NP - bourání 24,57

61 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 1,000 44,19 44,19 1NP - bourání 44,19

62 K 767141800 Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením m2 19,344 137,70 2 663,67 1NP - bourání 137,70

63 K 767416811 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy do 6 m m2 60,075 679,50 40 820,96 1NP - bourání 679,50

64 K 767416813 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 12 do 24 m m2 32,564 927,00 30 186,83 1NP - bourání 927,00

65 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 8,330 137,70 1 147,04 1NP - bourání 137,70

66 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 360,390 49,05 17 677,13 1NP - bourání 49,05

67 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 20,620 118,80 2 449,66 1NP - bourání 118,80

68 K HZS3242 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahář odborný hod 48,000 239,60 11 500,80 1NP - bourání 239,60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

1 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 546,477 45,89 25 075,10 2NP - bourání 45,89

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 7,956 85,05 676,66 2NP - bourání 85,05

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 26,996 101,70 2 745,49 2NP - bourání 101,70

4 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 5,349 1 143,00 6 113,91 2NP - bourání 1 143,00

5 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 59,214 630,90 37 358,11 2NP - bourání 630,90

6 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,121 3 078,00 372,44 2NP - bourání 3 078,00

7 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,923 2 484,00 12 228,73 2NP - bourání 2 484,00

8 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 5,044 1 368,00 6 900,19 2NP - bourání 1 368,00

9 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. 
do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 131,843 57,51 7 582,29 2NP - bourání 57,51

10 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 13,710 88,65 1 215,39 2NP - bourání 88,65

11 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 1,238 2 565,00 3 175,47 2NP - bourání 2 565,00

12 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2

m2 64,222 265,50 17 050,94 2NP - bourání 265,50

13 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 
m2

m2 8,789 202,50 1 779,77 2NP - bourání 202,50

14 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 108,00 108,00 2NP - bourání 108,00

15 K 971033381
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm

kus 5,000 652,50 3 262,50 2NP - bourání 652,50

16 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 6,000 229,50 1 377,00 2NP - bourání 229,50

17 K 971033481
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm

kus 5,000 831,60 4 158,00 2NP - bourání 831,60

18 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

m3 0,299 7 479,00 2 236,22 2NP - bourání 7 479,00

19 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy 
přes 0,25 m2

m3 0,151 3 465,00 523,22 2NP - bourání 3 465,00

20 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

kus 18,000 280,80 5 054,40 2NP - bourání 280,80

21 K 977151212
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 35 do 40 mm

m 0,700 1 440,00 1 008,00 2NP - bourání 1 440,00

22 K 977151214
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm

m 2,800 1 725,00 4 830,00 2NP - bourání 1 725,00

23 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

m 16,800 1 920,00 32 256,00 2NP - bourání 1 920,00



24 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 9,100 2 635,00 23 978,50 2NP - bourání 2 635,00

25 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

m 1,400 2 805,00 3 927,00 2NP - bourání 2 805,00

26 K 977211112 Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm m 15,430 1 225,00 18 901,75 2NP - bourání 1 225,00

27 K 977311111.R Řezání stávajících dlažeb m 10,700 48,35 517,35 2NP - bourání 48,35

28 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, 
plochy přes 1 m2

m2 16,704 84,78 1 416,17 2NP - bourání 84,78

29 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 170,445 250,80 42 747,61 2NP - bourání 250,80

30 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 170,445 91,60 15 612,76 2NP - bourání 91,60

31 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 704,450 4,00 6 817,80 2NP - bourání 4,00

32 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 0,809 284,00 229,76 2NP - bourání 284,00

33 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 15,006 340,00 5 102,04 2NP - bourání 340,00

34 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 02

t 129,381 244,00 31 568,96 2NP - bourání 244,00

35 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 03

t 5,751 248,00 1 426,25 2NP - bourání 248,00

36 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 11,672 480,00 5 602,56 2NP - bourání 480,00

37 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 02 01

t 1,080 640,00 691,20 2NP - bourání 640,00

38 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 08 02

t 3,929 544,00 2 137,38 2NP - bourání 544,00

39 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 03

t 1,111 600,00 666,60 2NP - bourání 600,00

40 K 722254.R Demontáž hydrantu soubor 1,000 315,00 315,00 2NP - bourání 315,00

41 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 6,000 179,10 1 074,60 2NP - bourání 179,10

42 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 2,000 132,30 264,60 2NP - bourání 132,30

43 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 17,000 118,80 2 019,60 2NP - bourání 118,80

44 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 2,000 118,80 237,60 2NP - bourání 118,80

45 K 725330840 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových soubor 1,000 189,90 189,90 2NP - bourání 189,90

46 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 20,000 71,10 1 422,00 2NP - bourání 71,10

47 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 546,477 35,37 19 328,89 2NP - bourání 35,37

48 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 4,760 77,85 370,57 2NP - bourání 77,85

49 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 2,000 59,58 119,16 2NP - bourání 59,58

50 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 41,000 24,57 1 007,37 2NP - bourání 24,57

51 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 3,000 44,19 132,57 2NP - bourání 44,19

52 K 767141800 Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením m2 29,835 137,70 4 108,28 2NP - bourání 137,70

53 K 767416811 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy do 6 m m2 7,728 679,50 5 251,18 2NP - bourání 679,50

54 K 767416813 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 12 do 24 m m2 131,770 927,00 122 150,79 2NP - bourání 927,00

55 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 8,330 137,70 1 147,04 2NP - bourání 137,70

56 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 124,920 49,05 6 127,33 2NP - bourání 49,05

57 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 370,410 118,80 44 004,71 2NP - bourání 118,80

58 K HZS3242 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahář odborný hod 48,000 239,60 11 500,80 2NP - bourání 239,60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

1 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 335,746 45,89 15 405,71 3NP - bourání 45,89

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 22,594 85,05 1 921,62 3NP - bourání 85,05

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 42,266 101,70 4 298,45 3NP - bourání 101,70

4 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 4,609 1 143,00 5 268,09 3NP - bourání 1 143,00

5 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 41,820 630,90 26 384,24 3NP - bourání 630,90

6 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,313 3 078,00 963,41 3NP - bourání 3 078,00

7 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,643 2 484,00 6 565,21 3NP - bourání 2 484,00

8 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 2,956 1 368,00 4 043,81 3NP - bourání 1 368,00

9 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. 
do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 31,003 57,51 1 782,98 3NP - bourání 57,51

10 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 14,020 88,65 1 242,87 3NP - bourání 88,65

11 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2

m2 62,992 265,50 16 724,38 3NP - bourání 265,50

12 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 
m2

m2 11,428 202,50 2 314,17 3NP - bourání 202,50

13 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 3,000 108,00 324,00 3NP - bourání 108,00

14 K 971033381
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm

kus 5,000 652,50 3 262,50 3NP - bourání 652,50

15 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 5,000 229,50 1 147,50 3NP - bourání 229,50

16 K 971033481
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm

kus 4,000 831,60 3 326,40 3NP - bourání 831,60

17 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 8,174 1 413,00 11 549,86 3NP - bourání 1 413,00

18 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 0,170 1 881,00 319,77 3NP - bourání 1 881,00

19 K 971033591
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm

m3 0,346 2 052,00 709,99 3NP - bourání 2 052,00

20 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 1,329 900,00 1 196,10 3NP - bourání 900,00

21 K 971033691
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm

m3 5,425 1 548,00 8 397,90 3NP - bourání 1 548,00

22 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

m3 0,697 7 479,00 5 212,86 3NP - bourání 7 479,00



23 K 972054691
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 
80 mm

m3 1,238 4 608,00 5 704,70 3NP - bourání 4 608,00

* 24 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy 
přes 0,25 m2

m3 0,528 3 465,00 1 829,52 3NP - bourání 3 465,00

25 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

kus 17,000 280,80 4 773,60 3NP - bourání 280,80

26 K 977151212
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 35 do 40 mm

m 0,700 1 440,00 1 008,00 3NP - bourání 1 440,00

27 K 977151214
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm

m 3,100 1 725,00 5 347,50 3NP - bourání 1 725,00

28 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

m 11,450 1 920,00 21 984,00 3NP - bourání 1 920,00

29 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 6,784 2 635,00 17 875,84 3NP - bourání 2 635,00

30 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

m 0,900 2 805,00 2 524,50 3NP - bourání 2 805,00

31 K 977151225
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm

m 3,760 5 450,00 20 492,00 3NP - bourání 5 450,00

32 K 977211112 Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm m 13,260 1 225,00 16 243,50 3NP - bourání 1 225,00

33 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, 
plochy přes 1 m2

m2 262,308 47,10 12 354,71 3NP - bourání 47,10

34 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m

t 175,526 285,20 50 060,02 3NP - bourání 285,20

35 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 175,526 91,60 16 078,18 3NP - bourání 91,60

36 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 755,260 4,00 7 021,04 3NP - bourání 4,00

37 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 0,827 284,00 234,87 3NP - bourání 284,00

38 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 12,270 340,00 4 171,80 3NP - bourání 340,00

39 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 02

t 33,052 244,00 8 064,69 3NP - bourání 244,00

40 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 03

t 18,922 248,00 4 692,66 3NP - bourání 248,00

41 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 7,708 480,00 3 699,84 3NP - bourání 480,00

42 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 02 01

t 1,078 640,00 689,92 3NP - bourání 640,00

43 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 08 02

t 2,414 544,00 1 313,22 3NP - bourání 544,00

44 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 03

t 1,113 600,00 667,80 3NP - bourání 600,00

45 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 6,000 179,10 1 074,60 3NP - bourání 179,10

46 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 2,000 132,30 264,60 3NP - bourání 132,30

47 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 20,000 118,80 2 376,00 3NP - bourání 118,80

48 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 2,000 118,80 237,60 3NP - bourání 118,80

49 K 725330840 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových soubor 1,000 189,90 189,90 3NP - bourání 189,90

50 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 23,000 71,10 1 635,30 3NP - bourání 71,10

51 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 335,746 35,37 11 875,34 3NP - bourání 35,37

52 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 2,380 77,85 185,28 3NP - bourání 77,85

53 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 1,000 59,58 59,58 3NP - bourání 59,58

54 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 40,000 24,57 982,80 3NP - bourání 24,57

55 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 4,000 44,19 176,76 3NP - bourání 44,19

56 K 767416812 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 6 do 12 m m2 31,946 814,50 26 020,02 3NP - bourání 814,50

57 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 4,165 137,70 573,52 3NP - bourání 137,70

58 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 124,320 49,05 6 097,90 3NP - bourání 49,05

59 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 370,910 118,80 44 064,11 3NP - bourání 118,80

60 K HZS3242 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahář odborný hod 48,000 239,60 11 500,80 3NP - bourání 239,60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

1 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 101,370 45,89 4 651,36 4NP - bourání 45,89

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 14,320 85,05 1 217,92 4NP - bourání 85,05

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 40,853 101,70 4 154,75 4NP - bourání 101,70

4 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 10,697 630,90 6 748,74 4NP - bourání 630,90

5 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,053 3 078,00 163,13 4NP - bourání 3 078,00

6 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 0,053 1 368,00 72,50 4NP - bourání 1 368,00

7 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. 
do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 0,803 57,51 46,18 4NP - bourání 57,51

8 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 31,650 88,65 2 805,77 4NP - bourání 88,65

9 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 
mm

m3 0,846 2 196,00 1 857,82 4NP - bourání 2 196,00

10 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 6,890 180,90 1 246,40 4NP - bourání 180,90

11 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,645 2 565,00 1 654,43 4NP - bourání 2 565,00

12 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2

m2 15,957 265,50 4 236,58 4NP - bourání 265,50

13 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 
m2

m2 8,451 202,50 1 711,33 4NP - bourání 202,50

14 K 971033371
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm

kus 5,000 455,40 2 277,00 4NP - bourání 455,40

15 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 229,50 229,50 4NP - bourání 229,50

16 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 2,492 900,00 2 242,80 4NP - bourání 900,00

17 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

m3 0,038 7 479,00 284,20 4NP - bourání 7 479,00

18 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy 
přes 0,25 m2

m3 0,154 3 465,00 533,61 4NP - bourání 3 465,00



19 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

kus 4,000 280,80 1 123,20 4NP - bourání 280,80

20 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 0,600 2 635,00 1 581,00 4NP - bourání 2 635,00

21 K 977151228
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 250 do 300 mm

m 1,200 6 850,00 8 220,00 4NP - bourání 6 850,00

22 K 977211112 Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm m 10,790 1 225,00 13 217,75 4NP - bourání 1 225,00

23 K 977311111.R Řezání stávajících dlažeb m 10,700 48,35 517,35 4NP - bourání 48,35

24 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky přes 12 do 15 m

t 47,508 315,20 14 974,52 4NP - bourání 315,20

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 47,508 91,60 4 351,73 4NP - bourání 91,60

26 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 475,080 4,00 1 900,32 4NP - bourání 4,00

27 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 1,867 284,00 530,23 4NP - bourání 284,00

28 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 3,953 340,00 1 344,02 4NP - bourání 340,00

29 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 02

t 37,563 244,00 9 165,37 4NP - bourání 244,00

30 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 03

t 0,028 248,00 6,94 4NP - bourání 248,00

31 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,653 480,00 1 273,44 4NP - bourání 480,00

32 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 02 01

t 0,324 640,00 207,36 4NP - bourání 640,00

33 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,912 544,00 496,13 4NP - bourání 544,00

34 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 03

t 0,209 600,00 125,40 4NP - bourání 600,00

35 K 722254.R Demontáž hydrantu soubor 1,000 315,00 315,00 4NP - bourání 315,00

36 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 118,80 118,80 4NP - bourání 118,80

37 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 1,000 125,10 125,10 4NP - bourání 125,10

38 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 2,000 71,10 142,20 4NP - bourání 71,10

39 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 101,370 35,37 3 585,46 4NP - bourání 35,37

40 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 10,000 24,57 245,70 4NP - bourání 24,57

41 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 3,000 44,19 132,57 4NP - bourání 44,19

42 K 767416813 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 12 do 24 m m2 27,724 927,00 25 700,15 4NP - bourání 927,00

43 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 69,720 118,80 8 282,74 4NP - bourání 118,80

44 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný hod 32,000 234,00 7 488,00 4NP - bourání 234,00

45 K HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 4,000 234,00 936,00 4NP - bourání 234,00

46 K HZS3242 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahář odborný hod 48,000 239,60 11 500,80 4NP - bourání 239,60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

1 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky přes 15 do 18 m

t 81,099 127,00 10 299,57 střecha - bourání 127,00

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 81,099 90,80 7 363,79 střecha - bourání 90,80

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 810,990 6,40 5 190,34 střecha - bourání 6,40

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,868 520,00 3 571,36 střecha - bourání 520,00

5 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 02 01

t 58,803 200,00 11 760,60 střecha - bourání 200,00

6 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 06 04

t 15,429 640,00 9 874,56 střecha - bourání 640,00

7 K 713120813
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých 
materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 580,760 22,50 13 067,10 střecha - bourání 22,50

8 K 713151813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo 
pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 202,070 36,00 7 274,52
střecha - bourání

36,00

9 K 762331812 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 1 820,800 63,00 114 710,40 střecha - bourání 63,00

10 K 762341832
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z 
desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

m2 470,879 45,00 21 189,56 střecha - bourání 45,00

11 K 762814812 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.) m2 603,708 59,40 35 860,26 střecha - bourání 59,40

* 12 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 749,565 72,00 53 968,68 střecha - bourání 72,00

* 13 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 186,770 45,00 8 404,65 střecha - bourání 45,00

14 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 958,177 18,00 17 247,19 střecha - bourání 18,00

15 K 767416813 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 12 do 24 m m2 56,833 108,00 6 137,96 střecha - bourání 108,00

16 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem m 7,080 135,00 955,80 střecha - bourání 135,00

17 K HZS3211 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení hod 12,000 150,00 1 800,00 střecha - bourání 150,00

18 K HZS3212 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný hod 64,000 150,00 9 600,00 střecha - bourání 150,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:



Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    62 - Úprava povrchů vnějších 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 1PP - nové

1 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou m3 2,509 4 674,00 11 727,07 1PP - nové 4 674,00

2 K 317121251 Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm kus 2,000 259,35 518,70 1PP - nové 259,35

3 M 59321157 překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x240mm kus 2,000 509,20 1 018,40 1PP - nové 509,20

4 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,150 5 700,00 855,00 1PP - nové 5 700,00

5 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,211 8 987,00 1 896,26 1PP - nové 8 987,00

6 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,184 44 973,00 8 275,03 1PP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 M 13010512 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm t 0,027 52 155,00 1 408,19 1PP - nové 28 975,00 52155 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,060 39 045,00 2 342,70 1PP - nové 39 045,00

9 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,055 41 895,00 2 304,23 1PP - nové 23 275,00 41895 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,005 96 444,00 482,22 1PP - nové 53 580,00 96444 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 K 342272205 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 4,759 376,20 1 790,34 1PP - nové 376,20

12 K 342272225 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm m2 70,578 523,45 36 944,05 1PP - nové 523,45

13 K 342272245 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm m2 35,223 710,60 25 029,46 1PP - nové 710,60

14 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 18,640 58,81 1 096,13 1PP - nové 58,81

15 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 66,040 102,60 6 775,70 1PP - nové 102,60

16 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,070 4 332,00 4 635,24 1PP - nové 4 332,00

D 62 Úprava povrchů vnějších 0,00 1PP - nové

17 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 2,408 891,37 2 146,41 1PP - nové 891,37

18 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 2,456 676,20 1 660,75 1PP - nové 430,71 676,2 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 1PP - nové
19 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním m2 592,311 9,88 5 852,03 1PP - nové 9,88

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 1PP - nové

20 K 95333211.R Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, tl. 10 mm m2 12,030 433,20 5 211,40 1PP - nové 433,20

21 M 55375/Z16
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 12,030 1 112,00 13 377,36 1PP - nové 617,50 1112 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

22 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 21,000 199,50 4 189,50 1PP - nové 199,50

23 M 55382Z 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně m 22,050 188,00 4 145,40 1PP - nové 104,50 188 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

24 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 12,855 635,00 8 162,93 1PP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 1PP - nové

25 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 62,350 889,20 55 441,62 1PP - nové 684,00 889,2 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

26 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

m2 62,350 43,23 2 695,08 1PP - nové 33,25 43,225 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

27 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 62,350 98,80 6 160,18 1PP - nové 76,00 98,8 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

28 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce viditelné

m2 424,812 313,50 133 178,56 1PP - nové 313,50

29 M 59030570.R2 R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm m2 102,869 852,15 87 659,82 1PP - nové 655,50 852,15 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

30 M 59030570.R3 R/3 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 52,574 1 401,73 73 694,29 1PP - nové 1 078,25 1401,725 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

31 M 59030570.R5 R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm m2 46,080 852,15 39 267,07 1PP - nové 655,50 852,15 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

32 M 59030570.R6 R/6 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 1,749 2 161,25 3 780,03 1PP - nové 1 662,50 2161,25 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

33 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 66,480 617,50 41 051,40 1PP - nové 617,50

34 M 59030265.R7

R/7 -  Strop s akustickým podhledem – strojovna, kotelna, dílna - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové 
absorpce dle klasifikace EN ISO   11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,20. Klasifikace systému dle obsahu těkavých 
organických sloučenin emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Panely systému mají rovnou boční hranu, tloušťka 
panelu 50 mm a rozměrem  panelu v možnostech (1200x600 , 1200x1200mm). Panely mají nehořlavé vnitřní  jádro 
vyrobené z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-  s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je 
pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 80%. Zadní strana 
panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. - kotvení do těsně přisazeného rastru tvořeného z T 
profilů šířky 24 mm, kotveného do krátký konzolí, kolem obvodu u stěn L lišta nosný rošt je z lakované galvanizované 
oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2.  Panely jsou umístěny na přímou 
montáž ve viditelném T- rastru tak, že vytvářejí jednolitý podhled. Hmotnost celkové konstrukce je do 5 kg/m  ².

m2 69,804 1 358,50 94 828,73

1PP - nové

1 045,00

1358,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

35 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 164,740 313,50 51 645,99 1PP - nové 313,50



36 M 59030265.R12

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 12,5x300x1800mm........ 
budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního podhledu z minerálních panelů- odborná 

 montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  demontáži ).....cca. 80% původních 
m2 131,760 1 852,50 244 085,40

1PP - nové

1 425,00

1852,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

37 M 59030265.R12-1

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 12,5x300x1800mm........ 
budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního podhledu z minerálních panelů- odborná 
montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  demontáži )........ budou  doplněny- vyměněny.... 
demontované - poškozené cca. 20%

m2 32,940 1 235,00 40 680,90

1PP - nové

950,00

1235 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

38 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 5,057 2 850,00 14 412,45
1PP - nové

2 850,00

39 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,057 1 900,00 9 608,30
1PP - nové

1 900,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    1 - Zemní práce 0,00 -

    2 - Zakládání 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

D 1 Zemní práce 0,00 1PP - nové

1 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 3,986 181,05 721,67 1PP - nové 181,05

D 2 Zakládání 0,00 1PP - nové
2 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,329 875,50 1 163,54 1PP - nové 875,50

3 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,289 3 120,00 901,68 1PP - nové 3 120,00

4 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,986 3 276,00 13 058,14 1PP - nové 3 276,00

5 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,156 3 432,00 3 967,39 1PP - nové 3 432,00

6 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,175 56 160,00 9 828,00 1PP - nové 31 200,00 56160 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 1PP - nové
7 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 138,090 17,43 2 406,22 1PP - nové 17,43

8 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,945 3 366,00 3 180,87 1PP - nové 3 366,00

9 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 0,188 3 085,50 580,07 1PP - nové 3 085,50

10 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,945 819,40 774,33 1PP - nové 819,40

11 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 0,188 204,85 38,51 1PP - nové 204,85

12 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 
vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 0,945 249,05 235,35 1PP - nové 249,05

13 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 
vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 0,188 62,22 11,70 1PP - nové 62,22

14 K 631319197 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 0,188 55,51 10,43 1PP - nové 55,51

15 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,156 46 206,00 7 208,14 1PP - nové 25 670,00 46206 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

16 K 632451232 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm m2 70,550 249,90 17 630,45 1PP - nové 249,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 1PP - nové
17 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 5,780 128,35 741,86 1PP - nové 128,35

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 1PP - nové
18 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 582,140 3,00 1 746,71 1PP - nové 3,00

19 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 112,890 3,00 338,73 1PP - nové 3,00

20 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 7,018 445,00 3 123,01 1PP - nové 445,00

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

21 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 25,295 635,00 16 062,33 1PP - nové 635,00



D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 1PP - nové

22 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 255,820 15,30 3 914,05 1PP - nové 15,30

23 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,077 37 633,75 2 897,80 1PP - nové 37 633,75

24 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 108,630 221,85 24 099,57 1PP - nové 221,85

25 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 26,570 101,15 2 687,56 1PP - nové 101,15

26 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 30,556 106,20 3 245,05 1PP - nové 84,94 106,2 změna ceny asfaltových pásů SBS o 25 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

27 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,633 834,70 528,37 1PP - nové 834,70

28 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,633 473,45 299,69 1PP - nové 473,45

D 713 Izolace tepelné 0,00 1PP - nové

29 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

m2 30,200 18,53 559,61 1PP - nové 18,53

30 M 28375919 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 30mm m2 31,710 67,40 2 137,25 1PP - nové 37,86 67,4 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

31 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytím fólií separační z PE

m2 47,060 7,74 364,01 1PP - nové 7,74

32 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 49,413 55,91 2 762,83 1PP - nové 55,91

33 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,058 771,80 44,76 1PP - nové 771,80

34 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,058 504,90 29,28 1PP - nové 504,90

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 1PP - nové
35 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 346,640 41,23 14 290,23 1PP - nové 41,23

36 M 13611218.R-P32 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule- vevařená hydroizolační ocelová vana -  celový plech  tl. 5 mm t 0,416 150 797,00 62 731,55 1PP - nové 83 776,00 150797 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

37 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,432 680,00 293,76 1PP - nové 680,00

38 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,432 722,50 312,12 1PP - nové 722,50

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 1PP - nové

39 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 91,620 110,50 10 124,01 1PP - nové 110,50

40 K 771161021 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) m 15,000 34,17 512,55 1PP - nové 34,17

41 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. 
zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy pod dveřní křídlo, výška 
skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 15,750 742,00 11 686,50
1PP - nové

412,25
742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

42 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 124,612 91,80 11 439,38 1PP - nové 91,80

43 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 11,963 261,30 3 125,93 1PP - nové 261,30

44 K 771574112 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 179,180 552,50 98 996,95 1PP - nové 552,50

45 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 197,098 261,30 51 501,71 1PP - nové 261,30

46 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 78,430 40,29 3 159,94 1PP - nové 40,29

47 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

t 5,915 478,55 2 830,62 1PP - nové 478,55

48 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,915 396,95 2 347,96 1PP - nové 396,95

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00 1PP - nové

49 K 773- R P28
 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - tlakové 
horkovodní čištění teraco podlah

m2 62,350 99,00 6 172,65 1PP - nové 99,00

50 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - renovace teraco 
podlah

m2 62,350 198,00 12 345,30 1PP - nové 198,00

51 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 62,350 792,00 49 381,20 1PP - nové 792,00

52 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 62,350 594,00 37 035,90 1PP - nové 594,00

53 K 773412200 Soklíky z přírodního litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku m 1,010 756,50 764,07 1PP - nové 756,50

54 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 62,350 375,00 23 381,25 1PP - nové 375,00

55 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 24,200 1 156,00 27 975,20 1PP - nové 1 156,00

56 K 998773101
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,069 464,10 32,02 1PP - nové 464,10

57 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,069 386,75 26,69 1PP - nové 386,75

D 776 Podlahy povlakové 0,00 1PP - nové
58 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 50,070 35,70 1 787,50 1PP - nové 35,70

59 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 50,070 11,31 566,04 1PP - nové 11,31

60 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 50,070 55,85 2 796,16 1PP - nové 55,85

61 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 50,070 141,95 7 107,44 1PP - nové 141,95

62 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 50,070 172,55 8 639,58 1PP - nové 172,55

63 M 28411017.R19
P/19  - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 55,077 947,00 52 157,92 1PP - nové 573,75 947 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

64 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 28,100 115,60 3 248,36 1PP - nové 115,60

65 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 30,910 85,00 2 627,35 1PP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

66 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 50,070 30,35 1 519,37 1PP - nové 30,35

67 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,396 388,45 153,83 1PP - nové 388,45

68 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,396 347,65 137,67 1PP - nové 347,65

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 1PP - nové

69 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 10,080 43,61 439,54 1PP - nové 43,61

70 K 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným m2 10,080 47,94 483,24 1PP - nové 47,94

71 K 783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 10,080 68,77 693,15 1PP - nové 68,77

72 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 10,080 120,70 1 216,66 1PP - nové 120,70

73 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 10,080 98,60 993,89 1PP - nové 98,60

74 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 10,080 89,25 899,64 1PP - nové 89,25

75 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 10,080 91,80 925,34 1PP - nové 91,80

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:



Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 1PP - nové

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 1PP - nové

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

kus 13,000 1 395,00 18 135,00 1PP - nové 1 395,00

2 M 55331382.8Z

8/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní barvou 
- odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

kus 2,000 6 950,00 13 900,00

1PP - nové

3 861,00

6950 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 M 55331348.9Z

9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem, nástřik zárubní barvou - 
 odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

kus 5,000 6 486,00 32 430,00

1PP - nové

3 603,60

6486 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 M 55331386.10Z

10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle 
stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře,  v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před 
objednáním bude proveden záměr příčky

kus 5,000 12 215,00 61 075,00

1PP - nové

6 786,00

12215 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 M 55331386.11Z

11/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní barvou 
- odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 6 950,00 6 950,00

1PP - nové

3 861,00

6950 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 
plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 1,000 1 395,00 1 395,00 1PP - nové 1 395,00

7 M 55331412.13Z

13/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 155 mm, nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle 
stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy, provedena příprava na trasu 
kabelu k elektromechanickéku zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s 
rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky   Poznámka : dodavatel dodá 
kompletní zárubeň včetně montáže  

kus 1,000 15 265,00 15 265,00

1PP - nové

8 480,70

15265 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 1,000 1 395,00 1 395,00 1PP - nové 1 395,00

9 M 5533142.12Z

12/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1600/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 175 mm,  vzduchová 
neprůzvučnost osazení zárubně 32dB, nástřik zárubně barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na 
trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí 
- součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky   

kus 1,000 10 729,00 10 729,00

1PP - nové

5 960,70

10729 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

10 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,794 635,00 504,19 1PP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 1PP - nové
11 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 1,440 367,61 529,36 1PP - nové 367,61

12 M 61140051-13T

okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - 13/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 
2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka  790 a 1500 mm  ( při pohledu z exterieru), vyrobit dle 
stávajících rozměrů, křídlá sklopná, zasklení izolačním trojsklem, Uw = 1,00 , vzduchová neprůzvučnost min. 30 dB, 
barva plastu rámů a křídel bílá, okenní klika bílá, kování oken bezpečnostní  ( proti vypáčení ),okenní křídla opatřena 
vnitřními horizontálními žaluziemi,  ovládání s brzdou, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou 
a brzdou umožňujícízastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku Poznámka: na obou oknech - 
rám a obě křídla osazeny již ve výrobě zápustné kontakty pro MaR ( zajišťují blokování chodu Fan coilu při otevření 
křídla ), dodavatel dodá kompletně vybavená okna 

m2 1,000 7 209,26 8 218,60

1PP - nové

7 209,26

8218,6 změna ceny plastových oken o 14 % viz přiožená informace od výrobce 

13 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 
mm

kus 1,000 190,00 190,00 1PP - nové 190,00

14 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm m 2,750 273,80 752,95 1PP - nové 273,80

15 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 1,000 42,90 42,90 1PP - nové 42,90

16 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,049 2 179,78 106,81 1PP - nové 2 179,78



17 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,049 567,00 27,78 1PP - nové 567,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 1PP - nové
18 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 13,000 882,00 11 466,00 1PP - nové 882,00

19 M 553-1Z

1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 1.PP, křídlo 
osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými 
seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený- sjewdnotit se 
stávajícím , zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč   

ks 2,000 10 452,00 20 904,00

1PP - nové

5 806,80

10452 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

20 M 553-2Z

2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 1.PP, křídlo 
osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými 
seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek s WC 
kličkou, sjednotit se stávajícím, ve dveřním křídle osazena z obou stran křídla nasávací kovová mřížka 500/80 mm ze 
slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 4,000 13 190,00 52 760,00

1PP - nové

7 327,80

13190 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

21 M 553-3Z

3/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 1.PP, křídlo 
osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými 
seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, 
centrální klíč po patrech, generální klíč,  ve dveřním křídle osazena z obou stran křídla nasávací kovová mřížka 500/80 
mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná  

ks 1,000 12 153,00 12 153,00

1PP - nové

6 751,80

12153 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

22 M 553-4Z

4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 1.PP, prosklený 
svislý pás na straně u kování, zasklení čirým sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2 ,vzduchová 
neprůzvučnost křídla křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, seřiditelné viditelné závěsy pro bezfalcové dveře, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický 
otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby 
) - klika, materiál nerez broušený - sjednotit se stávajícím, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  

ks 5,000 33 197,00 165 985,00

1PP - nové

18 442,80

33197 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

23 M 553-5Z

5/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, plné, otevíravé, 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké,s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 1.PP, křídlo 
osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými 
seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  -klika, materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, 
dveřní křídlo na opačné straně závěsů opatřeno vodorovným madlem, materiál  nerez broušený - sjednotit se stávajícím

ks 1,000 14 829,00 14 829,00

1PP - nové

8 238,60

14829 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

24 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 1,000 5 895,00 5 895,00 1PP - nové 5 895,00

25 M 5537Z

7/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, plné, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900 + 550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, 
křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, vyztužení aktivního křídla 
pro montáž samozavírače, nástřik barvou - bílá, odstín RAL dle stávajících v 1. PP, křídla opatřena seřiditelnými dveřními 
závěsy pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně, kování štítové - klika - klika, materiál 
nerez broušený, vstup přes přístupový systém, osazena čtečka čipů, v aktivním křídle osazen reverzní 
elektromechanický zámek se signalizací otevřených dveří a napájením 12 - 24VDC -  součást dveří, v křídle provedena 
příprava na trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí, neaktivní křídlo vybaveno mechanickými dveřními zástrčemi, kluzný samozavírač na aktivním křídle - barva 
stříbrná, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže 

ks 1,000 39 475,00 39 475,00

1PP - nové

21 930,30

39475 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

26 K 767646521 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm kus 1,000 1 305,00 1 305,00 1PP - nové 1 305,00

27 M 553-6Z

6/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, otevíravé, 1600/1970 mm, křídla 900+700 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, hladká, plná, s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň,  vyztužení aktivního křídla 
pro montáž samozavírače, typ dveří jako stávající v tomto podlaží, nástřik barvou -bílá, odstín RAL dle stávajících v 1. 
PP, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C, vzduchová neprůzvučnost křídla křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo 
opatřeno dveřními závěsy pro bezfalcové křídlo, závěsy seřiditelné 3D s požárním atestem, křídlo osazeno do ocelové 
dělené obložkové zárubně s požární odolností EI 30 DP3, bez prahové spojky,vstup přes přístupový systém, osazena 
čtečka čipů, v aktivním křídle osazen reverzní elektromechanický zámek se signalizací otevřených dveří a napájením 12 - 
 24VDC -  součást dveří, v křídle provedena příprava na trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze 
zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, neaktivní křídlo vybaveno  automatickými mechanickými 
dveřními zástrčemi, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě křídla s požární odolností - barva stříbrná, při 
poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika, kování křídla štítové, klika  - vnitřní paniková klika, materiál 
nerez broušený,  zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 90 529,00 90 529,00

1PP - nové

50 293,80

90529 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

28 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,880 1 089,00 958,32 1PP - nové 1 089,00

29 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,880 512,10 450,65 1PP - nové 512,10

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -



    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 1PP - nové
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 867,487 43,95 82 076,05 1PP - nové 43,95

2 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 1 867,487 153,75 287 126,13 1PP - nové 153,75

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 867,487 43,95 82 076,05 1PP - nové 43,95

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 697,979 98,25 166 826,44 1PP - nové 98,25

5 K 612321121 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn m2 0,968 164,25 158,99 1PP - nové 164,25

6 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 816,450 15,38 12 552,92 1PP - nové 15,38

7 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 76,050 126,00 9 582,30 1PP - nové 126,00

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 1PP - nové
8 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 82,680 55,05 4 551,53 1PP - nové 55,05

9 K 611131321 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stropů m2 82,680 47,10 3 894,23 1PP - nové 47,10

10 K 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů m2 82,680 180,00 14 882,40 1PP - nové 180,00

11 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 82,680 125,25 10 355,67 1PP - nové 125,25

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

12 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 17,196 635,00 10 919,46 1PP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 1PP - nové

13 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 158,741 221,85 35 216,69 1PP - nové 221,85

14 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,556 834,70 464,09 1PP - nové 834,70

15 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,556 473,45 263,24 1PP - nové 473,45

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 1PP - nové

16 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 
19 ks/m2

m2 158,741 437,75 69 488,87 1PP - nové 437,75

17 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 166,678 279,00 46 503,16 1PP - nové 279,00

18 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,862 60,27 172,48 1PP - nové 60,27

19 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 158,741 46,41 7 367,17 1PP - nové 46,41

20 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 158,741 40,29 6 395,67 1PP - nové 40,29

21 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 158,741 18,45 2 927,98 1PP - nové 18,45

22 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,015 478,55 485,73 1PP - nové 478,55

23 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,015 396,95 402,90 1PP - nové 396,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 1PP - nové
24 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 959,423 21,25 41 637,74 1PP - nové 21,25

25 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 959,423 3,40 6 662,04 1PP - nové 3,40

26 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 959,423 58,65 114 920,16 1PP - nové 58,65

27 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 816,450 6,80 5 551,86 1PP - nové 6,80

28 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 898,095 4,25 3 816,90 1PP - nové 4,25

29 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

m2 54,039 6,80 367,47 1PP - nové 6,80

30 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 59,443 4,25 252,63 1PP - nové 4,25

31 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 945,433 6,80 13 228,94 1PP - nové 6,80

32 K 784191001 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých m2 1,440 10,20 14,69 1PP - nové 10,20

33 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 52,599 10,20 536,51 1PP - nové 10,20

34 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 602,390 4,25 2 560,16 1PP - nové 4,25

35 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 1 945,433 27,55 53 596,68 1PP - nové 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -



    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 1PP - nové

2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 
m

m2 816,450 55,00 44 904,75 1PP - nové 55,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 1PP - nové

1 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 592,310 24,15 14 304,29 1PP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

3 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,110 635,00 69,85 1PP - nové 635,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    62 - Úprava povrchů vnějších 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 1NP - nové

1 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou m3 2,981 4 674,00 13 933,19 1NP - nové 4 674,00

2 K 317121251 Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm kus 5,000 259,35 1 296,75 1NP - nové 259,35

3 M 59321157 překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x240mm kus 5,000 509,20 2 546,00 1NP - nové 509,20

4 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,295 5 700,00 1 681,50 1NP - nové 5 700,00

5 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,466 8 987,00 4 187,94 1NP - nové 8 987,00

6 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,448 44 973,00 20 147,90 1NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 M 13010512 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm t 0,018 52 155,00 938,79 1NP - nové 28 975,00 52155 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,120 39 045,00 4 685,40 1NP - nové 39 045,00

9 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,110 41 895,00 4 608,45 1NP - nové 23 275,00 41895 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,010 96 444,00 964,44 1NP - nové 53 580,00 96444 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 K 342272205 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 37,480 376,20 14 099,98 1NP - nové 376,20

12 K 342272225 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm m2 54,263 523,45 28 403,97 1NP - nové 523,45

13 K 342272245 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm m2 197,090 710,60 140 052,15 1NP - nové 710,60

14 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 75,880 58,81 4 462,12 1NP - nové 58,81

15 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 131,710 102,60 13 513,45 1NP - nové 102,60

16 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 2,124 633,65 1 345,87 1NP - nové 633,65

D 62 Úprava povrchů vnějších 0,00 1NP - nové

17 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 8,173 891,37 7 285,13 1NP - nové 891,37

18 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 8,336 676,20 5 636,80 1NP - nové 430,71 676,2 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 1NP - nové
19 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním m2 1 000,999 9,88 9 889,87 1NP - nové 9,88

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 1NP - nové

20 K 95333211.R Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, tl. 10 mm m2 11,800 433,20 5 111,76 1NP - nové 433,20

21 M 55375/Z16
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 11,800 1 112,00 13 121,60 1NP - nové 617,50 1112 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

22 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 42,000 294,50 12 369,00 1NP - nové 294,50



23 M 55382Z 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně m 44,100 104,50 4 608,45 1NP - nové 104,50

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

24 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 27,757 635,00 17 625,70 1NP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 1NP - nové

25 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 37,492 889,20 33 337,89 1NP - nové 684,00 889,2 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

26 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 95,790 963,30 92 274,51 1NP - nové 741,00 963,3 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

27 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

m2 133,282 43,23 5 761,11 1NP - nové 33,25 43,225 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

28 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 133,282 111,15 14 814,29 1NP - nové 85,50 111,15 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

29 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce viditelné

m2 571,270 427,50 244 217,93 1NP - nové 427,50

30 M 59030570.R2 R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm m2 343,634 617,50 212 194,00 1NP - nové 475,00 617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

31 M 59030570.R3 R/3 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 220,574 494,00 108 963,56 1NP - nové 380,00 494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

32 M 59030570.R5 R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm m2 33,926 617,50 20 949,31 1NP - nové 475,00 617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

33 M 59030570.R6 R/6 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 1,701 494,00 840,29 1NP - nové 380,00 494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

34 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 77,610 617,50 47 924,18 1NP - nové 617,50

35 M 59030265.R4

 R/4 -  Strop s demontovatelným podhledem  - chodba - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle 
klasifikace EN ISO 11654 αw= 0,90, αp 125Hz =0,55, artikulační třída šíření zvuku na  vzdálenost AC 180.  Obsah CO2 
při výrobě panelu 4,26 kg COequiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace 
systému dle obsahu těkavých organických sloučenin ISO 16000-6, třída VOC A+. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². 
Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely jsou umístěny v částečně skrytém roštu tak, že vytvářejí dojem 
plovoucího  podhledu s montážní spárou mezi deskami 8 mm. Systém je snadno montován a demontován se spodní 
instalací desek. Panely systému jsou zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr panelu v maximální 
míře přes celou šířku chodby ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat řezem.  Panely mají nehořlavé 
vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1.Povrch 
kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek  NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%.  
Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou 
sklovlákennou tkaninou, hrany zatřeny. Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 70%, 25°C, dle EN 13964:2014 bez 
rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Možnost použít i panely s parametrem 
(95%/30°C).  - Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní 
ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Možnost chodbové instalace bez závěsů. Snadná demontovatelnost kazet 

 směrem dolů
 

m2 81,491 1 358,50 110 705,52

1NP - nové

1 045,00

1358,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

36 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 91,260 617,50 56 353,05 1NP - nové 617,50

37 M 59030265.R12

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 12,5x300x1800mm........ 
budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního podhledu z minerálních panelů- odborná 

 montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  demontáži ).....cca. 80% původních 
m2 73,008 988,00 72 131,90

1NP - nové

760,00

988 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

38 M 59030265.R12-1

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 12,5x300x1800mm........ 
budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního podhledu z minerálních panelů- odborná 
montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  demontáži )........ budou  doplněny- vyměněny.... 
demontované - poškozené cca. 20%

m2 18,252 864,50 15 778,85

1NP - nové

665,00

864,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

39 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 9,232 2 850,00 26 311,20
1NP - nové

2 850,00

40 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 9,232 1 900,00 17 540,80
1NP - nové

1 900,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
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Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -
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Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]



Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 1NP - nové
1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 81,590 17,43 1 421,71 1NP - nové 17,43

2 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 21,175 3 366,00 71 275,05 1NP - nové 3 366,00

3 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 21,175 819,40 17 350,80 1NP - nové 819,40

4 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 
vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 21,175 249,05 5 273,63 1NP - nové 249,05

5 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,191 166,60 31,82 1NP - nové 166,60

6 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 3,868 46 206,00 178 724,81 1NP - nové 25 670,00 46206 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 1NP - nové
7 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 1 317,942 3,00 3 954,48 1NP - nové 3,00

8 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 1 365,602 3,00 4 097,49 1NP - nové 3,00

9 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 398,753 445,00 177 445,09 1NP - nové 445,00

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

10 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 56,061 635,00 35 598,74 1NP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 1NP - nové

11 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 119,282 15,30 1 825,01 1NP - nové 15,30

12 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,036 37 633,75 1 354,82 1NP - nové 37 633,75

13 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 33,930 221,85 7 527,37 1NP - nové 221,85

14 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,155 834,70 129,38 1NP - nové 834,70

15 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,155 473,45 73,38 1NP - nové 473,45

D 713 Izolace tepelné 0,00 1NP - nové

16 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

m2 146,130 18,53 2 707,79 1NP - nové 18,53

17 M 28375922 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 60mm m2 153,437 137,80 21 143,62 1NP - nové 77,42 137,8 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

18 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

m2 122,920 18,53 2 277,71 1NP - nové 18,53

19 M 28375923 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 70mm m2 129,066 160,80 20 753,81 1NP - nové 90,32 160,8 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

20 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytím fólií separační z PE

m2 353,740 7,74 2 736,18 1NP - nové 7,74

21 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 371,427 55,91 20 767,60 1NP - nové 55,91

22 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,824 771,80 635,96 1NP - nové 771,80

23 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,824 504,90 416,04 1NP - nové 504,90

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 1NP - nové

24 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 33,930 110,50 3 749,27 1NP - nové 110,50

25 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 21,400 22,95 491,13 1NP - nové 22,95

26 M 59054164.63Z
63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině Poznámka : osadit podle spárořezu

m 18,900 257,00 4 857,30
1NP - nové

142,80
257 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

27 M 59054164.76Z
76/Z - Dilatační profil pro dlažbu kamennou na chodbě, tl. dlažby 20 - 25 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - 
nerez, povrch broušený, šířka dilatačního profilu dle záměru

m 3,570 558,00 1 992,06 1NP - nové 310,25 558 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

28 K 771161021 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) m 35,000 34,17 1 195,95 1NP - nové 34,17

29 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. 
zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy pod dveřní křídlo, výška 
skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 36,750 742,00 27 268,50
1NP - nové

412,25
742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

30 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 89,140 91,80 8 183,05 1NP - nové 91,80

31 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 8,557 261,30 2 235,94 1NP - nové 261,30

32 K 771574112 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 216,152 552,50 119 423,98 1NP - nové 552,50

33 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 237,767 261,30 62 128,52 1NP - nové 261,30

34 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 216,152 40,29 8 708,76 1NP - nové 40,29

35 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

t 6,470 478,55 3 096,22 1NP - nové 478,55

36 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,470 396,95 2 568,27 1NP - nové 396,95

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00 1NP - nové

37 K 773- R P28
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - tlakové 
horkovodní čištění teraco podlah

m2 403,740 94,50 38 153,43 1NP - nové 94,50

38 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - renovace teraco 
podlah

m2 403,740 189,00 76 306,86 1NP - nové 189,00

39 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 201,870 756,00 152 613,72 1NP - nové 756,00

40 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 201,870 567,00 114 460,29 1NP - nové 567,00

41 K 773412200 Soklíky z přírodního litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku m 2,697 756,50 2 040,28 1NP - nové 756,50

42 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 201,870 375,00 75 701,25 1NP - nové 375,00

43 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 55,410 187,00 10 361,67 1NP - nové 187,00

44 K 998773101
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,161 464,10 74,72 1NP - nové 464,10

45 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,161 386,75 62,27 1NP - nové 386,75

D 776 Podlahy povlakové 0,00 1NP - nové
46 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 353,740 35,70 12 628,52 1NP - nové 35,70

47 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 353,740 11,31 3 999,03 1NP - nové 11,31

48 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 353,740 55,85 19 754,61 1NP - nové 55,85

49 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 425,740 141,95 60 433,79 1NP - nové 141,95

50 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 270,420 165,75 44 822,12 1NP - nové 165,75

51 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 297,462 771,80 229 581,17 1NP - nové 771,80

52 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 155,320 172,55 26 800,47 1NP - nové 172,55

53 M 28411017.R9
P/9 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 135,212 947,00 128 045,76 1NP - nové 573,75 947 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

54 M 28411017.R21
P/21 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 35,640 649,00 23 130,36 1NP - nové 393,55 649 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka



55 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 302,800 115,60 35 003,68 1NP - nové 115,60

56 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 163,680 85,00 13 912,80 1NP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

57 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 16,273 771,80 12 559,50 1NP - nové 771,80

58 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 425,740 30,35 12 919,08 1NP - nové 30,35

59 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,520 388,45 1 367,34 1NP - nové 388,45

60 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,520 347,65 1 223,73 1NP - nové 347,65

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    766-1 - Konstrukce truhlářské- parapety 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

    767-1 - Konstrukce zámečnické- prosklenná příčka m.č.104 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 1NP - nové

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

kus 19,000 1 395,00 26 505,00 1NP - nové 1 395,00

2 M 55331382.14Z

14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem, nástřik zárubní barvou - 
 odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

kus 5,000 6 486,00 32 430,00

1NP - nové

3 603,60

6486 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 M 553-15Z

15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní barvou 
- odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 2,000 7 178,00 14 356,00

1NP - nové

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 M 55316Z

16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní barvou 
- odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 1,000 7 178,00 7 178,00

1NP - nové

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 M 553-17Z

17/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 110 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik 
zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

ks 1,000 6 741,00 6 741,00

1NP - nové

3 744,90

6741 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 M 553-18Z

18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik 
zárubní barvou - barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza , povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

ks 4,000 6 950,00 27 800,00

1NP - nové

3 861,00

6950 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 M 55331386.19Z

19/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik 
zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 7 178,00 7 178,00

1NP - nové

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 M 55331386.20Z

20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, vzduchová neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, 
nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 
12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 5,000 12 215,00 61 075,00

1NP - nové

6 786,00

12215 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

9 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 
plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 1,000 1 395,00 1 395,00 1NP - nové 1 395,00

10 M 55331412.25Z

25/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - 
šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, 
provedena příprava na trasu kabeluk elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně 
průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky 
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň 

kus 1,000 15 265,00 15 265,00

1NP - nové

8 480,70

15265 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

kus 11,000 1 395,00 15 345,00 1NP - nové 1 395,00



12 M 55331386.21Z

21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm, vzduchová neprůzvučnost osazení zárubně 
32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených 
dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 10,000 12 443,00 124 430,00

1NP - nové

6 912,90

12443 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

13 M 553313.91Z

91/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s omítkou, neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu 
kabelu k zámku v křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást 
zárubně, v zárubní osazen zápustný magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zpřed 
objednáním bude proveden záměr příčky   Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

kus 1,000 12 069,00 12 069,00

1NP - nové

6 705,00

12069 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

14 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 3,000 1 737,00 5 211,00 1NP - nové 1 737,00

15 M 5533142.23Z

23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm, nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod 
do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických 
zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním 
bude proveden záměr příčky Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických 
kontaktů             

kus 1,000 16 735,00 16 735,00

1NP - nové

9 297,00

16735 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

16 M 5533142.24Z

24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm, nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod 
do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických 
zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním 
bude proveden záměr příčky Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických 
kontaktů             

kus 2,000 16 735,00 33 470,00

1NP - nové

9 297,00

16735 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

17 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 7,156 635,00 4 544,06 1NP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 1NP - nové

18 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 908,10 6 356,70 1NP - nové 908,10

19 M 611- 1T

1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník katáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - 
klika, materiál nerez - broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 2,000 6 193,80 12 387,60

1NP - nové

6 193,80

20 M 611- 2T

2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek vložkový, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm 
ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 7 864,20 7 864,20

1NP - nové

7 864,20

21 M 611R- 2T

3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 
mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 4,000 8 193,60 32 774,40

1NP - nové

8 193,60

22 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 22,000 1 168,20 25 700,40 1NP - nové 1 168,20

23 M 611- 4T

4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - 
klika, materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, dveřní křídlo na opačné straně závěsů opatřeno vodorovným 
madlem, materiál  nerez broušený

ks 1,000 7 928,10 7 928,10

1NP - nové

7 928,10

24 M 611- 5T

5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, prosklený svislý pás na straně u 
kování, zasklení neprůhledným sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, vstup přes přístupový systém, v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  
 koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 15,000 14 800,50 222 007,50

1NP - nové

14 800,50

25 M 611- 8T

8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, kování štítové -  klika - klika, materiál 
nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 6,000 7 883,10 47 298,60

1NP - nové

7 883,10

26 K 766660011
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,000 2 509,20 2 509,20 1NP - nové 2 509,20

27 M 611- 9T

9/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vyztužení křídel pro montáž 
samozavíračů, prosklený svislý pás  na straně u kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým sklem, vrstvené 
bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti 2B2 křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy pro bezfalcové křídla, 
křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku paniková 
klika, ze strany přístupu klika, materiál nerez broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů, zámek 
reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, neaktivní křídlo vybaveno 
automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v 
aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( 
odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě 
křídla  - barva stříbrná, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  Poznámka : dodavatel dodá kompletní 
dveře 

ks 1,000 56 353,50 56 353,50

1NP - nové

56 353,50

28 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky 
přes 800 mm

kus 1,000 1 557,00 1 557,00 1NP - nové 1 557,00



29 M 611- 12T

12/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, zesílené pro montáž samozavírače, vzduchová neprůzvučnost křídla 
včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, požární odolnost křídla EI - 30 DP3 - C, prosklený svislý 
pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem s požární odolností, vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti 
min. 2B2,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, 
křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla,  vstup přes 
přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, 
provedena příprava na trasu kabelu  k elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro 
zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, ve dveřním křídle osazen zápustný magnetický kontakty EZS (homologace do 
stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), kování štítové -  klika ( ze strany schodiště ) - klika paniková, při poplachu EPS ( 
odpojení napájení ) aktivována vnější klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární samozavírač s 
požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá kompletní dveře 

ks 1,000 31 562,10 31 562,10

1NP - nové

31 562,10

30 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových 
jakékoliv šířky

kus 3,000 2 509,20 7 527,60 1NP - nové 2 509,20

31 M 611- 6T

6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní požární izolační výplň,  
vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C,  prosklený svislý pás   na straně u 
kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, 
křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do 
ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností  EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku 
( chodby, spojovacího krčku, posluchárny,dílny, atelieru atd) paniková klika, ze strany přístupu klika, materiál nerez 
broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací 12 - 
24VDC se signalizací otevřených dveří, s požární odolností, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými 
dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do 
křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS (odpojení napájení ) 
aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě křídla s požární 
odolností - barva stříbrná, v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 
50131-1) , zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá 
kompletní dveře    

ks 3,000 56 353,50 169 060,50

1NP - nové

56 353,50

32 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,706 738,90 521,66 1NP - nové 738,90

33 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,706 534,60 377,43 1NP - nové 534,60

D 766-1 Konstrukce truhlářské- parapety 0,00 1NP - nové

34 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 
mm

kus 8,750 278,35 2 435,56 1NP - nové 278,35

35 M 61144402.275 parapet plastový vnitřní komůrkový 275x20x1000mm m 8,750 276,45 2 418,94 1NP - nové 276,45

36 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 1,000 24,70 24,70 1NP - nové 24,70

37 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,016 738,90 11,82 1NP - nové 738,90

38 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 534,60 8,55 1NP - nové 534,60

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 1NP - nové
39 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem kus 3,000 6 903,00 20 709,00 1NP - nové 6 903,00

40 M 553-36Z

36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová konstrukce z hliníkových profilů,  povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 
5803E 71755 A10, zasklení křídel a nadsvětlíku čirým sklem - izolačním dvojsklem, bezpečnostní sklo vrstvené  - z obou 
stran,  i u nadsvětlíku v odolností min. 2B2, zvuková neprůzvučnost min. 27 dB, Uw =1,20, bezprahové provedení, 
kování štítové - ze strany úniku paniková klika (ze zádveří), ze strany přístupu exterieru -  klika, materiál nerez broušený, 
vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů, zámek reverzní elektromechanický samozamykací 12 - 24VDC se 
signalizací otevřených dveří, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, provedena 
příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro 
zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních 
jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě křídla - barva stříbrná, v křídlech a rámu dveří osazeny zápustné 
magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč,na dveřích a stěně nalepeny výstražné značky 50/50 mm od sebe vzdálené max. 150 mm, nalepené ve 
dvou řadách, 800 mm a 1500 mm od podlahy Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže 
magnetických kontaktů viz. v.č. DET. 6 - 2

ks 2,000 124 776,00 249 552,00

1NP - nové

105 653,00

124776 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

41 M 553-40Z

40/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1552/2100 mm, křídla 971 + 581 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1700/2670 mm, na dveřmi pevný nadsvětlík, rámová konstrukce z hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná 
matná  - IGP 5803E 71755 A10, zasklení křídel a nadsvětlíku čirým sklem - izolačním dvojsklem, bezpečnostní sklo 
vrstvené -  z obou stran, i u nadsvětlíku v odolnosti min. 2B2, zvuková neprůzvučnost min. 27 dB, Uw = 1,20, bezprahové 
provedení, kování štítové - ze strany úniku paniková klika ( ze zádveří ), ze strany přístupu exterieru -  klika, materiál 
nerez, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 
24VDC se signalizací otevřených dveří, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, 
provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně 
průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - 
pro vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě křídla - barva stříbrná, v křídlech osazeny 
zápustné magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), v zárubni osazeny zápustné ( 
závrtné ) magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek vložkový, centrální klíč po 
patrech, generální klíč, na dveřích a stěně nalepeny výstražné značky 50/50 mm od sebe vzdálené max. 150 mm, 
nalepené ve dvou řadách, 800 mm a 1500 mm od podlahy, viz v.č. DET. 7 - 2, Poznámka : dodavatel dveří dodá 
kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

ks 1,000 127 566,00 127 566,00

1NP - nové

108 015,00

127566 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

42 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 2,000 1 305,00 2 610,00 1NP - nové 1 305,00

43 M 553-35Z

35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do 
stavebního otvoru 1800/3000 mm, nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová konstrukce z hliníkových profilů, povch 
lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, zasklení křídel a nadsvětlíku čirým sklem - vrstvené bezpečnostní 
sklo v odolnosti min. 2B2, bezprahové provedení, kování štítové - klika - klika, materiál nerez broušený, neaktivní křídlo 
vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi,  obě křídla opatřena koordinátorem zavírání  + 2 dveřní 
lineární samozavírače - barva stříbrná, bez vložkového zámku, dveře na únikové cestě, plní funkci zádveří, na dveřích a 
stěně nalepeny výstražné značky 50/50 mm od sebe vzdálené max. 150 mm, nalepené ve dvou řadách, 800 mm a 1500 
mm od podlahy viz. v.č. DET. 8 - 2 

ks 2,000 96 011,00 192 022,00

1NP - nové

81 296,00

96011 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

44 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,336 1 089,00 365,90 1NP - nové 1 089,00

45 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,336 512,10 172,07 1NP - nové 512,10

D 767-1 Konstrukce zámečnické- prosklenná příčka m.č.104 0,00 1NP - nové
46 K 76711315.R Montáž stěn prosklenných stěn z Al profilů m2 34,043 297,00 10 110,77 1NP - nové 297,00



47 M 553-44Z

44/Z - Prosklená dělící příčka PC STUDOVNY  m.č. 104  složená ze 3 dílů do tvaru  L, první díl příčky v prosturu hlavního 
schodiště  - dl. 7290 mm, členěný svislými sloupky na 5 polí, druhý díl -  kolmý k předchozímu dl. 6060 mm členěná 
svislými sloupky na 4 pole, třetí díl se vstupními dveřmí v čisté průchozí šířce 900 mm s bočním proskleným dílem. Výška 
celé příčky k podhledu 2550 mm, nad pohledem příčka s SDK s požární odolností EI/REI 45 DP1 až ke stropní desce, 
stropní konstrukce  3200 mm od podlahy, Konstrukce příčky - rámová konstrukce z hliníkových profilů, povch lakovaný  - 
stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, požární odolnost celé příčky EI/REI 45 DP1, zasklení čirým sklem s požární 
odolností - izolační dvojsklo, vzduchová neprůzvučnost prosklené stěny, SDK předělu 47 dB, parametry vstupních dveří - 
požární odolnost EI 30 DP3 - C, otevíravé prosklené dveře levé, otevírané do m.č. 102, rozměry 971/2100 mm s čistým 
průchodem 900 mm,materiál a zasklení - čirým sklem s požární odolností - izolační dvojsklo, vzduchová neprůzvučnost 
32 dB,  dveřní křídlo opatřeno lineárním samozavíračem s požární odolností, vstup přes přístupový systém, osazena 
čtečka karet v m.č. 102 na pilíři, ve dveřním křídele osazen zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 
24VDC se signalizací otevřených dveří, kování klika - klika, materiál nerez broušený, provedena příprava na trasu kabelu 
k elektromechanickému zámku v křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, v křídle a v 
zárubni osazeny zápustné ( závrtné ) magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek 
vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč, na dveřích a stěně nalepeny výstražné značky 50/50 mm od sebe 
vzdálené max. 150 mm, nalepené ve dvou řadách, 800 mm a 1500 mm od podlahy  viz v.č. DET. 11 - 2 Poznámka : 
dodavatel stěny dodá kompletní stěnu, s dveřmi a předělem nad stěnou, zasklení příčky a dveří musí spňovat požadavky 
vrstveného bezpečnostního skla ve  třídě odolnosti min.  2B2. Výška soklu stěny musí být přizpůsobena výšce použitého 

 parapetního žlabu 
 

 

ks 1,000 687 274,00 687 274,00

1NP - nové

581 942,00

687274 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

48 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

% 6 973,848 1,35 9 414,69 1NP - nové 1,35

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 1NP - nové
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 702,266 43,95 74 814,59 1NP - nové 43,95

2 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 1 702,266 153,75 261 723,40 1NP - nové 153,75

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 702,266 43,95 74 814,59 1NP - nové 43,95

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 477,820 98,25 145 195,82 1NP - nové 98,25

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 901,060 15,38 13 853,80 1NP - nové 15,38

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 204,440 126,00 25 759,44 1NP - nové 126,00

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 1NP - nové
7 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 127,577 55,05 7 023,11 1NP - nové 55,05

8 K 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů m2 127,577 180,00 22 963,86 1NP - nové 180,00

9 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 127,577 55,05 7 023,11 1NP - nové 55,05

10 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 127,577 125,25 15 979,02 1NP - nové 125,25

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

11 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 15,761 635,00 10 008,24 1NP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 1NP - nové

12 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 122,110 221,85 27 090,10 1NP - nové 221,85

13 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,427 834,70 356,42 1NP - nové 834,70

14 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,427 473,45 202,16 1NP - nové 473,45

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 1NP - nové

15 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 
19 ks/m2

m2 122,110 437,75 53 453,65 1NP - nové 437,75



16 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 128,216 279,00 35 772,26 1NP - nové 279,00

17 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 10,464 60,27 630,61 1NP - nové 60,27

18 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 122,110 46,41 5 667,13 1NP - nové 46,41

19 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 122,110 40,29 4 919,81 1NP - nové 40,29

20 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 122,110 18,45 2 252,32 1NP - nové 18,45

21 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,781 478,55 373,75 1NP - nové 478,55

22 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,781 396,95 310,02 1NP - nové 396,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 1NP - nové
23 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 702,266 21,25 36 173,15 1NP - nové 21,25

24 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 702,266 3,40 5 787,70 1NP - nové 3,40

25 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 702,266 58,65 99 837,90 1NP - nové 58,65

26 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 901,060 6,80 6 127,21 1NP - nové 6,80

27 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 991,166 4,25 4 212,46 1NP - nové 4,25

28 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

m2 186,862 6,80 1 270,66 1NP - nové 6,80

29 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 205,548 4,25 873,58 1NP - nové 4,25

30 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 738,679 6,80 11 823,02 1NP - nové 6,80

31 K 784191001 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých m2 34,043 10,20 347,24 1NP - nové 10,20

32 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 152,819 10,20 1 558,75 1NP - nové 10,20

33 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 901,060 4,25 3 829,51 1NP - nové 4,25

34 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 1 738,679 27,55 47 900,61 1NP - nové 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 1NP - nové

1 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 
m

m2 913,770 55,00 50 257,35 1NP - nové 55,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 1NP - nové

2 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 538,990 24,15 13 016,61 1NP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

3 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,107 635,00 67,95 1NP - nové 635,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -



    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    62 - Úprava povrchů vnějších 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 2NP - nové

1 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou m3 0,905 4 674,00 4 229,97 2NP - nové 4 674,00

2 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová 
hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 3,624 959,50 3 477,23 2NP - nové 959,50

3 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 
kg/m3 hladkých

m2 8,330 1 016,50 8 467,45 2NP - nové 1 016,50

4 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 
kg/m3 hladkých

m2 44,705 1 178,00 52 662,49 2NP - nové 1 178,00

5 K 317121251 Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm kus 5,000 259,35 1 296,75 2NP - nové 259,35

6 M 59321157 překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x240mm kus 5,000 509,20 2 546,00 2NP - nové 509,20

7 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,150 5 700,00 855,00 2NP - nové 5 700,00

8 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,509 8 987,00 4 574,38 2NP - nové 8 987,00

9 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,491 44 973,00 22 081,74 2NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 M 13010512 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm t 0,018 52 155,00 938,79 2NP - nové 28 975,00 52155 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,060 39 045,00 2 342,70 2NP - nové 39 045,00

12 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,055 41 895,00 2 304,23 2NP - nové 23 275,00 41895 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

13 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,005 96 444,00 482,22 2NP - nové 53 580,00 96444 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

14 K 342272205 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 59,615 376,20 22 427,16 2NP - nové 376,20

15 K 342272225 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm m2 52,383 523,45 27 419,88 2NP - nové 523,45

16 K 342272245 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm m2 237,593 710,60 168 833,59 2NP - nové 710,60

17 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 118,290 58,81 6 956,04 2NP - nové 58,81

18 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 187,070 102,60 19 193,38 2NP - nové 102,60

19 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,070 633,65 678,01 2NP - nové 633,65

D 62 Úprava povrchů vnějších 0,00 2NP - nové

20 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 20,930 891,37 18 656,29 2NP - nové 891,37

21 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 21,349 676,20 14 436,19 2NP - nové 430,71 676,2 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 2NP - nové
22 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním m2 847,480 9,88 8 373,10 2NP - nové 9,88

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 2NP - nové

23 K 95333211.R Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, tl. 10 mm m2 11,800 433,20 5 111,76 2NP - nové 433,20

24 M 55375/Z16
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 11,800 1 112,00 13 121,60 2NP - nové 617,50 1112 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

25 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 25,500 294,50 7 509,75 2NP - nové 294,50

26 M 55382Z 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně m 26,775 188,00 5 033,70 2NP - nové 104,50 188 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

27 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 37,337 842,65 31 462,02 2NP - nové 842,65

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 2NP - nové

28 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 22,592 889,20 20 088,81 2NP - nové 684,00 889,2 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

29 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 47,420 963,30 45 679,69 2NP - nové 741,00 963,3 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

30 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

m2 70,012 43,23 3 026,27 2NP - nové 33,25 43,225 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

31 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 70,012 111,15 7 781,83 2NP - nové 85,50 111,15 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

32 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce viditelné

m2 546,568 427,50 233 657,82 2NP - nové 427,50

33 M 59030570.R2 R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm m2 461,034 617,50 284 688,50 2NP - nové 475,00 617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

34 M 59030570.R3 R/3 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 77,404 494,00 38 237,58 2NP - nové 380,00 494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

35 M 59030570.R5 R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm m2 33,758 617,50 20 845,57 2NP - nové 475,00 617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

36 M 59030570.R6 R/6 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 1,701 494,00 840,29 2NP - nové 380,00 494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

37 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 79,390 617,50 49 023,33 2NP - nové 617,50



38 M 59030265.R4

R/4 -  Strop s demontovatelným podhledem  - chodba - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle 
klasifikace EN ISO 11654 αw= 0,90, αp 125Hz =0,55, artikulační třída šíření zvuku na  vzdálenost AC 180.  Obsah CO2 
při výrobě panelu 4,26 kg COequiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace 
systému dle obsahu těkavých organických sloučenin ISO 16000-6, třída VOC A+. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². 
Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely jsou umístěny v částečně skrytém roštu tak, že vytvářejí dojem 
plovoucího  podhledu s montážní spárou mezi deskami 8 mm. Systém je snadno montován a demontován se spodní 
instalací desek. Panely systému jsou zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr panelu v maximální 
míře přes celou šířku chodby ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat řezem.  Panely mají nehořlavé 
vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1.Povrch 
kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek  NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%.  
Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou 
sklovlákennou tkaninou, hrany zatřeny. Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 70%, 25°C, dle EN 13964:2014 bez 
rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Možnost použít i panely s parametrem 
(95%/30°C).  - Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní 
ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Možnost chodbové instalace bez závěsů. Snadná demontovatelnost kazet 

 směrem dolů
 

m2 83,360 1 358,50 113 244,56

2NP - nové

1 045,00

1358,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

39 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 91,710 617,50 56 630,93 2NP - nové 617,50

40 M 59030265.R12

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 12,5x300x1800mm........ 
budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního podhledu z minerálních panelů- odborná 

 montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  demontáži ).....cca. 80% původních 
m2 73,368 988,00 72 487,58

2NP - nové

760,00

988 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

41 M 59030265.R12-1

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 12,5x300x1800mm........ 
budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního podhledu z minerálních panelů- odborná 
montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  demontáži )........ budou  doplněny- vyměněny.... 
demontované - poškozené cca. 20%

m2 18,342 864,50 15 856,66

2NP - nové

665,00

864,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

42 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 7,823 2 850,00 22 295,55
2NP - nové

2 850,00

43 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 7,823 1 900,00 14 863,70
2NP - nové

1 900,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 2NP - nové
1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 1 058,898 17,43 18 451,30 2NP - nové 17,43

2 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 30,114 3 366,00 101 363,72 2NP - nové 3 366,00

3 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 30,114 819,40 24 675,41 2NP - nové 819,40

4 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 
vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 30,114 249,05 7 499,89 2NP - nové 249,05

5 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,058 166,60 9,66 2NP - nové 166,60

6 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,706 46 206,00 217 445,44 2NP - nové 25 670,00 46206 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 2NP - nové
7 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 1 058,898 3,00 3 177,22 2NP - nové 3,00

8 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 458,138 3,00 1 374,64 2NP - nové 3,00

9 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 171,100 445,00 76 139,50 2NP - nové 445,00

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

10 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 78,880 753,95 59 471,58 2NP - nové 753,95

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 2NP - nové



11 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 195,522 15,30 2 991,49 2NP - nové 15,30

12 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,059 37 633,75 2 220,39 2NP - nové 37 633,75

13 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 33,770 221,85 7 491,87 2NP - nové 221,85

14 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,177 875,50 154,96 2NP - nové 875,50

15 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,177 473,45 83,80 2NP - nové 473,45

D 713 Izolace tepelné 0,00 2NP - nové

16 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

m2 78,950 18,53 1 462,94 2NP - nové 18,53

17 M 28375920 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 40mm m2 86,845 91,90 7 981,06 2NP - nové 51,61 91,9 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

18 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

m2 101,670 18,53 1 883,95 2NP - nové 18,53

19 M 28375922 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 60mm m2 106,754 137,80 14 710,70 2NP - nové 77,42 137,8 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

20 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

m2 268,960 18,53 4 983,83 2NP - nové 18,53

21 M 28375923 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 70mm m2 282,408 189,10 53 403,35 2NP - nové 106,25 189,1 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

22 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytím fólií separační z PE

m2 370,630 7,74 2 866,82 2NP - nové 7,74

23 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 389,162 92,00 35 802,90 2NP - nové 55,91 92 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

24 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 1,232 838,10 1 032,54 2NP - nové 838,10

25 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,232 504,90 622,04 2NP - nové 504,90

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 2NP - nové

26 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 219,222 110,50 24 224,03 2NP - nové 110,50

27 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 22,400 22,95 514,08 2NP - nové 22,95

28 M 59054164.63Z
63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině Poznámka : osadit podle spárořezu

m 18,900 257,00 4 857,30
2NP - nové

142,80
257 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

29 M 59054164.76Z
76/Z - Dilatační profil pro dlažbu kamennou na chodbě, tl. dlažby 20 - 25 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - 
nerez, povrch broušený, šířka dilatačního profilu dle záměru

m 4,620 558,00 2 577,96 2NP - nové 310,25 558 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

30 K 771161021 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) m 38,000 34,17 1 298,46 2NP - nové 34,17

31 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. 
zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy pod dveřní křídlo, výška 
skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 39,900 742,00 29 605,80
2NP - nové

412,25
742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

32 K 771161022 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby m 2,460 80,75 198,65 2NP - nové 80,75

33 M 59054140.121Z
121/Z - Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 2,46 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení dlažby 
na mezipodestách

m 2,706 526,00 1 423,36 2NP - nové 292,40 526 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

34 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 132,585 91,80 12 171,30 2NP - nové 91,80

35 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 12,728 261,30 3 325,83 2NP - nové 261,30

36 K 771574112 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 219,222 552,50 121 120,16 2NP - nové 552,50

37 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 241,144 261,30 63 010,93 2NP - nové 261,30

38 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 219,222 40,29 8 832,45 2NP - nové 40,29

39 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 8,047 486,20 3 912,45 2NP - nové 486,20

40 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 8,047 396,95 3 194,26 2NP - nové 396,95

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00 2NP - nové

41 K 773- R P28
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - tlakové 
horkovodní čištění teraco podlah

m2 110,228 94,50 10 416,55 2NP - nové 94,50

42 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - renovace teraco 
podlah

m2 110,228 189,00 20 833,09 2NP - nové 189,00

43 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 110,228 756,00 83 332,37 2NP - nové 756,00

44 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 110,228 567,00 62 499,28 2NP - nové 567,00

45 K 773412200 Soklíky z přírodního litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku m 2,413 756,50 1 825,43 2NP - nové 756,50

46 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 110,228 375,00 41 335,50 2NP - nové 375,00

47 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 55,175 187,00 10 317,73 2NP - nové 187,00

48 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,158 526,15 83,13 2NP - nové 526,15

49 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,158 386,75 61,11 2NP - nové 386,75

D 776 Podlahy povlakové 0,00 2NP - nové
50 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 524,682 35,70 18 731,15 2NP - nové 35,70

51 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 524,682 11,31 5 931,53 2NP - nové 11,31

52 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 524,682 55,85 29 300,87 2NP - nové 55,85

53 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 524,682 141,95 74 478,61 2NP - nové 141,95

54 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 101,670 165,75 16 851,80 2NP - nové 165,75

55 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 111,837 771,80 86 315,80 2NP - nové 771,80

56 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 337,410 172,55 58 220,10 2NP - nové 172,55

57 M 28411017.R9
P/9  - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 295,856 947,00 280 175,63 2NP - nové 573,75 947 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

58 M 28411017.R21
P/21 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 75,295 649,00 48 866,46 2NP - nové 393,55 649 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

59 K 776221121 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 78,950 234,60 18 521,67 2NP - nové 234,60

60 M 28411025.R
PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, nášlap 0,7, protiskluz R=10 (µ ≥0,6 ), třída zátěže 34/43, otlak 0,05, 
hořlavost Bfl S1, vnitřní el. odpor v rozsahu 5.104 - 1.106 Ω

m2 86,845 1 060,00 92 055,70 2NP - nové 642,60 1060 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

61 K 777611133.1 Lepené vodivé měděné pásky antistatické podlahy m2 78,950 36,30 2 865,49 2NP - nové 36,30

62 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 505,425 115,60 58 427,13 2NP - nové 115,60

63 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 338,745 85,00 28 793,33 2NP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

64 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 8,741 771,80 6 746,30 2NP - nové 771,80

65 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 524,682 30,35 15 921,48 2NP - nové 30,35

66 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,330 393,55 1 704,07 2NP - nové 393,55

67 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,330 347,65 1 505,32 2NP - nové 347,65

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:



Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    766-1 - Konstrukce truhlářské- parapety 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 2NP

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

kus 24,000 1 395,00 33 480,00 2NP 1 395,00

2 M 55331382.14Z

14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem, nástřik zárubní barvou - 
 odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

kus 5,000 6 486,00 32 430,00

2NP

3 603,60

6486 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 M 553-15Z

15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní barvou 
- odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 2,000 7 178,00 14 356,00

2NP

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 M 55316Z

16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní barvou 
- odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 1,000 7 178,00 7 178,00

2NP

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 M 553-18Z

18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik 
zárubní barvou - barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza , povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

ks 1,000 6 950,00 6 950,00

2NP

3 861,00

6950 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 M 55331386.19Z

19/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik 
zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 7 178,00 7 178,00

2NP

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 M 55331386.20Z

20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, vzduchová neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, 
nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 
12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 14,000 12 215,00 171 010,00

2NP

6 786,00

12215 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

kus 11,000 1 395,00 15 345,00 2NP 1 395,00

9 M 55331386.21Z

21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm, vzduchová neprůzvučnost osazení zárubně 
32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených 
dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 5,000 12 443,00 62 215,00

2NP

6 912,90

12443 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 M 55331386.22Z

22/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s omítkou, neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu 
kabelu k zámku v křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást 
zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

kus 1,000 7 514,00 7 514,00

2NP

4 174,20

7514 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 M 55331386.34Z

34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm, vzduchová neprůzvučnost osazení zárubně 
32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, v zárubni osazen elektrický otvírač se 
signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 3,000 13 689,00 41 067,00

2NP

7 605,00

13689 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

12 M 55331386.61Z

61/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k elektrickému otvírači, v zárubni 
osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude 
proveden záměr příčky, Poznámka :  dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže otvírače 

kus 2,000 10 449,00 20 898,00

2NP

5 805,00

10449 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka



13 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 3,000 1 737,00 5 211,00 2NP 1 737,00

14 M 5533142.23Z

23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm, nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod 
do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických 
zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním 
bude proveden záměr příčky Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických 
kontaktů             

kus 1,000 16 735,00 16 735,00

2NP

9 297,00

16735 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

15 M 5533142.24Z

24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm, nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod 
do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických 
zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním 
bude proveden záměr příčky Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických 
kontaktů             

kus 2,000 16 735,00 33 470,00

2NP

9 297,00

16735 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP

16 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 7,208 798,30 5 754,15 2NP 798,30

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 2NP

17 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 908,10 6 356,70 2NP 908,10

18 M 611- 1T

1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník katáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - 
klika, materiál nerez - broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 2,000 6 193,80 12 387,60

2NP

6 193,80

19 M 611- 2T

2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek vložkový, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm 
ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 7 864,20 7 864,20

2NP

7 864,20

20 M 611R- 2T

3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 
mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 4,000 8 193,60 32 774,40

2NP

8 193,60

21 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 25,000 1 168,20 29 205,00 2NP 1 168,20

22 M 611- 4T

4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - 
klika, materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, dveřní křídlo na opačné straně závěsů opatřeno vodorovným 
madlem, materiál  nerez broušený

ks 1,000 7 928,10 7 928,10

2NP

7 928,10

23 M 611- 5T

5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, prosklený svislý pás na straně u 
kování, zasklení neprůhledným sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, vstup přes přístupový systém, v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  
 koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 22,000 14 800,50 325 611,00

2NP

14 800,50

24 M 611- 8T

8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, kování štítové -  klika - klika, materiál 
nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 2,000 9 135,00 18 270,00

2NP

9 135,00

25 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky 
přes 800 mm

kus 3,000 1 557,00 4 671,00 2NP 1 557,00

26 M 611- 7T

7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, zesílené pro montáž samozavírače, vzduchová neprůzvučnost křídla 
včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, požární odolnost křídla EI - 30 DP3 - C, prosklený svislý 
pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem s požární odolností, vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti 
min. 2B2, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, 
křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla,  vstup přes 
přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, 
provedena příprava na trasu kabelu  k elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro 
zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, kování štítové -  klika ( ze strany schodiště ) - klika paniková, při poplachu EPS ( 
odpojení napájení ) aktivována vnější klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární samozavírač s 
požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá kompletní dveře 

ks 1,000 29 741,40 29 741,40

2NP

29 741,40

27 M 611- 10T

10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
plné, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní požární izolační výplň, vyztužení křídel pro montáž 
samozavíračů, požární odolnost křídla EI - 30 DP3 - C, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární 
odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, 
pro bezfalcová křídla,  vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, 
zámek vložkový, osazen lineární samozavírač s požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální 

 klíč  Poznámka :  dodavatel dodá kompletní dveře, 

ks 2,000 10 623,60 21 247,20

2NP

10 623,60

28 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových 
jakékoliv šířky

kus 3,000 2 509,20 7 527,60 2NP 2 509,20



29 M 611- 6T

6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní požární izolační výplň,  
vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C,  prosklený svislý pás   na straně u 
kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, 
křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do 
ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností  EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku 
( chodby, spojovacího krčku, posluchárny,dílny, atelieru atd) paniková klika, ze strany přístupu klika, materiál nerez 
broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací 12 - 
24VDC se signalizací otevřených dveří, s požární odolností, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými 
dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do 
křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS (odpojení napájení ) 
aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě křídla s požární 
odolností - barva stříbrná, v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 
50131-1) , zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá 
kompletní dveře    

ks 3,000 56 353,50 169 060,50

2NP

56 353,50

30 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,827 936,00 774,07 2NP 936,00

31 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,827 534,60 442,11 2NP 534,60

D 766-1 Konstrukce truhlářské- parapety 0,00 2NP

32 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 
mm

kus 8,750 278,35 2 435,56 2NP 278,35

33 M 61144402.275 parapet plastový vnitřní komůrkový 275x20x1000mm m 8,750 456,00 3 990,00 2NP 276,45 456 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

34 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 1,000 24,70 24,70 2NP 24,70

35 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,016 936,00 14,98 2NP 936,00

36 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 534,60 8,55 2NP 534,60

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 2NP
37 K 767640111.T Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku- trezorových kus 1,000 11 531,00 11 531,00 2NP 11 531,00

38 M 55341222.70Z

70/Z - Trezorové dveře otevíravé plné hladké, 900/1970 mm, osazené do trezorové zárubně - šroubovací montážní 
provedení, dveře splňující požadavky I. bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1143-1, kování dveří - panikové provedení, 
oboustranná klika, oboustranný elektronický zámek, součástí bude osazení magnetického EZS zápustného kontaktu do 
zárubně a dveřního křídla (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), dodavatel dveří dodá stavební rozměry 
dveřního otvoru, povrchová úprava zárubně a dveří - nástřik barvou, odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, 
Poznámka: dotavatel trezorových dveří dodá kompletní dveře včetně zárubní a zápustných kontaktů EZS

kus 1,000 80 273,00 80 273,00

2NP

67 970,00

80273 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

39 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

% 918,040 1,35 1 239,35 2NP 1,35

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 2NP - nové
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 2 137,993 43,95 93 964,79 2NP - nové 43,95

2 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 1 958,637 153,75 301 140,44 2NP - nové 153,75

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 958,637 43,95 86 082,10 2NP - nové 43,95

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 958,637 98,25 192 436,09 2NP - nové 98,25

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 847,480 15,38 13 030,01 2NP - nové 15,38

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 189,010 126,00 23 815,26 2NP - nové 126,00

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 2NP - nové
7 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 59,798 55,05 3 291,88 2NP - nové 55,05

8 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 59,798 55,05 3 291,88 2NP - nové 55,05

9 K 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů m2 59,798 180,00 10 763,64 2NP - nové 180,00

10 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 59,798 125,25 7 489,70 2NP - nové 125,25

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové



11 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 18,749 753,95 14 135,81 2NP - nové 753,95

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 2NP - nové

12 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 181,036 221,85 40 162,84 2NP - nové 221,85

13 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,634 875,50 555,07 2NP - nové 875,50

14 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,634 473,45 300,17 2NP - nové 473,45

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 2NP - nové

15 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 
19 ks/m2

m2 181,036 437,75 79 248,51 2NP - nové 437,75

16 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 190,088 279,00 53 034,55 2NP - nové 279,00

17 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 35,556 60,27 2 142,78 2NP - nové 60,27

18 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 181,036 46,41 8 401,88 2NP - nové 46,41

19 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 181,036 40,29 7 293,94 2NP - nové 40,29

20 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 181,036 18,45 3 339,21 2NP - nové 18,45

21 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,158 486,20 563,02 2NP - nové 486,20

22 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,158 396,95 459,67 2NP - nové 396,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 2NP - nové
23 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 139,673 21,25 45 468,05 2NP - nové 21,25

24 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 139,673 3,40 7 274,89 2NP - nové 3,40

25 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 139,673 58,65 125 491,82 2NP - nové 58,65

26 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 847,480 6,80 5 762,86 2NP - nové 6,80

27 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 932,228 4,25 3 961,97 2NP - nové 4,25

28 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

m2 139,279 6,80 947,10 2NP - nové 6,80

29 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 153,207 4,25 651,13 2NP - nové 4,25

30 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 088,447 6,80 14 201,44 2NP - nové 6,80

31 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 139,279 10,20 1 420,65 2NP - nové 10,20

32 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 847,480 4,25 3 601,79 2NP - nové 4,25

33 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 2 088,447 27,55 57 536,71 2NP - nové 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 2NP - nové

1 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 
m

m2 798,790 55,00 43 933,45 2NP - nové 55,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 2NP - nové

2 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 548,050 24,15 13 235,41 2NP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

3 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,103 720,00 74,16 2NP - nové 720,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%



nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    62 - Úprava povrchů vnějších 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 3NP - nové

1 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou m3 1,137 4 674,00 5 314,34 3NP - nové 4 674,00

2 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 
kg/m3 hladkých

m2 8,330 1 016,50 8 467,45 3NP - nové 1 016,50

3 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 
kg/m3 hladkých

m2 7,136 1 178,00 8 406,21 3NP - nové 1 178,00

4 K 317121251 Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm kus 2,000 259,35 518,70 3NP - nové 259,35

5 M 59321211

překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm- 6/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží 
otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro nadpraží otvoru do m.č. 
233, nadpraží zalomené, ostění zalomené, světlost otvoru  1100 mm , ( nadpraží tvoří 3 ks ),navržen překlad  rozměrů  š. 
140 mm, v. 140 mm, dl. 1490 mm, délka uložení min.150 mm, překlad oparřit perlinkou  Poznámka : tvar otvoru do m.č. 
233 bude opřesněn podle dodané trezorové zárubně, která bude do zdiva zazděna dle pokynů dodavatele trezorových 
dveří 

kus 2,000 295,45 590,90

3NP - nové

295,45

6 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,469 5 700,00 2 673,30 3NP - nové 5 700,00

7 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,514 8 987,00 4 619,32 3NP - nové 8 987,00

8 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,496 44 973,00 22 306,61 3NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

9 M 13010512 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm t 0,018 52 155,00 938,79 3NP - nové 28 975,00 52155 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,191 39 045,00 7 457,60 3NP - nové 39 045,00

11 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,055 41 895,00 2 304,23 3NP - nové 23 275,00 41895 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

12 M 13010934 ocel profilová UPE 160 jakost 11 375 t 0,114 48 906,00 5 575,28 3NP - nové 27 170,00 48906 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

13 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,022 96 444,00 2 121,77 3NP - nové 53 580,00 96444 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

14 K 342272205 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 63,899 376,20 24 038,80 3NP - nové 376,20

15 K 342272225 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm m2 52,293 523,45 27 372,77 3NP - nové 523,45

16 K 342272245 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm m2 181,748 710,60 129 150,13 3NP - nové 710,60

17 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 138,450 58,81 8 141,55 3NP - nové 58,81

18 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 155,570 102,60 15 961,48 3NP - nové 102,60

19 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 3,357 633,65 2 127,16 3NP - nové 633,65

D 62 Úprava povrchů vnějších 0,00 3NP - nové

20 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 20,930 891,37 18 656,29 3NP - nové 891,37

21 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 21,349 676,20 14 436,19 3NP - nové 430,71 676,2 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 3NP - nové
22 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním m2 894,270 9,88 8 835,39 3NP - nové 9,88

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 3NP - nové

23 K 95333211.R Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, tl. 10 mm m2 11,800 433,20 5 111,76 3NP - nové 433,20

24 M 55375- Z16
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 11,800 1 112,00 13 121,60 3NP - nové 617,50 1112 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

25 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 27,000 294,50 7 951,50 3NP - nové 294,50

26 M 553-82Z 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně m 28,350 188,00 5 329,80 3NP - nové 104,50 188 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

27 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 27,630 842,65 23 282,42 3NP - nové 842,65

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 3NP - nové

28 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 65,500 889,20 58 242,60 3NP - nové 684,00 889,2 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

29 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 47,600 963,30 45 853,08 3NP - nové 741,00 963,3 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

30 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

m2 113,100 43,23 4 888,75 3NP - nové 33,25 43,225 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

31 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 113,100 111,15 12 571,07 3NP - nové 85,50 111,15 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

32 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce viditelné

m2 552,718 427,50 236 286,95 3NP - nové 427,50

33 M 59030570.R2 R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm m2 403,137 617,50 248 937,10 3NP - nové 475,00 617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

34 M 59030570.R3 R/3 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 141,632 494,00 69 966,21 3NP - nové 380,00 494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

35 M 59030570.R5 R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm m2 33,884 617,50 20 923,37 3NP - nové 475,00 617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

36 M 59030570.R6 R/6 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 1,701 494,00 840,29 3NP - nové 380,00 494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

37 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 79,120 617,50 48 856,60 3NP - nové 617,50



38 M 59030265.R4

R/4 -  Strop s demontovatelným podhledem  - chodba - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle 
klasifikace EN ISO 11654 αw= 0,90, αp 125Hz =0,55, artikulační třída šíření zvuku na  vzdálenost AC 180.  Obsah CO2 
při výrobě panelu 4,26 kg COequiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace 
systému dle obsahu těkavých organických sloučenin ISO 16000-6, třída VOC A+. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². 
Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely jsou umístěny v částečně skrytém roštu tak, že vytvářejí dojem 
plovoucího  podhledu s montážní spárou mezi deskami 8 mm. Systém je snadno montován a demontován se spodní 
instalací desek. Panely systému jsou zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr panelu v maximální 
míře přes celou šířku chodby ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat řezem.  Panely mají nehořlavé 
vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1.Povrch 
kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek  NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%.  
Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou 
sklovlákennou tkaninou, hrany zatřeny. Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 70%, 25°C, dle EN 13964:2014 bez 
rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Možnost použít i panely s parametrem 
(95%/30°C).  - Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní 
ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Možnost chodbové instalace bez závěsů. Snadná demontovatelnost kazet 

 směrem dolů
 

m2 83,076 1 358,50 112 858,75

3NP - nové

1 045,00

1358,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

39 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 95,610 617,50 59 039,18 3NP - nové 617,50

40 M 59030265.R12

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 12,5x300x1800mm........ 
budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního podhledu z minerálních panelů- odborná 

 montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  demontáži ).....cca. 80% původních 
m2 76,488 988,00 75 570,14

3NP - nové

760,00

988 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

41 M 59030265.R12-1

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 12,5x300x1800mm........ 
budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního podhledu z minerálních panelů- odborná 
montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  demontáži )........ budou  doplněny- vyměněny.... 
demontované - poškozené cca. 20%

m2 19,122 864,50 16 530,97

3NP - nové

665,00

864,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

42 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 8,600 2 850,00 24 510,00
3NP - nové

2 850,00

43 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 8,600 1 900,00 16 340,00
3NP - nové

1 900,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 3NP - nové
1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 894,272 17,43 15 582,69 3NP - nové 17,43

2 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 32,219 3 366,00 108 449,15 3NP - nové 3 366,00

3 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 32,219 819,40 26 400,25 3NP - nové 819,40

4 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 
vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 32,219 249,05 8 024,14 3NP - nové 249,05

5 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,191 166,60 31,82 3NP - nové 166,60

6 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 5,063 46 206,00 233 940,98 3NP - nové 25 670,00 46206 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 3NP - nové
7 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 894,272 3,00 2 683,26 3NP - nové 3,00

8 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 568,890 3,00 1 706,95 3NP - nové 3,00

9 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 174,730 445,00 77 754,85 3NP - nové 445,00

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

10 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 84,424 753,95 63 651,47 3NP - nové 753,95

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 3NP - nové



11 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 258,962 15,30 3 962,12 3NP - nové 15,30

12 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,078 37 633,75 2 935,43 3NP - nové 37 633,75

13 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 33,890 221,85 7 518,50 3NP - nové 221,85

14 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,197 875,50 172,47 3NP - nové 875,50

15 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,197 473,45 93,27 3NP - nové 473,45

D 713 Izolace tepelné 0,00 3NP - nové

16 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

m2 140,120 18,53 2 596,42 3NP - nové 18,53

17 M 28375920 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 40mm m2 154,132 91,90 14 164,73 3NP - nové 51,61 91,9 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

18 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

m2 101,170 18,53 1 874,68 3NP - nové 18,53

19 M 28375922 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 60mm m2 106,229 137,80 14 638,36 3NP - nové 77,42 137,8 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

20 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

m2 212,310 18,53 3 934,10 3NP - nové 18,53

21 M 28375923 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 70mm m2 222,926 160,80 35 846,50 3NP - nové 90,32 160,8 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

22 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytím fólií separační z PE

m2 313,480 7,74 2 424,77 3NP - nové 7,74

23 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 329,154 55,91 18 403,99 3NP - nové 55,91

24 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 1,150 838,10 963,82 3NP - nové 838,10

25 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,150 504,90 580,64 3NP - nové 504,90

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 3NP - nové

26 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 216,460 110,50 23 918,83 3NP - nové 110,50

27 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 21,400 22,95 491,13 3NP - nové 22,95

28 M 59054164.63Z
63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině Poznámka : osadit podle spárořezu

m 18,900 257,00 4 857,30
3NP - nové

142,80
257 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

29 M 59054164.76Z
76/Z - Dilatační profil pro dlažbu kamennou na chodbě, tl. dlažby 20 - 25 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - 
nerez, povrch broušený, šířka dilatačního profilu dle záměru

m 3,570 558,00 1 992,06 3NP - nové 310,25 558 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

30 K 771161021 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) m 35,000 34,17 1 195,95 3NP - nové 34,17

31 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. 
zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy pod dveřní křídlo, výška 
skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 36,750 742,00 27 268,50
3NP - nové

412,25
742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

32 K 771161022 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby m 8,310 80,75 671,03 3NP - nové 80,75

33 M 59054140.120Z
120/Z - Lemovací úhelník 30/50/3 - dl. 5,85 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení 
kamenné dlažby na mezipodestách

m 5,850 526,00 3 077,10 3NP - nové 292,40 526 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

34 M 59054140.121Z
121/Z - Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 2,46 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení dlažby 
na mezipodestách

m 2,706 526,00 1 423,36 3NP - nové 292,40 526 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

35 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 122,110 91,80 11 209,70 3NP - nové 91,80

36 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 11,723 261,30 3 063,22 3NP - nové 261,30

37 K 771574112 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 223,112 552,50 123 269,38 3NP - nové 552,50

38 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 245,423 261,30 64 129,03 3NP - nové 261,30

39 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 223,112 40,29 8 989,18 3NP - nové 40,29

40 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 8,113 486,20 3 944,54 3NP - nové 486,20

41 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 8,113 396,95 3 220,46 3NP - nové 396,95

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00 3NP - nové

42 K 773- R P28
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - tlakové 
horkovodní čištění teraco podlah

m2 110,270 94,50 10 420,52 3NP - nové 94,50

43 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - renovace teraco 
podlah

m2 110,270 189,00 20 841,03 3NP - nové 189,00

44 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 110,270 756,00 83 364,12 3NP - nové 756,00

45 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 110,270 567,00 62 523,09 3NP - nové 567,00

46 K 773412200 Soklíky z přírodního litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku m 0,803 756,50 607,47 3NP - nové 756,50

47 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 110,270 375,00 41 351,25 3NP - nové 375,00

48 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 57,600 187,00 10 771,20 3NP - nové 187,00

49 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,151 526,15 79,45 3NP - nové 526,15

50 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,151 386,75 58,40 3NP - nové 386,75

D 776 Podlahy povlakové 0,00 3NP - nové
51 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 530,712 35,70 18 946,42 3NP - nové 35,70

52 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 530,712 11,31 5 999,70 3NP - nové 11,31

53 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 530,712 55,85 29 637,61 3NP - nové 55,85

54 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 530,712 141,95 75 334,57 3NP - nové 141,95

55 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 101,170 165,75 16 768,93 3NP - nové 165,75

56 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 111,287 771,80 85 891,31 3NP - nové 771,80

57 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 282,770 172,55 48 791,96 3NP - nové 172,55

58 M 28411017.R9
P/9  - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 233,541 947,00 221 163,33 3NP - nové 573,75 947 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

59 M 28411017.R21
P/21 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 77,506 649,00 50 301,39 3NP - nové 393,55 649 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

60 K 776221121 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 140,120 234,60 32 872,15 3NP - nové 234,60

61 M 28411025.R
PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, nášlap 0,7, protiskluz R=10 (µ ≥0,6 ), třída zátěže 34/43, otlak 0,05, 
hořlavost Bfl S1, vnitřní el. odpor v rozsahu 5.104 - 1.106 Ω

m2 154,132 1 060,00 163 379,92 3NP - nové 642,60 1060 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

62 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 416,370 115,60 48 132,37 3NP - nové 115,60

63 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 353,980 85,00 30 088,30 3NP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

64 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 9,987 771,80 7 707,97 3NP - nové 771,80

65 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 530,712 30,35 16 104,46 3NP - nové 30,35

66 K 777611133.1 Lepené vodivé měděné pásky antistatické podlahy m2 140,120 36,30 5 085,66 3NP - nové 36,30

67 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,468 393,55 1 758,38 3NP - nové 393,55

68 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,468 347,65 1 553,30 3NP - nové 347,65
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Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 3NP - nové

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

kus 24,000 1 395,00 33 480,00 3NP - nové 1 395,00

2 M 55331382.14Z

14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem, nástřik zárubní barvou - 
 odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

kus 5,000 6 486,00 32 430,00

3NP - nové

3 603,60

6486 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 M 553-15Z

15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní barvou 
- odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 2,000 7 178,00 14 356,00

3NP - nové

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 M 55316Z

16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní barvou 
- odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 1,000 7 178,00 7 178,00

3NP - nové

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 M 553-18Z

18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik 
zárubní barvou - barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza , povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

ks 1,000 6 950,00 6 950,00

3NP - nové

3 861,00

6950 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 M 55331386.19Z

19/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik 
zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 7 178,00 7 178,00

3NP - nové

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 M 55331386.20Z

20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, vzduchová neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, 
nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 
12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 14,000 12 215,00 171 010,00

3NP - nové

6 786,00

12215 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

kus 12,000 1 395,00 16 740,00 3NP - nové 1 395,00

9 M 55331386.21Z

21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm, vzduchová neprůzvučnost osazení zárubně 
32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených 
dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 5,000 12 443,00 62 215,00

3NP - nové

6 912,90

12443 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 M 55331386.22Z

22/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s omítkou, neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu 
kabelu k zámku v křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást 
zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

kus 1,000 7 514,00 7 514,00

3NP - nové

4 174,20

7514 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 M 55331386.34Z

34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm, vzduchová neprůzvučnost osazení zárubně 
32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, v zárubni osazen elektrický otvírač se 
signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 4,000 13 689,00 54 756,00

3NP - nové

7 605,00

13689 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

12 M 55331386.61Z

61/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k elektrickému otvírači, v zárubni 
osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude 
proveden záměr příčky, Poznámka :  dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže otvírače 

kus 2,000 10 449,00 20 898,00

3NP - nové

5 805,00

10449 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

13 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 4,000 1 737,00 6 948,00 3NP - nové 1 737,00



14 M 5533142.23Z

23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm, nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod 
do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických 
zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním 
bude proveden záměr příčky Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických 
kontaktů             

kus 1,000 16 735,00 16 735,00

3NP - nové

9 297,00

16735 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

15 M 5533142.24Z

24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm, nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod 
do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických 
zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním 
bude proveden záměr příčky Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických 
kontaktů             

kus 3,000 16 735,00 50 205,00

3NP - nové

9 297,00

16735 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

16 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 8,250 798,30 6 585,98 3NP - nové 798,30

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 3NP - nové

17 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 908,10 6 356,70 3NP - nové 908,10

18 M 611- 1T

1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník katáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - 
klika, materiál nerez - broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 2,000 6 193,80 12 387,60

3NP - nové

6 193,80

19 M 611- 2T

2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek vložkový, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm 
ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 7 864,20 7 864,20

3NP - nové

7 864,20

20 M 611R- 2T

3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 
mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 4,000 8 193,60 32 774,40

3NP - nové

8 193,60

21 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 24,000 1 557,00 37 368,00 3NP - nové 1 557,00

22 M 611- 4T

4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - 
klika, materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, dveřní křídlo na opačné straně závěsů opatřeno vodorovným 
madlem, materiál  nerez broušený

ks 1,000 7 928,10 7 928,10

3NP - nové

7 928,10

23 M 611- 5T

5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, prosklený svislý pás na straně u 
kování, zasklení neprůhledným sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, vstup přes přístupový systém, v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  
 koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 21,000 16 445,00 345 345,00

3NP - nové

16 445,00

24 M 611- 8T

8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, kování štítové -  klika - klika, materiál 
nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 2,000 7 883,10 15 766,20

3NP - nové

7 883,10

25 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky 
přes 800 mm

kus 4,000 1 557,00 6 228,00 3NP - nové 1 557,00

26 M 611- 7T

7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, zesílené pro montáž samozavírače, vzduchová neprůzvučnost křídla 
včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, požární odolnost křídla EI - 30 DP3 - C, prosklený svislý 
pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem s požární odolností, vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti 
min. 2B2, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, 
křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla,  vstup přes 
přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, 
provedena příprava na trasu kabelu  k elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro 
zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, kování štítové -  klika ( ze strany schodiště ) - klika paniková, při poplachu EPS ( 
odpojení napájení ) aktivována vnější klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární samozavírač s 
požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá kompletní dveře 

ks 1,000 29 741,40 29 741,40

3NP - nové

29 741,40

27 M 611- 10T

10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
plné, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní požární izolační výplň, vyztužení křídel pro montáž 
samozavíračů, požární odolnost křídla EI - 30 DP3 - C, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární 
odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, 
pro bezfalcová křídla,  vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, 
zámek vložkový, osazen lineární samozavírač s požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální 

 klíč  Poznámka :  dodavatel dodá kompletní dveře, 

ks 3,000 11 562,30 34 686,90

3NP - nové

11 562,30

28 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových 
jakékoliv šířky

kus 3,000 2 509,20 7 527,60 3NP - nové 2 509,20



29 M 611- 6T

6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní požární izolační výplň,  
vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C,  prosklený svislý pás   na straně u 
kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, 
křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do 
ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností  EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku 
( chodby, spojovacího krčku, posluchárny,dílny, atelieru atd) paniková klika, ze strany přístupu klika, materiál nerez 
broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací 12 - 
24VDC se signalizací otevřených dveří, s požární odolností, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými 
dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do 
křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS (odpojení napájení ) 
aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě křídla s požární 
odolností - barva stříbrná, v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 
50131-1) , zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá 
kompletní dveře    

ks 3,000 56 353,50 169 060,50

3NP - nové

56 353,50

30 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,828 936,00 775,01 3NP - nové 936,00

31 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,828 534,60 442,65 3NP - nové 534,60

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 3NP - nové
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 2 176,598 43,95 95 661,48 3NP - nové 43,95

2 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 2 176,598 153,75 334 651,94 3NP - nové 153,75

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 2 004,532 43,95 88 099,18 3NP - nové 43,95

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 2 004,532 98,25 196 945,27 3NP - nové 98,25

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 894,270 15,38 13 749,40 3NP - nové 15,38

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 179,330 126,00 22 595,58 3NP - nové 126,00

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 3NP - nové
7 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 59,783 55,05 3 291,05 3NP - nové 55,05

8 K 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů m2 59,783 180,00 10 760,94 3NP - nové 180,00

9 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 59,783 55,05 3 291,05 3NP - nové 55,05

10 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 59,783 125,25 7 487,82 3NP - nové 125,25

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

11 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 19,728 753,95 14 873,93 3NP - nové 753,95

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 3NP - nové

12 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 172,066 221,85 38 172,84 3NP - nové 221,85

13 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,602 875,50 527,05 3NP - nové 875,50

14 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,602 473,45 285,02 3NP - nové 473,45

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 3NP - nové

15 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 
19 ks/m2

m2 172,066 437,75 75 321,89 3NP - nové 437,75

16 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 180,669 279,00 50 406,65 3NP - nové 279,00

17 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 31,560 60,27 1 901,96 3NP - nové 60,27

18 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 172,066 46,41 7 985,58 3NP - nové 46,41

19 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 172,066 40,29 6 932,54 3NP - nové 40,29

20 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 172,066 18,45 3 173,76 3NP - nové 18,45



21 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,100 486,20 534,82 3NP - nové 486,20

22 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,100 396,95 436,65 3NP - nové 396,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 3NP - nové
23 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 176,598 21,25 46 252,71 3NP - nové 21,25

24 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 176,598 3,40 7 400,43 3NP - nové 3,40

25 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 176,598 58,65 127 657,47 3NP - nové 58,65

26 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 894,270 6,80 6 081,04 3NP - nové 6,80

27 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 983,697 4,25 4 180,71 3NP - nové 4,25

28 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

m2 132,187 6,80 898,87 3NP - nové 6,80

29 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 145,406 4,25 617,98 3NP - nové 4,25

30 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 177,415 6,80 14 806,42 3NP - nové 6,80

31 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 132,187 10,20 1 348,31 3NP - nové 10,20

32 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 894,270 4,25 3 800,65 3NP - nové 4,25

33 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 2 177,415 27,55 59 987,78 3NP - nové 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 3NP - nové

1 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 
m

m2 894,270 55,00 49 184,85 3NP - nové 55,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 3NP - nové

2 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 894,270 24,15 21 596,62 3NP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

3 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,152 720,00 109,44 3NP - nové 720,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    62 - Úprava povrchů vnějších 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -



    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 4NP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 4NP - nové

1 K 310238211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou m3 2,544 4 987,50 12 688,20 4NP - nové 4 987,50

2 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou m3 14,076 4 674,00 65 791,22 4NP - nové 4 674,00

3 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 
kg/m3 hladkých

m2 9,786 1 178,00 11 527,91 4NP - nové 1 178,00

4 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,103 8 987,00 925,66 4NP - nové 8 987,00

5 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,088 44 973,00 3 957,62 4NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 M 13010512 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm t 0,007 52 155,00 365,09 4NP - nové 28 975,00 52155 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 M 13010514 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 80x60x6mm t 0,008 53 694,00 429,55 4NP - nové 29 830,00 53694 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 342272205 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 7,903 376,20 2 973,11 4NP - nové 376,20

9 K 342272225 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm m2 4,678 523,45 2 448,70 4NP - nové 523,45

10 K 342272245 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm m2 21,948 710,60 15 596,25 4NP - nové 710,60

11 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 17,040 58,81 1 002,04 4NP - nové 58,81

12 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 20,560 102,60 2 109,46 4NP - nové 102,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 4NP - nové
13 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 53,517 69,73 3 731,74 4NP - nové 69,73

14 K 611135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů m2 10,080 180,50 1 819,44 4NP - nové 180,50

15 K 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů m2 53,517 228,00 12 201,88 4NP - nové 228,00

16 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 53,517 69,73 3 731,74 4NP - nové 69,73

17 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 53,517 158,65 8 490,47 4NP - nové 158,65

D 62 Úprava povrchů vnějších 0,00 4NP - nové

18 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 17,021 891,37 15 171,94 4NP - nové 891,37

19 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 17,361 676,20 11 739,51 4NP - nové 430,71 676,2 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 4NP - nové
20 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním- ometení m2 191,417 9,88 1 891,20 4NP - nové 9,88

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 4NP - nové

21 K 95333211.R Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, tl. 10 mm m2 4,900 433,20 2 122,68 4NP - nové 433,20

22 M 55375- Z16
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 4,900 1 112,00 5 448,80 4NP - nové 617,50 1112 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

23 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 24,000 294,50 7 068,00 4NP - nové 294,50

24 M 553-82Z 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně m 25,200 188,00 4 737,60 4NP - nové 104,50 188 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 4NP - nové

25 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 36,248 842,65 30 544,38 4NP - nové 842,65

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 4NP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 4NP - nové

26 K 763111313
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná 
deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30

m2 43,215 684,00 29 559,06 4NP - nové 684,00

27 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační 
nátěr (oboustranný)

m2 43,215 741,00 32 022,32 4NP - nové 741,00

28 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 m2 43,215 85,50 3 694,88 4NP - nové 85,50

29 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 57,320 963,30 55 216,36 4NP - nové 741,00 963,3 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

30 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

m2 57,320 43,23 2 477,66 4NP - nové 33,25 43,225 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

31 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 57,320 111,15 6 371,12 4NP - nové 85,50 111,15 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

32 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 80,580 617,50 49 758,15 4NP - nové 617,50

33 M 59030265.R7

 R/7 -  Strop s akustickým podhledem – strojovna, kotelna, dílna -  Akustický stropní systém se součinitelem zvukové 
absorpce dle klasifikace EN ISO  11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,20. Klasifikace systému dle obsahu těkavých 
organických sloučenin emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Panely systému mají rovnou boční hranu, tloušťka 
panelu 50 mm a rozměrem panelu v možnostech (1200x600 , 1200x1200mm). Panely mají nehořlavé vnitřní  jádro 
vyrobené z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-  s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je 
pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 80%. Zadní strana 
panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Kotvení do těsně přisazeného rastru tvořeného z T profilů 
šířky 24 mm, kotveného do krátký konzolí, kolem obvodu u stěn L lišta nosný rošt je z lakované galvanizované oceli 
vhodný do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Panely jsou umístěny na přímou 
montáž ve viditelném T- rastru tak, že vytvářejí  jednolitý podhled. Hmotnost celkové konstrukce je do 5 kg/m².stropní 
konstrukce  -železobetonová stropní deska, očištění stávajícího povrchu, oškrábání malby, vyspravení povrchu, 
přeštukování opravených míst ) (železobetonové dutinové panely ) Poznámka :  Údržba systému   - panely odolávají 
trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev 

 (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo stíráním.
 

 

m2 84,609 1 358,50 114 941,33

4NP - nové

1 045,00

1358,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

34 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 2,546 2 850,00 7 256,10
4NP - nové

2 850,00

35 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,546 1 900,00 4 837,40
4NP - nové

1 900,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 4NP - nové
36 K 7679951.R.110Z Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 50,000 38,48 1 923,75 4NP - nové 38,48



37 M 137566.R.110Z

110/Z - Sestava svařovaných nerezových sítí  zavěšená pod stropem nad pracovními stoly, slouží pro zavěšení 
preparátů ptáků , 2 x svařovaná síť nerezová rozměru 1000 x 1800 mm, oka rozměru 100 x 100 mm, Ø 5 mm, sítě 
spojeny sponkami na kratší straně, setava zavěšena na 10- ti závěsech ( na delší straně po 900 mm, na kratší po 1000 
mm ( na spoji sítí závěsy společné ), kotevní háky nerez, kotveny do železobetonových dutinových panelů, sítě budou 
zavěšeny na nerez řetězech  - článek  Ø 6 mm , s možností výškové rektifikace ( u stropních háků délková rezerva řetězů 
), základní výška spodní hrany sítě cca 1950 - 2000 mm nad podlahou.  

ks 1,000 5 729,00 5 729,00

4NP - nové

3 182,50

5729 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

38 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 76,528 1,79 136,98 4NP - nové 1,79

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 4NP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 4NP - nové
1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 37,990 17,43 661,98 4NP - nové 17,43

2 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 3,260 3 366,00 10 973,16 4NP - nové 3 366,00

3 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 3,260 819,40 2 671,24 4NP - nové 819,40

4 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 
vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 3,260 249,05 811,90 4NP - nové 249,05

5 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,605 46 206,00 27 954,63 4NP - nové 25 670,00 46206 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 4NP - nové
6 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 379,763 3,00 1 139,48 4NP - nové 3,00

7 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 116,410 3,00 349,29 4NP - nové 3,00

D 998 Přesun hmot 0,00 4NP - nové

8 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 8,641 753,95 6 514,88 4NP - nové 753,95

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 4NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 4NP - nové

9 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 114,710 15,30 1 755,06 4NP - nové 15,30

10 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,034 37 633,75 1 279,55 4NP - nové 37 633,75

11 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,034 875,50 29,77 4NP - nové 875,50

12 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,034 473,45 16,10 4NP - nové 473,45

D 713 Izolace tepelné 0,00 4NP - nové

13 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

m2 66,630 18,53 1 234,65 4NP - nové 18,53

14 M 28375923 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 70mm m2 69,962 160,80 11 249,89 4NP - nové 90,32 160,8 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

15 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytím fólií separační z PE

m2 66,630 7,74 515,38 4NP - nové 7,74

16 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 69,962 92,00 6 436,50 4NP - nové 55,91 92 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

17 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,206 838,10 172,65 4NP - nové 838,10

18 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,206 504,90 104,01 4NP - nové 504,90

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 4NP - nové

19 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 114,710 110,50 12 675,46 4NP - nové 110,50

20 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 1,800 22,95 41,31 4NP - nové 22,95

21 M 59054140.115Z
115/Z - Dilatační profil pro dlažbu keramickou na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
povrch broušený, šířka dilatačního profilu dle záměru

m 1,980 257,00 508,86 4NP - nové 142,80 257 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

22 K 771161021 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) m 40,000 34,17 1 366,80 4NP - nové 34,17

23 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. 
zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy pod dveřní křídlo, výška 
skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 42,000 742,00 31 164,00
4NP - nové

412,25
742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka



24 K 771161022 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby m 5,850 80,75 472,39 4NP - nové 80,75

25 M 59054140.120Z
120/Z - Lemovací úhelník 30/50/3 - dl. 5,85 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení 
kamenné dlažby na mezipodestách

m 6,143 526,00 3 231,22 4NP - nové 292,40 526 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

26 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 61,865 91,80 5 679,21 4NP - nové 91,80

27 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 5,939 261,30 1 551,86 4NP - nové 261,30

28 K 771574112 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 114,710 552,50 63 377,28 4NP - nové 552,50

29 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 126,181 261,30 32 971,10 4NP - nové 261,30

30 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 114,710 40,29 4 621,67 4NP - nové 40,29

31 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,206 486,20 2 044,96 4NP - nové 486,20

32 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,206 396,95 1 669,57 4NP - nové 396,95

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00 4NP - nové

33 K 773- R P28
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - tlakové 
horkovodní čištění teraco podlah

m2 37,990 94,50 3 590,06 4NP - nové 94,50

34 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - renovace teraco 
podlah

m2 37,990 189,00 7 180,11 4NP - nové 189,00

35 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 37,990 756,00 28 720,44 4NP - nové 756,00

36 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 37,990 567,00 21 540,33 4NP - nové 567,00

37 K 773412200 Soklíky z přírodního litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku m 0,803 756,50 607,47 4NP - nové 756,50

38 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 37,990 375,00 14 246,25 4NP - nové 375,00

39 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 56,940 187,00 10 647,78 4NP - nové 187,00

40 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,149 526,15 78,40 4NP - nové 526,15

41 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,149 386,75 57,63 4NP - nové 386,75

D 776 Podlahy povlakové 0,00 4NP - nové
42 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 66,630 35,70 2 378,69 4NP - nové 35,70

43 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 66,630 11,31 753,25 4NP - nové 11,31

44 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 66,630 55,85 3 720,95 4NP - nové 55,85

45 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 66,630 110,50 7 362,62 4NP - nové 110,50

46 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 66,630 172,55 11 497,01 4NP - nové 172,55

47 M 28411017.R9
P/9  - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 73,293 947,00 69 408,47 4NP - nové 573,75 947 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

48 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 17,945 115,60 2 074,44 4NP - nové 115,60

49 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 19,740 85,00 1 677,90 4NP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

50 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 66,630 30,35 2 021,89 4NP - nové 30,35

51 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,519 393,55 204,25 4NP - nové 393,55

52 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,519 347,65 180,43 4NP - nové 347,65

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

    767-1 - Konstrukce zámečnické- prosklenná příčka m.č.104 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 4NP - nové

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 4NP - nové

1 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

kus 5,000 3 330,00 16 650,00 4NP - nové 3 330,00

2 M 55331386.89Z

89/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 180 mm s omítkou, nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k elektrickému otvírači, v zárubni 
osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude 
proveden záměr příčky   Poznámka :  v m.č. 406 osazen do zárubně magnetický kontakt (homologace do stupně 3 dle 
ČSN EN 50131-1), dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže otvírače a kontaktu   

kus 2,000 10 449,00 20 898,00

4NP - nové

5 805,00

10449 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka



3 M 55331386.103Z

103/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s omítkou, neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu 
kabelu k zámku v křídle, v zárubní osazeny zápustné magnetické snímače EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 
50131-1 ) přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, před 
objednáním bude proveden záměr příčky, Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

kus 2,000 12 069,00 24 138,00

4NP - nové

6 705,00

12069 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 M 55331386.104Z

104/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu 
kabelu k zámku v křídle, v zárubní osazeny zápustné magnetické snímače EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 
50131-1) přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, před 
objednáním bude proveden záměr příčky   Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže   

kus 1,000 12 069,00 12 069,00

4NP - nové

6 705,00

12069 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 1,000 1 737,00 1 737,00 4NP - nové 1 737,00

6 M 5533142.23Z

23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm, nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod 
do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických 
zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním 
bude proveden záměr příčky Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických 
kontaktů             

kus 1,000 16 735,00 16 735,00

4NP - nové

9 297,00

16735 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 4NP - nové

7 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 2,895 798,30 2 311,08 4NP - nové 798,30

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 4NP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 4NP - nové
8 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 2,000 1 305,00 2 610,00 4NP - nové 1 305,00

9 M 55331382.90Z

90/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do SDK příčky tl. 100 mm, ( zděné příčky s omítkou ),nástřik zárubní barvou -  odstín 
- RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

kus 2,000 8 019,00 16 038,00

4NP - nové

4 455,00

8019 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 0,030 936,00 28,08
4NP - nové

936,00

11 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,030 486,90 14,61
4NP - nové

486,90

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 4NP - nové

12 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 1 168,20 2 336,40 4NP - nové 1 168,20

13 M 611- 8T

8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, kování štítové -  klika - klika, materiál 
nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 2,000 7 883,10 15 766,20

4NP - nové

7 883,10

14 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky 
přes 800 mm

kus 5,000 1 557,00 7 785,00 4NP - nové 1 557,00

15 M 611- 10T

10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
plné, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní požární izolační výplň, vyztužení křídel pro montáž 
samozavíračů, požární odolnost křídla EI - 30 DP3 - C, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární 
odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, 
pro bezfalcová křídla,  vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, 
zámek vložkový, osazen lineární samozavírač s požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální 

 klíč  Poznámka :  dodavatel dodá kompletní dveře, 

ks 2,000 23 390,10 46 780,20

4NP - nové

23 390,10

16 M 611- 11T

11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, zesílené pro montáž samozavírače, vzduchová neprůzvučnost křídla 
včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřenopadací lištou, požární odolnost křídla EI - 30 DP3 - C, prosklený svislý 
pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem s požární odolností - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti 
min. 2B2, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, 
křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla,  vstup přes 
přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, 
provedena příprava na trasu kabelu  k elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro 
zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, do dveřního křídla osazen  magnetický kontakt magnetický kontakt EZS 
(homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1),  kování štítové -  klika ( ze strany schodiště ) - klika paniková, při 
poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární 
samozavírač s požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíčPoznámka : dodavatel dodá 
kompletní dveře

ks 3,000 29 741,40 89 224,20

4NP - nové

29 741,40

17 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových 
jakékoliv šířky

kus 1,000 2 509,20 2 509,20 4NP - nové 2 509,20

18 M 611- 6T

6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní požární izolační výplň,  
vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C,  prosklený svislý pás   na straně u 
kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, 
křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do 
ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností  EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku 
( chodby, spojovacího krčku, posluchárny,dílny, atelieru atd) paniková klika, ze strany přístupu klika, materiál nerez 
broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací 12 - 
24VDC se signalizací otevřených dveří, s požární odolností, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými 
dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do 
křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS (odpojení napájení ) 
aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě křídla s požární 
odolností - barva stříbrná, v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 
50131-1) , zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá 
kompletní dveře    

ks 1,000 56 353,50 56 353,50

4NP - nové

56 353,50

19 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,180 936,00 168,48 4NP - nové 936,00

20 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,180 534,60 96,23 4NP - nové 534,60



D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 4NP - nové
21 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 3 204,00 3 204,00 4NP - nové 3 204,00

22 M 553-99Z

99/Z - Vstupní dveře, rámové, hliníkové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, rámová konstrukce z hliníkových profilů, 
povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, zasklení křídla čirým sklem - izolační dvojsklo, z obou stran 
bezpečnostní sklo vrstvené ve třídě odolnosti 2B2, Uw = 1,20, křídlo osazeno do hliníkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, vstup přes přístupový systém, osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací  
12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří,kování -  ze strany střechy osazena paniková klika, ze strany chodby klika, 
provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro 
zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnitřní klika - pro vnik požárních 
jednotek, lineární samozavírač barva stříbrná, v křídle a zárubní osazeny zápustné magnetické snímače EZS 

 (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 
Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

ks 1,000 58 848,00 58 848,00

4NP - nové

58 848,00

23 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,048 1 215,00 58,32 4NP - nové 1 215,00

24 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,048 512,10 24,58 4NP - nové 512,10

D 767-1 Konstrukce zámečnické- prosklenná příčka m.č.104 0,00 4NP - nové
25 K 76711315.R Montáž stěn prosklenných stěn z Al profilů m2 33,790 297,00 10 035,63 4NP - nové 297,00

26 M 553-87Z

87/Z - Příčka skleněná  v m.č. 411, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5900 
mm, v. 2297 mm ke spodní hraně nadpraží příčky,celková výška od podlahy ke stropní desce 2650 mm, k akustickému 
podhledu 2600 mm, dveře jednokřídlové s rámem z hliníkových profilů, prosklené, otevíravé 800/1970 mm pravé, 
zasklení příčky,dveří, nadsvětlíku - sklo čiré, izolační dvojsklo, bezpečnostní sklo vrstvené ve třídě odolnosti min. 2B2, 
konstrukce příčky - hliníkové profily, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, nadpraží  ocelová 
konstrukce s izolační výplní, opláštění SDK deskami, zvuková neprůzvučnost dveří 32 dB, skleněné příčky a nadraží 47 

 dB, kování štítové -  klika - klika, materiál nerez, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  
 

ks 1,000 211 796,00 211 796,00

4NP - nové

179 336,00

211796 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

27 M 553-88Z

88/Z - Příčka skleněná v m.č. 410, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5920 
mm a díl k fasádě na dl. 931 mm, v. 2297 mm ke spodní hraně nadpraží příčky,celková výška od podlahy ke stropní 
desce 2650 mm, k akustickému podhledu 2600 mm, dveře jednokřídlové s rámem z hliníkových profilů, prosklené, 
otevíravé 800/1970 mm levé, bezpečnostní sklo vrstvené ve třídě odolnosti min. 2B2, konstrukce příčky - hliníkové 
profily, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, nadpraží  ocelová konstrukce s izolační výplní, 
opláštění SDK deskami, zvuková neprůzvučnost dveří 32 dB, skleněné příčky a nadraží 47 dB, kování štítové -  klika - 
klika, materiál nerez, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč , viz v.č. DET. 13 - 2Poznámka : krátký díl 

 příčky na dl. 931 mm bude k hliníkové fasádě napojen profily fasádního systému - řešit s dodavatelem fasády

ks 1,000 258 043,00 258 043,00

4NP - nové

218 495,00

258043 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

28 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 4 798,746 1,79 8 589,76 4NP - nové 1,79

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 4NP - nové

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 4NP - nové
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 363,565 43,95 15 978,68 4NP - nové 43,95

2 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 308,634 153,75 47 452,48 4NP - nové 153,75

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 308,634 43,95 13 564,46 4NP - nové 43,95

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 363,565 98,25 35 720,26 4NP - nové 98,25

5 K 612321121 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn m2 54,931 164,25 9 022,42 4NP - nové 164,25

6 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 328,510 15,38 5 050,84 4NP - nové 15,38

7 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 53,298 126,00 6 715,55 4NP - nové 126,00

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 0,00 4NP - nové
8 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 53,517 55,05 2 946,11 4NP - nové 55,05

9 K 611142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů m2 53,517 180,00 9 633,06 4NP - nové 180,00

10 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 53,517 55,05 2 946,11 4NP - nové 55,05

11 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 53,517 125,25 6 703,00 4NP - nové 125,25



D 998 Přesun hmot 0,00 4NP - nové

12 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 3,970 753,95 2 993,18 4NP - nové 753,95

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 4NP - nové

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 0,00 4NP - nové
13 K 714123001 Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný m2 14,867 306,00 4 549,30 4NP - nové 306,00

14 M 590361.R.S14

S/14 - Akustický obklad stěn – technická místnost, laboratoř, kotelna, dílna Akustický stěnový zvukový absorbér se 
součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0, αp 125Hz =0,25. Artikulační třída, ASTM E1111,  
ASTM E1110 v hodnotě 230.v kombinaci s akustickými podhledy,Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických 
sloučenin ISO 16000-6, třída VOC A. Plně recyklovatelný výrobek.Panely mají rozměr 2700 x 1200 mm, tl. 40 mmPanely 
se instalují na zeď s viditelným nosným rastrem, umožněna demontáž panelu, celková hmotnost systému je 4 kg/m². 
Nosné profily jsou vyrobeny z galvanizované oceli  - U profil, nebo z extrudovaného hliníku. Panely jsou ze skelného 
vlákna o vysoké hustotě na bázi 3RD Technology. Pohledová plocha je ze sklovláknité tkaniny, s povrchovou úpravou 
povrchu, barva bílá – vysoká světelná odrazivost. Zadní plocha  se skelnou tkaninou, hrany panelu bez povrchové  
úpravy. Panely jsou odolné proti trvalé relativní vlhkosti prostředí RH do 70% při teplotě 25 ° C. Jádro panelů je 
testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182 Poznámka : Údržba systému je možná pomocí vysávání, 
nebo denního stírání prachu.Instalace na stěnu -  s.h. 100 mm od podlahy, obklad ukončen s akustickým obkladem 

 stropu

m2 15,610 1 977,95 30 875,80

4NP - nové

1 521,50

1977,95 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

15 K 998714102
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,050 969,00 48,45 4NP - nové 969,00

16 K 998714181
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,050 498,10 24,91 4NP - nové 498,10

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 4NP - nové
17 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 378,432 21,25 8 041,68 4NP - nové 21,25

18 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 378,432 3,40 1 286,67 4NP - nové 3,40

19 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m m2 378,432 58,65 22 195,04 4NP - nové 58,65

20 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 328,510 6,80 2 233,87 4NP - nové 6,80

21 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 361,361 4,25 1 535,78 4NP - nové 4,25

22 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

m2 75,150 6,80 511,02 4NP - nové 6,80

23 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 82,665 4,25 351,33 4NP - nové 4,25

24 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 567,661 6,80 3 860,09 4NP - nové 6,80

25 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 75,150 10,20 766,53 4NP - nové 10,20

26 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 328,510 4,25 1 396,17 4NP - nové 4,25

27 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 567,661 27,55 15 639,06 4NP - nové 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 4NP - nové

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 4NP - nové

1 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 
m

m2 328,510 55,00 18 068,05 4NP - nové 55,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 4NP - nové

2 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 229,238 24,15 5 536,10 4NP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 4NP - nové

3 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,043 720,00 30,96 4NP - nové 720,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%



sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00 -

    786-1 - Dokončovací práce - zatemnění 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 žaluzie a zatemnění

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00 žaluzie a zatemnění
1 K 786625221 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken kyvných nebo otočných kovových m2 131,252 171,00 22 444,09 žaluzie a zatemnění 171,00

2 M 6112434.77Z

77/Z - Vertikální textilní žaluzie v zasedadí místnostnosti m.č. 125, celková délka zakrývaného prostoru 16,5 m, výška k 
podhledu 2900 mm, vodící kolejnice zapuštěna do podhledu, barva bílá, šířka lamely 127 mm, barva lamel tmavá ( 
zatemnění pro promítání ), členění žaluziií a jejich zaparkování přizpůsobeno výrobní délce vodící kolejnice, zakrývaný 
prostor rozdělen do 3 částí, zaparkování žaluzií do obou stran a uprostřed, elektrický pohon posunu žaluzií,ovládání 
pohonu žaluzií ze stolu v čele zasedací místnosti 

kus 1,000 23 792,46 23 792,46

žaluzie a zatemnění

23 792,46

3 M 6112434.78Z

78/Z - Vertikální textilní žaluzie - m.č. 201, šířka zakrývaného prostoru  8720 mm, výška k podhledu 3000 mm, vodící 
kolejnice zapuštěna do podhledu, barva bílá, šířka lamely 127 mm, barva lamel světlá – bílá, členění žaluziií a jejich 
zaparkování přizpůsobeno výrobní délce vodící kolejnice, zakrývaný prostor rozdělen do 2 částí, zaparkování žaluzií do 
obou stran, ruční ovládání žaluzií

kus 2,000 13 007,54 26 015,07

žaluzie a zatemnění

13 007,54

4 M 6112434.79Z
79/Z - Vertikální textilní žaluzie m.č. 410, šířka zakrývaného prostoru  2885 mm, výška k podhledu 2665 mm, vodící 
kolejnice zapuštěna do podhledu, barva bílá, šířka lamely 127 mm, barva lamel světlá – bílá, zaparkování žaluzií do 
obou stran, ruční ovádání žaluzií

kus 1,000 3 822,97 3 822,97
žaluzie a zatemnění

3 822,97

5 M 6112434.80Z
80/Z - Vertikální textilní žaluzie m.č. 409, šířka zakrývaného prostoru  5785 mm, výška k podhledu 2665 mm, vodící 
kolejnice zapuštěna do podhledu, barva bílá, šířka lamely 127 mm, barva lamel světlá – bílá, zaparkování žaluzií do 
obou stran, ruční ovádání žaluzií

kus 1,000 7 665,81 7 665,81
žaluzie a zatemnění

7 665,81

6 M 6112434.86Z
86/Z - Vertikální textilní žaluzie v m.č. 405 - Mobilní operátor , šířka zakrývaného prostoru  1950 mm, výška k nadpraží 
4090 mm, vodící kolejnice zapuštěna do SDK obkladu trámu, šířka lamely 127 mm, barva lamel bílá, zaparkování žaluzií 
do obou stran, ovládání ruční

kus 1,000 3 965,66 3 965,66
žaluzie a zatemnění

3 965,66

7 K 998786102
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 1,097 880,65 966,07 žaluzie a zatemnění 880,65

8 K 998786181
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,097 470,25 515,86 žaluzie a zatemnění 470,25

D 786-1 Dokončovací práce - zatemnění 0,00 žaluzie a zatemnění
9 K 786631160.R Montáž zatemňovacích zařízení m2 65,862 485,57 31 980,69 žaluzie a zatemnění 485,57

10 M 611R-95Z

95/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 201, , šířka otvorů 2675 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík roletybude 
osazen nad podhledem, připevněn ke stěně trámů, kotvení vodících lišt na sloupy a na stěny, provedení materiálu rolet : 
materiál bude vybrán z nabídky, barva  - černá ,barva vodících lišt a schránky  - bílá, elektrický pohon posuvu rolet, 
ovládání rolet z místa katedry

kus 2,000 26 768,80 53 537,60

žaluzie a zatemnění

26 768,80

11 M 611R-96Z

96/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 201,  šířka otvorů 2325 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík rolety bude 
osazen nad podhledem, připevněn ke stěně trámů, kotvení vodících lišt na sloupy a na stěny, provedení materiálu rolet : 
materiál bude vybrán z nabídky, barva  - černá, barva vodících lišt a schránky  - bílá, elektrický pohon posuvu rolet, 
ovládání rolet z místa katedry

kus 2,000 23 004,00 46 008,00

žaluzie a zatemnění

23 004,00

12 M 611R-97Z

97/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 201, šířka otvorů 2775 - 2785 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík rolety 
bude osazen nad podhledem, připevněn ke stěně trámů, kotvení vodících lišt na sloupy a na stěny, provedení materiálu 
rolet : materiál bude vybrán z nabídky, barva  - černá, barva vodících lišt a schránky  - bílá, elektrický pohon posuvu rolet, 
ovládání rolet z místa katedry

kus 2,000 26 768,80 53 537,60

žaluzie a zatemnění

26 768,80

13 M 611R-98Z

98/Z - Fyzikální zatemnění m.č. 332, šířka otvorů 2380 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, výška parapetu okna 
od podlahy 850 mm, kastlík rolety bude osazen nad podhledem, připevněn ke stěně nadpraží okna, kotvení vodících lišt 
na stěnu okna, provedení materiálu rolet : materiál bude vybrán z nabídky, barva  - černá, barva vodících lišt a schránky  - 
 bílá, elektrický pohon posuvu rolet, ovládání rolet z místa katedry

kus 3,000 23 004,00 69 012,00

žaluzie a zatemnění

23 004,00

14 K 998786202
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 432,639 0,33 1 132,77 žaluzie a zatemnění 0,33

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:



Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 ZTI

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 ZTI

1 K 725291621- 49Z
49/Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů - Držák na toaletní papír, nerez - dle 
výběru investora 

soubor 16,000 2 570,00 41 120,00 ZTI 1 427,85 2570 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

2 K 725291.50Z 50/Z - Držák na WC štětku , včetně štětky, nerez - dle výběru investora ks 20,000 935,00 18 700,00 ZTI 519,65 935 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 K 725291511.51Z
51/Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla - Zásobník na tekuté mýdlo, povrch nerez - 
dle výběru investora 

soubor 24,000 2 071,00 49 704,00 ZTI 1 150,45 2071 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 K 725291631-52Z
52-Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků - Zásobník na papírové ručníky, 
povrch nerez - dle výběru investora

soubor 16,000 1 719,00 27 504,00 ZTI 954,75 1719 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 K 725291.53Z 53/Z - Koš na použité papírové ručníky, nerez, dle výběru investora ks 16,000 2 883,00 46 128,00 ZTI 1 601,70 2883 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 725291.54Z 54/Z - Nerezový nášlapný koš, hygienické otevírání nožním pedálem, vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou ks 16,000 2 170,00 34 720,00 ZTI 1 205,55 2170 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 K 725291.56Z
56/Z - klopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné madlo, svislé 
pevné madlo - materiál nerez, broušená - komplet set

ks 4,000 4 063,00 16 252,00 ZTI 2 257,20 4063 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 725291.57Z 57/Z - Zrcadlo výklopné 600/400 mm pro vybavení bezbariérového WC, provedení ráměčku nerez, povrch broušený ks 4,000 2 259,10 9 036,40 ZTI 2 259,10

9 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 431,644 0,22 534,96 ZTI 0,22

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 ZTI

10 K 781491011
58/Z - Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku- Zrcadlo koupelnové k nalepení 
na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené

m2 13,200 528,20 6 972,24 ZTI 528,20

11 M 63465124.58Z 58/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené m2 14,520 1 761,92 25 583,01 ZTI 1 761,92

12 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,153 543,40 83,14 ZTI 543,40

13 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,153 443,65 67,88 ZTI 443,65

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
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Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    751 - Vzduchotechnika 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Rev.dv.a mřížky

D 751 Vzduchotechnika 0,00 Rev.dv.a mřížky
1 K 751398012.R Montáž ostatních zařízení větrací mřížky, průměru přes 100 do 200 mm kus 6,000 292,60 1 755,60 Rev.dv.a mřížky 292,60

2 M 56245640.118Z
mřížka větrací kruhová plast- 118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  
plynovodního potrubí, materál plast barva bílá

kus 6,000 62,70 376,20 Rev.dv.a mřížky 62,70

3 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,003 3 458,00 10,37 Rev.dv.a mřížky 3 458,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 Rev.dv.a mřížky

4 K 763172315.73Z
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž - 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární 
odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá

kus 19,000 665,00 12 635,00 Rev.dv.a mřížky 665,00

5 M 59030714.73Z
dvířka revizní - protipořární 600x600mm - 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a 
zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá

kus 19,000 3 334,50 63 355,50 Rev.dv.a mřížky 2 565,00 3334,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

6 K 763172315
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm - 117/Z - 
Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600/600 mm, barva bílá

kus 4,000 712,50 2 850,00 Rev.dv.a mřížky 712,50

7 M 59030714.117Z
dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm - 117/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600/600 mm, 
barva bílá

kus 4,000 1 482,00 5 928,00 Rev.dv.a mřížky 1 140,00 1482 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

8 K 763172315.116Z
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž - 116/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární 
odoností 30 min shora a zdola, rozměr 800/800 mm, barva bílá

kus 4,000 902,50 3 610,00 Rev.dv.a mřížky 902,50

9 M 59030714.116Z
dvířka revizní - protipořární 800x800mm - 116/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a 
zdola, rozměr  800/800 mm, barva bílá

kus 4,000 4 940,00 19 760,00 Rev.dv.a mřížky 3 800,00 4940 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

10 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 0,196 2 850,00 558,60
Rev.dv.a mřížky

2 850,00

11 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,196 2 850,00 558,60
Rev.dv.a mřížky

2 850,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
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Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

    767-1 - Konstrukce zámečnické - 45Z - oděrná lišta 0,00 -

    767-2 - Konstrukce zámečnické- mříže 0,00 -

    767-3 - Konstrukce zámečnické- zábradlí a madla 0,00 -

    767-4 - Konstrukce zámečnické- 85Z - poklop 0,00 -

    767-5 - Konstrukce zámečnické- 110Z - sestava nerez síť 0,00 -

    783 - Dokončovací práce - nátěry- zábradlí - 66Z a 64Z 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 zámečnické kce

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 zámečnické kce
1 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m 34,400 663,00 22 807,20 zámečnické kce 663,00

2 M 137R-65Z

65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení madla pomocí nerezového držáku Ø 14 mm s rozetou, kotveno závitovou tyčí 
na chemickou kotvu, povrchová úprava držáku, nerez broušená, na začátku a konci madel osazeny štítky s Braillovým 
písmem s textem orientzačního značení,  detail viz  DET. 16-2

ks 8,000 6 503,00 52 024,00

zámečnické kce

3 612,50

6503 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 K 767-67Z

Dodávka a montáž - 67/Z- Vnější čistící zóna - modulová rohož se zásobníkem nečistot, základní vana z polymerbetonu, 
obvodový rámeček z pozinkovaného profilu, rozměr 1000 x 500 mm, celková výška 80 mm, zapuštěná rohož s hliníkovými 
profily a gumovými pásky, dno vany s otvorem pro odvodnění do štěrkové drenáže, čistící zóna zapuštěná do venkovní 
zámkové dlažby 

ks 2,000 13 694,00 27 388,00

zámečnické kce

7 607,50

13694 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 3,305 722,50 2 387,86 zámečnické kce 722,50

5 M 69752110.68Z

68/Z - Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu výměna za stávající rozměrů 
cca 1700 mm x 600 mm, rohož textilní s vyfrézovanými čistícími drážkami, výška osazení rohože17 mm, osazena do 
zapuštěného nerezového rámu profil   L výšky 25 mm, pod zónou úprava povrchu snížené úrovně slinutou keramickou 
dlažbou - odstín šedočerný, barva rohože čistící zóny -  šedočerná, dezén rohože orientován rovnoběžně  se  vstupními 
dveřmi, Rozměry rámu přizpůsobit rozměrům stávajícího otvoru - podle záměru

m2 2,142 14 688,00 31 461,70

zámečnické kce

8 160,00

14688 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 9,200 722,50 6 647,00 zámečnické kce 722,50

7 M 69752161.N rám pro zapuštění profil - osazena do zapuštěného nerezového rámu profil   L výšky 25 mm, m 9,660 1 469,00 14 190,54 zámečnické kce 816,00 1469 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,060 722,50 43,35 zámečnické kce 722,50

9 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,060 680,00 40,80 zámečnické kce 680,00

D 767-1 Konstrukce zámečnické - 45Z - oděrná lišta 0,00 zámečnické kce

10 K 767896110.45Z

Montáž lišt a okopových plechů lišt - 45/Z - Oděrná lišta - vlys na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, nosná konstrukce 
svařená z vodorovných jaklů 20/20/2 mm v, v místě kotvení svislé propojení ze stejného profilu, výška základní nosné 
konstrukce 180 mm, opláštění nerezovým plechem s ohyby na obou stranách, kotvení vlysu ke stěně s distancí 20 mm, 
povrchová úprava - nosná konstrukce - nástřik barvou odstín RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povch opláštění - nerezový 
plech - broušený. Díly vyrobeny dle záměru - délka jednotlivých dílů zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm od líce 
zárubní, zdí, či rohů stěny, viz. v.č. DET. 6 - 1

m 186,000 359,55 66 876,30

zámečnické kce

359,55

11 M 553- 45Z

45/Z - Oděrná lišta - vlys  na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, nosná konstrukce svařená z vodorovných jaklů 
20/20/2 mm v, v místě kotvení svislé propojení ze stejného profilu, výška základní nosné konstrukce 180 mm, opláštění 
nerezovým plechem s ohyby na obou stranách,    kotvení vlysu ke stěně s distancí 20 mm, povrchová úprava - nosná 
konstrukce  - nástřik barvou odstín RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povch opláštění  - nerezový plech  - broušený. Díly 
vyrobeny dle záměru - délka jednotlivých dílů zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm od líce zárubní, zdí, či rohů 
stěny, viz. v.č. DET. 9 - 2

m 195,300 860,00 167 958,00

zámečnické kce

477,70

860 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

12 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 918,248 1,79 7 013,66 zámečnické kce 1,79

D 767-2 Konstrukce zámečnické- mříže 0,00 zámečnické kce
13 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním m2 1,428 2 992,00 4 272,58 zámečnické kce 2 992,00

14 M 553R-106Z
106/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2380 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. 
PP, barva mříží bílá.Před výrobou bude provedeno zaměření skutečných rozměrů

ks 1,000 8 690,00 8 690,00 zámečnické kce 7 242,00 8690 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf-dodávka

15 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním m2 4,008 2 992,00 11 991,94 zámečnické kce 2 992,00

16 M 553R-46Z

46/Z - Okenní bezpečnostní mříž, osazená fasádě u okenního otvoru rozměrů  2290/1750 mm, pevně zakotvená ocelová 
mříž se svislými pruty porůřezu min. 10/10 mm, osová vzálenost 130 mm, vodorovné pruty průřezu 10/10 mm, osová 
vzdálenost 130 mm, po obvodě rám s plochého profilu 30/10 mm, všechny spoje prutů a průniky svařeny, kotvení mříže 
po obvodě do zdiva max . vzálenost kotek 750 mm. min. hloubka kotení do zdiva 150 mm. Povrchová úprava mřízě - 
zinkováno, mříž osazena ve 2. NP  m.č. 233 viz v.č. DET. 10 - 2 Poznámka :  provedení mříže a její kotvení musí 
zhotoveno v souladu s Nařízením vlády č. 217/2017 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, 
střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti

ks 1,000 24 174,00 24 174,00

zámečnické kce

13 430,00

24174 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

17 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,119 1 326,00 157,79 zámečnické kce 1 326,00

18 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,119 2 210,00 262,99 zámečnické kce 2 210,00

D 767-3 Konstrukce zámečnické- zábradlí a madla 0,00 zámečnické kce



19 K 76799191.R-64Z

64/Z - Zábradlí hlavního schodiště - úprava stávajícího zábradlí: kompletní demontáž dřevěného obkladu madla zábradlí, 
odstranění zasklívacích lišt včetně demonáže skleněné výplně. Repase a úpravy: odstranění stávajícího nátěru, 
přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( event. opískování na místě ), přetmelení nerovností, zabroušení. Na horní 
profil zábradlí bude osazeno madlo schodiště - kruhová trubka nerezová Ø 42,4/2 mm, povrch broušený, povrchová 
úprava stávající ocelové konstrukce - nástřik konstrukce základním nátěrem, nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 
9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk. Nová zábradelní výplň z čirého vrstveného bezpečnostního skla splňující 
požadavek zábradelní výplně - podle ČSN EN ISO 12543-2, zasklívací nerezové lišty, kotvené nerezovýmí škouby s 
čočkovou hlavou, sklo osazeno do silikonového tmelu. Na boky stávajících profilů zábradlí ( Jakl 2 x 40/80 mm ) bude v 
místě spáry nalepen průběžný nerezový pásek š. 50 mm. Výška zábradlí 1100 mm, stávající zábradelní sloupky opatřeny v 
místě kotvení nezezovými dělenými rozetami. Na začátku a konci madel osazeny štítky s Brailovým písmem s textem 
orientačního značení. Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy, detail viz 
DET. 19-2. Celková délka zábradlí - 44,5 m´, plocha ( kolmý průmět ) 43 m2

m 44,500 9 945,00 442 552,50

zámečnické kce

8 287,50

9945 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, montáž 3/4, dodávka 1/4 JC - repase

20 K 76799191.R-66Z

66/Z - Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem. Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřeného profilu ( Jakl ), madlo obdélníkový uzavřený ocelový profil Jakl průřezu 50/30/2 mm, 
zábradelní výplň tyčová krihového po 120 mm, výška zábradlí 1100 mm, kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy 
schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy: odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( 
svarů )( event. opískování na místě ), přetmelení nerovností, zabroušení, nástřik konstrukce základním nátěrem, nástřik 
celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk. Profil madla bude obložen nerezovým 
plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na začátku a konci madel osazeny štítky s Brailovým písmem s 
textem orientačního značení. Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální 
barvy.Celková délka zábradlí - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2

m 29,000 6 355,00 184 295,00

zámečnické kce

5 295,50

6355 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, montáž 3/4, dodávka 1/4 JC - repase

D 767-4 Konstrukce zámečnické- 85Z - poklop 0,00 zámečnické kce
21 K 899101113 Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 1,000 3 876,00 3 876,00 zámečnické kce 3 876,00

22 M 6312605-R-85Z
85/Z - Pochůzný poklop pro revizní šachtu kanalizace, vodotěsný, rozměr cca 600/800 mm, materiál hliníkové profily, 
rám s kotevními prvky po obvodě, víko poklopu s armovací sítí pro vybetonování a nalepení dlažby do tl. 10 mm, víko 
opatřenoo v rozích závitovými sloupci pro zvedání a zamykání, poklop opatřen těsnněním 

kus 1,000 6 834,00 6 834,00

zámečnické kce

5 695,00

6834 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf-dodávka

23 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

% 6 871,068 1,35 9 275,94 zámečnické kce 1,35

D 767-5 Konstrukce zámečnické- 110Z - sestava nerez síť 0,00 zámečnické kce
24 K 767-R-110Z Montáž - 110/Z - Sestavy svařovaných nerezových sítí zavěšená pod stropem nad pracovními stoly, m2 3,600 2 720,00 9 792,00 zámečnické kce 2 720,00

25 M 553R - 110Z

110/Z - Sestava svařovaných nerezových sítí  zavěšená pod stropem nad pracovními stoly, slouží pro zavěšení 
preparátů ptáků , 2 x svařovaná síť nerezová rozměru 1000 x 1800 mm, oka rozměru 100 x 100 mm, Ø 5 mm, sítě 
spojeny sponkami na kratší straně, setava zavěšena na 10- ti závěsech ( na delší straně po 900 mm, na kratší po 1000 
mm ( na spoji sítí závěsy společné ), kotevní háky nerez, kotveny do železobetonových dutinových panelů, sítě budou 
zavěšeny na nerez řetězech  - článek  Ø 6 mm , s možností výškové rektifikace ( u stropních háků délková rezerva řetězů 
), základní výška spodní hrany sítě cca 1950 - 2000 mm nad podlahou.  

ks 1,000 45 502,00 45 502,00

zámečnické kce

25 279,00

45502 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

26 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 552,940 1,79 989,76 zámečnické kce 1,79

D 783 Dokončovací práce - nátěry- zábradlí - 66Z a 64Z 0,00 zámečnické kce

27 K 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným m2 136,000 47,94 6 519,84 zámečnické kce 47,94

28 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 136,000 3,87 525,98 zámečnické kce 3,87

29 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 136,000 105,40 14 334,40 zámečnické kce 105,40

30 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 136,000 120,70 16 415,20 zámečnické kce 120,70

31 K 783342101 Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým m2 136,000 92,65 12 600,40 zámečnické kce 92,65

32 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 136,000 98,60 13 409,60 zámečnické kce 98,60

33 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 136,000 89,25 12 138,00 zámečnické kce 89,25

34 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 136,000 91,80 12 484,80 zámečnické kce 91,80

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 klempířské

D 712 Povlakové krytiny 0,00 klempířské

1 K 712363351.5K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm- 5/K - Koncová 
lišta z poplastovaného plechu, RŠ 50 mm- 4.NP a střecha

m 97,000 251,00 24 347,00 klempířské 139,65 251 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

2 K 712363353.6K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC rohová lišta rš 100 mm- 6/K - 
Rohová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm - 4.NP a střecha

m 178,000 320,00 56 960,00 klempířské 177,65 320 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 K 712363352.7K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm- 7/K 
- Koutová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm -4.NP a střecha

m 174,000 320,00 55 680,00 klempířské 177,65 320 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka



4 K 712363355.13K

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 13K- Okapnice lehkého 
obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , celk.dl. 10,75 m, 
RŠ = 95 mm, boky se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna - 
4.NP

m 11,000 199,00 2 189,00

klempířské

180,50

199 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

5 K 712363358.14K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm- 14/K - Na 
bocích závětrná lišta, hliníkový plech lakovaný, 2 x dl. 1,2 m - 2.NP

m 2,400 378,00 907,20 klempířské 343,90 378 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

6 K 712363355.15K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 15K- Okapnice lehkého 
obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , celk.dl. 9,00 m, 
RŠ = 95 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění - 4.NP

m 9,000 199,00 1 791,00

klempířské

180,50

199 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

7 K 712363351.16K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm- 16/K - Koncová 
lišta z poplastovaného plechu, RŠ 50 mm -2.NP 

m 12,000 139,65 1 675,80 klempířské 139,65

8 K 712363352.16K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm-

 16/K - Koutová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm -2.NP m 15,000 177,65 2 664,75
klempířské

177,65

9 K 712363358.17K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm- 17/K - Na 
bocích závětrná lišta, hliníkový plech lakovaný, 2 x dl. 1,3 m -2.NP

m 2,600 378,00 982,80 klempířské 343,90 378 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

10 K 712363355.18K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 18K - Okapnice lehkého 
obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) ,dl. 2000 mm, RŠ 
= 95 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění-2.NP

m 2,000 199,00 398,00

klempířské

180,50

199 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

11 K 712363355.19K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 19/K - Okapnice lehkého 
obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , celk.dl. 5500 
mm, RŠ = 95 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění -1.NP

m 5,500 199,00 1 094,50

klempířské

180,50

199 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

12 K 712363356.20K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 20/K- Okapnice lehkého 
obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , celk.dl. 5500 
mm, RŠ = 180 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění-1.NP

m 2,600 251,00 652,60

klempířské

228,00

251 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

13 K 712363355.21K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 21/K - Okapnice lehkého 
obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , celk.dl. 2600 
mm, RŠ = 95 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění- 3.NP

m 2,600 314,00 816,40

klempířské

285,00

314 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

14 K 712363358.23K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm- 23/K - Na 
bocích závětrná lišta, hliníkový plech lakovaný, 2 x dl. 1,5 m - 2.NP

m 3,000 378,00 1 134,00 klempířské 343,90 378 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

15 K 712363355.23K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 23/K - Okapnice lehkého 
obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , celk.dl. 17,5 m, 
RŠ = 95 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění -2.NP

m 18,000 199,00 3 582,00

klempířské

180,50

199 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

16 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,303 1 140,00 345,42 klempířské 1 140,00

17 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,303 626,05 189,69 klempířské 626,05

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 klempířské
18 K 764331415.1K Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, rš 420 mm m 17,000 2 052,00 34 884,00 klempířské 1 140,00 2052 změna ceny mědi o 80 % viz přiložený graf

19 K 764031423.2K
Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení - 2/K - Lišta dilatační krycí - měděný plech, RŠ = 125 mm, 
před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 4/NP

m 17,000 727,00 12 359,00 klempířské 403,75 727 změna ceny mědi o 80 % viz přiložený graf

20 K 764225409.3K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené mm..............3/K - Oplechování 
atiky severního křídlahliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá RŠ = 760 - 780 mm, včetně dilatačních spojů 
oplechování, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry

m 104,000 1 515,00 157 560,00
klempířské

1 377,50
1515 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

21 K 764021407.4K Podkladní plech z hliníkového plechu ........4/K - Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ = 730 - 750 mm m 80,000 888,00 71 040,00 klempířské 807,50 888 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

22 K 764225408.8K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené - 8/K - Oplechování atiky 
střechy schodiště, včetně dilatačních spojů, západní částhliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 705 mm před 
výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry -střecha

m 13,000 1 179,00 15 327,00
klempířské

1 071,60
1179 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

23 K 764021407.8K
Podkladní plech z hliníkového plechu - 8K - Součástí oplechování atiky 8/K - je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, 
RŠ = 675 mm- střecha

m 10,000 1 137,00 11 370,00 klempířské 1 033,60 1137 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

24 K 764225407.9K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené mm.......9/K - Oplechování atiky 
střechy schodiště, včetně dilatačních spojů hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 640 mm před výrobou 
budou zaměřeny skutečné rozměry- střecha 

m 18,500 1 076,00 19 906,00
klempířské

978,50
1076 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

25 K 764021407.9K Podkladní plech z Al plechu ..........9/K -Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 620 mm- střecha m 15,000 1 076,00 16 140,00 klempířské 978,50 1076 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

26 K 76422540710.K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené mm....... 10/K - Oplechování 
atiky střechy schodiště, včetně dilatačních spojůhliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 654 mmpřed 
výroboubudou zaměřeny skutečné rozměry - střecha

m 13,000 1 087,00 14 131,00
klempířské

988,00
1087 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

27 K 764021407.10K
Podkladní plech z Al plechu ..........10/K -Součástí oplechování atiky je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 
620 mm- střecha

m 6,000 1 027,00 6 162,00 klempířské 933,85 1027 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

28 K 764225407.11K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené- 11/K - Oplechování atiky 
střechy schodiště, včetně dilatačních spojůhliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 590 mmpřed výrobou 
budou zaměřeny skutečné rozměry - střecha

m 18,500 982,00 18 167,00
klempířské

893,00
982 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

29 K 764021407.11K
Podkladní plech z hliníkového plechu - 11/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 560 mm- 
střecha

m 8,000 930,00 7 440,00 klempířské 845,50 930 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

30 K 764121401.12K
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, 
sklon střechy do 30°- 12/K - střešní nástavby - plošná krytina 2,1 m2, hliníkový plech lakovaný, barva bílá- střecha

m2 2,100 1 421,00 2 984,10
klempířské

1 292,00
1421 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

31 K 764121401.14K
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, 
sklon střechy do 30°- 14/K- Oplechování markýzy u vstupu, falcovaná hliníková krytina, hliníkový plech lakovaný odstín 
stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 2.NP

m2 16,000 1 421,00 22 736,00

klempířské

1 292,00

1421 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

32 K 764021423.14K
Dilatační připojovací a krycí lišta z Al plechu včetně tmelení- 14/K - Na fasádě lišta krycí - hliníkový plech lakovaný - 0,8 
mm, RŠ = 125 mm, dl. 2 x 1,3- 2.NP

m 2,600 209,00 543,40 klempířské 190,00 209 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

33 K 764021402.14K
Podkladní plech z hliníkového plechu rš 200 mm- 14/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 200 
mm- 2.NP

m 8,000 314,00 2 512,00 klempířské 285,00 314 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

34 K 764021401.16K Podkladní plech z hliníkového plechu - 16/K- Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 105 mm-2.NP m 8,000 209,00 1 672,00 klempířské 190,00 209 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

35 K 764226442.16K

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů - 16/K - Parapetní plech u lehkého 
obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , celk.dl. 9,00 m, 
RŠ = 160 mm, boky se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace před výrobou 
budou zaměřeny skutečné rozměry- 2.NP

m 9,000 449,00 4 041,00

klempířské

408,50

449 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

36 K 764021423.16K
Dilatační připojovací a krycí lišta z Al plechu včetně tmelení- 16/K - Na fasádě lišta krycí - hliníkový plechlakovaný - 0,8 
mm, RŠ = 125 mm, dl. 3,5- 2.NP

m 3,500 209,00 731,50 klempířské 190,00 209 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

37 K 764121401.17K
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, 
sklon střechy do 30°- 17/K - Oplechování markýzy u vstupu, falcovaná hliníková krytina, hliníkový plech lakovaný, odstín 
stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 2.NP

m2 3,900 1 421,00 5 541,90

klempířské

1 292,00

1421 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

38 K 764021423.17K
Dilatační připojovací a krycí lišta z Al plechu včetně tmelení- 17/K - Na fasádě lišta krycí - hliníkový plechlakovaný - 0,8 
mm, RŠ = 125 mm, dl. 2 x 0,6- 2.NP

m 1,200 209,00 250,80 klempířské 190,00 209 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

39 K 764021402.17K
Podkladní plech z hliníkového plechu rš 200 mm- 17/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 200 
mm- 2.NP

m 4,000 314,00 1 256,00 klempířské 285,00 314 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

40 K 764021401.20K
Podkladní plech z hliníkového plechu- 20/K - Součástí okapnice -je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 125 
mm- 2.NP

m 2,000 209,00 418,00 klempířské 190,00 209 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC



41 K 764226443.22K

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů - 22/K- Parapetní plech u lehkého 
obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , celk.dl. 9,00 m, 
RŠ = 210 mm, boky se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace před výrobou 
budou zaměřeny skutečné rozměry- 1.NP

m 17,000 554,00 9 418,00

klempířské

503,50

554 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

42 K 764021402.22K
Podkladní plech z hliníkového plechu- 22/K- Součástí parapetu je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 155 
mm-1.NP

m 16,000 434,00 6 944,00 klempířské 394,25 434 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

43 K 764121401.23K
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, 
sklon střechy do 30°- 23/K- Oplechování arkýře zasedací místnosti, falcovaná hliníková krytina, hliníkový plech lakovaný, 
odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , plech 0,8 mm, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 2.NP

m2 18,000 1 421,00 25 578,00

klempířské

1 292,00

1421 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

44 K 764021402.23K
Podkladní plech z hliníkového plechu rš 200 mm- 23/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 200 
mm- 2.NP

m 16,000 314,00 5 024,00 klempířské 285,00 314 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

45 K 764031423.23K
Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení - 23/K - Lišta dilatační krycí - měděný plech, RŠ = 125 mm, 
před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 2/NP

m 18,000 427,50 7 695,00 klempířské 427,50

46 K 764226445.24K
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 395 mm- 24/K- Oplechování parapetu 
okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 395 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty 
do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna ( minerální vata )-1.PP

m 2,400 571,00 1 370,40

klempířské

518,70

571 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

47 K 764021402.24K
Podkladní plech z hliníkového plechu- 24/K - Součástí oplechování parapetů je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, 
RŠ = 165 mm-1.PP

m 2,000 261,00 522,00 klempířské 237,50 261 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

48 K 764226444.25K

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů - 25/K- Oplechování parapetu po 
zazděném okně, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým 
čelem ohnuty do nuty, stějně upravena u zadní strana, oplechování zapuštěno na bocích a v zadní části do tepelné izolace 
( minerální vata ) niky zazděného okenního otvoru

m 8,000 550,00 4 400,00

klempířské

499,70

550 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

49 K 764021402.25K
Podkladní plech z hliníkového plechu- 25/K - Součástí oplechování parapetů je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, 
RŠ = 165 mm

m 8,000 261,00 2 088,00 klempířské 237,50 261 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

50 K 764-26K

26K- Odvod vody ze střechy na schodištěm, 1 x kotlík čtvercový ( sběrač vody ) pro napojení svodové rouhy čtvercového 
průřezu 100/100 mm, do kotlíku bude zaústěna trubka PVC Ø 100 mm - odvodnění střechy, 3 x koleno 45°, přímý svod dl. 
celkem 4,5 m, kotevní objímky, materiál klempířiny - hliníkový plech lakovaný, barva bílá, před výrobou budou zaměřeny 
skutečné rozměry- střecha

set 1,000 8 360,00 8 360,00

klempířské

7 600,00

8360 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

51 K 764-27K

27/K- Odvod vody ze střechy na schodištěm, 1 x kotlík čtvercový ( sběrač vody ) pro napojení svodové rouhy čtvercového 
průřezu 100/100 mm, do kotlíku bude zaústěna trubka PVC Ø 100 mm - odvodnění střechy, 2 x koleno 45° - po záměru, 
přímý svod dl. celkem 2 m, svod napojen do žlabu, kotevní objímky, materiál klempířiny - hliníkový plech lakovaný, barva 
bílá,před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- střecha

set 1,000 5 748,00 5 748,00

klempířské

5 225,00

5748 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

52 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,986 1 995,00 1 967,07 klempířské 1 995,00

53 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,986 522,50 515,19 klempířské 522,50

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

    767-1 - Konstrukce zámečnické- záchytný systém 0,00 -

D1 - Střecha sever- 4/NP - skladba D/1 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

D3 - Střecha hl.schodiště - skladba D/3 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

D6 - STŘECHA – MARKÝZA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ - skladba D/6 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

D7 - STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI - skladba D/7 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

D8 - STŘECHA – MARKÝZA SEVERNÍHO ŠTÍTU - skladba D/8 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 střecha a záchyt.



D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 střecha a záchyt.

1 K 767- 100Z

D+M - 100/Z - Zábrana vymezující pohyb osob po střešní ploše, stojky Jekl 45/45/3 kotvené přes ocel plotnu chem. kotvou 
do betonové dlaždice 600/600/60 mm, osová vzdálenost stojek cca 1610 mm, krajní stojky - 2ks, mezilehlé 8 ks, ve 
stojkách osazeny oka se závitem, karabinou zapnutou do oka bude připnut nerez řetěz, ve středním poli odpínací řetěz pro 
přístup údržby extenzivní střechy, materiál spojovacích prvků - nerez, povrchová úprava ocel. stojek s plotnou - zinkováno 
viz.: DET.15-2

ks 1,000 5 339,00 5 339,00

střecha a záchyt.

5 339,00

2 K 767- 101Z
101/Z - Prostupka fasádou dp prostoru technologie mobilního operátora pro vedení kabeláže a trubního vedení od 
klimatizace - speciální prostupka typu jako GH 8x2 FL100 GALV - rozměry otvoru ( š × v ) 278 (+5/-5) x 305 (+5/-5) mm

ks 1,000 2 242,00 2 242,00
střecha a záchyt.

2 242,00

3 K 767- 102Z
D+M - 102/Z - Trasa pro dočasnou přeložku kabelů základnové stanice P6KAM splečnosti CETIN a.s. - ohebná 
dvouplášťová korugovaná chránička DN 160 

m 31,000 1 567,50 48 592,50 střecha a záchyt. 1 567,50

4 K 7673127.R Montáž prostupů střešním pláštěm kus 5,000 2 185,00 10 925,00 střecha a záchyt. 2 185,00

5 M 628-105Z
105/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 150 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od spodního líce k hornímu líci je 500 mm, materiál plast KG

kus 1,000 5 439,00 5 439,00 střecha a záchyt. 3 296,50 5439 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

6 M 628-107Z
107/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 100 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od spodního líce k hornímu líci kolen je 500 mm, materiál plast KG

kus 1,000 4 891,00 4 891,00
střecha a záchyt.

2 964,00
4891 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

7 M 628-108Z
108/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 50 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od spodního líce k hornímu líci kolen je 450 mm, materiál plast KG

kus 2,000 4 138,00 8 276,00
střecha a záchyt.

2 508,00
4138 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

8 M 628-123Z
123/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 150 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od spodního líce k hornímu líci je cca 950 mm, materiál plast KG

kus 1,000 5 408,00 5 408,00
střecha a záchyt.

3 277,50
5408 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

9 K 767832121.109Z
Montáž venkovních požárních žebříků do betonu - 109/Z - Žebřík pro přístup na střechu přístaby, dle ČSN 74 3282 - 
Pevné kovové žebříky pro stavby, nad horním lícem atik plošina z ocelového pororoštu, boční zábradlí ve výšce 1100 mm, 
štiřiny kotveny do obou atik, povrch ocelového žebříku - zinkováno, váha ocel. konstrukce 186 kg, viz v.č. DET. 17 - 2

ks 1,000 17 195,00 17 195,00

střecha a záchyt.

17 195,00

10 M 44983001.109Z
109/Z - žebřík venkovní  v provedení žárový Zn- 109/Z - Žebřík pro přístup na střechu přístaby, dle ČSN 74 3282 - Pevné 
kovové žebříky pro stavby, nad horním lícem atik plošina z ocelového pororoštu, boční zábradlí ve výšce 1100 mm, 
štiřiny kotveny do obou atik, povrch ocelového žebříku -  zinkováno, váha ocel. konstrukce 186 kg, viz v.č. DET. 17 - 2

kss 1,000 72 675,00 72 675,00

střecha a záchyt.

40 375,00

72675 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 K 767832121.81Z

Montáž venkovních požárních žebříků do betonu -81/Z - Výlezový žebřík s ochranným košem a zábradlím dle ČSN 74 
3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby, ochranný koš od výšky 3 m nad nástupní plochou ze střechy ve 4 .NP, nad atikou 
střechy 4.NP bude plošina z ocelového pororoštu, boční zábradlí v délce 1500 mm, sestup 81/Z - na tuto střechu žebříkem, 
konce ukotveny k betonovým dlaždicím na střešním plášti, povrch ocelového žebříku - zinkováno, váha ocel. konstrukce 
283 kg viz v.č. DET. 14 - 2

ks 1,000 22 040,00 22 040,00

střecha a záchyt.

22 040,00

12 M 44983001.81Z

81/Z - žebřík venkovní  v provedení žárový Zn- 81/Z - Výlezový žebřík s ochranným košem a zábradlím dle ČSN 74 3282 
- Pevné kovové žebříky pro stavby, ochranný koš od výšky 3 m nad nástupní plochou ze střechy ve 4 .NP, nad atikou 
střechy 4.NP bude plošina z ocelového pororoštu, boční zábradlí v délce 1500 mm, sestup 81/Z - na tuto střechu 
žebříkem, konce ukotveny k betonovým dlaždicím na střešním plášti, povrch ocelového žebříku -  zinkováno, váha ocel. 
konstrukce 283 kg   viz v.č. DET. 14 - 2

kss 1,000 161 082,00 161 082,00

střecha a záchyt.

89 490,00

161082 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

13 K 767391112.124Z
Montáž krytiny z tvarovaných plechů - 124/Z -Zastropení instalační šachty na střeře hlavního schodiště -trapétový plech 
2630 x 720 x tl. 1mm, výška vlny 50 mm, povrch zinkovaný, kotevní úhelník L 50/50/5 mm dl. 2640 mm

m2 1,894 236,55 448,03
střecha a záchyt.

236,55

14 M 1548411.R-124Z
124/Z -Zastropení instalační šachty na střeře hlavního schodiště -trapétový plech 2630 x 720 x tl. 1mm, výška vlny 50 
mm, povrch zinkovaný, kotevní úhelník L 50/50/5 mm dl. 2640 mm

m2 1,000 578,00 578,00 střecha a záchyt. 321,10 578 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

15 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,657 1 292,00 848,84 střecha a záchyt. 1 292,00

16 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,657 540,55 355,14 střecha a záchyt. 540,55

D 767-1 Konstrukce zámečnické- záchytný systém 0,00 střecha a záchyt.

17 K 767881112
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do 
železobetonu chemickou kotvou

kus 5,000 1 553,25 7 766,25 střecha a záchyt. 1 553,25

18 M 70921330 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm kus 5,000 2 374,05 11 870,25 střecha a záchyt. 2 374,05

19 K 767-R1 Tahová zkouška ks 1,000 2 280,00 2 280,00 střecha a záchyt. 2 280,00

20 K 767-R2 Revize a předání ks 1,000 3 420,00 3 420,00 střecha a záchyt. 3 420,00

21 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,015 1 292,00 19,38 střecha a záchyt. 1 292,00

22 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,015 540,55 8,11 střecha a záchyt. 540,55

D D1 Střecha sever- 4/NP - skladba D/1 0,00 střecha a záchyt.

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 střecha a záchyt.

23 K 711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou m2 611,290 17,10 10 453,06 střecha a záchyt. 17,10

24 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0,611 51 300,00 31 344,30 střecha a záchyt. 51 300,00

25 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,611 1 026,00 626,89 střecha a záchyt. 1 026,00

26 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,611 529,15 323,31 střecha a záchyt. 529,15

D 712 Povlakové krytiny 0,00 střecha a záchyt.
27 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 585,000 11,43 6 688,00 střecha a záchyt. 11,43

28 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 35,100 3 336,88 117 124,31 střecha a záchyt. 3 336,88

29 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 611,290 19,00 11 614,51 střecha a záchyt. 19,00

30 M 69334310.200 geotextilie filtrační vegetačních střech 200 g/m2, tl 1,1 mm, PP m2 672,419 23,43 15 752,76 střecha a záchyt. 17,10 23,427 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

31 K 712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5° m2 611,290 23,75 14 518,14 střecha a záchyt. 23,75

32 M 69334321.20 fólie drenážní nopová vegetačních střech tl 20 mm, HDPE m2 611,290 314,00 191 945,06 střecha a záchyt. 190,00 314 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

33 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií 
nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 611,290 19,00 11 614,51 střecha a záchyt. 19,00

34 M 69334100.300 rohož ochranná vegetačních střech 300 g/m2, tl 4 mm, PP/PES m2 702,984 52,00 36 555,17 střecha a záchyt. 31,35 52 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

35 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 720,490 25,65 18 480,57 střecha a záchyt. 25,65

36 M 69334002.1 textilie ochranná  střech 300g/m2 m2 792,539 29,64 23 487,02 střecha a záchyt. 21,63 29,635155 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

37 K 712363001.R
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie 
v ploše

m2 714,140 119,70 85 482,56 střecha a záchyt. 119,70

38 M 28343010.15 fólie hydroizolační střešní mPVC zátěžová vyztužená skelnou netkanou rohoží tl 1,5mm m2 821,261 210,00 172 464,81 střecha a záchyt. 127,39 210 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

39 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 611,290 113,05 69 106,33 střecha a záchyt. 113,05

40 M 62856000.R pás asfaltovaný modifikovaný - parotěsná zábrana – asfaltový pás s AL vložkou z SBS 4 mm m2 702,984 127,70 89 771,06 střecha a záchyt. 102,15 127,7 změna ceny asfaltových pásů SBS o 25 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

41 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 31,451 475,00 14 939,23 střecha a záchyt. 475,00

42 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 31,451 626,05 19 689,90 střecha a záchyt. 626,05

D 713 Izolace tepelné 0,00 střecha a záchyt.

43 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými 
za studena zplna, jednovrstvá

m2 218,400 132,05 28 839,72 střecha a záchyt. 132,05

44 M 28375924 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 80mm m2 90,168 205,40 18 520,51 střecha a záchyt. 115,37 205,4 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

45 M 28375926 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 100mm m2 132,600 256,70 34 038,42 střecha a záchyt. 144,21 256,7 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

46 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 611,290 59,85 36 585,71 střecha a záchyt. 59,85



47 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm m2 623,516 255,10 159 058,93 střecha a záchyt. 180,90 255,1 změna ceny XPS o 41 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

48 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 611,290 59,85 36 585,71 střecha a záchyt. 59,85

49 M 28375963 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 200mm m2 623,516 513,40 320 113,11 střecha a záchyt. 288,42 513,4 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

50 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 6,831 1 035,50 7 073,50 střecha a záchyt. 1 035,50

51 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,831 564,30 3 854,73 střecha a záchyt. 564,30

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 střecha a záchyt.

52 K 762341037
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB, tloušťky 
desky 25 mm

m2 62,400 1 040,00 64 896,00 střecha a záchyt. 589,00 1040 změna ceny OSB desek o  153% viz přiložená tabulka, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC 

53 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 1,560 1 330,00 2 074,80 střecha a záchyt. 1 330,00

54 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,048 1 431,65 1 500,37 střecha a záchyt. 1 431,65

55 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,048 427,50 448,02 střecha a záchyt. 427,50

D D3 Střecha hl.schodiště - skladba D/3 0,00 střecha a záchyt.

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 střecha a záchyt.

56 K 711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou m2 203,860 17,10 3 486,01 střecha a záchyt. 17,10

57 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0,204 51 300,00 10 465,20 střecha a záchyt. 51 300,00

58 K 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou m2 32,538 24,70 803,69 střecha a záchyt. 24,70

59 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0,036 51 300,00 1 846,80 střecha a záchyt. 51 300,00

60 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,240 1 026,00 246,24 střecha a záchyt. 1 026,00

61 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,240 529,15 127,00 střecha a záchyt. 529,15

D 712 Povlakové krytiny 0,00 střecha a záchyt.
62 K 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 203,860 180,50 36 796,73 střecha a záchyt. 180,50

63 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 23,444 1 282,50 30 066,93 střecha a záchyt. 1 282,50

64 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií 
nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 203,860 175,75 35 828,40 střecha a záchyt. 175,75

65 M 69334100.500 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 500g/m2 tl 5mm m2 234,439 94,10 22 060,35 střecha a záchyt. 68,69 94,09845 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

66 K 712363001.R
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie 
v ploše

m2 263,020 119,70 31 483,49 střecha a záchyt. 119,70

67 M 28343010.15 fólie hydroizolační střešní mPVC zátěžová vyztužená skelnou netkanou rohoží tl 1,5mm m2 302,473 276,00 83 482,55 střecha a záchyt. 167,20 276 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

68 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 203,860 25,65 5 229,01 střecha a záchyt. 25,65

69 M 69334002.1 textilie ochranná  střech 300g/m2 m2 224,246 29,93 6 712,69 střecha a záchyt. 21,85 29,9345 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

70 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 236,398 113,05 26 724,79 střecha a záchyt. 113,05

71 M 62856000.R pás asfaltovaný modifikovaný - parotěsná zábrana – asfaltový pás s AL vložkou z SBS 4 mm m2 271,858 176,90 48 091,68 střecha a záchyt. 141,55 176,9 změna ceny asfaltových pásů SBS o 25 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

72 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 25,027 1 140,00 28 530,78 střecha a záchyt. 1 140,00

73 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 25,027 626,05 15 668,15 střecha a záchyt. 626,05

D 713 Izolace tepelné 0,00 střecha a záchyt.

74 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými 
za studena zplna, jednovrstvá

m2 108,953 132,05 14 387,24 střecha a záchyt. 132,05

75 M 28375926 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 100mm m2 111,132 600,30 66 712,54 střecha a záchyt. 337,25 600,3 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

76 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 203,860 59,85 12 201,02 střecha a záchyt. 59,85

77 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm m2 207,937 454,10 94 424,19 střecha a záchyt. 322,05 454,1 změna ceny XPS o 41 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

78 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 203,860 59,85 12 201,02 střecha a záchyt. 59,85

79 M 28375963 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 200mm m2 207,937 1 341,00 278 843,52 střecha a záchyt. 753,35 1341 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

80 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 2,470 1 035,50 2 557,69 střecha a záchyt. 1 035,50

81 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,470 564,30 1 393,82 střecha a záchyt. 564,30

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 střecha a záchyt.

82 K 762341134
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek na sraz, tloušťky 
desky 18 mm

m2 35,595 142,50 5 072,29 střecha a záchyt. 142,50

83 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 0,641 1 282,50 822,08 střecha a záchyt. 1 282,50

84 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,020 1 425,00 1 453,50 střecha a záchyt. 1 425,00

85 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,020 332,50 339,15 střecha a záchyt. 332,50

D D6 STŘECHA – MARKÝZA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ - skladba D/6 0,00 střecha a záchyt.

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 střecha a záchyt.
86 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 13,848 66,50 920,89 střecha a záchyt. 66,50

87 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 15,925 196,00 3 121,30 střecha a záchyt. 118,75 196 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

88 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,006 1 995,00 11,97 střecha a záchyt. 1 995,00

89 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,006 332,50 2,00 střecha a záchyt. 332,50

D 713 Izolace tepelné 0,00 střecha a záchyt.

90 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými 
za studena zplna, jednovrstvá

m2 13,848 109,25 1 512,89 střecha a záchyt. 109,25

91 K 713141223
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné 
izolace tl. izolace do 100 mm do betonu

m2 13,848 247,00 3 420,46 střecha a záchyt. 247,00

92 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm m2 14,125 342,90 4 843,46 střecha a záchyt. 243,20 342,9 změna ceny XPS o 41 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

93 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,050 1 060,20 53,01 střecha a záchyt. 1 060,20

94 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,050 332,50 16,63 střecha a záchyt. 332,50

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 střecha a záchyt.

95 K 762341033
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB tloušťky 
desky 15 mm

m2 13,848 637,00 8 821,18 střecha a záchyt. 361,00 637 změna ceny OSB desek o  153% viz přiložená tabulka, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC 

96 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 1,560 1 330,00 2 074,80 střecha a záchyt. 1 330,00

97 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,175 1 060,20 185,54 střecha a záchyt. 1 060,20

98 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,175 332,50 58,19 střecha a záchyt. 332,50

D D7 STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI - skladba D/7 0,00 střecha a záchyt.

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 střecha a záchyt.



99 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 21,192 17,10 362,38 střecha a záchyt. 17,10

100 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 51 300,00 307,80 střecha a záchyt. 51 300,00

101 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,006 1 026,00 6,16 střecha a záchyt. 1 026,00

102 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,006 529,15 3,17 střecha a záchyt. 529,15

D 712 Povlakové krytiny 0,00 střecha a záchyt.
103 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 21,192 52,25 1 107,28 střecha a záchyt. 52,25

104 M 69334002.1 textilie ochranná  střech 300g/m2 m2 23,311 82,65 1 926,65 střecha a záchyt. 82,65

105 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 21,192 113,05 2 395,76 střecha a záchyt. 113,05

106 M 62856000.R pás asfaltovaný modifikovaný - parotěsná zábrana – asfaltový pás s AL vložkou z SBS 4 mm m2 24,371 176,90 4 311,23 střecha a záchyt. 141,55 176,9 změna ceny asfaltových pásů SBS o 25 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

107 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,117 1 140,00 133,38 střecha a záchyt. 1 140,00

108 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,117 626,05 73,25 střecha a záchyt. 626,05

D 713 Izolace tepelné 0,00 střecha a záchyt.
109 K 713141331 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna m2 21,192 133,00 2 818,54 střecha a záchyt. 133,00

110 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 7,177 5 840,20 41 915,12 střecha a záchyt. 4 142,00 5840,2 změna ceny XPS o 41 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

111 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,240 1 060,20 254,45 střecha a záchyt. 1 060,20

112 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,240 332,50 79,80 střecha a záchyt. 332,50

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 střecha a záchyt.

113 K 762341034
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 18 mm

m2 21,192 671,00 14 219,83 střecha a záchyt. 380,00 671 změna ceny OSB desek o  153% viz přiložená tabulka, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC 

114 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 0,381 1 330,00 506,73 střecha a záchyt. 1 330,00

115 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,254 1 995,00 506,73 střecha a záchyt. 1 995,00

116 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,254 332,50 84,46 střecha a záchyt. 332,50

D D8 STŘECHA – MARKÝZA SEVERNÍHO ŠTÍTU - skladba D/8 0,00 střecha a záchyt.

D 712 Povlakové krytiny 0,00 střecha a záchyt.
117 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 3,440 52,25 179,74 střecha a záchyt. 52,25

118 M 69334002.1 textilie ochranná  střech 300g/m2 m2 3,784 113,23 428,46 střecha a záchyt. 82,65 113,2305 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

119 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,001 1 075,40 1,08 střecha a záchyt. 1 075,40

120 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,001 332,50 0,33 střecha a záchyt. 332,50

D 713 Izolace tepelné 0,00 střecha a záchyt.
121 K 713141331 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna m2 3,440 133,00 457,52 střecha a záchyt. 133,00

122 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 0,351 5 840,20 2 049,91 střecha a záchyt. 4 142,00 5840,2 změna ceny XPS o 41 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

123 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,015 1 060,20 15,90 střecha a záchyt. 1 060,20

124 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,015 332,50 4,99 střecha a záchyt. 332,50

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 střecha a záchyt.

125 K 762341033
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB tloušťky 
desky 15 mm

m2 3,440 637,00 2 191,28 střecha a záchyt. 361,00 637 změna ceny OSB desek o  153% viz přiložená tabulka, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC 

126 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 0,052 1 330,00 69,16 střecha a záchyt. 1 330,00

127 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,036 1 425,00 51,30 střecha a záchyt. 1 425,00

128 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,036 332,50 11,97 střecha a záchyt. 332,50

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    62 - Úprava povrchů vnějších 0,00 -

    62-1-0 - Úprava povrchů vnějších- ostění 0,00 -

    62-1-1 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/8 0,00 -

    62-1-2 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/9 0,00 -

    62-1-3 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/10 0,00 -

    62-1-4 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/11 0,00 -

    62-1-5 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/12 0,00 -

    62-1-6 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/13 0,00 -

    62-1-7 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/14 0,00 -

    62-1-8 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/18 0,00 -

    62-2 - Lišty k zateplovacím systémům 0,00 -

    62-3 - 62-3  Připojovací spára oken .... 108,85 bm 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -



Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 62 Úprava povrchů vnějších 0,00 fasáda

1 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií 
položenou volně

m2 251,030 24,47 6 143,21 fasáda 24,47

D 62-1-0 Úprava povrchů vnějších- ostění 0,00 fasáda

2 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 15,460 269,74 4 170,23 fasáda 269,74

3 M 28375944 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm m2 8,503 87,10 740,61 fasáda 48,94 87,1 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

4 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 93,390 269,74 25 191,30 fasáda 269,74

5 M 28375944 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm m2 15,410 87,10 1 342,21 fasáda 48,94 87,1 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

6 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 21,739 281,06 6 109,91 fasáda 281,06

D 62-1-1 Úprava povrchů vnějších- skladba F/8 0,00 fasáda

7 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 86,720 884,51 76 704,45 fasáda 884,51

8 M 28375981 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm m2 88,454 670,80 59 334,94 fasáda 376,87 670,8 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

9 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 86,720 281,06 24 373,31 fasáda 281,06

D 62-1-2 Úprava povrchů vnějších- skladba F/9 0,00 fasáda

10 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 1,197 257,91 308,71 fasáda 257,91

11 K 622511111 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn m2 1,197 514,89 616,32 fasáda 514,89

D 62-1-3 Úprava povrchů vnějších- skladba F/10 0,00 fasáda

12 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 16,500 884,51 14 594,37 fasáda 884,51

13 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 16,830 591,70 9 958,31 fasáda 376,87 591,7 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

14 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 16,500 281,06 4 637,45 fasáda 281,06

D 62-1-4 Úprava povrchů vnějších- skladba F/11 0,00 fasáda

15 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 185,760 257,91 47 908,62 fasáda 257,91

16 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 185,760 281,06 52 209,24 fasáda 281,06

D 62-1-5 Úprava povrchů vnějších- skladba F/12 0,00 fasáda

17 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 26,504 796,33 21 105,88 fasáda 796,33

18 M 28375985 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm m2 27,034 348,50 9 421,35 fasáda 195,78 348,5 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

19 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 26,504 281,06 7 449,15 fasáda 281,06

D 62-1-6 Úprava povrchů vnějších- skladba F/13 0,00 fasáda

20 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 8,540 764,03 6 524,80 fasáda 764,03

21 M 28375980 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm m2 8,711 261,40 2 277,06 fasáda 146,83 261,4 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

22 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 8,540 281,06 2 400,23 fasáda 281,06

D 62-1-7 Úprava povrchů vnějších- skladba F/14 0,00 fasáda

23 K 622211061
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 240 mm

m2 25,820 1 002,38 25 881,53 fasáda 1 002,38

24 M 28375905 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 m3 6,847 2 178,00 14 912,77 fasáda 1 223,60 2178 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

25 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 25,820 281,06 7 256,90 fasáda 281,06

D 62-1-8 Úprava povrchů vnějších- skladba F/18 0,00 fasáda

26 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm

m2 70,650 915,26 64 663,01 fasáda 915,26

27 M 28375905 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 m3 15,854 2 178,00 34 530,01 fasáda 1 223,60 2178 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

28 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 70,650 281,06 19 856,71 fasáda 281,06

D 62-2 Lišty k zateplovacím systémům 0,00 fasáda
29 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 75,115 18,35 1 378,66 fasáda 18,35

30 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 51,469 91,00 4 683,68 fasáda 55,06 91 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

31 M 59051649 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm m 3,190 81,00 258,39 fasáda 48,94 81 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

32 M 59051659.220 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 220mm m 13,141 121,00 1 590,06 fasáda 73,40 121 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

33 M 19416001.260 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 260mm m 13,556 141,00 1 911,40 fasáda 85,65 141 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

34 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 335,060 18,35 6 149,69 fasáda 18,35

35 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 48,836 63,00 3 076,67 fasáda 37,93 63 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

36 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 114,293 73,00 8 343,39 fasáda 44,05 73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

37 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 188,685 24,00 4 528,44 fasáda 14,69 24 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

D 62-3 62-3  Připojovací spára oken .... 108,85 bm 0,00 fasáda
38 K 622252002.PS2 Montáž ostatních lišt - interiérová páska s funkcí parozábrany m 108,850 47,50 5 170,38 fasáda 47,50

39 M 283553.R1 páska parotěsná  - např.  Okenní páska vnitřní 70mm/30m m 119,735 4,37 523,24 fasáda 4,37

40 K 622252002.PS2-2 Montáž ostatních lišt-exteriérová pásky............vzduchotěsně difuzně otevřené pásky m 108,850 47,50 5 170,38 fasáda 47,50

41 M 283553.R2 pásek exteriér  -vzduchotěsně difuzně otevřené pásky m 119,735 5,04 602,87 fasáda 5,04

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 fasáda

42 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 905,956 57,55 52 133,24 fasáda 57,55

43 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek 
za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

m2 108 714,720 0,68 73 708,58 fasáda 0,68

44 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 905,956 34,85 31 572,57 fasáda 34,85

45 K 946311122
Montáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, 
umístěného ve výšce přes 10 do 25 m

m2 92,730 173,40 16 079,38 fasáda 173,40

46 K 946311222
Montáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -
1122

m2 5 563,800 1,58 8 796,37 fasáda 1,58

47 K 946311822
Demontáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, 
umístěného ve výšce přes 10 do 25 m

m2 92,730 103,70 9 616,10 fasáda 103,70



48 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 998,686 14,88 14 855,45 fasáda 14,88

49 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 119 842,320 0,31 36 671,75 fasáda 0,31

50 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 998,686 10,03 10 016,82 fasáda 10,03

D 998 Přesun hmot 0,00 fasáda

52 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 
nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 5,665 271,70 1 539,18 fasáda 271,70

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 LOP

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 LOP

1 K 767416214
Montáž lehkých obvodových plášťů panelová (modulová) konstrukce tvořená předem sestavenými vzájemně pospojované 
prvky na výšku podlaží výšky budovy přes 12 do 24 m

m2 299,000 1 270,00 379 730,00 LOP 1 270,00

2 M 55337Z

37/Z - Lehký obvodový plášť - hlavní schodiště - stěna pod markýzou - 15,7 m2 nosný, hliníkový systémový rastr 
(sloupko – paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm, povch lakovaný  - stříbrná matná  - 
IGP 5803E 71755 A10, systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, fasáda plní bezpečného skla, 
PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  F6  ZB, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním 
pokovením kalené-Dutina 1-ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 : čiré sklo, Dutina 2-ARGON (90%) / AIR (10%),  
Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo -  fólie PVB,  čiré sklo , přenos tepla- Ug  0,5 W/m².K, součinitel prostupu tepla    Uw 
< 1,2 W/m2K, akustika- Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB- zasklení plní funkci zábradlí (zábradelní výplně) jako 
ochrana před pádem a  v místech pohybu osob funkci bezpečného skla, navrženo bezpečnostní sklo vrstvené podle 
ČSN EN ISO 12543 – 2, SPODNÍ ČÁST PARAPETU - plná - PUR panel s opláštěním hliníkovým plechem z exterieru, v 
interieru opláštění hliníkovým plechem  viz. v.č. DET. 1 - 2, Popis skel - viz . č. př. 28 -2 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  
F6

kus 1,000 214 625,00 214 625,00

LOP

181 732,00

214625 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

3 M 55338Z

38/Z - Lehký obvodový plášť - hlavní schodiště - 120 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, 
systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, nad podestou až k paždíku, fasáda plní funkci zábradelní 
výplně, výše pak funkci bezpečného skla, PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  F6  ZB Tabule skla 1 :  ( 
exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 1  ARGON (90%) / AIR (10%)  Tabule skla 2 : čiré 
sklo,Dutina 2   ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo    fólie PVB čiré sklo  , přenos tepla Ug  
0,5 W/m².K, součinitel prostupu tepla    Uw < 1,2 W/m2K , akustika  Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB   označ. ZB 
zasklení plní funkci zábradlí ( zábradelní výplně ) jako ochrana před pádem a v místech pohybu osob funkci bezpečného 
skla, navrženo bezpečnostní sklo vrstvené podle ČSN EN ISO 12543 – 2, od paždíku k paždíku, PARAMETRY - 
PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : F6, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 1  
ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 : čiré sklo, Dutina 2 ARGON (90%) / AIR (10%),  Tabule skla 3 :  ( interier )   
čiré sklo , přenos tepla Ug  0,5 W/m².K, akustika Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, součinitel prostupu tepla    Uw < 1,2 
W/m2K, PARAMETRY - NEPRŮHLEDNÉ -  SMALTOVANÉ TROJSKLO : F7, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s 
protislunečním pokovením kalené, Dutina 1 ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 :  čiré sklo - smaltované, Šedá – 
RAL – 7001 – 100 (100%), Dutina 2  ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 : čiré sklo ,  přenos tepla  Ug  0,6 W/m².K, 
součinitel prostupu tepla Uw < 1,2 W/m2K akustika -Rw(C;Ctr) = 34(-1;-6) dB, Poznámka : Lehký obvodový plášť bude 
utěsněn požární a kouřotěsnou ucpávkou třídy reakce na oheň A1, A2. Spáry překryty AL lištami. Ucpávka vždy k 
vodorovnému paždíku u podlahy, mezi paždíkem a nadpraží SDK REI 45 - min.( tvoří styk požárního stropu s 
obvodovým pláštěm ), dále mezi zdivem a sloupkem lehkého obvodového pláště. SDK nadpraží bude provedeno :   m.č. 
203  - dl. 1630 x  v. 360 mm,  m.č. 204  - dl. 1970 x  v. 360 mm, m.č. 304  - dl. 1930 x  v. 350 mm, m.č. 304  - dl. 1970 x  
v. 350 mm, Požární ucpávky v m.č. : 203,204,303,304,405,406. viz. v.č. DET. 1 - 2, Popis skel - viz . č. př. 28 -2 
TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6,F7

kus 1,000 1 405 056,00 1 405 056,00

LOP

1 189 717,00

1405056 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

4 M 55339Z

39/Z - Lehký obvodový plášť - schodiště sever - 25 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm - povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 
A10systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, nad podestou až k paždíku fasáda plní funkci zábradelní 
výplně, výše pak funkci bezpečného skla PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  F6  ZB Tabule skla 1 :  ( 
exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 1-ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 : čiré sklo,  
Dutina 2- ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo , fólie PVB, čiré sklo , přenos tepla-  Ug  0,5 
W/m².K, součinitel prostupu tepla    Uw < 1,2 W/m2K, akustika- Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB  zasklení plní 
funkci zábradlí ( zábradelní výplně ) jako ochrana před pádem a v místech pohybu osob funkci bezpečného skla, 
navrženo bezpečnostní sklo vrstvené podle ČSN EN ISO 12543 – 2, PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : F6, 
Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené- Dutina 1-ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule 
skla 2 :čiré sklo, Dutina 2- ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo , přenos tepla- Ug  0,5 
W/m².K, akustika- Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, součinitel prostupu tepla    Uw < 1,2 W/m2K, viz v.č. DET. 2 - 2, Popis 
skel - viz . č. př. 28 -2 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6,F7

kus 1,000 336 893,00 336 893,00

LOP

285 261,00

336893 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce



5 M 55341Z

41/Z - Lehký obvodový plášť - zasedací místnost 1. NP -  54 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  
s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 
A10,systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, nad podlahou až k paždíku fasáda plní funkci zábradelní 
výplně, výše pak funkci bezpečného skla - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  F6  ZB, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré 
sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 1- ARGON (90%) / AIR (10%,  Tabule skla 2 :čiré sklo, Dutina 2- 
ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo ,  fólie PVB,  čiré sklo , přenos tepla- Ug  0,5 W/m².K, 
součinitel prostupu tepla    Uw < 1,2 W/m2K, akustika-  Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB  zasklení plní funkci 
zábradlí ( zábradelní výplně ) jako ochrana před pádem a v místech pohybu osob funkci bezpečného skla, navrženo 
bezpečnostní sklo vrstvené podle ČSN EN ISO 12543 – 2, PARAMETRY - NEPRŮHLEDNÉ -  SMALTOVANÉ 
TROJSKLO : F7, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené- Dutina 1- ARGON (90%) / AIR 
(10%), Tabule skla 2 : čiré sklo - smaltované, Šedá – RAL – 7001 – 100 (100%), Dutina 2-  ARGON (90%) / AIR (10%),  
Tabule skla 3 : čiré sklo , přenos tepla-  Ug  0,6 W/m².K, součinitel prostupu tepla     Uw < 1,2 W/m2K, akustika- 
Rw(C;Ctr) = 34(-1;-6) dB, U fasády osadit vertikální textilní žaluzie, viz v.č. DET. 3 - 2, Popis skel - viz .  č.př  28 -2 
TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6,F7

kus 1,000 685 865,00 685 865,00

LOP

580 749,00

685865 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

6 M 55342Z

42/Z - Lehký obvodový plášť - chodba 2. NP severní štít  - 6 m2 Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  
s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, 
systémové těsnící prvky EPDM, systémové , nad podlahou až k paždíku fasáda plní funkci zábradelní výplně, výše pak 
funci bezpečného skla PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  F6  ZB, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s 
protislunečním pokovením kalené, Dutina 1- ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 : čiré skl, Dutina 2-  ARGON 
(90%) / AIR (10%),Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo ,  fólie PVB , čiré sklo , přenos tepla-  Ug  0,5 W/m².K, součinitel 
prostupu tepla- Uw < 1,2 W/m2K, akustika- Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB  zasklení plní funkci zábradlí ( 
zábradelní výplně ) jako ochrana před pádem a v místech pohybu osob funkci bezpečného skla, navrženo bezpečnostní 
sklo vrstvené podle ČSN EN ISO 12543 – 2, od paždíku k paždíku PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : F6 
Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 1- ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule 
skla 2 :čiré sklo, Dutina 2-  ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo , přenos tepla- Ug  0,5 
W/m².K, akustika- Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, součinitel prostupu tepla    Uw < 1,2 W/m2K, viz v.č. DET. 5 - 2,Popis 
skel -  viz . č. př. 28 -2 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6,F7 

kus 1,000 95 333,00 95 333,00

LOP

80 722,00

95333 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

7 M 55343Z

43/Z - Lehký obvodový plášť - posluchárny 2.NP, 3. NP, 4. NP  - 78,3 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – 
paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 
71755 A10,systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, nad podlahou až k paždíkufasáda plní funkci 
zábradelní výplně, výše funkci bezpečného skla PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  F6  ZB, Tabule skla 
1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 1- ARGON (90%) / AIR (10%),   Tabule skla 2 :  čiré 
sklo,  Dutina 2- ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier ) čiré sklo  fólie PVB  čiré sklo , přenos tepla- Ug  
0,5 W/m².K, součinitel prostupu tepla    Uw < 1,2 W/m2K, akustika-  Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB  zasklení 
plní funkci zábradlí ( zábradelní výplně ) jako ochrana před pádem a v místech pohybu osob funkci bezpečného skla, 
navrženo bezpečnostní sklo vrstvené podle ČSN EN ISO 12543 – 2, od paždíku k paždíku, PARAMETRY - 
NEPRŮHLEDNÉ -  SMALTOVANÉ TROJSKLO : F7, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením 
kalené, Dutina 1- ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 : čiré sklo - smaltované, Šedá – RAL – 7001 – 100 (100%), 
Dutina 2- ARGON (90%) / AIR (10%, Tabule skla 3 :  čiré sklo, přenos tepla- Ug  0,6 W/m².K, součinitel prostupu tepla     
Uw < 1,2 W/m2K akustika-  Rw(C;Ctr) = 34(-1;-6) dB, U fasády osadit vertikální textilní žaluzie, Osazeny rolety 
fyzikálního zatemnění Lehký obvodový plášť bude utěsněn požární a kouřotěsnou ucpávkou třídy reakce na oheň A1, 
A2. Spáry překryty AL lištami. Ucpávka vždy k vodorovnému paždíku u podlahy, mezi paždíkem a nadpražím SDK REI 
45 - min. ( tvoří styk požárního stropu s obvodovým pláštěm ). SDK nadpraží bude provedeno :  m.č. 201  - dl. 8720 x  v. 
635 mm,  m.č. 301  - dl. 8720 x  v. 595 mm, Požární ucpávky v m.č. : 201,301,410,411 , viz v.č. DET. 5 - 2, Popis skel - 
viz . č.př  28 - 2 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6,F7 

kus 1,000 920 357,00 920 357,00

LOP

779 303,00

920357 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

8 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 7,475 1 360,00 10 166,00 LOP 1 360,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    2 - Zakládání 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 Nové kce - statika

D 2 Zakládání 0,00 Nové kce - statika
1 K 272321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,290 3 016,00 874,64 Nové kce - statika 3 016,00

2 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,380 3 276,00 4 520,88 Nové kce - statika 3 276,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 Nové kce - statika

3 K 311321411 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 23,330 3 276,00 76 429,08 Nové kce - statika 3 276,00



D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 Nové kce - statika

4 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů 
včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 1,690 3 276,00 5 536,44 Nové kce - statika 3 276,00

5 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 12,800 468,00 5 990,40 Nové kce - statika 468,00

6 K 411351012 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění m2 12,800 104,00 1 331,20 Nové kce - statika 104,00

7 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a 
jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,681 56 160,00 150 564,96
Nové kce - statika

31 200,00
56160 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a 
jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,094 56 160,00 5 279,04
Nové kce - statika

31 200,00
56160 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 Nové kce - statika

9 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 68,418 310,00 21 209,58 Nové kce - statika 310,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Nové kce - statika

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 Nové kce - statika
10 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 3,804 111,60 424,53 Nové kce - statika 111,60

11 M 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm t 0,004 37 422,00 149,69 Nové kce - statika 20 790,00 37422 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

12 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 245,488 36,45 8 948,04 Nové kce - statika 36,45

13 M 13010426 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm t 0,164 43 254,00 7 093,66 Nové kce - statika 24 030,00 43254 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

14 M 13010416 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x5mm t 0,048 42 930,00 2 060,64 Nové kce - statika 23 850,00 42930 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

15 M 13010814 ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 t 0,077 41 958,00 3 230,77 Nové kce - statika 23 310,00 41958 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

16 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 312,061 30,51 9 520,98 Nové kce - statika 30,51

17 M 13010426 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm t 0,167 43 254,00 7 223,42 Nové kce - statika 24 030,00 43254 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

18 M 13010974 ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t 0,201 43 092,00 8 661,49 Nové kce - statika 23 940,00 43092 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

19 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 1 413,254 27,36 38 666,63 Nové kce - statika 27,36

20 M 13010972 ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375 t 0,435 43 416,00 18 885,96 Nové kce - statika 24 120,00 43416 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

21 M 13010974 ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t 0,491 43 092,00 21 158,17 Nové kce - statika 23 940,00 43092 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

22 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,742 41 796,00 31 012,63 Nové kce - statika 23 220,00 41796 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

23 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 6 398,240 26,64 170 449,11 Nové kce - statika 26,64

24 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 1,091 40 500,00 44 185,50 Nové kce - statika 22 500,00 40500 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

25 M 13010824 ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 t 0,996 41 958,00 41 790,17 Nové kce - statika 23 310,00 41958 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

26 M 13011017 ocel profilová IPE 400 jakost 11 375 t 4,620 43 254,00 199 833,48 Nové kce - statika 24 030,00 43254 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

27 M 13011016 ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 t 0,468 42 120,00 19 712,16 Nové kce - statika 23 400,00 42120 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

28 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,375 40 500,00 15 187,50 Nové kce - statika 22 500,00 40500 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

29 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 6 481,945 1,81 11 732,32 Nové kce - statika 1,81

30 K 998767292
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

% 6 481,945 1,00 6 481,95 Nové kce - statika 1,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00 Nové kce - statika
31 K 789421213 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 μm, třídy III (0,632 kg Zn/m2) m2 14,559 351,00 5 110,21 Nové kce - statika 351,00

32 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 9,201 93,60 861,21 Nové kce - statika 93,60

33 K 789421214 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 μm, třídy IV (0,535 kg Zn/m2) m2 96,029 297,00 28 520,61 Nové kce - statika 297,00

34 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 51,376 93,60 4 808,79 Nové kce - statika 93,60

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

OST - Ostatní 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 PBŘ

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 PBŘ
1 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů hasicího přístroje kus 13,000 146,30 1 901,90 PBŘ 146,30

2 M 44932114 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení kus 13,000 799,90 10 398,70 PBŘ 799,90

3 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj kus 13,000 426,55 5 545,15 PBŘ 426,55

4 M 44983131 skříňka na RHP kus 13,000 1 563,00 20 319,00 PBŘ 868,30 1563 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 PBŘ

5 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,226 720,00 162,72 PBŘ 720,00

D OST Ostatní 0,00 PBŘ



6 K OST - 60Z
60Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky - Použity tabulky z jednotlivých 
kategorií bezpečnostních typových značek

sada 5,000 2 375,00 11 875,00 PBŘ 2 375,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 ZTI - vnitřní

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 ZTI - vnitřní

1 K 722-01
připojovací celoplastové potrubí pro rozvod studené a teplé vody(S 4, SDR 9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 9 
mm20/2,3

m 310,000 404,00 125 240,00 ZTI - vnitřní 332,39 404 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

2 K 722-02
připojovací celoplastové potrubí pro rozvod studené a teplé vody(S 4, SDR 9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 9 
mm 25/2,8

m 274,000 450,00 123 300,00 ZTI - vnitřní 369,76 450 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

3 K 722-03
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 
13 mm 20/2,3

m 8,000 413,00 3 304,00 ZTI - vnitřní 339,44 413 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

4 K 722-04
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 
13 mm 25/2,8

m 231,000 461,00 106 491,00 ZTI - vnitřní 378,83 461 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

5 K 722-05
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 
13 mm 32/3,6

m 54,000 496,00 26 784,00 ZTI - vnitřní 407,43 496 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

6 K 722-06
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 
13 mm 40/4,5

m 21,000 536,00 11 256,00 ZTI - vnitřní 440,23 536 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

7 K 722-07
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 
13 mm 50/5,6

m 26,000 632,00 16 432,00 ZTI - vnitřní 519,70 632 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

8 K 722-08
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 
13 mm 63/7,1

m 12,000 757,00 9 084,00 ZTI - vnitřní 622,58 757 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

9 K 722-09
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 
13 mm 75/8,4

m 24,000 1 007,00 24 168,00 ZTI - vnitřní 827,73 1007 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

10 K 722-10 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 20/2,3 m 295,000 306,00 90 270,00 ZTI - vnitřní 251,75 306 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

11 K 722-11 izolace z čedičové vlny 20 mm s AL folií m 295,000 141,12 41 630,40 ZTI - vnitřní 141,12

12 K 722-12 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 25/2,8 m 320,000 348,00 111 360,00 ZTI - vnitřní 286,09 348 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

13 K 722-13 izolace z čedičové vlny 25 mm s AL folií m 320,000 152,21 48 706,56 ZTI - vnitřní 152,21

14 K 722-14 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 32/3,6 m 64,000 373,00 23 872,00 ZTI - vnitřní 306,63 373 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

15 K 722-15 izolace z čedičové vlny 30 mm s AL folií m 64,000 161,28 10 321,92 ZTI - vnitřní 161,28

16 K 722-16 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 40/4,5 m 39,000 402,00 15 678,00 ZTI - vnitřní 330,35 402 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

17 K 722-17 izolace z čedičové vlny 40 mm s AL folií m 39,000 185,47 7 233,41 ZTI - vnitřní 185,47

18 K 722-18 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 50/5,6 m 30,000 486,00 14 580,00 ZTI - vnitřní 399,74 486 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

19 K 722-19 izolace z čedičové vlny 50 mm s AL folií m 30,000 215,71 6 471,36 ZTI - vnitřní 215,71

20 K 722-20 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 63/7,1 m 27,000 600,00 16 200,00 ZTI - vnitřní 493,56 600 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

21 K 722-21 izolace z čedičové vlny 60 mm s AL folií m 27,000 281,23 7 593,26 ZTI - vnitřní 281,23

22 K 722-22 potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm DN 25 m 85,000 580,00 49 300,00 ZTI - vnitřní 457,79 580 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, pro potrubí montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

23 K 722-23 potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm DN 32 m 15,000 645,00 9 675,00 ZTI - vnitřní 509,40 645 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, pro potrubí montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

24 K 722-24 potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm DN 40 m 10,000 708,00 7 080,00 ZTI - vnitřní 558,95 708 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, pro potrubí montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

25 K 722-25 potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm DN 50 m 9,000 813,00 7 317,00 ZTI - vnitřní 641,61 813 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, pro potrubí montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

26 K 722-26 kulový kohout-DN 20 ks 12,000 559,58 6 714,90 ZTI - vnitřní 559,58

27 K 722-27 kulový kohout-DN 32 ks 4,000 857,12 3 428,46 ZTI - vnitřní 857,12

28 K 722-28 kulový kohout-DN 50 ks 3,000 1 425,83 4 277,48 ZTI - vnitřní 1 425,83

29 K 722-29 kulový kohout-DN 15 s výpustí ks 17,000 535,01 9 095,09 ZTI - vnitřní 535,01

30 K 722-30 kulový kohout-DN 20 s výpustí ks 34,000 636,17 21 629,61 ZTI - vnitřní 636,17

31 K 722-31 kulový kohout-DN 25 s výpustí ks 4,000 779,76 3 119,04 ZTI - vnitřní 779,76

32 K 722-32 kulový kohout-DN 50 s vypustí ks 4,000 1 579,01 6 316,02 ZTI - vnitřní 1 579,01

33 K 722-33 kulový kohout-DN 65 s výpustí ks 1,000 3 631,28 3 631,28 ZTI - vnitřní 3 631,28

34 K 722-34 kulový kohout-DN 80 s výpustí ks 1,000 4 465,85 4 465,85 ZTI - vnitřní 4 465,85

35 K 722-35 zpětný ventil-DN 32 ks 1,000 1 058,94 1 058,94 ZTI - vnitřní 1 058,94

36 K 722-36 zpětný ventil-DN 50 ks 1,000 1 619,37 1 619,37 ZTI - vnitřní 1 619,37

37 K 722-37 filtr-DN 32 ks 1,000 787,77 787,77 ZTI - vnitřní 787,77

38 K 722-38 termostatický cirkulační ventil-DN 15 ks 0,000 2 173,41 0,00 ZTI - vnitřní 2 173,41

39 K 722-39 potrubní oddělovač BA-DN 2" ks 1,000 16 887,69 16 887,69 ZTI - vnitřní 16 887,69

40 K 722-40 pojistný ventil-DN 20 ks 2,000 850,41 1 700,82 ZTI - vnitřní 850,41

41 K 722-41 expanzní nádoba 80 l (10 Bar, 70°C) s flowjet. armaturou ks 2,000 23 889,96 47 779,92 ZTI - vnitřní 23 889,96

42 K 722-42 rohový ventil DN 15 ks 174,000 289,31 50 339,07 ZTI - vnitřní 289,31

43 K 722-43 výtokový ventil na hadici 1/2"+zk ks 2,000 1 245,02 2 490,03 ZTI - vnitřní 1 245,02



44 K 722-44 nezámrzný výtokový ventil na hadici 1/2"+zk ks 1,000 2 148,30 2 148,30 ZTI - vnitřní 2 148,30

45 K 722-45 dvířka magnetická velikosti obkladu (pod obklad) ks 6,000 488,57 2 931,39 obklady a dlažby 488,57

46 K 722-46 protipožární ucpávky potrubí-  Protipožární ucpávka pro potrubí do DN 32 ks 53,000 685,61 36 337,39 ZTI - vnitřní 685,61

47 K 722-47 zaregulování soustavy ks 1,000 7 884,00 7 884,00 ZTI - vnitřní 7 884,00

48 K 722-48 prohlídky, tlaková zkouška a desinfekce potrubí dle ČSN 75 5409 ks 1,000 50 532,30 50 532,30 ZTI - vnitřní 50 532,30

49 K 722-49 cirkulační čerpadlo TV (Qmax=3,5 m3/h, výtlak-4 m, 3 stupně otáček, PN 10, 230 V) ks 1,000 6 755,69 6 755,69 ZTI - vnitřní 6 755,69

50 K 722-50 podružný vodoměr na studenou vodu -DN 50 (u vstupu do objektu) ks 1,000 5 195,30 5 195,30 ZTI - vnitřní 5 195,30

51 K 722-51 podružný vodoměr na studenou vodu -DN 50 (před ohřevem TV) ks 1,000 5 195,30 5 195,30 ZTI - vnitřní 5 195,30

52 K 722-52 vodoměr na studenou vodu -3/4" a s integrovanou zpětnou klapkou- 2,5m3/h (dopouštění UT) ks 1,000 827,64 827,64 ZTI - vnitřní 827,64

53 K 722-53 hydrant D19 s tvarově stálou hadicí 30 m (skříň s rámečkem 650/650/170 mm, plná bílá dvířka) ks 10,000 6 481,13 64 811,25 ZTI - vnitřní 6 481,13

54 K 722-54 zaslepení stávající vodovodní přípojky včetně demontáže teleskopické soupravy, zaslepení uvedení do původního stavu ks 1,000 2 718,00 2 718,00 ZTI - vnitřní 2 718,00

57 K 998722203
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 12 840,258 0,08 1 012,94 ZTI - vnitřní 0,08

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 ZTI - vnitřní

56 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 100,000 249,34 24 934,00 ZTI - vnitřní 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 ZTI - vnitřní

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 ZTI - vnitřní

1 K 721-01 připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou izolací 5 mm d40 m 103,000 428,00 44 084,00 ZTI - vnitřní 351,52 428 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

2 K 721-02 připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou izolací 5 mm d50 m 76,000 475,00 36 100,00 ZTI - vnitřní 390,53 475 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

3 K 721-03
připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou izolací 5 mm 
d110

m 46,000 652,00 29 992,00 ZTI - vnitřní 535,97 652 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

4 K 721-04
stoupací a zavěšené splaškové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení 
potrubí d70

m 220,000 654,00 143 880,00 ZTI - vnitřní 537,44 654 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

5 K 721-05
stoupací a zavěšené splaškové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení 
potrubí d100

m 64,000 892,00 57 088,00 ZTI - vnitřní 733,21 892 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

6 K 721-06
stoupací a zavěšené dešťové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí 
d100

m 45,000 892,00 40 140,00 ZTI - vnitřní 733,21 892 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

7 K 721-07 svodné potrubí splaškové a dešťové kanalizace z plastového potrubí KG d100 m 8,000 493,00 3 944,00 ZTI - vnitřní 405,05 493 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

8 K 721-08 svodné potrubí splaškové a dešťové kanalizace z plastového potrubí KG d125 m 12,000 575,00 6 900,00 ZTI - vnitřní 472,32 575 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

9 K 721-09 svodné potrubí splaškové a dešťové kanalizace z plastového potrubí KG d200 m 8,000 858,00 6 864,00 ZTI - vnitřní 705,10 858 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

10 K 721-10 potrubí pro odvod kondenzátu d40 m 498,000 393,00 195 714,00 ZTI - vnitřní 322,92 393 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

11 K 721-11 ventilační hlavice -DN70 ks 14,000 912,24 12 771,36 ZTI - vnitřní 912,24

12 K 721-12 ventilační hlavice -DN100 ks 4,000 796,32 3 185,28 ZTI - vnitřní 796,32

13 K 721-13 střešní vtok DN 100 s integrovanou bitumen. manžetou a el. ohřěvem (Q=7,85 l/s), nástavec DN 100 s PVC manžetou ks 3,000 5 066,73 15 200,19 ZTI - vnitřní 5 066,73

14 K 721-14 Střešní vtok s bočním odtokem el.ohřev DN 110 s PVC manžetou ks 2,000 4 057,61 8 115,21 ZTI - vnitřní 4 057,61

15 K 721-15 kondenzační sifon -DN 40 (Q=0,37 l/s) ks 62,000 698,31 43 295,22 ZTI - vnitřní 698,31

16 K 721-16 podomítková zápacjová uzávěrka s přívodem vody DN 50, 1/2" ks 2,000 942,57 1 885,14 ZTI - vnitřní 942,57

17 K 721-17 bezzápachová podlahová vpusť-DN 50 s nerezovou vtokovou mřížkou 115/115 mm ks 2,000 1 241,37 2 482,74 ZTI - vnitřní 1 241,37

18 K 721-18 dvířka magnetická vel. obkladu (pod obklad) ks 4,000 143,10 572,40 obklady a dlažby 143,10

19 K 721-19-1 protipožární ucpávky potrubí- Protipožární ucpávka pro potrubí DN 75 ks 71,000 462,83 32 860,80 ZTI - vnitřní 462,83

20 K 721-19-2 protipožární ucpávky potrubí-  Protipožární ucpávka pro potrubí DN 110 ks 36,000 675,00 24 300,00 ZTI - vnitřní 675,00

21 K 721-20 prohlídky, zkouška potrubí dle ČSN 75 67 60 ks 1,000 35 262,00 35 262,00 ZTI - vnitřní 35 262,00

22 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 7 446,363 0,15 1 139,83 ZTI - vnitřní 0,15

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 ZTI - vnitřní

23 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 100,000 249,34 24 934,00 ZTI - vnitřní 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně



DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 ZTI - zař.př.

D 725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0,00 ZTI - zař.př.
1 K 725-01 závěsný klozet, podomítkový modul, sedátko, tlačítko ks 16,000 4 206,57 67 305,06 ZTI - zař.př. 4 206,57

2 K 725-02 závěsný invalidní klozet, podomítkový modul, sedátko, tlačítko ks 4,000 11 282,09 45 128,36 ZTI - zař.př. 11 282,09

3 K 725-03 závěsný bidet, podomítkový modul, sedátko, biddtová baterie ks 4,000 5 162,16 20 648,63 ZTI - zař.př. 5 162,16

4 K 725-04 umyvadlo, sifon chrom, umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou ks 67,000 2 575,03 172 526,81 ZTI - zař.př. 2 575,03

5 K 725-05 umyvadlo invalidní, sifon chrom, umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou ks 4,000 2 990,08 11 960,31 ZTI - zař.př. 2 990,08

6 K 725-06
sprchový žlab s montážním tělesem s EPS s rámem a krytem z nerezové oceli v 55 mm , sprchové dveře do niky 900 mm, 
sprchová nástěnná baterie, sprchový set s hlavovou sprchou

ks 8,000 13 257,43 106 059,41 ZTI - zař.př. 13 257,43

7 K 725-07 pisoár se senzor. splachovačem ks 7,000 4 819,18 33 734,25 ZTI - zař.př. 4 819,18

8 K 725-08 dřezová stojánková baterie baterie ks 12,000 649,92 7 799,06 ZTI - zař.př. 649,92

9 K 725-09 sifon-DN 50 ks 16,000 200,47 3 207,57 ZTI - zař.př. 200,47

10 K 725-10 demontáž rozvodů vody - SV, TV a cirkulace (ležaté rozvody v chodbě 1.PP, stoupací a připojovací potrubí v patrech) ks 1,000 222 950,00 222 950,00 ZTI - zař.př. 222 950,00

11 K 725-11 demontáž stoupacího a připojovacívo potrubí splaškové a dešťové kanalizace včetně střešních vpustí ks 1,000 222 950,00 222 950,00 ZTI - zař.př. 222 950,00

12 K 725-12 demontáž strojovny v 1.PP ks 1,000 40 131,00 40 131,00 ZTI - zař.př. 40 131,00

13 K 725-13 odvoz suti na skládku ks 1,000 27 300,00 27 300,00 ZTI - zař.př. 27 300,00

14 K Pol6
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

ks 1,000 17 020,73 17 020,73 ZTI - zař.př. 17 020,73

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 ZTI - zař.př.

15 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 30,000 249,34 7 480,20 ZTI - zař.př. 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Plyn - vnitřní

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00 Plyn - vnitřní
1 K 723111203 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 m 32,000 427,00 13 664,00 Plyn - vnitřní 337,16 427 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, pro potrubí montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

2 K 723111206 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 m 8,000 629,00 5 032,00 Plyn - vnitřní 496,88 629 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, pro potrubí montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

3 K 723-03 potrubí z ocel. trub černých spojovaných svařováním DN 65 m 20,000 825,00 16 500,00 Plyn - vnitřní 651,48 825 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, pro potrubí montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

4 K 723-04 potrubí z ocel. trub černých spojovaných svařováním DN 350 m 3,000 7 495,00 22 485,00 Plyn - vnitřní 5 916,76 7495 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, pro potrubí montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

5 K 723-05 syntetický nátěr potrubí (2x základ) m 56,000 188,79 10 572,00 Plyn - vnitřní 188,79

6 K 723-06 ocel. chránička DN 32 m 6,000 454,00 2 724,00 Plyn - vnitřní 454,00

7 K 723-07 ocel. chránička DN 80 m 2,000 770,28 1 540,56 Plyn - vnitřní 770,28

8 K 723-08 vzorkovací kohout DN 15 ks 2,000 480,60 961,20 Plyn - vnitřní 480,60

9 K 723-09 kulový kohout DN 20 ks 4,000 657,40 2 629,60 Plyn - vnitřní 657,40



10 K 723-10 kulový kohout DN 40 ks 2,000 1 356,85 2 713,70 Plyn - vnitřní 1 356,85

11 K 723-11 kulový kohout přírubový DN 65 ks 3,000 7 026,14 21 078,42 Plyn - vnitřní 7 026,14

12 K 723-12 bezpečnostní uzávěr- elektromagnetický ventil DN 65 ks 1,000 21 305,00 21 305,00 Plyn - vnitřní 21 305,00

13 K 723-13 filtr DN 50 ks 1,000 5 626,50 5 626,50 Plyn - vnitřní 5 626,50

14 K 723-14 manometr 0-6 kPa ks 2,000 2 440,00 4 880,00 Plyn - vnitřní 2 440,00

15 K 723-15 turbínový plynoměr DN 50 ks 1,000 46 800,00 46 800,00 Plyn - vnitřní 46 800,00

16 K 723-16 demontáž stávajícího potrubí včetně armatur ks 1,000 9 116,67 9 116,67 Plyn - vnitřní 9 116,67

17 K 998723203
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1 876,287 9,06 17 003,92 Plyn - vnitřní 9,06

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Plyn - vnitřní

18 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 50,000 249,34 12 467,00 Plyn - vnitřní 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    731-PotrFT - POTRUBÍ FANCOILY TOPENÍ 0,00 -

    731-PotrFCH - POTRUBÍ FANCOILY CHLAZENÍ 0,00 -

    731-připF - Připojení fancoilů etapa 2 0,00 -

    731-RU - Regulační uzel VZT 25 - etapa 2 0,00 -

    731-OT - TĚLESA ETAPA 2 0,00 -

    731-Stroj - STROJOVNA 0,00 -

    731-VSV - VÝROBNÍK STUDENÉ VODY NOVÝ 0,00 -

    731-VSVS - VÝROBNÍK STUDENÉ VODY STÁVAJÍCÍ 0,00 -

    731-dem - Demontáže 0,00 -

    731-Ost - OSTATNÍ 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Topení a chlazení

D 731-PotrFT POTRUBÍ FANCOILY TOPENÍ 0,00 Topení a chlazení
1 K 731-PotrFT-01 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 1 200,000 328,00 393 600,00 Topení a chlazení 289,02 328 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

2 K 731-PotrFT-02 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 včetně tvarovek a izolace tl. 20 mm bm 50,000 457,00 22 850,00 Topení a chlazení 403,13 457 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

3 K 731-PotrFT-03 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně tvarovek a izolace tl. 20 mm bm 110,000 581,00 63 910,00 Topení a chlazení 512,97 581 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

4 K 731-PotrFT-04 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně tvarovek a izolace tl. 25 mm bm 120,000 811,00 97 320,00 Topení a chlazení 715,35 811 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

5 K 731-PotrFT-05 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 včetně tvarovek a izolace tl. 25 mm bm 170,000 1 082,00 183 940,00 Topení a chlazení 954,86 1082 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

6 K 731-PotrFT-06 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 63x6 včetně tvarovek a izolace tl. 30 mm bm 120,000 1 446,00 173 520,00 Topení a chlazení 1 276,28 1446 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

7 K 731-PotrFT-07 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 75x7,5 včetně tvarovek a izolace tl. 30 mm bm 50,000 2 007,00 100 350,00 Topení a chlazení 1 770,95 2007 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

8 K 731-PotrFT-08 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 90x8,5 včetně tvarovek a izolace tl. 40 mm bm 10,000 3 539,00 35 390,00 Topení a chlazení 3 122,76 3539 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

9 K 731-PotrFT-09 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 110x10 včetně tvarovek a izolace tl. 40 mm bm 15,000 4 281,00 64 215,00 Topení a chlazení 3 777,50 4281 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

10 K 731-PotrFT-10 Tepelná izolace venkovní 80mm vč. oplechování bm 45,000 2 056,60 92 547,00 Topení a chlazení 1 309,95 2056,6 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

D 731-PotrFCH POTRUBÍ FANCOILY CHLAZENÍ 0,00 Topení a chlazení
11 K 731-PotrFCH-01 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 13 mm bm 1 200,000 566,00 679 200,00 Topení a chlazení 499,68 566 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

12 K 731-PotrFCH-02 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně izolace kaiflex tl. 19 mm bm 90,000 826,00 74 340,00 Topení a chlazení 729,18 826 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

13 K 731-PotrFCH-03 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 25 mm bm 120,000 1 186,00 142 320,00 Topení a chlazení 1 046,77 1186 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

14 K 731-PotrFCH-04 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 63x6 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 25 mm bm 150,000 1 571,00 235 650,00 Topení a chlazení 1 385,84 1571 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

15 K 731-PotrFCH-05 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 75x7,5 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 25 mm bm 120,000 2 690,00 322 800,00 Topení a chlazení 2 373,92 2690 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

16 K 731-PotrFCH-06 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 90x8,5 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 32 mm bm 100,000 3 804,00 380 400,00 Topení a chlazení 3 356,81 3804 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

17 K 731-PotrFCH-07 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 110x10 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 32 mm bm 70,000 4 422,00 309 540,00 Topení a chlazení 3 902,17 4422 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

18 K 731-PotrFCH-08 Ocelové potrubí DN125 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 32 mm bm 60,000 1 837,84 110 270,16 Topení a chlazení 1 837,84

19 K 731-PotrFCH-09 Ocelové potrubí DN150 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 32 mm bm 50,000 2 286,65 114 332,40 Topení a chlazení 2 286,65

20 K 731-PotrFCH-10 Tepelná izolace venkovní 80mm vč. oplechování bm 60,000 2 024,50 121 470,00 Topení a chlazení 1 289,47 2024,5 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

21 K 731-PotrFCH-11 KK15- Kulový kohout DN15 ks 4,000 408,23 1 632,90 Topení a chlazení 408,23

22 K 731-PotrFCH-12 KK20- Kulový kohout DN20 ks 12,000 465,83 5 589,95 Topení a chlazení 465,83

23 K 731-PotrFCH-13 KK25- Kulový kohout DN25 ks 2,000 586,40 1 172,81 Topení a chlazení 586,40

24 K 731-PotrFCH-14 UL40- Kulový kohout DN40 ks 12,000 917,74 11 012,82 Topení a chlazení 917,74

25 K 731-PotrFCH-15 KK50- Uzavírací klapka mezipřírubová DN50 ks 8,000 1 172,54 9 380,28 Topení a chlazení 1 172,54

26 K 731-PotrFCH-16 UK65- Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 ks 16,000 1 882,79 30 124,64 Topení a chlazení 1 882,79

27 K 731-PotrFCH-17 UK80- Uzavírací klapka mezipřírubová DN80 ks 6,000 2 141,69 12 850,11 Topení a chlazení 2 141,69

28 K 731-PotrFCH-18 UK100- Uzavírací klapka mezipřírubová DN100 ks 2,000 2 518,88 5 037,76 Topení a chlazení 2 518,88

29 K 731-PotrFCH-19 RVV20- Vyvažovací a regulační ventil DN20 včetně vypouštěcího nástavce ks 9,000 1 437,62 12 938,56 Topení a chlazení 1 437,62

30 K 731-PotrFCH-20 STAP20- Regulátor tlakové diference DN 20 5-25 kPa ks 9,000 2 153,88 19 384,91 Topení a chlazení 2 153,88

D 731-připF Připojení fancoilů etapa 2 0,00 Topení a chlazení



31 K 731-připF-01 flexibilní připojovací hadice DN15 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace 13mm ks 210,000 436,35 91 632,45 Topení a chlazení 436,35

32 K 731-připF-02 flexibilní připojovací hadice DN20 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace 13mm ks 6,000 561,93 3 371,55 Topení a chlazení 561,93

33 K 731-připF-03 flexibilní připojovací hadice DN25 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace 20mm ks 214,000 787,42 168 508,52 Topení a chlazení 787,42

34 K 731-připF-04 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15 s měřicími vsuvkami + pohon termoelektrický 24V (NC) ks 109,000 1 510,96 164 695,08 Topení a chlazení 1 510,96

35 K 731-připF-05 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20 s měřicími vsuvkami + pohon termoelektrický 24V (NC) ks 107,000 2 026,66 216 852,73 Topení a chlazení 2 026,66

36 K 731-připF-06 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN25 s měřicími vsuvkami + pohon termoelektrický 24V (NC) ks 2,000 2 125,58 4 251,16 Topení a chlazení 2 125,58

37 K 731-připF-07 Kulový kohout DN15 ks 212,000 408,23 86 543,91 Topení a chlazení 408,23

38 K 731-připF-08 Kulový kohout DN20 ks 6,000 465,83 2 794,97 Topení a chlazení 465,83

39 K 731-připF-09 Kulový kohout DN25 ks 214,000 586,40 125 490,46 Topení a chlazení 586,40

40 K 731-připF-10 Kulový kohout DN32 ks 4,000 727,64 2 910,54 Topení a chlazení 727,64

D 731-RU Regulační uzel VZT 25 - etapa 2 0,00 Topení a chlazení
41 K 731-RU-01 RVT.25 - Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN32 včetně termoelektrického pohonui 0-10V/24V ks 1,000 4 046,95 4 046,95 Topení a chlazení 4 046,95

42 K 731-RU-02 RVV40 - Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 40 ks 1,000 2 052,87 2 052,87 Topení a chlazení 2 052,87

43 K 731-RU-03 RVV10 - Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 10 ks 1,000 942,76 942,76 Topení a chlazení 942,76

44 K 731-RU-04
Č.T.25 - Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 40, pracovní bod: Q=4m3/h; H=4m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 14 147,13 14 147,13 Topení a chlazení 14 147,13

45 K 731-RU-05 ZK50- zpětná klapka DN50 mezpřírubová ks 1,000 925,02 925,02 Topení a chlazení 925,02

46 K 731-RU-06 UK50- Uzavírací klapka DN50 mezipřírubová ks 4,000 1 033,31 4 133,22 Topení a chlazení 1 033,31

47 K 731-RU-07 F50- Filtr DN50 mezipřírubový ks 1,000 1 382,20 1 382,20 Topení a chlazení 1 382,20

48 K 731-RU-08 RVCH.25 - Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN50 včetně termoelektrického pohonui 0-10V/24V ks 1,000 10 103,46 10 103,46 Topení a chlazení 10 103,46

49 K 731-RU-09 F65- Filtr DN65 mezipřírubový ks 1,000 1 945,94 1 945,94 Topení a chlazení 1 945,94

50 K 731-RU-10 UK65- Uzavírací klapka DN65 mezipřírubová ks 3,000 1 314,50 3 943,49 Topení a chlazení 1 314,50

D 731-OT TĚLESA ETAPA 2 0,00 Topení a chlazení
51 K 731-OT-002-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060140-60 ks 1,000 4 770,00 4 770,00 Topení a chlazení 2 981,16 4770 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

52 K 731-OT-008-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060180-E0 ks 1,000 5 428,00 5 428,00 Topení a chlazení 3 392,39 5428 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

53 K 731-OT-012-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení a chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

54 K 731-OT-013-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení a chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

55 K 731-OT-022-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060070-60 ks 1,000 2 952,00 2 952,00 Topení a chlazení 1 845,12 2952 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

56 K 731-OT-022a-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060100-60 ks 1,000 4 108,00 4 108,00 Topení a chlazení 2 567,66 4108 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

57 K 731-OT-022b-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060080-E0 ks 1,000 3 042,00 3 042,00 Topení a chlazení 1 901,17 3042 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

58 K 731-OT-105-1 Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; výkon 900 W ks 1,000 18 043,00 18 043,00 Topení a chlazení 11 277,08 18043 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

59 K 731-OT-105-2 Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; výkon 900 W ks 1,000 18 043,00 18 043,00 Topení a chlazení 11 277,08 18043 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

60 K 731-OT-105-3 Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; výkon 900 W ks 1,000 18 043,00 18 043,00 Topení a chlazení 11 277,08 18043 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

61 K 731-OT-107-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060080-60 ks 1,000 3 498,00 3 498,00 Topení a chlazení 2 186,46 3498 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

62 K 731-OT-108-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060080-60 ks 1,000 3 498,00 3 498,00 Topení a chlazení 2 186,46 3498 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

63 K 731-OT-11 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně izolace tl. 25 mm bm 40,000 735,10 29 403,92 Topení a chlazení 735,10

64 K 731-OT-112-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení a chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

65 K 731-OT-120-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060090-60 ks 1,000 3 965,00 3 965,00 Topení a chlazení 2 478,20 3965 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

66 K 731-OT-128-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení a chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

67 K 731-OT-203-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200040-VOL ks 1,000 8 754,00 8 754,00 Topení a chlazení 5 471,47 8754 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

68 K 731-OT-204-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200040-VOL ks 1,000 8 754,00 8 754,00 Topení a chlazení 5 471,47 8754 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

69 K 731-OT-207-1 Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; výkon 900 W ks 1,000 18 043,00 18 043,00 Topení a chlazení 11 277,08 18043 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

70 K 731-OT-207-2 Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; výkon 900 W ks 1,000 18 043,00 18 043,00 Topení a chlazení 11 277,08 18043 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

71 K 731-OT-207-3 Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; výkon 900 W ks 1,000 18 043,00 18 043,00 Topení a chlazení 11 277,08 18043 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

72 K 731-OT-212-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení a chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

73 K 731-OT-224-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060180-60 ks 1,000 5 428,00 5 428,00 Topení a chlazení 3 392,39 5428 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

74 K 731-OT-235-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení a chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

75 K 731-OT-303-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200040-VOL ks 1,000 8 754,00 8 754,00 Topení a chlazení 5 471,47 8754 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

76 K 731-OT-304-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200040-VOL ks 1,000 8 754,00 8 754,00 Topení a chlazení 5 471,47 8754 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

77 K 731-OT-307-1 Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; výkon 900 W ks 1,000 18 043,00 18 043,00 Topení a chlazení 11 277,08 18043 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

78 K 731-OT-307-2 Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; výkon 900 W ks 1,000 18 043,00 18 043,00 Topení a chlazení 11 277,08 18043 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

79 K 731-OT-307-3 Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; výkon 900 W ks 1,000 18 043,00 18 043,00 Topení a chlazení 11 277,08 18043 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

80 K 731-OT-312-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení a chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

81 K 731-OT-324-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060180-60 ks 1,000 5 428,00 5 428,00 Topení a chlazení 3 392,39 5428 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

82 K 731-OT-335-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení a chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

83 K 731-OT-401-1 Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; výkon 900 W ks 1,000 18 043,00 18 043,00 Topení a chlazení 11 277,08 18043 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

84 K 731-OT-401-2 Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; výkon 900 W ks 1,000 18 043,00 18 043,00 Topení a chlazení 11 277,08 18043 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

85 K 731-OT-401-3 Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; výkon 900 W ks 1,000 18 043,00 18 043,00 Topení a chlazení 11 277,08 18043 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

86 K 731-OT-405-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200040-VOL ks 1,000 8 754,00 8 754,00 Topení a chlazení 5 471,47 8754 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

87 K 731-OT-406-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200040-VOL ks 1,000 8 754,00 8 754,00 Topení a chlazení 5 471,47 8754 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

88 K 731-OT-01 Uzavírací šroubení pro tělesa s integrovanou vložkou ks 12,000 565,75 6 788,96 Topení a chlazení 565,75

89 K 731-OT-02 Termostatický ventil pro tělesa se spodním středovým připojením ks 12,000 732,00 8 784,05 Topení a chlazení 732,00

90 K 731-OT-03 Termostatický ventil s plynulým a přesným nastavením ks 12,000 475,48 5 705,70 Topení a chlazení 475,48

91 K 731-OT-04 Uzavírací a regulační šroubení ks 12,000 453,82 5 445,80 Topení a chlazení 453,82

92 K 731-OT-05 Termoelektrický pohon ke konvektorům 24V on/off ks 12,000 390,12 4 681,40 Topení a chlazení 390,12

93 K 731-OT-06 Termostatická hlavice typu B se zabezpečením pro veřejné prostory ks 24,000 226,86 5 444,71 Topení a chlazení 226,86

94 K 731-OT-07 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 16x2 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 500,000 277,00 138 500,00 Topení a chlazení 244,43 277 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

95 K 731-OT-08 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 200,000 328,00 65 600,00 Topení a chlazení 289,02 328 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

96 K 731-OT-09 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 včetně izolace tl. 20 mm bm 170,000 446,00 75 820,00 Topení a chlazení 393,58 446 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

97 K 731-OT-10 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně izolace tl. 20 mm bm 35,000 571,00 19 985,00 Topení a chlazení 503,69 571 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

98 K 731-OT-12 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 včetně izolace tl. 25 mm bm 15,000 1 109,00 16 635,00 Topení a chlazení 978,89 1109 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

99 K 731-OT-13 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 20, vypouštěcí nástavec ks 1,000 1 298,39 1 298,39 Topení a chlazení 1 298,39

100 K 731-OT-14 Regulátor tlakové diference DN15 5-25 kPa ks 1,000 1 826,01 1 826,01 Topení a chlazení 1 826,01

101 K 731-OT-15 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 10, vypouštěcí nástavec ks 1,000 1 159,07 1 159,07 Topení a chlazení 1 159,07



102 K 731-OT-16 Regulátor tlakové diference DN15 5-25 kPa ks 1,000 1 826,01 1 826,01 Topení a chlazení 1 826,01

103 K 731-OT-17 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 15, vypouštěcí nástavec ks 2,000 1 192,46 2 384,93 Topení a chlazení 1 192,46

104 K 731-OT-18 Regulátor tlakové diference DN15 5-25 kPa ks 2,000 1 826,01 3 652,01 Topení a chlazení 1 826,01

105 K 731-OT-19 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 25, vypouštěcí nástavec ks 1,000 1 513,60 1 513,60 Topení a chlazení 1 513,60

106 K 731-OT-20 Regulátor tlakové diference DN20 10-60 kPa ks 1,000 2 014,65 2 014,65 Topení a chlazení 2 014,65

D 731-Stroj STROJOVNA 0,00 Topení a chlazení

107 K 731-Stroj-01
501- Plynový kondnezační kotel 2x200kW (při teplotách 50/30°C)- sestava dvou kotlů z výroby. Kotle budou vybaveny 
předsměšovacími modulačními hořáky, rozsah výkonu 34-400kW včetně propojení na straně vody - specifikace viz PD

kpl 1,000 367 142,00 367 142,00
Topení a chlazení

339 946,43
367142 zvýšení ceny kotlů o 8%

108 K 731-Stroj-02 Pojistná skupina, vč. pojistného ventil 3 bary, manometru a odvzdušnění a izolace ks 2,000 22 775,57 45 551,14 Topení a chlazení 22 775,57

109 K 731-Stroj-03 Regulační přístroj vč. ovládání přes internet ks 2,000 25 974,13 51 948,26 Topení a chlazení 25 974,13

110 K 731-Stroj-04 Kaskádový modul až pro 4 kotle ks 1,000 5 439,34 5 439,34 Topení a chlazení 5 439,34

111 K 731-Stroj-05 Propojovací sada DN65/DN80 pro 2xKB372-200, vč. uzavíracích klapek s pohonem a izolace ks 1,000 63 372,58 63 372,58 Topení a chlazení 63 372,58

112 K 731-Stroj-06 Neutralizační zařízení NE0.1, vč. granulátu ks 1,000 10 709,43 10 709,43 Topení a chlazení 10 709,43

113 K 731-Stroj-07 Zapůjčení demineralizační patrony pro prvotní napuštění ks 1,000 8 205,20 8 205,20 Topení a chlazení 8 205,20

114 K 731-Stroj-08 Sada s demineralizační patronou P10, obsahuje plnící nástavec, digitální měřič vodivosti, náhradní náplň ks 1,000 23 651,72 23 651,72 Topení a chlazení 23 651,72

115 K 731-Stroj-09 Sada společného odkouření DN200/DN250 pro 2 kotle ks 1,000 20 266,34 20 266,34 Topení a chlazení 20 266,34

116 K 731-Stroj-11 EXP501- expanzní nádoba ke kotli o objemu 12 litrů, 10 bar ks 2,000 1 869,23 3 738,46 Topení a chlazení 1 869,23

117 K 731-Stroj-12 Odkouření kotlů - kaskáda do společného kouřoovodu bm 7,000 3 785,60 26 499,20 Topení a chlazení 3 785,60

118 K 731-Stroj-13
Kouřovod včetně kotvících prvků k fasádě - Vynášecí díl/250/0,5/lesk; koleno 85°/250/0,5/lesk; kozole lesk; Díl s 
KO/250/dlouhý/přetlak P1/05/lesk; kónická hlava/250/0,5/lesk; lůžko přestavitelné 300/60-100/lesk; Přechodový díl; 
Nastavitelný díl 250/195-250/0,5/lesk; rovný díl 250/0,5/lesk; těsnění dvoulamelové 250/silikon

kpl 1,000 0,00 0,00

Topení a chlazení

114 112,45

119 K 731-Stroj-14 Akumulační nádoba topení 1500 l včetně tepelné izolace ks 1,000 0,00 0,00 Topení a chlazení 33 401,64

120 K 731-Stroj-15 RV500- Regulační ventil trojcestný Kvs=75 m3/h; pohon 0-10V ks 1,000 10 682,67 10 682,67 Topení a chlazení 10 682,67

121 K 731-Stroj-16 EXP500 - Expanzní nádoba o objemu 400 litrů; 6 bar ks 1,000 11 637,26 11 637,26 Topení a chlazení 11 637,26

122 K 731-Stroj-17 Expanzní kohout ks 1,000 966,88 966,88 Topení a chlazení 966,88

123 K 731-Stroj-18
411- Deskový výměník 487kW teplá strana 53/43°C - ethylen glykol 30% 42m3/h, studená strana 40/50°C čistá voda, dp 
max 20kPa voda, dp max 40kPa glykol, tepelná izolace kaučuk

ks 1,000 0,00 0,00 Topení a chlazení 130 412,10

124 K 731-Stroj-19 EXP 410- Expanzní nádoba o objemu 18 litrů; 10 bar ks 1,000 2 367,91 2 367,91 Topení a chlazení 2 367,91

125 K 731-Stroj-20 UK150- Uzavírací klapka mezipřírubová DN150 ks 6,000 3 091,45 18 548,71 Topení a chlazení 3 091,45

126 K 731-Stroj-21
č.420- Suchoběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 65, pracovní bod: Q=44m3/h; H=5m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 45 731,50 45 731,50 Topení a chlazení 45 731,50

127 K 731-Stroj-22 551- Nepřímotopený zásobník TUV 1500 l včetně tepelné izolace - dohřev ks 1,000 0,00 0,00 Topení a chlazení 86 579,86

128 K 731-Stroj-23
552- Nepřímotopený zásobník TUV 1500 l včetně tepelné izolace - velkoplošný výměník pro předehřev odpadním teplem z 
kima +výměník tepla pro ohřev z kotle - předehřev

ks 1,000 0,00 0,00 Topení a chlazení 86 579,86

129 K 731-Stroj-24 RV551- Dvoucestný regulančí ventil DN 40, včetně pohonu 24V on/off ks 1,000 3 784,14 3 784,14 Topení a chlazení 3 784,14

130 K 731-Stroj-25 RV552- Dvoucestný regulančí ventil DN 32, včetně pohonu 24V on/off ks 1,000 3 293,75 3 293,75 Topení a chlazení 3 293,75

131 K 731-Stroj-26 KK32- Kulový kohout DN32 ks 2,000 588,41 1 176,81 Topení a chlazení 588,41

132 K 731-Stroj-27 KK50- Kulový kohout DN50 ks 2,000 1 098,01 2 196,01 Topení a chlazení 1 098,01

133 K 731-Stroj-28 Expanzní nádoba do systémů s pitnou vodou; objem 50 litrů; tlak 10 bar ks 2,000 9 343,06 18 686,12 Topení a chlazení 9 343,06

134 K 731-Stroj-29 UK50- Uzavírací klapka DN50 ks 3,000 1 033,31 3 099,92 Topení a chlazení 1 033,31

135 K 731-Stroj-30 ZK501- Zpětná klapka DN50 ks 1,000 819,27 819,27 Topení a chlazení 819,27

136 K 731-Stroj-31 F50- Filtr DN50 ks 1,000 958,78 958,78 Topení a chlazení 958,78

137 K 731-Stroj-32 RVV50- Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 50 ks 1,000 2 579,67 2 579,67 Topení a chlazení 2 579,67

138 K 731-Stroj-33
č.550Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 32, pracovní bod: Q=5,2m3/h; H=4m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 12 138,22 12 138,22 Topení a chlazení 12 138,22

139 K 731-Stroj-34 Teploměr 0-100°C ks 2,000 417,42 834,83 Topení a chlazení 417,42

140 K 731-Stroj-35
502- Hlavní rozdělovač/sběrač vytápění - 2x výstup DN65, 4x výstup DN50, 2x výstup DN80, 2x výstup DN40; 2x vstup 
DN100 ; průtok celkem 29,7 m3/hod; včetně vypouštění, tepelná izolace s oplechováním

ks 1,000 0,00 0,00 Topení a chlazení 45 173,31

141 K 731-Stroj-36 RVV50- Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 50 ks 3,000 2 579,67 7 739,00 Topení a chlazení 2 579,67

142 K 731-Stroj-37 RVV32- Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 32 ks 1,000 1 642,91 1 642,91 Topení a chlazení 1 642,91

143 K 731-Stroj-38 Rvv80- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 80 ks 1,000 7 995,08 7 995,08 Topení a chlazení 7 995,08

144 K 731-Stroj-39 KK40- Uzavírací klapka DN40 ks 3,000 939,58 2 818,73 Topení a chlazení 939,58

145 K 731-Stroj-40 UK50- Uzavírací klapka mezipřírubová DN50 ks 6,000 1 033,31 6 199,83 Topení a chlazení 1 033,31

146 K 731-Stroj-41 UK80- Uzavírací klapka mezipřírubová DN80 ks 3,000 1 573,39 4 720,17 Topení a chlazení 1 573,39

147 K 731-Stroj-42 UK65- Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 ks 3,000 1 314,50 3 943,49 Topení a chlazení 1 314,50

148 K 731-Stroj-43 ZK40- Zpětná klapka DN40 ks 1,000 633,36 633,36 Topení a chlazení 633,36

149 K 731-Stroj-44 ZK50- Zpětná klapka DN50 ks 2,000 819,27 1 638,55 Topení a chlazení 819,27

150 K 731-Stroj-45 ZK65- Zpětná klapka DN65 ks 1,000 1 274,91 1 274,91 Topení a chlazení 1 274,91

151 K 731-Stroj-46 ZK80- Zpětná klapka DN80 ks 2,000 1 503,87 3 007,73 Topení a chlazení 1 503,87

152 K 731-Stroj-47 F40- Filtr DN40 ks 1,000 692,87 692,87 Topení a chlazení 692,87

153 K 731-Stroj-48 F50- Filtr DN50 ks 2,000 958,78 1 917,55 Topení a chlazení 958,78

154 K 731-Stroj-49 F65- Filtr DN65 ks 1,000 1 945,94 1 945,94 Topení a chlazení 1 945,94

155 K 731-Stroj-50 F80- Filtr DN80 ks 1,000 2 463,46 2 463,46 Topení a chlazení 2 463,46

156 K 731-Stroj-51 RV540- Regulační ventil trojcestný Kvs=16 m3/h včetně pohonu 0-10V ks 1,000 5 314,13 5 314,13 Topení a chlazení 5 314,13

157 K 731-Stroj-52
č.510- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 32, pracovní bod: Q=5,2m3/h; H=6m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 13 253,24 13 253,24 Topení a chlazení 13 253,24

158 K 731-Stroj-53
č.520- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 65, pracovní bod: Q=18m3/h; H=7m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 28 721,24 28 721,24 Topení a chlazení 28 721,24

159 K 731-Stroj-54
č.530- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 32, pracovní bod: Q=4,2m3/h; H=6m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v - ČERPADLO NAMONTOVÁNO V ETAPĚ I - pouze montáž na nový rozdělovač

ks 1,000 1 554,10 1 554,10
Topení a chlazení

1 554,10

160 K 731-Stroj-55
č.540- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 32, pracovní bod: Q=2,4m3/h; H=5,5m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 12 138,22 12 138,22 Topení a chlazení 12 138,22

161 K 731-Stroj-56
č.560- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 40, pracovní bod: Q=7m3/h; H=4m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 16 881,96 16 881,96 Topení a chlazení 16 881,96

162 K 731-Stroj-57 S150- Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu s cyklónovou technologií DN150 ks 1,000 44 287,24 44 287,24 Topení a chlazení 44 287,24

163 K 731-Stroj-58 Teploměr příložný ks 10,000 424,97 4 249,70 Topení a chlazení 424,97

164 K 731-Stroj-60
134- Rozdělovač/sběrač chlazení - 4x výstup DN80, 2x výstup DN125; 2x vstup DN150; včetně vypouštění, tepelná 
izolace kaiflex 40mm s oplechovánm

ks 1,000 53 074,20 53 074,20 Topení a chlazení 53 074,20

165 K 731-Stroj-61 UK80- Uzavírací klapka mezipřírubová DN80 ks 6,000 2 141,69 12 850,11 Topení a chlazení 2 141,69

166 K 731-Stroj-62 UK125- Uzavírací klapka mezipřírubová DN125 ks 3,000 3 257,16 9 771,49 Topení a chlazení 3 257,16

167 K 731-Stroj-63 UK150- Uzavírací klapka mezipřírubová DN150 ks 2,000 3 659,75 7 319,49 Topení a chlazení 3 659,75

168 K 731-Stroj-64 ZK80- Zpětná klapka DN80 ks 2,000 2 072,16 4 144,32 Topení a chlazení 2 072,16

169 K 731-Stroj-65 ZK125- Zpětná klapka DN125 ks 1,000 3 157,79 3 157,79 Topení a chlazení 3 157,79

170 K 731-Stroj-66 RVV65-2- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 65 ks 2,000 5 434,43 10 868,86 Topení a chlazení 5 434,43

171 K 731-Stroj-67 RVV125- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 125 ks 1,000 13 386,01 13 386,01 Topení a chlazení 13 386,01

172 K 731-Stroj-68 Teploměr 0-50°C ks 6,000 504,41 3 026,48 Topení a chlazení 504,41



173 K 731-Stroj-69
č.210- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 65, pracovní bod: Q=14,3m3/h; H=6m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 25 921,90 25 921,90 Topení a chlazení 25 921,90

174 K 731-Stroj-70
č.220- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 80, pracovní bod: Q=51m3/h; H=8m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 47 592,45 47 592,45 Topení a chlazení 47 592,45

175 K 731-Stroj-71
č.230- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 65, pracovní bod: Q=11m3/h; H=6m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 25 921,90 25 921,90 Topení a chlazení 25 921,90

176 K 731-Stroj-72 Akumulační nádoba chlazení 3000 l včetně kaučukové tepelné izolace 40mm ks 1,000 96 325,68 96 325,68 Topení a chlazení 96 325,68

177 K 731-Stroj-73 UK150- Uzavírací klapka mezipřírubová DN150 ks 5,000 3 659,75 18 298,74 Topení a chlazení 3 659,75

178 K 731-Stroj-74 UK65- Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 ks 2,000 1 882,79 3 765,58 Topení a chlazení 1 882,79

179 K 731-Stroj-75 F150- Filtr přírubový DN150 ks 1,000 6 782,05 6 782,05 Topení a chlazení 6 782,05

180 K 731-Stroj-76 RVV125- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 125 ks 1,000 13 833,37 13 833,37 Topení a chlazení 13 833,37

181 K 731-Stroj-77 S150- Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu s cyklónovou technologií DN150 ks 1,000 44 855,54 44 855,54 Topení a chlazení 44 855,54

182 K 731-Stroj-78 EXP200- Expanzní nádoba o objemu 300 l, 6 bar ks 1,000 6 128,85 6 128,85 Topení a chlazení 6 128,85

183 K 731-Stroj-79 Servisní ventil k expanzní nádobě ks 1,000 1 004,19 1 004,19 Topení a chlazení 1 004,19

184 K 731-Stroj-80 131- Cyklonová vakuová odplyňovací jednotka pro udrožování kvality vody - provedení pro chlazení ks 1,000 82 443,54 82 443,54 Topení a chlazení 82 443,54

185 K 731-Stroj-81 132- Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku bez čerpadla ks 1,000 37 923,98 37 923,98 Topení a chlazení 37 923,98

186 K 731-Stroj-82
111- Deskový výměník 433kW teplá strana 13/7°C - čistá voda, studená strana 6/11°C - 82m3/h ethylen glykol 30%, dp 
max 20kPa voda, dp max 40kPa glykol, tepelná izolace kaučuk

ks 1,000 0,00 0,00 Topení a chlazení 220 689,11

187 K 731-Stroj-83 EXP200- Expanzní nádoba o objemu 18 l, 10 bar ks 1,000 2 367,91 2 367,91 Topení a chlazení 2 367,91

188 K 731-Stroj-84
121- Deskový výměník 59kW teplá strana 13/7°C - čistá voda, studená strana 6/12°C - 9,2m3/h ethylen glykol 30%, dp 
max 20kPa voda, dp max 40kPa glykol

ks 1,000 0,00 0,00 Topení a chlazení 80 079,55

189 K 731-Stroj-85 EXP100- Expanzní nádoba o objemu 18 l, 10 bar ks 1,000 2 367,91 2 367,91 Topení a chlazení 2 367,91

190 K 731-Stroj-86 UK65- Uzavírací mezipřírubová klapka DN 65 ks 5,000 1 882,79 9 413,95 Topení a chlazení 1 882,79

191 K 731-Stroj-87 UL150- Uzavírací mezipřírubová klapka DN 150 ks 5,000 3 659,75 18 298,74 Topení a chlazení 3 659,75

192 K 731-Stroj-88
č.110- Suchoběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 125, pracovní bod: Q=82m3/h; H=5m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 73 599,25 73 599,25 Topení a chlazení 73 599,25

193 K 731-Stroj-89
č.120- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 50, pracovní bod: Q=8,2m3/h; H=5m, modul pro dálkové 
vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 22 391,64 22 391,64 Topení a chlazení 22 391,64

194 K 731-Stroj-90 Pojistný ventil 4 bary ks 4,000 1 005,10 4 020,38 Topení a chlazení 1 005,10

195 K 731-Stroj-91 Montáž teplotních jímek pro teploměry MaR ks 20,000 31,94 638,82 Topení a chlazení 31,94

196 K 731-Stroj-92 Stanice pro přípravu a doplňování glykolové směsi - objem 200l, stanice pro míchání, skladování a dopravování ks 1,000 49 990,30 49 990,30 Topení a chlazení 49 990,30

197 K 731-Stroj-93 Solenoidový ventil DN 20 včetně pohonu 24V on/off ks 2,000 2 044,32 4 088,63 Topení a chlazení 2 044,32

198 K 731-Stroj-94 Zpětná klapka DN 20 ks 2,000 309,67 619,35 Topení a chlazení 309,67

199 K 731-Stroj-95 Nemrznoucí směs glykol 30% l 1 300,000 23,93 31 112,90 Topení a chlazení 23,93

200 K 731-Stroj-96 Vypouštěcí ventil ks 12,000 236,24 2 834,83 Topení a chlazení 236,24

D 731-VSV VÝROBNÍK STUDENÉ VODY NOVÝ 0,00 Topení a chlazení

201 K 731-VSV-01

110- Chladící jednotka; chladící výkon 433 kW (81 m3/h) (7/12°); HEAT RECOVERY 487 kW (45,2 m3/h) (50/40°C); El. 
Příkon 136 kW, Maximální proud 317 A, hmotnost 4,3 t, integrovaný hydromodul na straně studené vody vč. Oběhového 
čerpadla, integrovaný hydromodul na straně topné vody včetně oběhového čerpadla a trojcestného směšovacího ventilu, 
komunikační karta Modbus RTU - specifikace viz PD

ks 1,000 2 084 488,68 2 084 488,68

Topení a chlazení

2 084 488,68

202 K 731-VSV-02 Antivibrační podložky pod chiller ks 1,000 53 170,85 53 170,85 Topení a chlazení 53 170,85

203 K 731-VSV-03 UK125- Uzavírací klapka mezipřírubová DN125 ks 4,000 3 257,16 13 028,65 Topení a chlazení 3 257,16

204 K 731-VSV-04 GK125- Gumový kompenzátor DN125 ks 2,000 3 584,67 7 169,34 Topení a chlazení 3 584,67

205 K 731-VSV-05 RVV100- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 100 ks 1,000 11 026,65 11 026,65 Topení a chlazení 11 026,65

206 K 731-VSV-06 F125- Filtr DN125 ks 1,000 5 397,12 5 397,12 Topení a chlazení 5 397,12

207 K 731-VSV-07 UK150- Uzavírací klapka mezipřírubová DN150 ks 4,000 3 659,75 14 638,99 Topení a chlazení 3 659,75

208 K 731-VSV-08 GK150- Gumový kompenzátor DN150 ks 2,000 4 253,34 8 506,68 Topení a chlazení 4 253,34

209 K 731-VSV-09 F150- Filtr DN150 ks 1,000 6 782,05 6 782,05 Topení a chlazení 6 782,05

210 K 731-VSV-10 RVV125- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 125 ks 1,000 13 833,37 13 833,37 Topení a chlazení 13 833,37

211 K 731-VSV-11 Automatický odvzdušňovací ventil DN 20 ks 4,000 634,73 2 538,90 Topení a chlazení 634,73

212 K 731-VSV-12 vypouštěcí kohouty DN 20 ks 4,000 481,12 1 924,47 Topení a chlazení 481,12

D 731-VSVS VÝROBNÍK STUDENÉ VODY STÁVAJÍCÍ 0,00 Topení a chlazení

213 K 731-VSVS-01
120- Stávající chiller (přesunutý) - chladící výkon 59 kW; hmotnost 850 kg, příkon 22 kW, max proud 79A, startovací proud 
182A včetně oběhového čerpadla

ks 1,000 10 867,86 10 867,86 Topení a chlazení 10 867,86

214 K 731-VSVS-02 Doplnění komunikační karty Modbus RTU ks 1,000 5 545,90 5 545,90 Topení a chlazení 5 545,90

215 K 731-VSVS-03 Antivibrační podložky pod chiller ks 1,000 22 682,30 22 682,30 Topení a chlazení 22 682,30

216 K 731-VSVS-04 UK65. Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 ks 4,000 1 882,79 7 531,16 Topení a chlazení 1 882,79

217 K 731-VSVS-05 GK65- Gumový kompenzátor DN65 ks 2,000 2 055,05 4 110,11 Topení a chlazení 2 055,05

218 K 731-VSVS-06 F65- Filtr DN65 ks 1,000 2 514,24 2 514,24 Topení a chlazení 2 514,24

219 K 731-VSVS-07 RVV65-2- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 65 ks 1,000 5 663,39 5 663,39 Topení a chlazení 5 663,39

220 K 731-VSVS-08 Automatický odvzdušňovací ventil DN 20 ks 2,000 634,73 1 269,45 Topení a chlazení 634,73

221 K 731-VSVS-09 vypouštěcí kohouty DN 20 ks 2,000 481,21 962,42 Topení a chlazení 481,21

D 731-dem Demontáže 0,00 Topení a chlazení
222 K 731-dem-01 Kotelna ve 4NP včetně příslušenství (4x kotel, příslušenství, odkoučení, atd) ks 1,000 71 344,00 71 344,00 Topení a chlazení 71 344,00

223 K 731-dem-02 Strojovna UT 1PP (rozdělovače, sběrače, příslušenství) ks 1,000 17 836,00 17 836,00 Topení a chlazení 17 836,00

224 K 731-dem-03 Stoupací potrubí z kotelny do 1PP včetně izolací DN 150 bm 90,000 531,53 47 837,79 Topení a chlazení 531,53

225 K 731-dem-04 Přípojka topení skleníkd DN 125 včetně izolace bm 130,000 440,90 57 316,35 Topení a chlazení 440,90

226 K 731-dem-05 Ležaté rozvody UT pod stropem suterénu bm 220,000 267,54 58 858,80 Topení a chlazení 267,54

227 K 731-dem-06 Stávající otopná tělesa včetně stoupaček ks 138,000 570,75 78 763,78 Topení a chlazení 570,75

228 K 731-dem-07 Chladicí jednotka pro 1PP sever - demontáž likvidace ks 1,000 10 701,60 10 701,60 Topení a chlazení 10 701,60

229 K 731-dem-08 Strojovna chlazení 1PP sever, přípojka chlazení pro 1NP bm 90,000 133,77 12 039,30 Topení a chlazení 133,77

230 K 731-dem-09 Chladicí jednotka pro 2NP (na střeše) - demontáž, likvidace ks 1,000 10 701,60 10 701,60 Topení a chlazení 10 701,60

231 K 731-dem-10 Stoupačka bm 50,000 133,77 6 688,50 Topení a chlazení 133,77

232 K 731-dem-11 Chladicí jednotka pro 1PP jih (na střeše) - demontáž, opětovná montáž ks 1,000 10 701,60 10 701,60 Topení a chlazení 10 701,60

233 K 731-dem-12 Stoupačka bm 50,000 133,77 6 688,50 Topení a chlazení 133,77

D 731-Ost OSTATNÍ 0,00 Topení a chlazení
234 K 731-Ost-01 Montáž teplotních a tlakových čidel dle požadavku MaR ks 30,000 159,80 4 793,88 Topení a chlazení 159,80

235 K 731-Ost-02 Požární ucpávky potrubí RTCH - HILTI CP601S ks 50,000 3 170,26 158 512,90 Topení a chlazení 3 170,26

236 K 731-Ost-04 Pomocný a spojovací materiál, závěsy kg 800,000 1 007,00 805 600,00 Topení a chlazení 559,56 1007 zvýšení ceny oceli o 80%

237 K 731-Ost-05 Dokumentace zkutečného stavu ks 1,000 5 433,88 5 433,88 Topení a chlazení 5 433,88

238 K 731-Ost-06 Tlakové, topné a dilatační zkoušky ks 1,000 99 129,49 99 129,49 Topení a chlazení 99 129,49

239 K 731-Ost-07 Zkušební provoz ks 1,000 2 173,54 2 173,54 Topení a chlazení 2 173,54

240 K 731-Ost-08 Zaregulování systému RTCH včetně vydání protokolu ks 1,000 145 259,66 145 259,66 Topení a chlazení 145 259,66

241 K 731-Ost-09 Výchozí revize zařízení ks 1,000 21 735,71 21 735,71 Topení a chlazení 21 735,71

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Topení a chlazení

242 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení, 
topení

hod 3 778,000 249,34 942 006,52 Topení a chlazení 249,34



Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    751-WC - Větrání WC 0,00 -

    751-DG3NP - Digestoř laboratoř 3.NP 0,00 -

    751-DG4NP - Digestoř laboratoř 4.NP 0,00 -

    751-VěK - Větrání kotelny 0,00 -

    751-SB - VZT Stará budova 0,00 -

    751-A25 - Anemostaty - zaříezní 25 0,00 -

    751-CHÚS - CHÚC schodiště sever 0,00 -

    751-CHÚSTř- - CHÚC schodiště střed 0,00 -

    751-Větrsklad - Větrání skladů 0,00 -

    751-FaSB - FANCOILY-STARÁ BUDOVA 0,00 -

    751-Klim1PP - Klimatizace server 1PP 0,00 -

    751-KlimSK - Klimatizace spojovacího krčku 0,00 -

    751-Ost - VZT- Ostatní 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 VZT

D 751-WC Větrání WC 0,00 VZT
1 K 751-WC-10a-01 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83 VZT 4 461,83

2 K
751-WC-TL.10a.1-
02

Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25 VZT 2 098,25

3 K
751-WC-TL.10a.2-
03

Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60 VZT 1 732,60

4 K 751-WC-04 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

5 K 751-WC-05 Spiro potrubí přímé ø200 bm 4,000 852,00 3 408,00 VZT 473,10 852 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 751-WC-06 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 4,000 1 014,00 4 056,00 VZT 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 K 751-WC-07 Spiro potrubí přímé ø160 bm 3,000 722,00 2 166,00 VZT 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 751-WC-08 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 5,000 664,00 3 320,00 VZT 368,99 664 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

9 K
751-WC-V.10a.1-
09

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 4,000 301,97 1 207,87 VZT 301,97

10 K
751-WC-V.10a.2-
10

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 245,13 490,26 VZT 245,13

11 K 751-WC-11 Sonoflex ø160 bm 8,000 227,51 1 820,09 VZT 227,51

12 K 751-WC-12 Sonoflex ø125 bm 5,000 217,09 1 085,45 VZT 217,09

13 K 751-WC-10b-14 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83 VZT 4 461,83

14 K 751-WC-15 Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25 VZT 2 098,25

15 K 751-WC-16 Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60 VZT 1 732,60

16 K 751-WC-17 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

17 K 751-WC-18 Spiro potrubí přímé ø200 bm 12,000 852,00 10 224,00 VZT 473,10 852 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

18 K 751-WC-19 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 6,000 1 014,00 6 084,00 VZT 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

19 K 751-WC-20 Spiro potrubí přímé ø160 bm 2,000 722,00 1 444,00 VZT 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

20 K 751-WC-21 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 5,000 664,00 3 320,00 VZT 368,99 664 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

21 K
751-WC-V.10b.1-
22

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 4,000 301,97 1 207,87 VZT 301,97

22 K
751-WC-.V.10b.2-
23

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 245,13 490,26 VZT 245,13

23 K 751-WC-24 Sonoflex ø160 bm 8,000 227,51 1 820,09 VZT 227,51

24 K 751-WC-25 Sonoflex ø125 bm 5,000 217,09 1 085,45 VZT 217,09

25 K 751-WC-11a-26 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83 VZT 4 461,83

26 K
751-WC-TL.11a.1-
27

Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25 VZT 2 098,25

27 K
751-WC-TL.11a.2-
28

Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60 VZT 1 732,60

28 K 751-WC-29 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

29 K
751-WC9V.11a.1-
30

Talířový ventil odvodní kovový ø200 ks 1,000 351,08 351,08 VZT 351,08

30 K
751-WC-V.11a.2-
31

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 3,000 301,97 905,91 VZT 301,97

31 K
751-WC-V.11a.3-
32

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 246,24 492,48 VZT 246,24

32 K 751-WC-11b-34 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83 VZT 4 461,83

33 K
751-WC-TL.11b.1-
34

Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25 VZT 2 098,25



34 K
751-WC-TL.11b.2-
35

Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60 VZT 1 732,60

35 K 751-WC-36 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

36 K
751-WC-V.11b.1-
37

Talířový ventil odvodní kovový ø200 ks 1,000 351,08 351,08 VZT 351,08

37 K
751-WC-V.11b.2-
38

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 2,000 301,97 603,94 VZT 301,97

38 K
751-WC-V.11b.3-
39

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 246,24 492,48 VZT 246,24

39 K 751-WC-40 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 3,000 978,00 2 934,00 VZT 543,56 978 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

40 K 751-WC-41 Spiro potrubí přímé ø225 bm 5,000 854,00 4 270,00 VZT 474,58 854 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

41 K 751-WC-42 Spiro potrubí tvarovky ø225 ks 5,000 1 497,00 7 485,00 VZT 831,90 1497 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

42 K 751-WC-43 Spiro potrubí přímé ø200 bm 12,000 852,00 10 224,00 VZT 473,10 852 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

43 K 751-WC-44 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 15,000 1 014,00 15 210,00 VZT 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

44 K 751-WC-45 Spiro potrubí přímé ø160 bm 5,000 722,00 3 610,00 VZT 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

45 K 751-WC-46 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 7,000 664,00 4 648,00 VZT 368,99 664 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

46 K 751-WC-47 Sonoflex ø200 bm 6,000 252,12 1 512,72 VZT 252,12

47 K 751-WC-48 Sonoflex ø160 bm 6,000 227,51 1 365,07 VZT 227,51

48 K 751-WC-49 Sonoflex ø125 bm 6,000 217,09 1 302,54 VZT 217,09

49 K 751-WC-12a-50 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83 VZT 4 461,83

50 K
751-WC-TL.12a.1-
51

Tlumič hluku ø200-900 ks 2,000 2 098,25 4 196,51 VZT 2 098,25

51 K 751-WC-52 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

52 K
751-WC-V.12a.1-
53

Talířový ventil odvodní kovový ø200 - Elektrodesign ks 1,000 351,08 351,08 VZT 351,08

53 K
751-WC-V.12a.2-
54

Talířový ventil odvodní kovový ø160 - Elektrodesign ks 3,000 301,97 905,91 VZT 301,97

54 K
751-WC-V.12a.3-
55

Talířový ventil odvodní kovový ø125 - Elektrodesign ks 2,000 246,24 492,48 VZT 246,24

55 K 751-WC-12b-56 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83 VZT 4 461,83

56 K
751-WC-TL.12b.1-
57

Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25 VZT 2 098,25

57 K
751-WC-TL.12b.2-
58

Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60 VZT 1 732,60

58 K 751-WC-59 Zpětná klapka ø200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

59 K
751-WC-V.12b.1-
60

Talířový ventil odvodní kovový ø200 ks 1,000 351,08 351,08 VZT 351,08

60 K
751-WC-V.12b.2-
61

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 2,000 301,97 603,94 VZT 301,97

61 K
751-WC-V.12b.3-
62

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 246,24 492,48 VZT 246,24

62 K 751-WC-63 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 3,000 978,00 2 934,00 VZT 543,56 978 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

63 K 751-WC-64 Spiro potrubí přímé ø225 bm 5,000 854,00 4 270,00 VZT 474,58 854 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

64 K 751-WC-65 Spiro potrubí tvarovky ø225 ks 4,000 1 497,00 5 988,00 VZT 831,90 1497 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

65 K 751-WC-66 Spiro potrubí přímé ø200 bm 12,000 852,00 10 224,00 VZT 473,10 852 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

66 K 751-WC-67 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 15,000 1 014,00 15 210,00 VZT 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

67 K 751-WC-68 Spiro potrubí přímé ø160 bm 5,000 722,00 3 610,00 VZT 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

68 K 751-WC-69 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 7,000 664,00 4 648,00 VZT 368,99 664 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

69 K 751-WC-70 Sonoflex ø200 bm 6,000 252,12 1 512,72 VZT 252,12

70 K 751-WC-71 Sonoflex ø160 bm 6,000 227,51 1 365,07 VZT 227,51

71 K 751-WC-72 Sonoflex ø125 bm 6,000 217,09 1 302,54 VZT 217,09

72 K 751-WC-13a-73 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83 VZT 4 461,83

73 K
751-WC-TL.13a.1-
74

Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25 VZT 2 098,25

74 K
751-WC-TL.13a.2-
75

Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60 VZT 1 732,60

75 K 751-WC-76 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

76 K
751-WC-V.13a.1-
77

Talířový ventil odvodní kovový ø200 ks 1,000 351,08 351,08 VZT 351,08

77 K
751-WC-V.13a.2-
78

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 3,000 301,97 905,91 VZT 301,97

78 K
751-WC-V.13a.3-
79

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 246,24 492,48 VZT 246,24

79 K 751-WC-13b-80 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83 VZT 4 461,83

80 K
751-WC-TL.13b.1-
81

Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25 VZT 2 098,25

81 K
751-WC-TL.13b.2-
82

Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60 VZT 1 732,60

82 K 751-WC-83 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

83 K
751-WC-V.13b.1-
84

Talířový ventil odvodní kovový ø200 ks 1,000 351,08 351,08 VZT 351,08

84 K
751-WC-V.13b.2-
85

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 3,000 301,97 905,91 VZT 301,97

85 K
751-WC-V.13b.3-
86

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 246,24 492,48 VZT 246,24

86 K 751-WC-87 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 3,000 978,00 2 934,00 VZT 543,56 978 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

87 K 751-WC-88 Spiro potrubí přímé ø225 bm 5,000 854,00 4 270,00 VZT 474,58 854 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

88 K 751-WC-89 Spiro potrubí tvarovky ø225 ks 4,000 1 497,00 5 988,00 VZT 831,90 1497 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

89 K 751-WC-90 Spiro potrubí přímé ø200 bm 12,000 852,00 10 224,00 VZT 473,10 852 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

90 K 751-WC-91 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 15,000 1 014,00 15 210,00 VZT 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

91 K 751-WC-92 Spiro potrubí přímé ø160 bm 5,000 722,00 3 610,00 VZT 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

92 K 751-WC-93 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 7,000 664,00 4 648,00 VZT 368,99 664 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

93 K 751-WC-94 Sonoflex ø200 bm 6,000 252,12 1 512,72 VZT 252,12

94 K 751-WC-95 Sonoflex ø160 bm 6,000 227,51 1 365,07 VZT 227,51

95 K 751-WC-96 Sonoflex ø125 bm 6,000 217,09 1 302,54 VZT 217,09

96 K 751-WC-97 Potrubí čtyřhranné přímé m2 7,000 1 103,00 7 721,00 VZT 612,79 1103 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

97 K 751-WC-98 Potrubí čtyřhranné tvarovky m2 5,000 1 161,00 5 805,00 VZT 645,20 1161 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

98 K 751-WC-99 Tepelná izolace venkovní minerální vata 80mm s oplechováním m2 8,000 1 603,00 12 824,00 VZT 1 021,05 1603 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

D 751-DG3NP Digestoř laboratoř 3.NP 0,00 VZT

99 K
751-DG3NP-13c-
01

Ventilátor do potrubí zvukově izoloaný, pracovní bod 1350m3/h - 250Pa. sací hrdlo ø315, venkovní provedení, EC motor, 
řézení 0-10V

ks 1,000 14 771,98 14 771,98 VZT 14 771,98

100 K 751-DG3NP-02 Regulátor otáček 0-10V nástěnný umístěný na digestoři ks 1,000 11 822,69 11 822,69 VZT 11 822,69

101 K
751-DG3NP-
TL.13c.1-0

Tlumič hluku ø250-900 ks 1,000 2 392,08 2 392,08 VZT 2 392,08



102 K
751-DG3NP-
TL.13c.1.1

Tlumič hluku ø315-900 ks 1,000 3 652,70 3 652,70 VZT 3 652,70

103 K 751-DG3NP-05 Výfukový kus s mřížkou proti ptactvu ø315 ks 1,000 672,90 672,90 VZT 672,90

104 K 751-DG3NP-06 Zpětná klapka ø315 ks 1,000 506,21 506,21 VZT 506,21

105 K 751-DG3NP-07 Pružná manžeta ø315 ks 1,000 307,41 307,41 VZT 307,41

106 K 751-DG3NP-08 Spiro potrubí přímé ø250 bm 1,000 922,00 922,00 VZT 512,06 922 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

107 K 751-DG3NP-09 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 3,000 978,00 2 934,00 VZT 543,56 978 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

108 K 751-DG3NP-10 Spiro potrubí přímé ø315 bm 1,000 1 216,00 1 216,00 VZT 675,31 1216 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

109 K 751-DG3NP-11 Spiro potrubí tvarovky ø315 ks 3,000 1 396,00 4 188,00 VZT 775,38 1396 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

110 K 751-DG3NP-12 Ohebné potrubí sonoflex ø250 ks 1,000 282,30 282,30 VZT 282,30

111 K 751-DG3NP-13 Potrubí čtyřhranné přímé m2 3,000 1 103,00 3 309,00 VZT 612,79 1103 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

112 K 751-DG3NP-14 Potrubí čtyřhranné tvarovky m2 2,000 1 161,00 2 322,00 VZT 645,20 1161 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

113 K
751-DG3NP-IZ-T-
Ext-1

Tepelná izolace venkovní minerální vata 60mm s oplechováním m2 3,000 1 451,20 4 353,60 VZT 924,32 1451,2 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

D 751-DG4NP Digestoř laboratoř 4.NP 0,00 VZT

114 K
751-DG4NP-24a-
01

Ventilátor do potrubí zvukově izoloaný, pracovní bod 750m3/h - 250Pa. sací hrdlo ø200 venkovní provedení, , EC motor, 
řézení 0-10V

ks 1,000 22 576,92 22 576,92 VZT 22 576,92

115 K 751-DG4NP-02 Regulátor otáček 0-10V nástěnný umístěný na digestoři ks 1,000 11 822,69 11 822,69 VZT 11 822,69

116 K
751-DG4NP-
TL.24.1-03

Tlumič hluku ø200-900 ks 2,000 2 098,25 4 196,51 VZT 2 098,25

117 K 751-DG4NP-04 Výfukový kus s mřížkou proti ptactvu ø315 ks 1,000 672,90 672,90 VZT 672,90

118 K 751-DG4NP-05 Zpětná klapka ø200 ks 1,000 376,67 376,67 VZT 376,67

119 K 751-DG4NP-06 Pružná manžeta ø200 ks 1,000 272,46 272,46 VZT 272,46

120 K 751-DG4NP-07 Spiro potrubí přímé ø200 bm 6,000 847,00 5 082,00 VZT 470,63 847 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

121 K 751-DG4NP-08 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 7,000 978,00 6 846,00 VZT 543,56 978 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

122 K 751-DG4NP-09 Ohebné potrubí sonoflex ø200 ks 1,000 250,95 250,95 VZT 250,95

123 K
751-DG4NP-IZ-T-
Ext-1

Tepelná izolace venkovní minerální vata 60mm s oplechováním m2 8,000 1 451,20 11 609,60 VZT 924,32 1451,2 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

124 K
751-DG4NP-24b-
11

Větrání laboratoře - radiální ventilátor hrdlo ø160 (300 m3/h - 700Pa ) včetně konzole pro připevnění na zeď (do podheldu) 
silentbloky, frekveční měnič

ks 1,000 29 279,43 29 279,43 VZT 29 279,43

125 K 751-DG4NP-12 Akustický kryt na ventilátor ks 1,000 6 818,25 6 818,25 VZT 6 818,25

126 K 751-DG4NP-13 Regulace otáček ks 1,000 9 892,37 9 892,37 VZT 9 892,37

127 K 751-DG4NP-14 Odsávací rameno včetně úchytu na zeď, plexisklový štít na konci odsávacího ramene, průměr 75mm ks 1,000 16 460,72 16 460,72 VZT 16 460,72

128 K 751-DG4NP-15 Zpětná klapka ø160 ks 1,000 1 446,21 1 446,21 VZT 1 446,21

129 K 751-DG4NP-16 Potrubí plastové PE přímé kusy ø75 bm 3,000 653,39 1 960,16 VZT 653,39

130 K 751-DG4NP-17 Potrubí plastové PE přímé kusy ø160 bm 5,000 848,29 4 241,44 VZT 848,29

131 K 751-DG4NP-18 Potrubí plastové PE tvarovky ø75 ks 4,000 696,63 2 786,50 VZT 696,63

132 K 751-DG4NP-19 Potrubí plastové PE tvarovky ø160 ks 4,000 1 162,03 4 648,12 VZT 1 162,03

133 K 751-DG4NP-20 Výfukový protidešťový kus ø160 ks 1,000 1 543,07 1 543,07 VZT 1 543,07

D 751-VěK Větrání kotelny 0,00 VZT
134 K 751-VěK-20a-01 Ventilátor potrubní (450x250) s motorem uvnitř, 1000m3/h -300Pa ks 1,000 14 680,15 14 680,15 VZT 14 680,15

135 K 751-VěK-20b-02 Ventilátor potrubní (560x355) s motorem uvnitř, 3000m3/h -300Pa ks 1,000 22 168,10 22 168,10 VZT 22 168,10

136 K 751-VěK-03 Filtr kapsový EU 5 (450x250) ks 1,000 804,80 804,80 VZT 804,80

137 K 751-VěK-04 Filtr kapsový EU 5 (560x355) ks 1,000 853,17 853,17 VZT 853,17

138 K 751-VěK-05 Regulační klapka pro osazení servopohonu (450x250) ks 1,000 1 157,09 1 157,09 VZT 1 157,09

139 K 751-VěK-06 Regulační klapka pro osazení servopohonu (560x355) ks 1,000 1 416,45 1 416,45 VZT 1 416,45

140 K 751-VěK-07 Tlumič hluku (450x250-1000) ks 1,000 2 791,74 2 791,74 VZT 2 791,74

141 K 751-VěK-08 Tlumič hluku (560x355-1000) ks 1,000 2 910,80 2 910,80 VZT 2 910,80

142 K 751-VěK-09 Potrubí čtyřhranné přímé m2 12,000 1 103,00 13 236,00 VZT 612,79 1103 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

143 K 751-VěK-10 Potrubí čtyřhranné tvarovky m2 8,000 1 161,00 9 288,00 VZT 645,20 1161 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 751-SB VZT Stará budova 0,00 VZT

144 K 751-SB-25-01

VZT rekuperační jednotka, přívod 14000m3/h-350Pa, odtah 14000-350Pa, frekveční měniče, rotační rekuperační výměník 
řízený frekvečním měničem, vodní ohřívač 45kW (50/40°C), vodní chladič 66kW (7/13°C), filtr přívod vzduchu EU 7, 
tlumicí komory, volná komora pro osazení regulačních uzlů UTCH a frekvečních měničů, venkovní provedení- specifikace 
viz PD

ks 1,000 427 734,18 427 734,18

VZT

427 734,18

145 K
751-SB-2TL.25.1-
02

Tlumič hluku buňkový (buňky 500x250) 1250x1000 L=2000 mm ks 1,000 26 423,72 26 423,72 VZT 26 423,72

146 K
751-SB-2TL.25.2-
03

Tlumič hluku buňkový (buňky 500x250) 1250x1000 L=2000 mm ks 1,000 26 423,72 26 423,72 VZT 26 423,72

147 K
751-SB-2TL.25.3-
04

Tlumič hluku buňkový (buňky 500x250) 1250x1000 L=2000 mm ks 1,000 26 423,72 26 423,72 VZT 26 423,72

148 K
751-SB-2-TL.25.4-
05

Tlumič hluku buňkový (buňky 500x250) 1250x1000 L=2000 mm ks 1,000 26 423,72 26 423,72 VZT 26 423,72

149 K 751-SB-PK.25.1-06 Požární klapka 400x400 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 519,98 5 519,98 VZT 5 519,98

150 K 751-SB-PK.25.2-07 Požární klapka 400x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 176,93 5 176,93 VZT 5 176,93

151 K 751-SB-PK.25.3-08 Požární klapka 315x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 103,75 5 103,75 VZT 5 103,75

152 K 751-SB-PK.25.4-09 Požární klapka 400x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 176,93 5 176,93 VZT 5 176,93

153 K 751-SB-PK.25.5-10 Požární klapka 400x400 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 519,98 5 519,98 VZT 5 519,98

154 K 751-SB-PK.25.6-11 Požární klapka 450x250 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 315,71 5 315,71 VZT 5 315,71

155 K 751-SB-PK.25.7-12 Požární klapka 250x250 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 115,63 5 115,63 VZT 5 115,63

156 K 751-SB-PK.25.8-13 Požární klapka 400x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 176,93 5 176,93 VZT 5 176,93

157 K 751-SB-PK.25.9-14 Požární klapka 400x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 176,93 5 176,93 VZT 5 176,93

158 K
751-SB-PK.25.10-
15

Požární klapka 250x250 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 115,63 5 115,63 VZT 5 115,63

159 K
751-SB-PK.25.11-
16

Požární klapka 315x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 103,75 5 103,75 VZT 5 103,75

160 K
751-SB-PK.25.12-
17

Požární klapka 400x400 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 519,98 5 519,98 VZT 5 519,98

161 K
751-SB-PK.25.13-
18

Požární klapka 400x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 176,93 5 176,93 VZT 5 176,93

162 K
751-SB-PK.25.14-
19

Požární klapka 315x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 103,75 5 103,75 VZT 5 103,75

163 K
751-SB-PK.25.15-
20

Požární klapka 400x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 176,93 5 176,93 VZT 5 176,93

164 K
751-SB-PK.25.16-
21

Požární klapka 400x400 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 519,98 5 519,98 VZT 5 519,98



165 K
751-SB-PK.25.17-
21

Požární klapka 560x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 6 194,97 6 194,97 VZT 6 194,97

166 K
751-SB-PK.25.18-
22

Požární klapka 560x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 6 194,97 6 194,97 VZT 6 194,97

167 K
751-SB-PK.25.19-
23

Požární klapka 315x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 103,75 5 103,75 VZT 5 103,75

168 K
751-SB-PK.25.20-
24

Požární klapka 315x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 103,75 5 103,75 VZT 5 103,75

169 K
751-SB-PK.25.21-
25

Požární klapka 560x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 6 194,97 6 194,97 VZT 6 194,97

170 K
751-SB-PK.25.22-
26

Požární klapka 315x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 4 996,35 4 996,35 VZT 4 996,35

171 K
751-SB-RPV.25.5-
27

Regulátor průtoku variabilní 300x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 443,01 10 443,01
VZT

10 443,01

172 K
751-SB-RPV.25.6-
28

Regulátor průtoku variabilní 300x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 443,01 10 443,01
VZT

10 443,01

173 K
751-SB-RPV.25.7-
29

Regulátor průtoku variabilní ø200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-500m3/h

ks 1,000 9 432,43 9 432,43
VZT

9 432,43

174 K
751-SB-RPV.25.12-
30

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28
VZT

10 630,28

175 K
751-SB-RPV.25.13-
31

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28
VZT

10 630,28

176 K
751-SB-RPV.25.14-
32

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28
VZT

10 630,28

177 K
751-SB-RPV.25.15-
33

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28
VZT

10 630,28

178 K
751-SB-RPV.25.18-
34

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28
VZT

10 630,28

179 K
751-SB-RPV.25.19-
35

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28
VZT

10 630,28

180 K
751-SB-RPV.25.24-
36

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28
VZT

10 630,28

181 K
751-SB-RPV.25.25-
37

Regulátor průtoku variabilní 315x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 534,65 10 534,65
VZT

10 534,65

182 K
751-SB-RPV.25.27-
38

Regulátor průtoku variabilní ø200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-500m3/h

ks 1,000 9 432,43 9 432,43
VZT

9 432,43

183 K 751-SB-39 Regulátor průtoku vzduchu - konstantní ø200 ks 7,000 1 862,78 13 039,48 VZT 1 862,78

184 K 751-SB-40 Regulátor průtoku vzduchu - konstantní ø160 ks 1,000 1 732,45 1 732,45 VZT 1 732,45

D 751-A25 Anemostaty - zaříezní 25 0,00 VZT
185 K 751-A25-01 Anemostat 400x400, 16 lamel přívodní - 200m3/h ks 43,000 1 382,49 59 447,09 VZT 1 382,49

186 K 751-A25-02 Anemostat 400x400, 16 lamel odvodní - 200m3/h ks 9,000 1 396,03 12 564,24 VZT 1 396,03

187 K 751-A25-03 Potrubí čtyřhranné přímé m2 430,000 1 103,00 474 290,00 VZT 612,79 1103 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

188 K 751-A25-04 Potrubí čtyřhranné tvarovky m2 128,000 1 161,00 148 608,00 VZT 645,20 1161 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

189 K 751-A25-05 Spiro potrubí přímé ø250 bm 5,000 922,00 4 610,00 VZT 512,06 922 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

190 K 751-A25-06 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 13,000 978,00 12 714,00 VZT 543,56 978 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

191 K 751-A25-07 Spiro potrubí přímé ø200 bm 70,000 852,00 59 640,00 VZT 473,10 852 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

192 K 751-A25-08 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 15,000 1 014,00 15 210,00 VZT 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

193 K 751-A25-09 Spiro potrubí přímé ø160 bm 32,000 722,00 23 104,00 VZT 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

194 K 751-A25-10 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 3,000 664,00 1 992,00 VZT 368,99 664 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

195 K 751-A25-11 Sonoflex ø200 bm 120,000 251,07 30 128,34 VZT 251,07

196 K 751-A25-12 Sonoflex ø250 bm 14,000 281,56 3 941,91 VZT 281,56

197 K
751-A25-IZ-T-Ext-
13

Tepelná izolace venkovní minerální vata 80mm s oplechováním m2 240,000 1 603,00 384 720,00 VZT 1 021,05 1603 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

198 K 751-A25-IZ-P-14 Požární izolace EI 30 m2 130,000 429,92 55 889,09 VZT 429,92

D 751-CHÚS CHÚC schodiště sever 0,00 VZT

199 K 751-CHÚS-51-01
Diagonální ventilátor do potrubí ø400, 3500m3/h- 300Pa,2kW/230V, EC motor, ventilátor za normálního provozu slouží k 
provětrávání schodiště

ks 1,000 39 607,61 39 607,61 VZT 39 607,61

200 K
751-CHÚS-SV.51-
02

Světlík otevíraný servopohonem 24V s integrovaným regulátorem tlaku (50Pa)- specifikace viz PD ks 1,000 237 787,16 237 787,16 VZT 237 787,16

201 K 751-CHÚS-03 Servoklapka ø400 s pohonem 230V ks 1,000 2 903,88 2 903,88 VZT 2 903,88

202 K 751-CHÚS-04 Pružná manžeta ø400 ks 2,000 1 361,49 2 722,98 VZT 1 361,49

203 K 751-CHÚS-05 Vyústka přívodní 1025x325, jednořadá, lakovaná bez regulace ks 1,000 989,43 989,43 VZT 989,43

204 K 751-CHÚS-06 Spiro potrubí přímé ø450 bm 3,000 1 643,00 4 929,00 VZT 912,96 1643 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

205 K 751-CHÚS-07 Spiro potrubí tvarovky ø450 ks 3,000 2 419,00 7 257,00 VZT 1 344,08 2419 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

206 K 751-CHÚS-08 Plastové potrubí ø450- uložené v zemi bm 7,000 5 150,39 36 052,76 VZT 5 150,39

207 K 751-CHÚS-09 Plastové potrubí ø450- uložené v zemi - tvarovky ks 3,000 6 461,64 19 384,92 VZT 6 461,64

208 K 751-CHÚS-10 Přechod 800x500/ø450 ks 1,000 1 252,40 1 252,40 VZT 1 252,40

209 K 751-CHÚS-11 Protidešťová tvarovka ø450, 135°, ochranná síť proti ptactvu, síla plechu 1,5mm (designové provedení) ks 1,000 4 030,46 4 030,46 VZT 4 030,46

210 K 751-CHÚS-12 Kruhová trubka pozinkovaná ø450, délka 1m (designové provedení) ks 1,000 891,06 891,06 VZT 891,06

211 K 751-CHÚS-IZ-T-13 Tepelná izolace minerální vata 40mm m2 15,000 607,50 9 112,50 VZT 386,92 607,5 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

D 751-CHÚSTř- CHÚC schodiště střed 0,00 VZT

212 K 751-CHÚSTř-52-01 Diagonální ventilátor do potrubí ø710, 15700m3/h - 400Pa,3,5kW/400V ks 1,000 34 289,98 34 289,98 VZT 34 289,98

213 K
751-CHÚSTř-
RK.52.1-0

Servoklapka ø710 s pohonem 230V ks 1,000 3 581,20 3 581,20 VZT 3 581,20

214 K
751-CHÚSTř-
RK.52.2-0

Systémová uzavírací žaluzie do fasády (800x800) s integrovaným regulátorem tlaku 50Pa, žaluzie otevřena 24V- 
specifikace viz PD

ks 1,000 164 593,66 164 593,66 VZT 164 593,66

215 K 751-CHÚSTř-04 Pružná manžeta ø710 ks 2,000 2 149,36 4 298,72 VZT 2 149,36

216 K 751-CHÚSTř-05 Spiro potrubí přímé ø800 bm 5,000 6 167,00 30 835,00 VZT 3 426,16 6167 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

217 K 751-CHÚSTř-06 Spiro potrubí tvarovky ø800 ks 4,000 11 405,00 45 620,00 VZT 6 336,06 11405 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

218 K 751-CHÚSTř-07 Plastové potrubí přímé ø800 bm 10,000 10 820,99 108 209,87 VZT 10 820,99

219 K 751-CHÚSTř-08 Plastové potrubí tvarovky ø800 ks 5,000 20 862,75 104 313,76 VZT 20 862,75

220 K 751-CHÚSTř-09 Protidešťová tvarovka ø800, 135°, ochranná síť proti ptactvu, síla plechu 1,5mm (designové provedení) ks 1,000 11 140,52 11 140,52 VZT 11 140,52



221 K 751-CHÚSTř-10 Kruhová trubka pozinkovaná ø800, délka 1m (designové provedení) ks 1,000 2 157,37 2 157,37 VZT 2 157,37

222 K 751-CHÚSTř-11 Tahokov 1000x800 na konce potrubí, lakovaný, barva bílá ks 1,000 1 495,05 1 495,05 VZT 1 495,05

223 K
751-CHÚSTř-IZ-T-
12

Tepelná izolace minerální vata 40mm m2 30,000 607,50 18 225,00 VZT 386,92 607,5 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

224 K
751-CHÚSTř-SM-
13

Stěnová mřížka pevné lamely 425x225 ks 38,000 529,31 20 113,88 VZT 529,31

D 751-Větrsklad Větrání skladů 0,00 VZT
225 K 751-Větrsklad-01 Větrací protidešťová žaluzie fasádě - ocelová lakovaná 150x150- specifikace viz PD ks 12,000 1 004,22 12 050,69 VZT 1 004,22

226 K 751-Větrsklad-02 Krycí mřížka interiérová 150x150 ks 12,000 550,52 6 606,22 VZT 550,52

D 751-FaSB FANCOILY-STARÁ BUDOVA 0,00 VZT

227 K
751-FaSB-FCU.1-
01

Oběhová klimatizační jednotka kazetová double 1200x600 topení 4,6kW při 50/40°C /20°C) a chlazení (5,6kW při 6/12°C / 
27°C), stupně otáčky 1-2-3, bez regulačních ventilů, řízení systémem BMS, čerpadlo kondenzátu

ks 4,000 24 224,91 96 899,62
VZT

24 224,91

228 K
751-FaSB-FCU.3-
02

Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, podstropení provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních ventilů, 
řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 3,2kW, topný výkon 2,0kW, velikost 5

ks 79,000 9 621,62 760 107,89
VZT

9 621,62

229 K 751-FaSB-03 tepelně izolovaný připojovací box na straně výfuku - podrobnosti dle výkresové dokumentace ks 79,000 1 074,79 84 908,42 VZT 1 074,79

230 K
751-FaSB-FCU.4-
04

Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, podstropení provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních ventilů, 
řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 4,0kW, topný výkon 2,7kW, velikost 7

ks 8,000 12 429,99 99 439,94
VZT

12 429,99

231 K 751-FaSB-05 tepelně izolovaný připojovací box na straně výfuku - podrobnosti dle výkresové dokumentace ks 8,000 1 311,24 10 489,95 VZT 1 311,24

232 K 751-FaSB-06 Čerpadlo kondenzátu ks 20,000 2 955,67 59 113,46 VZT 2 955,67

233 K 751-FaSB-07 Štěrbinová vyústka 4 sloty, délka 600, tepelně izolovaný přípojný box, hrdlo ø160 ks 241,000 3 323,99 801 081,10 VZT 3 323,99

234 K 751-FaSB-08 Štěrbinová vyústka 4 sloty, délka 900, tepelně izolovaný přípojný box, hrdlo ø160 ks 4,000 4 103,16 16 412,63 VZT 4 103,16

235 K 751-FaSB-09 Štěrbinová vyústka 4 sloty, délka 1050, tepelně izolovaný přípojný box, hrdlo ø160 ks 12,000 4 493,77 53 925,28 VZT 4 493,77

236 K 751-FaSB-10 Koncové úhelníky ks 174,000 393,25 68 426,20 VZT 393,25

237 K
751-FaSB-FCU.5-
11

Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, parapetní provedení s opláštěním stupně otáček 2-3-4, bez regulačních 
ventilů, řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 4,0kW, topný výkon 2,7kW, velikost 7

ks 5,000 15 312,60 76 562,99
VZT

15 312,60

238 K 751-FaSB-12 Přefuková mříž 600x600 do podhledu ks 91,000 1 067,40 97 133,35 VZT 1 067,40

239 K 751-FaSB-13 Sonoflex ø160 bm 800,000 227,23 181 786,40 VZT 227,23

240 K
751-FaSB-FCU.6-
14

Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, parapetní provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních ventilů, řízení 
sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 4,0kW, topný výkon 2,7kW, velikost 7

ks 5,000 12 439,25 62 196,23
VZT

12 439,25

241 K
751-FaSB-FCU.7-
15

Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, parapetní provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních ventilů, řízení 
sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 3,2kW, topný výkon 2,0kW, velikost 5

ks 1,000 9 638,80 9 638,80
VZT

9 638,80

D 751-Klim1PP Klimatizace server 1PP 0,00 VZT

242 K 751-Klim1PP-60-01 Kondenzační jednotka ( digital inverter), chladicí výkon max 5kW, energetická třída A+, 48dBA (1m) ks 1,000 21 700,80 21 700,80 VZT 21 700,80

243 K 751-Klim1PP-02 Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon 5kW ks 1,000 9 778,82 9 778,82 VZT 9 778,82

244 K 751-Klim1PP-03 Čerpadlo kondenzátu ks 1,000 3 493,07 3 493,07 VZT 3 493,07

245 K 751-Klim1PP-04 Komunikační karta HLÁŠENÍ PORUCHY, EXTERNÍ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ ks 1,000 2 846,53 2 846,53 VZT 2 846,53

246 K 751-Klim1PP-05 Nástěnný ovladač základní ( termostat, možnost volby sklonu výfukové lamely a otáček ventilátoru) ks 1,000 1 805,92 1 805,92 VZT 1 805,92

247 K 751-Klim1PP-06 Potrubí vedení chladiva 6/12 včetně komunikačního kabelu CYKY 5x1,5 bm 20,000 859,83 17 196,64 VZT 859,83

248 K 751-Klim1PP-07 Roznášecí betonové dlaždice 30x30cm ks 4,000 116,08 464,31 VZT 116,08

249 K 751-Klim1PP-08 Pomocná nosná konstrukce ks 1,000 1 934,62 1 934,62 VZT 1 934,62

D 751-KlimSK Klimatizace spojovacího krčku 0,00 VZT

250 K
751-KlimSK- 70a-
01

Kondenzační jednotka klimatizace - chladící výkon 14 kW, 1-fázové zapojení, rozměr 890x900x320, chladivo R32 ks 1,000 82 577,74 82 577,74 VZT 82 577,74

251 K
751-KlimSK-70b.1-
02

Podstropní klimatizační jednotka - chladící výkon 7 kW, rozměr 235x1270x690 ks 1,000 23 526,06 23 526,06 VZT 23 526,06

252 K
751-KlimSK-70b.2-
03

Podstropní klimatizační jednotka - chladící výkon 7 kW, rozměr 235x1270x690 ks 1,000 23 526,06 23 526,06 VZT 23 526,06

253 K 751-KlimSK-04 Externí modul signalizace a řízení ks 1,000 5 373,95 5 373,95 VZT 5 373,95

254 K 751-KlimSK-05 Čerpadlo kondenzátu ks 2,000 3 224,37 6 448,74 VZT 3 224,37

255 K 751-KlimSK-06 Sada přijímače a infra ovladače ks 1,000 4 037,17 4 037,17 VZT 4 037,17

256 K 751-KlimSK-07 Boční připojení rozvodů chladiva ks 2,000 2 686,98 5 373,95 VZT 2 686,98

257 K 751-KlimSK-08 Cu předizolované potrubí 10/16 vč. komunikačního kabelu bm 32,000 913,57 29 234,29 VZT 913,57

258 K 751-KlimSK-09 Sada T-kusů pro zapojení TWIN ks 1,000 2 006,97 2 006,97 VZT 2 006,97

D 751-Ost VZT- Ostatní 0,00 VZT
259 K 751-Ost-01 Demontáž stávajcích splitových chladicích jednotek vč.ekologické likvidace ks 3,000 6 448,74 19 346,22 VZT 6 448,74

260 K 751-Ost-02 Demontáž stávajcí VZT - odtahový ventilátor včetně potrubí ks 2,000 2 686,98 5 373,95 VZT 2 686,98

261 K 751-Ost-03 Spojovací a kotvicí materiál celkem kg 1 000,000 53,74 53 739,51 VZT 53,74

262 K 751-Ost-05 Zaregulování ks 1,000 5 373,95 5 373,95 VZT 5 373,95

263 K 751-Ost-06 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 3 224,37 3 224,37 VZT 3 224,37

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 VZT

264 K HZS3212 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný hod 1 693,000 249,34 422 132,62 VZT 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -



741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00 -

    741-Do - DODÁVKY 0,00 -

    741-Dem - DEMONTÁŽE 0,00 -

    741-Ka - KABELY A VODIČE 0,00 -

    741-SvS - SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 0,00 -

    741-EP - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE 0,00 -

    741-Řos - ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 0,00 -

    741-Oza - OVLÁDÁNÍ ZATEMNĚNÍ 0,00 -

    741-IÚM - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 0,00 -

    741-KaT - KABELOVÉ TRASY 0,00 -

    741-PRP - PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 0,00 -

    741-UZ - UZEMNĚNÍ 0,00 -

    741-LPS - LPS 0,00 -

    741-PSP - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 0,00 -

    741-OstN - OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Silno

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00 Silno

D 741-Do DODÁVKY 0,00 Silno
1 K 741-Do-01 Přezbrojení stávajícího rozváděče +RH1B ks 1,000 18 979,60 18 979,60 Silno 16 504,00 18979,6 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

2 K 741-Do-02 Rozváděč +R0.2 ks 1,000 59 898,90 59 898,90 Silno 52 086,00 59898,9 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

3 K 741-Do-03 Rozváděč +R1.1 ks 1,000 231 022,35 231 022,35 Silno 200 889,00 231022,35 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

4 K 741-Do-04 Rozváděč +R1.2 ks 1,000 90 812,05 90 812,05 Silno 78 967,00 90812,05 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

5 K 741-Do-05 Rozváděč +R2.1 ks 1,000 182 771,80 182 771,80 Silno 158 932,00 182771,8 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

6 K 741-Do-06 Rozváděč +R2.2 ks 1,000 71 182,70 71 182,70 Silno 61 898,00 71182,7 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

7 K 741-Do-07 Rozváděč +R3.1 ks 1,000 182 522,25 182 522,25 Silno 158 715,00 182522,25 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

8 K 741-Do-08 Rozváděč +R3.2 ks 1,000 71 182,70 71 182,70 Silno 61 898,00 71182,7 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

9 K 741-Do-09 Rozváděč +R4.2 ks 1,000 127 839,75 127 839,75 Silno 111 165,00 127839,75 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

10 K 741-Do-10 Rozvodnice +RL014 ks 1,000 31 878,00 31 878,00 Silno 27 720,00 31878 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

11 K 741-Do-11 Rozvodnice +RL333 ks 1,000 36 455,00 36 455,00 Silno 31 700,00 36455 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

12 K 741-Do-12 Rozvodnice +RL411 ks 1,000 33 728,35 33 728,35 Silno 29 329,00 33728,35 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

D 741-Dem DEMONTÁŽE 0,00 Silno
13 K 741-Dem-01 Zjištění skutečného zapojení elektrických rozvodů ks 1,000 15 000,00 15 000,00 Silno 15 000,00

14 K 741-Dem-02 Zjištění místa připojení ks 1,000 15 000,00 15 000,00 Silno 15 000,00

15 K 741-Dem-03 Demontáž stávajících koncových a ovládacích prvků ks 1,000 45 000,00 45 000,00 Silno 45 000,00

16 K 741-Dem-04 Demontáž stávajících svítidel ks 1,000 80 000,00 80 000,00 Silno 80 000,00

17 K 741-Dem-05 Demontáž stávající elektroinstalace ks 1,000 45 000,00 45 000,00 Silno 45 000,00

18 K 741-Dem-06 Demontáž stávajících rozváděčů ks 1,000 5 000,00 5 000,00 Silno 5 000,00

19 K 741-Dem-07 Zajištění beznapěťového stavu ks 1,000 3 500,00 3 500,00 Silno 3 500,00

20 K 741-Dem-08 Ekologická likvidace demontovaného materiálu ks 1,000 10 000,00 10 000,00 Silno 10 000,00

21 K 741-Dem-09 Přesuny hmot v rámci staveniště ks 1,000 10 000,00 10 000,00 Silno 10 000,00

D 741-Ka KABELY A VODIČE 0,00 Silno
22 K 741-Ka-01 Kabel 1-CXKH-R 1x 185 B2ca s1d0 m 320,000 792,26 253 524,51 Silno 623,83 792,2641 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

23 K 741-Ka-02 Kabel 1-CXKH-R 1x 95 B2ca s1d0 m 90,000 448,98 40 408,48 Silno 353,53 448,9831 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

24 K 741-Ka-03 Kabel 1-CXKH-R 5x 50 B2ca s1d0 m 180,000 1 110,18 199 832,98 Silno 874,16 1110,1832 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

25 K 741-Ka-04 Kabel 1-CXKH-R 5x 25 B2ca s1d0 m 400,000 553,42 221 366,08 Silno 435,76 553,4152 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

26 K 741-Ka-05 Kabel 1-CXKH-R 5x 16 B2ca s1d0 m 360,000 347,95 125 263,66 Silno 273,98 347,9546 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

27 K 741-Ka-06 Kabel 1-CXKH-R 5x 10 B2ca s1d0 m 180,000 243,54 43 836,34 Silno 191,76 243,5352 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

28 K 741-Ka-07 Kabel 1-CXKH-R 5x 6 B2ca s1d0 m 150,000 154,85 23 227,67 Silno 121,93 154,8511 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

29 K 741-Ka-08 Kabel 1-CXKH-R 5x 2.5 B2ca s1d0 m 30,000 83,60 2 508,12 Silno 65,83 83,6041 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

30 K 741-Ka-09 Kabel 1-CXKH-R 3x 2.5 B2ca s1d0 m 13 500,000 66,71 900 626,85 Silno 52,53 66,7131 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

31 K 741-Ka-10 Kabel 1-CXKH-R 3x 1.5 B2ca s1d0 m 10 230,000 51,93 531 246,97 Silno 40,89 51,9303 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

32 K 741-Ka-11 Kabel 1-CXKH-R 2x 1.5 B2ca s1d0 m 1 350,000 47,90 64 670,94 Silno 37,72 47,9044 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

33 K 741-Ka-12 Vodič H07V-R 1x 50, zelená/ žlutá m 230,000 196,10 45 103,16 Silno 154,41 196,1007 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

34 K 741-Ka-13 Vodič H07V-U 1x 16, zelená/ žlutá m 200,000 91,12 18 224,50 Silno 71,75 91,1225 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

35 K 741-Ka-14 Vodič H07V-U 1x 10, zelená/ žlutá m 300,000 63,77 19 130,01 Silno 50,21 63,7667 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

36 K 741-Ka-15 Vodič H07V-U 1x 6, zelená/ žlutá m 250,000 44,70 11 176,00 Silno 35,20 44,704 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

37 K 741-Ka-16 Vodič H07V-U 1x 4, zelená/ žlutá m 600,000 38,47 23 080,98 Silno 30,29 38,4683 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

38 K 741-Ka-17 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RH ks 1,000 3 000,00 3 000,00 Silno 3 000,00

39 K 741-Ka-18 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RH1B ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

40 K 741-Ka-19 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R0.2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

41 K 741-Ka-20 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R1.1 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

42 K 741-Ka-21 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R1.2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

43 K 741-Ka-22 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R2.1 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

44 K 741-Ka-23 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R2.2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

45 K 741-Ka-24 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R3.1 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

46 K 741-Ka-25 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R3.2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

47 K 741-Ka-26 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R4.2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

48 K 741-Ka-27 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R014 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

49 K 741-Ka-28 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R333 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

50 K 741-Ka-29 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R411 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

51 K 741-Ka-30 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RNO - viz.1.etapa ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

52 K 741-Ka-31 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RPO - viz.1.etapa ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

D 741-SvS SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 0,00 Silno
53 K 741-SvS-01 Svítidlo typ S1 ks 56,000 1 412,40 79 094,40 Silno 1 284,00 1412,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

54 K 741-SvS-02 Svítidlo typ S1D ks 112,000 2 204,40 246 892,80 Silno 2 004,00 2204,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

55 K 741-SvS-03 Svítidlo typ S3 ks 511,000 1 254,00 640 794,00 Silno 1 140,00 1254 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu



56 K 741-SvS-04 Svítidlo typ S3D ks 75,000 1 940,40 145 530,00 Silno 1 764,00 1940,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

57 K 741-SvS-05 Svítidlo typ S3bD ks 6,000 1 940,40 11 642,40 Silno 1 764,00 1940,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

58 K 741-SvS-06 Svítidlo typ S4a ks 6,000 1 342,44 8 054,64 Silno 1 220,40 1342,44 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

59 K 741-SvS-07 Svítidlo typ S7 ks 12,000 1 478,40 17 740,80 Silno 1 344,00 1478,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

60 K 741-SvS-08 Svítidlo typ S7D ks 18,000 2 798,40 50 371,20 Silno 2 544,00 2798,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

61 K 741-SvS-09 Svítidlo typ S8 ks 22,000 6 105,00 134 310,00 Silno 5 550,00 6105 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

62 K 741-SvS-10 Svítidlo typ S9a ks 11,000 1 676,40 18 440,40 Silno 1 524,00 1676,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

63 K 741-SvS-11 Svítidlo typ S9bD ks 15,000 2 546,28 38 194,20 Silno 2 314,80 2546,28 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

64 K 741-SvS-12 Svítidlo typ S11a ks 3,000 2 376,00 7 128,00 Silno 2 160,00 2376 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

65 K 741-SvS-13 Svítidlo typ S11b ks 4,000 1 306,80 5 227,20 Silno 1 188,00 1306,8 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

66 K 741-SvS-14 Svítidlo nouzové typ NA ks 31,000 2 207,04 68 418,24 Silno 2 006,40 2207,04 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

67 K 741-SvS-15 Svítidlo nouzové typ NB ks 10,000 2 296,80 22 968,00 Silno 2 088,00 2296,8 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

68 K 741-SvS-16 Svítidlo nouzové typ NC ks 18,000 2 296,80 41 342,40 Silno 2 088,00 2296,8 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

69 K 741-SvS-17 Svítidlo nouzové typ ND ks 22,000 2 207,04 48 554,88 Silno 2 006,40 2207,04 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

70 K 741-SvS-18 Svítidlo nouzové typ NG ks 61,000 2 296,80 140 104,80 Silno 2 088,00 2296,8 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

71 K 741-SvS-19 Svítidlo nouzové typ NH ks 3,000 1 452,00 4 356,00 Silno 1 320,00 1452 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

72 K 741-SvS-20 Svítidlo nouzové typ NI ks 4,000 1 452,00 5 808,00 Silno 1 320,00 1452 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

73 K 741-SvS-21 Svítidlo nouzové typ NJ ks 3,000 1 452,00 4 356,00 Silno 1 320,00 1452 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

74 K 741-SvS-22 Ekologické poplatky ks 1,000 9 027,00 9 027,00 Silno 9 027,00

D 741-EP ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE 0,00 Silno
75 K 741-EP-01 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, bílá, kompletní ks 780,000 243,77 190 139,04 Silno 232,16 243,768 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

76 K 741-EP-02 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, SPD tř. 3, 230 V/ 16 A, bílá, povrchová montáž, kompletní ks 1,000 917,51 917,51 Silno 873,82 917,511 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

77 K 741-EP-03 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, bílá ks 56,000 163,52 9 156,92 Silno 155,73 163,5165 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

78 K 741-EP-04 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, červená ks 12,000 170,25 2 042,96 Silno 162,14 170,247 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

79 K 741-EP-05 Spínač jednopólový, řaz. "1", s krytem, bílá ks 12,000 254,71 3 056,51 Silno 242,58 254,709 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

80 K 741-EP-06 Spínač jednopólový, řaz. "1", IP44, povrchová montáž, bílá ks 8,000 280,77 2 246,16 Silno 267,40 280,77 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

81 K 741-EP-07 Spínač sériový, řaz. "5", s krytem, bílá ks 57,000 292,96 16 698,75 Silno 279,01 292,9605 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

82 K 741-EP-08 Přepínač střídavý, řaz. "6", s krytem, bílá ks 74,000 260,10 19 247,07 Silno 247,71 260,0955 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

83 K 741-EP-09 Přepínač křížový, řaz. "7", s krytem, bílá ks 6,000 301,15 1 806,90 Silno 286,81 301,1505 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

84 K 741-EP-10 PIR snímač pohybu stropní, vestavný ks 40,000 1 203,46 48 138,30 Silno 1 146,15 1203,4575 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

85 K 741-EP-11 Podlahová krabice typ A, vč. osazení zásuvkami, příslušenství a montáže ks 5,000 3 122,00 15 610,00 Silno 3 122,00

86 K 741-EP-12 Podlahová krabice typ B, vč. osazení zásuvkami, příslušenství a montáže ks 10,000 3 122,00 31 220,00 Silno 3 122,00

D 741-Řos ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 0,00 Silno
87 K 741-Řos-01 Kombinovaný senzor - pohyb/ jas/ přítomnost, vestavný do podhledu, DALI ks 22,000 4 516,60 99 365,20 Silno 4 106,00 4516,6 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

88 K 741-Řos-02 Řídící jednotka DALI pro 1x 64 adres ks 1,000 38 830,00 38 830,00 Silno 35 300,00 38830 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

89 K 741-Řos-03 Řídící jednotka DALI pro 2x 64 adres ks 3,000 46 750,00 140 250,00 Silno 42 500,00 46750 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

90 K 741-Řos-04 Tlačítko ovládací se vstupní jednotkou DALI ks 10,000 7 667,00 76 670,00 Silno 6 970,00 7667 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

91 K 741-Řos-05 Web server DALI ks 1,000 28 270,00 28 270,00 Silno 25 700,00 28270 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

92 K 741-Řos-06 Napájecí zdroj modulový, 230/ 12 V DC ks 1,000 5 170,00 5 170,00 Silno 4 700,00 5170 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

93 K 741-Řos-07 Propojení komponent systému ks 1,000 12 000,00 12 000,00 Silno 12 000,00

94 K 741-Řos-08 Programování a oživení systému ks 1,000 24 000,00 24 000,00 Silno 24 000,00

95 K 741-Řos-09 Doprava technika ks 1,000 7 200,00 7 200,00 Silno 7 200,00

96 K 741-Řos-10 Vizualizace systému ks 1,000 18 000,00 18 000,00 Silno 18 000,00

97 K 741-Řos-11 Vyzkoušení funkcí systému ks 1,000 6 000,00 6 000,00 Silno 6 000,00

D 741-Oza OVLÁDÁNÍ ZATEMNĚNÍ 0,00 Silno
98 K 741-Oza-01 Montáž a zapojení řídicí jednotky ks 5,000 2 500,00 12 500,00 Silno 2 500,00

99 K 741-Oza-02 Propojovací kabel jednotka - motor ks 120,000 850,90 102 108,00 Silno 670,00 850,9 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

100 K 741-Oza-03 Propojení komponent systému ks 1,000 10 000,00 10 000,00 Silno 10 000,00

D 741-IÚM INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 0,00 Silno
101 K 741-IÚM-01 Trubka instalační tuhá pr. 20 mm, vč. příchytek a montáže m 350,000 47,92 16 770,60 Silno 39,93 47,916 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

102 K 741-IÚM-02 Trubka instalační ohebná, pr. 25 mm, vč. montáže ks 820,000 37,54 30 779,52 Silno 31,28 37,536 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

103 K 741-IÚM-03 Parapetní kanál pro přístroje M45, dvoukomorový, bílý, vč. montáže m 48,000 595,38 28 578,24 Silno 496,15 595,38 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

104 K 741-IÚM-04 Parapetní kanál Al pro přístroje M45, osazení na profil okna, vč. montáže m 14,000 3 060,00 42 840,00 Silno 2 550,00 3060 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

105 K 741-IÚM-05 Krabice přístrojová, instalace pod omítku, vč. montáže ks 1 005,000 36,74 36 927,72 Silno 30,62 36,744 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

106 K 741-IÚM-06 Krabice odbočná, povrchová, vč. svorek, zapojení a montáže ks 350,000 93,78 32 823,00 Silno 78,15 93,78 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

D 741-KaT KABELOVÉ TRASY 0,00 Silno
107 K 741-KaT-01 Kabelový drátěný žlab 300/ 100, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 120,000 710,69 85 282,50 Silno 568,55 710,6875 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

108 K 741-KaT-02 Kabelový drátěný žlab 100/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 54,000 451,73 24 393,15 Silno 361,38 451,725 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

109 K 741-KaT-03 Kabelový drátěný žlab 50/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 8,000 350,48 2 803,80 Silno 280,38 350,475 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

110 K 741-KaT-04 Svazkový držák ks 175,000 53,95 9 441,25 Silno 43,16 53,95 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

D 741-PRP PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 0,00 Silno
111 K 741-PRP-01 Kabel 1-CXKH-V 5x 2.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 50,000 102,22 5 111,12 Silno 80,49 102,2223 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

112 K 741-PRP-02 Kabel 1-CXKH-V 5x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 120,000 91,92 11 030,71 Silno 72,38 91,9226 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

113 K 741-PRP-03 Kabel 1-CXKH-V 3x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 2 800,000 62,99 176 377,60 Silno 49,60 62,992 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

114 K 741-PRP-04 Kabel 1-CXKH-V 2x 4 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 180,000 91,85 16 532,35 Silno 72,32 91,8464 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

115 K 741-PRP-05 Kabelový žlab 100/ 50, požárně odolný, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a mont. m 50,000 369,61 18 480,63 Silno 295,69 369,6125 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

116 K 741-PRP-06 Skupinový držák pro kabeláž s funkční integritou ks 80,000 45,41 3 633,00 Silno 36,33 45,4125 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

117 K 741-PRP-07 Kabelová příchytka jednostranná, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks 5 500,000 29,25 160 875,00 Silno 23,40 29,25 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

118 K 741-PRP-08 Kabelová příchytka dvojitá, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks 1 200,000 34,13 40 950,00 Silno 27,30 34,125 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

119 K 741-PRP-09 Elektroinstalační krabice s požární odolností, vč. svorek, zapojení a montáže ks 70,000 971,57 68 009,90 Silno 971,57

120 K 741-PRP-10 Certifikované utěsnění prostupů do 150cm2 ks 1,000 21 000,00 21 000,00 Silno 21 000,00

121 K 741-PRP-11 Certifikované utěsnění prostupů do 150-350cm2 ks 1,000 24 500,00 24 500,00 Silno 24 500,00

122 K 741-PRP-12 Certifikované utěsnění prostupů do 350-550cm2 ks 1,000 23 100,00 23 100,00 Silno 23 100,00

D 741-UZ UZEMNĚNÍ 0,00 Silno
123 K 741-UZ-01 Podružná patrová ochranná přípojnice +ETx ks 9,000 2 513,00 22 617,00 Silno 1 396,00 2513 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

124 K 741-UZ-02 Krabice pro napojení vývodu antistatické podlahy ks 12,000 1 134,00 13 608,00 Silno 630,00 1134 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

125 K 741-UZ-03 Uzemňovací přívod pro svod LPS ks 8,000 441,00 3 528,00 Silno 245,00 441 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

126 K 741-UZ-04 Chodníková krabice se zkušební svorkou ks 8,000 3 083,00 24 664,00 Silno 1 712,78 3083 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

127 K 741-UZ-05 Označení čísla svodu ks 8,000 24,00 192,00 Silno 13,50 24 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

128 K 741-UZ-06 Propojení se stávající zemnicí soustavou ks 1,000 4 500,00 4 500,00 Silno 4 500,00

129 K 741-UZ-07 Antikorozní ošetření ks 1,000 2 900,00 2 900,00 Silno 2 900,00

130 K 741-UZ-08 Kontrolní měření zemního odporu ks 1,000 3 500,00 3 500,00 Silno 3 500,00

131 K 741-UZ-09 Pořízení fotodokumentace během stavby uzemnění ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00



132 K 741-UZ-10 Vyhledání stávajícího uzemnění ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

133 K 741-UZ-11 Posun a prodloužení stávajících uzemňovacích přívodů ks 1,000 6 500,00 6 500,00 Silno 6 500,00

134 K 741-UZ-12 Zemní práce soucisející se stavbou uzemnění ks 1,000 6 710,00 6 710,00 Silno 6 710,00

D 741-LPS LPS 0,00 Silno
135 K 741-LPS-01 Podpůrná trubka izolační, délka 3,2 m, km 0,7 ks 8,000 16 065,00 128 520,00 Silno 8 925,00 16065 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

136 K 741-LPS-02 Jímací tyč pr. 10 mm, délka 1 m ks 2,000 4 295,00 8 590,00 Silno 2 386,15 4295 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

137 K 741-LPS-03 Jímací tyč pr. 16/ 10 mm, délka 1,5 m ks 6,000 4 884,00 29 304,00 Silno 2 713,22 4884 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

138 K 741-LPS-04 Kotvení podrůrné trubky k atice, vč. vhodných objímek ks 8,000 1 622,00 12 976,00 Silno 901,33 1622 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

139 K 741-LPS-05 Izolovaný vodič ekvivalent s= 75 cm m 430,000 1 725,00 741 750,00 Silno 958,15 1725 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

140 K 741-LPS-06 Koncovka izolovaného vodiče ks 34,000 1 307,00 44 438,00 Silno 726,19 1307 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

141 K 741-LPS-07 Připojovací destička ks 8,000 781,00 6 248,00 Silno 433,63 781 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

142 K 741-LPS-08 Svorka potenciálového vyrovnání ks 28,000 438,00 12 264,00 Silno 243,41 438 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

143 K 741-LPS-09 Betonová podpěra vedení pro ploché střechy s držákem izolovaného vodiče, 1 kg ks 160,000 506,00 80 960,00 Silno 281,15 506 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

144 K 741-LPS-10 Podpěra vedení na falc pro drát pr. 8 mm ks 160,000 308,00 49 280,00 Silno 171,12 308 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

145 K 741-LPS-11 Podpěra svodu izolovaného vodiče, montáž na zateplení ks 172,000 229,00 39 388,00 Silno 127,22 229 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

146 K 741-LPS-12 Drát AlMgSi pr. 8 mm m 180,000 211,00 37 980,00 Silno 117,12 211 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

147 K 741-LPS-13 Drát CY 4, zeleno-žlutý m 50,000 63,00 3 150,00 Silno 35,20 63 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

148 K 741-LPS-14 Svorka ochranného pospojení ks 8,000 256,00 2 048,00 Silno 141,99 256 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

149 K 741-LPS-15 Svorky LPS ks 1,000 9 567,00 9 567,00 Silno 5 315,00 9567 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

150 K 741-LPS-16 Izolovaný prostup střešním pláštěm ks 2,000 6 413,00 12 826,00 Silno 3 563,00 6413 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 741-PSP POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 0,00 Silno
151 K 741-PSP-01 Zhotovení kapes pro instalační krabice 7x 7x 5 cm ks 1 005,000 40,00 40 200,00 Silno 40,00

152 K 741-PSP-02 Zhotovení drážek ve zdivu pro kabely ks 1,000 50 000,00 50 000,00 Silno 50 000,00

153 K 741-PSP-03 Proražení otvorů ve zdivu pro montáže kabelů ks 1,000 10 000,00 10 000,00 Silno 10 000,00

154 K 741-PSP-04 Proražení otvorů v betonu pro montáže kabelů ks 1,000 25 000,00 25 000,00 Silno 25 000,00

155 K 741-PSP-05 Přesun suti v rámci stavby ks 1,000 35 000,00 35 000,00 Silno 35 000,00

156 K 741-PSP-06 Odvoz a likvidace suti ks 1,000 15 000,00 15 000,00 Silno 15 000,00

D 741-OstN OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 Silno
157 K 741-OstN-01 Přesuny hmot hod 233,000 175,00 40 775,00 Silno 175,00

158 K 741-OstN-02 Komunikační kabel CPS, vč. konektorování m 350,000 65,19 22 814,75 Silno 65,19

159 K 741-OstN-03 Monitorovací modul CPS, vč. osazení do rozváděče ks 9,000 5 041,00 45 369,00 Silno 5 041,00

160 K 741-OstN-04 Adresování systému CPS ks 1,000 25 000,00 25 000,00 Silno 25 000,00

161 K 741-OstN-05 Oživení systému CPS ks 1,000 27 500,00 27 500,00 Silno 27 500,00

162 K 741-OstN-06 Štítky a označením adresy nouzového svítidla ks 152,000 20,00 3 040,00 Silno 20,00

163 K 741-OstN-07 Funkční zkouška nouzového osvětlení ks 1,000 10 000,00 10 000,00 Silno 10 000,00

164 K 741-OstN-08 Funkční zkouška PBZ ks 1,000 3 750,00 3 750,00 Silno 3 750,00

165 K 741-OstN-09 Drobný montážní a podružný materiál ks 1,000 30 000,00 30 000,00 Silno 30 000,00

166 K 741-OstN-10 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci ks 1,000 6 000,00 6 000,00 Silno 6 000,00

167 K 741-OstN-11 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 6 000,00 6 000,00 Silno 6 000,00

168 K 741-OstN-12 Pomocné práce a přípomoce stavební hod 37,000 140,00 5 180,00 Silno 140,00

169 K 741-OstN-13 Profesní koordinace ks 1,000 7 125,00 7 125,00 Silno 7 125,00

170 K 741-OstN-14 Pronájem montážní plošiny, práce ve výškách ks 1,000 32 500,00 32 500,00 Silno 32 500,00

171 K 741-OstN-15 Spolupráce při zapojení TZB zařízení ks 1,000 2 625,00 2 625,00 Silno 2 625,00

172 K 741-OstN-16 Spolupráce při zapojení PBZ zařízení ks 1,000 2 625,00 2 625,00 Silno 2 625,00

173 K 741-OstN-17 Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby ks 1,000 2 625,00 2 625,00 Silno 2 625,00

174 K 741-OstN-18 Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu ks 1,000 3 750,00 3 750,00 Silno 3 750,00

175 K 741-OstN-19 Součinnost zhotovitele při vypracování provozního předpisu ks 1,000 3 750,00 3 750,00 Silno 3 750,00

176 K 741-OstN-20 Zajištění dokladů pro uvedení stavby do užívání ks 1,000 5 625,00 5 625,00 Silno 5 625,00

177 K 741-OstN-21 Zaškolení obsluhy ks 1,000 4 875,00 4 875,00 Silno 4 875,00

178 K 741-OstN-22 Výchozí revize ks 1,000 33 750,00 33 750,00 Silno 33 750,00

179 K 741-OstN-23 Realizační dokumentace ks 1,000 60 000,00 60 000,00 Silno 60 000,00

180 K 741-OstN-24 Výrobní a dílenská dokumentace ks 1,000 11 250,00 11 250,00 Silno 11 250,00

181 K 741-OstN-25 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 37 500,00 37 500,00 Silno 37 500,00

182 K 741-OstN-26 Zkušební provoz ks 1,000 7 125,00 7 125,00 Silno 7 125,00

183 K 741-OstN-27 Provozní testy, zkoušky a revize ks 1,000 4 875,00 4 875,00 Silno 4 875,00

184 K 741-OstN-28 Vypracování dokumentace nouzového osvětlení ks 1,000 7 500,00 7 500,00 Silno 7 500,00

185 K 741-OstN-29 Vypracování dokumentace pro údržby ks 1,000 3 375,00 3 375,00 Silno 3 375,00

186 K 741-OstN-30 Demontáž a opětování montáž svítidel - demontáž podhledů 1. PP ks 1,000 12 500,00 12 500,00 Silno 12 500,00

187 K 741-OstN-31 Demontáž a opětování montáž svítidel - demontáž podhledů spojovacího krčku ks 1,000 7 500,00 7 500,00 Silno 7 500,00

188 K 741-OstN-32 Konzultační činnost projektanta ks 1,000 5 625,00 5 625,00 Silno 5 625,00

189 K 741-OstN-33 Kabelové štítky ks 1,000 4 750,00 4 750,00 Silno 4 750,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

742-Ř - ŘÍDICÍ SYSTÉM 0,00 -

742-R - ROZVADĚČE 0,00 -



742-UT - VYTÁPĚNÍ 0,00 -

742-CH - CHLAZENÍ 0,00 -

742-VZT - VZDUCHOTECHNIKA 0,00 -

742-ZT - ZDRAVOTECHNIKA 0,00 -

742-E - ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD 0,00 -

742-OT - OSTATNÍ TECHNOLOGIE 0,00 -

742-IRC - ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) 0,00 -

742-KA.IRC - KABELY ZÓNOVÁ REGULACE 0,00 -

742-MM.IRC - MONTÁŽNÍ MATERIÁL ZÓNOVÁ REGULACE 0,00 -

742-KA - KABELY TECHNOLOGIE 0,00 -

742-MM - MONTÁŽNÍ MATERIÁL TECHNOLOGIE 0,00 -

742-O - OSTATNÍ 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D 742-Ř ŘÍDICÍ SYSTÉM 0,00 Mar

1 M 742-Ř-mat-01 Řídící systém volně programovatelný, web server, zobrazovací panel, pro cca 210 I/O (44xUI, 96xDI, 8xAO, 31xDO) ks 1,000 242 667,01 242 667,01 Mar 242 667,01

2 M 742-Ř-mat-02 Řídící systém volně programovatelný, web server, zobrazovací panel- pro cca 115 I/O (11xUI, 75xDI, 5xAO, 9xDO) ks 1,000 138 115,95 138 115,95 Mar 138 115,95

3 M 742-Ř-mat-03 Programové vybavení pro automatizační stanice ks 325,000 448,88 145 884,38 Mar 448,88

4 M 742-Ř-mat-04 Programové vybavení pro cizí integraci modbus zařízení (cca 40 datových bodů) ks 40,000 498,75 19 950,00 Mar 498,75

5 M 742-Ř-mat-05 Programové dovybavení vizualizace nových zařízení velín - zónová regulace a technologie ks 1 365,000 349,13 476 555,63 Mar 349,13

D 742-R ROZVADĚČE 0,00 Mar

6 M 742-R-mat-01
MR03- skříňový rozvaděč:  1000x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20,  vč. základní výbavy: hl.vypínač, přepěťové 
ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka, vývody pro motorické a volné okruhy technologického silnoproudu  
 lokální zálohvaný zdroj pro řídicí systém -  UPS 230V

ks 1,000 103 479,31 103 479,31
Mar

103 479,31
Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

7 M 742-R-mat-02
MR41- skříňový rozvaděč:  800x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20, dveře v provedení EI 30min.-  vč. základní 
výbavy: hl.vypínač, přepěťové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka, vývody pro motorické a volné 
okruhy technologického silnoproudu  lokální zálohvaný zdroj pro řídicí systém -  UPS 230V

ks 1,000 95 134,58 95 134,58

Mar

95 134,58

Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

8 K 742-R-mont-01
MR03- skříňový rozvaděč: 1000x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20, vč. základní výbavy: hl.vypínač, přepěťové 
ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka, vývody pro motorické a volné okruhy technologického silnoproudu 
lokální zálohvaný zdroj pro řídicí systém - UPS 230V

ks 1,000 17 288,81 17 288,81
Mar

17 288,81

9 K 742-R-mont-02
MR41- skříňový rozvaděč: 800x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20, dveře v provedení EI 30min.- vč. základní výbavy: 
hl.vypínač, přepěťové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka, vývody pro motorické a volné okruhy 
technologického silnoproudu lokální zálohvaný zdroj pro řídicí systém - UPS 230V

ks 1,000 11 525,88 11 525,88
Mar

11 525,88

D 742-UT VYTÁPĚNÍ 0,00 Mar
10 M 742-UT-mat-01 detektor CO, 0-300ppm, výstup kontakt - alarm1, alarm2, porucha ks 1,000 3 437,39 3 437,39 Mar 3 437,39

11 M 742-UT-mat-02 detektor CH4, výstup kontakt - alarm1 (10%DMV), alarm2 (20%DMV), porucha ks 1,000 4 299,23 4 299,23 Mar 4 299,23

12 M 742-UT-mat-03 STOP tlačítko, hřib-červena, bez aretace; vč skříňky ks 1,000 479,80 479,80 Mar 479,80

13 M 742-UT-mat-04 snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC) ks 1,000 345,64 345,64 Mar 345,64

14 M 742-UT-mat-05 snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) ks 6,000 1 110,22 6 661,31 Mar 1 110,22

15 M 742-UT-mat-06 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 7,000 415,46 2 908,24 Mar 415,46

16 M 742-UT-mat-07 snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V,  vč. příslušenství ks 1,000 3 854,34 3 854,34 Mar 3 854,34

17 M 742-UT-mat-08 snímač zaplavení  vč. příslušenství (sonda, vyhodnocovací jednotka - výstup kontakt) ks 1,000 1 197,00 1 197,00 Mar 1 197,00

18 M 742-UT-mat-09 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 3,000 74,57 223,70 Mar 74,57

19 K 742-UT-mont-01 detektor CO, 0-300ppm, výstup kontakt - alarm1, alarm2, porucha ks 1,000 403,41 403,41 Mar 403,41

20 K 742-UT-mont-02 detektor CH4, výstup kontakt - alarm1 (10%DMV), alarm2 (20%DMV), porucha ks 1,000 403,41 403,41 Mar 403,41

21 K 742-UT-mont-03 STOP tlačítko, hřib-červena, bez aretace; vč skříňky ks 1,000 345,78 345,78 Mar 345,78

22 K 742-UT-mont-04 snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC) ks 1,000 345,78 345,78 Mar 345,78

23 K 742-UT-mont-05 snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) ks 6,000 345,78 2 074,69 Mar 345,78

24 K 742-UT-mont-06 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 7,000 345,78 2 420,47 Mar 345,78

25 K 742-UT-mont-07 snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V, vč. příslušenství ks 1,000 403,41 403,41 Mar 403,41

26 K 742-UT-mont-08 snímač zaplavení vč. příslušenství (sonda, vyhodnocovací jednotka - výstup kontakt) ks 1,000 345,78 345,78 Mar 345,78

27 K 742-UT-mont-09 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 3,000 121,02 363,06 Mar 121,02

28 K 742-UT-mont-10 čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 7,000 345,78 2 420,47 Mar 345,78

29 K 742-UT-mont-11 expanzní automat dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, monitoring ks 1,000 345,78 345,78 Mar 345,78

30 K 742-UT-mont-12 regulační uzel ohřev/chlazení dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání;24VAC/0-10V ks 3,000 864,44 2 593,33 Mar 864,44

31 K 742-UT-mont-13 kotel dodávka cizí; MaR řeší: napájení, ovládání, monitoring ks 2,000 864,44 1 728,89 Mar 864,44

32 K 742-UT-mont-14 automatika kotlů dodávka cizí; MaR řeší napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 1 728,89 1 728,89 Mar 1 728,89

D 742-CH CHLAZENÍ 0,00 Mar
33 M 742-CH-mat-01 snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) ks 13,000 1 110,22 14 432,83 Mar 1 110,22

34 M 742-CH-mat-02 snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V,  vč. příslušenství ks 4,000 3 854,34 15 417,36 Mar 3 854,34

35 K 742-CH-mont-01 snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) ks 13,000 345,78 4 495,15 Mar 345,78

36 K 742-CH-mont-02 snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V, vč. příslušenství ks 4,000 403,41 1 613,63 Mar 403,41

37 K 742-CH-mont-03 čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 5,000 345,78 1 728,91 Mar 345,78

38 K 742-CH-mont-04
chladící jednotka vč. modulu datové intagrace dodávka cizí; MaR řěší: připojení ovládání, monitoring, integrace 
komunikačního protokolu;integrace Modbus/RTU

ks 2,000 864,44 1 728,89 Mar 864,44

39 K 742-CH-mont-05 zařízení UT/CHL dodávka cizí; MaR řeší: napájení; monitoring ks 2,000 864,44 1 728,89 Mar 864,44

D 742-VZT VZDUCHOTECHNIKA 0,00 Mar
40 M 742-VZT-mat-01 frekvenční měnič, 3x 400V, IP54, vč filtrů, 0,75-3kW ks 2,000 18 155,20 36 310,41 Mar 18 155,20

41 M 742-VZT-mat-02 tlačítko se světelnou signalizací, na povrch vč. skříňky, IP 54 ks 1,000 418,95 418,95 Mar 418,95

42 M 742-VZT-mat-03 snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC) ks 5,000 345,64 1 728,19 Mar 345,64

43 M 742-VZT-mat-04 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 415,46 830,93 Mar 415,46

44 M 742-VZT-mat-05 snímač teploty prostorový, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 464,34 928,68 Mar 464,34

45 M 742-VZT-mat-06 snímač teploty do VZT potrubí, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 6,000 886,78 5 320,67 Mar 886,78

46 M 742-VZT-mat-07 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 300 Pa ks 1,000 963,59 963,59 Mar 963,59

47 M 742-VZT-mat-08 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 500 Pa ks 7,000 963,59 6 745,10 Mar 963,59

48 M 742-VZT-mat-09 snímač tlakové diference, výstup 0-10V, rozsah 1000 Pa ks 2,000 963,59 1 927,17 Mar 963,59

49 M 742-VZT-mat-10 kapilárový termostat protimrazové ochrany, výstup kontakt, délka kapiláry do 6m ks 1,000 2 510,21 2 510,21 Mar 2 510,21

50 M 742-VZT-mat-11 klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 10Nm, signalizace koncových poloh ks 4,000 2 043,78 8 175,13 Mar 2 043,78

51 M 742-VZT-mat-12 servisní vypínač, 2P, IP 54, do 3,5kW ks 3,000 975,06 2 925,18 Mar 975,06



52 M 742-VZT-mat-13 servisní vypínač, 4P, IP 54, do 10kW ks 2,000 1 089,77 2 179,55 Mar 1 089,77

53 M 742-VZT-mat-14 samoregulační topný kabel na potrubí 20W/m, napájení: 230VAC; 15m ks 2,000 1 720,69 3 441,38 Mar 1 720,69

54 M 742-VZT-mat-15 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 4,000 74,57 298,26 Mar 74,57

55 M 742-VZT-mat-16 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 48,000 74,57 3 579,14 Mar 74,57

56 K 742-VZT-mont-01 frekvenční měnič, 3x 400V, IP54, vč filtrů, 0,75-3kW ks 2,000 1 728,89 3 457,77 Mar 1 728,89

57 K 742-VZT-mont-02 tlačítko se světelnou signalizací, na povrch vč. skříňky, IP 54 ks 1,000 345,78 345,78 Mar 345,78

58 K 742-VZT-mont-03 snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC) ks 5,000 345,78 1 728,91 Mar 345,78

59 K 742-VZT-mont-04 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 345,78 691,56 Mar 345,78

60 K 742-VZT-mont-05 snímač teploty prostorový, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 345,78 691,56 Mar 345,78

61 K 742-VZT-mont-06 snímač teploty do VZT potrubí, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 6,000 403,41 2 420,45 Mar 403,41

62 K 742-VZT-mont-07 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 300 Pa ks 1,000 461,04 461,04 Mar 461,04

63 K 742-VZT-mont-08 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 500 Pa ks 7,000 461,04 3 227,25 Mar 461,04

64 K 742-VZT-mont-09 snímač tlakové diference, výstup 0-10V, rozsah 1000 Pa ks 2,000 461,04 922,07 Mar 461,04

65 K 742-VZT-mont-10 kapilárový termostat protimrazové ochrany, výstup kontakt, délka kapiláry do 6m ks 1,000 518,66 518,66 Mar 518,66

66 K 742-VZT-mont-11 klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 10Nm, signalizace koncových poloh ks 4,000 403,41 1 613,63 Mar 403,41

67 K 742-VZT-mont-12 servisní vypínač, 2P, IP 54, do 3,5kW ks 3,000 403,41 1 210,22 Mar 403,41

68 K 742-VZT-mont-13 servisní vypínač, 4P, IP 54, do 10kW ks 2,000 403,41 806,82 Mar 403,41

69 K 742-VZT-mont-14 samoregulační topný kabel na potrubí 20W/m, napájení: 230VAC; 15m ks 2,000 1 728,89 3 457,77 Mar 1 728,89

70 K 742-VZT-mont-15 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 4,000 121,02 484,08 Mar 121,02

71 K 742-VZT-mont-16 čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 403,41 403,41 Mar 403,41

72 K 742-VZT-mont-17 ventilátor dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 5,000 403,41 2 017,04 Mar 403,41

73 K 742-VZT-mont-18 motor s FM dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 1 728,89 1 728,89 Mar 1 728,89

74 K 742-VZT-mont-19 regulační uzel ohřev/chlazení dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání;24VAC, 0-10V ks 2,000 864,44 1 728,89 Mar 864,44

75 K 742-VZT-mont-20 elektroohřev do VZT potrubí dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 864,44 864,44 Mar 864,44

76 K 742-VZT-mont-21 autonomní chlazení (split) s vlastní regulací dodávka cizí; MaR řeší: připojení monitoringu ks 3,000 403,41 1 210,22 Mar 403,41

77 K 742-VZT-mont-22 autonomní chlazení (split) s vlastní regulací dodávka cizí; MaR řeší: připojení ovládání, monitoring ks 2,000 403,41 806,82 Mar 403,41

78 K 742-VZT-mont-23 protipožární klapka dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání (EPS), monitoring ks 24,000 403,41 9 681,79 Mar 403,41

79 K 742-VZT-mont-24 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 48,000 121,02 5 808,98 Mar 121,02

D 742-ZT ZDRAVOTECHNIKA 0,00 Mar
80 M 742-ZT-mat-01 snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) ks 4,000 1 110,22 4 440,87 Mar 1 110,22

81 M 742-ZT-mat-02 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 415,46 830,93 Mar 415,46

82 M 742-ZT-mat-03 termostat do jímky, výstup rozpínací kontakt, vč. jímky ks 1,000 963,59 963,59 Mar 963,59

83 K 742-ZT-mont-01 snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) ks 4,000 345,78 1 383,12 Mar 345,78

84 K 742-ZT-mont-02 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 345,78 691,56 Mar 345,78

85 K 742-ZT-mont-03 termostat do jímky, výstup rozpínací kontakt, vč. jímky ks 1,000 345,78 345,78 Mar 345,78

86 K 742-ZT-mont-04 čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 403,41 403,41 Mar 403,41

87 K 742-ZT-mont-05 elektromaqnetický ventil dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání ks 1,000 403,41 403,41 Mar 403,41

D 742-E ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD 0,00 Mar
88 K 742-E-mont-01 ventilátor s EC motorem dodávka cizí; MaR řěší: připojení ovládání, monitoring ks 3,000 576,30 1 728,90 Mar 576,30

89 K 742-E-mont-02 uzavírací klapka VZT dodávka cizí; MaR řěší: připojení monitoringu ks 3,000 403,41 1 210,22 Mar 403,41

90 K 742-E-mont-03 zařízení silnoproudu dodávka cizí; MaR řeší: ovládání, monitoring ks 3,000 576,30 1 728,90 Mar 576,30

91 K 742-E-mont-04 zařízení slaboproudu dodávka cizí; MaR řeší: monitoring ks 2,000 576,30 1 152,60 Mar 576,30

D 742-OT OSTATNÍ TECHNOLOGIE 0,00 Mar
92 K 742-OT-mont-01 výtahy / travelátory / eskalátory dodávka cizí; MaR řeší: připojení monitoringu ks 2,000 576,30 1 152,60 Mar 576,30

D 742-IRC ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) 0,00 Mar

93 M 742-IRC-mat-01
IRC regulátor - 1 regulační zóna, komunikace BACnet/IP, integrace KNX, napajení 230V (1xDI,2xUI,2xAO,7xDO) vč. 
příslušenství

ks 100,000 5 425,40 542 540,25 Mar 5 425,40

94 M 742-IRC-mat-02 programaové vybavení IRC regulátorů (10 datových bodů na regulátor) ks 1 000,000 349,13 349 125,00 Mar 349,13

95 M 742-IRC-mat-03 krabice rozvodná pro IRC regulátor vč. základní výbavy, umístění do podhledu ks 100,000 2 844,87 284 487,00 Mar 2 844,87

96 M 742-IRC-mat-04 ovládací jednotka v prostoru k IRC regulátoru, displej, 8 tlačítek vč. příslušenství ks 73,000 1 850,36 135 076,46 Mar 1 850,36

97 M 742-IRC-mat-05 snímač kvality vzduchu (CO2) prostorový, výstup 0-10V ks 6,000 5 132,14 30 792,83 Mar 5 132,14

98 M 742-IRC-mat-06 snímač přítomnosti, stropní, integrace KNX ks 7,000 2 078,70 14 550,87 Mar 2 078,70

99 M 742-IRC-mat-07 okenní kontakt magnetický dodáva a montuje MaR (zápustná montáž do rámu stávajícího okna) ks 152,000 401,50 61 027,77 Mar 401,50

100 K 742-IRC-mont-01
IRC regulátor - 1 regulační zóna, komunikace BACnet/IP, integrace KNX, napajení 230V (1xDI,2xUI,2xAO,7xDO) vč. 
příslušenství

ks 100,000 576,30 57 629,85 Mar 576,30

101 K 742-IRC-mont-03 ovládací jednotka v prostoru k IRC regulátoru, displej, 8 tlačítek vč. příslušenství ks 73,000 403,41 29 448,78 Mar 403,41

102 K 742-IRC-mont-04 snímač kvality vzduchu (CO2) prostorový, výstup 0-10V ks 6,000 403,41 2 420,45 Mar 403,41

103 K 742-IRC-mont-05 snímač přítomnosti, stropní, integrace KNX ks 7,000 403,41 2 823,86 Mar 403,41

104 K 742-IRC-mont-06 okenní kontakt magnetický dodáva a montuje stavba, MaR připojuje do systému ks 2,000 403,41 806,82 Mar 403,41

105 K 742-IRC-mont-07 okenní kontakt magnetický dodáva a montuje MaR (zápustná montáž do rámu stávajícího okna) ks 152,000 403,41 61 318,02 Mar 403,41

106 K 742-IRC-mont-08 FC jednotka dodávka cizí; MaR řeší: připojení ovládaní ks 100,000 576,30 57 629,85 Mar 576,30

107 K 742-IRC-mont-09 ventil vč. pohonu dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládaní ks 200,000 288,14 57 628,90 Mar 288,14

108 K 742-IRC-mont-10 regulátor proměnného průtoku dodávka cizí; MaR řěší: připojení integrace KNX ks 13,000 403,41 5 244,30 Mar 403,41

D 742-KA.IRC KABELY ZÓNOVÁ REGULACE 0,00 Mar

109 M
742-KA.IRC-mat-
01

kabel   JYTY 2x1 m 2 160,000 10,37 22 407,84 Mar 10,37



110 M
742-KA.IRC-mat-
02

kabel   JYTY 4x1 m 570,000 16,14 9 200,09 Mar 16,14

111 M
742-KA.IRC-mat-
03

kabel   CYKY-J 3x1,5 m 210,000 14,98 3 146,12 Mar 14,98

112 M
742-KA.IRC-mat-
04

kabel   CYKY-J 5x1,5 m 210,000 20,75 4 357,08 Mar 20,75

113 M
742-KA.IRC-mat-
05

kabel   J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 1 075,000 9,22 9 916,34 Mar 9,22

114 K
742-KA.IRC-mont-
01

kabel JYTY 2x1 m 2 160,000 27,66 59 754,24 Mar 27,66

115 K
742-KA.IRC-mont-
02

kabel JYTY 4x1 m 570,000 27,66 15 768,48 Mar 27,66

116 K
742-KA.IRC-mont-
03

kabel CYKY-J 3x1,5 m 210,000 27,66 5 809,44 Mar 27,66

117 K
742-KA.IRC-mont-
04

kabel CYKY-J 5x1,5 m 210,000 27,66 5 809,44 Mar 27,66

118 K
742-KA.IRC-mont-
05

kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 1 075,000 27,66 29 738,80 Mar 27,66

D 742-MM.IRC MONTÁŽNÍ MATERIÁL ZÓNOVÁ REGULACE 0,00 Mar

119 M
742-MM.IRC-mat-
01

elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství m 460,000 46,00 21 160,00 Mar 27,66 46 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

120 M
742-MM.IRC-mat-
02

elektroinstalační karabice na povrch ks 200,000 124,00 24 800,00 Mar 74,92 124 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

121 M
742-MM.IRC-mat-
03

Instalační materiál pro kabelové trasy (příchytky,nastřelování, svazková montáž) ks 1,000 17 288,81 17 288,81 Mar 17 288,81

122 K
742-MM.IRC-mont-
01

elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství m 460,000 27,66 12 725,44 Mar 27,66

123 K
742-MM.IRC-mont-
02

elektroinstalační karabice na povrch ks 200,000 121,02 24 204,10 Mar 121,02

D 742-KA KABELY TECHNOLOGIE 0,00 Mar
124 M 742-KA-mat-01 kabel   JYTY 2x1 m 2 244,000 10,37 23 279,26 Mar 10,37

125 M 742-KA-mat-02 kabel   JYTY 4x1 m 1 169,000 14,98 17 513,37 Mar 14,98

126 M 742-KA-mat-03 kabel   JYTY 7x1 m 687,000 24,21 16 629,52 Mar 24,21

127 M 742-KA-mat-04 kabel   UTP cat5 m 195,000 8,07 1 572,77 Mar 8,07

128 M 742-KA-mat-05 kabel   CYKY-J 3x1,5 m 922,000 14,98 13 812,94 Mar 14,98

129 M 742-KA-mat-06 kabel   CYKY-J 5x1,5 m 232,000 20,75 4 813,54 Mar 20,75

130 M 742-KA-mat-07 kabel   CYKY-J 5x2,5 m 49,000 32,27 1 581,30 Mar 32,27

131 M 742-KA-mat-08 kabel   JXFE-R 1x2x0,8 - B2 ca s1d0 m 30,000 16,14 484,22 Mar 16,14

132 M 742-KA-mat-09 kabel   JXFE-R 2x2x0,8 - B2 ca s1d0 m 1 459,000 20,75 30 271,33 Mar 20,75

133 M 742-KA-mat-10 kabel   JXFE-R 3x2x0,8 - B2 ca s1d0 m 60,000 27,66 1 659,84 Mar 27,66

134 M 742-KA-mat-11 kabel   1-CXKH-R 3x1,5 - B2 ca s1d0 m 359,000 32,27 11 585,47 Mar 32,27

135 K 742-KA-mont-01 kabel JYTY 2x1 m 2 244,000 27,66 62 078,02 Mar 27,66

136 K 742-KA-mont-02 kabel JYTY 4x1 m 1 169,000 27,66 32 339,22 Mar 27,66

137 K 742-KA-mont-03 kabel JYTY 7x1 m 687,000 27,66 19 005,17 Mar 27,66

138 K 742-KA-mont-04 kabel UTP cat5 m 195,000 27,66 5 394,48 Mar 27,66

139 K 742-KA-mont-05 kabel CYKY-J 3x1,5 m 922,000 27,66 25 506,21 Mar 27,66

140 K 742-KA-mont-06 kabel CYKY-J 5x1,5 m 232,000 27,66 6 418,05 Mar 27,66

141 K 742-KA-mont-07 kabel CYKY-J 5x2,5 m 49,000 32,27 1 581,30 Mar 32,27

142 K 742-KA-mont-08 kabel JXFE-R 1x2x0,8 - B2 ca s1d0 m 30,000 32,27 968,15 Mar 32,27

143 K 742-KA-mont-09 kabel JXFE-R 2x2x0,8 - B2 ca s1d0 m 1 459,000 32,27 47 084,12 Mar 32,27

144 K 742-KA-mont-10 kabel JXFE-R 3x2x0,8 - B2 ca s1d0 m 60,000 32,27 1 936,29 Mar 32,27

145 K 742-KA-mont-11 kabel 1-CXKH-R 3x1,5 - B2 ca s1d0 m 359,000 32,27 11 585,47 Mar 32,27

D 742-MM MONTÁŽNÍ MATERIÁL TECHNOLOGIE 0,00 Mar
146 M 742-MM-mat-01 žlab 62x50, pozinkovaný plech  (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 78,000 259,00 20 202,00 Mar 144,08 259 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

147 M 742-MM-mat-02 žlab 125x100, pozinkovaný plech  (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 35,000 446,00 15 610,00 Mar 247,81 446 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

148 M 742-MM-mat-03 žlab 250x100, pozinkovaný plech  (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 6,000 695,00 4 170,00 Mar 386,12 695 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

149 M 742-MM-mat-04 elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.příchytek a příslušenství ks 50,000 46,00 2 300,00 Mar 27,66 46 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

150 M 742-MM-mat-05 elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství ks 30,000 42,00 1 260,00 Mar 25,36 42 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

151 M 742-MM-mat-06 ostatní podružný materiál ks 1,000 28 814,69 28 814,69 Mar 28 814,69

152 K 742-MM-mont-01 žlab 62x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 78,000 265,10 20 677,61 Mar 265,10

153 K 742-MM-mont-02 žlab 125x100, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 35,000 265,10 9 278,41 Mar 265,10

154 K 742-MM-mont-03 žlab 250x100, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 6,000 265,10 1 590,59 Mar 265,10

155 K 742-MM-mont-04 elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.příchytek a příslušenství ks 50,000 27,66 1 383,20 Mar 27,66

156 K 742-MM-mont-05 elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství ks 30,000 27,66 829,92 Mar 27,66

D 742-O OSTATNÍ 0,00 Mar
157 K 742-O-mat-01 Dokumentace zhotovitele (dílenská dokumentace) ks 1,000 80 298,75 80 298,75 Mar 80 298,75

158 K 742-O-mat-02 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 17 206,88 17 206,88 Mar 17 206,88

159 K 742-O-mat-03 Odladění SW s technologií ks 1,000 86 034,38 86 034,38 Mar 86 034,38

160 K 742-O-mat-04 Zaškolení obsluhy ks 1,000 10 897,69 10 897,69 Mar 10 897,69

161 K 742-O-mat-05 Komplexní zkoušky (72 hod) ks 1,000 40 149,38 40 149,38 Mar 40 149,38

162 K 742-O-mat-06 Revize ks 1,000 40 149,38 40 149,38 Mar 40 149,38

163 K 742-O-mat-07 Požární ucpávky ks 1,000 28 678,13 28 678,13 Mar 28 678,13

164 K 742-O-mat-08 Doprava, zařízení staveniště, příprava ks 1,000 48 821,64 48 821,64 Mar 48 821,64

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-CCTV-K - CCTV -Kamery 0,00 -

    742-CCTV-I - CCTV - Instalace 0,00 -

    742-CCTV-OST - CCTV - Ostatní 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -
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Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
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Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Slabo - CCTV

D 742-CCTV-K CCTV -Kamery 0,00 Slabo - CCTV

1 M
742-CCTV-K-mat-
01

Vnitřní IP dome kamera - 1/2.9" 2,19M CMOS; rozlišení nejméně 4MPx; snímková rychlost 25 sn./s pro všechna rozlišení 
(kodek H.264 / H.265); komprese H.264, H.265, MJPEG; minimální osvětlení barva: 0,15 lux; ČB: 0 lux při zapnutém IR; 
objektiv  2,8 - 12 mm; den/noc; IR přísvit 20m; BLC, WDR; SSNR; RJ45; napájení 12VDC nebo PoE

ks 13,000 4 190,55 54 477,15

Slabo - CCTV

4 190,55

2 M
742-CCTV-K-mat-
02

Venkovní IP dome kamera - 1/3" 4M CMOS; rozlišení nejméně 4MPx; snímková rychlost 20 sn./s pro 4M, 25 sn./s. pro 
menší rozlišení (kodek H.264 / H.265); komprese H.264, H.265, MJPEG; minimální osvětlení barva: 0,15 lux; ČB: 0 lux 
při zapnutém IR; objektiv  2,8 - 12 mm; den/noc; IR přísvit 30m; BLC, WDR; SSNR; RJ45; krytí IP66, IK10; pracovní 
teplota -30 - 55 °C; napájení 12VDC nebo PoE

ks 2,000 4 786,32 9 572,64

Slabo - CCTV

4 786,32

3 M
742-CCTV-K-mat-
03

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 1m ks 13,000 82,15 1 067,98 Slabo - CCTV 82,15

4 M
742-CCTV-K-mat-
04

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 2m ks 2,000 82,15 164,30 Slabo - CCTV 82,15

5 M
742-CCTV-K-mat-
05

licence pro připojení instalovaných kamer do aktuálního areálového systému CCTV (Sense) ks 15,000 2 830,80 42 462,00 Slabo - CCTV 2 830,80

6 M
742-CCTV-K-mat-
06

Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, k ochraně linky Ethernet 
CAT.6 s PoE režimu A,B před pulsním přepětím

ks 2,000 10 678,71 21 357,42 Slabo - CCTV 10 678,71

7 M
742-CCTV-K-mat-
07

DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče. Panel výšky 1U. Montáž modulů naležato ks 1,000 468,89 468,89 Slabo - CCTV 468,89

D 742-CCTV-I CCTV - Instalace 0,00 Slabo - CCTV

8 K
742-CCTV-I-mont-
01

Instalace vnitřní kamery včetně adaptéru do podhledu, nastavení záběru dle požadavku klienta ks 13,000 92,40 1 201,20 Slabo - CCTV 92,40

9 K
742-CCTV-I-mont-
02

Instalace venkovní kamery, nastavení záběru dle požadavku klienta ks 2,000 92,40 184,80 Slabo - CCTV 92,40

10 K
742-CCTV-I-mont-
03

Úprava vizualizace stávající SW nadstavby ks 1,000 294,00 294,00 Slabo - CCTV 294,00

D 742-CCTV-OST CCTV - Ostatní 0,00 Slabo - CCTV

11 K
742-CCTV-OST-
mont-01

Oživení systému ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo - CCTV 4 620,00

12 K
742-CCTV-OST-
mont-02

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 3 574,20 3 574,20 Slabo - CCTV 3 574,20

13 K
742-CCTV-OST-
mont-03

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 1 050,00 1 050,00 Slabo - CCTV 1 050,00

14 K
742-CCTV-OST-
mont-04

Revize systému ks 1,000 2 738,40 2 738,40 Slabo - CCTV 2 738,40

15 K
742-CCTV-OST-
mont-05

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo - CCTV 2 940,00

16 K
742-CCTV-OST-
mont-06

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 1 256,64 1 256,64 Slabo - CCTV 1 256,64

17 K
742-CCTV-OST-
mont-07

Dílenská dokumentace ks 1,000 3 574,20 3 574,20 Slabo - CCTV 3 574,20

18 K
742-CCTV-OST-
mont-08

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00 Slabo - CCTV 6 300,00

19 K
742-CCTV-OST-
mont-09

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 829,92 829,92 Slabo - CCTV 829,92

20 K
742-CCTV-OST-
mont-10

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 3,000 546,00 1 638,00 Slabo - CCTV 546,00

21 K
742-CCTV-OST-
mont-11

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo - CCTV 2 940,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Slabo - CCTV

22 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 69,000 230,16 15 881,04 Slabo - CCTV 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
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snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
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sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
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Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-EKV-SP - EKV - Systémové prvky 0,00 -

    742-EKV-Ka - EKV - Kabely a kabelové trasy 0,00 -



    742-EKV-OST - EKV - Ostatní 0,00 -

    742-EKV-I - EKV - Instalace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
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Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Slabo - EKV

D 742-EKV-SP EKV - Systémové prvky 0,00 Slabo - EKV

1 M
742-EKV-SP-mat-
01

Řídící jednotka kontroly vstupu kompatibilní se stávajícím systémem EKV ČZU CEMS/PEF - PC MASTER ks 1,000 35 546,28 35 546,28 Slabo - EKV 35 546,28

2 M
742-EKV-SP-mat-
02

Firmware pro řídící jednotku kontroly vstupu ks 1,000 1 355,76 1 355,76 Slabo - EKV 1 355,76

3 M
742-EKV-SP-mat-
03

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8V/3A s reléovými výstupy ks 1,000 2 422,46 2 422,46 Slabo - EKV 2 422,46

4 M
742-EKV-SP-mat-
04

Akumulátor 17 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 1,000 971,75 971,75 Slabo - EKV 971,75

5 M
742-EKV-SP-mat-
05

Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový mikroprocesor, 
napájení 9-15VDC, odběr 100mA, pracovní teplota -25°C do + 60°C, krytí IP65, RS485, protokol připojení čteček ABA, 
Wiegand 26, 27, 32, 56, 68 bitů, 2 vstupy, 1 reléový výstup, ochranný kontakt, plastový kryt, kabelové průchodky

ks 92,000 5 026,56 462 443,52

Slabo - EKV

5 026,56

6 M
742-EKV-SP-mat-
06

Firmware  pro řídicí jednotku ks 92,000 1 355,76 124 729,92 Slabo - EKV 1 355,76

7 M
742-EKV-SP-mat-
07

Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový mikroprocesor, 
napájení 10,5-16VDC, odběr 120mA, pracovní teplota -40°C do + 65°C, krytí IP30, RS485, Ethernet, 2x připojení čteček 
ABA, Wiegand 26 a 32 bitů, 8 vstupů, 4x reléový výstup, ochranný kontakt, plastový kryt,  kabelové průchodky- sledování 
stavů napájecích zdrojů

ks 4,000 12 499,20 49 996,80

Slabo - EKV

12 499,20

8 M
742-EKV-SP-mat-
08

Firmware  pro řídicí jednotku ks 4,000 1 355,76 5 423,04 Slabo - EKV 1 355,76

9 M
742-EKV-SP-mat-
09

Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO objektů, základní úzké provedení, vysoké 
zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup, pracovní frekvence 13,56 MHz, 
napájecí napětí 5-16VDC, odběr 45mA, max. čtecí dosah 7,1cm, 6-stavová LED dioda, bzučák, barva černá, IP55

ks 96,000 3 253,52 312 338,07

Slabo - EKV

3 253,52

10 M
742-EKV-SP-mat-
10

Plech krycí pod čtečku ks 96,000 514,00 49 344,00 Slabo - EKV 285,60 514 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 M
742-EKV-SP-mat-
11

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 40Ah, 
max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana AKU 
proti hlubokému vybití, sabotážní kontakt

ks 8,000 8 974,56 71 796,48
Slabo - EKV

8 974,56

12 M
742-EKV-SP-mat-
12

Akumulátor 38 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 8,000 2 450,70 19 605,60 Slabo - EKV 2 450,70

13 M
742-EKV-SP-mat-
13

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 0.5m ks 1,000 75,15 75,15 Slabo - EKV 75,15

14 M
742-EKV-SP-mat-
14

Elektrický otevírač 12VDC/230mA, stavitelná střelka, momentový kolík ks 2,000 1 830,78 3 661,56 Slabo - EKV 1 830,78

15 M
742-EKV-SP-mat-
15

Zenerova dioda k elektrickému zámku ks 96,000 101,18 9 713,09 Slabo - EKV 101,18

D 742-EKV-Ka EKV - Kabely a kabelové trasy 0,00 Slabo - EKV

16 M
742-EKV-Ka-mat-
01

SYKFY 5x2x0,5 - kabel sdělovací m 1 700,000 24,86 42 264,46 Slabo - EKV 22,00 24,8614464 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

17 M
742-EKV-Ka-mat-
02

CYSY 2x2,5 - kabel napájecí, flexibilní m 1 750,000 35,09 61 407,54 Slabo - EKV 31,05 35,0900256 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

18 M
742-EKV-Ka-mat-
03

W10X22 (5x2x0,5) - kabel sdělovací m 780,000 28,90 22 544,45 Slabo - EKV 25,58 28,90314 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

19 M
742-EKV-Ka-mat-
04

W6XS (4x0,5+2x0,8) - kabel sdělovací m 780,000 25,25 19 694,00 Slabo - EKV 22,34 25,24872 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

20 M
742-EKV-Ka-mat-
05

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 320,000 112,00 35 840,00 Slabo - EKV 67,62 112 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

21 M
742-EKV-Ka-mat-
06

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 800,000 73,00 58 400,00 Slabo - EKV 44,23 73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

22 M
742-EKV-Ka-mat-
07

elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 50,000 81,00 4 050,00 Slabo - EKV 49,27 81 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

23 M
742-EKV-Ka-mat-
08

KU68 - krabice rozvodná s věnečkem a víčkem, pod omítku ks 25,000 98,00 2 450,00 Slabo - EKV 59,22 98 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

24 M
742-EKV-Ka-mat-
09

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 120,000 60,00 7 200,00 Slabo - EKV 36,54 60 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

25 M
742-EKV-Ka-mat-
10

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 1,000 237,00 237,00 Slabo - EKV 143,56 237 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

26 M
742-EKV-Ka-mat-
11

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 18,000 352,80 6 350,40 Slabo - EKV 352,80

27 M
742-EKV-Ka-mat-
12

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 2 520,00 2 520,00 Slabo - EKV 2 520,00

D 742-EKV-OST EKV - Ostatní 0,00 Slabo - EKV

28 K
742-EKV-OST-
mont-01

Oživení systému, měření ks 1,000 19 009,20 19 009,20 Slabo - EKV 19 009,20

29 K
742-EKV-OST-
mont-02

Zaimplementování systému EKV do areálového systému ČZU ks 1,000 6 846,00 6 846,00 Slabo - EKV 6 846,00

30 K
742-EKV-OST-
mont-03

Analýza, tvorba, a úprava SP ks 1,000 29 782,20 29 782,20 Slabo - EKV 29 782,20

31 K
742-EKV-OST-
mont-04

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 7 951,44 7 951,44 Slabo - EKV 7 951,44

32 K
742-EKV-OST-
mont-05

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 519,16 2 519,16 Slabo - EKV 2 519,16

33 K
742-EKV-OST-
mont-06

Revize systému EKV ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo - EKV 4 620,00

34 K
742-EKV-OST-
mont-07

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 5 460,00 5 460,00 Slabo - EKV 5 460,00

35 K
742-EKV-OST-
mont-08

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo - EKV 4 620,00

36 K
742-EKV-OST-
mont-09

Dílenská dokumentace ks 1,000 7 098,00 7 098,00 Slabo - EKV 7 098,00

37 K
742-EKV-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00 Slabo - EKV 6 300,00

38 K
742-EKV-OST-
mont-11

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 10,000 2 940,00 29 400,00 Slabo - EKV 2 940,00

39 K
742-EKV-OST-
mont-12

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo - EKV 2 940,00

40 K
742-EKV-OST-
mont-13

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00 Slabo - EKV 3 780,00

D 742-EKV-I EKV - Instalace 0,00 Slabo - EKV



41 K 742-EKV-I-mont-01 Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 282,000 230,16 64 905,12 Slabo - EKV 230,16

42 K 742-EKV-I-mont-02 Instalace kabelových tras hod 136,000 230,16 31 301,76 Slabo - EKV 230,16

43 K 742-EKV-I-mont-03 Instalace kabelových tras pod omítku (zasekat), stavební přípomoce hod 39,000 230,16 8 976,24 Slabo - EKV 230,16

44 K 742-EKV-I-mont-04 Instalace systémových prvků hod 389,000 230,16 89 532,24 Slabo - EKV 230,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Slabo - EKV

45 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 277,000 230,16 63 754,32 Slabo - EKV 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-PZTS-U - PZTS-Ústředna, systémové prvky 0,00 -

    742-PZTS-SI - PZTS- Signalizace z WC pro invalidy 0,00 -

    742-PZTS-Ka - PZTS- Kabely a kabelové trasy 0,00 -

    742-PZTS-OST - PZTS-Ostatní 0,00 -

    742-PZTS - PZTS- Instalace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Slabo - PZTS

D 742-PZTS-U PZTS-Ústředna, systémové prvky 0,00 Slabo - PZTS

1 M
742-PZTS-U-mat-
01

přepěťová ochrana III.stupně, 8kA, 230V, 8A ks 4,000 2 822,68 11 290,73 Slabo - PZTS 2 761,92 2822,68224 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

2 M
742-PZTS-U-mat-
02

Akumulátor 24 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 1,000 1 992,70 1 992,70 Slabo - PZTS 1 949,81 1992,703776 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

3 M
742-PZTS-U-mat-
03

Akumulátor 7 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 3,000 424,78 1 274,33 Slabo - PZTS 415,63 424,775904 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

4 M
742-PZTS-U-mat-
04

Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. ks 5,000 3 201,27 16 006,36 Slabo - PZTS 3 132,36 3201,27192 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

5 M
742-PZTS-U-mat-
05

Kryt klávesnice uzamykatelný ks 5,000 551,32 2 756,58 Slabo - PZTS 539,45 551,315856 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

6 M
742-PZTS-U-mat-
06

Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu se sabotážním kontaktem ks 8,000 3 625,98 29 007,83 Slabo - PZTS 3 547,92 3625,979146 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

7 M
742-PZTS-U-mat-
07

Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem8 zón + 4 PGM výstupy, odběr ze svorek AUX 
1,5A, max. velikost dobíj. proudu do AKU 1,25A, max. velikost AKU 17Ah

ks 3,000 6 063,02 18 189,05 Slabo - PZTS 5 932,50 6063,015 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

8 M
742-PZTS-U-mat-
08

Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová 
kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h).

ks 6,000 513,71 3 082,29 Slabo - PZTS 502,66 513,714432 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

9 M
742-PZTS-U-mat-
09

Svorkovnicová deska s 18 svorkami a kovovým hranatým víkem, montáž do krabice KU68 ks 21,000 300,64 6 313,43 Slabo - PZTS 294,17 300,639696 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

10 M
742-PZTS-U-mat-
10

Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 10mA,  homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 
50131-2

ks 8,000 1 437,95 11 503,63 Slabo - PZTS 1 407,00 1437,954 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

11 M
742-PZTS-U-mat-
11

Stropní duální detektor PIR/MW s dosahem 360°x18 m, odběr 18mA, montážní výška 2,5-6m, homologace do kategorie 
2 dle ČSN EN 50131-2

ks 34,000 1 188,58 40 411,81 Slabo - PZTS 1 163,00 1188,58273 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

12 M
742-PZTS-U-mat-
12

Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m a stíněným relé i pro skla s fóliemi, odběr 13mA, homologace do kategorie 2 
dle ČSN EN 50131-2

ks 1,000 1 213,50 1 213,50 Slabo - PZTS 1 187,38 1213,504404 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

13 M
742-PZTS-U-mat-
13

Magnetický kontakt čtyřdrátový, povrchová montáž, homologace do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-3 (do místnosti 233) ks 2,000 888,53 1 777,05 Slabo - PZTS 869,40 888,5268 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

14 M
742-PZTS-U-mat-
14

Signalizační "jumbo" LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití, odběr 35 mA / 12 Vss, průměr diody 25 mm, 
rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h).

ks 7,000 381,85 2 672,96 Slabo - PZTS 373,63 381,851904 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

D 742-PZTS-SI PZTS- Signalizace z WC pro invalidy 0,00 Slabo - PZTS

15 M
742-PZTS-SI-mat-
01

Asistenční systém na sociální zařízení pro invalidy (sada - zdroj, táhlo, indikátor) ks 4,000 3 032,67 12 130,67 Slabo - PZTS 2 967,38 3032,666448 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

D 742-PZTS-Ka PZTS- Kabely a kabelové trasy 0,00 Slabo - PZTS

16 M
742-PZTS-Ka-mat-
01

SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací m 820,000 20,31 16 656,56 Slabo - PZTS 17,98 20,31288 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

17 M
742-PZTS-Ka-mat-
02

SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací m 1 300,000 21,49 27 931,92 Slabo - PZTS 19,01 21,4860912 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

18 M
742-PZTS-Ka-mat-
03

F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační, plášť LSZH m 650,000 19,17 12 463,00 Slabo - PZTS 16,97 19,17384 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

19 M
742-PZTS-Ka-mat-
04

CYSY 2x1,5 - kabel napájecí, flexibilní m 240,000 29,76 7 142,24 Slabo - PZTS 26,34 29,7593184 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

20 M
742-PZTS-Ka-mat-
05

J-Y(st)Y 4x2x0,8 - kabel sdělovací m 250,000 34,49 8 623,48 Slabo - PZTS 30,53 34,493928 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

21 M
742-PZTS-Ka-mat-
06

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 400,000 85,00 34 000,00 Slabo - PZTS 67,62 85 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

22 M
742-PZTS-Ka-mat-
07

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 250,000 73,00 18 250,00 Slabo - PZTS 44,23 73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

23 M
742-PZTS-Ka-mat-
08

elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 80,000 81,00 6 480,00 Slabo - PZTS 49,27 81 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka



24 M
742-PZTS-Ka-mat-
09

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 35,000 60,00 2 100,00 Slabo - PZTS 36,54 60 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

25 M
742-PZTS-Ka-mat-
10

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 5,000 237,00 1 185,00 Slabo - PZTS 143,56 237 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

26 M
742-PZTS-Ka-mat-
11

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 2,000 352,80 705,60 Slabo - PZTS 352,80

27 M
742-PZTS-Ka-mat-
12

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 4 200,00 4 200,00 Slabo - PZTS 4 200,00

D 742-PZTS-OST PZTS-Ostatní 0,00 Slabo - PZTS

28 K
742-PZTS-OST-
mont-01

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00 Slabo - PZTS 3 780,00

29 K
742-PZTS-OST-
mont-02

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo - PZTS 4 620,00

30 K
742-PZTS-OST-
mont-03

Oživení systému ks 1,000 9 706,20 9 706,20 Slabo - PZTS 9 706,20

31 K
742-PZTS-OST-
mont-04

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 8 399,16 8 399,16 Slabo - PZTS 8 399,16

32 K
742-PZTS-OST-
mont-05

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 734,20 2 734,20 Slabo - PZTS 2 734,20

33 K
742-PZTS-OST-
mont-06

Revize systému EZS ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo - PZTS 4 620,00

34 K
742-PZTS-OST-
mont-07

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo - PZTS 4 620,00

35 K
742-PZTS-OST-
mont-08

Dílenská dokumentace ks 1,000 5 460,00 5 460,00 Slabo - PZTS 5 460,00

36 K
742-PZTS-OST-
mont-09

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů v čidlech a expanderech) ks 5,000 714,00 3 570,00 Slabo - PZTS 714,00

37 K
742-PZTS-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00 Slabo - PZTS 6 300,00

38 K
742-PZTS-OST-
mont-11

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo - PZTS 2 940,00

D 742-PZTS PZTS- Instalace 0,00 Slabo - PZTS

39 K 742-PZTS-mont-01 Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 170,000 230,16 39 127,20 Slabo - PZTS 230,16

40 K 742-PZTS-mont-02 Instalace kabelových tras hod 57,000 230,16 13 119,12 Slabo - PZTS 230,16

41 K 742-PZTS-mont-03 Instalace čidel hod 71,000 230,16 16 341,36 Slabo - PZTS 230,16

42 K 742-PZTS-mont-04 Instalace systémových prvků hod 60,000 230,16 13 809,60 Slabo - PZTS 230,16

43 K 742-PZTS-mont-05 Programování hod 31,000 230,16 7 134,96 Slabo - PZTS 230,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Slabo - PZTS

44 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 138,000 230,16 31 762,08 Slabo - PZTS 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-STKP-R - STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky 0,00 -

    742-STKP-Ka - STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy 0,00 -

    742-STKP-OST - STK-pasiv - Ostatní 0,00 -

    742-STKP-I - STK-pasiv - Instalace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Slabo - pasiv

D 742-STKP-R STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky 0,00 Slabo - pasiv

1 M
742-STKP-R-mat-
05

19"vyvazovací panel 1U,jednostranný, plast.oka 80x40 mm ks 21,000 503,61 10 575,77 Slabo - pasiv 453,70 503,607888 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

2 M
742-STKP-R-mat-
07

19" patch panel pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, s popisky, černý ks 31,000 539,10 16 712,06 Slabo - pasiv 485,67 539,0987616 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

3 M
742-STKP-R-mat-
08

Modul RJ45, STP, Cat.6A 10Gb, PoE+ - kompletní elektromagnetická kompatibilita, samozářezové a beznástrojové 
provedení pro rychlou instalaci, pozlacené kontakty 50µ, instalace 48 modulů do patchpanelu výšky 1U

ks 1 740,000 135,19 235 228,30
Slabo - pasiv

121,79
135,188676 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

4 M
742-STKP-R-mat-
12

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP s krytkou rozměru 45x45mm - podlahová krabice, parapetní žlab ks 24,000 294,31 7 063,49 Slabo - pasiv 265,15 294,31206 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

5 M
742-STKP-R-mat-
13

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro montáž pod omítku, rámečku a krytky - design shodný 
se silnoproudem

ks 308,000 474,59 146 174,21 Slabo - pasiv 427,56 474,5916 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

6 M
742-STKP-R-mat-
14

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - design shodný 
se silnoproudem

ks 50,000 474,59 23 729,58 Slabo - pasiv 427,56 474,5916 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

7 M
742-STKP-R-mat-
15

Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - design shodný 
se silnoproudem

ks 101,000 433,57 43 790,17 Slabo - pasiv 390,60 433,566 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď



8 M
742-STKP-R-mat-
22

Analogové komunikační tablo, 6 vyzváněcích tlačítek, komunikační modul ks 10,000 8 674,49 86 744,90 Slabo - pasiv 7 814,86 8674,49016 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

9 M
742-STKP-R-mat-
23

Krabice pro komunikační tablo pod omítku, 1 modul ks 10,000 1 030,30 10 303,02 Slabo - pasiv 928,20 1030,302 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

10 M
742-STKP-R-mat-
24

HDMI zásuvka, vč. rámečku krytky a krabice ks 46,000 361,03 16 607,16 Slabo - pasiv 325,25 361,02528 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

11 M
742-STKP-R-mat-
25

Přepěťová ochrana do rozvaděče MR41- dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení 
po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, k 
ochraně linky Ethernet Cat. 6A s PoE (napájení po lince Ethernet) režimu A, B před pulsním přepětím, součást dodávky: 
univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN, impulsní proud až do 2 kA (10/350 µs), konektory RJ45, nejvyšší 
trvalé provozní napětí 8,5VDC

ks 4,000 4 219,11 16 876,44

Slabo - pasiv

3 801,00

4219,11 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

D 742-STKP-Ka STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy 0,00 Slabo - pasiv

12 M
742-STKP-Ka-mat-
28

Instalační datový kabel S/FTP Cat.6A, LSOH m 68 000,000 19,49 1 325 126,88 Slabo - pasiv 17,56 19,48716 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

13 M
742-STKP-Ka-mat-
36

HDMI kabel m 500,000 154,87 77 435,82 Slabo - pasiv 139,52 154,87164 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

14 M
742-STKP-Ka-mat-
38

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 100x400mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a instalačního 
materiálu

m 75,000 1 006,00 75 450,00 Slabo - pasiv 804,72 1006 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

15 M
742-STKP-Ka-mat-
39

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x300mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a instalačního materiálu m 90,000 901,00 81 090,00 Slabo - pasiv 720,72 901 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

16 M
742-STKP-Ka-mat-
40

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x200mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a instalačního materiálu m 120,000 870,00 104 400,00 Slabo - pasiv 696,36 870 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

17 M
742-STKP-Ka-mat-
41

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x100mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a instalačního materiálu m 24,000 743,00 17 832,00 Slabo - pasiv 594,72 743 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

18 M
742-STKP-Ka-mat-
43

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 7 200,000 85,00 612 000,00 Slabo - pasiv 67,62 85 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

19 M
742-STKP-Ka-mat-
44

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 2 500,000 73,00 182 500,00 Slabo - pasiv 44,23 73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

20 M
742-STKP-Ka-mat-
45

elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 550,000 76,00 41 800,00 Slabo - pasiv 45,78 76 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

21 M
742-STKP-Ka-mat-
46

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 10,000 60,00 600,00 Slabo - pasiv 36,54 60 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

22 M
742-STKP-Ka-mat-
47

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 10,000 237,00 2 370,00 Slabo - pasiv 143,56 237 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

23 M
742-STKP-Ka-mat-
48

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 25,000 352,80 8 820,00 Slabo - pasiv 352,80

24 M
742-STKP-Ka-mat-
49

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 2 016,00 2 016,00 Slabo - pasiv 2 016,00

D 742-STKP-OST STK-pasiv - Ostatní 0,00 Slabo - pasiv

25 K
742-STKP-OST-
mont-01

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00 Slabo - pasiv 3 780,00

26 K
742-STKP-OST-
mont-02

Zakládání do podlah, stropů (podl. kr) ks 1,000 3 780,00 3 780,00 Slabo - pasiv 3 780,00

27 K
742-STKP-OST-
mont-03

Průrazy, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo - pasiv 4 620,00

28 K
742-STKP-OST-
mont-04

Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo - pasiv 2 940,00

29 K
742-STKP-OST-
mont-06

Certifikace instalace systému a systémová záruka výrobce ks 1,000 6 300,00 6 300,00 Slabo - pasiv 6 300,00

30 K
742-STKP-OST-
mont-07

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 12 180,00 12 180,00 Slabo - pasiv 12 180,00

31 K
742-STKP-OST-
mont-08

Oživení systému ks 1,000 9 660,00 9 660,00 Slabo - pasiv 9 660,00

32 K
742-STKP-OST-
mont-09

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo - pasiv 4 620,00

33 K
742-STKP-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 7 980,00 7 980,00 Slabo - pasiv 7 980,00

34 K
742-STKP-OST-
mont-11

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů ve stávající rozvodně v 1.NP) ks 10,000 714,00 7 140,00 Slabo - pasiv 714,00

35 K
742-STKP-OST-
mont-12

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 100,00 2 100,00 Slabo - pasiv 2 100,00

36 K
742-STKP-OST-
mont-13

Dílenská dokumentace ks 1,000 16 632,00 16 632,00 Slabo - pasiv 16 632,00

D 742-STKP-I STK-pasiv - Instalace 0,00 Slabo - pasiv

37 K
742-STKP-I-mont-
01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 1 804,000 230,16 415 208,64 Slabo - pasiv 230,16

38 K
742-STKP-I-mont-
02

Instalace kabelových tras hod 766,000 230,16 176 302,56 Slabo - pasiv 230,16

39 K
742-STKP-I-mont-
03

Instalace patchpanelů hod 194,000 230,16 44 651,04 Slabo - pasiv 230,16

40 K
742-STKP-I-mont-
04

Instalace koncových prvků - zásuvek hod 235,000 230,16 54 087,60 Slabo - pasiv 230,16

41 K
742-STKP-I-mont-
05

Kompletace rozvaděčů hod 10,000 230,16 2 301,60 Slabo - pasiv 230,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Slabo - pasiv

42 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 694,000 230,16 159 731,04 Slabo - pasiv 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-EPS-U - EPS - Ústředna, systémové prvky 0,00 -



    742-EPS-Pr - EPS - Prvky (čidla) 0,00 -

    742-EPS-ka - EPS- Kabely a kabelové trasy 0,00 -

    742-EPS-OST - EPS- Ostatní 0,00 -

    742-EPS-I - EPS- Instalace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Slabo - EPS

D 742-EPS-U EPS - Ústředna, systémové prvky 0,00 Slabo - EPS
1 M 742-EPS-U-01 Grafická nadstavba - tvorba symbolů ks 193,000 54,60 10 537,80 Slabo - EPS 54,60

2 M 742-EPS-U-02 Intergrace grafické nadstavby do areálového systému kpl 1,000 3 780,00 3 780,00 Slabo - EPS 3 780,00

3 M 742-EPS-U-03 Příprava mapových podkladů ks 5,000 1 260,00 6 300,00 Slabo - EPS 1 260,00

D 742-EPS-Pr EPS - Prvky (čidla) 0,00 Slabo - EPS

4 M 742-EPS-Pr-01

Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem, s časovou analýzou signálu, korelačním 
vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a požárů s vývinem vysoké teploty. 
Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, 
automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, pamětí poplachů a provozních dat. Oddělovač vedení je integrován do 
hlásiče

ks 175,000 1 370,13 239 772,14

Slabo - EPS

1 349,88

1370,126495 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

5 M 742-EPS-Pr-03 Standardní patice automatických hlásičů v základním provedení se zajištěním proti vyjmutí hlásiče ks 175,000 178,53 31 242,93 Slabo - EPS 175,89 178,5310296 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

6 M 742-EPS-Pr-04 Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) ks 18,000 121,11 2 180,01 Slabo - EPS 119,32 121,11183 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

7 M 742-EPS-Pr-05
Hlásič tlačítkový - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená (RAL 3020), rozměry: 
133x133x36mm; modul elektroniky s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Bez připojení na sběrnici 
pracuje hlásič v nouzovém programu, součástí hlásiče je oddělovač. Provozní napětí 8V DC ař 42V DC, EN 54-11, typ B

ks 18,000 1 468,85 26 439,34

Slabo - EPS

1 447,15

1468,852459 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

8 M 742-EPS-Pr-06
Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, akustický výkon 
102dB / 1m, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, nastavitelný výběr z 32 tónů, 
spojité nastavení hlasitosti. Určena pro povrchovou montáž, certifikát CPD

ks 11,000 770,07 8 470,75
Slabo - EPS

758,69
770,06832 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

9 M 742-EPS-Pr-07
Vstupně/výstupní modul na kruhovou linku - 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit), oddělovač integrován na desce, externí napájení 
24VDC

ks 2,000 2 924,08 5 848,15 Slabo - EPS 2 880,86 2924,07696 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

10 M 742-EPS-Pr-08 Kryt VV modulu pro povrchovou montáž, šedý RAL 7035, materiál ABS, stupeň krytí IP40 ks 2,000 284,16 568,32 Slabo - EPS 279,96 284,1579384 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

11 M 742-EPS-Pr-09 Zakončovací člen EOL-O na linku (výstup modulu) se sirénami ks 4,000 336,22 1 344,87 Slabo - EPS 331,25 336,2176944 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

12 M 742-EPS-Pr-10 Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks ks 1,000 662,18 662,18 Slabo - EPS 652,39 662,180316 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

13 M 742-EPS-Pr-11 lahev zkušebního plynu ks 2,000 1 027,38 2 054,77 Slabo - EPS 1 012,20 1027,383 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

D 742-EPS-ka EPS- Kabely a kabelové trasy 0,00 Slabo - EPS

14 M 742-EPS-ka-01
PraflaCom 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 
23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 2 400,000 31,68 76 042,31 Slabo - EPS 28,04 31,684296 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

15 M 742-EPS-ka-02
PraflaGuard 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový 
dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 300,000 31,68 9 505,29 Slabo - EPS 28,04 31,684296 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

16 M 742-EPS-ka-03
1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující 
vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 1 500,000 42,76 64 142,19 Slabo - EPS 37,84 42,76146 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

17 M 742-EPS-ka-04 Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 650,000 73,00 47 450,00 Slabo - EPS 44,23 73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

18 M 742-EPS-ka-05 Elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek m 350,000 85,00 29 750,00 Slabo - EPS 51,41 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

19 M 742-EPS-ka-06 Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová ks 7 200,000 15,00 108 000,00 Slabo - EPS 12,18 15 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

20 M 742-EPS-ka-07 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P30-R ks 900,000 15,00 13 500,00 Slabo - EPS 11,71 15 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

21 M 742-EPS-ka-08 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P90-R ks 4 500,000 18,00 81 000,00 Slabo - EPS 14,73 18 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

22 M 742-EPS-ka-09 Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 ks 5 400,000 7,00 37 800,00 Slabo - EPS 5,91 7 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

23 M 742-EPS-ka-10 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 20,000 352,80 7 056,00 Slabo - EPS 352,80

24 M 742-EPS-ka-11 Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 1 428,00 1 428,00 Slabo - EPS 1 428,00

D 742-EPS-OST EPS- Ostatní 0,00 Slabo - EPS
30 K 742-EPS-OST-01 Likvidace elektroodpadu ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo - EPS 2 940,00

31 K 742-EPS-OST-02 Průrazy, Stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo - EPS 4 620,00

32 K 742-EPS-OST-03 Oživení systému ks 1,000 14 700,00 14 700,00 Slabo - EPS 14 700,00

33 K 742-EPS-OST-04 Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky ks 1,000 8 399,16 8 399,16 Slabo - EPS 8 399,16

34 K 742-EPS-OST-05 Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo - EPS 2 940,00

35 K 742-EPS-OST-06 Revize systému EPS vč. vypracování revizní zprávy ks 1,000 7 140,00 7 140,00 Slabo - EPS 7 140,00

36 K 742-EPS-OST-07 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo - EPS 4 620,00

37 K 742-EPS-OST-08 Provozní řády ks 1,000 3 780,00 3 780,00 Slabo - EPS 3 780,00

38 K 742-EPS-OST-09 Dílenská dokumentace ks 1,000 7 140,00 7 140,00 Slabo - EPS 7 140,00

39 K 742-EPS-OST-10 Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 5,000 714,00 3 570,00 Slabo - EPS 714,00

40 K 742-EPS-OST-11 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 7 980,00 7 980,00 Slabo - EPS 7 980,00

D 742-EPS-I EPS- Instalace 0,00 Slabo - EPS
25 K 742-EPS-I-01 Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 206,000 230,16 47 412,96 Slabo - EPS 230,16

26 K 742-EPS-I-02 Instalace kabelových tras hod 354,000 230,16 81 476,64 Slabo - EPS 230,16

27 K 742-EPS-I-03 Instalace čidel hod 118,000 230,16 27 158,88 Slabo - EPS 230,16

28 K 742-EPS-I-04 Instalace systémových prvků hod 6,000 230,16 1 380,96 Slabo - EPS 230,16

29 K 742-EPS-I-05 Programování hod 46,000 230,16 10 587,36 Slabo - EPS 230,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Slabo - EPS

41 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 416,000 230,16 95 746,56 Slabo - EPS 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:
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Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -



Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00 -

    714-Astěn - Akustické úpravy stěn 0,00 -

    714-A-str - Akustické úpravy stropů 0,00 -

    714-měř - Akustická měření a projekční činnost 0,00 -
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Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 0,00 Prost. akustika

D 714-Astěn Akustické úpravy stěn 0,00 Prost. akustika

1 K 714-Astěn-01

SAO - D+M - stěnový akustický obraz- jedná se o stěnový akustický obklad s maximem činitele zvukové pohltivosti na 
středních a vysokých kmitočtech; mezi jednotlivými panely jsou viditelné bílé T profily; panely jsou plně demontovatelné; 
systém sestává z panelů a nosného rastru; součástí dodávky akustického obkladu je také instalace nosných prvků včetně 
příslušenství; panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna o vysoké hustotě; pohledová plocha je ze silné sklovláknité 
tkaniny; barva - bílá; rubová plocha panelů je pokryta skelnou tkaninou; tloušťka panelů je 40 mm a jejich základní formát 
2700×1200 mm; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem (pohled); panely budou aplikovány kontaktně; 
sestava panelů je po celém obvodu lemována systémovými lakovanými hliníkovými profily včetně systémových rohů; 
uvažovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,20; 250 Hz - α ÷ 0,70; 500 Hz - α ÷ 
0,90; 1 kHz - α ÷ 0,90; 2 kHz - α ÷ 0,90; 4 kHz - α ÷ 0,90; panely jsou celoplošně potištěny grafikou dle požadavků investora

m2 18,720 5 112,10 95 698,51

Prost. akustika

5 112,10

D 714-A-str Akustické úpravy stropů 0,00 Prost. akustika

2 K 714-Astrop-01

AP - D+M - akustický podhled …….jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový podhled s kazetami s jádrem ze skelné vlny 
o formátu 600×600 mm; kazety jdou kombinovány s prvkem AP-NF; tloušťka podhledové kazety je 20 mm; lícový povrch 
kazet je tvořen unikátní vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; 
rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným rastrem; kazety jsou 
plně demontovatelné; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v 
oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,45; 250 Hz - α ÷ 0,80; 500 Hz - α ÷ 0,90; 1 kHz - α ÷ 0,85; 2 kHz - α ÷ 0,90; 4 kHz - 
α ÷ 0,90; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava kazet v bílé barvě

m2 254,200 1 728,74 439 445,71

Prost. akustika

1 329,80

1728,74 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

3 K 714-Astrop-02

AP-S - D+M - akustický podhled se sníženou pohltivostí….jedná se o akustický rastrový podhled se sníženou pohltivostí na 
středních a vysokých frekvencích s kazetami s jádrem ze skelné vlny o formátu 600×600 mm; kazety jdou kombinovány s 
prvkem AP; tloušťka podhledové kazety je 20 mm; lícový povrch kazet je tvořen unikátní vrstvou s možností údržby formou 
denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o 
podhledový systém s viditelným nosným rastrem; kazety jsou plně demontovatelné; požadovaný činitel zvukové pohltivosti 
podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,50; 250 Hz - α ÷ 0,40; 500 Hz - 
α ÷ 0,45; 1 kHz - α ÷ 0,35; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,25; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová 
úprava kazet v bílé barvě

m2 103,100 2 295,54 236 670,17

Prost. akustika

1 765,80

2295,54 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

D 714-měř Akustická měření a projekční činnost 0,00 Prost. akustika

4 K 714-měř-01

MDD-E - měření doby dozvuku - etapové- jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 
typových zástupců akusticky náročných prostor s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je 
také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku řešených 
prostor jako celků

ks 3,000 6 540,00 19 620,00

Prost. akustika

6 540,00

5 K 714-měř-02
MDD-Z - měření doby dozvuku - závěrečné - jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 
typových zástupců akusticky náročných prostor s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je 
také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků

ks 3,000 16 350,00 49 050,00
Prost. akustika

16 350,00

6 K 714-Astěn-02 PH - přesun hmot ks 1,000 3 488,00 3 488,00 Prost. akustika 3 488,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
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Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%
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Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    1 - Zemní práce 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
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Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 Sadovky

D 1 Zemní práce 0,00 Sadovky



1 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 32,000 31,50 1 008,00 Sadovky 31,50

2 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 4,480 1 494,00 6 693,12 Sadovky 1 494,00

3 K 596911111 Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 58,000 71,10 4 123,80 Sadovky 71,10

4 M Pol1 Šlapák - kámen andezit vel 250-350mm kus 58,000 886,50 51 417,00 Sadovky 886,50

5 K 998231411 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m t 4,480 171,00 766,08 Sadovky 171,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Sadovky

D 712 Povlakové krytiny 0,00 Sadovky
6 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 585,000 44,10 25 798,50 Sadovky 44,10

7 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 35,100 1 773,00 62 232,30 Sadovky 1 773,00

8 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 585,000 40,50 23 692,50 Sadovky 40,50

9 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 614,250 639,00 392 505,75 Sadovky 639,00

10 K 998231411 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m t 19,042 963,00 18 337,45 Sadovky 963,00

11 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 5 225,665 3,44 17 976,29 Sadovky 3,44

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 Sadovky
12 K 762951001 Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 300 mm m2 9,000 181,80 1 636,20 Sadovky 181,80

13 M 61198142 terasový hranol 45x70mm exotická dřevina m 39,600 121,50 4 811,40 Sadovky 121,50

14 K 762952022
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, 
bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, šířky přes 90 do 120 mm

m2 9,000 332,10 2 988,90 Sadovky 332,10

15 M 61198165 prkno terasové hladký povrch se zámkovým spojem tl 22mm m2 9,720 1 746,00 16 971,12 Sadovky 1 746,00

16 K 762953002 Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně m2 9,000 102,60 923,40 Sadovky 102,60

17 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,350 1 386,00 485,10 Sadovky 1 386,00

18 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,350 578,70 202,55 Sadovky 578,70
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snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Náklady stavby celkem 0,00 -
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    767 - Konstrukce zámečnické- zúžení výtahové šachty 0,00 -

M - Práce a dodávky M 0,00 -

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 0,00 -
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Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 výtahy

D 767 Konstrukce zámečnické- zúžení výtahové šachty 0,00 výtahy
1 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 45,473 124,00 5 638,65 výtahy 124,00

2 M 14550340 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x4mm t 0,054 52 560,00 2 838,24 výtahy 29 200,00 52560 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 81,378 124,00 10 090,87 výtahy 124,00

4 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm t 0,096 48 600,00 4 665,60 výtahy 27 000,00 48600 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 13,565 124,00 1 682,06 výtahy 124,00

6 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,016 48 420,00 774,72 výtahy 26 900,00 48420 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 168,901 67,10 11 333,26 výtahy 67,10

8 M 14550340 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x4mm t 0,199 52 560,00 10 459,44 výtahy 29 200,00 52560 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

9 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 428,400 33,90 14 522,76 výtahy 33,90

10 M 14550300 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm t 0,506 51 120,00 25 866,72 výtahy 28 400,00 51120 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

11 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 878,723 1,81 1 590,49 výtahy 1,81

D M Práce a dodávky M 0,00 výtahy

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 0,00 výtahy



12 K 33-M-01

Výtah 1 - Označení V1- Zařízení v souladu s normou EN 81-20/50, Nosnost 1125 kg, Počet osob 15, Rychlost 1.0 m/s, Typ 
pohonu Bezpřevodový, Jmenovitý výkon motoru PMN 7.7 kW, Řízení Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice 1KA, 
Umístění rozvaděče Označení stanice 6.1, Počet jízd za hodinu 120, Počet stanic 6, Počet vstupů do kabiny 2, Počet 
nástupišť 6, Strojovna Bez strojovny, stroj umístěn v šachtě pod stropem, Hlavní přívod 400 V, 50 Hz, Přívod šachetního 
osvětlení 230 V, 50 Hz, Zdvih 14.28 m, Prohlubeň 1200 mm, Hlava šachty 2650 mm (pod spodní hranu montážního 
nosníku/montážního prvku), Šachta: šířka x hloubka 1800 x 2410 mm, Kabina: šířka x hloubka x výška 1300 x 1870 x 2139 
mm, Dveře: šířka x výška 900 x 2100 mm, Typ dveří Automatické 2-panelové s otevíráním doleva, Šachta Betonová, 
Interiér kabiny - Esplanade- Styl Square - hranatý, Stěny kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" nerez, Boční stěny 
kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" nerez, Kabinové dveře Nerez brus, Typ rámu Stonehendge, Světelná clona Ano 
- bezpečnostní celoplošná, Podlaha kabiny Antracitová strukturovaná guma,Výška podlahy 13 mm, Okopy v kabině Rovné 
Šedý eloxovaný hliník, Strop kabiny Nerez, Osvětlení kabiny LED Line, Ovládací panel v kabině FI GS 100 (mechanické), 
Mechanická tlačítka, Ovládací panel na celou výšku kabiny, Zrcadlo Boční stěna, 1/2 výška, 600mm šířka, Madlo Umístěno 
na boční stěně Rovné, Materiál - nerez, Broušená povrchová úprava, Šachetní dveře Základní, Povrchová úprava 
šachetních dveří Nerez, Nerez brus Požární odolnost šachetních dveří Dle ČSN EN81-58 EW30, Ovládací panel na 
nástupištích Zapuštěný v rámu dveří, Ovládací prvky Štítek pro servitel v kleci, Indikátor pozice klece ve všech stanicích, 
LIP (ukazatele polohy), Šipky příštího směru jízdy s akustickým signálem Braillovo písmo, Tlačítka pro oba směry v hlavní 
stanici (KA), Ukazatel polohy Zapuštěný v rámu dveří

ks 1,000 937 080,00 937 080,00

výtahy

937 080,00

13 K 33-M-02

Výtah 2- Označení V2- Zařízení v souladu s normou EN 81-20/50, Nosnost 1125 kg, Počet osob 15, Rychlost 1.0 m/s, Typ 
pohonu Bezpřevodový, Jmenovitý výkon motoru PMN 7.7 kW, Řízení Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice 1KA, 
Umístění rozvaděče Označení stanice 6.1, Počet jízd za hodinu 120, Počet stanic 6, Počet vstupů do kabiny 2, Počet 
nástupišť 6, Strojovna Bez strojovny, stroj umístěn v šachtě pod stropem, Hlavní přívod 400 V, 50 Hz, Přívod šachetního 
osvětlení 230 V, 50 Hz, Zdvih 14.28 m, Prohlubeň 1450 mm, Hlava šachty 2650 mm (pod spodní hranu montážního 
nosníku/montážního prvku), Šachta: šířka x hloubka 1800 x 2410 mm, Kabina: šířka x hloubka x výška 1300 x 1870 x 2139 
mm, Dveře: šířka x výška 900 x 2100 mm, Typ dveří Automatické 2-panelové s otevíráním doleva, Šachta Betonová, 
Interiér kabiny - Esplanade- Styl Square - hranatý, Stěny kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" nerez, Boční stěny 
kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" nerez, Kabinové dveře Nerez brus, Typ rámu Stonehendge, Světelná clona Ano 
- bezpečnostní celoplošná, Podlaha kabiny Antracitová strukturovaná guma,Výška podlahy 13 mm, Okopy v kabině Rovné 
Šedý eloxovaný hliník, Strop kabiny Nerez, Osvětlení kabiny LED Line, Ovládací panel v kabině FI GS 100 (mechanické), 
Mechanická tlačítka, Ovládací panel na celou výšku kabiny, Zrcadlo Boční stěna, 1/2 výška, 600mm šířka, Madlo Umístěno 
na boční stěně Rovné, Materiál - nerez, Broušená povrchová úprava, Šachetní dveře Základní, Povrchová úprava 
šachetních dveří Nerez, Nerez brus Požární odolnost šachetních dveří Dle ČSN EN81-58 EW30, Ovládací panel na 
nástupištích Zapuštěný v rámu dveří, Ovládací prvky Štítek pro servitel v kleci, Indikátor pozice klece ve všech stanicích, 
LIP (ukazatele polohy), Šipky příštího směru jízdy s akustickým signálem Braillovo písmo, Tlačítka pro oba směry v hlavní 
stanici (KA), Ukazatel polohy Zapuštěný v rámu dveří

ks 1,000 939 170,00 939 170,00

výtahy

939 170,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

0 DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 -

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 -

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 -

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 -

    VRN6 - Územní vlivy 0,00 -

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00 -

    VRN9 -  Ostatní náklady 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 VRN

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 VRN
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 175 000,00 175 000,00 VRN 175 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00 VRN
2 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště % 4 450,000 5,00 22 250,00 VRN 5,00

3 K 032002000 Vybavení staveniště % 4 450,000 4,00 17 800,00 VRN 4,00

4 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 55 000,00 55 000,00 VRN 55 000,00

5 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště ks 1,000 390 000,00 390 000,00 VRN 390 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00 VRN
6 K 045002000.KV Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 350 000,00 350 000,00 VRN 350 000,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00 VRN
7 K 060001000.KV Územní vlivy ks 1,000 120 000,00 120 000,00 VRN 120 000,00

8 K 062002022 Dopravně inženýrské opatření a dopravně inženýrské rozhodnutí ks 1,000 35 000,00 35 000,00 VRN 35 000,00

9 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1 550,000 12,50 19 375,00 VRN 12,50

D VRN7 Provozní vlivy 0,00 VRN
10 K 070001000.KV Provozní vlivy ks 1,000 90 000,00 90 000,00 VRN 90 000,00

D VRN9  Ostatní náklady 0,00 VRN
11 K 090001000 Ostatní náklady % 12 744,250 1,50 19 116,38 VRN 1,50



43495234,92

48 826 365,13      původní JC nová JC důvod

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 25021915 - IČ:

DIČ: CZ25021915 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    96 - Bourání konstrukcí 0,00 -

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 1PP - bourání

1 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 185,783 45,89 8 524,65 1PP - bourání 45,89

D 96 Bourání konstrukcí 0,00 1PP - bourání

2 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,250 1 143,00 285,75 1PP - bourání 1 143,00

3 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2

m2 1,576 265,50 418,43 1PP - bourání 265,50

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 1PP - bourání

4 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 3,000 60,21 180,63 1PP - bourání 60,21

5 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 2,000 108,00 216,00 1PP - bourání 108,00

6 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 1,000 60,21 60,21 1PP - bourání 60,21

7 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 229,50 229,50 1PP - bourání 229,50

8 K 973031324
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. 
do 150 mm

kus 12,000 153,00 1 836,00 1PP - bourání 153,00

9 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,090 1 413,00 127,17 1PP - bourání 1 413,00

10 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 0,734 1 881,00 1 380,65 1PP - bourání 1 881,00

11 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,504 900,00 453,60 1PP - bourání 900,00

12 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

m3 0,010 7 479,00 74,79 1PP - bourání 7 479,00

13 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

m 22,050 1 920,00 42 336,00 1PP - bourání 1 920,00

14 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 10,080 2 635,00 26 560,80 1PP - bourání 2 635,00

15 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

m 2,520 2 805,00 7 068,60 1PP - bourání 2 805,00

D 997 Přesun sutě 0,00 1PP - bourání

16 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m t 5,296 312,40 1 654,47
1PP - bourání

312,40

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5,296 91,60 485,11 1PP - bourání 91,60

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 52,960 4,00 211,84 1PP - bourání 4,00

19 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 0,890 340,00 302,60 1PP - bourání 340,00

20 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 02

t 2,960 244,00 722,24 1PP - bourání 244,00

21 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,029 480,00 13,92 1PP - bourání 480,00

22 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 02 01

t 0,024 640,00 15,36 1PP - bourání 640,00

23 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,822 544,00 447,17 1PP - bourání 544,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - bourání

Metrostav DIZ s.r.o.



D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 1PP - bourání

24 K 722254.R Demontáž hydrantu soubor 1,000 315,00 315,00 1PP - bourání 315,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 1PP - bourání
25 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 114,263 35,37 4 041,48 1PP - bourání 35,37

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 1PP - bourání

26 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 1,000 24,57 24,57 1PP - bourání 24,57

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    96 - Bourání konstrukcí 0,00 -

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 -

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 1NP - bourání

1 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 549,120 45,89 25 196,37 1NP - bourání 45,89

D 96 Bourání konstrukcí 0,00 1NP - bourání

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 10,076 85,05 856,96 1NP - bourání 85,05

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 35,324 101,70 3 592,45 1NP - bourání 101,70

4 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 8,235 1 143,00 9 412,61 1NP - bourání 1 143,00

5 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 23,004 630,90 14 513,22 1NP - bourání 630,90

6 K 965045111 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2 m2 0,790 141,30 111,63 1NP - bourání 141,30

7 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,024 3 546,00 85,10 1NP - bourání 3 546,00

8 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,426 2 484,00 8 510,18 1NP - bourání 2 484,00

9 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,075 3 078,00 230,85 1NP - bourání 3 078,00

10 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 3,525 1 368,00 4 822,20 1NP - bourání 1 368,00

11 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. 
do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 116,720 57,51 6 712,57 1NP - bourání 57,51

12 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2

m2 51,221 265,50 13 599,18 1NP - bourání 265,50

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 1NP - bourání

13 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 2,000 108,00 216,00 1NP - bourání 108,00

14 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 1,000 60,21 60,21 1NP - bourání 60,21

15 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 5,000 229,50 1 147,50 1NP - bourání 229,50

16 K 973031324
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. 
do 150 mm

kus 4,000 153,00 612,00 1NP - bourání 153,00

21 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

m 13,300 1 920,00 25 536,00 1NP - bourání 1 920,00

22 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 6,650 2 635,00 17 522,75 1NP - bourání 2 635,00

23 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

m 1,400 2 805,00 3 927,00 1NP - bourání 2 805,00

24 K 977211112 Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm m 0,350 2 205,00 771,75 1NP - bourání 2 205,00

0



D 997 Přesun sutě 0,00 1NP - bourání

50 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 91,972 202,00 18 578,34 1NP - bourání 202,00

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 91,972 91,60 8 424,64 1NP - bourání 91,60

27 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 919,720 4,00 3 678,88 1NP - bourání 4,00

28 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 0,071 284,00 20,16 1NP - bourání 284,00

29 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 8,445 340,00 2 871,30 1NP - bourání 340,00

30 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 02

t 67,697 244,00 16 518,07 1NP - bourání 244,00

31 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 03

t 4,085 248,00 1 013,08 1NP - bourání 248,00

32 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 5,263 480,00 2 526,24 1NP - bourání 480,00

33 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 02 01

t 0,804 640,00 514,56 1NP - bourání 640,00

34 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 08 02

t 4,942 544,00 2 688,45 1NP - bourání 544,00

35 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 03

t 0,664 600,00 398,40 1NP - bourání 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - bourání

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 1NP - bourání

36 K 722254.R Demontáž hydrantu soubor 1,000 315,00 315,00 1NP - bourání 315,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 1NP - bourání

37 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 6,000 179,10 1 074,60 1NP - bourání 179,10

38 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 2,000 132,30 264,60 1NP - bourání 132,30

39 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 12,000 118,80 1 425,60 1NP - bourání 118,80

40 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 1,000 118,80 118,80 1NP - bourání 118,80

41 K 725330840 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových soubor 1,000 189,90 189,90 1NP - bourání 189,90

42 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 14,000 71,10 995,40 1NP - bourání 71,10

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 1NP - bourání
43 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 549,120 35,37 19 422,37 1NP - bourání 35,37

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 1NP - bourání
44 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 4,760 77,85 370,57 1NP - bourání 77,85

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 1NP - bourání
45 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 2,000 59,58 119,16 1NP - bourání 59,58

46 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 33,000 24,57 810,81 1NP - bourání 24,57

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 1NP - bourání
47 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 8,330 137,70 1 147,04 1NP - bourání 137,70

D 776 Podlahy povlakové 0,00 1NP - bourání
48 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 140,160 49,05 6 874,85 1NP - bourání 49,05

49 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 221,480 118,80 26 311,82 1NP - bourání 118,80

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    96 - Bourání konstrukcí 0,00 -

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 -

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
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Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 2NP - bourání

1 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 623,270 45,89 28 598,74 2NP - bourání 45,89

D 96 Bourání konstrukcí 0,00 2NP - bourání

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 16,284 85,05 1 384,95 2NP - bourání 85,05

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 46,554 101,70 4 734,54 2NP - bourání 101,70

4 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 2,722 1 143,00 3 111,25 2NP - bourání 1 143,00

5 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 34,894 630,90 22 014,62 2NP - bourání 630,90

6 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,025 3 546,00 88,65 2NP - bourání 3 546,00

7 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,147 3 078,00 452,47 2NP - bourání 3 078,00

8 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,443 2 484,00 8 552,41 2NP - bourání 2 484,00

9 K 965045111 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2 m2 0,830 141,30 117,28 2NP - bourání 141,30

10 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 3,615 1 368,00 4 945,32 2NP - bourání 1 368,00

11 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 119,680 88,65 10 609,63 2NP - bourání 88,65

12 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2

m2 62,449 265,50 16 580,21 2NP - bourání 265,50

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 2NP - bourání

13 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 2,000 108,00 216,00 2NP - bourání 108,00

14 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 6,000 229,50 1 377,00 2NP - bourání 229,50

15 K 973031324
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. 
do 150 mm

kus 20,000 153,00 3 060,00 2NP - bourání 153,00

16 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

m 11,200 1 920,00 21 504,00 2NP - bourání 1 920,00

17 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 6,650 2 635,00 17 522,75 2NP - bourání 2 635,00

18 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

m 1,400 2 805,00 3 927,00 2NP - bourání 2 805,00

19 K 977151231
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 350 do 400 mm

m 0,350 9 550,00 3 342,50 2NP - bourání 9 550,00

D 997 Přesun sutě 0,00 2NP - bourání

20 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 113,169 250,80 28 382,79 2NP - bourání 250,80

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 113,169 91,60 10 366,28 2NP - bourání 91,60

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 131,690 4,00 4 526,76 2NP - bourání 4,00

23 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 0,075 284,00 21,30 2NP - bourání 284,00

24 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 8,781 340,00 2 985,54 2NP - bourání 340,00

25 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 02

t 83,229 244,00 20 307,88 2NP - bourání 244,00

26 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 03

t 7,061 248,00 1 751,13 2NP - bourání 248,00

27 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,195 480,00 2 973,60 2NP - bourání 480,00

28 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 02 01

t 0,972 640,00 622,08 2NP - bourání 640,00

29 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 08 02

t 5,609 544,00 3 051,30 2NP - bourání 544,00

30 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 03

t 1,247 600,00 748,20 2NP - bourání 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - bourání

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 2NP - bourání

31 K 722254.R Demontáž hydrantu soubor 1,000 315,00 315,00 2NP - bourání 315,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 2NP - bourání

32 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 6,000 179,10 1 074,60 2NP - bourání 179,10

33 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 2,000 132,30 264,60 2NP - bourání 132,30

34 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 21,000 118,80 2 494,80 2NP - bourání 118,80

35 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 1,000 118,80 118,80 2NP - bourání 118,80

36 K 725330840 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových soubor 2,000 189,90 379,80 2NP - bourání 189,90

37 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 24,000 71,10 1 706,40 2NP - bourání 71,10

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 2NP - bourání
38 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 623,270 35,37 22 045,06 2NP - bourání 35,37

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 2NP - bourání
39 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 4,760 77,85 370,57 2NP - bourání 77,85

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 2NP - bourání
40 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 2,000 59,58 119,16 2NP - bourání 59,58

41 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 40,000 24,57 982,80 2NP - bourání 24,57

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 2NP - bourání
42 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 8,330 137,70 1 147,04 2NP - bourání 137,70

D 776 Podlahy povlakové 0,00 2NP - bourání



43 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 88,040 49,05 4 318,36 2NP - bourání 49,05

44 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 415,550 118,80 49 367,34 2NP - bourání 118,80

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    96 - Bourání konstrukcí 0,00 -

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 3NP - bourání

1 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 628,380 45,89 28 833,22 3NP - bourání 45,89

D 96 Bourání konstrukcí 0,00 3NP - bourání

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 44,860 85,05 3 815,34 3NP - bourání 85,05

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 31,027 101,70 3 155,45 3NP - bourání 101,70

4 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 7,198 1 143,00 8 227,31 3NP - bourání 1 143,00

5 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 25,680 630,90 16 201,51 3NP - bourání 630,90

6 K 965045111 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2 m2 0,830 141,30 117,28 3NP - bourání 141,30

7 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,099 3 078,00 304,72 3NP - bourání 3 078,00

8 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,598 2 484,00 8 937,43 3NP - bourání 2 484,00

9 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 3,697 1 368,00 5 057,50 3NP - bourání 1 368,00

10 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. 
do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 129,230 57,51 7 432,02 3NP - bourání 57,51

11 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2

m2 65,995 265,50 17 521,67 3NP - bourání 265,50

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 3NP - bourání

12 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 2,000 108,00 216,00 3NP - bourání 108,00

13 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 6,000 229,50 1 377,00 3NP - bourání 229,50

14 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,045 1 413,00 63,59 3NP - bourání 1 413,00

15 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

m3 0,003 7 479,00 22,44 3NP - bourání 7 479,00

16 K 973031324
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. 
do 150 mm

kus 22,000 153,00 3 366,00 3NP - bourání 153,00

17 K 977151212
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 35 do 40 mm

m 1,500 1 440,00 2 160,00 3NP - bourání 1 440,00

18 K 977151214
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm

m 8,500 1 725,00 14 662,50 3NP - bourání 1 725,00

19 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

m 5,750 1 920,00 11 040,00 3NP - bourání 1 920,00

20 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 5,250 2 635,00 13 833,75 3NP - bourání 2 635,00

21 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

m 0,750 2 805,00 2 103,75 3NP - bourání 2 805,00

D 997 Přesun sutě 0,00 3NP - bourání

22 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m

t 102,168 285,20 29 138,31 3NP - bourání 285,20

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 102,168 91,60 9 358,59 3NP - bourání 91,60

0



24 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 021,680 4,00 4 086,72 3NP - bourání 4,00

25 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 0,075 284,00 21,30 3NP - bourání 284,00

26 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 9,048 340,00 3 076,32 3NP - bourání 340,00

27 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 02

t 74,172 244,00 18 097,97 3NP - bourání 244,00

28 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 03

t 4,523 248,00 1 121,70 3NP - bourání 248,00

29 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,502 480,00 3 120,96 3NP - bourání 480,00

30 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 02 01

t 0,996 640,00 637,44 3NP - bourání 640,00

31 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 08 02

t 5,655 544,00 3 076,32 3NP - bourání 544,00

32 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 03

t 1,199 600,00 719,40 3NP - bourání 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - bourání

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 3NP - bourání

33 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 6,000 179,10 1 074,60 3NP - bourání 179,10

34 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 2,000 132,30 264,60 3NP - bourání 132,30

35 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 23,000 118,80 2 732,40 3NP - bourání 118,80

36 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 1,000 118,80 118,80 3NP - bourání 118,80

37 K 725330840 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových soubor 1,000 189,90 189,90 3NP - bourání 189,90

38 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 25,000 71,10 1 777,50 3NP - bourání 71,10

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 3NP - bourání
39 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 628,380 35,37 22 225,80 3NP - bourání 35,37

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 3NP - bourání
40 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 4,760 77,85 370,57 3NP - bourání 77,85

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 3NP - bourání
41 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 2,000 59,58 119,16 3NP - bourání 59,58

42 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 41,000 24,57 1 007,37 3NP - bourání 24,57

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 3NP - bourání
43 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 8,330 137,70 1 147,04 3NP - bourání 137,70

D 776 Podlahy povlakové 0,00 3NP - bourání
44 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 105,550 49,05 5 177,23 3NP - bourání 49,05

45 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 399,790 118,80 47 495,05 3NP - bourání 118,80

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    96 - Bourání konstrukcí 0,00 -

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 4NP - bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 4NP - bourání

1 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 159,640 45,89 7 325,08 4NP - bourání 45,89
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D 96 Bourání konstrukcí 0,00 4NP - bourání
2 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 14,472 2 142,00 30 999,02 4NP - bourání 2 142,00

3 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 14,472 1 134,00 16 411,25 4NP - bourání 1 134,00

4 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2

m2 6,895 265,50 1 830,62 4NP - bourání 265,50

5 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 m2 1,920 144,00 276,48 4NP - bourání 144,00

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 4NP - bourání

6 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 0,911 1 017,00 926,49 4NP - bourání 1 017,00

7 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

kus 4,000 280,80 1 123,20 4NP - bourání 280,80

D 997 Přesun sutě 0,00 4NP - bourání

8 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky přes 12 do 15 m

t 37,485 315,20 11 815,27 4NP - bourání 315,20

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 37,485 91,60 3 433,63 4NP - bourání 91,60

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 374,850 4,00 1 499,40 4NP - bourání 4,00

11 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 1,867 284,00 530,23 4NP - bourání 284,00

12 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 32,258 340,00 10 967,72 4NP - bourání 340,00

13 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 02

t 1,888 244,00 460,67 4NP - bourání 244,00

14 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 4,801 480,00 2 304,48 4NP - bourání 480,00

15 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 02 01

t 0,096 640,00 61,44 4NP - bourání 640,00

16 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 08 02

t 2,408 544,00 1 309,95 4NP - bourání 544,00

17 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 03

t 0,083 600,00 49,80 4NP - bourání 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 4NP - bourání

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 4NP - bourání

18 K 722254.R Demontáž hydrantu soubor 1,000 315,00 315,00 4NP - bourání 315,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 4NP - bourání

19 K 763111811 Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché m2 75,829 64,89 4 920,54 4NP - bourání 64,89

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 4NP - bourání

20 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 4,000 24,57 98,28 4NP - bourání 24,57

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 4NP - bourání
21 K 767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg kg 200,000 12,78 2 556,00 4NP - bourání 12,78

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 4NP - bourání

22 K HZS1332 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista- vybourání šachty - hod 6,000 202,00 1 212,00 4NP - bourání 202,00

23 K HZS1332.1
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista - demontáž ocel.podesty 
technologie

hod 40,000 182,00 7 280,00 4NP - bourání 182,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:
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DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    997 - Přesun sutě 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    751 - Vzduchotechnika 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

    765 - Krytina skládaná 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -
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Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

0



D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 střecha - bourání

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 střecha - bourání

1 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,922 1 143,00 1 053,85 střecha - bourání 1 143,00

2 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 10,304 630,90 6 500,79 střecha - bourání 630,90

D 997 Přesun sutě 0,00 střecha - bourání

3 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky přes 15 do 18 m

t 92,218 347,20 32 018,09 střecha - bourání 347,20

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 92,218 91,60 8 447,17 střecha - bourání 91,60

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 922,180 4,00 3 688,72 střecha - bourání 4,00

6 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 02

t 20,207 244,00 4 930,51 střecha - bourání 244,00

7 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 11,864 480,00 5 694,72 střecha - bourání 480,00

8 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 02 01

t 40,468 640,00 25 899,52 střecha - bourání 640,00

9 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 06 04

t 19,676 792,00 15 583,39 střecha - bourání 792,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 střecha - bourání

D 712 Povlakové krytiny 0,00 střecha - bourání
10 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 653,973 45,00 29 428,79 střecha - bourání 45,00

11 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice kus 16,000 252,00 4 032,00 střecha - bourání 252,00

D 713 Izolace tepelné 0,00 střecha - bourání

12 K 713120813
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých 
materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 541,769 40,50 21 941,64 střecha - bourání 40,50

13 K 713140823
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených 
z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 619,050 36,00 22 285,80 střecha - bourání 36,00

14 K 713140861
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením 
z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 10,072 54,00 543,89 střecha - bourání 54,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00 střecha - bourání
15 K 751611816 Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h kus 2,000 450,00 900,00 střecha - bourání 450,00

16 K 751611818 Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h kus 1,000 1 350,00 1 350,00 střecha - bourání 1 350,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 střecha - bourání

17 K 762331811 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m 272,800 36,00 9 820,80 střecha - bourání 36,00

18 K 762331812.1 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 1 616,250 36,00 58 185,00 střecha - bourání 36,00

19 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z 
prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 653,973 70,20 45 908,90 střecha - bourání 70,20

20 K 762341832
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z 
desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

m2 188,656 85,50 16 130,09 střecha - bourání 85,50

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 střecha - bourání
21 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 666,794 72,00 48 009,17 střecha - bourání 72,00

22 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 160,617 45,00 7 227,77 střecha - bourání 45,00

23 K 764002841.1 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 118,606 45,00 5 337,27 střecha - bourání 45,00

24 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 23,730 31,50 747,50 střecha - bourání 31,50

25 K 764003801.R Demontáž klempířských konstrukcí - demontáž odkouření kotlů- sedlová střecha do suti kus 3,000 450,00 1 350,00 střecha - bourání 450,00

26 K 764004831 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti m 37,740 81,00 3 056,94 střecha - bourání 81,00

D 765 Krytina skládaná 0,00 střecha - bourání
27 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 653,973 18,00 11 771,51 střecha - bourání 18,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 střecha - bourání
28 K 767141800 Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením m2 56,833 137,70 7 825,90 střecha - bourání 137,70

29 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 15,800 311,40 4 920,12 střecha - bourání 311,40

30 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 3,580 768,60 2 751,59 střecha - bourání 768,60

31 K 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg kg 235,290 40,95 9 635,13 střecha - bourání 40,95

32 K 767996802 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 50 do 100 kg kg 106,720 28,17 3 006,30 střecha - bourání 28,17

33 K 767996803 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 kg kg 1 500,636 22,05 33 089,02 střecha - bourání 22,05

34 K 767996804 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 250 do 500 kg kg 1 281,103 20,52 26 288,23 střecha - bourání 20,52

35 K 767996805 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 500 kg kg 626,400 18,81 11 782,58 střecha - bourání 18,81

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 střecha - bourání

36 K HZS2131
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník- demontáž ocelové konstrukce pod 
CHL jednotkou

hod 20,000 182,00 3 640,00 střecha - bourání 182,00

37 K HZS2132 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný- demontáž přetlakové klapky hod 16,000 207,00 3 312,00 střecha - bourání 207,00

38 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení - 
demontáž odkouření kotlů

hod 12,000 200,00 2 400,00 střecha - bourání 200,00

39 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - 
demontáž chlazení

hod 64,000 227,50 14 560,00 střecha - bourání 227,50
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
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Gerstnerova 5/658 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 1PP - nové

1 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,018 8 987,00 161,77 1PP - nové 8 987,00

2 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,018 44 973,00 809,51 1PP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,042 8 987,00 377,45 1PP - nové 8 987,00

4 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,038 42 750,00 1 624,50 1PP - nové 23 750,00 42750 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,004 96 444,00 385,78 1PP - nové 53 580,00 96444 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 
mm

m2 12,537 523,45 6 562,49 1PP - nové 523,45

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

7 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,800 635,00 508,00 1PP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 1PP - nové

8 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce viditelné

m2 63,080 313,50 19 775,58 1PP - nové 313,50

9 M 59030570.R2 R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm m2 66,234 852,15 56 441,30 1PP - nové 655,50 852,15 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

10 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 203,263 617,50 125 514,90 1PP - nové 617,50

11 M 59030265.R1
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm..........předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 

m2 42,686 1 133,60 48 388,85 1PP - nové 1 133,60

12 M 59030265.R2
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 12,5x300x1800mm........ budou  
 použity stávající - demontované

m2 162,610 1 133,60 184 334,70 1PP - nové 1 133,60

13 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 2,251 2 850,00 6 415,35
1PP - nové

2 850,00

14 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,251 1 900,00 4 276,90
1PP - nové

1 900,00
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Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 1PP - nové
1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 89,000 17,43 1 550,83 1PP - nové 17,43

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 1PP - nové
2 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 152,080 3,00 456,32 1PP - nové 3,00

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

3 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,009 635,00 5,72 1PP - nové 635,00

0



D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 1PP - nové

4 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 63,080 110,50 6 970,34 1PP - nové 110,50

5 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 42,968 91,80 3 944,46 1PP - nové 91,80

6 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 4,126 261,30 1 078,12 1PP - nové 261,30

7 K 771574113 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 m2 63,080 552,50 34 851,70 1PP - nové 552,50

8 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 69,388 261,30 18 131,08 1PP - nové 261,30

9 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 63,080 40,29 2 541,49 1PP - nové 40,29

10 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

t 2,323 478,55 1 111,67 1PP - nové 478,55

11 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,323 396,95 922,11 1PP - nové 396,95

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 1PP - nové

1 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 1 737,00 1 737,00 1PP - nové 1 737,00

2 M 55331412.13Z

108/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové spojky, 
s PVC těsněním, požární odolnost zárubně  EW 15 DP1, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik 
zárubní barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk,zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 7 133,00 7 133,00

1PP - nové

3 962,70

7133 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

3 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,460 635,00 292,10 1PP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 1PP - nové
4 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 882,00 882,00 1PP - nové 882,00

5 M 553-107Z

107/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, požární odolnost EW - 15 DP1, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle 
stávajících v 1.PP, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo 
opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře s požární odolností, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez broušený, zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč, 

ks 1,000 21 727,00 21 727,00

1PP - nové

12 070,80

21727 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,042 1 089,00 45,74 1PP - nové 1 089,00

7 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,042 512,10 21,51 1PP - nové 512,10

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

0

0



Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 1PP - nové

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 1PP - nové
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 143,382 43,95 6 301,64 1PP - nové 43,95

2 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 143,382 153,75 22 044,98 1PP - nové 153,75

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 430,271 43,95 18 910,41 1PP - nové 43,95

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 430,271 98,25 42 274,13 1PP - nové 98,25

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 89,000 15,38 1 368,38 1PP - nové 15,38

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 4,540 126,00 572,04 1PP - nové 126,00

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

7 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 2,077 635,00 1 318,90 1PP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 1PP - nové
8 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 143,382 21,25 3 046,87 1PP - nové 21,25

9 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 143,382 3,40 487,50 1PP - nové 3,40

10 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m m2 430,271 58,65 25 235,39 1PP - nové 58,65

11 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 266,343 6,80 1 811,13 1PP - nové 6,80

12 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 292,977 4,25 1 245,15 1PP - nové 4,25

13 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

m2 1,182 6,80 8,04 1PP - nové 6,80

14 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 1,300 4,25 5,53 1PP - nové 4,25

15 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 430,271 6,80 2 925,84 1PP - nové 6,80

16 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 1,182 10,20 12,06 1PP - nové 10,20

17 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 266,343 4,25 1 131,96 1PP - nové 4,25

18 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 430,271 27,55 11 853,97 1PP - nové 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1PP - nové

0



D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 1PP - nové

1 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m m2 266,343 55,00 14 648,87 1PP - nové 55,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 1PP - nové

2 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 265,217 24,15 6 404,99 1PP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 1PP - nové

3 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,045 635,00 28,58 1PP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1PP - nové

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 1PP - nové

4 K 762112110
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 
cm2

m 42,700 89,87 3 837,45 1PP - nové 89,87

5 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,328 6 080,00 1 994,24 1PP - nové 6 080,00

6 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz m2 23,400 47,69 1 115,95 1PP - nové 47,69

7 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,351 4 180,00 1 467,18 1PP - nové 4 180,00

8 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,679 385,70 261,89 1PP - nové 385,70

9 K 762621120 Osazení dveří tesařských jednokřídlových m2 1,000 86,55 86,55 1PP - nové 86,55

10 M 61160053 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm kus 1,000 1 282,50 1 282,50 1PP - nové 1 282,50

11 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,400 1 415,50 566,20 1PP - nové 1 415,50

12 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,400 610,85 244,34 1PP - nové 610,85

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 1NP - nové

1 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou m3 2,082 4 674,00 9 731,27 1NP - nové 4 674,00

2 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,375 8 987,00 3 370,13 1NP - nové 8 987,00

3 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,375 44 973,00 16 864,88 1NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,007 8 987,00 62,91 1NP - nové 8 987,00

5 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,007 44 973,00 314,81 1NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 342272205 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 44,431 376,20 16 714,94 1NP - nové 376,20

7 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 
mm

m2 48,555 523,45 25 416,11 1NP - nové 523,45

8 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 
mm

m2 99,581 710,60 70 762,26 1NP - nové 710,60

9 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 152,750 58,81 8 982,46 1NP - nové 58,81

10 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 39,000 102,60 4 001,40 1NP - nové 102,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 1NP - nové
11 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním- ometení m2 637,070 9,88 6 294,25 1NP - nové 9,88

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

12 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 16,602 635,00 10 542,27 1NP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 1NP - nové

13 K 763121426
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 9,732 826,50 8 043,50 1NP - nové 826,50

14 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových 
desek základní penetrační nátěr

m2 9,732 33,25 323,59 1NP - nové 33,25

15 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 9,732 190,00 1 849,08 1NP - nové 190,00

0



16 K 763121761 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 9,732 85,50 832,09 1NP - nové 85,50

17 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce viditelné

m2 547,070 427,50 233 872,43 1NP - nové 427,50

18 M 59030570.R2 R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm m2 538,650 617,50 332 616,38 1NP - nové 475,00 617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

19 M 59030570.R5 R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm m2 34,073 494,00 16 832,06 1NP - nové 380,00 494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

20 M 59030570.R6 R/6 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 1,701 617,50 1 050,37 1NP - nové 475,00 617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

21 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 90,000 617,50 55 575,00 1NP - nové 617,50

22 M 59030265.R4

R/4 -  Strop s demontovatelným podhledem  - chodba - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle 
klasifikace EN ISO 11654 αw= 0,90, αp 125Hz =0,55, artikulační třída šíření zvuku na  vzdálenost AC 180.  Obsah CO2 
při výrobě panelu 4,26 kg COequiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace 
systému dle obsahu těkavých organických sloučenin ISO 16000-6, třída VOC A+. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². 
Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely jsou umístěny v částečně skrytém roštu tak, že vytvářejí dojem 
plovoucího  podhledu s montážní spárou mezi deskami 8 mm. Systém je snadno montován a demontován se spodní 
instalací desek. Panely systému jsou zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr panelu v maximální 
míře přes celou šířku chodby ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat řezem.  Panely mají nehořlavé 
vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1.Povrch 
kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek  NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%.  
Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou 
sklovlákennou tkaninou, hrany zatřeny. Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 70%, 25°C, dle EN 13964:2014 bez 
rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Možnost použít i panely s parametrem 
(95%/30°C).  - Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní 
ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Možnost chodbové instalace bez závěsů. Snadná demontovatelnost kazet 

 směrem dolů
 

m2 94,500 1 358,50 128 378,25

1NP - nové

1 045,00

1358,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

23 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 6,180 2 850,00 17 613,00
1NP - nové

2 850,00

24 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,180 1 900,00 11 742,00
1NP - nové

1 900,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 1NP - nové
1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 246,020 17,43 4 286,90 1NP - nové 17,43

2 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 2,705 3 366,00 9 105,03 1NP - nové 3 366,00

3 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 2,705 819,40 2 216,48 1NP - nové 819,40

4 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 
vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 1,151 249,05 286,66 1NP - nové 249,05

5 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,175 166,60 29,16 1NP - nové 166,60

6 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,232 46 206,00 10 719,79 1NP - nové 25 670,00 46206 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 18,030 243,10 4 383,09 1NP - nové 243,10

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 1NP - nové
8 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 861,057 3,00 2 583,60 1NP - nové 3,00

9 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 986,397 3,00 2 959,68 1NP - nové 3,00

10 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 90,000 756,50 68 085,00 1NP - nové 756,50

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

11 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 7,640 635,00 4 851,40 1NP - nové 635,00

0



D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 1NP - nové

12 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 77,680 15,30 1 188,50 1NP - nové 15,30

13 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,036 37 633,75 1 354,82 1NP - nové 37 633,75

14 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 1,620 221,85 359,40 1NP - nové 221,85

15 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,042 834,70 35,06 1NP - nové 834,70

16 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,042 473,45 19,88 1NP - nové 473,45

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 1NP - nové

17 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 124,070 110,50 13 709,74 1NP - nové 110,50

18 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 12,000 22,95 275,40 1NP - nové 22,95

19 M 59054164.63Z
63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC 
( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině Poznámka : osadit podle spárořezu

m 12,600 257,00 3 238,20
1NP - nové

142,80
257 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

20 K 771161021 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) m 31,000 34,17 1 059,27 1NP - nové 34,17

21 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. 
zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy pod dveřní křídlo, výška 
skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 32,550 742,00 24 152,10
1NP - nové

412,25
742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

22 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 69,960 91,80 6 422,33 1NP - nové 91,80

23 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 6,716 261,30 1 754,89 1NP - nové 261,30

24 K 771574112 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 124,070 552,50 68 548,68 1NP - nové 552,50

25 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 136,477 261,30 35 661,44 1NP - nové 261,30

26 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 124,070 40,29 4 998,78 1NP - nové 40,29

27 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

t 4,546 478,55 2 175,49 1NP - nové 478,55

28 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,546 396,95 1 804,53 1NP - nové 396,95

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00 1NP - nové

29 K 773- R P28
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - tlakové 
horkovodní čištění teraco podlah

m2 100,210 94,50 9 469,85 1NP - nové 94,50

30 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - renovace teraco 
podlah

m2 100,210 189,00 18 939,69 1NP - nové 189,00

31 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 100,210 756,00 75 758,76 1NP - nové 756,00

32 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 100,210 567,00 56 819,07 1NP - nové 567,00

33 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 100,210 375,00 37 578,75 1NP - nové 375,00

34 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 29,350 187,00 5 488,45 1NP - nové 187,00

35 K 998773101
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,073 464,10 33,88 1NP - nové 464,10

36 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,073 386,75 28,23 1NP - nové 386,75

D 776 Podlahy povlakové 0,00 1NP - nové
37 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 390,380 35,70 13 936,57 1NP - nové 35,70

38 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 390,380 11,31 4 413,25 1NP - nové 11,31

39 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 390,380 55,85 21 800,77 1NP - nové 55,85

40 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 390,380 141,95 55 414,44 1NP - nové 141,95

41 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 390,380 172,55 67 360,07 1NP - nové 172,55

42 M 28411017.R9
P/9 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 381,447 947,00 361 230,31 1NP - nové 573,75
947 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

43 M 28411017.R19
P/19 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 19,833 884,00 17 532,37 1NP - nové 535,50
884 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

44 M 28411017.R21
P/21 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 28,138 649,00 18 261,56 1NP - nové 393,55
649 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

45 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 352,940 115,60 40 799,86 1NP - nové 115,60

46 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 388,234 85,00 32 999,89 1NP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

47 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 390,380 30,35 11 846,08 1NP - nové 30,35

48 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,141 388,45 1 220,12 1NP - nové 388,45

49 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,141 347,65 1 091,97 1NP - nové 347,65

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

0



    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 1NP - nové

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

kus 33,000 1 395,00 46 035,00 1NP - nové 1 395,00

2 M 55331382.14Z

14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem, nástřik zárubní 
barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

kus 6,000 6 486,00 38 916,00

1NP - nové

3 603,60

6486 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 M 553-15Z

15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní 
barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 2,000 7 178,00 14 356,00

1NP - nové

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 M 553-18Z

18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik 
zárubní barvou - barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza , povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

ks 3,000 6 950,00 20 850,00

1NP - nové

3 861,00

6950 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 M 55331386.20Z

20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, vzduchová neprůzvučnost zárubní a osazení 32 
dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených 
dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 19,000 12 215,00 232 085,00

1NP - nové

6 786,00

12215 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 M 55331386.101Z

101/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, 
s PVC těsněním,  zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem,  nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře,v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  
součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky   Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň 
včetně montáže  

kus 1,000 11 751,00 11 751,00

1NP - nové

6 528,60

11751 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 M 55331386.109Z

109/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 800/1970 mm, bez prahové spojky, 
s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik 
zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 2,000 6 950,00 13 900,00

1NP - nové

3 861,00

6950 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 1 737,00 1 737,00 1NP - nové 1 737,00

9 M 55331412.106Z

106/Z  - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové spojky, 
s PVC těsněním, požární odolnost zárubně  EW 15 DP1, zárubeň pro montáž do příčky tl. 120 mm s omítkou, nástřik 
zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk,zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 6 922,00 6 922,00

1NP - nové

3 845,70

6922 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

10 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,000 635,00 635,00 1NP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 1NP - nové

11 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 11,000 908,10 9 989,10 1NP - nové 908,10

12 M 611- 1T

1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník katáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - 
klika, materiál nerez - broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 2,000 6 193,80 12 387,60

1NP - nové

6 193,80

13 M 611- 2T

2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek vložkový, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm 
ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 7 864,20 7 864,20

1NP - nové

7 864,20

14 M 611R- 2T

3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 
mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 5,000 8 193,60 40 968,00

1NP - nové

8 193,60

15 M 611- 9T

9/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké,povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, ve dveřním křídle 
osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, 
vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  
 součást zárubně, kování štítové -  koule  - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč Poznámka : dodavatel dodá kompletní dveře 

ks 1,000 9 211,50 9 211,50

1NP - nové

9 211,50

16 M 611R- 14T

14/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 800/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou,povrch křídla lamino - 
HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně ,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný 
závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč 
po patrech, generální klíč  

ks 2,000 7 883,10 15 766,20

1NP - nové

7 883,10

17 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 22,000 1 168,20 25 700,40 1NP - nové 1 168,20



18 M 611- 5T

5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, prosklený svislý pás na straně 
u kování, zasklení neprůhledným sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, vstup přes přístupový systém, v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování 
štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč 

ks 19,000 15 489,00 294 291,00

1NP - nové

15 489,00

19 M 611- 8T

8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, kování štítové -  klika - klika, 
materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 3,000 7 883,10 23 649,30

1NP - nové

7 883,10

20 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,665 738,90 491,37 1NP - nové 738,90

21 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,665 534,60 355,51 1NP - nové 534,60

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 1NP - nové
22 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 1 404,00 1 404,00 1NP - nové 1 404,00

23 M 55313T

13/T- Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
požární odolnost křídla EW 15 DP1, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno 
padací lištou,nástřik křídla barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, křídlo osazeno do 
ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EW 15 DP1, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro 
bezfalcové dveře, kování křídla štítové, koule ( z místnosti ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální 
klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 12 231,00 12 231,00

1NP - nové

6 795,00

12231 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

24 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,022 1 089,00 23,96 1NP - nové 1 089,00

25 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,022 512,10 11,27 1NP - nové 512,10

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 1NP - nové
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 790,898 43,95 78 709,97 1NP - nové 43,95

2 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 1 790,898 153,75 275 350,57 1NP - nové 153,75

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 601,736 43,95 70 396,30 1NP - nové 43,95

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 601,736 98,25 157 370,56 1NP - nové 98,25

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 748,572 15,38 11 509,29 1NP - nové 15,38

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 162,260 126,00 20 444,76 1NP - nové 126,00

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

7 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 16,354 635,00 10 384,79 1NP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 1NP - nové

8 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 189,163 221,85 41 965,81 1NP - nové 221,85

9 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,662 834,70 552,57 1NP - nové 834,70

10 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,662 473,45 313,42 1NP - nové 473,45

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 1NP - nové

11 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 
19 ks/m2

m2 189,163 437,75 82 806,10 1NP - nové 437,75

12 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 198,621 279,00 55 415,26 1NP - nové 279,00

0



13 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 29,220 60,27 1 760,94 1NP - nové 60,27

14 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 189,163 46,41 8 779,05 1NP - nové 46,41

15 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 189,163 40,29 7 621,38 1NP - nové 40,29

16 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 189,163 18,45 3 489,11 1NP - nové 18,45

17 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,210 478,55 579,05 1NP - nové 478,55

18 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,210 396,95 480,31 1NP - nové 396,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 1NP - nové
19 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 788,331 21,25 38 002,03 1NP - nové 21,25

20 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 788,331 3,40 6 080,33 1NP - nové 3,40

21 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 788,331 58,65 104 885,61 1NP - nové 58,65

22 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 637,070 6,80 4 332,08 1NP - nové 6,80

23 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 700,777 4,25 2 978,30 1NP - nové 4,25

24 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

m2 111,502 6,80 758,21 1NP - nové 6,80

25 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 122,652 4,25 521,27 1NP - nové 4,25

26 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 601,736 6,80 10 891,80 1NP - nové 6,80

27 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 111,502 10,20 1 137,32 1NP - nové 10,20

28 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 637,070 4,25 2 707,55 1NP - nové 4,25

29 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 1 601,736 27,55 44 127,83 1NP - nové 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1NP - nové

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 1NP - nové

1 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m m2 637,070 55,00 35 038,85 1NP - nové 55,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 1NP - nové

2 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 637,070 24,15 15 385,24 1NP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 1NP - nové

3 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,108 635,00 68,58 1NP - nové 635,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1NP - nové

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 1NP - nové

4 K 762112110
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 
cm2

m 92,950 89,87 8 353,42 1NP - nové 89,87

5 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,714 6 080,00 4 341,12 1NP - nové 6 080,00

6 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz m2 65,780 47,69 3 137,05 1NP - nové 47,69

7 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,987 4 180,00 4 125,66 1NP - nové 4 180,00

8 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 1,701 385,70 656,08 1NP - nové 385,70

9 K 762621120 Osazení dveří tesařských jednokřídlových m2 1,000 86,55 86,55 1NP - nové 86,55

10 M 61160053 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm kus 1,000 1 282,50 1 282,50 1NP - nové 1 282,50

11 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,975 1 415,50 1 380,11 1NP - nové 1 415,50

12 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,975 610,85 595,58 1NP - nové 610,85

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:0

0



Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 2NP - nové

1 K 310238211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou m3 0,080 4 987,50 399,00 2NP - nové 4 987,50

2 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou m3 4,759 4 674,00 22 243,57 2NP - nové 4 674,00

3 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,401 8 987,00 3 603,79 2NP - nové 8 987,00

4 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,401 44 973,00 18 034,17 2NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,007 8 987,00 62,91 2NP - nové 8 987,00

6 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,007 44 973,00 314,81 2NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 K 342272205 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 27,843 376,20 10 474,54 2NP - nové 376,20

8 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 
mm

m2 46,354 523,45 24 264,00 2NP - nové 523,45

9 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 
mm

m2 123,843 710,60 88 002,84 2NP - nové 710,60

10 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 133,660 58,81 7 859,88 2NP - nové 58,81

11 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 26,080 102,60 2 675,81 2NP - nové 102,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 2NP - nové
12 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním- ometení m2 620,970 9,88 6 135,18 2NP - nové 9,88

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

13 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 22,806 720,00 16 420,32 2NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 2NP - nové

14 K 763121426
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 9,696 826,50 8 013,74 2NP - nové 826,50

15 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových 
desek základní penetrační nátěr

m2 9,696 33,25 322,39 2NP - nové 33,25

16 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 9,696 190,00 1 842,24 2NP - nové 190,00

17 K 763121761 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 9,696 85,50 829,01 2NP - nové 85,50

18 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce viditelné

m2 529,740 427,50 226 463,85 2NP - nové 427,50

19 M 59030570.R2 R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm m2 519,362 617,50 320 706,04 2NP - nové 475,00 617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

20 M 59030570.R5 R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm m2 35,165 494,00 17 371,51 2NP - nové 380,00 494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

21 M 59030570.R6 R/6 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 1,701 617,50 1 050,37 2NP - nové 475,00 617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

22 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 91,230 617,50 56 334,53 2NP - nové 617,50

23 M 59030265.R4

R/4 -  Strop s demontovatelným podhledem  - chodba - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle 
klasifikace EN ISO 11654 αw= 0,90, αp 125Hz =0,55, artikulační třída šíření zvuku na  vzdálenost AC 180.  Obsah CO2 
při výrobě panelu 4,26 kg COequiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace 
systému dle obsahu těkavých organických sloučenin ISO 16000-6, třída VOC A+. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². 
Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely jsou umístěny v částečně skrytém roštu tak, že vytvářejí dojem 
plovoucího  podhledu s montážní spárou mezi deskami 8 mm. Systém je snadno montován a demontován se spodní 
instalací desek. Panely systému jsou zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr panelu v maximální 
míře přes celou šířku chodby ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat řezem.  Panely mají nehořlavé 
vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1.Povrch 
kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek  NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%.  
Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou 
sklovlákennou tkaninou, hrany zatřeny. Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 70%, 25°C, dle EN 13964:2014 bez 
rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Možnost použít i panely s parametrem 
(95%/30°C).  - Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní 
ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Možnost chodbové instalace bez závěsů. Snadná demontovatelnost kazet 

 směrem dolů
 

m2 95,792 1 358,50 130 133,43

2NP - nové

1 045,00

1358,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel



24 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 6,023 2 850,00 17 165,55
2NP - nové

2 850,00

25 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,023 1 900,00 11 443,70
2NP - nové

1 900,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 2NP - nové
1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 88,950 17,43 1 549,95 2NP - nové 17,43

2 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 4,427 3 366,00 14 901,28 2NP - nové 3 366,00

3 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 4,427 819,40 3 627,48 2NP - nové 819,40

4 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 
vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 3,127 249,05 778,78 2NP - nové 249,05

5 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,058 166,60 9,66 2NP - nové 166,60

6 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,631 46 206,00 29 155,99 2NP - nové 25 670,00 46206 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 17,830 243,10 4 334,47 2NP - nové 243,10

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 2NP - nové
8 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 819,331 3,00 2 458,40 2NP - nové 3,00

9 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 843,570 3,00 2 531,13 2NP - nové 3,00

10 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 91,230 756,50 69 015,50 2NP - nové 756,50

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

11 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 12,281 720,00 8 842,32 2NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 2NP - nové

12 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 121,630 15,30 1 860,94 2NP - nové 15,30

13 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,036 37 633,75 1 354,82 2NP - nové 37 633,75

14 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 1,620 221,85 359,40 2NP - nové 221,85

15 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,042 875,50 36,77 2NP - nové 875,50

16 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,042 473,45 19,88 2NP - nové 473,45

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 2NP - nové

17 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 125,530 110,50 13 871,07 2NP - nové 110,50

18 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 12,000 22,95 275,40 2NP - nové 22,95

19 M 59054164.63Z
63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC 
( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině Poznámka : osadit podle spárořezu

m 12,600 257,00 3 238,20
2NP - nové

142,80
257 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

20 K 771161021 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) m 34,000 34,17 1 161,78 2NP - nové 34,17

21 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. 
zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy pod dveřní křídlo, výška 
skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 35,700 742,00 26 489,40
2NP - nové

412,25
742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

22 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 70,350 91,80 6 458,13 2NP - nové 91,80

23 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 6,754 261,30 1 764,82 2NP - nové 261,30

24 K 771574112 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 125,530 552,50 69 355,33 2NP - nové 552,50

0



25 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 138,083 261,30 36 081,09 2NP - nové 261,30

26 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 125,530 40,29 5 057,60 2NP - nové 40,29

27 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,600 486,20 2 236,52 2NP - nové 486,20

28 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,600 396,95 1 825,97 2NP - nové 396,95

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00 2NP - nové

29 K 773- R P28
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - tlakové 
horkovodní čištění teraco podlah

m2 89,950 94,50 8 500,28 2NP - nové 94,50

30 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - renovace teraco 
podlah

m2 89,950 189,00 17 000,55 2NP - nové 189,00

31 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 89,950 756,00 68 002,20 2NP - nové 756,00

32 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 89,950 567,00 51 001,65 2NP - nové 567,00

33 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 89,950 375,00 33 731,25 2NP - nové 375,00

34 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 31,200 187,00 5 834,40 2NP - nové 187,00

35 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,078 526,15 41,04 2NP - nové 526,15

36 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,078 386,75 30,17 2NP - nové 386,75

D 776 Podlahy povlakové 0,00 2NP - nové
37 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 513,794 35,70 18 342,45 2NP - nové 35,70

38 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 513,794 11,31 5 808,44 2NP - nové 11,31

39 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 513,794 55,85 28 692,83 2NP - nové 55,85

40 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 513,794 141,95 72 933,06 2NP - nové 141,95

41 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 163,100 165,75 27 033,83 2NP - nové 165,75

42 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 179,410 771,80 138 468,64 2NP - nové 771,80

43 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 118,150 115,60 13 658,14 2NP - nové 115,60

44 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 12,476 771,80 9 628,98 2NP - nové 771,80

45 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 297,460 172,55 51 326,72 2NP - nové 172,55

46 M 28411017.R9
P/9 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 231,143 947,00 218 892,42 2NP - nové 573,75
947 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

47 M 28411017.R19
P/19 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 19,613 884,00 17 337,89 2NP - nové 535,50
884 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

48 M 28411017.R21
P/21 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 76,450 649,00 49 616,05 2NP - nové 393,55
649 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

49 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 325,412 115,60 37 617,63 2NP - nové 115,60

50 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 357,953 85,00 30 426,01 2NP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

51 K 776221121 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 51,900 182,75 9 484,73 2NP - nové 182,75

52 M 28411025.R
PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, nášlap 0,7, protiskluz R=10 (µ ≥0,6 ), třída zátěže 34/43, otlak 0,05, 
hořlavost Bfl S1, vnitřní el. odpor v rozsahu 5.104 - 1.106 Ω

m2 57,090 1 060,00 60 515,40 2NP - nové 642,60
1060 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

53 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 29,482 115,60 3 408,12 2NP - nové 115,60

54 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 30,072 85,00 2 556,12 2NP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

55 K 777611133.1 Lepené vodivé měděné pásky antistatické podlahy m2 51,900 36,30 1 883,71 2NP - nové 36,30

56 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 513,794 30,35 15 591,08 2NP - nové 30,35

57 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,288 393,55 1 687,54 2NP - nové 393,55

58 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,288 347,65 1 490,72 2NP - nové 347,65

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 2NP - nové

0



1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

kus 12,000 1 395,00 16 740,00 2NP - nové 1 395,00

2 M 55331382.14Z

14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem, nástřik zárubní 
barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

kus 6,000 6 486,00 38 916,00

2NP - nové

3 603,60

6486 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 M 553-15Z

15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní 
barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 2,000 7 178,00 14 356,00

2NP - nové

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 M 553-18Z

18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik 
zárubní barvou - barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza , povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

ks 2,000 6 950,00 13 900,00

2NP - nové

3 861,00

6950 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 M 55331386.20Z

20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, vzduchová neprůzvučnost zárubní a osazení 32 
dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených 
dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 12 215,00 12 215,00

2NP - nové

6 786,00

12215 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 M 55331386.101Z

101/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, 
s PVC těsněním,  zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem,  nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře,v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  
součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky   Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň 
včetně montáže  

kus 1,000 11 751,00 11 751,00

2NP - nové

6 528,60

11751 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

kus 22,000 1 395,00 30 690,00 2NP - nové 1 395,00

8 M 55331386.21Z

21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm, vzduchová neprůzvučnost osazení zárubně 
32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených 
dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 12 443,00 12 443,00

2NP - nové

6 912,90

12443 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

9 M 55331386.34Z

34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm, vzduchová neprůzvučnost osazení zárubně 
32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, v zárubni osazen elektrický otvírač se 
signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 20,000 12 443,00 248 860,00

2NP - nové

6 912,90

12443 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 M 55331412.106Z

106/Z  - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové spojky, 
s PVC těsněním, požární odolnost zárubně  EW 15 DP1, zárubeň pro montáž do příčky tl. 120 mm s omítkou, nástřik 
zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk,zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 6 922,00 6 922,00

2NP - nové

3 845,70

6922 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

11 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 10,333 720,00 7 439,76 2NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - nové

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 2NP - nové

12 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 9,000 908,10 8 172,90 2NP - nové 908,10

13 M 611- 1T

1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník katáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - 
klika, materiál nerez - broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 2,000 6 193,80 12 387,60

2NP - nové

6 193,80

14 M 611- 2T

2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek vložkový, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm 
ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 7 864,20 7 864,20

2NP - nové

7 864,20

15 M 611R- 2T

3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 
mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 5,000 8 193,60 40 968,00

2NP - nové

8 193,60

16 M 611- 9T

9/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké,povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, ve dveřním křídle 
osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, 
vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  
 součást zárubně, kování štítové -  koule  - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč Poznámka : dodavatel dodá kompletní dveře 

ks 1,000 8 523,00 8 523,00

2NP - nové

8 523,00

17 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 25,000 1 168,20 29 205,00 2NP - nové 1 168,20

18 M 611- 5T

5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, prosklený svislý pás na straně 
u kování, zasklení neprůhledným sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, vstup přes přístupový systém, v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování 
štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč 

ks 22,000 14 800,50 325 611,00

2NP - nové

14 800,50

19 M 611- 8T

8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, kování štítové -  klika - klika, 
materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 3,000 7 883,10 23 649,30

2NP - nové

7 883,10

20 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,706 936,00 660,82 2NP - nové 936,00



21 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,706 534,60 377,43 2NP - nové 534,60

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 2NP - nové
22 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 1 404,00 1 404,00 2NP - nové 1 404,00

23 M 55313T

13/T- Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
požární odolnost křídla EW 15 DP1, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno 
padací lištou,nástřik křídla barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, křídlo osazeno do 
ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EW 15 DP1, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro 
bezfalcové dveře, kování křídla štítové, koule ( z místnosti ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální 
klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 12 231,00 12 231,00

2NP - nové

6 795,00

12231 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

24 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,022 1 089,00 23,96 2NP - nové 1 089,00

25 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,022 512,10 11,27 2NP - nové 512,10

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 2NP - nové
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 769,663 43,95 77 776,69 2NP - nové 43,95

2 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 1 605,294 153,75 246 813,95 2NP - nové 153,75

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 605,294 43,95 70 552,67 2NP - nové 43,95

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 605,294 98,25 157 720,14 2NP - nové 98,25

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 654,626 15,38 10 064,87 2NP - nové 15,38

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 18,145 126,00 2 286,27 2NP - nové 126,00

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

7 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 14,995 720,00 10 796,40 2NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 2NP - nové

8 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 164,369 221,85 36 465,26 2NP - nové 221,85

9 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,575 875,50 503,41 2NP - nové 875,50

10 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,575 473,45 272,23 2NP - nové 473,45

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 2NP - nové

11 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 
19 ks/m2

m2 164,369 437,75 71 952,53 2NP - nové 437,75

12 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 172,587 279,00 48 151,77 2NP - nové 279,00

13 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 25,800 60,27 1 554,84 2NP - nové 60,27

14 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 164,369 46,41 7 628,37 2NP - nové 46,41

15 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 164,369 40,29 6 622,43 2NP - nové 40,29

16 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 164,369 18,45 3 031,79 2NP - nové 18,45

17 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,051 486,20 511,00 2NP - nové 486,20

18 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,051 396,95 417,19 2NP - nové 396,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 2NP - nové
19 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 769,663 21,25 37 605,34 2NP - nové 21,25

20 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 769,663 3,40 6 016,85 2NP - nové 3,40

21 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 769,663 58,65 103 790,73 2NP - nové 58,65

22 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 620,970 6,80 4 222,60 2NP - nové 6,80

0



23 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 683,067 4,25 2 903,03 2NP - nové 4,25

24 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

m2 33,656 6,80 228,86 2NP - nové 6,80

25 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 37,022 4,25 157,34 2NP - nové 4,25

26 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 605,294 6,80 10 916,00 2NP - nové 6,80

27 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 33,656 10,20 343,29 2NP - nové 10,20

28 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 620,970 4,25 2 639,12 2NP - nové 4,25

29 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 1 605,294 27,55 44 225,85 2NP - nové 27,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2NP - nové

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 2NP - nové

1 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m m2 620,970 55,00 34 153,35 2NP - nové 55,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 2NP - nové

2 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 620,970 24,15 14 996,43 2NP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 2NP - nové

3 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,106 720,00 76,32 2NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2NP - nové

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 2NP - nové

4 K 762112110
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 
cm2

m 92,950 89,87 8 353,42 2NP - nové 89,87

5 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,714 6 080,00 4 341,12 2NP - nové 6 080,00

6 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz m2 65,780 47,69 3 137,05 2NP - nové 47,69

7 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,987 4 180,00 4 125,66 2NP - nové 4 180,00

8 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 1,701 385,70 656,08 2NP - nové 385,70

9 K 762621120 Osazení dveří tesařských jednokřídlových m2 1,000 86,55 86,55 2NP - nové 86,55

10 M 61160053 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm kus 1,000 1 282,50 1 282,50 2NP - nové 1 282,50

11 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,975 1 415,50 1 380,11 2NP - nové 1 415,50

12 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,975 610,85 595,58 2NP - nové 610,85

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
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0



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 3NP - nové

1 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou m3 5,852 4 674,00 27 352,25 3NP - nové 4 674,00

2 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,401 8 987,00 3 603,79 3NP - nové 8 987,00

3 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,401 44 973,00 18 034,17 3NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,007 8 987,00 62,91 3NP - nové 8 987,00

5 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,007 24 985,00 174,90 3NP - nové 24 985,00

6 K 342272205 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 34,865 376,20 13 116,21 3NP - nové 376,20

7 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 
mm

m2 49,817 523,45 26 076,71 3NP - nové 523,45

8 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 
mm

m2 89,380 710,60 63 513,43 3NP - nové 710,60

9 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 126,360 58,81 7 430,60 3NP - nové 58,81

10 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 38,880 102,60 3 989,09 3NP - nové 102,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 3NP - nové
11 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním- ometení m2 725,570 9,88 7 168,63 3NP - nové 9,88

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

12 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 22,602 720,00 16 273,44 3NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 3NP - nové

13 K 763121426
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 9,996 826,50 8 261,69 3NP - nové 826,50

14 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových 
desek základní penetrační nátěr

m2 9,996 33,25 332,37 3NP - nové 33,25

15 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 9,996 190,00 1 899,24 3NP - nové 190,00

16 K 763121761 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 9,996 85,50 854,66 3NP - nové 85,50

17 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce viditelné

m2 439,020 427,50 187 681,05 3NP - nové 427,50

18 M 59030570.R2 R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm m2 425,418 617,50 262 695,62 3NP - nové 475,00 617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

19 M 59030570.R5 R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm m2 33,852 494,00 16 722,89 3NP - nové 380,00 494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

20 M 59030570.R6 R/6 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 1,701 494,00 840,29 3NP - nové 380,00 494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

21 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 90,030 617,50 55 593,53 3NP - nové 617,50

22 M 59030265.R4

R/4 -  Strop s demontovatelným podhledem  - chodba - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle 
klasifikace EN ISO 11654 αw= 0,90, αp 125Hz =0,55, artikulační třída šíření zvuku na  vzdálenost AC 180.  Obsah CO2 
při výrobě panelu 4,26 kg COequiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace 
systému dle obsahu těkavých organických sloučenin ISO 16000-6, třída VOC A+. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². 
Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely jsou umístěny v částečně skrytém roštu tak, že vytvářejí dojem 
plovoucího  podhledu s montážní spárou mezi deskami 8 mm. Systém je snadno montován a demontován se spodní 
instalací desek. Panely systému jsou zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr panelu v maximální 
míře přes celou šířku chodby ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat řezem.  Panely mají nehořlavé 
vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1.Povrch 
kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek  NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%.  
Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou 
sklovlákennou tkaninou, hrany zatřeny. Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 70%, 25°C, dle EN 13964:2014 bez 
rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Možnost použít i panely s parametrem 
(95%/30°C).  - Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní 
ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Možnost chodbové instalace bez závěsů. Snadná demontovatelnost kazet 

 směrem dolů
 

m2 94,532 1 358,50 128 421,72

3NP - nové

1 045,00

1358,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

23 K 763164531
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, 
opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m 2,592 1 187,50 3 078,00 3NP - nové 1 187,50

24 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 5,164 2 850,00 14 717,40
3NP - nové

2 850,00

25 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,164 1 900,00 9 811,60
3NP - nové

1 900,00
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DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
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zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -
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Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 3NP - nové
1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 126,780 17,43 2 209,14 3NP - nové 17,43

2 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 4,308 3 366,00 14 500,73 3NP - nové 3 366,00

3 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 4,308 819,40 3 529,98 3NP - nové 819,40

4 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 
vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 2,312 249,05 575,80 3NP - nové 249,05

5 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,058 166,60 9,66 3NP - nové 166,60

6 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,467 46 206,00 21 578,20 3NP - nové 25 670,00 46206 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 17,970 243,10 4 368,51 3NP - nové 243,10

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 3NP - nové
8 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 872,269 3,00 2 617,24 3NP - nové 3,00

9 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 725,570 3,00 2 177,07 3NP - nové 3,00

10 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 90,030 756,50 68 107,70 3NP - nové 756,50

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

11 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 11,820 720,00 8 510,40 3NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 3NP - nové

12 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 122,750 15,30 1 878,08 3NP - nové 15,30

13 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,037 37 633,75 1 392,45 3NP - nové 37 633,75

14 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 1,620 221,85 359,40 3NP - nové 221,85

15 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,043 875,50 37,65 3NP - nové 875,50

16 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,043 473,45 20,36 3NP - nové 473,45

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 3NP - nové
17 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 179,309 40,29 7 224,36 3NP - nové 40,29

18 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 179,309 110,50 19 813,64 3NP - nové 110,50

19 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 12,000 22,95 275,40 3NP - nové 22,95

20 M 59054164.63Z
63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC 
( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině Poznámka : osadit podle spárořezu

m 12,600 257,00 3 238,20
3NP - nové

142,80
257 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

21 K 771161021 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) m 32,000 34,17 1 093,44 3NP - nové 34,17

22 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. 
zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy pod dveřní křídlo, výška 
skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 33,600 742,00 24 931,20
3NP - nové

412,25
742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

23 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 92,670 91,80 8 507,11 3NP - nové 91,80

24 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 8,896 261,30 2 324,52 3NP - nové 261,30

25 K 771574112 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 179,309 552,50 99 068,22 3NP - nové 552,50

26 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 197,240 261,30 51 538,81 3NP - nové 261,30

27 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 6,544 486,20 3 181,69 3NP - nové 486,20

28 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,544 396,95 2 597,64 3NP - nové 396,95

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00 3NP - nové

29 K 773- R P28
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - tlakové 
horkovodní čištění teraco podlah

m2 89,040 94,50 8 414,28 3NP - nové 94,50

30 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - renovace teraco 
podlah

m2 89,040 189,00 16 828,56 3NP - nové 189,00

31 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 89,040 756,00 67 314,24 3NP - nové 756,00

32 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 89,040 567,00 50 485,68 3NP - nové 567,00

33 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 89,040 375,00 33 390,00 3NP - nové 375,00

34 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 31,200 187,00 5 834,40 3NP - nové 187,00



35 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,078 526,15 41,04 3NP - nové 526,15

36 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,078 386,75 30,17 3NP - nové 386,75

D 776 Podlahy povlakové 0,00 3NP - nové
37 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 477,140 35,70 17 033,90 3NP - nové 35,70

38 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 477,140 11,31 5 394,07 3NP - nové 11,31

39 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 477,140 55,85 26 645,88 3NP - nové 55,85

40 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 477,140 141,95 67 730,02 3NP - nové 141,95

41 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 91,080 165,75 15 096,51 3NP - nové 165,75

42 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 100,188 771,80 77 325,10 3NP - nové 771,80

43 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 61,990 115,60 7 166,04 3NP - nové 115,60

44 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 8,434 771,80 6 509,36 3NP - nové 771,80

45 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 278,580 182,75 50 910,50 3NP - nové 182,75

46 M 28411017.R9
P/9 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 230,131 947,00 217 934,06 3NP - nové 573,75
947 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

47 M 28411017.R19
P/19 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 19,767 884,00 17 474,03 3NP - nové 535,50
884 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

48 M 28411017.R21
P/21 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 56,540 649,00 36 694,46 3NP - nové 393,55
649 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

49 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 269,891 115,60 31 199,40 3NP - nové 115,60

50 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 296,880 85,00 25 234,80 3NP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

51 K 776221121 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 107,480 182,75 19 641,97 3NP - nové 182,75

52 M 28411025.R
PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, nášlap 0,7, protiskluz R=10 (µ ≥0,6 ), třída zátěže 34/43, otlak 0,05, 
hořlavost Bfl S1, vnitřní el. odpor v rozsahu 5.104 - 1.106 Ω

m2 118,228 1 060,00 125 321,68 3NP - nové 642,60
1060 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

53 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 62,500 115,60 7 225,00 3NP - nové 115,60

54 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 68,750 85,00 5 843,75 3NP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

55 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 477,140 30,35 14 478,81 3NP - nové 30,35

56 K 777611133.1 Lepené vodivé měděné pásky antistatické podlahy m2 107,480 36,30 3 900,99 3NP - nové 36,30

57 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,025 393,55 1 584,04 3NP - nové 393,55

58 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,025 347,65 1 399,29 3NP - nové 347,65
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Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -
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Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 3NP - nové

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

kus 11,000 1 395,00 15 345,00 3NP - nové 1 395,00

2 M 55331382.14Z

14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem, nástřik zárubní 
barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

kus 6,000 6 486,00 38 916,00

3NP - nové

3 603,60

6486 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 M 553-15Z

15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní 
barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 2,000 7 178,00 14 356,00

3NP - nové

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 M 553-18Z

18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik 
zárubní barvou - barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza , povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

ks 2,000 6 950,00 13 900,00

3NP - nové

3 861,00

6950 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

0



5 M 55331386.101Z

101/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, 
s PVC těsněním,  zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem,  nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře,v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  
součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky   Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň 
včetně montáže  

kus 1,000 11 751,00 11 751,00

3NP - nové

6 528,60

11751 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

kus 23,000 1 395,00 32 085,00 3NP - nové 1 395,00

7 M 55331386.34Z

34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm, vzduchová neprůzvučnost osazení zárubně 
32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, v zárubni osazen elektrický otvírač se 
signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 22,000 12 443,00 273 746,00

3NP - nové

6 912,90

12443 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 M 55331412.106Z

106/Z  - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové spojky, 
s PVC těsněním, požární odolnost zárubně  EW 15 DP1, zárubeň pro montáž do příčky tl. 120 mm s omítkou, nástřik 
zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk,zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 6 922,00 6 922,00

3NP - nové

3 845,70

6922 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

9 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 10,777 720,00 7 759,44 3NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 3NP - nové

10 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 9,000 908,10 8 172,90 3NP - nové 908,10

11 M 611- 1T

1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník katáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - 
klika, materiál nerez - broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 2,000 6 193,80 12 387,60

3NP - nové

6 193,80

12 M 611- 2T

2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek vložkový, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm 
ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 7 864,20 7 864,20

3NP - nové

7 864,20

13 M 611R- 2T

3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 
mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 5,000 8 193,60 40 968,00

3NP - nové

8 193,60

14 M 611- 9T

9/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké,povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, ve dveřním křídle 
osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, 
vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  
 součást zárubně, kování štítové -  koule  - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč Poznámka : dodavatel dodá kompletní dveře 

ks 1,000 8 523,00 8 523,00

3NP - nové

8 523,00

15 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 23,000 1 168,20 26 868,60 3NP - nové 1 168,20

16 M 611- 5T

5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, prosklený svislý pás na straně 
u kování, zasklení neprůhledným sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, vstup přes přístupový systém, v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování 
štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč 

ks 21,000 14 800,50 310 810,50

3NP - nové

14 800,50

17 M 611- 8T

8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, kování štítové -  klika - klika, 
materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 2,000 7 883,10 15 766,20

3NP - nové

7 883,10

18 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,667 936,00 624,31 3NP - nové 936,00

19 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,667 534,60 356,58 3NP - nové 534,60

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 3NP - nové
20 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 1 404,00 1 404,00 3NP - nové 1 404,00

21 M 55313T

13/T- Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
požární odolnost křídla EW 15 DP1, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno 
padací lištou,nástřik křídla barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, křídlo osazeno do 
ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EW 15 DP1, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro 
bezfalcové dveře, kování křídla štítové, koule ( z místnosti ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální 
klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 12 231,00 12 231,00

3NP - nové

6 795,00

12231 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

22 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,022 1 089,00 23,96 3NP - nové 1 089,00

23 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,022 512,10 11,27 3NP - nové 512,10

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%

0



nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
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Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -
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Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 3NP - nové
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 850,284 43,95 81 319,98 3NP - nové 43,95

2 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 1 850,284 153,75 284 481,17 3NP - nové 153,75

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 850,284 43,95 81 319,98 3NP - nové 43,95

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 850,284 98,25 181 790,40 3NP - nové 98,25

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 834,314 15,38 12 827,58 3NP - nové 15,38

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 157,620 126,00 19 860,12 3NP - nové 126,00

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

7 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 17,146 720,00 12 345,12 3NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 3NP - nové

8 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 167,881 221,85 37 244,40 3NP - nové 221,85

9 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,588 875,50 514,79 3NP - nové 875,50

10 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,588 473,45 278,39 3NP - nové 473,45

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 3NP - nové

11 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 
19 ks/m2

m2 167,881 437,75 73 489,91 3NP - nové 437,75

12 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 176,275 279,00 49 180,73 3NP - nové 279,00

13 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 27,384 60,27 1 650,30 3NP - nové 60,27

14 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 167,881 46,41 7 791,36 3NP - nové 46,41

15 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 167,881 40,29 6 763,93 3NP - nové 40,29

16 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 167,881 18,45 3 096,57 3NP - nové 18,45

17 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,074 486,20 522,18 3NP - nové 486,20

18 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,074 396,95 426,32 3NP - nové 396,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 3NP - nové
19 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 110,168 21,25 23 591,07 3NP - nové 21,25

20 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 110,168 3,40 3 774,57 3NP - nové 3,40

21 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 682,403 58,65 98 672,94 3NP - nové 58,65

22 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 725,570 6,80 4 933,88 3NP - nové 6,80

23 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 798,127 4,25 3 392,04 3NP - nové 4,25

24 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

m2 108,744 6,80 739,46 3NP - nové 6,80

25 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 119,618 4,25 508,38 3NP - nové 4,25

26 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 682,403 6,80 11 440,34 3NP - nové 6,80

27 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 108,744 10,20 1 109,19 3NP - nové 10,20

28 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 725,570 4,25 3 083,67 3NP - nové 4,25

29 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 1 682,403 27,55 46 350,20 3NP - nové 27,55
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3NP - nové

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 3NP - nové

1 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m m2 725,570 55,00 39 906,35 3NP - nové 55,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 3NP - nové

2 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 546,500 24,15 13 197,98 3NP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 3NP - nové

3 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,100 720,00 72,00 3NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 3NP - nové

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 3NP - nové

4 K 762112110
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 
cm2

m 92,950 89,87 8 353,42 3NP - nové 89,87

5 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,714 6 080,00 4 341,12 3NP - nové 6 080,00

6 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz m2 65,780 47,69 3 137,05 3NP - nové 47,69

7 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,987 4 180,00 4 125,66 3NP - nové 4 180,00

8 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 1,701 385,70 656,08 3NP - nové 385,70

9 K 762621120 Osazení dveří tesařských jednokřídlových m2 1,000 86,55 86,55 3NP - nové 86,55

10 M 61160053 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm kus 1,000 1 282,50 1 282,50 3NP - nové 1 282,50

11 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,975 1 415,50 1 380,11 3NP - nové 1 415,50

12 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,975 610,85 595,58 3NP - nové 610,85

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:
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Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 -
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 4NP - nové

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 4NP - nové

1 K 310238211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou m3 0,888 4 987,50 4 428,90 4NP - nové 4 987,50

2 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou m3 0,693 4 674,00 3 239,08 4NP - nové 4 674,00

3 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky 
překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 6,000 644,10 3 864,60 4NP - nové 644,10

0



4 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,125 8 987,00 1 123,38 4NP - nové 8 987,00

5 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,125 44 973,00 5 621,63 4NP - nové 24 985,00 44973 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 342272205 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 7,125 376,20 2 680,43 4NP - nové 376,20

7 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 
mm

m2 39,450 523,45 20 650,10 4NP - nové 523,45

8 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 
mm

m2 112,319 710,60 79 813,88 4NP - nové 710,60

9 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 53,500 58,81 3 146,07 4NP - nové 58,81

10 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 27,325 102,60 2 803,55 4NP - nové 102,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 4NP - nové
11 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním- ometení m2 243,630 9,88 2 407,06 4NP - nové 9,88

D 998 Přesun hmot 0,00 4NP - nové

12 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 14,474 1 472,50 21 312,97 4NP - nové 1 472,50

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 4NP - nové

D 713 Izolace tepelné 0,00 4NP - nové

13 K 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně m2 1,920 152,95 293,66 4NP - nové 152,95

14 M 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 2,016 275,60 555,61 4NP - nové 154,85 275,6 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

15 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,016 1 035,50 16,57 4NP - nové 1 035,50

16 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 564,30 9,03 4NP - nové 564,30

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 4NP - nové

17 K 763121426
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 8,670 826,50 7 165,76 4NP - nové 826,50

18 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových 
desek základní penetrační nátěr

m2 8,670 33,25 288,28 4NP - nové 33,25

19 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 8,670 190,00 1 647,30 4NP - nové 190,00

20 K 763121761 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 8,670 85,50 741,29 4NP - nové 85,50

21 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 103,982 963,30 100 165,86 4NP - nové 741,00 963,3 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

22 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

m2 103,982 43,23 4 494,62 4NP - nové 33,25 43,225 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

23 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 103,982 111,15 11 557,60 4NP - nové 85,50 111,15 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

24 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce viditelné

m2 23,420 427,50 10 012,05 4NP - nové 427,50

25 M 59030570.R5 R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm m2 24,591 494,00 12 147,95 4NP - nové 380,00 494 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

26 M 59030570.R6 R/6 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 5,859 617,50 3 617,93 4NP - nové 475,00 617,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

27 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 23,970 617,50 14 801,48 4NP - nové 617,50

28 M 59030265.R4

R/4 -  Strop s demontovatelným podhledem  - chodba - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle 
klasifikace EN ISO 11654 αw= 0,90, αp 125Hz =0,55, artikulační třída šíření zvuku na  vzdálenost AC 180.  Obsah CO2 
při výrobě panelu 4,26 kg COequiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace 
systému dle obsahu těkavých organických sloučenin ISO 16000-6, třída VOC A+. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². 
Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely jsou umístěny v částečně skrytém roštu tak, že vytvářejí dojem 
plovoucího  podhledu s montážní spárou mezi deskami 8 mm. Systém je snadno montován a demontován se spodní 
instalací desek. Panely systému jsou zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr panelu v maximální 
míře přes celou šířku chodby ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat řezem.  Panely mají nehořlavé 
vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1.Povrch 
kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek  NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%.  
Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou 
sklovlákennou tkaninou, hrany zatřeny. Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 70%, 25°C, dle EN 13964:2014 bez 
rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Možnost použít i panely s parametrem 
(95%/30°C).  - Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní 
ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Možnost chodbové instalace bez závěsů. Snadná demontovatelnost kazet 

 směrem dolů
 

m2 25,169 1 358,50 34 192,09

4NP - nové

1 045,00

1358,5 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

29 K 763164535
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, 
opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm

m 8,826 1 187,50 10 480,88 4NP - nové 1 187,50

30 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

t 2,222 2 850,00 6 332,70
4NP - nové

2 850,00

31 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,222 1 900,00 4 221,80
4NP - nové

1 900,00
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HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 -

    776 - Podlahy povlakové 0,00 -
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Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 4NP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 4NP - nové
1 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 7,999 3 366,00 26 924,63 4NP - nové 3 366,00

2 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 7,999 819,40 6 554,38 4NP - nové 819,40

3 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 
vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 7,999 249,05 1 992,15 4NP - nové 249,05

4 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,173 166,60 28,82 4NP - nové 166,60

5 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,415 46 206,00 65 381,49 4NP - nové 25 670,00 46206 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 4NP - nové
6 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 155,800 3,00 467,48 4NP - nové 3,00

7 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 155,800 3,00 467,48 4NP - nové 3,00

D 998 Přesun hmot 0,00 4NP - nové

8 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 21,128 720,00 15 212,16 4NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 4NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 4NP - nové

9 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 155,800 15,30 2 383,74 4NP - nové 15,30

10 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,047 37 633,75 1 768,79 4NP - nové 37 633,75

11 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 29,000 221,85 6 433,65 4NP - nové 221,85

12 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,149 875,50 130,45 4NP - nové 875,50

13 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,149 473,45 70,54 4NP - nové 473,45

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 4NP - nové

14 K 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 52,970 110,50 5 853,19 4NP - nové 110,50

15 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 2,000 22,95 45,90 4NP - nové 22,95

16 M 59054164.63Z
63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC 
( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině Poznámka : osadit podle spárořezu

m 2,100 257,00 539,70
4NP - nové

142,80
257 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

17 K 771161021 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) m 11,000 34,17 375,87 4NP - nové 34,17

18 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. 
zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy pod dveřní křídlo, výška 
skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 11,550 742,00 8 570,10
4NP - nové

412,25
742 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

19 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 20,315 91,80 1 864,92 4NP - nové 91,80

20 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 1,950 261,30 509,54 4NP - nové 261,30

21 K 771574112 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 52,970 552,50 29 265,93 4NP - nové 552,50

22 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 58,267 261,30 15 225,17 4NP - nové 261,30

23 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 52,970 40,29 2 134,16 4NP - nové 40,29

24 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,918 486,20 932,53 4NP - nové 486,20

25 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,918 396,95 761,35 4NP - nové 396,95

D 776 Podlahy povlakové 0,00 4NP - nové
26 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 102,830 35,70 3 671,03 4NP - nové 35,70

27 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 102,830 11,31 1 162,49 4NP - nové 11,31

28 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 102,830 55,85 5 742,54 4NP - nové 55,85

29 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 102,830 141,95 14 596,72 4NP - nové 141,95

30 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 3,150 182,75 575,66 4NP - nové 182,75

31 M 28411017.R27
P/27 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 0,10%, 
R10, hořlavost Bfl S1

m2 3,465 649,00 2 248,79 4NP - nové 393,55
649 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

32 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 8,630 115,60 997,63 4NP - nové 115,60

33 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 9,493 85,00 806,91 4NP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

34 K 776221121 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 99,680 182,75 18 216,52 4NP - nové 182,75

35 M 28411025.R
PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, nášlap 0,7, protiskluz R=10 (µ ≥0,6 ), třída zátěže 34/43, otlak 0,05, 
hořlavost Bfl S1, vnitřní el. odpor v rozsahu 5.104 - 1.106 Ω

m2 109,648 1 060,00 116 226,88 4NP - nové 642,60
1060 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

36 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 54,620 115,60 6 314,07 4NP - nové 115,60

37 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 60,082 85,00 5 106,97 4NP - nové 51,77 85 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

38 K 777611133.1 Lepené vodivé měděné pásky antistatické podlahy m2 99,680 36,30 3 617,89 4NP - nové 36,30

39 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 102,830 30,35 3 120,38 4NP - nové 30,35

40 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,952 393,55 374,66 4NP - nové 393,55

41 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,952 347,65 330,96 4NP - nové 347,65

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:



Uchazeč: IČ: 0 - IČ:
DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    64 - Osazování výplní otvorů 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7   -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 4NP - nové

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00 4NP - nové

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

kus 10,000 1 395,00 13 950,00 4NP - nové 1 395,00

2 M 55331382.14Z

14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem, nástřik zárubní 
barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

kus 3,000 6 486,00 19 458,00

4NP - nové

3 603,60

6486 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 M 553-15Z

15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní 
barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 2,000 7 178,00 14 356,00

4NP - nové

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 M 553-16Z

16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, nástřik zárubní 
barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 1,000 7 178,00 7 178,00

4NP - nové

3 987,90

7178 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 M 55331386.20Z

20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, vzduchová neprůzvučnost zárubní a osazení 32 
dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených 
dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 2,000 12 215,00 24 430,00

4NP - nové

6 786,00

12215 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 M 55331386.101Z

101/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, 
s PVC těsněním,  zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem,  nástřik zárubní 
barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře,v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  
součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky   Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň 
včetně montáže  

kus 1,000 11 751,00 11 751,00

4NP - nové

6 528,60

11751 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 M 55331386.105Z

105/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, 
s PVC těsněním,  zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou,  nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - 
šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před 
objednáním bude proveden záměr příčky   Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

kus 1,000 12 215,00 12 215,00

4NP - nové

6 786,00

12215 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 4NP - nové

8 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,169 720,00 121,68 4NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 4NP - nové

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 4NP - nové

9 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 8,000 908,10 7 264,80 4NP - nové 908,10

10 M 611- 1T

1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník katáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - 
klika, materiál nerez - broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 2,000 6 193,80 12 387,60

4NP - nové

6 193,80

11 M 611- 2T

2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek vložkový, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm 
ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 7 864,20 7 864,20

4NP - nové

7 864,20

12 M 611R-3T

3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez 
prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, 
materiál nerez proušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 
mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 3,000 8 193,60 24 580,80

4NP - nové

8 193,60

0



13 M 611- 7T

7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 800/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, vstup přes přístupový systém, v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování 
štítové -  koule  - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč Poznámka : 
dodavatel dodá kompletní dveře 

ks 1,000 8 541,90 8 541,90

4NP - nové

8 541,90

14 M 611- 9T

9/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké,povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, ve dveřním křídle 
osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, 
vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  
 součást zárubně, kování štítové -  koule  - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč Poznámka : dodavatel dodá kompletní dveře 

ks 1,000 8 523,00 8 523,00

4NP - nové

8 523,00

15 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 1 168,20 3 504,60 4NP - nové 1 168,20

16 M 611- 4T

4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - 
klika, materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, dveřní křídlo na opačné straně závěsů opatřeno vodorovným 
madlem, materiál  nerez broušený

ks 1,000 14 800,50 14 800,50

4NP - nové

14 800,50

17 M 611- 5T

5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, 
bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, prosklený svislý pás na straně 
u kování, zasklení neprůhledným sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, vstup přes přístupový systém, v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování 
štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč 

ks 2,000 56 353,50 112 707,00

4NP - nové

56 353,50

18 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,211 936,00 197,50 4NP - nové 936,00

19 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,211 534,60 112,80 4NP - nové 534,60

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 4NP - nové
20 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 3 204,00 3 204,00 4NP - nové 3 204,00

21 M 553-99Z

99/Z - Vstupní dveře, rámové, hliníkové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, rámová konstrukce z hliníkových 
profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, zasklení křídla čirým sklem - izolační dvojsklo, z 
obou stran bezpečnostní sklo vrstvené ve třídě odolnosti 2B2, Uw = 1,20, křídlo osazeno do hliníkové zárubně s PVC 
těsněním, bez prahové spojky, vstup přes přístupový systém, osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický 
samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří,kování -  ze strany střechy osazena paniková klika, ze 
strany chodby klika, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v křídle, přívod do křídla ze 
zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována 
vnitřní klika - pro vnik požárních jednotek, lineární samozavírač barva stříbrná, v křídle a zárubní osazeny zápustné 
magnetické snímače EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 

 generální klíč 
Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

ks 1,000 70 085,00 70 085,00

4NP - nové

59 344,00

70085 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

22 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,048 1 215,00 58,32 4NP - nové 1 215,00

23 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,048 512,10 24,58 4NP - nové 512,10

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:
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DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
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Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 4NP - nové

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 4NP - nové

0



1 K 613321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí 
pilířů nebo sloupů

m2 2,392 216,00 516,67 4NP - nové 216,00

2 K 615142012 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků m2 2,392 132,00 315,74 4NP - nové 132,00

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 4NP - nové
3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 382,373 43,95 16 805,29 4NP - nové 43,95

4 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 382,373 153,75 58 789,85 4NP - nové 153,75

5 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 382,373 43,95 16 805,29 4NP - nové 43,95

6 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 303,612 98,25 29 829,88 4NP - nové 98,25

7 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 243,630 15,38 3 745,81 4NP - nové 15,38

8 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 56,580 126,00 7 129,08 4NP - nové 126,00

D 998 Přesun hmot 0,00 4NP - nové

9 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 4,075 1 317,50 5 368,81 4NP - nové 1 317,50

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 4NP - nové

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 4NP - nové

10 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 85,896 221,85 19 056,03 4NP - nové 221,85

11 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,301 918,00 276,32 4NP - nové 918,00

12 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,301 473,45 142,51 4NP - nové 473,45

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 4NP - nové

13 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 
19 ks/m2

m2 85,896 437,75 37 600,97 4NP - nové 437,75

14 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 90,191 279,00 25 163,29 4NP - nové 279,00

15 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3,840 60,27 231,42 4NP - nové 60,27

16 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 85,896 46,41 3 986,43 4NP - nové 46,41

17 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 85,896 40,29 3 460,75 4NP - nové 40,29

18 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 85,896 18,45 1 584,35 4NP - nové 18,45

19 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,549 506,60 278,12 4NP - nové 506,60

20 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,549 396,95 217,93 4NP - nové 396,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 4NP - nové
21 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 87,024 21,25 1 849,26 4NP - nové 21,25

22 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 87,024 3,40 295,88 4NP - nové 3,40

23 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m m2 106,651 58,65 6 255,08 4NP - nové 58,65

24 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 243,630 6,80 1 656,68 4NP - nové 6,80

25 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 267,993 4,25 1 138,97 4NP - nové 4,25

26 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

m2 70,869 6,80 481,91 4NP - nové 6,80

27 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 77,956 4,25 331,31 4NP - nové 4,25

28 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 425,612 6,80 2 894,16 4NP - nové 6,80

29 K 784191003 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených m2 36,000 10,20 367,20 4NP - nové 10,20

30 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 34,869 10,20 355,66 4NP - nové 10,20

31 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 243,630 4,25 1 035,43 4NP - nové 4,25

32 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 425,612 27,55 11 725,61 4NP - nové 27,55
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DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -
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Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 4NP - nové

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 4NP - nové

0



1 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m m2 243,630 55,00 13 399,65 4NP - nové 55,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 4NP - nové

2 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 243,630 24,15 5 883,66 4NP - nové 24,15

D 998 Přesun hmot 0,00 4NP - nové

3 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,041 720,00 29,52 4NP - nové 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 4NP - nové

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 4NP - nové

4 K 762112110
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 
cm2

m 70,370 89,87 6 324,15 4NP - nové 89,87

5 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,540 6 080,00 3 283,20 4NP - nové 6 080,00

6 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz m2 56,760 47,69 2 706,88 4NP - nové 47,69

7 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,851 4 180,00 3 557,18 4NP - nové 4 180,00

8 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 1,391 385,70 536,51 4NP - nové 385,70

9 K 762621120 Osazení dveří tesařských jednokřídlových m2 1,000 86,55 86,55 4NP - nové 86,55

10 M 61160053 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm kus 1,000 1 282,50 1 282,50 4NP - nové 1 282,50

11 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,800 1 415,50 1 132,40 4NP - nové 1 415,50

12 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,800 610,85 488,68 4NP - nové 610,85
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snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
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Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00 -

    786-1 - Dokončovací práce - zatemnění 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 žaluzie a zatemnění

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00 žaluzie a zatemnění
1 K 786625221 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken kyvných nebo otočných kovových m2 34,320 171,00 5 868,72 žaluzie a zatemnění 171,00

2 M 6112434.115Z
115/Z - Horizontální hliníkové žaluzie m.č. 416,417, 412,415, šířka stíněného otvoru 1370 - 1430 mm, délka cca 1500 
mm, žaluzie na bocích na vodících lankách ( šikmá plocha fasády ) barva lamel stříbrná, ovládání nekonečným 
řetízkem, s převodovkou a brzdou umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku

kus 16,000 1 260,00 20 160,00

žaluzie a zatemnění

1 066,56

1260 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce

3 K 998786102
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,352 880,65 309,99 žaluzie a zatemnění 880,65

4 K 998786181
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,352 470,25 165,53 žaluzie a zatemnění 470,25

D 786-1 Dokončovací práce - zatemnění 0,00 žaluzie a zatemnění
5 K 786631160.R Montáž zatemňovacích zařízení m2 82,417 485,57 40 019,31 žaluzie a zatemnění 485,57

6 M 611R-98Z

98/Z - Fyzikální zatemnění m.č. 271356,372, -  šířka otvorů 2380 mm, výška k podhledu místnosti 2950  mm, výška 
parapetu okna od podlahy 850 mm, kastlík rolety bude osazen nad podhledem, připevněn ke stěně nadpraží okna, 
kotvení vodících lišt na stěnu okna, provedení materiálu rolet : materiál bude vybrán z nabídky, barva  - černá, barva 
vodících lišt a schránky  - bílá, elektrický pohon posuvu rolet, ovládání rolet z místa katedry

ks 7,000 23 989,60 167 927,20

žaluzie a zatemnění

23 989,60

7 M 611R-112Z

112/Z - Fyzikální zatemnění m.č. 356, šířka otvorů 1500 mm, výška k podhledu místnosti 2930 mm, výška parapetu 
okna od podlahy 850 mm, kastlík rolety bude osazen nad podhledem, připevněn ke stěně nadpraží okna, kotvení 
vodících lišt na stěnu okna, provedení materiálu rolet : materiál bude vybrán z nabídky, barva  - černá, barva vodících 
lišt a schránky  - bílá, elektrický pohon posuvu rolet,včetně řídících jednotek, ovládání rolet z místa katedry

ks 2,000 22 136,80 44 273,60

žaluzie a zatemnění

22 136,80

8 M 611R-113Z

113/Z - Fyzikální zatemnění m.č.416,417, šířka otvorů 2600 - 2400 mm, zatemňovaná délka šikmé části fasády cca 
1500 mm, kastlíky rolety bude osazen mezi stěnou a ocelovým rámem s požárním obkladem, kotvení vodících lišt na 
sloupek fasády a k ocelovému rámu, provedení materiálu rolet : materiál bude vybrán z nabídky, barva  - černá, barva 
vodících lišt a schránky  - podle profilů fasádního systému stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, elektrický pohon 
posuvu rolet v horní a dolní části zatemňovací rolety, včetně řídících jednotek, ovládání rolet z místa katedry

ks 2,000 19 692,80 39 385,60

žaluzie a zatemnění

19 692,80

9 M 611R-114Z

114/Z - Fyzikální zatemnění m.č. 416, 417 šířka otvorů 5560 mm, zatemňovaná délka šikmé části fasády  cca 1500 
mm, kastlíky rolety bude osazen mezi stěnou a ocelovým rámem s požárním obkladem, kotvení vodících lišt na sloupek 
fasády a k ocelovému rámu, provedení materiálu rolet : materiál bude vybrán z nabídky, barva  - černá, barva vodících 
lišt a schránky  - podle profilů fasádního systému stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, elektrický pohon posuvu 
rolet v horní a dolní části zatemňovací rolety, včetně řídících jednotek, ovládání rolet z místa katedry 

2,000 44 076,00 88 152,00

žaluzie a zatemnění

44 076,00

10 K 998786102
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 1,232 880,65 1 084,96 žaluzie a zatemnění 880,65

0



11 K 998786181
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,232 470,25 579,35 žaluzie a zatemnění 470,25

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 -

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 ZTI - zař.př.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 ZTI - zař.př.

1 K 725291621- 49Z
49/Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů - Držák na toaletní papír, nerez - dle 
výběru investora 

soubor 21,000 2 570,00 53 970,00 ZTI - zař.př. 1 427,85 2570 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

2 K 725291.50Z 50/Z - Držák na WC štětku , včetně štětky, nerez - dle výběru investora ks 24,000 935,00 22 440,00 ZTI - zař.př. 519,65 935 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 K 725291511.51Z
51/Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla - Zásobník na tekuté mýdlo, povrch nerez - 
 dle výběru investora 

soubor 27,000 2 071,00 55 917,00 ZTI - zař.př. 1 150,45 2071 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

4 K 725291631-52Z
52-Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků - Zásobník na papírové ručníky, 
povrch nerez - dle výběru investora

soubor 17,000 1 719,00 29 223,00 ZTI - zař.př. 954,75 1719 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

5 K 725291.53Z 53/Z - Koš na použité papírové ručníky, nerez, dle výběru investora ks 17,000 2 883,00 49 011,00 ZTI - zař.př. 1 601,70 2883 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

6 K 725291.54Z 54/Z - Nerezový nášlapný koš, hygienické otevírání nožním pedálem, vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou ks 17,000 2 170,00 36 890,00 ZTI - zař.př. 1 205,55 2170 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

7 K 725291.56Z
56/Z - klopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné madlo, svislé 
pevné madlo - materiál nerez, broušená - komplet set

ks 1,000 4 063,00 4 063,00 ZTI - zař.př. 2 257,20 4063 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

8 K 725291.57Z 57/Z - Zrcadlo výklopné 600/400 mm pro vybavení bezbariérového WC, provedení ráměčku nerez, povrch broušený ks 1,000 2 259,10 2 259,10 ZTI - zař.př. 2 259,10

9 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 537,731 0,22 558,30 ZTI - zař.př. 0,22

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 ZTI - zař.př.

10 K 781491011
58/Z - Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku- Zrcadlo koupelnové k nalepení 
na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené

m2 13,000 528,20 6 866,60 ZTI - zař.př. 528,20

11 M 63465124.58Z 58/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené m2 14,300 1 761,92 25 195,39 ZTI - zař.př. 1 761,92

12 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,151 543,40 82,05 ZTI - zař.př. 543,40

13 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,151 443,65 66,99 ZTI - zař.př. 443,65

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

0

0



Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 Nové kce - statika

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 Nové kce - statika

1 K 311321411 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 7,749 3 276,00 25 385,72 Nové kce - statika 3 276,00

2 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 25,830 468,00 12 088,44 Nové kce - statika 468,00

3 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 25,830 104,00 2 686,32 Nové kce - statika 104,00

4 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,531 56 160,00 29 820,96 Nové kce - statika 31 200,00 56160 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 Nové kce - statika

5 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů 
včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 1,842 3 224,00 5 938,61 Nové kce - statika 3 224,00

6 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a 
jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,039 56 160,00 2 190,24
Nové kce - statika

31 200,00
56160 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 Nové kce - statika

7 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 24,199 310,00 7 501,69 Nové kce - statika 310,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Nové kce - statika

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 Nové kce - statika
8 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 109,600 38,48 4 217,41 Nové kce - statika 38,48

9 M 13010814 ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 t 0,129 44 289,00 5 713,28 Nové kce - statika 24 605,00 44289 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

10 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 99,307 1,81 179,75 Nové kce - statika 1,81

11 K 998767292
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

% 99,307 1,00 99,31 Nové kce - statika 1,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    767-1 - Konstrukce zámečnické - 45Z - oděrná lišta 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 zámečnické ost.

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 zámečnické ost.
41 K 644941112.120Z Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích kus 1,000 60,69 60,69 zámečnické ost. 60,69

42 M 5534142.120Z
120/Z - Stěnová mřížka, pevné lamely, rozměr 425 /425 mm, materiál hliník, pro přívod vzduchu do WC, stejné 
provedení jako do m.č. 415

kus 1,000 113,00 113,00 zámečnické ost. 94,35
113 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf-dodávka

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 zámečnické ost.
38 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 27,000 270,30 7 298,10 zámečnické ost. 270,30

39 M 553-82Z
82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke 
stěně 

m 28,350 558,00 15 819,30 zámečnické ost. 310,25
558 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 zámečnické ost.

40 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,010 720,00 7,20 zámečnické ost. 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 zámečnické ost.

D 767-1 Konstrukce zámečnické - 45Z - oděrná lišta 0,00 zámečnické ost.

10 K 767896110.45Z

Montáž lišt a okopových plechů lišt - 45/Z - Oděrná lišta - vlys na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, nosná 
konstrukce svařená z vodorovných jaklů 20/20/2 mm v, v místě kotvení svislé propojení ze stejného profilu, výška základní 
nosné konstrukce 180 mm, opláštění nerezovým plechem s ohyby na obou stranách, kotvení vlysu ke stěně s distancí 20 
mm, povrchová úprava - nosná konstrukce - nástřik barvou odstín RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povch opláštění - 
nerezový plech - broušený. Díly vyrobeny dle záměru - délka jednotlivých dílů zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm 
od líce zárubní, zdí, či rohů stěny, viz. v.č. DET. 6 - 1

m 195,000 359,55 70 112,25

zámečnické ost.

359,55

0



11 M 553- 45Z

45/Z - Oděrná lišta - vlys  na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, nosná konstrukce svařená z vodorovných jaklů 
20/20/2 mm v, v místě kotvení svislé propojení ze stejného profilu, výška základní nosné konstrukce 180 mm, opláštění 
nerezovým plechem s ohyby na obou stranách,    kotvení vlysu ke stěně s distancí 20 mm, povrchová úprava - nosná 
konstrukce  - nástřik barvou odstín RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povch opláštění  - nerezový plech  - broušený. 
Díly vyrobeny dle záměru - délka jednotlivých dílů zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm od líce zárubní, zdí, či 
rohů stěny, viz. v.č. DET. 9 - 2

m 204,750 860,00 176 085,00

zámečnické ost.

477,70

860 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

35 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,307 722,50 221,81 zámečnické ost. 722,50

36 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,307 790,50 242,68 zámečnické ost. 790,50

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Nové kce - klemp.

D 712 Povlakové krytiny 0,00 Nové kce - klemp.

1 K 712363351.5K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm- 5/K - Koncová 
lišta z poplastovaného plechu, RŠ 50 mm- 4.NP a střecha

m 50,000 124,95 6 247,50 Nové kce - klemp. 124,95

2 K 712363353.6K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC rohová lišta rš 100 mm- 6/K - 
Rohová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm - 4.NP 

m 117,000 158,95 18 597,15 Nové kce - klemp. 158,95

3 K 712363352.7K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm- 
7/K - Koutová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm -4.NP a střecha

m 147,000 158,95 23 365,65 Nové kce - klemp. 158,95

4 K 712363359.8K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 315 mm - 8K - 
Závětrná lišta - u štítu pro PVC střešní fólii, poplastový plech, barva bílá, RŠ = 315 mm, dl. 17,5 m před výrobou budou 
zaměřeny skutečné rozměry

m 18,000 307,70 5 538,60
Nové kce - klemp.

307,70

5 K 712363356.9K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 185 mm - 9/K - 
Okapnice střešního pláště střechy pro napojení fóliové PVC izolace, poplastový plech, barva bílá, RŠ = 185mm, před 
výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry 

m 25,000 253,30 6 332,50
Nové kce - klemp.

253,30

6 K 712363356.10K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 185 mm - 10/K - 
Okapnice střechy, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 185, před výrobou budou zaměřeny skutečné 
rozměry 

m 25,000 195,00 4 875,00
Nové kce - klemp.

177,65
195 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

7 K 71236335.17K 17/K - Rohová lišta hřebene střechy pro kotvení PVC fólie, materiál z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm m 12,500 158,95 1 986,88 Nové kce - klemp. 158,95

8 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,270 1 020,00 275,40 Nové kce - klemp. 1 020,00

9 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,270 560,15 151,24 Nové kce - klemp. 560,15

D 764 Konstrukce klempířské 0,00 Nové kce - klemp.
10 K 764021423.2K 2K - Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 125 mm m 32,000 190,00 6 080,00 Nové kce - klemp. 190,00

11 K 764225409.3K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené mm..............3/K - Oplechování 
atiky jižního křídla hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá RŠ = 760 - 780 mm, včetně dilatačních spojů 
oplechování, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry

m 83,000 1 515,00 125 745,00
Nové kce - klemp.

1 377,50
1515 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

12 K 764021407.4K Podkladní plech z hliníkového plechu ........4/K - Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ = 730 - 750 mm m 75,000 888,00 66 600,00 Nové kce - klemp. 807,50 888 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

13 K 764121431.11K
11/K - Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 
1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30° - 11/K - Oplechování střešního pláště, falcovaný, návaznost na lehký obbvodový 
plášť, hliníkový plech, povrch lakovaný - stříbrná matná - IGP 5803E 71755 A10, zakrývaná plocha 13 m2

m2 13,000 1 421,00 18 473,00

Nové kce - klemp.

1 292,00

1421 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

14 K 76452141.12K
12/K - Žlab podokapní z hliníkového plechu hranatý- 12/K - Žlab čtvercový, RŠ = 417 - 537mm , proměnlivá výška dna, 
včetně kotevních žlabových háků - pozinkovaný povrch,materiál žlabu - hliníkový plech lakovaný - barva bílá před výrobou 
budou zaměřeny skutečné rozměry 

m 38,000 617,00 23 446,00
Nové kce - klemp.

560,50
617 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

15 K 7645214.13K
13/K - Maska čtvercového žlabu, skládá se z čela RŠ = 215 mm , spodního líce RŠ = 175 + 65 mm , materiál hliníkový 
plech lakovaný - barva bílá, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry 

ks 38,000 345,00 13 110,00 Nové kce - klemp. 313,50 345 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

16 K 764528402.14K
14K - Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm - 14/K - Dešťový svod 
čtvercový 100/100 mm celekm dl. 9 m, včetně kolen 5 ks kolen 45°, 1 ks kolena 90°, materiál hliníkový plech lakovaný - 
barva bílá, kotevní objímky, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry 

m 9,000 606,00 5 454,00

Nové kce - klemp.

551,00

606 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

17 K 76422241.15K
15/K - Okapnice střešního pláště, návaznost na lehký obbvodový plášť, hliníkový plech, povrch lakovaný - stříbrná matná - 
IGP 5803E 71755 A10, RŠ = 710 mm, dl. 12,5 m před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry

m 12,500 679,00 8 487,50
Nové kce - klemp.

617,50
679 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

18 K 764021403.15K 15/K - Podkladní plech z hliníkového plechu - 15/K - Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ = 220 mm m 12,500 314,00 3 925,00 Nové kce - klemp. 285,00 314 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

19 K 76422241.16K
16/K - Okapnice střešního pláště, návaznost na lehký obbvodový plášť, hliníkový plech, povrch lakovaný - stříbrná matná - 
IGP 5803E 71755 A10, 765 mm, dl. 12,5 m před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry 

m 12,500 679,00 8 487,50
Nové kce - klemp.

617,50
679 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC
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20 K 764021403.16K 16/K - Podkladní plech z hliníkového plechu - 15/K - Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ = 220 mm m 12,500 314,00 3 925,00 Nové kce - klemp. 285,00 314 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

21 K 76422644.18K
18/K - Oplechování parapetu po zazděném okně, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 265 mm - dl. 2390 
mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, stějně upravena u zadní strana, oplechování zapuštěno na bocích a 
v zadní části do tepelné izolace 

m 14,340 607,00 8 704,38
Nové kce - klemp.

551,95
607 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

22 K 76402140.18K 18/K - Součástí parapetu je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165 mm - dl.- 1,5 m m 14,340 230,00 3 298,20 Nové kce - klemp. 209,00 230 změna ceny hliníku o 20 % viz přiložený graf, montáž 1/2, dodávka 1/2 JC

23 K 76422240.19K
19/K - Okapnice střešního pláště střechy pro napojení pojistné hydroizolace, poplastový plech, barva bílá,RŠ = 305mm 
před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry 

m 25,000 384,75 9 618,75 Nové kce - klemp. 384,75

24 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,641 1 995,00 1 278,80 Nové kce - klemp. 1 995,00

25 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,641 522,50 334,92 Nové kce - klemp. 522,50

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    767-1 - Konstrukce zámečnické- záchytný systém-122Z 0,00 -

D2 - Střecha  JIH - ZELENÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ - skladba D2 0,00 -

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

D4 - Střecha SEDLOVÁ NAD UČEBNAMI  - skladba D4 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

    713 - Izolace tepelné 0,00 -

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 střecha a záchyt. sys.

D 767-1 Konstrukce zámečnické- záchytný systém-122Z 0,00 střecha a záchyt. sys.

1 K 767881112
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do 
železobetonu chemickou kotvou

kus 4,000 1 562,75 6 251,00 střecha a záchyt. sys. 1 562,75

2 M 70921330.122Z

kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm- 122/Z - Kotevní body 
záchytného a zádržného systém s poddajným kotvícím vedením z textilího lana, kovy zakotvené do trapézopvéhoé 
plechu pomocí sklopných kotev pro montáž z povrchu střechy, kotva izolována límcem z PVC fólie výšky 150 mm nad 

 útoveň střešní fólie, natavena na PVC fólii, počet kotev 4 ks , viz DET. 21-2  Záchytný systém
kus 4,000 3 076,00 12 304,00

střecha a záchyt. sys.

1 709,05

3076 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

3 K 767-R1 Tahová zkouška ks 1,000 2 280,00 2 280,00 střecha a záchyt. sys. 2 280,00

4 K 767-R2 Revize a předání ks 1,000 3 420,00 3 420,00 střecha a záchyt. sys. 3 420,00

5 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,012 1 292,00 15,50 střecha a záchyt. sys. 1 292,00

6 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,012 540,55 6,49 střecha a záchyt. sys. 540,55

D D2 Střecha  JIH - ZELENÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ - skladba D2 0,00 střecha a záchyt. sys.

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 střecha a záchyt. sys.

7 K 711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou m2 524,550 17,10 8 969,81 střecha a záchyt. sys. 17,10

8 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0,527 51 300,00 27 035,10 střecha a záchyt. sys. 51 300,00

9 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,527 1 026,00 540,70 střecha a záchyt. sys. 1 026,00

10 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,527 529,15 278,86 střecha a záchyt. sys. 529,15

D 713 Izolace tepelné 0,00 střecha a záchyt. sys.

11 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými 
za studena zplna, jednovrstvá

m2 244,850 132,05 32 332,44 střecha a záchyt. sys. 132,05

12 M 28375924 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 80mm m2 71,961 205,40 14 780,79 střecha a záchyt. sys. 115,37 205,4 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

13 M 28375926 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 100mm m2 105,825 256,70 27 165,28 střecha a záchyt. sys. 144,21 256,7 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

14 M 63152262 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 80mm m2 35,275 294,30 10 381,43 střecha a záchyt. sys. 187,47 294,3 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

15 M 63152263 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm m2 35,275 367,90 12 977,67 střecha a záchyt. sys. 234,34 367,9 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

16 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 524,550 59,85 31 394,32 střecha a záchyt. sys. 59,85

17 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm m2 535,041 255,10 136 488,96 střecha a záchyt. sys. 180,90 255,1 změna ceny XPS o 41 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

18 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 524,550 59,85 31 394,32 střecha a záchyt. sys. 59,85

19 M 28375906 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 m3 122,502 2 566,90 314 450,38 střecha a záchyt. sys. 1 442,10 2566,9 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)
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20 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 7,433 1 035,50 7 696,87 střecha a záchyt. sys. 1 035,50

21 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 7,433 564,30 4 194,44 střecha a záchyt. sys. 564,30

D 712 Povlakové krytiny 0,00 střecha a záchyt. sys.
22 K 712771611 Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 98,000 20,05 1 964,41 střecha a záchyt. sys. 20,05

23 M 69334020 lišta kačírková výška 40-50mm Al m 99,960 261,25 26 114,55 střecha a záchyt. sys. 261,25

24 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 524,550 113,05 59 300,38 střecha a záchyt. sys. 113,05

25 M 62857000
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

m2 603,233 237,30 143 147,19 střecha a záchyt. sys. 189,88
237,3 změna ceny asfaltových pásů SBS o 25 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

26 K 712363001.R
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie 
v ploše

m2 607,550 119,70 72 723,74 střecha a záchyt. sys. 119,70

27 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 698,683 210,00 146 723,43 střecha a záchyt. sys. 127,39 210 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

28 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 700,440 25,65 17 966,29 střecha a záchyt. sys. 25,65

29 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 770,484 29,64 22 833,41 střecha a záchyt. sys. 21,63 29,63516 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

30 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií 
nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 524,550 19,00 9 966,45 střecha a záchyt. sys. 19,00

31 M 69334100 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm m2 603,233 81,99 49 461,79 střecha a záchyt. sys. 59,85 81,9945 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

32 K 712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5° m2 524,550 23,75 12 458,06 střecha a záchyt. sys. 23,75

33 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou 
nopů 20mm

m2 577,005 314,00 181 179,57 střecha a záchyt. sys. 190,00
314 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

34 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 524,550 19,00 9 966,45 střecha a záchyt. sys. 19,00

35 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 577,005 35,14 20 276,24 střecha a záchyt. sys. 25,65 35,1405 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

36 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 524,550 6,37 3 344,00 střecha a záchyt. sys. 6,37

37 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 31,473 5 506,00 173 290,34 střecha a záchyt. sys. 3 336,88 5506 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

38 K 712998202.93Z
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na 
dešťovou vodu DN 125

kus 4,000 475,00 1 900,00 střecha a záchyt. sys. 475,00

39 M 28342773.93Z
přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P - 93/Z - Plastový pojistný bezpečnostní 
přepad střechy DN 125 ( 5,5l/sec. ) s límcem pro PVC krytinu

kus 4,000 3 135,00 12 540,00 střecha a záchyt. sys. 1 900,00
3135 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

40 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 28,638 475,00 13 603,05 střecha a záchyt. sys. 475,00

41 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 28,638 626,05 17 928,82 střecha a záchyt. sys. 626,05

D D4 Střecha SEDLOVÁ NAD UČEBNAMI  - skladba D4 0,00 střecha a záchyt. sys.

D 712 Povlakové krytiny 0,00 střecha a záchyt. sys.

42 K 712311111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou m2 130,700 17,10 2 234,97 střecha a záchyt. sys. 17,10

43 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0,131 51 300,00 6 720,30 střecha a záchyt. sys. 51 300,00

44 K 712331111.1 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 130,700 113,05 14 775,64 střecha a záchyt. sys. 113,05

45 M 62857000
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

m2 150,305 208,80 31 383,68 střecha a záchyt. sys. 167,04
208,8 změna ceny asfaltových pásů SBS o 25 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

46 K 712363001.R.1
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie 
v ploše

m2 130,700 119,70 15 644,79 střecha a záchyt. sys. 119,70

47 M 28343014 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm m2 150,305 276,00 41 484,18 střecha a záchyt. sys. 167,04 276 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

48 K 712771001.1 Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 130,700 25,65 3 352,46 střecha a záchyt. sys. 25,65

49 M 69334302 textilie ochranná nenasákavá vegetačních střech 150g/m2 m2 133,314 19,76 2 633,85 střecha a záchyt. sys. 14,42 19,75677 změna ceny geotextilie o 37 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

50 K 712998201.94Z
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na 
dešťovou vodu do DN 100 - 94/Z - Plastový pojistný bezpečnostní přepad střechy DN 100 s límcem pro PVC krytinu

kus 2,000 475,00 950,00
střecha a záchyt. sys.

475,00

51 M 28342475.94Z
přepad bezpečnostní atikový DN 100 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P - 94/Z - Plastový pojistný bezpečnostní 
přepad střechy DN 100 s límcem pro PVC krytinu

kus 2,000 3 762,00 7 524,00 střecha a záchyt. sys. 1 900,00
3762 změna ceny plastů o 98 % viz přiložený graf-dodávka

52 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,161 1 140,00 1 323,54 střecha a záchyt. sys. 1 140,00

53 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,161 626,05 726,84 střecha a záchyt. sys. 626,05

D 713 Izolace tepelné 0,00 střecha a záchyt. sys.

54 K 713141151.1
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 11,865 59,85 710,12 střecha a záchyt. sys. 59,85

55 M 63141188 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 100mm m2 12,102 141,50 1 712,43 střecha a záchyt. sys. 90,13 141,5 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

56 K 713141151.2
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 5,933 59,85 355,09 střecha a záchyt. sys. 59,85

57 M 63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 6,052 226,40 1 370,17 střecha a záchyt. sys. 144,21 226,4 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

58 K 713141151.3
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 130,700 59,85 7 822,40 střecha a záchyt. sys. 59,85

59 M 28372022 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000kg/m2) m3 35,681 2 156,20 76 935,37 střecha a záchyt. sys. 1 211,36 2156,2 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

60 K 713141151.4
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 130,700 59,85 7 822,40 střecha a záchyt. sys. 59,85

61 M 63141182 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 40mm m2 133,314 86,80 11 571,66 střecha a záchyt. sys. 55,28 86,8 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

62 K 713141151.5
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 130,700 59,85 7 822,40 střecha a záchyt. sys. 59,85

63 M 63141182 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 40mm m2 133,314 86,80 11 571,66 střecha a záchyt. sys. 55,28 86,8 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

64 K 998713103.1
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 1,713 1 035,50 1 773,81 střecha a záchyt. sys. 1 035,50

65 K 998713181.1
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,713 564,30 966,65 střecha a záchyt. sys. 564,30

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 střecha a záchyt. sys.

66 K 767416214
Montáž lehkých obvodových plášťů panelová (modulová) konstrukce tvořená předem sestavenými vzájemně pospojované 
prvky na výšku podlaží výšky budovy přes 12 do 24 m

m2 36,000 1 270,00 45 720,00 střecha a záchyt. sys. 1 270,00

67 M 55337Z

116/Z - Lehký obvodový plášť - 4. NP, šikné zastřešení - východní - cca 18 m2 a západní cca 18 m2 části sedlové 
střechy, přesné rozměry budou upřesněny podle polohy záměru skutečného osazení vodorovných ocelových svařenců 
na ocelových rámech. Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s 
pohledovou šířkou 50 mm, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, systémové těsnící prvky EPDM, 
systémové příslušenství PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : F20, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s 
protislunečním pokovením - kalené  - Dutina 1  ARGON (90%) / AIR (10%),  Tabule skla 2 :čiré sklo, Dutina 2 ARGON 
(90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo ,  fólie PVB, čiré sklo  šikmá prosklená plocha nad pochozí 
plochou –  tabule skla 3  z vrstveného bezpečnostního skla ve třídě min. 2B2, přenos tepla  Ug  0,7 W/m².K, součinitel 
prostupu tepla     Uw < 1,2 W/m2K, akustika Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, součinitel prostupu tepla     Uw < 1,2 
W/m2K, viz. v.č. DET. 1 - 3, DET. 2 - 3, Popis skel - viz . č. př. 28 - 3 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F20 

kus 2,000 321 482,00 642 964,00

střecha a záchyt. sys.

272 212,00

321482 změna ceny hliníkových výplní o 18,1 % viz přiložené od výrobce



68 K 767- 100Z

D+M - 100/Z - Zábrana vymezující pohyb osob po střešní ploše, stojky Jekl 45/45/3 kotvené přes ocel plotnu chem. 
kotvou do betonové dlaždice 600/600/60 mm, osová vzdálenost stojek cca 1610 mm, krajní stojky - 2ks, mezilehlé 8 ks, 
ve stojkách osazeny oka se závitem, karabinou zapnutou do oka bude připnut nerez řetěz, ve středním poli odpínací řetěz 
pro přístup údržby extenzivní střechy, materiál spojovacích prvků - nerez, povrchová úprava ocel. stojek s plotnou - 
zinkováno viz.: DET.15-2

ks 1,000 5 339,00 5 339,00

střecha a záchyt. sys.

5 339,00

69 K 767832121.117Z
Montáž venkovních požárních žebříků do betonu - 117/Z - Žebřík pro přístup na střechu přístaby, dle ČSN 74 3282 - 
Pevné kovové žebříky pro stavby, nad horním lícem atik plošina z ocelového pororoštu, boční zábradlí ve výšce 1100 mm, 
štiřiny kotveny do obou atik, povrch ocelového žebříku - zinkováno, váha ocel. konstrukce 192 kg viz v.č. DET. 6 - 3

ks 1,000 13 794,00 13 794,00

střecha a záchyt. sys.

13 794,00

70 M 44983001.117Z
117/Z - Žebřík pro přístup na střechu přístaby, dle ČSN 74 3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby, nad horním lícem 
atik plošina z ocelového pororoštu, boční zábradlí ve výšce 1100 mm, štiřiny kotveny do obou atik, povrch ocelového 
žebříku -  zinkováno, váha ocel. konstrukce 192 kg viz v.č. DET. 6 - 3

kss 1,000 84 645,00 84 645,00
střecha a záchyt. sys.

47 025,00
84645 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

71 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,977 1 292,00 3 846,28 střecha a záchyt. sys. 1 292,00

72 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,977 540,55 1 609,22 střecha a záchyt. sys. 540,55

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    62-1-1 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/8 0,00 -

    62-1-4 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/11 0,00 -

    62-1-5 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/12 0,00 -

    94 - Lešení a stavební výtahy 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 fasády

D 62-1-1 Úprava povrchů vnějších- skladba F/8 0,00 fasády

1 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 35,475 789,48 28 006,75 fasády 789,48

2 M 28375981 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm m2 36,185 304,90 11 032,81 fasády 171,30 304,9 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

3 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 35,475 281,06 9 970,51 fasády 281,06

D 62-1-4 Úprava povrchů vnějších- skladba F/11 0,00 fasády

4 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 78,925 257,91 20 355,23 fasády 257,91

5 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 78,925 281,06 22 182,46 fasády 281,06

D 62-1-5 Úprava povrchů vnějších- skladba F/12 0,00 fasády

6 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 24,990 796,33 19 900,24 fasády 796,33

7 M 28375985 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm m2 25,490 348,50 8 883,27 fasády 195,78 348,5 změna ceny EPS o 78 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

8 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 24,990 281,06 7 023,63 fasády 281,06

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 fasády

9 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 89,550 57,55 5 153,15 fasády 57,55

10 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek 
za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

m2 5 373,000 0,68 3 642,89 fasády 0,68

11 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 89,550 34,85 3 120,82 fasády 34,85

12 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 220,150 14,88 3 274,73 fasády 14,88

13 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 13 209,000 0,31 4 041,95 fasády 0,31

14 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 220,150 10,03 2 208,10 fasády 10,03

15 K 946311122
Montáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, 
umístěného ve výšce přes 10 do 25 m

m2 130,600 173,40 22 646,04 fasády 173,40

16 K 946311222
Montáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -
1122

m2 7 836,000 1,58 12 388,72 fasády 1,58

17 K 946311822
Demontáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, 
umístěného ve výšce přes 10 do 25 m

m2 130,600 103,70 13 543,22 fasády 103,70

D 998 Přesun hmot 0,00 fasády

18 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1,450 310,00 449,50 fasády 310,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:

0



Uchazeč: IČ: 0 - IČ:
DIČ: 0 - DIČ:

Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 -

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 -

    998 - Přesun hmot 0,00 -

OST - Ostatní 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 PBŘ

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00 PBŘ
1 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů hasicího přístroje kus 7,000 146,30 1 024,10 PBŘ 146,30

2 M 44932114
59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní 
řešení

kus 7,000 799,90 5 599,30 PBŘ 799,90

3 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj kus 7,000 426,55 2 985,85 PBŘ 426,55

4 M 44983131 skříňka na RHP kus 7,000 1 563,00 10 941,00 PBŘ 868,30 1563 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

D 998 Přesun hmot 0,00 PBŘ

5 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,122 720,00 87,84 PBŘ 720,00

D OST Ostatní 0,00 PBŘ

6 K OST - 60Z
60Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky - Použity tabulky z jednotlivých 
kategorií bezpečnostních typových značek

sada 5,000 2 375,00 11 875,00 PBŘ 2 375,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 ZTI vnitřní vod.

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 ZTI vnitřní vod.

1 K 722-01
připojovací celoplastové potrubí pro rozvod studené a teplé vody(S 4, SDR 9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 9 
mm20/2,3

m 294,000 404,00 118 776,00 ZTI vnitřní vod. 332,39 404 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

2 K 722-02
připojovací celoplastové potrubí pro rozvod studené a teplé vody(S 4, SDR 9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 9 
mm 25/2,8

m 252,000 450,00 113 400,00 ZTI vnitřní vod. 369,76 450 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

3 K 722-04
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 
13 mm 25/2,8

m 288,000 461,00 132 768,00 ZTI vnitřní vod. 378,83 461 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

4 K 722-05
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 
13 mm 32/3,6

m 44,000 496,00 21 824,00 ZTI vnitřní vod. 407,43 496 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

5 K 722-06
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 
13 mm 40/4,5

m 4,000 536,00 2 144,00 ZTI vnitřní vod. 440,23 536 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

6 K 722-07
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 
13 mm 50/5,6

m 40,000 632,00 25 280,00 ZTI vnitřní vod. 519,70 632 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

0

0



7 K 722-09
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného polyetylénu 
13 mm 75/8,4

m 2,000 1 007,00 2 014,00 ZTI vnitřní vod. 827,73 1007 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

8 K 722-10 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 20/2,3 m 304,000 306,00 93 024,00 ZTI vnitřní vod. 251,75 306 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

9 K 722-11 izolace z čedičové vlny 20 mm s AL folií m 304,000 141,12 42 900,48 ZTI vnitřní vod. 141,12

10 K 722-12 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 25/2,8 m 264,000 348,00 91 872,00 ZTI vnitřní vod. 286,09 348 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

11 K 722-13 izolace z čedičové vlny 25 mm s AL folií m 264,000 152,21 40 182,91 ZTI vnitřní vod. 152,21

12 K 722-14 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 32/3,6 m 94,000 373,00 35 062,00 ZTI vnitřní vod. 306,63 373 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

13 K 722-15 izolace z čedičové vlny 30 mm s AL folií m 94,000 161,28 15 160,32 ZTI vnitřní vod. 161,28

14 K 722-16 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 40/4,5 m 4,000 402,00 1 608,00 ZTI vnitřní vod. 330,35 402 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

15 K 722-17 izolace z čedičové vlny 40 mm s AL folií m 4,000 185,47 741,89 ZTI vnitřní vod. 185,47

16 K 722-18 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 50/5,6 m 40,000 486,00 19 440,00 ZTI vnitřní vod. 399,74 486 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

17 K 722-19 izolace z čedičové vlny 50 mm s AL folií m 40,000 215,71 8 628,48 ZTI vnitřní vod. 215,71

18 K 722-20 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 63/7,1 m 2,000 600,00 1 200,00 ZTI vnitřní vod. 493,56 600 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

19 K 722-21 izolace z čedičové vlny 60 mm s AL folií m 2,000 280,22 560,45 ZTI vnitřní vod. 280,22

20 K 722-22 potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm DN 25 m 25,000 580,00 14 500,00 ZTI vnitřní vod. 457,76 580 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, pro potrubí montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

21 K 722-23 potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm DN 32 m 44,000 646,00 28 424,00 ZTI vnitřní vod. 509,89 646 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, pro potrubí montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

22 K 722-24 potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm DN 40 m 4,000 709,00 2 836,00 ZTI vnitřní vod. 559,57 709 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf, pro potrubí montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

23 K 722-26 kulový kohout-DN 20 ks 16,000 559,58 8 953,20 ZTI vnitřní vod. 559,58

24 K 722-27 kulový kohout-DN 32 ks 0,000 857,12 0,00 ZTI vnitřní vod. 857,12

25 K 722-29 kulový kohout-DN 15 s výpustí ks 15,000 535,01 8 025,08 ZTI vnitřní vod. 535,01

26 K 722-30 kulový kohout-DN 20 s výpustí ks 26,000 636,17 16 540,29 ZTI vnitřní vod. 636,17

27 K 722-31 kulový kohout-DN 25 s výpustí ks 4,000 779,76 3 119,04 ZTI vnitřní vod. 779,76

28 K 722-38 termostatický cirkulační ventil-DN 15 ks 15,000 2 173,41 32 601,15 ZTI vnitřní vod. 2 173,41

29 K 722-42 rohový ventil DN 15 ks 172,000 289,31 49 760,46 ZTI vnitřní vod. 289,31

30 K 722-43 dvířka magnetická velikosti obkladu (pod obklad) ks 8,000 488,57 3 908,52 Obklady a dlažby 488,57

31 K 722-44 protipožární ucpávky potrubí-  Protipožární ucpávka pro potrubí do DN 32  ks 53,000 553,45 29 332,80 ZTI vnitřní vod. 553,45

32 K 722-45 zaregulování soustavy ks 1,000 10 908,00 10 908,00 ZTI vnitřní vod. 10 908,00

33 K 722-46 prohlídky, tlaková zkouška a desinfekce potrubí dle ČSN 75 5409 ks 1,000 43 717,50 43 717,50 ZTI vnitřní vod. 43 717,50

34 K 722-51 hydrant D19 s tvarově stálou hadicí 30 m (skříň s rámečkem 650/650/170 mm, plná bílá dvířka) kpl 5,000 6 481,13 32 405,63 ZTI vnitřní vod. 6 481,13

35 K 998722203
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 10 516,182 0,10 1 023,33 ZTI vnitřní vod. 0,10

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 ZTI vnitřní vod.

36 K Pol3 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 100,000 249,34 24 934,00 ZTI vnitřní vod. 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 ZTI vnitřní kanalizace

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 ZTI vnitřní kanalizace

1 K 721-01 připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou izolací 5 mm d40 m 82,000 430,00 35 260,00 ZTI vnitřní kanalizace 353,65 430 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

2 K 721-02 připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou izolací 5 mm d50 m 86,000 482,00 41 452,00 ZTI vnitřní kanalizace 395,84 482 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

3 K 721-03
připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou izolací 5 mm 
d110

m 32,000 666,00 21 312,00 ZTI vnitřní kanalizace 547,65 666 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

4 K 721-04
stoupací a zavěšené splaškové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení 
potrubí d70

m 210,000 654,00 137 340,00 ZTI vnitřní kanalizace 537,44 654 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

5 K 721-05
stoupací a zavěšené splaškové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení 
potrubí d100

m 82,000 892,00 73 144,00 ZTI vnitřní kanalizace 733,21 892 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

6 K 721-06
stoupací a zavěšené dešťové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí 
d100

m 26,000 892,00 23 192,00 ZTI vnitřní kanalizace 733,21 892 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

7 K 721-07
stoupací a zavěšené dešťové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí 
d125

m 34,000 1 106,00 37 604,00 ZTI vnitřní kanalizace 908,80 1106 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

8 K 721-08 potrubí pro odvod kondenzátu d40 m 450,000 393,00 176 850,00 ZTI vnitřní kanalizace 322,92 393 změna ceny plastového potrubí o 65 % viz přiložený graf, montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

9 K 721-09 ventilační hlavice -DN70 kpl 13,000 912,24 11 859,12 ZTI vnitřní kanalizace 912,24

10 K 721-10 ventilační hlavice -DN100 kpl 3,000 796,32 2 388,96 ZTI vnitřní kanalizace 796,32

0



11 K 721-11 střešní vtok DN 100 s integrovanou bitumen. manžetou a el. ohřěvem (Q=7,85 l/s), nástavec DN 100 s PVC manžetou kpl 2,000 5 066,73 10 133,46 ZTI vnitřní kanalizace 5 066,73

12 K 721-12 střešní vtok DN 125 s integrovanou bitumen. manžetou a el. ohřěvem (Q=10,75 l/s), nástavec DN 125 s PVC manžetou kpl 2,000 5 066,73 10 133,46 ZTI vnitřní kanalizace 5 066,73

13 K 721-13 podomítková zápacjová uzávěrka s přívodem vody DN 50, 1/2" kpl 2,000 942,57 1 885,14 ZTI vnitřní kanalizace 942,57

14 K 721-14 kondenzační sifon -DN 40 (Q=0,37 l/s) kpl 47,000 698,31 32 820,57 ZTI vnitřní kanalizace 698,31

15 K 721-15 dvířka magnetická vel. obkladu (pod obklad) ks 4,000 488,57 1 954,26 Obklady a dlažby 488,57

16 K 721-16-1 protipožární ucpávky potrubí- Protipožární ucpávka pro potrubí DN 75 kpl 57,000 532,29 30 340,80 ZTI vnitřní kanalizace 532,29

17 K 721-16-2 protipožární ucpávky potrubí-  Protipožární ucpávka pro potrubí DN 110 ks 34,000 675,00 22 950,00 ZTI vnitřní kanalizace 675,00

18 K 721-17 prohlídky, zkouška potrubí dle ČSN 75 67 60 kpl 1,000 31 269,60 31 269,60 ZTI vnitřní kanalizace 31 269,60

19 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 7 018,894 0,15 1 086,12 ZTI vnitřní kanalizace 0,15

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 ZTI vnitřní kanalizace

20 K Pol3 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 100,000 249,34 24 934,00 ZTI vnitřní kanalizace 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 ZTI - zařizovací předměty

D 725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 0,00 ZTI - zařizovací předměty
1 K 725-01 závěsný klozet, podomítkový modul, sedátko, tlačítko ks 17,000 4 215,67 71 666,32 ZTI - zařizovací předměty 4 215,67

2 K 725-02 závěsný invalidní klozet, podomítkový modul, sedátko, tlačítko ks 4,000 11 282,09 45 128,36 ZTI - zařizovací předměty 11 282,09

3 K 725-03 závěsný bidet, podomítkový modul, sedátko, biddtová baterie ks 3,000 5 206,75 15 620,24 ZTI - zařizovací předměty 5 206,75

4 K 725-04 umyvadlo, sifon chrom, umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou ks 63,000 2 647,01 166 761,50 ZTI - zařizovací předměty 2 647,01

5 K 725-05 umyvadlo invalidní, sifon chrom, umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou ks 4,000 3 055,60 12 222,39 ZTI - zařizovací předměty 3 055,60

6 K 725-06
sprchový žlab s montážním tělesem s EPS s rámem a krytem z nerezové oceli v 55 mm , sprchové dveře do niky 900 
mm, sprchová nástěnná baterie, sprchový set s hlavovou sprchou

ks 6,000 13 257,43 79 544,56 ZTI - zařizovací předměty 13 257,43

7 K 725-07 pisoár se senzor. splachovačem ks 8,000 4 796,70 38 373,61 ZTI - zařizovací předměty 4 796,70

8 K 725-08 výlevka diturvitová -DN 100, nástěnná baterie dřezová ks 4,000 4 676,13 18 704,50 ZTI - zařizovací předměty 4 676,13

9 K 725-09 dřezová stojánková baterie baterie ks 16,000 649,92 10 398,75 ZTI - zařizovací předměty 649,92

10 K 725-10 sifon-DN 50 ks 19,000 200,47 3 808,99 ZTI - zařizovací předměty 200,47

11 K 725-11 demontáž rozvodů vody - SV, TV a cirkulace (ležaté rozvody v chodbě 1.PP, stoupací a připojovací potrubí v patrech) ks 1,000 13 377,00 13 377,00 ZTI - zařizovací předměty 13 377,00

12 K 725-12 demontáž stoupacího a připojovacívo potrubí splaškové a dešťové kanalizace včetně střešních vpustí ks 1,000 13 377,00 13 377,00 ZTI - zařizovací předměty 13 377,00

13 K 725-13 odvoz suti na skládku ks 1,000 4 550,00 4 550,00 ZTI - zařizovací předměty 4 550,00

14 K Pol7
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 4 935,332 1,45 7 156,23 ZTI - zařizovací předměty 1,45

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 ZTI - zařizovací předměty

15 K Pol3 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 30,000 249,34 7 480,20 ZTI - zařizovací předměty 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

0

0



Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    731- Fan - POTRUBÍ FANCOILY TOPENÍ 0,00 -

    731-PřiFan - Připojení fancoilů etapa 3 0,00 -

    731-OT3 - TĚLESA NOVÁ  ETAPA 3 0,00 -

    731-Dem - DEMONTÁŽE 0,00 -

    731-Ost - OSTATNÍ 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Topení chlazení

D 731- Fan POTRUBÍ FANCOILY TOPENÍ 0,00 Topení chlazení
1 K 731-Fan-01 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 1 000,000 328,00 328 000,00 Topení chlazení 289,02 328 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

2 K 731-Fan-02 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 včetně izolace tl. 20 mm bm 100,000 457,00 45 700,00 Topení chlazení 403,13 457 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

3 K 731-Fan-03 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně izolace tl. 20 mm bm 60,000 581,00 34 860,00 Topení chlazení 512,97 581 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

4 K 731-Fan-04 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně izolace tl. 25 mm bm 70,000 811,00 56 770,00 Topení chlazení 715,35 811 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

5 K 731-Fan-05 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 včetně izolace tl. 25 mm bm 120,000 1 082,00 129 840,00 Topení chlazení 954,95 1082 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

6 K 731-Fan-06 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 63x6 včetně izolace tl. 30 mm bm 100,000 1 446,00 144 600,00 Topení chlazení 1 276,28 1446 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

7 K 731-Fan-07 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně izolace kaiflex tl. 13 mm bm 1 000,000 566,00 566 000,00 Topení chlazení 499,68 566 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

8 K 731-Fan-08 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně izolace kaiflex tl. 19 mm bm 120,000 826,00 99 120,00 Topení chlazení 729,18 826 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

9 K 731-Fan-09 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 včetně izolace kaiflex tl. 25 mm bm 50,000 1 186,00 59 300,00 Topení chlazení 1 046,77 1186 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

10 K 731-Fan-10 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 63x6 včetně izolace kaiflex tl. 25 mm bm 80,000 1 571,00 125 680,00 Topení chlazení 1 385,84 1571 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

11 K 731-Fan-11 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 75x7,5 včetně izolace kaiflex tl. 25 mm bm 60,000 2 690,00 161 400,00 Topení chlazení 2 373,92 2690 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

12 K 731-Fan-12 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 90x8,5 včetně izolace kaiflex tl. 32 mm bm 130,000 3 804,00 494 520,00 Topení chlazení 3 356,81 3804 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

13 K 731-Fan-13 Vypouštěcí ventil ks 12,000 375,47 4 505,59 Topení chlazení 375,47

D 731-PřiFan Připojení fancoilů etapa 3 0,00 Topení chlazení
14 K 731-PřiFan-01 flexibilní připojovací hadice DN15 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace ks 183,000 436,62 79 901,09 Topení chlazení 436,62

15 K 731-PřiFan-02 flexibilní připojovací hadice DN25 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace ks 183,000 787,88 144 181,67 Topení chlazení 787,88

16 K 731-PřiFan-03 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15 s měřicími vsuvkami + pohon termoelektrický 24V (NC) ks 92,000 1 396,40 128 468,34 Topení chlazení 1 396,40

17 K 731-PřiFan-04 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20 s měřicími vsuvkami + pohon termoelektrický 24V (NC) ks 92,000 1 480,84 136 237,56 Topení chlazení 1 480,84

18 K 731-PřiFan-05 Kulový kohout DN15 ks 184,000 408,23 75 113,58 Topení chlazení 408,23

19 K 731-PřiFan-06 Kulový kohout DN25 ks 184,000 586,40 107 898,34 Topení chlazení 586,40

D 731-OT3 TĚLESA NOVÁ  ETAPA 3 0,00 Topení chlazení
20 K 731-OT3-01 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

21 K 731-OT3-02 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

22 K 731-OT3-03 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

23 K 731-OT3-04 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

24 K 731-OT3-05 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

25 K 731-OT3-06 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 9 641,00 9 641,00 Topení chlazení 6 025,93 9641 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

26 K 731-OT3-07 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060050-60 ks 1,000 2 771,00 2 771,00 Topení chlazení 1 732,09 2771 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

27 K 731-OT3-08 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060080-60 ks 1,000 3 498,00 3 498,00 Topení chlazení 2 186,46 3498 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

28 K 731-OT3-09 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060050-60 ks 1,000 2 771,00 2 771,00 Topení chlazení 1 732,09 2771 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

29 K 731-OT3-10 Deskové otopné těleso ventil kompakt 20-060110-60 ks 1,000 3 591,00 3 591,00 Topení chlazení 2 244,61 3591 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

30 K 731-OT3-11 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060050-60 ks 1,000 2 771,00 2 771,00 Topení chlazení 1 732,09 2771 zvýšení ceny deskových otopných těles o 60%

31 K 731-OT3-12 Termostatický ventil pro tělesa se spodním středovým připojením ks 6,000 732,00 4 392,02 Topení chlazení 732,00

32 K 731-OT3-13 Uzavírací šroubení pro tělesa s integrovanou vložkou ks 5,000 565,75 2 828,74 Topení chlazení 565,75

33 K 731-OT3-14 Termostatická hlavice typu B se zabezpečením pro veřejné prostory ks 11,000 226,86 2 495,49 Topení chlazení 226,86

34 K 731-OT3-15 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 16x2 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 65,000 277,00 18 005,00 Topení chlazení 244,43 277 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

35 K 731-OT3-16 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 32,000 328,00 10 496,00 Topení chlazení 289,02 328 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

36 K 731-OT3-17 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 včetně izolace tl. 20 mm bm 52,000 446,00 23 192,00 Topení chlazení 393,58 446 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

37 K 731-OT3-18 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně izolace tl. 25 mm bm 30,000 833,00 24 990,00 Topení chlazení 735,10 833 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka, pro UT sníženo záměnou materiálu na 40% montáž 2/3, dodávka 1/3 JC 

38 K 731-OT3-19 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 15 - RVV15 ks 2,000 1 192,46 2 384,93 Topení chlazení 1 192,46

39 K 731-OT3-20 Regulátor tlakové diference DN15 5-25 kPa ks 2,000 1 826,01 3 652,01 Topení chlazení 1 826,01

D 731-Dem DEMONTÁŽE 0,00 Topení chlazení
40 K 731-Dem-01 Stávající otopná tělesa včetně stoupaček ks 112,000 681,59 76 338,08 Topení chlazení 681,59

41 K 731-Dem-02 Ležaté rozvody UT pod stropem suterénu bm 180,000 319,50 57 510,18 Topení chlazení 319,50

D 731-Ost OSTATNÍ 0,00 Topení chlazení
42 K 731-Ost-01 Požární ucpávky potrubí RTCH - HILTI CP601S ks 50,000 223,68 11 183,90 Topení chlazení 223,68

44 K 731-Ost-03 Pomocný a spojovací materiál, závěsy kg 500,000 896,00 448 000,00 Topení chlazení 497,59 896 zvýšení ceny oceli o 80%

45 K 731-Ost-04 Dokumentace zkutečného stavu ks 1,000 5 433,88 5 433,88 Topení chlazení 5 433,88

46 K 731-Ost-05 Tlakové, topné a dilatační zkoušky ks 1,000 72 034,60 72 034,60 Topení chlazení 72 034,60

47 K 731-Ost-06 Zkušební provoz ks 1,000 2 173,54 2 173,54 Topení chlazení 2 173,54

48 K 731-Ost-07 Zaregulování systému RTCH včetně vydání protokolu ks 1,000 100 701,51 100 701,51 Topení chlazení 100 701,51

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Topení chlazení

49 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení, 
topení

hod 1 103,000 249,34 275 022,02 Topení chlazení 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

0



Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    751 - Vzduchotechnika 0,00 -

    751-WC - Větrání WC 0,00 -

    751-VE - Větrání entomologie 0,00 -

    751-Lab - Laboratoř 354 0,00 -

    751-VZT25 - VZT 25 0,00 -

    751-Ane - Anemostaty - zařízení 25 0,00 -

    751-Fan - FANCOILY-STARÁ BUDOVA 0,00 -

    751-Klim - Klimatizace server 2NP 0,00 -

    751-Ost - VZT- ostatní 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7  -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 VZT

D 751 Vzduchotechnika 0,00 VZT

1 K 751- Pozn.

Nabídka bude obsahovat ceny za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize 
veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními 
profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního 
plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, značení potrubí barevnými pruhy a informačními 
štítky, zaregulování systému, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná 
lešení, dopravu veškerého materiálu atd.. podrobně viz. PD

0,000 0,00

VZT

D 751-WC Větrání WC 0,00 VZT
2 K 751-WC-01 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa)-31a ks 1,000 6 990,68 6 990,68 VZT 6 990,68

3 K 751-WC-02 Tlumič hluku ø200-900 ks 2,000 2 098,25 4 196,51 VZT 2 098,25

4 K 751-WC-03 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

5 K 751-WC-04 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa)-31b ks 1,000 6 990,68 6 990,68 VZT 6 990,68

6 K 751-WC-05 Tlumič hluku ø200-900 ks 2,000 2 098,25 4 196,51 VZT 2 098,25

7 K 751-WC-06 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

8 K 751-WC-07 Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 8,000 301,97 2 415,75 VZT 301,97

9 K 751-WC-08 Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 5,000 246,24 1 231,19 VZT 246,24

10 K 751-WC-09 Talířový ventil odvodní kovový ø100 ks 1,000 223,37 223,37 VZT 223,37

11 K 751-WC-10 Spiro potrubí přímé ø225 bm 6,000 854,00 5 124,00 VZT 474,58 854 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

12 K 751-WC-11 Spiro potrubí tvarovky ø225 ks 8,000 1 637,00 13 096,00 VZT 909,37 1637 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

13 K 751-WC-12 Spiro potrubí přímé ø200 bm 5,000 847,00 4 235,00 VZT 470,63 847 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

14 K 751-WC-13 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 7,000 1 014,00 7 098,00 VZT 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

15 K 751-WC-14 Spiro potrubí přímé ø160 bm 7,000 722,00 5 054,00 VZT 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

16 K 751-WC-15 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 10,000 665,00 6 650,00 VZT 369,62 665 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

17 K 751-WC-16 Sonoflex ø160 bm 15,000 227,51 3 412,67 VZT 227,51

18 K 751-WC-17 Sonoflex ø125 bm 10,000 217,09 2 170,90 VZT 217,09

19 K 751-WC-18 Sonoflex ø100 bm 5,000 209,13 1 045,66 VZT 209,13

20 K 751-WC-19 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa)-32a ks 1,000 6 990,68 6 990,68 VZT 6 990,68

21 K 751-WC-20 Tlumič hluku ø200-900 ks 2,000 2 098,25 4 196,51 VZT 2 098,25

22 K 751-WC-21 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

23 K 751-WC-22 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa)- 32b ks 1,000 6 990,68 6 990,68 VZT 6 990,68

24 K 751-WC-23 Tlumič hluku ø200-900 ks 2,000 2 098,25 4 196,51 VZT 2 098,25

25 K 751-WC-24 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

26 K 751-WC-25 Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 8,000 301,97 2 415,75 VZT 301,97

27 K 751-WC-26 Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 5,000 246,24 1 231,19 VZT 246,24

28 K 751-WC-27 Talířový ventil odvodní kovový ø100 ks 1,000 223,37 223,37 VZT 223,37

29 K 751-WC-28 Spiro potrubí přímé ø225 bm 5,000 854,00 4 270,00 VZT 474,58 854 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

30 K 751-WC-29 Spiro potrubí tvarovky ø225 ks 8,000 1 637,00 13 096,00 VZT 909,37 1637 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

31 K 751-WC-30 Spiro potrubí přímé ø200 bm 5,000 847,00 4 235,00 VZT 470,63 847 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

32 K 751-WC-31 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 7,000 1 014,00 7 098,00 VZT 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

33 K 751-WC-32 Spiro potrubí přímé ø160 bm 7,000 722,00 5 054,00 VZT 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

34 K 751-WC-33 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 10,000 665,00 6 650,00 VZT 369,62 665 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

35 K 751-WC-34 Sonoflex ø160 bm 15,000 227,51 3 412,67 VZT 227,51

36 K 751-WC-35 Sonoflex ø125 bm 10,000 217,09 2 170,90 VZT 217,09

37 K 751-WC-36 Sonoflex ø100 bm 5,000 209,13 1 045,66 VZT 209,13

38 K 751-WC-37 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa)-33a ks 1,000 6 990,68 6 990,68 VZT 6 990,68

39 K 751-WC-38 Tlumič hluku ø200-900 ks 2,000 2 098,25 4 196,51 VZT 2 098,25

40 K 751-WC-39 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

41 K 751-WC-40 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa)-33b ks 1,000 6 990,68 6 990,68 VZT 6 990,68



42 K 751-WC-41 Tlumič hluku ø200-900 ks 2,000 2 098,25 4 196,51 VZT 2 098,25

43 K 751-WC-42 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54 VZT 374,54

44 K 751-WC-43 Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 8,000 301,97 2 415,75 VZT 301,97

45 K 751-WC-44 Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 5,000 246,24 1 231,19 VZT 246,24

46 K 751-WC-45 Talířový ventil odvodní kovový ø100 ks 1,000 223,37 223,37 VZT 223,37

47 K 751-WC-46 Spiro potrubí přímé ø225 bm 5,000 854,00 4 270,00 VZT 474,58 854 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

48 K 751-WC-47 Spiro potrubí tvarovky ø225 ks 8,000 1 637,00 13 096,00 VZT 909,37 1637 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

49 K 751-WC-48 Spiro potrubí přímé ø200 bm 5,000 847,00 4 235,00 VZT 470,63 847 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

50 K 751-WC-49 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 10,000 1 014,00 10 140,00 VZT 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

51 K 751-WC-50 Spiro potrubí přímé ø160 bm 7,000 722,00 5 054,00 VZT 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

52 K 751-WC-51 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 10,000 665,00 6 650,00 VZT 369,62 665 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

53 K 751-WC-52 Sonoflex ø160 bm 15,000 227,51 3 412,67 VZT 227,51

54 K 751-WC-53 Sonoflex ø125 bm 10,000 217,09 2 170,90 VZT 217,09

55 K 751-WC-54 Sonoflex ø100 bm 5,000 209,13 1 045,66 VZT 209,13

56 K 751-WC-55 Spiro potrubí přímé ø315 bm 10,000 1 212,00 12 120,00 VZT 673,27 1212 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

57 K 751-WC-56 Spiro potrubí přímé ø250 bm 10,000 917,00 9 170,00 VZT 509,62 917 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

58 K 751-WC-57 Potrubí čtyřhranné přímé m2 14,000 1 103,00 15 442,00 VZT 612,79 1103 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

59 K 751-WC-58 Potrubí čtyřhranné tvarovky m2 8,000 1 161,00 9 288,00 VZT 645,20 1161 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

60 K 751-WC-59 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø160 (400m3/h - 150Pa)-34a ks 1,000 3 411,95 3 411,95 VZT 3 411,95

61 K 751-WC-60 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø160 (400m3/h - 150Pa)-34b ks 1,000 3 411,95 3 411,95 VZT 3 411,95

62 K 751-WC-61 Potrubí čtyřhranné přímé m2 5,000 1 103,00 5 515,00 VZT 612,79 1103 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

63 K 751-WC-62 Spiro potrubí přímé ø200 bm 6,000 847,00 5 082,00 VZT 470,63 847 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

64 K 751-WC-63 Spiro potrubí přímé ø160 bm 15,000 722,00 10 830,00 VZT 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

65 K 751-WC-64 Spiro potrubí přímé ø125 bm 3,000 606,00 1 818,00 VZT 336,57 606 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

66 K 751-WC-65 sonoflex potrubí ø160 bm 5,000 227,51 1 137,56 VZT 227,51

67 K 751-WC-66 sonoflex potrubí ø125 bm 8,000 217,09 1 736,72 VZT 217,09

68 K 751-WC-67 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 5,000 1 014,00 5 070,00 VZT 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

69 K 751-WC-68 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 14,000 665,00 9 310,00 VZT 369,62 665 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

70 K 751-WC-69 Talířový ventil odvodní ø125 ks 10,000 246,24 2 462,39 VZT 246,24

71 K 751-WC-70 Tlumič hluku ø160 délka 600 mm ks 4,000 1 510,93 6 043,73 VZT 1 510,93

72 K 751-WC-71 Zpětná klapka ø160 ks 2,000 340,62 681,25 VZT 340,62

D 751-VE Větrání entomologie 0,00 VZT
73 K 751-VE-01 Ventilátor do potrubí ø250 (1000m3/h - 300Pa) EC motor, plynulá regulace otáček ks 1,000 15 368,85 15 368,85 VZT 15 368,85

74 K 751-VE-02 Zpětná klapka ø 250 ks 1,000 448,68 448,68 VZT 448,68

75 K 751-VE-03 Tlumič hluku ø 250, L=900- TL.30.1 ks 2,000 2 392,08 4 784,16 VZT 2 392,08

76 K 751-VE-04 Regulační klapka ruční ø 160- RK.30.1. ks 4,000 769,86 3 079,42 VZT 769,86

77 K 751-VE-05 Spiro potrubí přímé ø250 bm 20,000 918,00 18 360,00 VZT 509,97 918 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

78 K 751-VE-06 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 13,000 1 365,00 17 745,00 VZT 758,30 1365 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

79 K 751-VE-07 Spiro potrubí přímé ø160 bm 1,000 722,00 722,00 VZT 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

80 K 751-VE-08 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 4,000 665,00 2 660,00 VZT 369,62 665 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

81 K 751-VE-09 Flexibilní potrubí ø160 tuhé bm 10,000 214,30 2 143,05 VZT 214,30

D 751-Lab Laboratoř 354 0,00 VZT
82 K 751-Lab-01 Potrubí nerez ø 80 - odtah teplé vzdušiny bm 6,000 1 112,41 6 674,45 VZT 1 112,41

83 K 751-Lab-02 Potrubí nerez ø 80 - tvarovky ks 3,000 1 379,39 4 138,16 VZT 1 379,39

84 K 751-Lab-03 Tepelná izolace 40mm minerální vata s oplechovánm m2 4,000 1 434,30 5 737,20 VZT 913,57 1434,3 změna ceny fasádní MV o 57 % viz přiložená tabulka (květen 21/ prosinec 20)

85 K 751-Lab-04 Protidešťová stříška ø 80 - nerez ks 1,000 3 687,26 3 687,26 VZT 3 687,26

86 K 751-Lab-05 Kondenzátní dýko s vývodem na hadici ks 1,000 537,40 537,40 VZT 537,40

D 751-VZT25 VZT 25 0,00 VZT

87 K 751-VZT25-01
Regulátor průtoku variabilní ø315 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 000,93 10 000,93
VZT

10 000,93

88 K 751-VZT25-02
Regulátor průtoku variabilní ø315 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 000,93 10 000,93
VZT

10 000,93

89 K 751-VZT25-03
Regulátor průtoku variabilní ø315 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 000,93 10 000,93
VZT

10 000,93

90 K 751-VZT25-04
Regulátor průtoku variabilní ø315 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 000,93 10 000,93
VZT

10 000,93

91 K 751-VZT25-05
Regulátor průtoku variabilní ø315 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 000,93 10 000,93
VZT

10 000,93

92 K 751-VZT25-06
Regulátor průtoku variabilní ø315 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 000,93 10 000,93
VZT

10 000,93

93 K 751-VZT25-07
Regulátor průtoku variabilní ø315 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 000,93 10 000,93
VZT

10 000,93

94 K 751-VZT25-08
Regulátor průtoku variabilní ø315 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 000,93 10 000,93
VZT

10 000,93

95 K 751-VZT25-09
Regulátor průtoku variabilní ø315 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 000,93 10 000,93
VZT

10 000,93

96 K 751-VZT25-10
Regulátor průtoku variabilní ø315 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 000,93 10 000,93
VZT

10 000,93

97 K 751-VZT25-11
Regulátor průtoku variabilní ø315 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 000,93 10 000,93
VZT

10 000,93

98 K 751-VZT25-12
Regulátor průtoku variabilní ø315 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 000,93 10 000,93
VZT

10 000,93

99 K 751-VZT25-13
Regulátor průtoku variabilní ø200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-500m3/h

ks 1,000 9 432,43 9 432,43
VZT

9 432,43



100 K 751-VZT25-14
Regulátor průtoku variabilní ø200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-500m3/h

ks 1,000 9 432,43 9 432,43
VZT

9 432,43

101 K 751-VZT25-15
Regulátor průtoku variabilní ø200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním VAV 
regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 0-500m3/h

ks 1,000 9 432,43 9 432,43
VZT

9 432,43

102 K 751-VZT25-16 Regulátor průtoku vzduchu - konstantní ø200 ks 4,000 1 864,38 7 457,50 VZT 1 864,38

D 751-Ane Anemostaty - zařízení 25 0,00 VZT
103 K 751-Ane-01 Anemostat 400x400, 16 lamel přívodní - 200m3/h ks 22,000 1 383,34 30 433,38 VZT 1 383,34

104 K 751-Ane-02 Anemostat 400x400, 16 lamel odvodní - 200m3/h ks 2,000 1 398,60 2 797,20 VZT 1 398,60

105 K 751-Ane-03 Vyústka přívodní 625x125 do spiro potrubí ks 8,000 1 676,00 13 408,00 VZT 931,27 1676 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

106 K 751-Ane-04 Vyústka odvodní 625x125 do spiro potrubí ks 8,000 1 478,00 11 824,00 VZT 821,38 1478 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

107 K 751-Ane-05 Potrubí čtyřhranné přímé m2 160,000 1 103,00 176 480,00 VZT 612,79 1103 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

108 K 751-Ane-06 Potrubí čtyřhranné tvarovky m2 50,000 1 161,00 58 050,00 VZT 645,20 1161 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

109 K 751-Ane-07 Spiro potrubí přímé ø400 bm 10,000 1 459,00 14 590,00 VZT 810,66 1459 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

110 K 751-Ane-08 Spiro potrubí tvarovky ø400 ks 8,000 2 427,00 19 416,00 VZT 1 348,59 2427 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

111 K 751-Ane-09 Spiro potrubí přímé ø315 bm 35,000 1 211,00 42 385,00 VZT 672,81 1211 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

112 K 751-Ane-10 Spiro potrubí tvarovky ø315 ks 15,000 1 396,00 20 940,00 VZT 775,38 1396 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

113 K 751-Ane-11 Spiro potrubí přímé ø200 bm 30,000 847,00 25 410,00 VZT 470,63 847 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

114 K 751-Ane-12 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 17,000 1 014,00 17 238,00 VZT 563,26 1014 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

115 K 751-Ane-13 Spiro potrubí přímé ø160 bm 7,000 722,00 5 054,00 VZT 401,28 722 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

116 K 751-Ane-14 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 3,000 735,00 2 205,00 VZT 408,41 735 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

117 K 751-Ane-15 Sonoflex ø200 bm 100,000 251,19 25 118,62 VZT 251,19

118 K 751-Ane-16 Stěnová mřížka pevné lamely 425x225 ks 38,000 529,31 20 113,88 VZT 529,31

119 K 751-Ane-17 Větrací protidešťová žaluzie fasádě - ocelová lakovaná 150x150 ks 12,000 1 004,22 12 050,69 VZT 1 004,22

120 K 751-Ane-18 Krycí mřížka interiérová 150x150 ks 12,000 550,52 6 606,22 VZT 550,52

D 751-Fan FANCOILY-STARÁ BUDOVA 0,00 VZT

121 K 751-Fan-01
Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, podstropení provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních ventilů, 
řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 3,2kW, topný výkon 2,0kW, velikost 5

ks 77,000 9 621,62 740 864,65
VZT

9 621,62

122 K 751-Fan-02 tepelně izolovaný připojovací box na straně výfuku - podrobnosti dle výkresové dokumentace ks 77,000 1 612,19 124 138,27 VZT 1 612,19

123 K 751-Fan-03
Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, podstropení provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních ventilů, 
řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 4,0kW, topný výkon 2,7kW, velikost 7

ks 11,000 12 439,25 136 831,70
VZT

12 439,25

124 K 751-Fan-04 tepelně izolovaný připojovací box na straně výfuku - podrobnosti dle výkresové dokumentace ks 11,000 1 848,85 20 337,39 VZT 1 848,85

125 K 751-Fan-05 Čerpadlo kondenzátu ks 10,000 4 466,61 44 666,13 VZT 4 466,61

126 K 751-Fan-06 Štěrbinová vyústka 4 sloty, délka 600, tepelně izolovaný přípojný box, hrdlo ø160 ks 280,000 3 323,99 930 716,63 VZT 3 323,99

127 K 751-Fan-07 Koncové úhelníky ks 176,000 393,25 69 212,70 VZT 393,25

128 K 751-Fan-08 Přefuková mříž 600x600 do podhledu ks 89,000 1 067,40 94 998,55 VZT 1 067,40

129 K 751-Fan-09 Sonoflex ø160 bm 900,000 227,51 204 760,43 VZT 227,51

130 K 751-Fan-10
Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, parapetní provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních ventilů, řízení 
sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 4,0kW, topný výkon 2,7kW, velikost 7

ks 5,000 12 439,25 62 196,23
VZT

12 439,25

D 751-Klim Klimatizace server 2NP 0,00 VZT
131 K 751-Klim-01 Kondenzační jednotka ( digital inverter), chladicí výkon max 5kW, energetická třída A+, 48dBA (1m) ks 1,000 21 700,80 21 700,80 VZT 21 700,80

132 K 751-Klim-02 Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon 5kW ks 1,000 9 778,82 9 778,82 VZT 9 778,82

133 K 751-Klim-03 Čerpadlo kondenzátu ks 1,000 3 493,07 3 493,07 VZT 3 493,07

134 K 751-Klim-04 Komunikační karta HLÁŠENÍ PORUCHY, EXTERNÍ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ ks 1,000 2 846,53 2 846,53 VZT 2 846,53

135 K 751-Klim-05 Nástěnný ovladač základní ( termostat, možnost volby sklonu výfukové lamely a otáček ventiláotru) ks 1,000 1 805,92 1 805,92 VZT 1 805,92

136 K 751-Klim-06 Potrubí vedení chladiva 6/12 včetně komunikačního kabelu CYKY 5x1,5 bm 35,000 859,83 30 094,12 VZT 859,83

137 K 751-Klim-07 Roznášecí betonové dlaždice 30x30cm ks 4,000 116,08 464,31 VZT 116,08

138 K 751-Klim-08 Pomocná nosná konstrukce kpl 1,000 1 934,62 1 934,62 VZT 1 934,62

D 751-Ost VZT- ostatní 0,00 VZT
139 K 751-Ost-01 Demontáž stávajcích splitových chladicích jednotek vč.ekologické likvidace ks 2,000 5 373,95 10 747,90 VZT 5 373,95

140 K 751-Ost-02 Spojovací a kotvicí materiál celkem kg 700,000 53,74 37 617,66 VZT 53,74

141 K 751-Ost-04 Zaregulování ks 1,000 5 373,95 5 373,95 VZT 5 373,95

142 K 751-Ost-05 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 3 224,37 3 224,37 VZT 3 224,37

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 VZT

143 K HZS3212 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný hod 1 056,000 249,34 263 303,04 VZT 249,34

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00 -

      741-Dod-01 - DODÁVKY 0,00 -

0



      741-Dem - DEMONTÁŽE 0,00 -

      741-KaV - KABELY A VODIČE 0,00 -

      741-Sv - SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 0,00 -

      741-EP - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE 0,00 -

      741-ŘO - ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 0,00 -

      741-OZ - OVLÁDÁNÍ ZATEMNĚNÍ 0,00 -

      741-IÚM - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 0,00 -

      741-KTR - KABELOVÉ TRASY 0,00 -

      741-POP - PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 0,00 -

      741-UZ - UZEMNĚNÍ 0,00 -

      741-LPS - LPS 0,00 -

      741-PSP - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 0,00 -

      741-Oná - OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Silno

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00 Silno

D 741-Dod-01 DODÁVKY 0,00 Silno
1 K 741-Dod-01 Rozváděč +RH1A ks 1,000 107 801,00 107 801,00 Silno 93 740,00 107801 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

2 K 741-Dod-02 Rozváděč +R1.3 ks 1,000 177 194,30 177 194,30 Silno 154 082,00 177194,3 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

3 K 741-Dod-03 Rozváděč +R2.3 ks 1,000 221 513,00 221 513,00 Silno 192 620,00 221513 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

4 K 741-Dod-04 Rozváděč +R3.3 ks 1,000 231 997,55 231 997,55 Silno 201 737,00 231997,6 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

5 K 741-Dod-05 Rozváděč +R4.3 ks 1,000 82 149,10 82 149,10 Silno 71 434,00 82149,1 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

6 K 741-Dod-06 Rozvodnice +RL034 ks 1,000 37 799,35 37 799,35 Silno 32 869,00 37799,35 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

7 K 741-Dod-07 Rozvodnice +RL035 ks 1,000 26 892,75 26 892,75 Silno 23 385,00 26892,75 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

8 K 741-Dod-08 Rozvodnice +RL354 ks 1,000 35 330,30 35 330,30 Silno 30 722,00 35330,3 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

9 K 741-Dod-09 Rozvodnice +RL363 ks 1,000 44 022,00 44 022,00 Silno 38 280,00 44022 Dodavatel rozvaděčů navýšení nakupních cen o 15% - Přístoje, ocel měď

D 741-Dem DEMONTÁŽE 0,00 Silno
10 K 741-Dem-01 Zjištění skutečného zapojení elektrických rozvodů ks 1,000 15 000,00 15 000,00 Silno 15 000,00

11 K 741-Dem-02 Zjištění místa připojení ks 1,000 15 000,00 15 000,00 Silno 15 000,00

12 K 741-Dem-03 Demontáž stávajících koncových a ovládacích prvků ks 1,000 45 000,00 45 000,00 Silno 45 000,00

13 K 741-Dem-04 Demontáž stávajících svítidel ks 1,000 80 000,00 80 000,00 Silno 80 000,00

14 K 741-Dem-05 Demontáž stávající elektroinstalace ks 1,000 45 000,00 45 000,00 Silno 45 000,00

15 K 741-Dem-06 Demontáž stávajících rozváděčů ks 1,000 5 000,00 5 000,00 Silno 5 000,00

16 K 741-Dem-07 Zajištění beznapěťového stavu ks 1,000 3 500,00 3 500,00 Silno 3 500,00

17 K 741-Dem-08 Ekologická likvidace demontovaného materiálu ks 1,000 10 000,00 10 000,00 Silno 10 000,00

18 K 741-Dem-09 Přesuny hmot v rámci staveniště ks 1,000 10 000,00 10 000,00 Silno 10 000,00

D 741-KaV KABELY A VODIČE 0,00 Silno
19 K 741-KaV-01 Kabel 1-CXKH-R 5x 50 B2ca s1d0 m 55,000 1 110,18 61 060,08 Silno 874,16 1110,183 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

20 K 741-KaV-02 Kabel 1-CXKH-R 5x 25 B2ca s1d0 m 160,000 553,42 88 546,43 Silno 435,76 553,4152 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

21 K 741-KaV-03 Kabel 1-CXKH-R 5x 16 B2ca s1d0 m 145,000 347,95 50 453,42 Silno 273,98 347,9546 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

22 K 741-KaV-04 Kabel 1-CXKH-R 5x 10 B2ca s1d0 m 70,000 243,54 17 047,46 Silno 191,76 243,5352 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

23 K 741-KaV-05 Kabel 1-CXKH-R 3x 2.5 B2ca s1d0 m 13 600,000 66,71 907 298,16 Silno 52,53 66,7131 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

24 K 741-KaV-06 Kabel 1-CXKH-R 3x 1.5 B2ca s1d0 m 10 850,000 51,93 563 443,76 Silno 40,89 51,9303 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

25 K 741-KaV-07 Kabel 1-CXKH-R 2x 1.5 B2ca s1d0 m 1 480,000 47,90 70 898,51 Silno 37,72 47,9044 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

26 K 741-KaV-08 Vodič H07V-R 1x 50, zelená/ žlutá m 100,000 196,10 19 610,07 Silno 154,41 196,1007 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

27 K 741-KaV-09 Vodič H07V-U 1x 16, zelená/ žlutá m 180,000 91,12 16 402,05 Silno 71,75 91,1225 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

28 K 741-KaV-10 Vodič H07V-U 1x 10, zelená/ žlutá m 300,000 63,77 19 130,01 Silno 50,21 63,7667 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

29 K 741-KaV-11 Vodič H07V-U 1x 6, zelená/ žlutá m 180,000 44,70 8 046,72 Silno 35,20 44,704 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

30 K 741-KaV-12 Vodič H07V-U 1x 4, zelená/ žlutá m 520,000 38,47 20 003,52 Silno 30,29 38,4683 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

31 K 741-KaV-13 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RH1A ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

32 K 741-KaV-14 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R1.3 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

33 K 741-KaV-15 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R2.3 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

34 K 741-KaV-16 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R3.3 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

35 K 741-KaV-17 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R4.3 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

36 K 741-KaV-18 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R034 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

37 K 741-KaV-19 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R035 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

38 K 741-KaV-20 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R354 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

39 K 741-KaV-21 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R363 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

40 K 741-KaV-22 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RNO - viz etapa I ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

D 741-Sv SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 0,00 Silno
41 K 741-Sv-01 Svítidlo typ S1 ks 62,000 1 412,40 87 568,80 Silno 1 284,00 1412,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

42 K 741-Sv-02 Svítidlo typ S1D ks 59,000 2 204,40 130 059,60 Silno 2 004,00 2204,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

43 K 741-Sv-03 Svítidlo typ S3 ks 503,000 1 254,00 630 762,00 Silno 1 140,00 1254 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

44 K 741-Sv-04 Svítidlo typ S3D ks 47,000 1 940,40 91 198,80 Silno 1 764,00 1940,4 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

45 K 741-Sv-05 Svítidlo typ S4a ks 3,000 1 342,44 4 027,32 Silno 1 220,40 1342,44 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

46 K 741-Sv-06 Svítidlo typ S8D ks 30,000 6 105,00 183 150,00 Silno 5 550,00 6105 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

47 K 741-Sv-07 Svítidlo typ S11b ks 4,000 1 306,80 5 227,20 Silno 1 188,00 1306,8 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

48 K 741-Sv-08 Svítidlo nouzové typ NA ks 12,000 2 207,04 26 484,48 Silno 2 006,40 2207,04 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

49 K 741-Sv-09 Svítidlo nouzové typ NB ks 12,000 2 296,80 27 561,60 Silno 2 088,00 2296,8 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

50 K 741-Sv-10 Svítidlo nouzové typ NC ks 11,000 2 296,80 25 264,80 Silno 2 088,00 2296,8 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

51 K 741-Sv-11 Svítidlo nouzové typ ND ks 3,000 2 207,04 6 621,12 Silno 2 006,40 2207,04 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

52 K 741-Sv-12 Svítidlo nouzové typ NG ks 36,000 2 296,80 82 684,80 Silno 2 088,00 2296,8 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

53 K 741-Sv-13 Svítidlo nouzové typ NH ks 1,000 1 452,00 1 452,00 Silno 1 320,00 1452 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

54 K 741-Sv-14 Svítidlo nouzové typ NI ks 1,000 1 452,00 1 452,00 Silno 1 320,00 1452 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu



55 K 741-Sv-15 Svítidlo nouzové typ NJ ks 0,000 1 452,00 0,00 Silno 1 320,00 1452 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

56 K 741-Sv-16 Ekologické poplatky ks 1,000 7 056,00 7 056,00 Silno 7 056,00

D 741-EP ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE 0,00 Silno
57 K 741-EP-01 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, bílá, kompletní ks 643,000 243,77 156 742,82 Silno 232,16 243,768 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

58 K 741-EP-02 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, bílá ks 85,000 163,52 13 898,90 Silno 155,73 163,5165 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

59 K 741-EP-03 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, červená ks 22,000 170,25 3 745,43 Silno 162,14 170,247 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

60 K 741-EP-04 Spínač jednopólový, řaz. "1", s krytem, bílá ks 12,000 254,71 3 056,51 Silno 242,58 254,709 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

61 K 741-EP-05 Spínač sériový, řaz. "5", s krytem, bílá ks 57,000 292,96 16 698,75 Silno 279,01 292,9605 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

62 K 741-EP-06 Přepínač střídavý, řaz. "6", s krytem, bílá ks 60,000 260,10 15 605,73 Silno 247,71 260,0955 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

63 K 741-EP-07 Přepínač křížový, řaz. "7", s krytem, bílá ks 5,000 301,15 1 505,75 Silno 286,81 301,1505 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

64 K 741-EP-08 PIR snímač pohybu stropní, vestavný ks 42,000 1 203,46 50 545,22 Silno 1 146,15 1203,458 Dodavatele koncových přístrojů - navýšení nákupních cen nákupních cen o 5% - plastový granulát, ocel měď

65 K 741-EP-09 Podlahová krabice typ A, vč. osazení zásuvkami, příslušenství a montáže ks 5,000 3 122,00 15 610,00 Silno 3 122,00

66 K 741-EP-10 Podlahová krabice typ B, vč. osazení zásuvkami, příslušenství a montáže ks 9,000 3 122,00 28 098,00 Silno 3 122,00

D 741-ŘO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 0,00 Silno
67 K 741-ŘO-01 Kombinovaný senzor - pohyb/ jas/ přítomnost, vestavný do podhledu, DALI ks 16,000 4 516,60 72 265,60 Silno 4 106,00 4516,6 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

68 K 741-ŘO-02 Řídící jednotka DALI pro 1x 64 adres ks 0,000 38 830,00 0,00 Silno 35 300,00 38830 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

69 K 741-ŘO-03 Řídící jednotka DALI pro 2x 64 adres ks 3,000 46 750,00 140 250,00 Silno 42 500,00 46750 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

70 K 741-ŘO-04 Tlačítko ovládací se vstupní jednotkou DALI ks 12,000 7 667,00 92 004,00 Silno 6 970,00 7667 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

71 K 741-ŘO-05 Web server DALI ks 1,000 28 270,00 28 270,00 Silno 25 700,00 28270 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

72 K 741-ŘO-06 Napájecí zdroj modulový, 230/ 12 V DC ks 1,000 5 170,00 5 170,00 Silno 4 700,00 5170 Dodavatel svítidel navýšeno o cca 10% zdražení mědí, oceli, plastového granulátu

73 K 741-ŘO-07 Propojení komponent systému ks 1,000 12 000,00 12 000,00 Silno 12 000,00

74 K 741-ŘO-08 Programování a oživení systému ks 1,000 24 000,00 24 000,00 Silno 24 000,00

75 K 741-ŘO-09 Doprava technika ks 1,000 7 200,00 7 200,00 Silno 7 200,00

76 K 741-ŘO-10 Vizualizace systému ks 1,000 18 000,00 18 000,00 Silno 18 000,00

77 K 741-ŘO-11 Vyzkoušení funkcí systému ks 1,000 6 000,00 6 000,00 Silno 6 000,00

D 741-OZ OVLÁDÁNÍ ZATEMNĚNÍ 0,00 Silno
78 K 741-OZ-01 Montáž a zapojení řídicí jednotky ks 5,000 2 500,00 12 500,00 Silno 2 500,00

79 K 741-OZ-02 Propojovací kabel jednotka - motor ks 150,000 670,00 100 500,00 Silno 670,00

80 K 741-OZ-03 Propojení komponent systému ks 1,000 10 000,00 10 000,00 Silno 10 000,00

D 741-IÚM INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 0,00 Silno
81 K 741-IÚM-01 Trubka instalační ohebná, pr. 25 mm, vč. montáže ks 810,000 47,92 38 811,96 Silno 39,93 47,916 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

82 K 741-IÚM-02 Parapetní kanál pro přístroje M45, dvoukomorový, bílý, vč. montáže m 50,000 595,38 29 769,00 Silno 496,15 595,38 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

83 K 741-IÚM-03 Krabice přístrojová, instalace pod omítku, vč. montáže ks 920,000 36,74 33 804,48 Silno 30,62 36,744 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

84 K 741-IÚM-04 Krabice odbočná, povrchová, vč. svorek, zapojení a montáže ks 270,000 93,78 25 320,60 Silno 78,15 93,78 Dodavatel inst. Mat. navýšení nákupních cen - navýšení o 20% - granulát

D 741-KTR KABELOVÉ TRASY 0,00 Silno
85 K 741-LTR-01 Kabelový drátěný žlab 300/ 100, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 150,000 568,55 85 282,50 Silno 568,55 710,6875 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

86 K 741-LTR-02 Kabelový drátěný žlab 100/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 6,000 451,73 2 710,35 Silno 361,38 451,725 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

87 K 741-LTR-03 Kabelový drátěný žlab 50/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 38,000 350,48 13 318,05 Silno 280,38 350,475 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

88 K 741-LTR-04 Svazkový držák ks 195,000 53,95 10 520,25 Silno 43,16 53,95 Dodavatel tras navýšení nákupních cen - navýšení o 25% - ocel

D 741-POP PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 0,00 Silno
89 K 741-POP-01 Kabel 1-CXKH-V 3x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 2 950,000 62,99 185 826,40 Silno 49,60 62,992 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen o 27% - plastový granulát, ocel měď

90 K 741-POP-02 Kabelová příchytka jednostranná, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks 4 500,000 23,40 105 300,00 Silno 23,40

91 K 741-POP-03 Kabelová příchytka dvojitá, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks 1 280,000 27,30 34 944,00 Silno 27,30

92 K 741-POP-04 Elektroinstalační krabice s požární odolností, vč. svorek, zapojení a montáže ks 70,000 971,57 68 009,90 Silno 971,57

93 K 741-POP-05 Certifikované utěsnění prostupů do 150cm2 ks 1,000 16 800,00 16 800,00 Silno 16 800,00

94 K 741-POP-06 Certifikované utěsnění prostupů do 150-350cm2 ks 1,000 17 150,00 17 150,00 Silno 17 150,00

95 K 741-POP-07 Certifikované utěsnění prostupů do 350-550cm2 ks 1,000 23 100,00 23 100,00 Silno 23 100,00

D 741-UZ UZEMNĚNÍ 0,00 Silno
96 K 741-UZ-01 Podružná patrová ochranná přípojnice +ETx ks 5,000 2 512,80 12 564,00 Silno 1 396,00 2512,8 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

97 K 741-UZ-02 Krabice pro napojení vývodu antistatické podlahy ks 36,000 1 134,00 40 824,00 Silno 630,00 1134 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

98 K 741-UZ-03 Uzemňovací přívod pro svod LPS ks 4,000 441,00 1 764,00 Silno 245,00 441 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

99 K 741-UZ-04 Chodníková krabice se zkušební svorkou ks 4,000 3 083,00 12 332,02 Silno 1 712,78 3083,004 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

100 K 741-UZ-05 Označení čísla svodu ks 4,000 24,30 97,20 Silno 13,50 24,3 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

101 K 741-UZ-06 Propojení se stávající zemnicí soustavou ks 1,000 4 500,00 4 500,00 Silno 4 500,00

102 K 741-UZ-07 Antikorozní ošetření ks 1,000 2 900,00 2 900,00 Silno 2 900,00

103 K 741-UZ-08 Kontrolní měření zemního odporu ks 1,000 3 500,00 3 500,00 Silno 3 500,00

104 K 741-UZ-09 Pořízení fotodokumentace během stavby uzemnění kss 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

105 K 741-UZ-10 Vyhledání stávajícího uzemnění ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Silno 1 500,00

106 K 741-UZ-11 Posun a prodloužení stávajících uzemňovacích přívodů ks 1,000 6 500,00 6 500,00 Silno 6 500,00

107 K 741-UZ-12 Zemní práce soucisející se stavbou uzemnění ks 1,000 6 710,00 6 710,00 Silno 6 710,00

D 741-LPS LPS 0,00 Silno
108 K 741-LPS-01 Podpůrná trubka izolační, délka 3,2 m, km 0,7 ks 4,000 16 065,00 64 260,00 Silno 8 925,00 16065 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

109 K 741-LPS-02 Jímací tyč pr. 10 mm, délka 1 m ks 2,000 4 295,07 8 590,14 Silno 2 386,15 4295,07 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

110 K 741-LPS-03 Jímací tyč pr. 16/ 10 mm, délka 1,5 m ks 2,000 4 883,80 9 767,59 Silno 2 713,22 4883,796 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

111 K 741-LPS-04 Kotvení podrůrné trubky k atice, vč. vhodných objímek ks 4,000 1 622,39 6 489,58 Silno 901,33 1622,394 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

112 K 741-LPS-05 Izolovaný vodič ekvivalent s= 75 cm m 306,000 1 724,67 527 749,02 Silno 958,15 1724,67 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

113 K 741-LPS-06 Koncovka izolovaného vodiče ks 24,000 1 307,14 31 371,41 Silno 726,19 1307,142 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

114 K 741-LPS-07 Připojovací destička ks 4,000 780,53 3 122,14 Silno 433,63 780,534 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

115 K 741-LPS-08 Svorka potenciálového vyrovnání ks 20,000 438,14 8 762,76 Silno 243,41 438,138 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

116 K 741-LPS-09 Betonová podpěra vedení pro ploché střechy s držákem izolovaného vodiče, 1 kg ks 120,000 506,07 60 728,40 Silno 281,15 506,07 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

117 K 741-LPS-10 Podpěra vedení na falc pro drát pr. 8 mm ks 120,000 308,02 36 961,92 Silno 171,12 308,016 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

118 K 741-LPS-11 Podpěra svodu izolovaného vodiče, montáž na zateplení ks 92,000 229,00 21 067,63 Silno 127,22 228,996 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

119 K 741-LPS-12 Drát AlMgSi pr. 8 mm m 140,000 210,82 29 514,24 Silno 117,12 210,816 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

120 K 741-LPS-13 Drát CY 4, zeleno-žlutý m 40,000 63,36 2 534,40 Silno 35,20 63,36 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

121 K 741-LPS-14 Svorka ochranného pospojení ks 4,000 255,58 1 022,33 Silno 141,99 255,582 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

122 K 741-LPS-15 Svorky LPS ks 1,000 9 567,00 9 567,00 Silno 5 315,00 9567 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

123 K 741-LPS-16 Izolovaný prostup střešním pláštěm ks 1,000 6 413,40 6 413,40 Silno 3 563,00 6413,4 Dodavatel zemění a hromosvod navýšení nákupních cen-navýšení o 80% ocel

D 741-PSP POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 0,00 Silno
124 K 741-PSP-01 Zhotovení kapes pro instalační krabice 7x 7x 5 cm ks 920,000 40,00 36 800,00 Silno 40,00

125 K 741-PSP-02 Zhotovení drážek ve zdivu pro kabely ks 1,000 50 000,00 50 000,00 Silno 50 000,00



126 K 741-PSP-03 Proražení otvorů ve zdivu pro montáže kabelů ks 1,000 10 000,00 10 000,00 Silno 10 000,00

127 K 741-PSP-04 Proražení otvorů v betonu pro montáže kabelů ks 1,000 25 000,00 25 000,00 Silno 25 000,00

128 K 741-PSP-05 Přesun suti v rámci stavby ks 1,000 35 000,00 35 000,00 Silno 35 000,00

129 K 741-PSP-06 Odvoz a likvidace suti ks 1,000 15 000,00 15 000,00 Silno 15 000,00

D 741-Oná OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 Silno
130 K 741-Oná-01 Zařízení staveniště ks 1,000 30 000,00 30 000,00 Silno 30 000,00

131 K 741-Oná-02 Komunikační kabel CPS, vč. konektorování m 190,000 65,19 12 385,15 Silno 65,19

132 K 741-Oná-03 Monitorovací modul CPS, vč. osazení do rozváděče ks 5,000 5 041,00 25 205,00 Silno 5 041,00

133 K 741-Oná-04 Adresování systému CPS ks 1,000 25 000,00 25 000,00 Silno 25 000,00

134 K 741-Oná-05 Oživení systému CPS ks 1,000 27 500,00 27 500,00 Silno 27 500,00

135 K 741-Oná-06 Štítky a označením adresy nouzového svítidla ks 76,000 20,00 1 520,00 Silno 20,00

136 K 741-Oná-07 Funkční zkouška nouzového osvětlení ks 1,000 10 000,00 10 000,00 Silno 10 000,00

137 K 741-Oná-08 Funkční zkouška PBZ ks 1,000 3 750,00 3 750,00 Silno 3 750,00

138 K 741-Oná-09 Drobný montážní a podružný materiál ks 1,000 30 000,00 30 000,00 Silno 30 000,00

139 K 741-Oná-10 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci ks 1,000 6 000,00 6 000,00 Silno 6 000,00

140 K 741-Oná-11 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 6 000,00 6 000,00 Silno 6 000,00

141 K 741-Oná-12 Doprava materiálu a pracovníků na stavbu ks 1,000 5 000,00 5 000,00 Silno 5 000,00

142 K 741-Oná-13 Profesní koordinace ks 1,000 7 125,00 7 125,00 Silno 7 125,00

143 K 741-Oná-14 Pronájem montážní plošiny, práce ve výškách ks 1,000 32 500,00 32 500,00 Silno 32 500,00

144 K 741-Oná-15 Spolupráce při zapojení TZB zařízení ks 1,000 2 625,00 2 625,00 Silno 2 625,00

145 K 741-Oná-16 Spolupráce při zapojení PBZ zařízení ks 1,000 2 625,00 2 625,00 Silno 2 625,00

146 K 741-Oná-17 Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby ks 1,000 2 625,00 2 625,00 Silno 2 625,00

147 K 741-Oná-18 Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu ks 1,000 3 750,00 3 750,00 Silno 3 750,00

148 K 741-Oná-19 Součinnost zhotovitele při vypracování provozního předpisu ks 1,000 3 750,00 3 750,00 Silno 3 750,00

149 K 741-Oná-20 Zajištění dokladů pro uvedení stavby do užívání ks 1,000 5 625,00 5 625,00 Silno 5 625,00

150 K 741-Oná-21 Zaškolení obsluhy ks 1,000 4 875,00 4 875,00 Silno 4 875,00

151 K 741-Oná-22 Výchozí revize ks 1,000 33 750,00 33 750,00 Silno 33 750,00

152 K 741-Oná-23 Realizační dokumentace ks 1,000 60 000,00 60 000,00 Silno 60 000,00

153 K 741-Oná-24 Výrobní a dílenská dokumentace ks 1,000 11 250,00 11 250,00 Silno 11 250,00

154 K 741-Oná-25 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 37 500,00 37 500,00 Silno 37 500,00

155 K 741-Oná-26 Zkušební provoz ks 1,000 7 125,00 7 125,00 Silno 7 125,00

156 K 741-Oná-27 Provozní testy, zkoušky a revize ks 1,000 4 875,00 4 875,00 Silno 4 875,00

157 K 741-Oná-28 Vypracování dokumentace nouzového osvětlení ks 1,000 7 500,00 7 500,00 Silno 7 500,00

158 K 741-Oná-29 Vypracování dokumentace pro údržby ks 1,000 3 375,00 3 375,00 Silno 3 375,00

159 K 741-Oná-30 Demontáž a opětování montáž svítidel - demontáž podhledů 1. PP ks 1,000 12 500,00 12 500,00 Silno 12 500,00

160 K 741-Oná-31 Konzultační činnost projektanta ks 1,000 5 625,00 5 625,00 Silno 5 625,00

161 K 741-Oná-32 Kabelové štítky ks 1,000 4 750,00 4 750,00 Silno 4 750,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742 - Elektroinstalace - slaboproud- MAR 0,00 -

      742-MAR-Ř - ŘÍDICÍ SYSTÉM 0,00 -

      742-ZR - ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) 0,00 -

      742-KZ - KABELY ZÓNOVÁ REGULACE 0,00 -

      742-MM - MONTÁŽNÍ MATERIÁL ZÓNOVÁ REGULACE 0,00 -

      742-Ost - OSTATNÍ 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 MaR

D 742 Elektroinstalace - slaboproud- MAR 0,00 MaR

D 742-MAR-Ř ŘÍDICÍ SYSTÉM 0,00 MaR
1 M 742-MAR-Ř-01 Programové dovybavení vizualizace nových zařízení velín - zónová regulace ks 940,000 349,13 328 177,50 MaR 349,13

D 742-ZR ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) 0,00 MaR

2 M 742-ZR-mat-01
IRC regulátor - 1 regulační zóna, komunikace BACnet/IP, integrace KNX, napajení 230V (1xDI,2xUI,2xAO,7xDO) vč. 
příslušenství

ks 94,000 5 425,40 509 987,84 MaR 5 425,40

3 M 742-ZR-mat-02 programaové vybavení IRC regulátorů (10 datových bodů na regulátor) ks 940,000 349,13 328 177,50 MaR 349,13

4 M 742-ZR-mat-03 krabice rozvodná pro IRC regulátor vč. základní výbavy, umístění do podhledu ks 94,000 2 844,87 267 417,78 MaR 2 844,87

5 M 742-ZR-mat-04 ovládací jednotka v prostoru k IRC regulátoru, displej, 8 tlačítek vč. příslušenství ks 71,000 1 850,36 131 375,74 MaR 1 850,36

0



6 M 742-ZR-mat-05 snímač kvality vzduchu (CO2) prostorový, výstup 0-10V ks 7,000 5 132,14 35 924,96 MaR 5 132,14

7 M 742-ZR-mat-06 snímač přítomnosti, stropní, integrace KNX ks 6,000 2 078,70 12 472,17 MaR 2 078,70

8 M 742-ZR-mat-07 okenní kontakt magnetický dodáva a montuje MaR (zápustná montáž do rámu stávajícího okna) ks 168,000 401,50 67 451,75 MaR 401,50

9 K 742-ZR-mont-01
IRC regulátor - 1 regulační zóna, komunikace BACnet/IP, integrace KNX, napajení 230V (1xDI,2xUI,2xAO,7xDO) vč. 
příslušenství

ks 94,000 576,30 54 172,06 MaR 576,30

11 K 742-ZR-mont-03 ovládací jednotka v prostoru k IRC regulátoru, displej, 8 tlačítek vč. příslušenství ks 71,000 403,41 28 641,97 MaR 403,41

12 K 742-ZR-mont-04 snímač kvality vzduchu (CO2) prostorový, výstup 0-10V ks 7,000 403,41 2 823,86 MaR 403,41

13 K 742-ZR-mont-05 snímač přítomnosti, stropní, integrace KNX ks 6,000 403,41 2 420,45 MaR 403,41

14 K 742-ZR-mont-06 okenní kontakt magnetický dodáva a montuje MaR (zápustná montáž do rámu stávajícího okna) ks 168,000 403,41 67 772,54 MaR 403,41

15 K 742-ZR-mont-07 FC jednotka dodávka cizí; MaR řeší: připojení ovládaní ks 94,000 864,44 81 257,64 MaR 864,44

16 K 742-ZR-mont-08 ventil vč. pohonu dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládaní ks 188,000 345,78 65 006,83 MaR 345,78

17 K 742-ZR-mont-09 regulátor proměnného průtoku dodávka cizí; MaR řěší: připojení integrace KNX ks 15,000 403,41 6 051,12 MaR 403,41

D 742-KZ KABELY ZÓNOVÁ REGULACE 0,00 MaR
18 M 742-KZ-mat-01 kabel   JYTY 2x1 m 2 320,000 10,37 24 067,68 MaR 10,37

19 M 742-KZ-mat-02 kabel   JYTY 4x1 m 655,000 16,14 10 572,03 MaR 16,14

20 M 742-KZ-mat-03 kabel   CYKY-J 3x1,5 m 200,000 14,98 2 996,30 MaR 14,98

21 M 742-KZ-mat-04 kabel   CYKY-J 5x1,5 m 200,000 20,75 4 149,60 MaR 20,75

22 M 742-KZ-mat-05 kabel   J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 1 045,000 9,22 9 639,60 MaR 9,22

23 K 742-KZ-mont-01 kabel JYTY 2x1 m 2 320,000 27,66 64 180,48 MaR 27,66

24 K 742-KZ-mont-02 kabel JYTY 4x1 m 655,000 27,66 18 119,92 MaR 27,66

25 K 742-KZ-mont-03 kabel CYKY-J 3x1,5 m 200,000 27,66 5 532,80 MaR 27,66

26 K 742-KZ-mont-04 kabel CYKY-J 5x1,5 m 200,000 27,66 5 532,80 MaR 27,66

27 K 742-KZ-mont-05 kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 1 045,000 27,66 28 908,88 MaR 27,66

D 742-MM MONTÁŽNÍ MATERIÁL ZÓNOVÁ REGULACE 0,00 MaR
28 M 742-MM-mat-01 elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství m 450,000 46,00 20 700,00 MaR 27,66 46 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

29 M 742-MM-mat-02 elektroinstalační karabice na povrch ks 188,000 124,00 23 312,00 MaR 74,92 124 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

30 M 742-MM-mat-03 Instalační materiál pro kabelové trasy (příchytky,nastřelování, svazková montáž) ks 1,000 11 525,88 11 525,88 MaR 11 525,88

31 K 742-MM-mont-01 elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství m 450,000 27,66 12 448,80 MaR 27,66

32 K 742-MM-mont-02 elektroinstalační karabice na povrch ks 188,000 27,66 5 200,83 MaR 27,66

D 742-Ost OSTATNÍ 0,00 MaR
34 M 742-Ost-nat-01 Dokumentace zhotovitele (dílenská dokumentace) ks 1,000 45 885,00 45 885,00 MaR 45 885,00

35 M 742-Ost-nat-02 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 11 471,25 11 471,25 MaR 11 471,25

36 M 742-Ost-nat-03 Odladění SW s technologií ks 1,000 40 149,38 40 149,38 MaR 40 149,38

37 M 742-Ost-nat-04 Zaškolení obsluhy hod 10,000 1 100,24 11 002,43 MaR 1 100,24

38 M 742-Ost-nat-05 Komplexní zkoušky (72 hod) hod 36,000 1 100,24 39 608,73 MaR 1 100,24

39 M 742-Ost-nat-06 Revize ks 1,000 17 206,88 17 206,88 MaR 17 206,88

40 M 742-Ost-nat-07 Požární ucpávky ks 1,000 11 471,25 11 471,25 MaR 11 471,25

41 M 742-Ost-nat-08 Přesuny hmot hod 35,000 630,92 22 082,32 MaR 630,92

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-CCTV-K - CCTV -Kamery 0,00 -

    742-CCTV-I - CCTV - Instalace 0,00 -

    742-CCTV-OST - CCTV - Ostatní 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Slabo CCTV

D 742-CCTV-K CCTV -Kamery 0,00 Slabo CCTV

1 M
742-CCTV-K-mat-
01

Vnitřní IP dome kamera - 1/2.9" 2,19M CMOS; rozlišení nejméně 4MPx; snímková rychlost 25 sn./s pro všechna 
rozlišení (kodek H.264 / H.265); komprese H.264, H.265, MJPEG; minimální osvětlení barva: 0,15 lux; ČB: 0 lux při 
zapnutém IR; objektiv  2,8 - 12 mm; den/noc; IR přísvit 20m; BLC, WDR; SSNR; RJ45; napájení 12VDC nebo PoE

ks 7,000 4 190,55 29 333,85

Slabo CCTV

4 190,55

2 M
742-CCTV-K-mat-
03

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 1m ks 7,000 82,15 575,06 Slabo CCTV 82,15

3 M
742-CCTV-K-mat-
05

licence pro připojení instalovaných kamer do aktuálního areálového systému CCTV (Sense) ks 7,000 2 830,80 19 815,60 Slabo CCTV 2 830,80

D 742-CCTV-I CCTV - Instalace 0,00 Slabo CCTV

4 K
742-CCTV-I-mont-
01

Instalace vnitřní kamery včetně adaptéru do podhledu, nastavení záběru dle požadavku klienta ks 7,000 92,40 646,80 Slabo CCTV 92,40

0



5 K
742-CCTV-I-mont-
03

Úprava vizualizace stávající SW nadstavby ks 1,000 294,00 294,00 Slabo CCTV 294,00

D 742-CCTV-OST CCTV - Ostatní 0,00 Slabo CCTV

6 K
742-CCTV-OST-
mont-01

Oživení systému ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo CCTV 4 620,00

7 K
742-CCTV-OST-
mont-02

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 3 574,20 3 574,20 Slabo CCTV 3 574,20

8 K
742-CCTV-OST-
mont-03

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 1 050,00 1 050,00 Slabo CCTV 1 050,00

9 K
742-CCTV-OST-
mont-04

Revize systému ks 1,000 2 738,40 2 738,40 Slabo CCTV 2 738,40

10 K
742-CCTV-OST-
mont-05

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo CCTV 2 940,00

11 K
742-CCTV-OST-
mont-06

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 1 256,64 1 256,64 Slabo CCTV 1 256,64

12 K
742-CCTV-OST-
mont-07

Dílenská dokumentace ks 1,000 3 574,20 3 574,20 Slabo CCTV 3 574,20

13 K
742-CCTV-OST-
mont-08

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00 Slabo CCTV 6 300,00

14 K
742-CCTV-OST-
mont-09

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 829,92 829,92 Slabo CCTV 829,92

15 K
742-CCTV-OST-
mont-10

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 3,000 546,00 1 638,00 Slabo CCTV 546,00

16 K
742-CCTV-OST-
mont-11

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo CCTV 2 940,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Slabo CCTV

17 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 69,000 230,16 15 881,04 Slabo CCTV 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-EKV-SP - EKV - Systémové prvky 0,00 -

    742-EKV-Ka - EKV - Kabely a kabelové trasy 0,00 -

    742-EKV-OST - EKV - Ostatní 0,00 -

    742-EKV-I - EKV - Instalace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Slabo EKV

D 742-EKV-SP EKV - Systémové prvky 0,00 Slabo EKV

1 M
742-EKV-SP-mat-
01

Řídící jednotka kontroly vstupu kompatibilní se stávajícím systémem EKV ČZU CEMS/PEF - PC MASTER ks 1,000 35 546,28 35 546,28 Slabo EKV 35 546,28

2 M
742-EKV-SP-mat-
02

Firmware pro řídící jednotku kontroly vstupu ks 1,000 1 355,76 1 355,76 Slabo EKV 1 355,76

3 M
742-EKV-SP-mat-
03

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8V/3A s reléovými výstupy ks 1,000 2 422,46 2 422,46 Slabo EKV 2 422,46

4 M
742-EKV-SP-mat-
04

Akumulátor 17 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 1,000 971,75 971,75 Slabo EKV 971,75

5 M
742-EKV-SP-mat-
05

Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový mikroprocesor, 
napájení 9-15VDC, odběr 100mA, pracovní teplota -25°C do + 60°C, krytí IP65, RS485, protokol připojení čteček ABA, 
Wiegand 26, 27, 32, 56, 68 bitů, 2 vstupy, 1 reléový výstup, ochranný kontakt, plastový kryt, kabelové průchodky

ks 66,000 5 026,56 331 752,96

Slabo EKV

5 026,56

6 M
742-EKV-SP-mat-
06

Firmware  pro řídicí jednotku ks 66,000 1 355,76 89 480,16 Slabo EKV 1 355,76

7 M
742-EKV-SP-mat-
07

Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový mikroprocesor, 
napájení 10,5-16VDC, odběr 120mA, pracovní teplota -40°C do + 65°C, krytí IP30, RS485, Ethernet, 2x připojení 
čteček ABA, Wiegand 26 a 32 bitů, 8 vstupů, 4x reléový výstup, ochranný kontakt, plastový kryt,  kabelové průchodky- 
sledování stavů napájecích zdrojů

ks 3,000 12 499,20 37 497,60

Slabo EKV

12 499,20

8 M
742-EKV-SP-mat-
08

Firmware  pro řídicí jednotku ks 3,000 1 355,76 4 067,28 Slabo EKV 1 355,76

9 M
742-EKV-SP-mat-
09

Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO objektů, základní úzké provedení, vysoké 
zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup, pracovní frekvence 13,56 MHz, 
napájecí napětí 5-16VDC, odběr 45mA, max. čtecí dosah 7,1cm, 6-stavová LED dioda, bzučák, barva černá, IP55

ks 69,000 3 253,52 224 492,99

Slabo EKV

3 253,52

10 M
742-EKV-SP-mat-
10

Plech krycí pod čtečku ks 69,000 514,00 35 466,00 Slabo EKV 285,60
514 změna ceny ocely o 80 % viz přiložený graf-dodávka

0



11 M
742-EKV-SP-mat-
11

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro AKU 
40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního AKU 40Ah, ochrana 
AKU proti hlubokému vybití, sabotážní kontakt

ks 6,000 8 974,56 53 847,36
Slabo EKV

8 974,56

12 M
742-EKV-SP-mat-
12

Akumulátor 38 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 6,000 2 450,70 14 704,20 Slabo EKV 2 450,70

13 M
742-EKV-SP-mat-
13

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 0.5m ks 1,000 75,15 75,15 Slabo EKV 75,15

14 M
742-EKV-SP-mat-
14

Zenerova dioda k elektrickému zámku ks 69,000 101,18 6 981,28 Slabo EKV 101,18

D 742-EKV-Ka EKV - Kabely a kabelové trasy 0,00 Slabo EKV

15 M
742-EKV-Ka-mat-
01

SYKFY 5x2x0,5 - kabel sdělovací m 1 350,000 24,86 33 562,95 Slabo EKV 22,00
24,86145 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

16 M
742-EKV-Ka-mat-
02

CYSY 2x2,5 - kabel napájecí, flexibilní m 1 100,000 35,09 38 599,03 Slabo EKV 31,05
35,09003 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

17 M
742-EKV-Ka-mat-
03

W10X22 (5x2x0,5) - kabel sdělovací m 550,000 28,90 15 896,73 Slabo EKV 25,58
28,90314 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

18 M
742-EKV-Ka-mat-
04

W6XS (4x0,5+2x0,8) - kabel sdělovací m 550,000 25,25 13 886,80 Slabo EKV 22,34
25,24872 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

19 M
742-EKV-Ka-mat-
05

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 600,000 112,00 67 200,00 Slabo EKV 67,62
112 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

20 M
742-EKV-Ka-mat-
06

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 750,000 73,00 54 750,00 Slabo EKV 44,23
73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

21 M
742-EKV-Ka-mat-
07

elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 50,000 81,00 4 050,00 Slabo EKV 49,27
81 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

22 M
742-EKV-Ka-mat-
08

KU68 - krabice rozvodná s věnečkem a víčkem, pod omítku ks 1,000 98,00 98,00 Slabo EKV 59,22
98 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

23 M
742-EKV-Ka-mat-
09

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 79,000 60,00 4 740,00 Slabo EKV 36,54
60 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

24 M
742-EKV-Ka-mat-
10

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 3,000 237,00 711,00 Slabo EKV 143,56
237 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

25 M
742-EKV-Ka-mat-
11

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 15,000 352,80 5 292,00 Slabo EKV 352,80

26 M
742-EKV-Ka-mat-
12

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 2 520,00 2 520,00 Slabo EKV 2 520,00

D 742-EKV-OST EKV - Ostatní 0,00 Slabo EKV

27 K
742-EKV-OST-
mont-01

Oživení systému, měření ks 1,000 19 009,20 19 009,20 Slabo EKV 19 009,20

28 K
742-EKV-OST-
mont-02

Zaimplementování systému EKV do areálového systému ČZU ks 1,000 6 846,00 6 846,00 Slabo EKV 6 846,00

29 K
742-EKV-OST-
mont-03

Analýza, tvorba, a úprava SP ks 1,000 29 782,20 29 782,20 Slabo EKV 29 782,20

30 K
742-EKV-OST-
mont-04

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 7 951,44 7 951,44 Slabo EKV 7 951,44

31 K
742-EKV-OST-
mont-05

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 519,16 2 519,16 Slabo EKV 2 519,16

32 K
742-EKV-OST-
mont-06

Revize systému EKV ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo EKV 4 620,00

33 K
742-EKV-OST-
mont-07

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 5 460,00 5 460,00 Slabo EKV 5 460,00

34 K
742-EKV-OST-
mont-08

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo EKV 4 620,00

35 K
742-EKV-OST-
mont-09

Dílenská dokumentace ks 1,000 7 098,00 7 098,00 Slabo EKV 7 098,00

36 K
742-EKV-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00 Slabo EKV 6 300,00

37 K
742-EKV-OST-
mont-11

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 10,000 2 940,00 29 400,00 Slabo EKV 2 940,00

38 K
742-EKV-OST-
mont-12

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo EKV 2 940,00

39 K
742-EKV-OST-
mont-13

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00 Slabo EKV 3 780,00

D 742-EKV-I EKV - Instalace 0,00 Slabo EKV

40 K 742-EKV-I-mont-01 Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 199,000 230,16 45 801,84 Slabo EKV 230,16

41 K 742-EKV-I-mont-02 Instalace kabelových tras hod 126,000 230,16 29 000,16 Slabo EKV 230,16

42 K 742-EKV-I-mont-03 Instalace kabelových tras pod omítku (zasekat), stavební přípomoce hod 70,000 230,16 16 111,20 Slabo EKV 230,16

43 K 742-EKV-I-mont-04 Instalace systémových prvků hod 283,000 230,16 65 135,28 Slabo EKV 230,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Slabo EKV

44 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 277,000 230,16 63 754,32 Slabo EKV 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

0



    742-PZTS-U - PZTS-Ústředna, systémové prvky 0,00 -

    742-PZTS-SI - PZTS- Signalizace z WC pro invalidy 0,00 -

    742-PZTS-Ka - PZTS- Kabely a kabelové trasy 0,00 -

    742-PZTS-OST - PZTS-Ostatní 0,00 -

    742-PZTS - PZTS- Instalace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Slabo PZTS

D 742-PZTS-U PZTS-Ústředna, systémové prvky 0,00 Slabo PZTS

1 M
742-PZTS-U-mat-
01

přepěťová ochrana III.stupně, 8kA, 230V, 8A ks 2,000 2 822,68 5 645,36 Slabo PZTS 2 761,92
2822,682 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

2 M
742-PZTS-U-mat-
02

Akumulátor 18 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 1,000 1 278,79 1 278,79 Slabo PZTS 1 251,26
1278,792 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

3 M
742-PZTS-U-mat-
03

Akumulátor 7 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 1,000 424,78 424,78 Slabo PZTS 415,63
424,7759 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

4 M
742-PZTS-U-mat-
06

Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu se sabotážním kontaktem ks 6,000 3 625,98 21 755,87 Slabo PZTS 3 547,92
3625,979 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

5 M
742-PZTS-U-mat-
07

Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem8 zón + 4 PGM výstupy, odběr ze svorek AUX 
1,5A, max. velikost dobíj. proudu do AKU 1,25A, max. velikost AKU 17Ah

ks 1,000 6 063,02 6 063,02 Slabo PZTS 5 932,50
6063,015 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

6 M
742-PZTS-U-mat-
08

Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová 
kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h).

ks 4,000 513,71 2 054,86 Slabo PZTS 502,66
513,7144 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

7 M
742-PZTS-U-mat-
09

Svorkovnicová deska s 18 svorkami a kovovým hranatým víkem, montáž do krabice KU68 ks 1,000 300,64 300,64 Slabo PZTS 294,17
300,6397 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

8 M
742-PZTS-U-mat-
11

Stropní duální detektor PIR/MW s dosahem 360°x18 m, odběr 18mA, montážní výška 2,5-6m, homologace do 
kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 33,000 1 188,58 39 223,23 Slabo PZTS 1 163,00
1188,583 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

D 742-PZTS-SI PZTS- Signalizace z WC pro invalidy 0,00 Slabo PZTS

9 M
742-PZTS-SI-mat-
01

Asistenční systém na sociální zařízení pro invalidy (sada - zdroj, táhlo, indikátor) ks 1,000 3 032,67 3 032,67 Slabo PZTS 2 967,38
3032,666 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen- - navýšení o 2,2% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

D 742-PZTS-Ka PZTS- Kabely a kabelové trasy 0,00 Slabo PZTS

10 M
742-PZTS-Ka-mat-
01

SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací m 250,000 20,31 5 078,22 Slabo PZTS 17,98
20,31288 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

11 M
742-PZTS-Ka-mat-
02

SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací m 950,000 21,49 20 411,79 Slabo PZTS 19,01
21,48609 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

12 M
742-PZTS-Ka-mat-
03

F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační, plášť LSZH m 250,000 19,17 4 793,46 Slabo PZTS 16,97
19,17384 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

13 M
742-PZTS-Ka-mat-
04

CYSY 2x1,5 - kabel napájecí, flexibilní m 250,000 29,76 7 439,83 Slabo PZTS 26,34
29,75932 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

14 M
742-PZTS-Ka-mat-
05

J-Y(st)Y 4x2x0,8 - kabel sdělovací m 150,000 34,49 5 174,09 Slabo PZTS 30,53
34,49393 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

15 M
742-PZTS-Ka-mat-
06

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 420,000 85,00 35 700,00 Slabo PZTS 67,62
85 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

16 M
742-PZTS-Ka-mat-
07

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 200,000 73,00 14 600,00 Slabo PZTS 44,23
73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

17 M
742-PZTS-Ka-mat-
08

elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 50,000 81,00 4 050,00 Slabo PZTS 49,27
81 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

18 M
742-PZTS-Ka-mat-
09

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 5,000 60,00 300,00 Slabo PZTS 36,54
60 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

19 M
742-PZTS-Ka-mat-
10

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 2,000 237,00 474,00 Slabo PZTS 143,56
237 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

20 M
742-PZTS-Ka-mat-
11

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 10,000 352,80 3 528,00 Slabo PZTS 352,80

21 M
742-PZTS-Ka-mat-
12

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 4 200,00 4 200,00 Slabo PZTS 4 200,00

D 742-PZTS-OST PZTS-Ostatní 0,00 Slabo PZTS

22 K
742-PZTS-OST-
mont-01

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00 Slabo PZTS 3 780,00

23 K
742-PZTS-OST-
mont-02

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo PZTS 4 620,00

24 K
742-PZTS-OST-
mont-03

Oživení systému ks 1,000 9 706,20 9 706,20 Slabo PZTS 9 706,20

25 K
742-PZTS-OST-
mont-04

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 8 399,16 8 399,16 Slabo PZTS 8 399,16

26 K
742-PZTS-OST-
mont-05

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 734,20 2 734,20 Slabo PZTS 2 734,20

27 K
742-PZTS-OST-
mont-06

Revize systému EZS ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo PZTS 4 620,00

28 K
742-PZTS-OST-
mont-07

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo PZTS 4 620,00

29 K
742-PZTS-OST-
mont-08

Dílenská dokumentace ks 1,000 5 460,00 5 460,00 Slabo PZTS 5 460,00

30 K
742-PZTS-OST-
mont-09

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů v čidlech a expanderech) ks 5,000 714,00 3 570,00 Slabo PZTS 714,00

31 K
742-PZTS-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00 Slabo PZTS 6 300,00

32 K
742-PZTS-OST-
mont-11

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo PZTS 2 940,00

D 742-PZTS PZTS- Instalace 0,00 Slabo PZTS

33 K 742-PZTS-mont-01 Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 96,000 230,16 22 095,36 Slabo PZTS 230,16

34 K 742-PZTS-mont-02 Instalace kabelových tras hod 29,000 230,16 6 674,64 Slabo PZTS 230,16

35 K 742-PZTS-mont-03 Instalace čidel hod 29,000 230,16 6 674,64 Slabo PZTS 230,16

36 K 742-PZTS-mont-04 Instalace systémových prvků hod 15,000 230,16 3 452,40 Slabo PZTS 230,16

37 K 742-PZTS-mont-05 Programování hod 31,000 230,16 7 134,96 Slabo PZTS 230,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Slabo PZTS



38 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 138,000 230,16 31 762,08 Slabo PZTS 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-STKP-R - STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky 0,00 -

    742-STKP-Ka - STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy 0,00 -

    742-STKP-OST - STK-pasiv - Ostatní 0,00 -

    742-STKP-I - STK-pasiv - Instalace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Slabo STK pasiv

D 742-STKP-R STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky 0,00 Slabo STK pasiv

1 M
742-STKP-R-mat-
05

19"vyvazovací panel 1U,jednostranný, plast.oka 80x40 mm ks 15,000 503,61 7 554,12 Slabo STK pasiv 453,70
503,6079 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

2 M
742-STKP-R-mat-
07

19" patch panel pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, s popisky, černý ks 30,000 539,10 16 172,96 Slabo STK pasiv 485,67
539,0988 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

3 M
742-STKP-R-mat-
08

Modul RJ45, STP, Cat.6A 10Gb, PoE+ - kompletní elektromagnetická kompatibilita, samozářezové a beznástrojové 
provedení pro rychlou instalaci, pozlacené kontakty 50µ, instalace 48 modulů do patchpanelu výšky 1U

ks 1 604,000 135,19 216 842,64
Slabo STK pasiv

121,79
135,1887 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

4 M
742-STKP-R-mat-
12

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP s krytkou rozměru 45x45mm - podlahová krabice, parapetní žlab ks 55,000 294,31 16 187,16 Slabo STK pasiv 265,15
294,3121 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

5 M
742-STKP-R-mat-
13

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro montáž pod omítku, rámečku a krytky - design shodný 
se silnoproudem

ks 263,000 474,59 124 817,59 Slabo STK pasiv 427,56
474,5916 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

6 M
742-STKP-R-mat-
14

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - design shodný 
se silnoproudem

ks 37,000 474,59 17 559,89 Slabo STK pasiv 427,56
474,5916 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

7 M
742-STKP-R-mat-
15

Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - design shodný 
se silnoproudem

ks 92,000 433,57 39 888,07 Slabo STK pasiv 390,60
433,566 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

8 M
742-STKP-R-mat-
24

HDMI zásuvka, vč. rámečku krytky a krabice ks 40,000 361,03 14 441,01 Slabo STK pasiv 325,25
361,0253 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

D 742-STKP-Ka STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy 0,00 Slabo STK pasiv

9 M
742-STKP-Ka-mat-
28

Instalační datový kabel S/FTP Cat.6A, LSOH m 70 576,000 19,49 1 375 325,80 Slabo STK pasiv 17,56
19,48716 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

10 M
742-STKP-Ka-mat-
36

HDMI kabel m 500,000 154,87 77 435,82 Slabo STK pasiv 139,52
154,8716 Dodavatel zařízení PZTS navýšení nákupních cen-nyvýšení o 11%-Zdražení , plastového granulátu, ocel , měď

11 M
742-STKP-Ka-mat-
43

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 6 800,000 85,00 578 000,00 Slabo STK pasiv 67,62
85 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

12 M
742-STKP-Ka-mat-
44

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 2 100,000 73,00 153 300,00 Slabo STK pasiv 44,23
73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

13 M
742-STKP-Ka-mat-
45

elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 600,000 76,00 45 600,00 Slabo STK pasiv 45,78
76 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

14 M
742-STKP-Ka-mat-
46

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 10,000 60,00 600,00 Slabo STK pasiv 36,54
60 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

15 M
742-STKP-Ka-mat-
47

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 20,000 143,56 2 871,12 Slabo STK pasiv 143,56

16 M
742-STKP-Ka-mat-
48

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 25,000 352,80 8 820,00 Slabo STK pasiv 352,80

17 M
742-STKP-Ka-mat-
49

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 2 016,00 2 016,00 Slabo STK pasiv 2 016,00

D 742-STKP-OST STK-pasiv - Ostatní 0,00 Slabo STK pasiv

18 K
742-STKP-OST-
mont-01

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00 Slabo STK pasiv 3 780,00

19 K
742-STKP-OST-
mont-02

Zakládání do podlah, stropů (podl. kr) ks 1,000 3 780,00 3 780,00 Slabo STK pasiv 3 780,00

20 K
742-STKP-OST-
mont-03

Průrazy, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo STK pasiv 4 620,00

21 K
742-STKP-OST-
mont-04

Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo STK pasiv 2 940,00

22 K
742-STKP-OST-
mont-06

Certifikace instalace systému a systémová záruka výrobce ks 1,000 3 486,00 3 486,00 Slabo STK pasiv 3 486,00

23 K
742-STKP-OST-
mont-07

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 6 300,00 6 300,00 Slabo STK pasiv 6 300,00

24 K
742-STKP-OST-
mont-08

Oživení systému ks 1,000 12 180,00 12 180,00 Slabo STK pasiv 12 180,00

25 K
742-STKP-OST-
mont-09

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 9 660,00 9 660,00 Slabo STK pasiv 9 660,00

0



26 K
742-STKP-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo STK pasiv 4 620,00

27 K
742-STKP-OST-
mont-11

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů ve stávající rozvodně v 1.NP) ks 10,000 7 980,00 79 800,00 Slabo STK pasiv 7 980,00

28 K
742-STKP-OST-
mont-12

Úpravy stávající rozvodny v 1.PP (demontáž nepotřebných 19" rozvaděčů, demontáž nepotřebných zařízení z rozvaděčů, 
přesun rozvaděčů na osu uprostřed místnosti)

ks 5,000 714,00 3 570,00 Slabo STK pasiv 714,00

29 K
742-STKP-OST-
mont-13

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 100,00 2 100,00 Slabo STK pasiv 2 100,00

30 K
742-STKP-OST-
mont-14

Dílenská dokumentace ks 1,000 16 632,00 16 632,00 Slabo STK pasiv 16 632,00

D 742-STKP-I STK-pasiv - Instalace 0,00 Slabo STK pasiv

31 K
742-STKP-I-mont-
01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 1 870,000 230,16 430 399,20 Slabo STK pasiv 230,16

32 K
742-STKP-I-mont-
02

Instalace kabelových tras hod 580,000 230,16 133 492,80 Slabo STK pasiv 230,16

33 K
742-STKP-I-mont-
03

Instalace patchpanelů hod 188,000 230,16 43 270,08 Slabo STK pasiv 230,16

34 K
742-STKP-I-mont-
04

Instalace koncových prvků - zásuvek hod 217,000 230,16 49 944,72 Slabo STK pasiv 230,16

35 K
742-STKP-I-mont-
05

Kompletace rozvaděčů hod 4,000 230,16 920,64 Slabo STK pasiv 230,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Slabo STK pasiv

36 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 694,000 230,16 159 731,04 Slabo STK pasiv 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    742-EPS-U - EPS - Ústředna, systémové prvky 0,00 -

    742-EPS-Pr - EPS - Prvky (čidla) 0,00 -

    742-EPS-ka - EPS- Kabely a kabelové trasy 0,00 -

    742-EPS-OST - EPS- Ostatní 0,00 -

    742-EPS-I - EPS- Instalace 0,00 -

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Slabo EPS

D 742-EPS-U EPS - Ústředna, systémové prvky 0,00 Slabo EPS
1 M 742-EPS-U-01 Grafická nadstavba - tvorba symbolů ks 140,000 54,60 7 644,00 Slabo EPS 54,60

2 M 742-EPS-U-02 Intergrace grafické nadstavby do areálového systému kpl 1,000 3 780,00 3 780,00 Slabo EPS 3 780,00

3 M 742-EPS-U-03 Příprava mapových podkladů ks 5,000 1 260,00 6 300,00 Slabo EPS 1 260,00

D 742-EPS-Pr EPS - Prvky (čidla) 0,00 Slabo EPS

4 M 742-EPS-Pr-01

Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem, s časovou analýzou signálu, korelačním 
vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a požárů s vývinem vysoké teploty. 
Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, 
automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, pamětí poplachů a provozních dat. Oddělovač vedení je integrován 
do hlásiče

ks 133,000 1 370,13 182 226,82

Slabo EPS

1 349,88

1370,126 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

5 M 742-EPS-Pr-03 Standardní patice automatických hlásičů v základním provedení se zajištěním proti vyjmutí hlásiče ks 133,000 178,53 23 744,63 Slabo EPS 175,89 178,531 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

6 M 742-EPS-Pr-04 Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) ks 14,000 121,11 1 695,57 Slabo EPS 119,32 121,1118 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

7 M 742-EPS-Pr-05
Hlásič tlačítkový - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená (RAL 3020), rozměry: 
133x133x36mm; modul elektroniky s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Bez připojení na sběrnici 
pracuje hlásič v nouzovém programu, součástí hlásiče je oddělovač. Provozní napětí 8V DC ař 42V DC, EN 54-11, typ B

ks 7,000 1 468,85 10 281,97

Slabo EPS

1 447,15

1468,852 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

8 M 742-EPS-Pr-06
Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, akustický výkon 
102dB / 1m, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, nastavitelný výběr z 32 tónů, 
spojité nastavení hlasitosti. Určena pro povrchovou montáž, certifikát CPD

ks 7,000 770,07 5 390,48
Slabo EPS

758,69
770,0683 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

9 M 742-EPS-Pr-07
Vstupně/výstupní modul na kruhovou linku - 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit), oddělovač integrován na desce, externí 
napájení 24VDC

ks 2,000 2 924,08 5 848,15 Slabo EPS 2 880,86
2924,077 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

10 M 742-EPS-Pr-08 Výstupní modul na kruhovou linku - 12 relé (8 bit), pro provoz není potřeba externí napájení ks 1,000 4 262,33 4 262,33 Slabo EPS 4 199,34 4262,326 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

11 M 742-EPS-Pr-09 Kryt VV modulu pro povrchovou montáž, šedý RAL 7035, materiál ABS, stupeň krytí IP40 ks 3,000 284,16 852,47 Slabo EPS 279,96 284,1579 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

12 M 742-EPS-Pr-10 Deska oddělovače pro výstupní modul ks 1,000 410,01 410,01 Slabo EPS 403,95 410,0068 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

13 M 742-EPS-Pr-11 Zakončovací člen EOL-O na linku (výstup modulu) se sirénami ks 3,000 336,22 1 008,65 Slabo EPS 331,25 336,2177 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

14 M 742-EPS-Pr-12 Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks ks 1,000 662,18 662,18 Slabo EPS 652,39 662,1803 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

15 M 742-EPS-Pr-13 lahev zkušebního plynu ks 2,000 1 027,38 2 054,77 Slabo EPS 1 012,20 1027,383 Dodavatel zařízení EPS navýšení nákupních cen - navýšení o 1,5% - Zdražení čipů elektroniky, plastového granulátu

D 742-EPS-ka EPS- Kabely a kabelové trasy 0,00 Slabo EPS

0



16 M 742-EPS-ka-01
PraflaCom 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 
23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 1 500,000 31,68 47 526,44 Slabo EPS 28,04
31,6843 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

17 M 742-EPS-ka-02
PraflaGuard 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový 
dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 200,000 31,68 6 336,86 Slabo EPS 28,04
31,6843 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

18 M 742-EPS-ka-03
1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující 
vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 800,000 42,76 34 209,17 Slabo EPS 37,84
42,76146 Dodavatelé kabelů navýšení nakupních cen - Navýšení o cca 13% - zdražení Mědi, plastový granulát -

19 M 742-EPS-ka-04 Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 850,000 73,00 62 050,00 Slabo EPS 44,23 73 změna ceny plastů o 65 % viz přiložený graf-dodávka

20 M 742-EPS-ka-05 Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová ks 4 500,000 15,00 67 500,00 Slabo EPS 12,18 15 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

21 M 742-EPS-ka-06 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P30-R ks 600,000 15,00 9 000,00 Slabo EPS 11,71 15 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

22 M 742-EPS-ka-07 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P90-R ks 2 400,000 18,00 43 200,00 Slabo EPS 14,73 18 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

23 M 742-EPS-ka-08 Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 ks 3 000,000 7,00 21 000,00 Slabo EPS 5,91
7 Dodavatel tras navýšení nákupních cen-navýšeno o cca 25%-ocel

24 M 742-EPS-ka-09 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 20,000 352,80 7 056,00 Slabo EPS 352,80

25 M 742-EPS-ka-10 Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 1 428,00 1 428,00 Slabo EPS 1 428,00

D 742-EPS-OST EPS- Ostatní 0,00 Slabo EPS
26 K 742-EPS-OST-01 Likvidace elektroodpadu ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo EPS 2 940,00

27 K 742-EPS-OST-02 Průrazy, Stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo EPS 4 620,00

28 K 742-EPS-OST-03 Oživení systému ks 1,000 14 700,00 14 700,00 Slabo EPS 14 700,00

29 K 742-EPS-OST-04 Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky ks 1,000 8 399,16 8 399,16 Slabo EPS 8 399,16

30 K 742-EPS-OST-05 Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 940,00 2 940,00 Slabo EPS 2 940,00

31 K 742-EPS-OST-06 Revize systému EPS vč. vypracování revizní zprávy ks 1,000 7 140,00 7 140,00 Slabo EPS 7 140,00

32 K 742-EPS-OST-07 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00 Slabo EPS 4 620,00

33 K 742-EPS-OST-08 Provozní řády ks 1,000 3 780,00 3 780,00 Slabo EPS 3 780,00

34 K 742-EPS-OST-09 Dílenská dokumentace ks 1,000 7 140,00 7 140,00 Slabo EPS 7 140,00

35 K 742-EPS-OST-10 Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 5,000 714,00 3 570,00 Slabo EPS 714,00

36 K 742-EPS-OST-11 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 7 980,00 7 980,00 Slabo EPS 7 980,00

D 742-EPS-I EPS- Instalace 0,00 Slabo EPS
37 K 742-EPS-I-01 Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 123,000 230,16 28 309,68 Slabo EPS 230,16

38 K 742-EPS-I-02 Instalace kabelových tras hod 228,000 230,16 52 476,48 Slabo EPS 230,16

39 K 742-EPS-I-03 Instalace čidel hod 90,000 230,16 20 714,40 Slabo EPS 230,16

40 K 742-EPS-I-04 Instalace systémových prvků hod 6,000 230,16 1 380,96 Slabo EPS 230,16

41 K 742-EPS-I-05 Programování hod 35,000 230,16 8 055,60 Slabo EPS 230,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00 Slabo EPS

42 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 416,000 230,16 95 746,56 Slabo EPS 230,16

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00 -

    714-Astěn - Akustické úpravy stěn 0,00 -

    714-A-str - Akustické úpravy stropů 0,00 -

    714-měř - Akustická měření a projekční činnost 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 0,00 Prostorová akustika

D 714-Astěn Akustické úpravy stěn 0,00 Prostorová akustika

1 K 714-Astěn-01

SAO - NF - D+M - stěnový akustický obraz - nízkofrekvenční - jedná se o stěnový akustický obklad s maximem činitele 
zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; mezi jednotlivými panely jsou viditelné bílé T profily; panely jsou 
plně demontovatelné; systém se stává z panelů a nosného rastru; součástí dodávky akustického obkladu je také instalace 
nosných prvků včetně příslušenství; panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna o vysoké hustotě; pohledová plocha je ze 
silné sklovláknité tkaniny; rubová plocha panelů je pokryta skelnou tkaninou; základní tloušťka panelů je 40mm a jejich 
základní formát 2700×1200mm; panely jsou celoplošně z rubové strany doplněny absorpční vložkou tloušťky 40mm na 
bázi minerální vaty dle požadovaných akustických vlastností; absorpční vložka je balena v mikrotenové folii (tloušťka max. 
20 μm), která zabraňuje úletu vláken; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem (pohled); panely budou 
aplikovány kontaktně; sestava panelů je po celém obvodu lemována lakovanými kovovými profily; uvažovaný činitel 
zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech je: 125Hz – α ÷ 0,40; 250Hz – α ÷ 0,80; 500Hz – α ÷ 0,90; 1kHz – α ÷ 
0,90; 2kHz – α ÷ 0,90; 4 kHz - α ÷ 0,90; panely jsou celoplošně potištěny grafikou dle požadavků investora

m2 12,960 3 772,08 48 886,16

Prostorová akustika

2 901,60

3772,08 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

D 714-A-str Akustické úpravy stropů 0,00 Prostorová akustika

0



2 K 714-Astrop-01

AP - D+M - akustický podhled …….jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový podhled s kazetami s jádrem ze skelné 
vlny o formátu 600×600 mm; kazety jdou kombinovány s prvkem AP-NF; tloušťka podhledové kazety je 20 mm; lícový 
povrch kazet je tvořen unikátní vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za 
mokra; rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným rastrem; 
kazety jsou plně demontovatelné; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm 
v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,45; 250 Hz - α ÷ 0,80; 500 Hz - α ÷ 0,90; 1 kHz - α ÷ 0,85; 2 kHz - α ÷ 0,90; 4 
kHz - α ÷ 0,90; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava kazet v bílé barvě

m2 68,900 1 649,44 113 646,42

Prostorová akustika

1 268,80

1649,44 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

3 K 714-Astrop-02

AP-S - D+M - akustický podhled se sníženou pohltivostí….jedná se o akustický rastrový podhled se sníženou pohltivostí 
na středních a vysokých frekvencích s kazetami s jádrem ze skelné vlny o formátu 600×600 mm; kazety jdou 
kombinovány s prvkem AP; tloušťka podhledové kazety je 20 mm; lícový povrch kazet je tvořen unikátní vrstvou s 
možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet je pokryta 
skelnou tkaninou; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným rastrem; kazety jsou plně demontovatelné; 
požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz 
– α ÷ 0,50; 250 Hz - α ÷ 0,40; 500 Hz - α ÷ 0,45; 1 kHz - α ÷ 0,35; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,25; celková skladebná 
tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava kazet v bílé barvě

m2 73,500 2 190,24 160 982,64

Prostorová akustika

1 684,80

2190,24 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

8 K 714-Astrop-03

SAP - D+M - solitérní akustický panel - jedná se o širokopásmově pohltivé solitérní absorpční panely s maximem činitele 
zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; základní uvažovaný formát panelů je 1200×1200 mm; panely 
mají jádro vyrobené ze skelné vlny o vysoké hustotě; tloušťka panelů je 40 mm; na panelech je uložena dodatečná 
absorpční vložka tloušťky 40 mm a rozměru 1000 x 1000 mm na bázi minerální vaty dle požadovaných akustických 
vlastností; absorpční vložka je balena v mikrotenové folii (tloušťka max. 20 µm), která zabraňuje úletu vláken; povrchové 
provedení panelů je uvažováno v bílé barvě; spodní hrana panelů je svěšena zároveň se spodní hranou svítidel; panely 
budou kotveny na systémové stavitelné závěsy; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v definované konfiguraci v 
oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,45; 250 Hz - α ÷ 0,85; 500 Hz - α ÷ 0,95; 1 kHz - α ÷ 1,00; 2 kHz - α ÷ 1,00; 4 
kHz - α ÷ 1,00

m2 23,040 3 896,46 89 774,53

Prostorová akustika

2 997,28

3896,464 Dodavatel SDK kcí navýšení nakupních cen o průměrně o 30% - SDK, ocel

D 714-měř Akustická měření a projekční činnost 0,00 Prostorová akustika

4 K 714-měř-01

MDD-E - měření doby dozvuku - etapové- jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 
typových zástupců akusticky náročných prostor s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je 
také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku řešených 
prostor jako celků

ks 5,000 6 240,00 31 200,00

Prostorová akustika

6 240,00

5 K 714-měř-02
MDD-Z - měření doby dozvuku - závěrečné - jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 
typových zástupců akusticky náročných prostor s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je 
také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků

ks 5,000 15 600,00 78 000,00
Prostorová akustika

15 600,00

7 K 714-01 PH - přesun hmot ks 1,000 2 392,00 2 392,00 Prostorová akustika 2 392,00

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:
Zadavatel: IČ: 60460709 - IČ:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709 - DIČ:
Uchazeč: IČ: 0 - IČ:

DIČ: 0 - DIČ:
Cena bez DPH 0,00 -

Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -

    712 - Povlakové krytiny 0,00 -

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 -

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 00.01.1900 - Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7 -

Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 Sadovky

D 712 Povlakové krytiny 0,00 Sadovky

1 K 596911111 Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 26,000 71,10 1 848,60 Sadovky 71,10

2 M 58384661.R Šlapák - kámen andezit vel 250-350mm kus 26,000 886,50 23 049,00 Sadovky 886,50

3 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 35,000 31,50 1 102,50 Sadovky 31,50

4 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 4,900 1 494,00 7 320,60 Sadovky 1 494,00

5 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 480,000 44,10 21 168,00 Sadovky 44,10

6 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 28,800 1 773,00 51 062,40 Sadovky 1 773,00

7 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 480,000 40,50 19 440,00 Sadovky 40,50

8 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 504,000 639,00 322 056,00 Sadovky 639,00

9 K 998231411 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m t 21,187 963,00 20 403,08 Sadovky 963,00

10 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 4 674,502 3,44 16 080,29 Sadovky 3,44

D 762 Konstrukce tesařské 0,00 Sadovky
11 K 762951001 Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 300 mm m2 9,000 162,00 1 458,00 Sadovky 162,00

12 M 61198145 terasový hranol 90x90mm exotická dřevina m 39,600 153,00 6 058,80 Sadovky 153,00

13 K 762951101 Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů do 65 mm m 9,000 76,50 688,50 Sadovky 76,50

14 K 762952023
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, 
bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, šířky přes 120 do 135 mm

m2 9,000 306,00 2 754,00 Sadovky 306,00

15 M 61198165 prkno terasové hladký povrch se zámkovým spojem tl 22mm m2 9,720 387,00 3 761,64 Sadovky 387,00

0



16 K 762953002 Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně m2 9,000 234,00 2 106,00 Sadovky 234,00

17 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

% 168,269 8,00 1 346,16 Sadovky 8,00
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Základ daně Sazba daně Výše daně - Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 - 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 - 15,00%
nulová 0,00 0,00% 0,00 - 0,00%

Cena s DPH v CZK 0,00 -
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Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] -

Náklady stavby celkem 0,00 -

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 -

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 -

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 -

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 -

    VRN6 - Územní vlivy 0,00 -

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00 -

    VRN9 -  Ostatní náklady 0,00 -
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Uchazeč: 0 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková - Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 -

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 VRN

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 VRN
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 88 000,00 88 000,00 VRN 88 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00 VRN
2 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště % 550,000 5,00 2 750,00 VRN 5,00

3 K 032002000 Vybavení staveniště % 550,000 4,00 2 200,00 VRN 4,00

4 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 30 000,00 30 000,00 VRN 30 000,00

5 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště ks 1,000 25 000,00 25 000,00 VRN 25 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00 VRN
6 K 045002000.KV Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 328 000,00 328 000,00 VRN 328 000,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00 VRN
7 K 060001000.KV Územní vlivy ks 1,000 60 000,00 60 000,00 VRN 60 000,00

8 K 062002022 Dopravně inženýrské opatření a dopravně inženýrské rozhodnutí ks 1,000 20 000,00 20 000,00 VRN 20 000,00

9 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 800,000 12,50 10 000,00 VRN 12,50

D VRN7 Provozní vlivy 0,00 VRN
10 K 070001000.KV Provozní vlivy ks 1,000 44 500,00 44 500,00 VRN 44 500,00

D VRN9  Ostatní náklady 0,00 VRN
11 K 090001000 Ostatní náklady % 6 104,500 1,50 9 156,75 VRN 1,50

0


