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DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“), 

na realizaci stavby z veřejné zakázky na stavební práce s názvem:  

„Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice“, 

zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) v otevřeném řízení 

(dále v textu jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany: 

Objednatel: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 

sídlo: Komenského 432, 530 03 Pardubice 

Osoba oprávněná jednat za 
objednatele 

Mgr. Miluše Horská 

ředitelka školy 

IČO: 25916092 

DIČ: CZ25916092 

ID datové schránky: ypbsq9b 

bankovní spojení: Komerční banka Pardubice 

číslo účtu: 36134561/0100 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Ing. Arch. Pavel Mudruňka 

e-mail: atelier.mudrunka@centrum.cz 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
právních: 

Mgr. David Bábsky 

telefon: +420 731 387 637 

e-mail: babsky@navigaassistance.cz 

dále jen „objednatel,“ na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: 
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a PROFISTAV Litomyšl, 
a.s., zkratkou S-VWPL 

Vedoucí společník: 

VW WACHAL a.s. 

sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

DIČ: CZ25567225 

Zapsaná u Krajského soudu v Brně,  sp. zn. 2976 B 

mailto:atelier.mudrunka@centrum.cz
mailto:babsky@navigaassistance.cz
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Společník: 

PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

sídlem: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 

IČO: 27742741 

DIČ: CZ27742741 

Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, 
sp. zn. 2747 B 

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

zastoupený: 

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva VW 
WACHAL a.s. 

Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva PROFISTAV 
Litomyšl, a.s. 

ID datové schránky (vedoucí 
společník): 

j89tauv 

Telefon (vedoucí společník): +420 573 503 311 

e-mail (vedoucí společník): sekretariat@wachal.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 123-1588080287/0100 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Jméno: Hubert Kuchař  

Pozice: hlavní stavbyvedoucí 

telefon: +420 606 720 764 

e-mail: hubert.kuchar@wachal.cz  

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 
 
společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“ 
 
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě. 

 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 smlouvu u dílo, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele zhotovit předmět veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy 
a půdní vestavba Klášterní č.p.52 Pardubice“ (dále jen „veřejná zakázka“) a stavbu 
protokolárně předat objednateli a závazek objednatele provedené dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli sjednanou cenu. 

1.2. Smluvní strany tímto dodatkem ve smyslu čl. 7 Smlouvy upravují předmět díla a další s tím 
související ustanovení Smlouvy. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Předmět díla vymezený v čl. 1 Smlouvy se doplňuje o stavební práce, dodávky a služby ve 
Smlouvě původně neuvedené (vícepráce) a omezuje v rozsahu stavebních prací, dodávek a 
služeb, které sice byly součástí díla, ale nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce). 

mailto:hubert.kuchar@wachal.cz
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Vícepráce a méněpráce jsou definovány změnovými listy, které byly odsouhlaseny 
objednatelem a zhotovitelem a jsou přílohou této smlouvy. Jedná se o tyto změny:  

Vícepráce: 

- ZL035 Studna – nové provedení 

2.2. V návaznosti na změnu předmětu díla se upravuje cena díla uvedená v čl. 3 Smlouvy takto: 

Cena díla dle Smlouvy, dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 bez DPH 101.140.771,57 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 6 bez DPH  343 133,85 Kč 

Cena díla celkem bez DPH 101.483.905,42 Kč 

(slovy: stojednamilionůčtyřistaosmdesáttřitisícdevětsetpět korun českých čtyřicetdva 
haléřů) 

DPH (21 %)  21.311.620,14 Kč 

(slovy: dvacetjednamilionůtřistajedenácttisícšestsetdvacet korun českých čtrnáct haléřů) 

Cena díla celkem včetně DPH  122.795.525,56 Kč 

(slovy: stodvacetdvamilonůsedmsetdevadesátpěttisícpětsetdvacetpět korun českých 
padesátšest haléřů) 

2.3. V návaznosti na změnu předmětu díla se upravuje doba plnění uvedená v čl. 2  odst. 2.1 
Smlouvy a příslušné ujednání Smlouvy se upravuje a nově zní takto: 
 
Zhotovitel se zavazuje, že celková doba provádění díla nepřesáhne 15.6.2022. Celkovou 
dobou provádění díla se pro účely této Smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště 
zhotovitelem do okamžiku řádného předání a převzetí stavby, popř. do okamžiku, kdy 
objednatel v souladu s touto Smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen dílo převzít (dále 
jen „celková doba provádění díla“). 
 

2.4. Na základě dohody smluvní stran o změně doby plnění pozbývá původní harmonogram 
platnosti a závaznosti. Smluvní strany dále dohodly, že nový harmonogram nebude zpracován 
a pro zhotovitele bude při dokončování díla závazná pouze celková doba provádění díla. 
 

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 
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3.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronickém originále, přičemž každé smluvní 
straně náleží soubor příloh, které jsou připojeny na datovém nosiči (CD/DVD), který je 
uzamčen proti změnám a podepsán permafixem oběma smluvními stranami. 

3.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy (na CD/DVD): 

Příloha 1A – Změnový list č. 035 

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku včetně jeho 
příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle. 

 

Za objednatele 

 

 

 

Základní škola a Praktická škola 
SVÍTÁNÍ, o.p.s. 
Mgr. Miluše Horská 
Ředitelka školy 

 

 

Za zhotovitele 

 

 

 

Sdružení firem S-VWPL 

Ing. Ondřej Wachal 

místopředseda představenstva 
VW WACHAL a.s. 

 

 

 

Sdružení firem S-VWPL 

Ing. Tomáš Zavřel, MBA 

Člen představenstva PROFISTAV 
Litomyšl, a.s. 

 



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN K DODATKU Č. 06 
ZMĚNOVÝ LISTY Č. ZL035 
SPOLEČNÉ STANOVISKO 

 
 
PROJEKT:  
 
„Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice.“ 
 
SoD: Na stavbě „Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice.“ ze dne 30.4.2020 
 
Podrobný popis změn: 
 
 ZL035 – Studna nové provedení 
Původní návrh projektanta předpokládal bezbariérové zpřístupnění suterénu objektu pomocí nově budovaného 
výtahu, který bude zpřístupňovat všechna podlaží objektu včetně suterénu. Dle stavebních průzkumů známých v době 
zpracování projektové dokumentace se pod výtahovou šachtou nacházel rostlý terén, do kterého bylo navrženo šachtu 
zahloubit a krátkým podzemním tunelem propojit se suterénními prostory objektu. 
Při výkopech pro výtahovou šachtu se ukázalo, že uprostřed atria se nachází dosud neznámá studna. Studna je 
umístěna v osách atria, zasahuje do obvodového zdiva suterénu a nachází se přímo proti plánovanému vstupu do 
výtahu v 1.PP. Současně se zjistilo, že se jedná o velmi neobvyklý typ dvouplášťové studny se středověkým vnějším 
pláštěm a pozdějším (pravděpodobně barokním) vnitřním pláštěm. 
K objevu studny došlo v červenci 2020 (viz zápisy z KD bod 03/03 od KD13 a bod 13/02). Obratem byly zahájeny 
konzultace mezi architektem, památkáři, hasiči, investorem, dodavatelem výtahu a generálním dodavatelem, jak na 
nastalou skutečnost reagovat. Orgány PP vyjádřily jednoznačné stanovisko, že je vhodné nalezenou studnu pro její 
atypické provedení zachovat. Bylo prověřováno několik verzí s přesunem výtahu do jiné polohy, s rozdělením výtahu 
na samostatnou nadzemní a samostatnou podzemní část, s omezeným bezbariérovým přístupem do suterénu atd. 
Vzhledem k nutnosti zachovat plně bezbarierový přístup do suterénu s ohledem na charakter objektu, bylo nakonec 
rozhodnuto o zachování původní koncepce s jedním výtahem pro objekt jedoucím do suterénu a s přístupem do 
podzemního podlaží přes objekt studny, který musí být částečně upraven. Toto řešení umožnilo zachovat nejcennější 
spodní prostory studny bez zásahu, dovoluje archeologický nález vhodně prezentovat v suterénu a současně 
zachovává volný přístup pro případný budoucí archeologický průzkumu tělesa studny.  
Výše uvedené změny v projektu měly bohužel dopad jak do ceny, tak hlavně do časového harmonogramu celé stavby. 
Po nálezu studny musely být přerušeny všechny práce v atriu objektu i na založení výtahu jak z důvodu nástupu 
archeologů k záchrannému archeologickému výzkumu, tak z důvodu neujasněnosti dalšího pokračování prací.  
Během srpna bylo rozhodnuto o jediné možné alternativě pro přístup do suterény, ta však musela být projednána se 
zástupci HZS Pardubického kraje. Předběžné souhlasné stanovisko bylo získáno až v polovině října 2021 (viz zápis 
z KD19 z 14.09. bod 13/02.). Na základě toho zpracoval projektant definitivní verzi nového řešení vstupu do suterénu. 
Definitivní kladné stanovisko HZS bylo vydáno na konci listopadu (viz zápis z KD29 bod 13/02). Teprve tehdy bylo 
definitivně rozhodnuto o vedení výtahu do suterénu a byly uvolněny práce s tím související. Vzhledem k nástupu zimy 
bylo rozhodnuto o provedení první vrstvy betonového pasu v místě budoucího výtahu a o zakonzervování stavebních 
úprav atria přes zimní období (zpětné zásypy, ochrana proti podmrzání základů atd.). V této době již také nebylo možné 
provádět archeologický průzkum v místě studny. Archeologický výzkum bouraných částí studny byl prováděn v letních 
měsících 2021 (viz mail z 16.07.2021) a teprve poté mohly být zahájeny práce na propojení suterénu a výtahu přes 
objekt studny a mohly být dokončeny výkopy pro výtahovou šachtu. Teprve v červenci byly provedeny veškeré 
přípravné práce pro rozměření výtahové šachty (osa dveří na osu studny, výšky nástupu dle výšek studně) a byly 
zahájeny práce na vlastní výtahové šachtě (viz KD56 bod 55/01). 
Z výše uvedeného je zřejmé, že nález studny, archeologické práce a přepracování a schválení projektu zabrzdily práce 
v atriu o téměř 12 měsíců (červenec 2020 nález studny, červenec 2021 vyměření výtahové šachty ve vazbě na průchod 
studnou). Toto zdržení se bohužel promítlo do celé řady prací, které byly podmíněny výstavbou výtahové šachty a 
vyrovnáním podlahy atria (vnější omítky atria, klempířské práce, dokončení střechy nad výtahovou šachtou, zaměření 
a montáž zastřešení atria, uzavření 1.NP). 
Zhotoviteli stavby se podařilo velkou část zpoždění eliminovat přeorganizováním prací a optimalizací harmonogramu, 
přesto bude mít úprava vstupu do suterénu dopady do termínu dokončení stavby. 



Zhotovitel předpokládá dokončení díla do 15.06.2022 s kolaudací do 31.06.2022. Termín pro odstranění vad a 
nedodělků je 15.08.2022. Oproti SoD se jedná o prodloužení termínu o 46 kalendářních dní. 
Po technické stránce se jedná o částečné zrušení spojovacího krčku mezi výtahem a suterénem, částečné rozebrání a 
opětné vyzdění tělesa studně, nové zastropení tělesa studně, prezentace segmentů vnitřní studně v atriu a ve spojovací 
chodbě v 1.PP 
ZL035 řeší novou koncepci vstupu do suterénu vyvolanou nálezem původní studny v atriu objektu včetně nároků na 
prodloužení termínu dokončení stavby. 
Uvedená změna obsahuje jak vícepráce, tak méněpráce, z celkového pohledu na hodnotu změny se jedná o vícepráci. 
Výměry jsou určeny z projektové dokumentace a odměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny méněprací byly 
převzaty z SoD, jednotkové ceny víceprací byly převážně vzaty z položek v SoD, jednotkové ceny, které nebyly součástí 
rozpočtu k SoD byly převzaty z aktuální cenové hladiny URS s ponížením o 5 % dle SoD, práce související s novodobou 
prezentací odkrytých archeologických nálezů (požární prosklení tělesa studně, osazení segmentů do atria, přesklení 
segmentů bezpečnostním sklem a prezentace segmentů v podhledu chodby 1.PP) jsou oceněny kalkulovanou cenou 
dle nabídky subdodavatele těchto prací. 
Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce. 
Výše uvedená změna reaguje na odkryté archeologické nálezy a bez její realizace by nebylo možné stavbu zprovoznit. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové 
výběrové řízení na nového dodavatele. 
 
Termínové plnění: 
Navrhovaná změna má dopad do termínu dokončení díla, zhotovitel požaduje posun termínu o 45 dní do 15.06.2022. 
 
Odůvodnění vyvolaných změn: 
Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla. 
 
Nezbytnost vyvolaných změn: 
Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu. 
 

 
 
 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 
Petra Vondráčková 
 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: 
Atelier Mudruňka, Pavel Mudruňka 
 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 
BUNG CZ, TDS Jan Andrš 

Podpis zhotovitele, datum, razítko: 
Hubert Kuchař 
 
 
 
 
 



 Číslo zakázky

200 930
 Označení rozpočtu

ZL035

 Za zhotovitele: Kuchař Hubert  Za objednatele: Jan Andrš

     Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 343 133,85 Kč
72 058,11 Kč

DPH 21% 72 058,11 Kč
DPH 15% 0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 415 191,96 Kč

   

Razítko a podpis

DPH

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavebnní úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice

Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice

 Technický dozor:
 Rozpočtoval: Ing. Michal Khýr

 Název stavby:

Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Studna - nové provedení

Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Jan Andrš

 Objednatel:
 Zhotovitel:
 Projektant:

Zakázka

Název rozpočtu



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL035: Studna - nové provedení
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

343 133,85 72 058,11 415 191,96
343 133,85 72 058,11 415 191,96

10 872,78 2 283,28 13 156,06
10 872,78 2 283,28 13 156,06

10 872,78 2 283,28 13 156,06

10 872,78 2 283,28 13 156,06

10 098,56 2 120,70 12 219,25

774,22 162,59 936,81

332 261,07 69 774,83 402 035,90
332 261,07 69 774,83 402 035,90

332 261,07 69 774,83 402 035,90

207 168,66 43 505,42 250 674,08

- 35 005,43 - 7 351,14 - 42 356,58

5 021,70 1 054,56 6 076,26

242 785,40 50 984,93 293 770,34

- 5 633,02 - 1 182,93 - 6 815,95

125 092,42 26 269,41 151 361,83

15 175,42 3 186,84 18 362,26

109 917,00 23 082,57 132 999,57

Celkem (bez DPH) 343 133,85
DPH 72 058,11

DPH 21 % ze základny: 343 134 72 058,11

Celkem (včetně DPH) 415 191,96

767: Konstrukce zámečnické

PSV: Práce a dodávky PSV

4: Vodorovné konstrukce

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

998: Přesun hmot

787: Dokončovací práce - zasklívání

3: Svislé a kompletní konstrukce

01: D1 - Budova - stavební a statická část
01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

HSV: Práce a dodávky HSV

VRN4: Inženýrská činnost

ZL035: Studna - nové provedení
NAKL01: Uznatelné náklady

VRN3: Zařízení staveniště

00: Vedlejší a ostatní náklady
00: Vedlejší a ostatní náklady

00: Vedlejší a ostatní náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL035: Studna - nové provedení
Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL035: Studna - nové provedení 343 133,85
NAKL01: Uznatelné náklady 343 133,85
00: Vedlejší a ostatní náklady 10 872,78
00: Vedlejší a ostatní náklady 10 872,78
00: Vedlejší a ostatní náklady 10 872,78
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 10 872,78
VRN3: Zařízení staveniště 10 098,56

2. 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Celek 0,014 332 261,07 4 578,01
Výkaz výměr: 1360000/98705514,44 0,014

3. 032002000 Vybavení staveniště
Poznámka k položce:
Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a 
meziskládky materiálu. 

Celek 0,01 332 261,07 3 416,68

Výkaz výměr: 1015000/98705514,44 0,010

5. 034002000 Zabezpečení staveniště Celek 0,006 332 261,07 2 103,87
Výkaz výměr: 625000/98705514,44 0,006

VRN4: Inženýrská činnost 774,22
7. 045002000 Kompletační a koordinační činnost

Poznámka k položce:
Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace 
navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí 
díla.

Celek 0,002 332 261,07 504,93

Výkaz výměr: 150000/98705514,44 0,002

8. 049103000 Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
Poznámka k položce:
Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních 
a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; 
Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou 
předá objednateli na CD při předání díla.

Celek 0,001 332 261,07 269,29

Výkaz výměr: 80000/98705514,44 0,001
–

01: D1 - Budova - stavební a statická část 332 261,07
01: D1 - Budova - stavební a statická část 332 261,07
01: D1 - Budova - stavební a statická část 332 261,07
HSV: Práce a dodávky HSV 207 168,66
3: Svislé a kompletní konstrukce - 35 005,43

35. 311231156 Zdivo nosné režné z cihel dl 290 mm  P40 na MC 10 m3 - 5,933 4 207,47 - 24 963,96
Výkaz výměr: 1.PP - Mč.004 –

-1,65*0,45*2,7 - 2,005
-(0,9+1,9)*0,45*2,7 - 3,402
-(0,7+0,6)*0,15*2,7 - 0,527

37. 310901115 Úprava líce režného zdiva prováděného na lišty bez spárování m2 - 13,905 106,60 - 1 482,27
Výkaz výměr: mč.004; -(1,5+0,7+0,6+0,9+1,45)*2,7 - 13,905

38. 311213111 Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 
4 mm

m3 - 1,404 6 979,88 - 9 799,75

Výkaz výměr: mč.004; -2,4*2,7*0,3+0,9*2,0*0,3 - 1,404

39. 311213912 Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva m3 - 1,404 1 401,99 - 1 968,39

1 233. 342241112 Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm - 
Nová položka - Cena ÚRS -5%

m2 4,87 2 945,00 14 342,15

Výkaz výměr: (0,8+1,5+0,6)*2,3-1,8 4,870

1 234. 59623003 cihla lícová plná český formát 290x140x65mm - Nová položka - Cena ÚRS -5% kus - 228,89 48,64 - 11 133,21

4: Vodorovné konstrukce 5 021,70
88. 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,112 3 316,09 371,40

Výkaz výměr: zastropení suterénu; -5,8*0,16 - 0,928
Nové provedení; 6,5*0,16 1,040

89. 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,9 938,74 844,86
Výkaz výměr: Nové provedení; 8,5 8,500

zastropení suterénu; -5,8-1,8 - 7,600

90. 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,9 189,27 170,34

91. 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 1,4 144,60 202,43
Výkaz výměr: Nové provedení; 6,5 6,500

zastropení suterénu; -5,1 - 5,100

92. 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 1,4 39,09 54,72

95. 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,055 32 682,00 1 797,51
Výkaz výměr: Nové provedení; 0,22 0,220

zastropení suterénu; -0,165 - 0,165

1 235. 411244272 Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až P 40 rozpětí do 2 m - Nová 
položka - Cena ÚRS -5%

m2 0,225 1 320,50 297,11



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Výkaz výměr: 1,5*0,15 0,225

1 236. 4113621.1 Příplatek za provádění stropů ve stísněném prostoru - Nová R-položka m3 1,04 1 233,96 1 283,32

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 242 785,40
297. 985221112 Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2

Poznámka k položce:
Bude použit stávající kámen, nebo cihla.

m3 1,232 9 539,12 11 752,20

Výkaz výměr: dozdívky ostění u vybouraných otvorů; 0,4*0,3*2,2*3+0,4*0,5*2,2 1,232

1 241. 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm - 
Nová položka - Cena ÚRS -5%

m 4,6 252,70 1 162,42

Výkaz výměr: pro novou příčku; 2,3*2 4,600

1 242. 985221011 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3 - Nová položka - Cena ÚRS -
5%

m3 1,936 4 113,50 7 963,74

Výkaz výměr: otvor do studny; 1,1*2,2*0,4*2 1,936

1 243. 985221099 Příplatek k postupnému rozebírání zdiva za práci ve stísněném prostoru - Nová položka - 
Cena ÚRS -5%

m3 1,936 1 434,50 2 777,19

1 244. 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním - Nová položka - Cena ÚRS -5% m3 1,936 2 489,00 4 818,70

1 245. 985222101 Sbírání a třídění cihel ručně ze suti s očištěním - Nová položka - Cena ÚRS -5% m3 1,775 2 261,00 4 012,14

Výkaz výměr: pro dozdívky; 1,044 1,044
pro příčku; 4,87*0,15 0,731

1 246. 985221101 Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - Nová položka - Cena ÚRS -5% m3 1,044 11 305,00 11 802,42

Výkaz výměr: 0,5*0,3*2,4*2 0,720
(0,3+0,6)*0,15*2,4 0,324

1 247. 985221119 Příplatek za doplnění zdiva ve stísněném prostoru - Nová položka - Cena ÚRS -5% m3 2,276 4 246,50 9 665,03

Výkaz výměr: 1,044+1,232 2,276

1 248. 985221120 Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS -5% m3 2,276 829,35 1 887,60

1 249. 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2 - Nová 
položka - Cena ÚRS -5%

m2 14,24 481,65 6 858,70

Výkaz výměr:  Kamenné zdivo –
(0,3+0,4+0,3)*2,2*3 6,600
(0,5+0,4+0,5)*2,2*1 3,080
 Cihelné zdivo –
1,1*2,4 2,640
0,8*2,4 1,920

1 250. 985231191 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru - Nová položka - Cena 
ÚRS -5%

m2 14,24 224,20 3 192,61

1 251. 985231192 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena 
ÚRS -5%

m2 14,24 45,13 642,65

1 252. 9857241.1 Historická studna - rozebrání a přeskládání kamenných segmentů studny - Nová R-položka kpl 1,0 142 500,00 142 500,00

1 253. 9857242.1 Historická studna - kovové kotevníní a spojovací  prvky studny - Nová R-položka kus 25,0 1 350,00 33 750,00

998: Přesun hmot - 5 633,02
312. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t - 7,955 708,11 - 5 633,02

PSV: Práce a dodávky PSV 125 092,42
767: Konstrukce zámečnické 15 175,42

657. 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg
Poznámka k položce:
Dle PD - D1-A25.26.

kg 99,4 32,73 3 252,89

Výkaz výměr: ocelové překlady; 49,5+49,9 99,400

667. 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,112 1 016,14 113,81

1 237. X182 obloukový kovový překlad - barva černá matná - Nová R-položka kg 107,352 110,00 11 808,72
Výkaz výměr: ocelové překlady; (49,5+49,9)*1,08 107,352

787: Dokončovací práce - zasklívání 109 917,00
1 239. 78765121.1 Vodorovné prosklení včetně uložení  rozm. cca 650x650 mm, sklo PO-EI90 DP1 - Nová R-

položka
kus 1,0 68 445,00 68 445,00

1 240. 78765122.1 Vodorovné prosklení kruhového tvaru průměru 700 mm včetně uložení, bezpečnostní 
kalené sklo - Nová R-položka

kus 1,0 41 472,00 41 472,00
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2. PŘEDMĚT ZMĚNY 

 

Při archeologickém průzkumu byly nalezeny v ose rajského dvora původní 

studně, které v suterénu zasahují do navržené předsíně výtahu. Vzhledem k požadavku 

NPÚ na zachování studní jako historického artefaktu, byl navržen průchod studnou. Jde 

o stejné řešení jako ve schváleném projektu jenom proporce plochy se změnily. 

Únikové cesty a další parametry se nemění. 

Ve stěnách vnější studně budou vytvořeny průchody propojující výtah se 

sklepním prostorem s tím, že jsou zachovány protipožární dveře  oddělující předsíň m.č. 

004 a sklepní prostor, které budou vsazeny do příčky vnějšího pláště studny. Vnitřní 

studna bude zachována po úroveň podlahy suterénu. Část studně mezi podlahou 

suterénu a stropní konstrukcí bude šetrně rozebrána. Pomocí ocelové konstrukce bude 

horní část studně nově instalována pod stropní konstrukci s pokračováním v přízemí 

objektu  v místnosti č. 132 inkluzivní sál. Prostory budou opticky propojeny pomocí 

vloženého fixního zasklení v úrovni stropní konstrukce. Požární odolnost zasklení bude 

shodná s min. požadovanou odolností stropní konstrukce  90 DP1.   

    

                     

 

 

 

 

V Pardubicích  09. 2020             ing. Arch. Pavel Mudruňka 

 

……………………………… 
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Požárně bezpečnostní řešení – dodatek č. 1

Dodatek  č.  1  k  požárně  bezpečnostnímu řešení  z  listopadu  2015  se  týká  změny provedení předsíně
evakuačního výtahu v podzemním podlaží objektu. Předsíň byla v 1. podzemním podlaží navržena z toho
důvodu, aby byl oddělen evakuační výtah od výstavního prostoru požárním úsekem bez požárního rizika.
Při započetí stavebních prací byla v podzemním podlaží v místě uvažované předsíně objevena historická
studna, kterou je nutné zachovat. Z tohoto důvodu je studna zapracována do projektu tak, že bude její
prostor nahrazovat  původní předsíň. Plocha prostoru se nezmění, pouze bude kruhový tvar.

a) seznam použitých podkladů pro zpracování
• Projektová  dokumentace  pro  stavební  povolení  včetně  požárně  bezpečnostního  řešení  akce

„Stavební úpravy a  půdní  vestavba,  Klášterní  čp.  52  Pardubice“  z  listopadu 2015,  generální
projektant -  Ing. arch. Pavel Mudruňka, Palackého 207, 533 04 Sezemice

• Návrh zapracování studny do projektu stavebních úprav (08/2020), zpracovatel -  Ing. arch. Pavel
Mudruňka, Palackého 207, 533 04 Sezemice

Použité normy a předpisy: 
• ČSN  73  0802  -  Požární  bezpečnost  staveb  -  Nevýrobní  objekty (05/2009,  Z1-02/2013,  Z2-

07/2015, Z3-02/2020)
• ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (07/2016)
• ČSN  73  0821  ed.2  -   Požární  bezpečnost  staveb  –  Požární  odolnost  stavebních  konstrukcí

(05/2007)
• Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů Pavus (HPOSK)
• Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

b) popis stavby
Studna  je  kruhového tvaru  o  průměru  cca  1,40  m,  stěny jsou  kamenné.  Požární  stěny,  ohraničující
studnu/předsíň budou cihelné. Těleso studny bude prostupovat do 1.NP (místnost 132 – Inkluzivní sál). V
místě prostupu stropu mezi 1.PP  a  1.NP bude studna uzavřena průhlednou fixní požární konstrukcí s
požadovanou požární odolností. Velikosti vstupu z evakuačního výtahu do studny/předsíně a vstupu ze
studny/předsíně do výstavního prostoru zůstanou zachovány. Mezi výtahem a studnou budou požární dveře
výtahu   velikosti  0,98/2,04  m,  mezi  studnou  a  výstavním prostorem budou  požární  dveře  velikosti
0,90/1,97 m. 
Konstrukční systém objektu je smíšený, požární výška h = 13,46 m.

c) rozdělení stavby do požárních úseků
Změnou dotčená část objektu je rozdělena do následujících požárních úseků:
P1.02/N4 002 – výstavní prostor, 003 - chodba

101 – zádveří, 102 – přednáškový sál, 103 – pódium, 104 – zázemí, 120 – WC, 121 - 
WC, 122 – WC, 123 – chodba, 124 – úklid, 125 – chodba, 126 – šatna, 127 – chodba, 
128 – sborovna, 129 – sborovna, 130 – chodba, 132 – inkluzivní sál (atrium)
424 – strojovna VZT (větrání místností požárního úseku P1.02/N4 v PP a 1.NP)
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P1.03 004 – předsíň výtahu
N1.23/N4 chráněná úniková cesta typu A:

105 – zádveří, 109 – WC, 110 – chodba, 111 – recepce, 113 – chodba, 131 – chodba
220 – WC, 221 – WC, 222 – WC, 223 – WC, 225 – WC, 234 – chodba
312 – WC, 313 – WC, 314 – WC, 315 – WC, 316 – chodba, 317 – chodba, 319 – chodba
420 – WC, 421 – WC, 434 – chodba
005, 136, 235, 325, 436 - evakuační výtah (evakuační výtah je součástí chráněné únikové 
cesty v souladu s ČSN 73 0835 čl. 10.5.7)

d) stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti
Stanovení požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti se oproti PBŘ z listopadu 2015 nemění.

požární úsek P1.02/N4
S =   505.80 m2  ps =   4.08 kg.m-2 p =  20.41 kg.m-2

So =    37.00 m2 pn =  16.33 kg.m-2 a =   0.96
hs =     3.86 m an =   0.97 b =   0.80
ho =     2.55 m c =   1.00

Výpočtové požární zatížení pv = 15.67 kg.m-2

Stupeň požární bezpečnosti SPB = IV.

požární úsek P1.03

M.č. Název místnosti S So hs ho ps pn an
(m2) (m2) (m) (m) (kg.m-2) (kg.m-2)

004 předsíň výtahu 4.20 0.00 2.40 0.00 0 5 0.8
S =     4.20 m2  ps =   0.00 kg.m-2 p =   5.00 kg.m-2

So =     0.00 m2 pn =   5.00 kg.m-2 a =   0.80
hs =     2.40 m an =   0.80 b =   1.70
ho =     0.00 m c =   1.00

Výpočtové požární zatížení pv = 6.80 kg.m-2

Stupeň požární bezpečnosti SPB = IV.

          požární úsek N1.23/N4      - chráněná úniková cesta typu A

S =   401.90 m2  ps =   3.39 kg.m-2 p =   8.39 kg.m-2

So =    38.09 m2 pn =   5.00 kg.m-2 a =   0.84
hs =     3.97 m an =   0.80 b =   0.67
ho =     1.99 m c =   1.00

Výpočtové požární zatížení pv = 4.72 kg.m-2

Stupeň požární bezpečnosti SPB = III.

e) zhodnocení  navržených stavebních konstrukcí  a  požárních uzávěrů z  hlediska jejich požární
odolnosti

Stavební konstrukce – požadavky dle ČSN 73 0802 tab. 12 IV.SPB V.SPB

Požární stěny a stropy v PP 90 DP1 120 DP1

Požární stěny a stropy v NP 60+ 90+

Požární stěny a stropy v posledním NP 30+ 45+
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Požární stěny mezi objekty 90 DP1 120 DP1

Požární uzávěry otvorů v PP 45 DP1 60 DP1

Požární uzávěry otvorů v NP 30 DP3 45 DP3

Požární uzávěry otvorů v posledním NP 30 DP3 30 DP3

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu v PP 90 DP1 120 DP1

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu v NP 60+ 90+

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu v  posledním NP 30+ 45+

Nosné konstrukce střech 30 45

Nosné konstrukce uvnitř PÚ v PP 90 DP1 120 DP1

Nosné konstrukce uvnitř PÚ v NP 60 90

Nosné konstrukce uvnitř PÚ v posledním NP 30 45

Konstrukce schodišť v PÚ, které nejsou součástí chráněné únikové cesty 15 DP1 30 DP1

Střešní plášť 15 30

Posouzeny jsou pouze konstrukce dotčených požárních úseků.

Skutečná odolnost v minutách

Požární stěny v PP
- z cihel plných min. tl. 175 mm
- železobetonové monolitické tl. 300 mm (výtahová šachta)
v NP
- stávající cihelné min. tl. 175 mm
- z cihel Porotherm Aku 25 tl. 250 mm (výtahová šachta)
- z cihel Porotherm tl. 115 mm s oboustrannou omítkou
- sádrokartonové s požární odolností 60 minut

instalační šachta pro větrání CHÚC
- z cihel Porotherm tl. 115 mm

REI 120 DP11)

REI 180 DP12)

REI 120 DP11)

REI 180 DP13)

EI 120 DP13)

EI 604)

EI 90 DP13)

Požární stropy v PP
- stávající cihelná klenba
- nová fixní požární konstrukce v místě prostupu tělesa
  studny stropem mezi 1.PP a 1.NP

v NP
- nad atriem bude vytvořen požární strop z hliníkové
  konstrukce a fixního zasklení požárním sklem

- nad NP nosné stropy z ocelových I nosníků – ze spodní
  strany SDK s požární odolností 60 minut, shora desky 
  Fermacell s požární odolností 60 minut

REI 90 DP15)

EI 90 DP19)

REI 30 DP18)

o → i
o ← i

REI 606)

Požární uzávěry otvorů - požární dveře nehořlavé typu EW a EI s požární odolností
  45 minut budou osazeny mezi místnostmi:
  001–002, 004 a výtahem (005)
  002-004

- požární dveře typu EI s požární odolností 30 minut
  budou osazeny mezi místnostmi:
  101-131, 104-105, 104-131, 105-106, 107-110, 108-110,

EW 45 DP110)

EI 45-SmC2 DP110)

EI 30 DP3-C210)

Požárně bezpečnostní řešení                  Strana 4 (celkem 6)
Stavební úpravy a půdní vestavba, Klášterní čp. 52, Pardubice_Dodatek č. 1



Skutečná odolnost v minutách

  112-113, 106-131, 114-131, 116-131, 119-131, 123-131
   
- v 1.NP požární uzávěry dvou okenních otvorů mezi
  místnostmi 131 a 132

EI 30 DP3-C210)

Obvod. stěny  zaj. stab. obj. - stávající nosné stěny cihelné tl. 700 mm
- nosné stěny cihelné tl. 300 mm

REI 180 DP11)

REI 180 DP11)

Nosné kce uvnitř PÚ - stávající nosné stěny cihelné min. tl. 175 mm
- železobetonové tl. 300 mm (výtahová šachta)
- stávající stropy z cihelné klenby
- nad NP nosný strop z ocelových I nosníků – ze spodní
  strany SDK s požární odolností 60 minut, shora desky 
  Fermacell s požární odolností 60 minut

REI 180 DP11)

REI 180 DP17)

REI 90 DP15)

REI 606)

1)     dle HPOSK Pavus tab. 6.1.2
2)     dle HPOSK Pavus tab. 2.3 (za předpokladu použití křemičitého kameniva)
3)     dle technických listů výrobků Porotherm
4)     dle dodavatele SDK konstrukce
5)     dle ČSN 73 0834 čl. 5.5.7
6)     dle dodavatele SDK konstrukce a konstrukce Fermacell
7)     dle HPOSK Pavus tab.  2.6
8)     dle dodavatele konstrukce zastřešení atria
9)     dle dodavatele fixní požární konstrukce
10)    dle dodavatele požárních uzávěrů (požární dveře včetně zárubní)
Požární odolnost a typ požárních uzávěrů budou doloženy dodavateli těchto uzávěrů.

Posuzované  konstrukce  jsou  navržené  na  účinky  zatížení  při  běžné  teplotě  okolí  podle  příslušného
Eurokódu pro pozemní stavby.
Protipožární  SDK  konstrukci  smí  zhotovit  pouze  oprávněná  osoba,  která  k  použitému  materiálu  a
technologii doloží certifikáty.
Prostupy požárními stěnami a stropy budou utěsněny hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s požární
odolností alespoň 90 minut v PP a 45 minut v NP.
Konstrukce z hlediska požární odolnosti vyhovují.

Požadavky na samozavírače, požární pásy a prostupy se oproti PBŘ z listopadu 2015 nemění.

f) zhodnocení navržených stavebních hmot (třída reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru,
rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)
Požadavky na stavební hmoty se oproti PBŘ z listopadu 2015 nemění. Na fixní uzavření prostupu studny
mezi 1.PP a 1.NP bude použita hmota, ze které v případě požáru nebude docházet k odkapávání nebo
odpadávání hořících částí (klasifikace bude doložena u kolaudace). 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení
druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení
Nemění se.  Velikosti  otvorů  mezi  výtahovou šachtou  a  studní/předsíní  a  studní/předsíní  a  výstavním
prostorem nebudou zmenšeny.
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h) stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného
prostoru,  zhodnocení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  ve  vztahu  k  okolní
zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům
Nemění se.

i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních
míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu
jako hasební látku
Nemění se.

j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob
provádějících hašení požáru a záchranné práce,  zhodnocení příjezdových komunikací,  popřípadě
nástupních ploch pro požární techniku
Nemění se.

k) stanovení  počtu,  druhů a  způsobu rozmístění  hasicích  přístrojů,  popřípadě  dalších  věcných
prostředků požární ochrany nebo požární techniky
Nemění se.

l) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby z hlediska požadavků požární
bezpečnosti
Nemění se. Prostor předsíně/studny bude odvětrán samostatnou odbočkou vzduchotechnického potrubí DN
125 mm (plocha průřezu menší než 40 000 mm2),  napojenou na přetlakové požární větrání chráněné
únikové cesty. Přívodní potrubí bude vedeno v podlahové konstrukci.

m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení
hořlavosti stavebních hmot
Nemění se.

n) posouzení  požadavků  na  zabezpečení  stavby  požárně  bezpečnostními  zařízeními, stanovení
podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby
Nemění se.

o) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení
nutnosti  označení  míst,  na  kterých  se  nachází  věcné  prostředky  požární  ochrany  a  požárně
bezpečnostní zařízení
Nemění se.

srpen 2020 vypracovala  ing. Lea Trestrová
lea-trestrova@seznam.cz
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