
Dodatek č. 4

Smlouvy o dílo, na akci: Sektor Vlil - etapa III

č .  NŘZ/Ně/040/2020

Smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 3 a čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Sektor Vlil - etapa III“,
uzavřené dne 19. 3. 2020 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/040/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne
26. 2. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 9. 9. 2021 a Dodatku č. 3 účinného ode dne 17. 12. 2021 (dále
jen „Smlouva'1), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento
Dodatek č. 4

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Zastoupený: , ředitelem státního podniku

Týká se DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

, náměstek ředitele pro oblast zahlazování následků hornické činnosti
mobil: , e-mail: 

, vedoucí střediska Hodonín
tel.: , mobil: , e-mail: 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních

, vedoucí odd. veřejných zakázek tel.: ,
e-mail: z

, technický pracovník odd. veřejných zakázek tel.: ,
e-mail: 

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: Členové společnosti „Společnost GG-MND-REK“

vzniklé na základě Společenské smlouvy č. A1 402/201 9/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019,
s adresou pro doručování písemností: GEOSAN GROUP a.s. - Závod ekologických
a energetických staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

„Vedoucí společník“
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 12459

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Bankovní spojení:

č. ú.
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vzniklé na základě Společenské smlouvy č. A1 402/201 9/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019,
s adresou pro doručování písemností: GEOSAN GROUP a.s. - Závod ekologických
a energetických staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

„Vedoucí společník"
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 12459
IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Bankovní spojení:

č. ú.



Zastoupen: , členem představenstva a generálním ředitelem

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických

„Společník 1"
MND Drilling & Services a.s.
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2843

IČO: 255 47 631, DIČ: CZ25547631

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupen: , provozně technickým ředitelem a 
, vedoucím ekonomického úseku na základě plné moci

„Společník 2“
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364

IČO: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupena: , jednatelem společnosti

Dle dodatku č. 1 ke Společenské smlouvě ze dne 14. 11. 2019 jsou oprávněni k podpisu
smlouvy o dílo, včetně případných dodatků Vedoucí společník - společnost GEOSAN
GROUP a.s. společně se Společníkem 2 - společností REKULTIVACE Ústí nad Labem,
s.r.o.
Bankovní spojení členů Společnosti GG-MND-REK pro platební styk související
s realizací díla dle smlouvy o dílo:
Bankovní spojení: 
Číslo společného účtu členů Společnosti GG-MND-REK: 

(dále
společně jen
„Smluvní
strany“)

I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je:

1. aktualizace přílohy č. 2 Smlouvy - Časový a finanční harmonogram, a to dle upřesnění a návrhu
Zhotovitele;

2. změna postupu prací a ceny díla, kterou Objednatel nemohl předvídat.

Nepředvídatelná změna je vyvolána zjištěním, které učinil Zhotovitel v době, kdy v rámci realizace předmětu
Smlouvy kontaktoval vlastníky či uživatele pozemků o vydání souhlasu se vstupem. Zhotovitel současně
obdržel indicie o výskytu kaliště a antropogenním znečištění jeho výplně v blízkosti sondy P54 (dál jen „kaliště
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P54“) na pozemku pare. č. 3928 v k. ú. Dolní Bojanovice. Vlastníkem pozemku je ČR, právo hospodařit
s majetkem státu má s. p. Lesy České republiky. Tyto skutečnosti byly ze strany Objednatele prověřeny
a v okolí konkrétního kaliště P54 byl proveden průzkum, jehož výsledky jsou podkladem tohoto Dodatku č. 4.
Zjištěná nepříznivá situace bude vyřešena začleněním sanace tohoto kaliště P54 do plnění předmětu Smlouvy
(dále jen „vícepráce"), protože jedině tak může být problematika znečištění v lokalitě vyřešena komplexně.

V souvislosti se začleněním víceprací nebudou vytvořeny žádné nové položky v rozpočtu dle Smlouvy. Tato
změna byla odsouhlasena účastníky kontrolního dne 13. 1. 2022, zástupci Objednatele, Zhotovitele, supervize
a autorského dozoru. Zhotoviteli byl na tomto kontrolním dni předán projekt kaliště P54 - Projekt sanačních
prací. Tato projektová dokumentace není přílohou tohoto Dodatku č. 4. Na jejím základě byla vytvořena příloha
č. 2 Dodatku č. 4 - Protokol změny č. A6078/2022/03 včetně přílohy č. 1 Položkový rozpočet stavby
s vyčíslením změny a příloha 3 tohoto Dodatku č. 4 - Celkový soupis prací.

Uvedená změna ceny díla (hodnota víceprací podle Dodatku č. 4) představuje ve smyslu ust. § 222 odst. 4
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnu
závazku ve výši 0,28 % hodnoty závazku. Celková změna ceny díla po uzavření Dodatku č. 4 činí
5,63 % původní hodnoty závazku.

Zápis zjednání z kontrolního dne je přílohou č. 2 Protokolu změny č. A6078/2022/03, který je přílohou č. 2
tohoto Dodatku č. 4.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel předloží Objednateli do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti
tohoto Dodatku č. 4 aktualizaci bankovní záruky navýšením na hodnotu odpovídající 10 % aktuální celkové
ceny díla (částka bude matematicky zaokrouhlena na celé tisíce) Výše bankovní záruky bude
aktualizována buď formou dodatku ke stávající bankovní záruce nebo vystavením bankovní záruky nové,
čímž bude nahrazena současná bankovní záruka, předložená objednateli v souladu s uzavřenou
smlouvou o dílo. Vystavující banka i ostatní parametry předkládané bankovní záruky budou v souladu
s podmínkami uvedenými v článku VI. odst. 6 Smlouvy.

4. aktualizace elektronických adres pro zasílání faktur a ostatních dokumentů.

Zhotovitel bere na vědomí, že faktury je nutné zasílat elektronicky na adresu fakturypku@diamo.cz a ostatní
dokumenty pak přednostně zasílat s elektronickým podpisem na adresu pku@diamo.cz.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany upřesňují a aktualizují původní znění přílohy č. 2 Smlouvy - Časový a finanční
harmonogram v těchto částech:

finanční harmonogram za rok 2021 ;
předpokládaný finanční harmonogram pro rok 2022.

Původní znění přílohy č. 2 Smlouvy - Časový a finanční harmonogram se ruší a nahrazuje novým zněním,
který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

2. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým
zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy 569 896 598,03 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 v Kč bez DPH 572 417 873,03 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 v Kč bez DPH 578 177 399,83 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 4 v Kč bez DPH + 1 608 437,00 Kč
Cena po provedení změn - cena celkem v Kč bez DPH 579 785 836,83 Kč
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III. Závěrečná ustanovení

1 . Ostatní ujednáni Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nezměněna.

2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření tohoto Dodatku č. 4. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 4
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje
doručit Objednateli Dodatek č. 4 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném el. podpisy statutárních orgánů
obou Smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 4, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram, aktualizace k 13. 1 . 2022 (příloha č. 2 Smlouvy)

Příloha č. 2: Protokol změny č. A6078/2022/03 včetně přílohy č. 1 : Položkový rozpočet stavby s vyčíslením
změny, přílohy č. 2: Zápis z kontrolního dne 13. 1 . 2022

Příloha č. 3: Celkový soupis prací

Ve Stráži pod Ralskem dne V Praze dne

člen představenstva a generální ředitel
GEOSAN GROUP a s.

vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

V Ústí nad Labem dne

ředitel státního podniku
DIAMO, státní podnik

(Objednatel)

jednatel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
společník 2 Společnosti GG-MND-REK

(Zhotovitel)
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III. Závěrečná ustanovení

1 . Ostatní ujednáni Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nezměněna.

2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv”).

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření tohoto Dodatku č. 4. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 4
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje
doručit Objednateli Dodatek č. 4 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném el. podpisy statutárních orgánů
obou Smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 4, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram, aktualizace k 13. 1 . 2022 (příloha č. 2 Smlouvy)

Příloha č. 2: Protokol změny č. A6078/2022/03 včetně přílohy č. 1 : Položkový rozpočet stavby s vyčíslením
změny, přílohy č. 2: Zápis z kontrolního dne 13. 1 . 2022

Příloha č. 3: Celkový soupis prací

V Praze dneVe Stráži pod Ralskem dne

člen představenstva a generální ředitel
GEOSAN GROUP as .

vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

ředitel státního podniku
DIAMO, státní podnik

(Objednatel)

V Ústí nad Labem dne

jednatel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
společník 2 Společnosti GG-MND-REK

(Zhotovitel)
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Příloha č. 1

Časový a finanční harmonogram k 13. 1. 2022

Dodatek č 4 SoD č. NŽZ/Ně/040/2020
„Sektor Vlil - etapa III“

Příloha č. 1

Časový a finanční harmonogram k 13. 1. 2022

Dodatek č 4 SoD č NŽZ/Ně/040/2020
„Sektor Vlil - etapa III"



Příloha č. 1 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor Vlil etapa III"

kód akce: A6078

č. NŘZ/Ně/040/2020

č. akce Zhotovitele: AV 200004.1.140

Časový a finanční harmonogram

rok počet SEZ (ks) finanční objem (bez DPH)

2020 11 147 510 299,56 Kč

2021 14 204 188 354,70 Kč

2022 17 148 741 000,00 Kč

2023 7 78 964 182,57 Kč

2024 0 382 000,00 Kč

CELKEM 49 579 785 836,83 Kč

21.01.2022

Příloha č. 1 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor Vlil etapa III"

kód akce: A6078

č. NŘZ/Ně/040/2020

č. akce Zhotovitele: AV 200004.1.140

Časový a finanční harmonogram

rok počet SEZ (ks) finanční objem (bez DPH)

2020 11 147 510 299,56 Kč

2021 14 204 188 354,70 Kč

2022 17 148 741 000,00 Kč

2023 7 78 964 182,57 Kč

2024 0 382 000,00 Kč

CELKEM 49 579 785 836,83 Kč

21.01.2022



Příloha č. 2

Položkový rozpočet stavby
Protokol změny

Zápis z kontrolního dne

Dodatek č. 4 SoD č NŽZ/Ně/040/2020
„Sektor Vlil - etapa III"

Příloha č. 2

Položkový rozpočet stavby
Protokol změny

Zápis z kontrolního dne

Dodatek č. 4 SoD č NŽZ/Ně/040/2020
„Sektor Vlil - etapa lil"



Příloha č. 1 Protokolu změny stavby č. A6078/2022/03
Sektor Vlil etapa III
kód akce: A6078
č, smlouvy Objednatele: NŘZ/Ně/040/2020 včetně Dodatků £. 1, č. 2 a č. 3
č. smlouvy Zhotovitele; AV 200004.1.140

Pol ožkový rozpočet stavby s vyčíslením změny dle Protokolu změny stavby č. A6078/2022/03
rozpočet dle SoD vč. Dodatků fi. 1 ■ 3 Zrnina řvtceprůce) dle PZ 03 Celkem SoD dle PZ 03

Úkon jednotka jednotek cena/j cena celkem Jednotek cena celkem
vlčen ráče jednotek cena celkem

relikvldace a
přístupové

komunikace

Relíkvidace 44 sond včetně
vybudováni přístupových
komunikací a panelových

ploch

kpl 563 921 832,53 Kč 0,00 Kč 563 921 832,83 Kč

sanace zemina

geodetické vytýčeni
sanačního výkonu u SEZ ks 82 500,00 Kč 7 500,00 Kč 90 000,00 Kč

geodetické zaměření
sanačního vvkopu u SEZ ks 82 500,00 Kč 7 500,00 Kč 90 000.00 Kč

Skrývka ornice a přemístěni
n» mendeponn do 20 m m3 14 508,00 Kč 3 528,00 Kč 18 036,00 Kč

odtěžba nekontaminované
zeminy z nezapažené
stavební jámv do 4 m p t.

m3 156 768,00 Kč 13 524,00 Kč 170 292,00 Kč

přemístění nekontaminované
zeminy na mezideponii do 20
m

m3 34 080,00 Kč 2 940.00 Kč 37 020,00 Kč

odtěžba kontaminované
zeminy z nezapažené
stavební jámy do 4 m o t

m3 190 578,00 Kč 26 980,00 Kč 219 558,00 Kč

odběr vzorků zeminy ks 7 400,00 Kč 900,00 Kč 8 300,00 Kč

rozbory NEL (C10-C40)
zemina

ks 133 200,00 Kč 16 200,00 KČ 149 400,00 Kč

naloženi kontaminované
zeminy m3 81 479,00 Kč 12 390,00 Kč 93 869,00 Kč.

odvoz kontaminované
zeminv do vzdálenosti 6 km m3 738 835,00 Kč 112 350,00 Kč 851 185.00 Kč

příplatek za každý daláí km
nad Skm m3 283 739,00 Kč 40 110,00 Kč 303 849,00 Kč

složeni kontaminované
zeminy na zabezpečené
biodepradačni plože

m3 27 620,00 Kč 4 200,00 Kč 31 820,00 Kč

Uloženi odpadu na
biodeqradačnl olochu t 5 578 875,00 Kč 847 875.00 Kč 6 426 750.00 Kč

navoz čisté zeminy z jiného
zdroje do vytěžené sanační
jámy

m3 1 097 600.00 Kč 134 400,00 Kč 1 232 000,00 KČ

Příloha č. 1 Protokolu změny stavby č. A6078/2022/03
Sektor Vlil etapa III
kód akce: A6078
č, smlouvy Objednatele: NŘZ/Ně/040/2020 včetně Dodatků £. 1, č. 2 a č. 3
č. smlouvy Zhotovitele; AV 200004.1.140

Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny dle Protokolu změny stavby č. A6078/2022/03
rozpočet dle SoD vč, Dodatků č. 1 • 3 Zmžna (vlceprúce) dle PZ 03

cena celkem
vícenráce

Celkem SoD dle PZ 03

cena celkem

563 921 832,83 Kč

90 000,00 Kč

90 000,00 Kč

18 036,00 Kč

170 292,00 Kč

37 020,00 Kč

219 558,00 KČ

8 300,00 Kč

149 400,00 Kč

93 869,00 Kč

851 185.00 Kč

303 849,00 Kč

31 820,00 Kč

6 428 750,00 Kč

1 232 000,00 KČ

Úkon jednotka cena/] cena celkem Jednotek jednotek

Relikvidace 44 sond včetně
vybudováni přístupových
komunikaci a panelových

ploch

relikvldace a
přístupové

komunikace
kpl 563 921 832,53 Kč 0,00 Kč

geodetické vytýčeni
sanačního výkopu u SEZ
geodetické zaměřeni
sanačního výkopu u SEZ
skrývka ornice a přemístěni
na mezideponn do 20 m ____
odtěžba nekontaminované
zeminy z nezapažené
stavební jámy do 4 m p t.
přemístěni nekontaminované
zeminy na mezideponii do 20

ks 82 500,00 Kč 7 500,00 Kč

ks B2 500,00 Kč 7 500,00 Kč

m3 14 508,00 Kč 3 528,00 Kč

m3 156 768,00 Kč 13 524,00 Kč

m3 34 080,00 Kč 2 940.00 Kč

odtěžba kontaminované
zeminy z nezapažené
stavební jámy do 4 m o t

m3 190 578,00 Kč 28 980,00 Kč

odběr vzorků zeminy ks 7 400,00 Kč 900,00 Kč

rozbory NEL (C10-C40)
zemina _________________
naloženi kontaminované
zeminy _________________
odvoz kontaminované
zeminy do vzdálenosti 6 km
pliplatek za každý dalií km
nad Skm ________________
složeni kontaminované
zeminy na zabezpečené
biodeqradačni plože ______
Uložení odpadu na
biodegradačnl plochu _____
navoz čisté zeminy z jiného
zdroje do vytěžené sanační
jámy

133 200,00 Kčks 16 200,00 KČ

m3 81 479,00 Kč 12 390,00 Kč

m3 738 835,00 Kč 112 350,00 Kč
sanace zemina

m3 283 739,00 Kč 40 110.00 Kč

27 620,00 Kčm3 4 200,00 Kč

5 578 875,00 Kč 847 875,00 Kč

m3 1 097 600,00 Kč 134 400,00 Kč



rozpočet dle SoD ví .  Dodatků č. 1 • 3 Změna (více oráče) dle PZ 03 Celkem SoD dle PZ 03

Úkon Jednotka Jednotek cena/j cena celkem Jednotek cena celkem
víceoráce

Jednotek cena celkem

zásyp sanační jámy se
zhutněním m3 156 065,00 Kč 19 110,00 Kč. 175 175,00 Kč

zpčtná přemístění
dekontaminované zeminy z
mezideponie zpět se
zhutněním do 20 m

m3 34 080,00 KČ 2 940,00 Kfi 37 020,00 KČ

zpětná přemístěni původně
skrytě ornice z mezideponie
zněl do 25 m

m3 12 090,00 Kč 2 940,00 KČ 15 030,00 Kč

sled a řízeni sanačních prací hod 224 640,00 Kč 18 720,00 Kč 243 360,00 Kč

doprava vzorků do laboratoře km 32 640,00 KČ 2 660,00 Kč 35 520,00 Kč

sanace
podzemní voda

čerpání kontaminované vody
ze stovepní |ámy do 5 Us na
yváluj 10 m do C-AS

hod 669 920,00 Kč 63 200.00 Kč 733 1 20.00 Kč

odvoz kontaminované vody
n,i očiáfavacl stanuj

m3 711 110,00 Kč 66 750,00 Kč 777 060,00 Kč

lifcviddcu konlomiriovariých
vod

m3 2 125 340,00 Kč 199 500,00 Kč 2 324 040,00 Kč

vyhodnoceni
práci

závěrečné zpráva k$ 570 000,00 Kč 0,00 Kč 570 000,00 Kč

mapové podklady a přílohy ks 190 000.00 KČ 0,00 Kč 190 000.00 Kč

tlopinám detaPaze 5EKM ke 230 000,00 Kč 0.00 Kč 230 OOO 00 Kč

průběžné zprávy pro KD
kvartál ks 810 000,00 KČ 0,00 Kč. 010 000.00 Kč

Cena celkem 578 177 399,83 Kč 1 608 437,00 Kč 579 785 836,83 Kč

Datum vyhotovení; 21. 1. 2022

Zhotovitel: 

řeiltel projektu

Objednatel;

vedoucí střediska

roz počat dtp SoD vč. Dodatků č. 1 - 3 Změna ívicaorácel dle PZ 03
cena celkem

Celkem SoD dle PZ 03

jednotek

19 110,00 Kč

2 940,00 Kč

2 940,00 KČ

18 720,00 Kč

2 880,00 Kč

63 200.00 Kč

66 750,00 Kč

199 500,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0.00 Kč

0,00 Kč

cena celkem

175 175,00 Kč

37 020,00 KČ

15 030,00 Kč

243 360,00 Kč

35 520,00 Kč

733 1 20.00 Kč

777 860,00 Kč

2 324 840,00 Kč

570 000,00 Kč.

1 90 000,00 Kč.

230 OOO 00 Kč

810 000.00 Kč

Jednotek

zásyp sanační jámy se
zhutněním ________________
zpětné píemlsténl
nekontaminované zeminy z
mezideponie zpět se
zhutněním do 20 m ________
zpětná přemístění původně
skryté ornice z mezideponie
zpět do 25 m _____________

156 065,00 Kčm3

m3 34 080,00 Kč

m3 12 090,00 Kč

sled a řízeni sanačních prací 224 640,00 Kčhod

32 640,00 KČdoprava vzorků do laboratoře km

čerpání kontaminované vody
ta stovnOnl |ámy do 5 l/s na
yý&kii 10 m dg CAS ________
odvoz Kontaminované vody
na očiárovad stanná _______
likvidace kontaminovaných
vod

hod 669 920,00 Kč

sanace
podzemní voda m3 711 110,00 Kč

2 125 340,00 Kčm3

570 000,00 Kčzávěrečná zpráva ks

190 000.00 KČksmapové podklady a přílohy

doplněni dotaoaze 5E«M

průběžně zprávy pro KO
kvartál _______________

230 000.00 Kčke

810 000,00 KČ

578 177 399,83 Kč

Datum vyhotovení; 21. 1. 2022

Itel proje

vedouc! středíc

Úkon Jednotka Jednotek cena/j cena celkem

vyhodnoceni
práci

1 608 437,00 Kč 579 785 836,83 KČCena celkem

Zhotovitel:

Objednatel;



1 Protokol změny stavby č.: A6078/2022/03

Zhotovitel:
Společnost GG-MND-REK
vzniklá na základě Společenské smlouvy č.
A 1 402/201 9/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019
Vedoucí společník:
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

IČO: 28169522
DIČ: CZ281 69522

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739

Název akce:
Sektor Vlil - etapa III (kód akce A6078)

Datum změny:
21. 1. 2022

Projektová dokumentace:
Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
02/2019 ,
IČO 45162948

Smlouva o dílo:
č. objednatele: NŘZ/Ně/040/2020
č. zhotovitele: AV.200004.1 .140
ve znění dodatku č. 1 , č. 2 a č. 3

Stavební objekt:
Relikvidace sond, sanace zemin a podzemních vod

Nepředvídatelná změna prací:
1 . Změna rozsahu sanačních prací - Sanace zemin
2. Změna rozsahu sanačních prací - Sanace podzemních vod

Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Důvod provedení změny:

Po předání pracoviště zahájil zhotovitel svoji činnost na projektu. Vstoupil do kontaktu s vlastníky,
případně uživateli dotčených pozemků za účelem uzavření dohody o vstupu a provedení činností podle
projektu. Při těchto jednáních v nejednom případě podaly dotčené subjekty zhotoviteli informaci
o indiciích v terénu, které ukazovaly na existenci dalšího znečištění po těžbě ropy a zemního plynu
v blízkém okolí jednotlivých starých sond, jejichž relikvidace je předmětem projektu. Zhotovitel s touto
situací v prvním čtvrtletí roku 2020 obeznámil objednatele, který následně v tomto rozsahu prověřil
všechny sondy v projektu Sektor Vlil etapa III. Po prostudování digitálních leteckých měřických snímků
se podařilo zjistit, že u některých sond byla historicky v průběhu těžby zřízena kaliště. V některých
z nich po ukončení těžby uložené kontaminované hmoty zůstaly na místě. Pokud by se tato skutečnost
projevila přímo u jednotlivých sond, byla by jejich sanace zahrnuta ve zpracovaném projektu. Jestliže
se však objevila dodatečně, musí být v zájmu komplexního vyřešení sanace území do projektu
dodatečně zahrnuta. Následně provedený průzkum konkrétních lokalit potvrdil u některých kališť
přítomnost antropogenního znečištění výplně bývalého kaliště. Výsledky průzkumu budou promítnuty
do sanačních projektů, postupně vypracovávaných ve vlastní režii PKÚ, s. p. Tam, kde míra znečištění,
zjištěná vyhodnocením výsledků průzkumu, dosahuje nadlimitních hodnot, sanační projekt řeší nutnost
kontaminované hmoty odtěžit. V zájmu odstranění veškerého znečištění bylo objednatelem rozhodnuto

1 Protokol změny stavby č.: A6078/2022/03

Zhotovitel:
Společnost GG-MND-REK
vzniklá na základě Společenské smlouvy č.
A1 402/201 9/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019

1 Vedoucí společník:
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

IČO: 28169522
DIČ: CZ281 69522

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739

Název akce:
Sektor Vlil - etapa III (kód akce A6078)

Datum změny:
21. 1.2022

Projektová dokumentace:
Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
02/20 1
IČO 45162948

Smlouva o dílo:
č. objednatele: NŘZ/Ně/040/2020
č. zhotovitele: AV.200004.1 .140
ve znění dodatku č. 1 , č. 2 a č. 3

Stavební objekt:
Relikvidace sond, sanace zemin a podzemních vod

Nepředvídatelná změna prací:
1 . Změna rozsahu sanačních prací - Sanace zemin
2. Změna rozsahu sanačních prací - Sanace podzemních vod

Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Důvod provedení změny:

Po předání pracoviště zahájil zhotovitel svoji činnost na projektu. Vstoupil do kontaktu s vlastníky,
případně uživateli dotčených pozemků za účelem uzavření dohody o vstupu a provedení činností podle
projektu. Při těchto jednáních v nejednom případě podaly dotčené subjekty zhotoviteli informaci
o indiciích v terénu, které ukazovaly na existenci dalšího znečištění po těžbě ropy a zemního plynu
v blízkém okolí jednotlivých starých sond, jejichž relikvidace je předmětem projektu. Zhotovitel s touto
situací v prvním čtvrtletí roku 2020 obeznámil objednatele, který následně v tomto rozsahu prověřil I
všechny sondy v projektu Sektor Vlil etapa III. Po prostudování digitálních leteckých měřických snímků
se podařilo zjistit, že u některých sond byla historicky v průběhu těžby zřízena kaliště. V některých
z nich po ukončení těžby uložené kontaminované hmoty zůstaly na místě. Pokud by se tato skutečnost
projevila přímo u jednotlivých sond, byla by jejich sanace zahrnuta ve zpracovaném projektu. Jestliže
se však objevila dodatečně, musí být v zájmu komplexního vyřešení sanace území do projektu
dodatečně zahrnuta. Následně provedený průzkum konkrétních lokalit potvrdil u některých kališť
přítomnost antropogenního znečištění výplně bývalého kaliště. Výsledky průzkumu budou promítnuty
do sanačních projektů, postupně vypracovávaných ve vlastní režii PKÚ, s. p. Tam, kde míra znečištění,
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Protokol změny stavby č.: A6078/2022/03
„Sektor Vlil - etapa lil“

postupně začlenit sanační práce v dotčených lokalitách do stávajícího projektu jako vícepráce, jelikož
v době vytvoření projektové dokumentace Sektor Vlil etapa III tako skutečnost nebyla známa
a objednatel ji nemohl předvídat.

Situace byla projednána na kontrolním dni 15. 7. 2021 za účasti zástupců objednatele, zhotovitele,
supervize a autorského dozoru. Na tomto kontrolním dni byly zhotoviteli předány první dva sanační
projekty kališť.

Změna dle tohoto protokolu změny je po zapracování projektu sanace kaliště u sondy P54.
Rozsah položek v kompletu sanací, u kterých bude navýšeno množství jednotek a jejich finanční
vyčíslení, je přílohou tohoto protokolu a bude obsaženo v Dodatku č. 4 ke SoD.

Tato změna - vícepráce - byla odsouhlasena účastníky kontrolního dne 13. 1. 2022 - zástupci
objednatele, zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Zhotoviteli byl na tomto kontrolním dni
předán sanační projekt kaliště u sondy P54.

Nejsou vloženy žádné nové položky, jsou použity zasmluvněné jednotkové ceny. Zápis z
kontrolního dne 13. 1. 2022 je přílohou č. 2.

Hodnota změny:
Na základě změny byl vyhotovený položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny, který je přílohou
č. 1 tohoto protokolu změny stavby.

Rekapitulace finančních dopadů změn *:;
Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo ........................................................... 578,177.399,83 Kč
Změny celkem................................................................................................................ +1 ,608.437,00 Kč
Hodnota závazku po provedení změny ..................................................................... 579,785.836,83 Kč

'Uvedené hodnoty v Kč jsou bez DPH

Přílohy: 1 . Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny
2. Zápis z kontrolního dne 1 3. 1 . 2022
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diamo diamO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ, středisko Hodonín, Plucárna 1, 695 01 Hodonín

Zápis z 27. kontrolního dne
realizace akce „Sektor Vlil etapa III“

Den konání: 13. 1.2022

Místo konání: PKÚ, s. p., středisko Hodonín

Účast dle prezenční listiny:
PKÚ -

HGG, spol. s r.o. (supervize) - 
GEOSAN GROUP a.s. - 
MND Dríllíng & Services a.s. - 

Omluveni: 

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva zhotovitele o postupu prací v měsíci ve sledovaném období prosinec 2021
3. Zpráva supervize
4. Diskuze

1. Zahájení
Jednání zahájil 

2. Zpráva zhotovitele
Zprávu zhotovitele o postupu prací ve sledovaném období přednesl 
písemná zpráva je přílohou tohoto zápisu.

a)  Inženýrská činnost
Ve sledovaném období probíhalo projednání podmínek vstupu na pozemky u sond, které
budou dle harmonogramu realizovány v roce 2022.
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b) Příprava panelových ploch pro relikvidaci sond
Terénní a přípravné práce u sondy B34 byly zahájeny geodetickým vytyčením trasy
dočasné přístupové komunikace a panelové pracovní plochy. Následné byla po skrývce
ornice na srovnanou pláň vybudována dočasná přístupová komunikace a dočasná
panelová pracovní plocha ze silničních panelů.
Po ukončení relíkvidačních prací u sond B19, B48 a B7 byla provedena demontáž
panelové pracovní plochy a panelové komunikace. Pozemky v okolí těchto sond byly
dorovnány ornící do nívelety okolního terénu a byla provedena její kompletní rekultivace.
Následně byly pozemky protokolárně vráceny vlastníkům či uživatelům zpět k užívání.

c)  Dohledání ústí starých sond
Ve sledovaném období bylo dohledáno a odkopáno ústí sondy B5. V rámci odkopání ústí
sond byla zároveň provedena jejich příprava včetně namontování nového ústí sondy pro
realizaci relíkvidačních prací.
Od začátku prací byla dohledána a odkopána ústí celkem 27 sond: B7, B8, B12A, B19,
B20, B23, B24, B25, B34, B37, B48, B52, HR22, HR56, HR79, LU94A, LU180, NEM6,
P2, SN1, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, Zl  1 0, Z IM  a ZI21.

d) Relikvidace sond
Ve sledovaném období byly provedena relíkvidace sondy B7 v termínu 28. 11. - 28. 12.
2021 dle schváleného projektu. Detailní průběh relíkvidačních prací je uveden v písemné
zprávě zhotovitele.
Od počátku prací bylo zrelikvidováno celkem 25 sond: B8, B12A, B19, B20, B23, B24,
B25, B37, B48, B52, B7, HR22, HR56, HR79, LU94A, LU180, NEM6, SN1, ZI3, ZI4, ZI5,
ZI9, ZI10, ZI14aZI21.

e) Sanace zemin a vod
Ve sledovaném období neprobíhaly žádné sanační práce.

f) Monitoring účinnosti sanace
Ve sledovaném období monitoring úspěšnosti sanačních prací nebyl realizován. V rámci
vyhodnocovacích prací byla zpracována zpráva pro kvartální kontrolní den.

q) Ukončené sanační práce
Od začátku prací byly ukončeny sanační práce celkem u 2 sond - B20, SN1 a kaliště
SN1.

h) Výhled prací
V následujícím období (leden 2022) budou realizovány relikvídační práce sond P2, B34
a terénní práce v okolí sond B10 a P2. Pro zajištění souhlasu vstupu na pozemky budou
průběžně probíhat jednání s vlastníky a uživateli dotčených pozemků u sond, které budou
realizovány v roce 2022.

Závěr
Dosavadní průběh prací je v souladu s prováděcí dokumentací.
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3. Zpráva supervize

Zprávu supervize přednesl Ve sledovaném období supervize vydala
1 stanovisko k projektu hornické činnosti, vydala souhlasné stanovisko k fakturaci
Sdružení. Dále zajistila účast na kontrolním dni měsíčním a kontrolním dni čtvrtletním.
Supervize může konstatovat, že práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací
a harmonogramem, finanční prostředky jsou čerpány účelně. Supervize nemá žádné
připomínky a souhlasí s výhledem prací na další období.

4. Diskuze

a. Zástupce objednatele - informoval účastníky dnešního kontrolního dne, že
obdržel informací od zhotovitele o výskytu dalšího znečištění - bývalého kaliště
u sondy P54, která je součástí realizace etapy III. Toto zjištění učinil zhotovitel v době,
kdy v rámci realizace projektu kontaktoval vlastníka pozemku o vydání souhlasu se
vstupem.  dále informoval, že tyto skutečnosti byly prověřeny a v okolí kaliště
P54 byl proveden průzkum, jehož výsledky byly promítnuty do sanačního projektu.
V rámci vyřešení této nepříznivé situace bude sanace kaliště P54 začleněna do
projektu etapy III formou víceprací.

b. Na dnešním kontrolním dni byl zhotoviteli předán sanační projekt kaliště u sondy P54.

c. požádal na dnešním kontrolním dni o stanovisko zástupce supervize
a autorského dozoru.

d. Zástupce supervize s navrženým řešením kaliště P54 souhlasí. Souhlasné stanovisko
supervize jíž bylo vydáno při prvním zjištění o znečištění tohoto charakteru, a to na KD
15. 7. 2021 (SN1 a LU162), kdy se současně předpokládala další zjištění, což se
potvrdilo u sondy P54.

e. Zástupce autorského dozoru s navrženým řešením souhlasí.

f. Zástupce supervize si vyžádal uvedený sanační projekt a rovněž údaj o navýšení
množství jednotek vůči SoD a jejich finanční vyčíslení.

g. Zástupce objednatele  uvedl, že v souvislostí se začleněním víceprací nebudou
vytvořeny žádné nové položky. Na projektované vícepráce kaliště u sondy P54 bude
uzavřen Dodatek č. 4 ke SoD.

h. Předmětem Dodatku č. 4 ke SoD bude rovněž aktualizace harmonogramu prací
zhotovitele v souladu s čl. IV odst. 3 a čl. XVIII odst. 8 SoD.
Dodatek bude uzavřen do konce měsíce února 2022.

Na dnešním kontrolním dni nebyly vzneseny žádné další náměty do diskuze.

Příští řádný KD je stanoven na čtvrtek 10. února 2022,

Zapsala:
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Příloha č. 3

Celkový soupis prací

Dodatek č 4 SoD č. NŽZ/Ně/040/2020
„Sektor Vlil - etapa III"
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Příloha č. 3 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor Vlil etapa III"

kód akce: A6078

č. NŘZ/Ně/040/2020

č. akce Zhotovitele: AV 200004.1.140

Celkový soupis prací dle Dodatku č. 4

Úkon CPV KCP jednotka jednotek cena/j cena celkem
i crriK viuaw a
přístupové 45255110-3 Relikvidace 44 sond včetně vybudováni

přístupových komunikací a panelových ploch kpl 563 921 832,83 Kč

sanace zemina

71315300-2 geodetické vytýčení sanačního výkopu u
SEZ ks 90 000,00 Kč

71315300-2 geodetické zaměření sanačního výkopu u
SEZ ks 90 000,00 Kč

45112000-5 skrývka ornice a přemístění na mezideponii
do 20 m 121 10 1101 m3 18 036,00 Kč

45112000-5 odtěžba nekontaminované zeminy z
nezapažené stavební jámy do 4 m p.t. 131 20 1103 m3 170 292,00 Kč

45112000-5 přemístění nekontaminované zeminy na
mezideponii do 20 m 162 20 1101 m3 37 020,00 Kč

45112000-5 odtěžba kontaminované zeminy z
nezapažené stavební jámy do 4 m p.t 131 20 1103 m3 219 558,00 Kč

90733700-1 odběr vzorků zeminy ks 8 300,00 Kč

71900000-7 rozbory NEL (C 1 0-C40) zemina ks 149 400,00 Kč

45112000-5 naložení kontaminované zeminy 167 10 1102 m3 93 869,00 Kč

90522100-3 odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti
6 km 162 70 1101 m3 851 185,00 Kč

90522100-3 příplatek za každý další km nad 6km 162 70 1109 m3 303 849,00 Kč

45112360-6 složení kontaminované zeminy na
zabezpečené biodegradační ploše 171 20 1101 m3 31 820,00 Kč

45 1 1 2360-6 Uložení odoadu na biodearadačni olochu t

45112320-4 návoz čisté zeminy z jiného zdroje do
vytěžené sanační jámy m3 1 232 000,00 KČ

45112320-4 zásyp sanační jámy se zhutněním 174 10 1101 m3 175 175,00 Kč

451 12320-4 zpětné přemístění nekontaminované zeminy
z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m m3 37 020,00 Kč

451 12320 1 zpětné přemístěni původně skryté ornice z 162 20 1101 m3 15 030.00 Kč

90715000-2 sled a řízení sanačních prací hod 243 360,00 Kč

60140000-1 doprava vzorků do laboratoře km 35 520,00 Kč

sanace
podzemní voda

76532000-1 čerpáni kontaminované vody ze stavební
jámy do 5 l/s na výšku 10 m do CAS 115 10 1201 hod 733 120,00 Kč

90741000-3 odvoz kontaminované vody na očišťovací
stanici 185 85-R m3 777 860,00 Kč

90733900-3 likvidace kontaminovaných vod m3 2 324 840,00 Kč

vyhodnocení
prací

90715000-2 závěrečná zpráva ks 570 000,00 Kč

90715000-2 mapové podklady a přílohy ks 190 000,00 Kč

90715000-2 doplnění databáze SEKM ks 230 000,00 Kč

90715000-2 průběžné zprávy pro KD kvartál ks 810 000,00 Kč

Cena celkem 579 785 836,83 Kč

Příloha č. 3 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor Vlil etapa 111"

kód akce: A6078

č. NŘZ/Ně/040/2020

č. akce Zhotovitele: AV 200004.1.140

Celkový soupis prací dle Dodatku č. 4

Úkon CPV KCP jednotka jednotek cena/j celkem

452551 10-3přístupové 563 921 832,83 Kčpanelových ploch

71315300-2 90 000,00 Kč

71315300-2 90 000,00 Kč

skrývka ornice
do 20 m45112000-5 18 036,00 Kčm3

45112000-5 170 292,00 Kč

45112000-5 162 20 1101 37 020,00 Kč

45112000-5 219 558,00 Kč

90733700-1 8 300,00 Kč

71900000-7 149 400,00 Kč

45112000-5 93 869,00 Kč

90522100-3 185,00 Kč

90522100-3 příplatek 162 70 1109 303 849,00 Kč

45112360-6 820,00 Kč

Uložení odpadu na biodeoradačni plochu

45112320-4 232 000,00 Kč

45112320-4 zhutněním 175 175,00 Kč

37 020,00 Kč

15 030.00 Kč

90715000-2 hod 243 360,00 Kč

60140000-1 35 520,00 Kč

lované vody ze stavební
výěku 1 0 m do CAS76532000-1 hod 733 120,00 Kč

sanace
podzemní voda 90741000-3 185 85-R 777 860,00 KČ

90733900-3 2 324 840,00 Kč

90715000-2 570 000,00 Kč

90715000-2 190 000,00 Kčvyhodnocení

90715000-2 doplnění databáze SEKM 230 000,00 Kč

90715000-2 810 000,00 Kč

Cena celkem 579 785 836,83 Kč




