
DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 5, 2018 na realizaci stavby „D35 Časy -  Ostrov“

DODATEK C. 3
V

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 5. 2018 na realizaci stavby „D35 Časy —
Ostrov44

Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl sepsán

mezi

v  v

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace
Sídlo: N a Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČO: 65993390
zastoupená: generálním ředitelem

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.2.2 OP/ZP 

(dále jen „Objednatel44 nebo „Smluvní strana44)

a

Společnost: „Společnost EURO VIA + Metrostav + SWIETELSKY, D35 Časy -  Ostrov44
Sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ,
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové - Pouchov

Společníci:
Společník 1 / Správce:

Společnost: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zápis do OR: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupená: “editelem závodu Čechy východ společnosti
EUROVIA CS a.s., dle plné moci

Společník 2: 
Společnost:
Sídlo:
IČ:

v

DIC:
Zápis do OR: 
Zastoupená: 
Infrastructure a.s. a 
a.s.

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, Praha 8, PSČ 180 00
242 04 005
CZ24204005
vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819

předsedou představenstva Metrostav 
členem představenstva Metrostav Infrastructure
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DODATEK č, 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 5. 2018 na realizaci stavby tiD35 Časy -  Ostrov1*

Společník 3:
Společnost: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zápis do OR: vedeného u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: , vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby
VÝCHOD společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. 

na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-Článku 1.1.2.3 OP/ZP 

(dále jen „Zhotovitel” nebo „Smluvní strana")

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 5.2018, č. smlouvy objednatele 11PT-000923, č. smlouvy 

Společníka 1 /  Správce: I519.8070542LVE, č. smlouvy Společníka č. 2: D4/10/2018, 
č. smlouvy Společníka č. 3: S19-045-0001

(dále jen „Dodatek č. 3")
Preambule

Vzhledem k tomu, že

A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.5.2018 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 
llPT-000923, ě. smlouvy Společníka i / Správce: 1519.8070542LVE, č. smlouvy 
Společníka č. 2: D4/10/2018, č. smlouvy Společníka c. 3: S19-045-0001 na plnění 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D35 Časy - Ostrov, ISPROFOND 
5531540001“, ve znění Dodatku č; 1 ze dne 10.12,2020 av e  zněni Dodatku č. 2 ze dne 
30.11.2021, (dále jen „Smlouva**) jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě 
(dále jen „DíIo“ nebo „Stavba"). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, i 
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem — Obecné podmínky a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky (dále jen 
„OP/ZP");

B) Objednatel má zájem na zajištění dřívějšího užitku z realizace Stavby a vyzval 
prostřednictvím Správce stavby Zhotovitele k prověření možnosti akcelerace prací na 
Díle a zprovoznění části Stavby v dřívějším termínu. Objednatel v tomto ohledu uvádí, 
že zájem na zajištění dřívějšího užitku z realizace Stavby je  dán zejména z důvodu, že
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DODATEK, ě. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 5. 2018 na realizací stavby ,,D35 Časy ~  Ostrov”

stavba „D35 Časy - Ostrov" mimo jiné odvede v návaznosti na již zprovozněnou stavbu 
„D35 Opatovice — Časy" tranzitní dopravu ve směru východ — západ z města Hradec 
Králové. Současně s uvedením rozhodující Části Stavby do provozu v předstihu, dojde 
na základě dohody Smluvních stran i ke zkrácení Doby pro dokončení Díla, což povede 
k finančním úsporám Objednatele.

C) Zhotovitel prověřil možnosti urychlení výstavby a informoval Objednatele o možnosti 
přípravy velké části Stavby pro uvedení do provozu za podmínek stavebního zákona 
V předstihu, a  to do 22. 12. 2022, za předpokladu přijetí opatření lc urychlení její 
výstavby a aktivní součinnosti Správce stavby/Objednatele. Takovou akcelerací dojde 
k dřívějšímu užívání trasy dálnice pro veřejný provoz, a to o 289 dnů oproti Době pro 
uvedení do provozu sjednané v Dohodě za účasti Správce stavby.

D) Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury vydaly Metodiku pro 
akceleraci schválenou Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 11.2. 2020 (dále 
též jen „Metodika"), kterou může Objednatel použít i pro již probíhající stavby, a to 
s ohledem na ustanovení či. 2.1 Metodiky. Objednatel má za to, že využití Metodiky je 
pro předmětný případ vhodné a Objednatelovým záměrem je  řídit se uvedenou 
Metodikou i s ohledem na skutečnost, že jedním z cílů Metodiky je, aby postup 
Objednatele jako veřejného zadavatele byl v souladu s jeho povinnostmi dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších předpisů.

E) Objednatel a Zhotovitel dále uzavřeli Dohodu za účasti Správce stavby č. 1 (dále jen 
„Dohoda za účasti Správce stavby"), jejímž předmětem bylo vedle vzdání se některých 
časových nároků Zhotovitele, rovněž přiznání nároku na dodatečnou platbu 
v souvislosti s Událostmi kolize SO 214 a Dalšími událostmi (specifikace těchto 
událostí je  uvedena v Příloze 5 tohoto Dodatku) v následujícím rozsahu (i) za období 
prodloužení Doby pro zprovoznění v rozsahu vzniklých nákladů na výrobní prostředky , 
výrobní režie, správní režie a přiměřeného zisku a (ii) za období prodloužení Doby pro 
dokončení v rozsahu vzniklých nákladů na výrobní prostředky, výrobní režie, správní 
režie a přiměřeného zisku (dále jen „Přiznaný nárok na dodatečnou platbu 1");

F) V případě, že Zhotoviteli bude uhrazeno ocenění akcelerace, je  připraven se vzdát 
Přiznaného nároku na dodatečnou platbu 1, který mu vznikl v souvislosti s událostmi 
uvedenými v příloze č. 5 tohoto dodatku, a který byl Zhotoviteli přiznán Dohodou za 
účasti správce stavby č. 1;

G) Z důvodů uvedených výše v této Preambuli Smluvní strany uzavírají níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tento Dodatek Č. 3 Smlouvy (dále též jako „Dodatek").

I.
Dohoda o akceleraci

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na urychlení prací na části Díla v rozsahu
nového postupného závazného milníku tak, jak je popsáno níže v tomto článku, a to ve
smyslu ustanovení Článku 13 Smluvních podmínek.
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2. Smluvní strany se dohodly ná doplnění Přílohy k nabídce spočívající ve stanovení nové 
Sekce ve smyslu Pod-článku 1,1.5.6 Smluvních podmínek s názvem „Sekce 1“, a to 
v tomto rozsahu: SO 101 RYCHLOSTNÍ SILNICE R35 ČASY- OSTROV s napojením na 
předcházející již provozovanou stavbu D35 OPATOVICE -  ČASY, včetně všech ostatních 
souvisejících objektů, které budou provedeny v rozsahu nezbytném pro účely uvedení 
Sekce 1 do provozu dle podmínek stavebního zákona a dle specifikace uvedené v Příloze č. 
3 tohoto Dodatku. Rozsah prací týkajících se Sekce 1 je specifikován a definován v Příloze 
č. 1 tohoto Dodatku.

3. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na doplnění 
Přílohy k nabídce spočívající ve stanovení nového postupného závazného milníku ve 
smyslu Pod-článku 4.29 Smluvních podmínek, a to milníku „Zprovoznění Sekce 1“ . 
Předmětem tohoto nového milníku je provedení prací na staveništi v rámci Sekce 1 
týkajících se stavebních objektů nebo jejich částí, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 
tohoto Dodatku a jsou nezbytné pro možnost uvedení Sekce 1 do provozu za podmínek 
stavebního zákona.

4. Smluvní strany se dohodly na stanovení Doby pro splnění milníku Zprovoznění Sekce 1 
v délce 1480 dnů (počítáno od Data zahájení prací 3. 12> 2018), tzn. nejpozději do 22. 12. 
2022, Za splnění milníku “Zprovoznění Sekce 1“ se považuje provedení prací na Díle 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 do provozu za podmínek stavebního 
zákona.

5. Smluvní strany pro vyloučení pochybností potvrzuj í, že splnění milníku Zprovoznění Sekce 
1 nepodléhá smluvní pokutě.

6. Smluvní strany pro vyloučení pochybností potvrzují, že ustanovení o smluvní pokutě za 
nesplnění Doby pro uvedení do provozu vztahující se k Dílu není tímto Dodatkem dotčeno. 
Případné nesplnění milníku Zprovoznění Sekce 1 nemá vliv na povinnost Zhotovitele 
provést práce na Díle v rozsahu nezbytném pro splnění Doby pro uvedení do provozu.

7. Zbývající část Díla, která nespadá do Sekce 1 a nebude uvedena do provozu za podmínek 
stavebního zákona v rozsahu Sekce 1, není tímto Dodatkem dotčena.

8. Zhotovitel se v souvislosti s prováděním prací na Díle v době pó zprovoznění Sekce 1 až 
do dokončení Díla zavazuje provádět na hlavní hase dálnice pouze taková dopravně 
technické opatření, která umožní vedení dopravy alespoň ve dvou jízdních pruzích 
v každém j ízdním směru bez omezení šířky jízdního pruhu. Povinnost podle předchozí věty 
a ani níže uvedená smluvní pokuta se nevztahuje na

(i) jakákoliv krátkodobá dopravně technická opatření s kontinuální délkou trvání do 72 
hodin,

(ii) na jakákoliv dopravně technická opatření v souvislosti s realizací vodorovného 
dopravního značení,
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(iii) na činnosti prováděné z důvodů nebo z rizik na straně Objednatele, které nastanou 
po zprovoznění Sekce 1; to však jen za podmínky, že k  zavedení dopravně 
technického opatření došlo na pokyn Správce stavby,

(iv)na případné opravy vad Díla, které se na Díle projeví po zprovoznění Sekce 1 nebo
(v) na j akákoliv dopravně technická opatření realizovaná se souhlasem Správce stavby 

nebo Objednatele.

Pro případ, že Zhotovitel poruší svou povinnost podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každých i jen započatých 24 
hodin omezeného provozu v rozporu s ustanovením tohoto odstavce.

II.

Ocenění akcelerace a úhrada za akceleraci

1. Jelikož se Smluvní strany dohodly na urychlení prací na části Díla v rozsahu nového 
postupného závazného milníku, tedy na akceleraci prací, Smluvní strany se dohodly na 
ocenění akcelerace Zhotovitele za splnění milníku Zprovoznění Sekce 1 v Době pro splnění 
tohoto milníku ve výši 113.776.595,19 KČ bez DPH (dále jen „Ocenění akcelerace"). 
Výčet stavebních objektů týkajících se Ocenění akcelerace je  specifikován v příloze č. 2 
tohoto Dodatku,

2. Ocenění akcelerace bude Zhotoviteli uhrazeno po splnění postupného závazného milníku 
Zprovoznění Sekce 1, pokud k němu dojde do 22. 12. 2022, a bude administrováno formou 
změny během výstavby (ZBV). Ocenění akcelerace bude Objednatelem uhrazeno 
jednorázovou platbou Objednatele na základě faktury Zhotovitele vystavené po splnění 
postupného závazného milníku Zprovoznění Sekce 1 a v  souladu se Smlouvou.

3. V případě, že nedojde ke splnění nového postupného závazného milníku Zprovoznění 
Sekce 1 v rozsahu dle Dodatku a ve smyslu Pod-článku 4.29 Smluvních podmínek, do 22. 
12. 2022, Zhotoviteli nevzniká právo na úhradu Ocenění akcelerace dle tohoto Dodatku. 
Pro vyloučeni pochybností Smluvní strany potvrzují, že právo na úhradu Ocenění 
akcelerace Zhotoviteli vznikne pouze v případě, kdy dojde ke splnění postupného 
závazného milníku Zprovoznění Sekce 1 do 22. 12. 2022. Pokud bude tento postupný 
závazný milník splněn Zhotovitelem později, povinnost Objednatele uhradit Zhotoviteli 
Ocenění akcelerace nevznikne.

4. Smluvní strany se domluvily, že když nedojde ke splnění postupného závazného milníku 
Zprovoznění Sekce 1 do 22. 12. 2022, ale až později v Době pro uvedení do provozu, 
nevzniká Objednateli jakýkoliv nárok na dodatečnou platbu, ani žádné jiné majetkové 
nároky, ať už sankčního, reparaěního, restitučního ci jiného charakteru, bez ohledu na jejich 
právní kvalifikaci z důvodu nesplnění postupného závazného milníku Zprovoznění Sekce 
1.

I I I .

Stránka 5 z 7



Smluvní strany se dále dohodiv, že v případě, že Zhotoviteli bude Objednatelem uhrazeno 
Ocenění akcelerace v souladu s článkem II.. tohoto Dodatku, Zhotovitel se vzdává Přiznaného 
nároku na dodatečnou platbu 1. tak iak ie definován v bodě F Preambule tohoto Dodatku. Pro 
vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že v případě, že Zhotoviteli Ocenění 
akcelerace uhrazeno Objednatelem nebude. Přiznaný nárok na dodatečnou platbu 1 trvá.

IV.

Smluvní strany se dále dohodly v souvislosti s uzavřením Dohody o akceleraci části Díla na 
novém stanovení Doby pro dokončení Díla v délce 1845 dnů (počítáno od Data zahájení prací), 
tzn. do 22. 12. 2023, čímž dochází ke zkrácení Doby pro dokončení o 290 dní.

'DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dně 22. 5 .2018 na realizaci stavby ,,D35 Časy -  Ostrov'1

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a to všemi Smluvními stranami. Tento 
Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to do 14 
dnů od podpisu tohoto Dodatku.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena,

3. NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu 
a zavazují se kjeho plnění, připojuji níže své elektronické podpisy a prohlašují, že tento 
Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran 
obdrží jeden elektronický originál.

5. Součástí Dodatku jsou tyto Přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace SO nezbytných k uvedení Sekce 1 do provozu za podmínek

stavebního zákona

Příloha č. 2: Výčet stavebních objektů týkajících se ocenění akcelerace

Příloha č. 3: Podklady a součinnost v rámci milníku „Zprovoznění Sekce 1 “

Příloha č. 4: Změněná Příloha lc nabídce v části Sekce a Milníku

Příloha č. 5: Specifikace Události kolize SO 214 a Dalších událostí
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DODATEK č, 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 22, 5. 2018 na realizaci stavby JD35 Časy™ Ostrov"

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.17 
00:24:14+01’00'

Jméno:
Funkce: Generální ředitel

za Zhotovitele
„Společnost EURO VIA + Metrostav 
+ SWIETELSKY, D35 Časy -  Ostrov" 

Diaitálně oodeDsal

uatum :zuzz.u3 .ip  
15:46:47+01'00'

Jméno: :
Funkce: ředitel závodu Čechy východ, 
společnosti EURO VIA CS, a.s., dle plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.15 15:03:52 
3-0V00’

Jméno: o
Funkce: předseda představenstva společnosti 
Metrostav Infrastructure a.s.

Digitálně podepsal 

uaium; zu zz .u i.l 5
14:54:34 +01W

Jméno: "  ‘ ’  '
Funkce. společnosti
Metrostav Infrastructure a.s.

; Digitálně podepsal
k.2

Datum: 2022.03.16 
07:17:03 +01W

Jméno: ]
Funkce: vedoucí odštěpného závodu Dopravní 
stavby VÝCHOD společnosti SWIETELSKY 
stavební s.r.o.

Stránka 7 z 7



Příloha č. 1 Dodatku č. 3 - Specifikace SQ nezbytných k uvedení Sekce 1 do provozu za podmínek
stavebního zákona

Název stavebního objektu Poznámka

SO 101 - Rychlostní silníce R35 Časy - Ostrov

SO 102 - Napojení silnice 1/7

SO 103 - Provizorní napojení silnice I/7

SO 111 - MÚK Dašice km 20,820

SO 112 -  MÚK Ostrbv v km 30,018

SO 113 -O dpočívka levá

SO 114 - Odpočívka pravá

SO 146 -147,6 - Přístupová cesta vpravo Km 22,600 - 23,560

SO 171.1 Pevné svislé a vodorovné značení \iení nutné provedení VDZ v plastu

SO 1 71.2 Portály dopravního značení

SO 171.3 Proměnné dopravní značerií

SO 171.4 Dopravní značení na 117

SO 202 - Most na R35 přes zadní Lodrantku v km 17,144

SO 203 - Most na R35 přes přeložku vodoteče v km 1 7,804

SO 204 - Most na R35 přes silnici fll/32252 v Km 18,888

SO 205 - Most na R35 přes Lodrantku v Km 18,996

SO 206 - Most na R35 přes vodoteč v km 19,657

SO 207 - Mostná R35 přes silnici 111/32256 v Km 23,534

SO 208 - Most na R35 přes železniční trať v Km 23,747

SO 209 - Most na R3S pres přeložku Točivého potoka v km 23,935

SO 210 - Most na R35 přes přeložku vodoteče v Km 26,025

S 0 211 - M ostná R35 přes přeložku silnice W /32269 v km 26,213
Není nutné dokončení prací pod

SO 212 - Most na R35 přes vodoteč v Km 27,855 mosty nebránící neomezenému 

provozu dálnice.
SO 213 - Most na R35 přes údolí Loučně v km 28,112 - 28,562

SO 214 - Most na R35 přes železniční stanici Uhersko v Km 28,773 - 28,960

SO 214.1 - Ochranné opatření proti bludným proudům

SO 214.2 - Ukolejnění mostní konstrukce celkem

SO 214.3 - Osvětlení komory mostu

SO 215 - M ostná R35 přes přeložku silnice 111/32271 v Km 29,484

SO 216 ~ Most na větvi MUK Ostrov přes R35 v Km 30,01 8

SÓ 217 - Most na R35 přes přeložku ostrovského potoka v km 30>902

SO 218 - Most na R35 přes přeložku místní komunikace v km 31,191

SO 223 - Most na přeložce silnice IM/32273 v Km 0,880 SO 102

SO 301A - Dešťová kanalizace rychlostní silnice - Stoka A

SO 301 B - Dešťová kanalizace rychlostní silnice - Stoka B



SO 301C --Dešťová kanalizace rychlostní silnice - Stoka C

SO 301D - Dešťová kanalizace rychlostní silnice - Stoka D

SO 301E - Dešťová kanalizace rychlostní silnice; - Stoka E

SO 301F - Dešťová kanalizace rychlostní silníce - Stoka F

SO 301G - Dešťová kanalizace rychlostní silnice - Stoka G

SO 301H - Dešťová kanalizace rychlostní silnice - Stoka H

SO 3011 - Dešťová kanalizace rychlostní silnice - Stoka 1

SO 301J -  Dešťová kanalizace rychlostní silnice - Stoka J

SO 301K - Dešťová kanalizace rychlostní silníce - Stoka K

SO 301LM - Dešťová kanalizace rychlostní silnice - Stoka LM

SO 301N - Dešťová kanalizace rychlostní s iln ic e S to k a  N

SO 3 0 1 0  - Dešťová kanalizace rychlostní silnice - Stoka O

SO 302 - Odpad od nádrže SO 334

SO 303 - Odpad od nádrže SO 336

SO 304 - Odpad od nádrže SO 338

SO 305 - Odpad od nádrže SO 339

SO 306 - Odpad od nádrže SO 340

SO 308 - Dešťová kanalizace a odvodnění pravé odpočívky

SO 309 - Dešťová kanalizace a odvodnění levé odpočívky

SO 330 - DUN v km 17,050

SO 331 - Sedimentační a retenční nádrž v km 17,763

SO 332 - Sedimentační a retenční nádrž v km 17,827

SO 333 - DUN v km 19,600

SO 334 - Sedimentační a retenční nádrž v km 19,710

SO 335 - DUN v Km 23,850

SO 336 - Sedimentační a retenční nádrž v Km 24,300

SO 337 - DUN v Km 26,050

SO 338 - Dešťová usadzovací a retenční nádrž v Km 27,750

SO 339 - DUN v Km 28,020

SO 340 - DUN v Km 28,665

SO 341 - DUN v Km 29,100

SO 343 DUN V Km 30,940

SO 345 - ĎUN pravé odpočívky

SO 346 - DUN levé odpočívky

SO 422 - Venkovní osvětlení levé odpočívky

SO 423 - Venkovní osvětlení pravé odpočívky

SO 490,1 Systém SOS, DIS; - Přípojka vedení NN Km 23,100 (Prachovice)

SO 4 9 0 .2 - Přípojka NN Uhersko v km 28,980



SO 491 - Systém SOS, DIS - kabelové vedení

SO 492.1 - Systém SOS, DIS - hlásky SOS

SO 492.2 - Systém SOS, DIS - technologického zázemí a vybavení v SSŮRS Městec

SO 493 - Systém SOS, DIS - Meteostanice

SO 494 - Systém SOS, DIS - Kabelové prostupy a kabelovody

SO 495 Systém SOS, DIS - Trubky pro optický kabel

SO 496 - Systém SOS, DIS - Automatické sčítače dopravy

SO 497 * Systém SOS, DIS - Optické kabely

SO 498 - Systém SOS, DIS - Kamerový dohled

SO 499.1 * Systém SOS, DIS - Varovný systém

SO 499.2 - Systém SOS,DIS - Rozvaděče SX(MX) u portálů značek a dalších zařízení SOS-DIS

SO 499.3 - Systém SOS, DIS -  Automatické závory

SO 499.4 - Systém SOS, DIS ~ EZS

SO 701.1 -PHS Km 16,800 - 20,81 6 vlevo část I

SO 701.2 -  PHS Km 21,834 - 22,335 vpravo část 11

SO 701.3 -PHS Km 28,651 - 28,767 vpravo část lil

SO 701.4 - PHS Km 28,961 - 29,109 vpravo část IV

SO 701.5 * PHS Km 28,971 -29 ,3 99  vpravo část V

SO 851 - O plocení



Příloha č. 2 Dodatku c. 3 - Ocenění akcelerace
so N í  řev 5 0 Sm luvní částka bez DPH Poznámky

SO 101 Rychlostní slíntče R35 Časy - Ostrov 983 282332,03 Kč Ucelená část stavby, která je ovlivněna pro dřívějšího zprovozněni od KM 21,200

SO 102 Napojeni silníce 1/7 16 348 148,18 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené části SO 101

SO 103 Provizorní napojeni silnice i/7 16 113 635,29 Kč SO podmlřiujid možnost zprovozněni ucelené části SO 101

SO 112 MÚK Ostrov v km 30,018 33 451632,78 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni uceleně částí SO 101

SO 124 Přeložka silnice 111/32271 vkm  29,484 717 3  677,69 Kč SO podmiňujíc! možnost zprovoznění uceleně části SO 101

SO 125 Přeložka silnice 111/32273 v ím  0,880 5 0  102 932 4  630,S5KČ SO podmiňující možnost zprovozněni ucelená Části SO 101

SO 131 Přeložka místní komunikace km 31,191 2 513 716,83 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 101

SO 143,5-146.5 Přístupová cesta vlevo v km 20,8SD-22,764 6 954 681,81 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené části SO 101

SO 146.6-147,6 Přístupová komunikace v právo km22,600-23,560 7 196 067,81 Kč 5 0  podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 101

5 0  148.9-149,9 Přístupová cesta Vlevo km 26,195-27,314 4 624 279,05 Kč SO podmiňující možnost zprovozněn! ucelené částí SO 101

SO 149.10-151,10 Přístupová cesta v právo km 27,260-28, Í75 4 337 375,49 Kč SÓ podmiňující možnost zprovozněni ucelené částí SO 101

SO 151,11 Přístupová cesta vlevo km 28,424-28,678 1 789 330,07 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené částí SO 101

S 0 1 S 1 .Í2 Přístupová cesta vpravo km 28,541- 28,754 1525 798,62 Kč SO podmiňujíc! možnost zprovoznění ucelené části SO 101

SO 152.14 Přístupová cesta vpravo km 28,910 - 29,186 2 03 2  020,38 Kč SO podmiňujíc! možnost zprovoznění ucelené části SÓ  101

SO  152.13-154.13 Přístupová cesta vlevo km28,424-28,678 B 646 47S,GS Kč SO podmiňujíd možnost zprovozněn! ucelené části SO 101

SO ,171.1 Pevné svislé a vodorovné značeni 7 129 756,77 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části 5 0  101

SO 171.2 Portály dopravního inaĚénl S 035 631,38 Kč SO podmiňujíc! možnost zprovoznění učelené Části SO 101

SO 171,3 Proměnné dopravní značení 1 954 160,00 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené části 5 0  101

SO 190 □So 1 768000,00 Kč PS - provozní soubor

SO 207 Most na R3S přes silnici ÍJI/322S6 v Km 23,534 24 413 993,18 Kč SO podmiňuj lei možnost zprovoznění ucelené části SO 101

SO 208 Most na R35 přes železniční trať v  Km 23,747 33 085 941,09 Kč 50 podmiňující možnost zprovoznění ucelené částí SO 101

SO 209 Most ná R3S přes přeložku Točivého potoka v km 23,935 28 888699,67 Kč 50 podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 101

so2iq Most na R35 přes přeložku vodoteče V Km 26,025 13 728 550,57 Kč SÓ podmiňujíc! možnost zprovozněni ucelené č is t i SO 101

SO 211 Most na R35 přes přeložku sliníce lít/32269 v km 26,213 24 489 531,04 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené části 5 0  101

SO 212 Most na 835 přes vodoteč v Km 27,855 11 152 869,63 Kč ŠO podmiňujíc! možnost zprovozněni ucelené části SO 101

SO 213 M ostná R35 přes údolí Loučné V km 28,112-28,562 308 294 314,51 Kč SO podmiňujíd možnost zprovoznění úceíené části SO 101

SO 214 Most na R35 pres železniční stanicí Uhersko 216 143 188,35 Kč Ucelení část stavby, která jé  ovlivněna pro dřívějšího zprovozněni

5 0  214.1 Ochranné opatření proti bludným proudům 787 184,06 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené částí SO  214

SO 215 M ostná R35 přes p/etožku silníce 111/32271 v Km 29,484 35 510 773,44 Kč SO podmiňující možnost zprovozněn! ucelené části SO 101

5 0  216 Mošt na větví MUK Ostrov přes R35 v Km 30,018 17 917 749,54 Kč SO podmiňujíc! možnost zprovoznění ucelené části 5 O 101

SO 217 Most na R35 přes přeložku ostrovského potoka v km 30,902 20 825 039,52 Kč SO podminuj Id  možnost zprovoznění ucelené Části SO 101

5 0  218 Most na R3S přes přeložku mistiil komunikace v km 31,191 20 944 356,19 Kč SO podmiňujíd možnost zprovozněni ucelené části SO 101

5 O 223 Most na přeložce silníce 111/32273 v Km 0,880 5 O 102 8 861 58432 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené části SO 101

SO 301E Dešťová kanalizace rychlostní silníce 37 207 760,34 Kč SO podmiňujíc! možnost zprovozněni ucelené č isti SO 101

SO 301F Děšťová kanalizace rychlostní silnice 1583 877,56 Kč SÓ podmiňující možnost zprovoznění ucelené částí SO 101

50 301(3 Dešťová kanalizace rychlostní silnice 19 380 020,70 Kč SO podmiňujte! možnost zprovozněni ucelené části 5 0  101

SÓ 301H Děšťová kanalizace rychlostní silníce 1 805 324,48 Kč 5 0  podmiňující možnost, zprovoznění ucelené Části SO 101

5 0  3011 Dešťová kanalizace rychlostní silnice 15 977 541,37 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni úceíené části SO  101

S0  3D1J Děšťová kanalizace rychlostní silnice 1 891 521,37 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené části 5 01 0 1

SÓ 301 K Dešťová kanalizace rychlostní silnice 1205 989,39 Kč : SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené části SO 101

SO 3 0 1 IM Děšťová kanalizace rychlostní silnice 18790 367,05 Kč SÓ podmiňující možnost zprovozněni ucelené č is t i SÓ  101

5 0  3QÍN Dešťová kanalizace rychlostní silnice 1936 109,77 Kč SO podmiňujíc! možnost zprovoznění ucelené Části SO 101

50 3010 Děšťová kanalizace rychlostní silnice 3 65 S 601,47 Kč SO podmiňujíd možnost zprovoznění ucelené části SO 101

5 0  327 Přeložka vodoteče v  km 28,560 2 428007.93 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené části SO 101

SO 328 Úprava koryt v km 28,967 (odvodněni do SO 327) 2 373700,51Kč SO podmiňujíd možnost zprovoznění ucelené části SO 101

5 0  335 DUN v Km 23,850 444 578,97 Kč 50 podmiňující možnost zprovozněni ucelené části SO 101

SO  336 Sedimentační a retenční nádrž v Km 24,300 12 981 952,44 KČ SO podmiňujíc! možnost zprovozněni ucelené Části ŠO 101

SO 337 D U N vKm  28,050 475 033,95 Kč SO podmiňujíc! móžhost zprovozněni ucelené části SO 101

SO 338 Dešťová usadzovacl a retenční nádrž v Km 27,750 S 109 S04,79 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené částí SO 101

5 0  339 DUN v Km 28,020 2 218456,86 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené části SÓ  101

5 0  340 DUN v Km 28,665 1142 864,70 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené čáštl SO 101

5 0  341 DUŇ v Km 29,100 7 836 192,04 Kč 5 0  podmiňující možnost z provozně n í ucelené části ŠO 101

SO 343 DUN v Km 30,940 1 808 471,32 Kč ŠO podmiňujíd možnost zprovoznění ucelené části SÓ 101

5 0  491 Systém SOS, DIS -  kabelové vedení 9 816 400,05 Kč SO podmiňujíc! možnost Z provozně ní ucelené Částí SO 101

5 0  492.1 Systém SOS, DIS -hláskySO S 7 690 935,20 Kč SO podmiňujíc! možnost zprovoznění ucelené části 5 0  101

SO 492.2 Systém SOS, DIS -  technologického zázemí a vybaveni 3 098 370,03 Kč S p  podmiňující možnost zprovoznění ucelené části 5 0  101

50 493 Systém SÓS, DIS - Metcostanice 5 346 473,34 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené Částí SO 101

5 0  494 Systém SOS, DIS -  Kabelové prostupýa kabelovody 4  105 702,06 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené částí SO 101

5 0  495 Systém SOS, DIS - Trubky pro optický kabel 3  987 826,37 Kč ŠO podmiňující možnost zprovozněni ucelené Částí SO 101

SO 497 Systém SOS, DIS - Optické kabely 4 016987,09 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené části SO  101

5 0 4 9 8 Systém SOS, DIS -  Kamerový dohled 1 883 545,04 Kč SO podmiňujíd možnost zprovoznění ucelené části SÓ 101

SO 499.1 Systém SOS, DIS -  Varovný systém 1 074 032,44 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO  101

SO 499,2 Systém SOS, DIS 1922 897,08 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené č is t i SO 101

SO 499.3 Systém SOS, DIS -  Automatické závory 678 445,30 Kč SO podmiňující móŽnóst zprovoznění ucelené Částí SO 101

5 0  4 99 4 Systém SOS, D IS - E Z S 454 822,16 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené částí SO 101

5 0  651 Úpravy trakčních vedení a ukofejnénl vodivých konstrukci 13338438,65 Kč SO podmiňujíd možnost zprovoznění ucelené části SO 214



SO 661 Vedení SŽDC SDC SEE - přel. vrchního vedení 35kV VN 847 v Km 29,128 907 599,68 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 214

SO 662 Vedení SŽDC SDC SEE - přel. kabelového vedení VN v Km 28,901 222 483,04 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 214

i SO 663 Vedeni SŽDC SDC SEE - přel. kabelového vedení VN v Km 28,900 310 942,32 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 214

SO 664 Vedení SŽDC SDC SEE - přel. rozvodu VO v Km 28,840 - 28,928 1 028 419,60 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 214

SO 671 Vedení SŽDC SOC SSZT - přel. kabelových vedení VN v Km 28,902 1 091 964,93 Kč SO podmiňující možnost zprovozněni ucelené části SO 214

SO 681 Vedení ČD telematika - přel. Optického kabelu v Km 28,902 333 698,98 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 214

SO 682 Vedení ČD telematika - přel. Optického kabelu v Km 29,948 939 287,37 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 214

SO 701.3 PHS Km 28,651 * 28,767 vpravo část III 1 295 023,90 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 101

SO 701.4 PHS Km 28,961 - 29,109 vpravo část IV 1 593 304,63 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 101

SO 701.5 PHS Km 28,971 - 29,399 vpravo část V 5 472 160,40 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 101

SO 851 Oploceni 13 312 671,92 Kč SO podmiňující možnost zprovoznění ucelené části SO 101

CELKEM 2110 420 435,04 Kč

| VSTUPNÍ DATA

VZOREC A JEHO POUŽITÍ

Pro Oceněni akcelerace je Metodikou stanoven následující vzorec:

t,
Oz = Ctx Y~i-xk[Kč]

i páv

Kde:

Oz = Ocenění akcelerace zhotovitele za požadovanou dobu zkrácení

C, = přijatá smluvní částka souboru SO a PS (nebo jejich části) tvořící ucelenou část stavby 
připravenou k dřívějšímu zprovoznění včetně SO a PS (nebo jejich částí) podmiňujících 
možnost zprovoznění takové ucelené části4)

t, = doba akcelerace uzavřená podle dohody u souboru SO a PS (nebo jejich částí) tvořících 
ucelenou část stavby podléhající akceleraci [den]

t/pův-  doba výstavby souboru SO a PS (nebo jejich částí) tvořících ucelenou část stavby podlé
hající akceleraci podle harmonogramu [den]

k = váhový koeficient, jehož hodnota je stanovena podle Přílohy č. 1 Metodiky

Ucelenou části stavby se myslí taková část, kterou je potřeba podle konkrétních okolnosti stavby dokončit, aby 
zprovozňovaný soubor S O  a P S  plnil řádně svou funkci.

■

Cekali lni drihy neuredené v kilř|Onťch
tatnooe ŽŽ.Svčftnétž ;

KatetoH* WHf než ŽŽ.S Oitalnl vylf nevyjmenované

Zahájení prací 03.12.2018

Termín zprovoznění dle Smlouvy 24.08.2022

Termín dokončeni dle Smlouvy 24.08.2023

Termín zprovozněni dle aktualizovaného HMG 07.10.2023

Termín dokončení dle aktualizovaného HMG 07.10 2024

Doba výstavby dle termínu zprovoznění dle Smlouvy 1360

Doba výstavby dle termínu dokončení dle Smlouvy 1725

Doba výstavby dle termínu zprovoznění dle HMG 1769|

Doba výstavby dle termínu dokončení dle HMG 2135

Časový nárok prodloužení (oproti smluvnímu terminu zprovozněni) 409

Časový nárok prodloužení (oproti smluvnímu terminu dokončení) 410

VÝPOČET AKCELERACE dle vzorce

Prodloužení do 7.10.2023 Vyčíslení akcelerace

Akcelerace na 22.12.2022

Výpoče akcelerace pro zprovoznění do: 22.12.2022

Oz ?

a 2 110 420 435,04 Kč

Ti 289

Ti pův 1769

k 0,33

Oz 113 776 595,19 Kč



Příloha č. 3 Dodatku č. 3 - Podklady a součinnost 
v rámci milníku „Zprovoznění Sekce 1"

1) Doklady prokazující bezpečnost, funkčnost a kvalitu díla (zajišťuje Zhotovitel)

• Zkoušky a doklady pro uvedení Sekce do „veřejného provozu" a používání:

- měření podélných nerovností vyjádřené mezinárodním indexem IRI dle ČSN 73 6175 
požaduje se klasifikační stupeň 1 - 3 dle tabulky č. A.2 normy ČSN 73 6175

- měření protismykových vlastností povrchu vozovky -  dle ČSN 73 6177, požaduje se 
klasifikační stupeň 1 - 3 dle tabulky č. A.4 normy ČSN 73 6177

- revizní zprávy elektrických zařízení
- tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti u ply novodů vodovodů a kanalizací včetně ORL
- laboratorní deník s vyhodnocením zkoušek (pro části, které se uvádí do předčasného 

užívání) s výjimkou zkoušek, u kterých ještě neuběhla doba pro vyhodnocení 
provedené zkoušky

- u mostů navíc protokol z 1. HMP, zprávu z provedené zatěžovací zkoušky (pokud byla 
vyžadována)

2) Doklady, podle kterých bude mocí Objednatel dílo udržovat a pečovat o něj (zajišťuje 
Zhotovitel)

•  Požadavky na údržbu provozované částí díla v době předčasného užívání

•  Provozní řády kanalizací, které budou v trvalé správě ŘSD ČR.

3) Další doklady a poskytnutí součinnosti ze strany Zhotovitele

• uzavření dohody o předčasném užívání

• součinnost při technické prohlídce předmětné Sekce určené pro předčasné užívání 
zajišťované Objednatelem

pozn.; Doklady a činnosti uvedené pod body 1 -  3 se vztahují na ty části díla, které jsou 
předmětem milníku „Zprovoznění Sekce.1".



Příloha č. 4 Dodatku č. 3 -  Podrobné uvedení změn v rámci Přílohy k nabídce

Název Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje
(původní)

Údaje
(nové)

Sekce 1.1.5.6

Popis definované Sekce (je-li 
taková):

Přeložky sítí technické 
infrastruktury cizích správců 
v rozsahu podle Dílu 6 zadávací 
dokumentace -  Výkresy.

Popis definované Sekce (je-li 
taková):

a) Přeložky sítí technické 
infrastruktury cizích správců 
v rozsahu podle Dílu 6 
zadávací dokumentace -  
Výkresy.

b) Sekce 1 : SO 101 
RYCHLOSTNÍ SILNICE R35 
ČASY - OSTROV s napojením 
na předcházející již 
provozovanou stavbu D35 
OPATOVICE - ČASY, včetně 
všech ostatních souvisejících 
objektů. Rozsah sekce 1 je 
podrobně definován v Příloze č. 
1 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
dílo.
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Název Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje
(původní)

Údaje
(nové)

Postupné
závazné
milníky
Postupné
závazné
milníky

4.29

a) Finanční plnění minimálně 10 
% z Přijaté smluvní částky 
(bez DPH) za práce 
provedené dle platného 
harmonogramu do 16 měsíců 
od zahájení prací

b) Finanční plnění minimálně 35 
% z Přijaté smluvní částky 
(bez DPH) za práce 
provedené dle platného 
harmonogramu do 28 měsíců 
od zahájení prací

a) Finanční plnění minimálně 10 
% z Přijaté smluvní částky (bez 
DPH) za práce provedené dle 
platného harmonogramu do 16 
měsíců od zahájení prací

b) Finanční plnění minimálně 35 
% z Přijaté smluvní částky (bez 
DPH) za práce provedené dle 
platného harmonogramu do 28 
měsíců od zahájení prací

c) Zprovoznění Sekce 1 - Uvedení 
Sekce 1) do provozu za 
podmínek stavebního zákona 
(resp. do předčasného užívání) 
do 22.12.2022. Sekce 1) bude
v uvedeném termínu 
zprovozněna bez dopravních 
omezení (tzn. dálnice bude 
uvedena do předčasného 
užívání v plném profilu, tedy 
dva jízdní pruhy pro každý 
směr jízdy bez omezení šířky 
jízdního pruhu.)
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Příloha č. 5 Dodatku č. 3 - Události kolize SO 214 a Další Události
Číslo
claímu

Stavební objekt Věc

1 80 451*461, SO 463, SO 464 Navýšení celkové Částky na realizaci překládky sítě elektronických komunikací

2 Nemožnost plnění postupného závazného milníku "Finanční plnění min. 10% z Přijaté 
smluvní částky za práce provedené dle platného hmg do 16 měsíců od zahájeni prací

3 30  664(214) Výstavba kabelů NN pro elektrický ohřev výhybek v kolizi s pilířem S0 214
4 SO 209, SO 211 Nerovnoměrné sednutí mostů

5
Nedostupnost Části Staveniště v km 17,140-19,000 v důsledku omezení zatížitelnosti 
na vybraných mostních objektech na veřejně přístupné PK ill/32252

6 SO101 Předložení Stanoviska Projektanta RDS k problematice zaústění a vedení drenáží v 
SDP a na krajích komunikace SO 101

7 SO 206 Nemožnost realizace pilotového založení dle PDPS v důsledku kolize s vedením W N

8 SO 310 Nenalezení polohy stávajícího potrubí SO 310
9 SO 651 Nalezený betonový základ a kabely
10 SO 217 Neřípustné sedání a deformace pilot
11 SO101,SO 661 Nemožnost realizace štěrkových pilot v místě křížení trasy dálnice a vedení VN

12 SO 302 Nevyřešené majetkoprávní vztahy u SO řady 300 + technické řešení zaústění do 
objektu správce toku (povodí)

13 SO 350, SO 351 Posunutí potrubí a šachet do trvalého záboru Stavby, případně co nejblíže trvalému 
záboru

14 SO 213 Absence ochrany před atmosférickým předpětím

15 SO 214 Nelze realizovat řešení navržené v PDPS, protože nesplňuje požadavek SŽDC 
vzdálenost kabelů min, 2,2m od osy koleje

16 S0 214 a SO rady 600 kolize trakční brány a OV 7 se SO 214
18 SO 213 Sedání opěr u SO 213

19 SO 101 Nesouhlas dopravního úřadu s uzavírkou silníce III/32258 
Nutná realizace protlaku místo výkopu

20 SO 215,221 Sedání opěr u SO 215 a S0 221, podobně jako u SO 213
21 SO 214 Změna výplně PHS z polykarbonátu na tříštivé sklo
22 SO101 Sedání podloži v místech průchodů pro zvěř u SO 101
23 SO 214 Kolize SO 214 s realizovanými SO řady 600
2 4 s i f i í i® SO 214 Kolize SO 214 s drážními kabely u pilíře P10
25 SO 214 Kolize SO 214 s drážními kabely u pilíře P20
26 S0214 Kolize SO 214 s betonovým základem
27 SO 214 Následky odstranění kolize SO 214 s betonovým propustkem
28 SO101 Vysoká HPV u SO 101 v zářezu v km 29,800 - 30,680
29 SO 336 Nalezené potrubí bránící ve výstavbě SO 336
32 SO 507, 508 Nemožnost dočasně provádět práce na SO 507,508
33 SO101 Průtahy při povolení uzavírky silnice HI/32256
34 Povodeň v prostoru staveniště SO 213,214
35 S0214 Nalezení betonového bloku v prostoru P10 u S0214
36 SO 216 Zastižení tvrdších hornin v podloží - nutnost předvrtání děr pro zaražení Štětovnic
38 Klimatické podmínky, které negativně ovlivnili provádění prací
39 SO 171.1,171.2,171.3,171.4 Změny v DZ na základě požadavku Objednatele
40 SO 301 i Vysoká HPV při výkopu SO 301 I
42 Všechny SO Oznámení nároků kvůli nákaze COVID-19


