
 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 
č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6.5.2021 

 

 
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231 
IČO:256 49 329 
DIČ:CZ25649329 
Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
  
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na území ČR 
prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka 
Společník: VW WACHAL a.s. 
se sídlem: Tylova 220/17 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2976 
IČ: 25567225  
DIČ: CZ25567225     
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Kroměříž   
číslo účtu: 1481817349/0800 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Kroměříž, pobočka Kroměříž  
číslo účtu: 174042489/0300 
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Kroměříž 
číslo účtu: 27-1499300217/0100 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Kroměříž 
číslo účtu: 5024502091/5500             
Zastoupen: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva 
        Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 
Společník: VÁHOSTAV – SK, a.s. 
se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 
IČO: 31356648 
Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, na základě plné moci 
Podnikající na území ČR prostřednictvím: 
VÁHOSTAV – CZ, organizační složka 
Se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 
IČO: 28946898 
DIČ: CZ28946898 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 26153 
Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, vedoucí organizační složky   
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6.5.2021 (dále také 
jen „dodatek“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.5.2021(dále jen „dodatek č. 1“), 
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dodatku č. 2 ze dne 1.9.2021 (dále jen „dodatek č. 2“)  a dodatku č. 3 ze dne 8.11.2021 
(dále jen „dodatek č. 3“): 
 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2021 smlouvu o dílo č. 009/TECH/2021, kdy 
předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a 
nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou 
včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce divadla 
Spirála“ – Část 1 (Stavba) – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít 
a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a 
ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „smlouva“). 

 
1.2 V ustanovení čl. V. odst. 5.2, 5.3,5.6 a 5.10 a čl. XII odst. 12.4 smlouvy sjednaly 

smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to 
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených článcích tohoto 
dodatku změnu smlouvy.  

 
1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají 

charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu 
okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento 

dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je 
plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat 
v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že 
uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí 
straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní 
povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené 
v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

 

1.5 Předmětem dodatku je úprava ceny a rozsahu díla. Smluvní strany prohlašují, že 
v rámci prací na díle se objevily takové práce, které jsou kategorizované jako 
nepodstatné změny závazku dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) pododstavec 
2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Tyto 
práce mají vliv na cenu díla a termín plnění díla. Podrobný popis těchto prací a 
jejich určení se nachází v příloze č. 1 tohoto dodatku – (změnové listy č. 16, 18, 
20, 21). V případě provedených změn (změnové listy č. 17 a 19) se v souladu s 
§ 222 odst. 6 ZZVZ jedná o nepodstatnou změnu závazku, neboť provedené 
změny nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejich hodnota 
nepřekročila 50% původní hodnoty závazku a rovněž okolnosti vedoucí k jejich 
vzniku nebyl zadavatel jednající s náležitou péčí schopen předvídat, před jejich 
provedením, a to ani v předprojektové a projektové fázi. Podrobná odůvodnění 
jednotlivých změn a jejich potřebnosti a nezbytnosti s ohledem na patřičná 
ustanovení ZZVZ je součástí jednotlivých změnových listů. Změna rozsahu díla 
uvedená v tomto dodatku má vliv na termín realizace. 
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II. 
Změna článku III. smlouvy 

(Doba zhotovení díla) 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. III. odst. 3.1 Smlouvy tak, že se ruší a 
nahrazuje se tímto textem: 

 
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději  
do 17.10.2022, a to v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zhotovit část díla dle přílohy 5 smlouvy 
nejpozději do 24.3.2022, a to v souladu s harmonogramem prací, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy.“ 

 
2.2. Smluvní strany jako Přílohu č. 2 tohoto dodatku přikládají nový harmonogram, 

který nahrazuje harmonogram jako přílohu č. 2 smlouvy. 
 

 
III. 

Změna článku V. smlouvy  
(Cena díla) 

 
 

2.1.  V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a 5.6 a 5.10 a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se 
sjednává cena za vícepráce a méněpráce provedené na základě objednatelem 
odsouhlasených změn řešení.  

 
2.2.  Cena víceprací je stanovená na základě změnových listů č. 16 až 21, které jsou 

nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 
 

Celková cena za vícepráce činí: 2 483 301,07 Kč (bez DPH) 
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 3 004 794,29 Kč. 

 
 
 
2.3  Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 
„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi 

smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla 
uvedeného ve čI. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu. 

 
 

Celková cena bez DPH činí: 125 699 810,40,- Kč 
(slovy: sto dvacet pět milionů šest set devadesát devět tisíc osm set deset korun 

českých a čtyřicet haléřů) 
 

DPH (sazba 21 %) činí: 26 396 960,18 Kč 
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(slovy: dvacet šest milionů tři sta devadesát šest tisíc devět set šedesát korun 
českých a osmnáct haléřů) 

 
Celková cena včetně DPH činí: 152 096 770,58 Kč 

(slovy: sto padesát dva milionů devadesát šest tisíc sedm set sedmdesát korun 
českých a padesát osm haléřů) 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1  V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva 

nezměněna.  
 
3.2  V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní 

strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 
3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana 

objednatele obdržela jedno vyhotovení. 
 

3.4. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo 
jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové 
ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení 
tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z 
jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze 
oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez 
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení 
výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo 
být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením. 

 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 

3.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 

3.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 1: Změnové listy č. 16 – 21 
Příloha č. 2: Harmonogram prací 

 
 
 
 
 

V Praze dne 07.03.2022             V Praze dne 07.03.2022 
 
 
 
 
 
 

 
………………….........…………….   ………………….........…………….  
Výstaviště Praha, a.s. Sdružení firem VW WACHAL a.s. a 

VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na 
území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV 
– CZ, organizační složka 

 zastoupené vedoucím účastníkem 
společnosti 

       VW WACHAL a.s. 
Tomáš Hübl      Ing. Ondřej Wachal 
předseda představenstva    místopředseda představenstva 
        
 
 
 
 
 
 
………………….........…………….    
Výstaviště Praha, a.s.  
                          
Ing. Václav Novotný      
místopředseda představenstva    



ID Režim 
úkolu

Dokončená 
práce v %

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Poznámky

1 0% REKONSTRUKCE OBJEKTU DIVADLA SPIRÁLA 240,88 dny 10.1. 22 17.10. 22
2 0% Pojistná izolace střechy 16 dny 10.1. 22 27.1. 22

3 0% Vývoz suti z objektu 20 dny 10.1. 22 1.2. 22

4 0% Úprava oken. otvorů v techn. podlaží a na únikovém sch. 12 dny 10.1. 22 22.1. 22

5 0% Dokončení rozvodů v instal. kanálu, zaklopení a betonáž 18 dny 10.1. 22 29.1. 22

6 0% Zdění příček z pórobetonových tvárnic - technické podlaží, suterén 75 dny 10.1. 22 6.4. 22

7 0% Příprava a realizace montážní lávky pod střechou 25 dny 11.1. 22 8.2. 22

8 0% Osazování oken 15 dny 17.1. 22 2.2. 22

9 0% Začišťování vnějšího ostění a nadpraží, oprava fasády, doplnění VZT
mřížek 

20 dny 3.2. 22 25.2. 22 8

10 0% Výměna zasklení vrcholového jehlanu 10 dny 11.2. 22 22.2. 22

11 0% Statické zajištění OK pod střechou, pojezd pro otočnou lávku 40 dny 19.2. 22 7.4. 22 7FS+10 dny

12 0% Nátěr fasády vč. zafóliování oken a jiných přípr.prací 15 dny 26.2. 22 15.3. 22 9

13 0% OK jeviště 17 dny 3.3. 22 23.3. 22 11SS+10 dny

14 0% Stavební připravenost pro strojní t., jevištní t., scénické osv. 0 dny 24.3. 22 24.3. 22 13FS+1 den

15 0% Zpětná montáž KARI sítí vč. nového nátěru 30 dny 16.3. 22 19.4. 22 12

16 0% Demontáž řadového lešení kolem objektu 4 dny 21.4. 22 25.4. 22 15FS+1 den

17 0% SO-02 - Zkušebna / II. div. scéna 131,88 dny 28.4. 22 28.9. 22

18 0% Ocelová nosná konstrukce střechy /zastřešení zkušebny 24 dny 28.4. 22 25.5. 22

19 0% Řezání a dobourání stropu - prostřední pole 7 dny 11.5. 22 18.5. 22 18SS+11 dny

20 0% Zastropení trapéz. plechem 10 dny 26.5. 22 7.6. 22 18FS+1 den

21 0% Podstřešní vyzdívky v úrovni parteru 18 dny 7.6. 22 28.6. 22 20

22 0% Střešní skladba bez zatravnění 25 dny 7.6. 22 6.7. 22 20

23 0% Detaily napojení , oplechování atd. 10 dny 6.7. 22 18.7. 22 22

24 0% Svislé úpravy povrchů stěn, omítky 18 dny 7.6. 22 28.6. 22 20

25 0% Vnitřní ocelové konstrukce - schodiště, zábradlí atd 18 dny 28.6. 22 19.7. 22 24

26 0% Vnitřní instalace 25 dny 28.6. 22 27.7. 22 24

27 0% Hrubé podlahy 7 dny 27.7. 22 4.8. 22 26

28 0% Čisté podlahy 7 dny 8.9. 22 16.9. 22 27FS+30 dny

29 0% Ostatní kce, vybavení interiéru 10 dny 16.9. 22 28.9. 22 28

30 0% OK schodiště S1, S5 15 dny 14.3. 22 30.3. 22

31 0% OK rámů pro VZT jednotky 17 dny 28.3. 22 15.4. 22

32 0% OK technologické lávky +10.000 18 dny 8.4. 22 28.4. 22

33 0% OK plošin výtahové věže 6 dny 21.4. 22 27.4. 22

34 0% OK technologické lávky +0.000 18 dny 21.4. 22 11.5. 22

35 0% OK přístavby a doplnění stropu v úrovni -0.4 24 dny 28.4. 22 25.5. 22

36 0% OK pro opravy a sanace stávajících konstrukcí 18 dny 25.5. 22 15.6. 22 35

37 0% Montáž podélného světlíku 15 dny 25.5. 22 11.6. 22 35

38 0% Vyzdívky a obvodový plášť přístavby 21 dny 25.5. 22 18.6. 22 35

39 0% Vnitřní instalace ZTI vč. sanace jímky 80 dny 3.3. 22 3.6. 22 6SS+45 dny

40 0% Vnitřní instalace elektro - SIL,SLP,MaR (vč. AVT, EPS, EZS, ERO) 120 dny 3.3. 22 20.7. 22 6SS+45 dny

41 0% Vnitřní omítky a jiné povrchové úpravy včetně obkladů 70 dny 6.4. 22 27.6. 22 6

42 0% Hrubé podlahy 18 dny 6.4. 22 27.4. 22 6

43 0% SDK příčky 90 dny 27.4. 22 10.8. 22 42

44 0% Zámečnické kce -  lávky na střeše, zábradlí atd 60 dny 23.4. 22 2.7. 22 41SS+15 dny

45 0% Rozvody ÚT, tepelný výměník, podlahové konvektory 60 dny 5.5. 22 14.7. 22 41SS+25 dny

46 0% Technologie VZT + vnitřní rozvody 70 dny 5.5. 22 26.7. 22 41SS+25 dny

47 0% Požární ucpávky 12 dny 26.7. 22 9.8. 22 46

48 0% Montáž podhledů vč. akust. 15 dny 26.7. 22 12.8. 22 46

49 0% Zdvojené podlahy 25 dny 5.5. 22 3.6. 22 41SS+25 dny

50 0% Podhledy 14 dny 5.5. 22 21.5. 22 41SS+25 dny

51 0% Podlahové krytiny 35 dny 9.6. 22 20.7. 22 41FS-15 dny

52 0% Stavební příprava, dodání a montáž výtahu 30 dny 15.6. 22 19.7. 22

53 0% Malby a nátěry 30 dny 27.6. 22 1.8. 22 41FF+30 dny

54 0% Úprava a doplnění střešní krytiny + související práce s dokončením 
střechy (detaily, napojení opláštění, oplechování atd)

26 dny 4.7. 22 3.8. 22 44FS+1 den

55 0% Montáž zárubní 7 dny 14.7. 22 22.7. 22 51FF+2 dny

56 0% Truhlářské výrobky (vybavení šaten, barové pulty, štendry atd.) 21 dny 20.7. 22 13.8. 22 51

57 0% Montáž svítidel 15 dny 1.8. 22 18.8. 22 53

58 0% D+M zatemňovacích a protipož. rolet, závěsů, zatemnění 20 dny 1.8. 22 24.8. 22 53

59 0% Montáž sedadel v hledišti 25 dny 1.8. 22 30.8. 22 53

60 0% Osazování vnitřních dveří včetně mont. kování 15 dny 23.7. 22 10.8. 22 55FS+1 den

61 0% Montáž zařizovacích předmětů 12 dny 29.7. 22 12.8. 22 60SS+5 dny

62 0% Vstupní rampa (montáž rastru, obkladů, oplechování, detaily) 25 dny 1.8. 22 29.8. 22

63 0% Osazování venkovních dveří vč. napojení na el. 10 dny 8.8. 22 18.8. 22

64 0% Měření akustiky prostor 2 dny 10.8. 22 12.8. 22 60

65 0% Ostatní dokončovací práce 7 dny 11.8. 22 19.8. 22 60FS+1 den

66 0% Terénní úpravy, komunikace, výměna dlažby vstupní rampy 15 dny 19.8. 22 6.9. 22 65

67 0% Sadové úpravy 4 dny 19.8. 22 24.8. 22 65

68 0% Úklidové práce 15 dny 28.9. 22 15.10. 22 29

69 0% Zahájení Předání díla Objednateli 0 dny 17.10. 22 17.10. 22 68FS+1 den

24.3.

17.10.
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Čtvrt. 1, 2022 Čtvrt. 2, 2022 Čtvrt. 3, 2022 Čtvrt. 4, 2022
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Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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