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Smluvní částka: 1) 2420002.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: 23.3.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: Bc. Procházková / ODSH 21.3.2016 

Projednáno s: Ing. Matulová / ODSH 21.3.2016 

Právní kontrola: JUDr. Mládek/ODSH 21.3.2016 

Předkládá: Ing. Strnadové / ODSH 21.3.2016 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. Strnadové / ODSH 21.3.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Strnadova / ODSH 21.3.2016 

Správce rozpočtu: Paulíková / OE 21.3.2016 "IfHí 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 29451809), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 17.3.2016 14:21:40): 

Předmětem plnění smlouvy o dílo je kompletní zhotovení stavby 11/351 Macourov - most ev.č. 351-004 dle 
projektové dokumentace. 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: , Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001373090000 POL: 6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce vice smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V připadě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, přfp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění 

pro akci: „11/351 Macourov - most ev.č. 351-004" 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana 
pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 40 5000 5000/6800 
IČO: 708 90 749 
(dále jen „objednatel") 
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1.2. Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o. 
Adresa: 1. máje 230, 739 61 Třinec 
zástupce pro věci smluvní: Jan Sojnek, jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické: Jan Sojnek, jednatel společnosti 
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK a.s. 
Číslo účtu: 2108087442/2700 
IČO: 29451809 
DIČ: CZ29451809 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 54398 
(dále jen „zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. 351-004 na komunikací 
11/351 nacházející se v intravilánu obce Macourov v Kraji Vysočina. Rekonstrukce spočívá v 
odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení mostem novým. Nový most je navržen jako desková 
konstrukce o jednom poli s kolmým rozpětím 4,00 m. Vlastní nosnou konstrukcí tvoří monolitická 
železobetonová deska konstrukční výšky 0,35 m a šířky 7,00 m. Nosná konstrukce mostu je na 
obou krajních opěrách uložena na vyztužených liniových vrubových kloubech, takzvaný „rozpěrák". 
Šířka mostního otvoru je 3,50 m, výška 1,28 m, šikmost mostu 62,21° . Krajní opěry mostu jsou 
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navrženy jako monolitické železobetonové stěny tloušťky 0,50 m založené na základových pasech 
šířky 0,90 m. V souvislosti s rekonstrukcí dojde k nutnému rozšíření stávající vozovky. Úprava 
komunikace v předpolí mostu je řešena v úsecích dlouhých cca 15 m na obě strany od konstrukce 
mostu. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (dále jen „PDPS") „11/351 Macourov 
most ev. č. 351-004,, byla zpracována společností AF CITYPLAN s r.o. 

Členění na stavební objekty v rozpočtu: 
SO 000 - Všeobecné položky 
SO 001 - Příprava staveniště 
SO 101.1 - Silnice 11/351 
SO 101.2 - Oplocení 
SO 191 - Dopravní značení, VDZ, SDZ 
SO 192 - DIO - Dopravně inženýrské opatření 
SO 201 - Most ev.č. 351-004 
SO 401 - Přeložka sloupu elektrického vedení (samostatný objekt s povolením) není součástí 

zadání stavby, provedeno samostatně ČEZ Distribuce v lednu 2016 
SO 901 - Demolice 

dle projektové dokumentace „11/351 Macourov most ev. č. 351-004" vypracované ve stupni PDPS 
v červenci 2015. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: 
zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení opatření pro přechodnou úpravu 

provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle 
vyjádření dotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO (zajištění objízdných tras předpokládá 
rovněž soustavnou péči zhotovitele a kvalitní značení objízdných tras) 

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk 
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení 

hranic trvalého i dočasného záboru) 
- soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště 
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací 
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby 
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, zhotovitel předloží do 7 dnů po předání 

staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán 
- vypracování realizační dokumentace stavby (RDS). Viz. bod 7.16. 
-dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). DSPS bude předána 4x v písemné 

podobě a 2x v digitální podobě na CD nosiči k zahájení přejímacího řízení při dokončení 
díla. Viz. bod 7.17. 

-vypracování geometrického plánu (dále jen „GP") stavby v deseti vyhotoveních. GP bude mít 
náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), bude ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a 
bude potvrzeno předání na příslušný katastrální úřad. GP je povinen zhotovitel předem 
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odsouhlasit s odpovědným zástupcem majetkového odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina 
před podáním na katastrální úřad. 
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům 
přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný 
zábor stavby 
koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí- vypracování a zajištění 

odsouhlasení Havarijního plánu a zpracování a zajištění odsouhlasení Povodňového plánu 
(před zahájením stavebních prací) 
dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů 
zhotovení práce podle technologického předpisu 
zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením 

jednotlivých prací 
veškeré nutné ochrany práce 
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) 
veškeré požadované úpravy a práce 
průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP a TKP vypracované akreditovanou 
nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (technickým dozorem). Návrh 
akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po 
předání a převzetí staveniště. 
odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele 
výsledky jednotlivých zkoušek 
veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny 
hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení) 
veškeré lešení a podpěrné konstrukce 
montážní prostředky a pomůcky 
úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí 
potřebné dočasné úpravy 
úpravy, očištění a ošetření pracoviště 
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 
vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.) 
zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu 
odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, 
asfaltu 
ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání 
kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu 
poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na 
požadavky stanovené koordinátorem BOZP 
zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné 
posudky apod.) 
zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění, vybudování lávky a provedení 
nutných bezpečnostních opatření; 
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- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu 
na staveniště a provedení montážních prací) 

- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou 
uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby 

- vypracování mostního listu a první mostní prohlídky včetně zápisu o provedení první mostní 
prohlídky do Systému hospodaření s mosty „BMS" a vložení mostního listu s náčrtem. 

- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby 
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu 
zhotovitele (SO 000 Ostatní požadavky) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které 
bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky. 

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen 
technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto 
změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, 
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.13 této smlouvy. 

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel. 

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke 
zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých 
nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný 
záchranný systém a jejich vlastníky. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných 
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto 
závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění: 

Výstavba musí být provedena mimo jarní období (březen, duben), z důvodu výskytu vranky obecné 
na toku Bělá (vyjádření OZP/2012/2015/Km MÚ Havlíčkův Brod - odbor životního prostředí). 

Zahájení realizace stavby - předání staveniště: po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení 
prací květen 2016 

Strana 4 (celkem 22) 



Uvedení stavby do předčasného užívání do čtyř měsíců od předání 
a převzetí staveniště 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do pěti měsíců od předání 
a převzetí staveniště 

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram 
postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 

3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. 
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. 

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty 
okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto 
okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy 
nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 
10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem. 

3.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší mocí, je povinna o vzniku takovéto 
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci 
nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té 
doby. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její 
nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákoném č.526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. 

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného 
v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského 
zákoníku. 
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4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 

Cena za dílo: 
cena celkem bez DPH:.... 
DPH 21%: 
cena celkem včetně DPH: 

2 000 002,19 Kč 
. ..420 000,46 Kč 
2 420 002,65 Kč 

(slovy: dvamilionyčtyřistadvacettisícdvěkorunyšedesátpěthaléřů korun českých) 

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu. 

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od 
zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá 
zdanitelná plnění použije výlučně pří výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu 
s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato 
zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku. 

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla 
a technické specifikaci předmětu díla. 

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchto 
podmínek: 

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány 
a odsouhlaseny objednatelem. 

- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce). 

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či 
změn díla: 
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, 

který je přílohou č. 1 této smlouvy 
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- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 
o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době 

podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro 
ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky 
dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE 

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době 
provádění ponížené o 15 % 

- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek 
použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovní platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %. 

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani 
v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. 
Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle 
skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. 
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o 
pořizovací přirážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami 
min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude 
navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací 

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP - SPK 2015 Expertní ceny. 
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem 
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě 
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne 

doručení návrhu 
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Mezí smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy 
uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována 
plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění 
uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné 
plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o 
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. 

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové 
údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele 
dle čl. 1.1 této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých 
fakturách přesný název akce „11/351 Macourov - most ev.č. 351-004" 
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5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro 
objednatele fakturu - daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude 
představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného 
kalendářního měsíce. 

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny 
na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. 

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve 
formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat 
všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které vdaném období nebudou 
dodány, bude uvedena nula. 

5.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 

5.8. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, 
pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po 
objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný 
způsobem uvedéným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování 
ze strany zhotovitele. 

5.9. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami 
ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. 

5.10. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným 
pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na 
zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, které vystaví zhotovitel ve smyslu 
odst. 5. 6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% z celkové ceny díla ve smyslu odst. 4. 
8. Zbývajících min 10%, které slouží jako zádržné (pozastávka), bude vyplaceno do 30 dnů po 
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, případně do 30 dnů po doručení poslední 
faktury, pokud by podle doručení tohoto dokladu doba splatnosti nastala později nebo do 30 dnů po 
podpisu protokolu o odstranění poslední vady a nedodělku. 

5.11. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta 
splatnosti ceny díla, které slouží jako zádržné (pozastávka) dnem podepsání zápisu o odstranění 
vad a nedodělků 

5.12. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této 
smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a 
který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj 
z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění 
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výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části 
peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 

5.13. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro 
úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku 
ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající 
výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou 
na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní 
lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba 
bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část 
účtu je 77621761 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 
29451809 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního 
symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění 
zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM 
proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 

5.14. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez 
jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude 
aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se 
zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 

5.15. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za 
zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou 
prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané 
prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo 
příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně 
(předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a 
údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby. 

5.16. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude 
pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje: 

- ž e  n e n í  d l u ž n í k e m  v e  s m y s l u  u s t a n o v e n í  z á k o n a  č .  2 8 0 / 2 0 0 9  S b . ,  d a ň o v é h o  ř á d u ,  t e d y ,  ž e  
není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem; 

- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni 
uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který 
nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak; 

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních 
za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat; 

- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve 
lhůtě pro podání daňového přiznání; 

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost 
ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem. 
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5.17. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 

Článek 6 - Staveniště 

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných 
smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí. 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních 
dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu. 

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. 

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních. 

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními 
předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s 
orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů 
zařízení staveniště apod. 

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 
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6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

Článek 7 - Provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro 
provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických 
zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude 
stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě 
provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 
v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a 
vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávnění 
nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, 
koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Technický dozor: (bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště) 
Autorský dozor projektanta: (bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště) 
Koordinátor BOZP: (bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště) 

Technický dozor zejména: 

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 
smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných 
předpisů. 

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté 
vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu 
dle čl. 11.1.4. 

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 
provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek 
zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací. 

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 
nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli. 

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik 
hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
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7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem 
o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši 
ceny díla. 

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá 
se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou 
právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných 
zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický 
dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, 
po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality 
technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady 
zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit 
náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací. 

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá 
objednateli. 

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné 
překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout další postup. 

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních 
předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit. 
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7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. 
Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě 
změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy. 

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 

7.16. projektová dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „RDS") bude provedena v rozsahu a 
náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a 
ČSN. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektové dokumentace je projektová 
dokumentace PDPS, kterou objednatel předal dodavateli jako podklad pro vypracování nabídky. 
RDS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (na 
CD ve formátu PDF). Pří vypracování projektové dokumentace RDS musí zhotovitel respektovat 
parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát 
na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto 
účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k 
odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv 
na cenu stavby. 

7.17. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") bude vypracována v souladu 
a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 
2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS 
bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky 
objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních y tištěné podobě a 2x 
v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu 
čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let). Při vypracování projektové dokumentace DSPS 
musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace 

7.18. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádostí o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci 
projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému 
Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s 
Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se 
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rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, 
které předloží zhotovitel. 

Článek 8 - Předání a převzetí díla 

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 
pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat 
přejímací řízení. 

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 

- originál stavebního deníku 
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních a na CD 
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních a na CD, 

obsahující především tyto doklady: 
o kopie stavebního deníku 
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných 

dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením 
jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným 
dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený 
překlad do českého jazyka. 

o doklady o provedených zkouškách 
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na 
CD) 

o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků 
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení 

demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, 
přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí 

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných 
k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání 
stavby - např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů) 

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků 
pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně 

správci 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení 

prací 
o 1. hlavní mostní prohlídku - most bez vad a nedodělků, mostní list 
o doložení dokladu o zápisu o provedení první mostní prohlídky do Systému 

hospodaření s mosty „BMS" včetně vložení mostního listu s náčrtem 
- geometrické plány - viz bod 2. 3. této smlouvy 
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8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný 
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo 
převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod. 

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo 
převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými 
podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci. 

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy 
nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen 
je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na 
základě písemné dohody obou smluvních stran. 

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej 
vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní 
prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro 
povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními 
stranami zápis. 

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu 
a řádného vyčištění stavby a staveniště. 

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se 
zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán 
poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 
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9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a 
nedodělku. 

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 
zhotoviteli. 

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která 
bude pro ten účel sjednána. 

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen 
v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy. 

Článek 10 - Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
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10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené 
jeho provozem nebo činností. 

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací 
díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny 
do původního nebo projektovaného stavu. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s 
minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 
min. 5 mil. Kč. 

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na 
požadované pojištění při podpisu této smlouvy. 

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně 
však po dobu 10 dnů. 

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 10 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za 11. a každý 
další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či 
TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro 
jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
subdodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 

Strana 17 (celkem 22) 



sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému 
termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek. 

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení. 

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatností, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to 
písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy nebo zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a 
oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb čí případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek. 

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
doručení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. 

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude 
realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4. 3 této smlouvy, k termínu rozhodnému 
pro vznik příslušné smluvní pokuty. 

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 12 - Zajištění závazků zhotovitele 

Objednatel nevyžaduje bankovní záruku. 
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Článek 13 - Odstoupení od smlouvy 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve 
lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 
povinen uhradit. 

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo 
že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do 
kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit. 

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, 

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní 
strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 
hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 
jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 
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13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a 
vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této 
smlouvy. 

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny díla Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny 
následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy 
s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem. 

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či 
skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

Článek 14 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně 
podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány 
s objednatelem. 
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14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž. 

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem 
TD není ani osobou s ním propojenou. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako 
veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% 
z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným 
zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. 

14.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejíchž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy. 

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 
webových stránkách Kraje Vysočina. 

14.7. Tato smlouvaje uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.10. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt. 

14.11. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.12. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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14.14. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

14.15. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

14.16. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy. 

14.17. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací. 

V Třinci dne /fčj. 

Za zhotovitele: 

V Jihlavě dne 

Za objednatele: 

íTAVBY/A STATIKA 
s r.a) /  

1. Máůf23ÍJ, 739 61/T|fne</ 
ič: 294áaMMč: cMž4rfiáo9 

síavbMst#}#MíavBfcap/aHk.0í«K ^ 
• •••/••• -m< .«# mjk. CS 
Jan Sojnek / 
jed/fatel společnosti 

Ing. Libor Jjsukl 
náměstelťnejtmana pro oblast majetku 
dopravy a silničního hospodářství 

6 

Žižkova 57, 587 33 Jihlav; 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 - 11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351 004 

Značka ob. 
Zn. st. dílu 

Značka 
položky 

Objekt 
Stav. díl 

Položka MnažstvíMJ JC[Kč] 

Cena 

cena [Kč] 

S0901 Demolice 170 525,01 

0 Všeobecné konstrukce a práce 36 035,00 
014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 144,14T 250,00 36 035,00 

- kamenný odpad: 38.41*2,3=88,34 [A] betonový odpad: 2.38*2,3=5,47 [B] železobetonový odpad 
20.97*2,4=50,33 [C] Celkem: A+B+C=144,14 [D] 

9 Ostatní konstrukce a práce 134 490,01 
966158 BOU RÁN f KON STR U KCÍ Z PROST BETON U S ODVOZEM DO 20KM 2,38 M 3 2 800,00 6 664,00 

- 0.8*0,2*(8.9+6.0)=2,38 [A] 
97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 44.93 M2 28,50 1 280,51 

- 6*4.8*1.2*1.3=44,93 [A] 
966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAM EN E NA MC S ODVOZEM DO 20KM 26.30 M3 2 300,00 60 490,00 

- opěr OPI: (1.1*2,18)*8.2=19,66 [A] opěr OP2: 1.1*2.18)*8.3=2,40 [B] výtokové levobřežní křídlo: 
1.3*0.8*4.08=4,24 [C] Celkem: A+B+C=26,30 [D] 
966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM D020KM 20.97 M3 3 150,00 66 055,50 

- nosná konstrukce: 6*4.8*0.35*1.2=12,10 [A] římsy: 1.32*0.33*5.62+0.73*0.4*5.56=4,07 [B] křídla: 
1.90*1.90*0.6+1.47*1.69*0.6+1.43*1.33*0.6=4,80 [C] Celkem: A+B+C=20,97 [D] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. 
Zn. st. dílu 

Značka 
položky 

Objekt 
Stav. díl 

Položka Množství MJ JCfKč] 

Cena 

Cena [Kč] 

S0201 Most ev.č. 351-004 

5 Komunikace 
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

1 129 249,51 

49 839,16 
61,04 M 2 19,50 1190,28 

- mezi MA11 a ACL16+: 6.0*5.087=30,52 [A] mezi ACL16+ a ACO 11: 6.0*5.087=30,52 [B] Celkem: 
A+B=61,04 [C] 
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11TL. 40MM 30.52 M 2 550,00 16 786,00 

- 6.0*5.087=30,52 [A] 
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNí VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 30,52 M 2 607,00 18 525,64 

- 6.0*5,087=30,52 [A] 
575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM 30,52 M 2 437,00 13 337,24 

- 6.0*5.087=30,52 [A] 
8 Potrubí 

87634 CH RÁN ÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM 

- 9.5=9,50 [A] 
9,50 M 235,00 

2 232,50 
2 232,50 

Přidružená stavební výroba 36 723,25 
711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 82.37 M 2 53,50 4 406,80 

- základů: 0.84*(22.34+21.28)=36,64 [A] rub opěr: 2*1.9*6.78=25,76 [B] rub křídel: 
4.40+1.04+3.17+1.90=10,51 [C] líc křídel: 10.51*0.9=9,46 [D] Celkem: A+B+C+D=82,37 [E] 
711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI tccqmo 
711111 ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 75'59M 2 57'70 4 361'54 

- nátěr základů: 0.84*(22.34+21.28)=36,64 [A] rub opěr: 2*0.9*6.78=12,20 [B] líc opěr: 2*0.5*6.78=6,78 [F] rub 
křídel: 4.40+1.04+3.17+1.90=10,51 [C] líc křídel: 10.51*0.9=9,46 [D] Celkem: A+B+F+C+D=75,59 [G] 
711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY 

- (7.35+0.5+0.5)*7.913=66,07 [A] 
IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

711462 VRSTVOU 
- 2*0.6*5.087=6,10 [A] 
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (DSC) 

- (0.15+0.15)*(7.0+10.3)=5,19 [A] 

66,07 M2 

6,10 M2 

5,19 M2 

335,00 

500,00 

534,00 

22 133,45 

3 050,00 

2 771,46 

í Vodorovné konstrukce 331 
46251 ZÁHOZZLOMOVÉHO KAMENE 25.64 M 3 2 605,00 

- před a za prahy v korytě toku 0.8*0.84*(2.7+4.0)=4,50 [A] opevnění svahu koryta na vtoku: 
1.9*(4,7+8.5)*0.75+3,1*0.75=21,14 [B] Celkem: A+B-25,64 [C] 
465512 DLAŽBY ZLOMOVÉHO KAMENE NA MC 33.10M 3 4 650,00 

- skluzy za 02: ((2.44+1.8*2.6+3.2*1.8)*0.6)*0.4=3,09 [A] úprava na koncích říms: (3*0.75*2.0+0.7)*0.4: 
[B] dno koryta: 4.05*17.24*0.4=27,93 [C] Celkem: A+B+C=33,10 [D] 

STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) VČET 
VÝZT 

- 0.8*0.5*(2.7+4.0)=2,68 [A] 
451113 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) 

- (0.8*0.2)*(6.78+6.78)=2,17 [A] 
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 

- (11.464+10.884)*0.1=2,23 [A] 
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZOCELÍ 10505 

- 10.82*0.175=1,89 [A] 
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

421325 C30/37 
- 4*0.750*0.180+4*2.750*0.170+2.125*3.956=10,82 [A] 

2.68M3 

2.17M3 

2,23 M3 

1,89T 

10,82 M3 

3 450,00 

2 800,00 

2 600,00 

29 100,00 

3 235,00 

828,90 
66 792,20 

153 915,00 

-2,08 

9 246,00 

6 076,00 

5 798,00 

54 999,00 

35 002,70 

Svislé konstrukce 198 296,00 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Značka „ . . _. Položka položky MnožstvíMJ JC [Kč] Cena [Kč] 

327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZLOMOVÉHO KAMENE NA MC 5,31 M3 5 590,00 29 682,90 

- (0.9*0.7+1.12*0.6)*4.08=5,31 [A] 
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 2,46 T 29 100,00 71586,00 

- 16.43*0.15=2,46 [A] 
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

16,43 M 3 3 235,00 53 151,05 

- Opěra Ol: dřík: 0.565*1.629*6.0=5,52 [A] křídlo pravé: 4.665*0.5=2,33 [B] křídlo levé: 1.037*0.5 
Opěra 02: dřík: 0.565*1.558*6.0=5,28 [D] křídlo pravé: 2.149*0.5=1,07 [E] křídlo levé: 3.428*0.5= 
Celkem: A+B+C+D+E+F=16,43 [G] 

=0,52 [C] 
1,71 [F] 

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 0,85T 32 100,00 27 285,00 

- 4.83*0.175=0,85 [A] 
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 4,83 M3 3 435,00 16 591,05 

- ((0.583*0.25)+(0.269*0,497))*(10.3+7.0)=4,83 [A] 
2 Základy 307 967,60 

22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) 9,61 M2 1 200,00 11 532,00 

- 5.4*1.78=9,61 [A] 
22694 ZÁPOROVÉ PAŽEN í Z KOVU DOČASN É 1,60 T 28 500,00 45 600,00 

- 6.0*3.7*0.072=1,60 [A] 
264616 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D D0 400MM 9,00 M 3 950,00 35 550,00 

- 6*1.5=9,00 [A] 
264416 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 400MM 13.20M 3 750,00 49 500,00 

- 6*2.2=13,20 [A] 
21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY ZBETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) 14,16 M 3 2 850,00 40 356,00 

- kolem trativodů: 0.4*0.4*(6.78+6.78)=2,17 [A] přechodová oblast: 0.55*1.9*6.0+0.53*1 
Celkem: A+B=14,16 [C] 

.8*6.0=11,99 [B] 

261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. 1 D DO 50MM 1,50 M 850,00 1 275,00 

- 2*5*0.15=1,50 [A] 
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE 27,12 M 2 62,50 1 695,00 

- 2*2.26*6.0=27,12 [A] 
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 2,49 T 29 100,00 72 459,00 

- 14.20*0.175=2,49 [A] 
261112 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ 1 NA POVRCHU D DO 16MM 7,20 M 550,00 3 960,00 

- (5+7)*4*0.15=7,20 [A] 
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 14,20 M3 3 050,00 43 310,00 

- Opěra OPI: (7.4*1.017+1.844*0.9)*0.65=5,97 [A] Opěra OP2: (7.4*1.017+1.317*0.9)*0.65=5,66 [B] Základ 
reg. zdi: (0.9*0.7)*4.08=2,57 [D] Celkem: A+B+D=14,20 [E] 
21263 TRATIVODY KOMPLET ZTRUB ZPLÁST HMOT DN DO 150MM 14,76 M 185,00 2 730,60 

- 6.78+6.78+2*0.6=14,76 [A] 
1 Zemní práce 113 090 56 

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2,60 M3 658,00 1710,80 

- 0,083*3.14*(1.5*1.5*1.8+1.5*1,5*1.8+1.3*1.3*1.12)=2,60 [A] 
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 3,78 M3 902,00 3 409,56 

- 2*2.1*6.0*0.15=3,78 [A] 
17481 ZÁSYP JAM A RÝH ZNAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 37,36 M 3 358,30 13 386,09 

- před základy Ol: 0.6*0.69*9.37=3,88 [A] před základy 02: 0.6*0.69*(9.37+4.1)=5,58 [B] za 
01:1.07*1.44*6.00=9,24 [C] za 02:1.07*1.44*6.00=9,24 [D] nad folií OPI: 0.81*6.0+0.2*0.6*6.0=5,58 [E| nad 
folií OP2: 0.52*6.0+0.2*0.6*6.0=3,84 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=37,36 [G] 
18221 ROZPROSTŘENÍ OR NICE VE SVAHU V TL DO 0,10M 100,00 M2 23,20 2 320,00 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 - 11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. 
Zn. st. dílu 

Objekt 
Stav. díl Cena 

Značka 
položky 

Položka MnožstvíMJ JC[Kč] cena [Kč] 

- 100=100,00 [A] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st, dřlu Stav. díl Cena 

položky Polcěka MnožstvíMJ JC [Kč] Cena [Kč] 

17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH 5.63M3 550,00 3 096,50 

- (1.25*1.00)*(2.0+2.5)=5,63 [A] 
131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽTŘ. III, ODVOZ DO 20KM 10.55M3 892,00 9 410,60 

- opěra OPI: ((1.8*0.28)*(8.37+2.36))=5,41 [A] opěra OP2: ((1.8*0.28)*(8.37+1.83))=5,14 [B] Celkem: 
A+B=10,55 [C] 
131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽTŘ. 1, ODVOZ DO 20KM 80.61M3 666,00 53 686,26 

- kolem OPI: ((2.42*1.62)+(0.78*0.69+0.41*0.2+0.8*0.19))*8.0=37,54 [A] kolem OP2: 
(0.73*0.73+1.59*2.31)*8.0=33,65 [B] přezdění regul. zdi: (1.00*1.82+0.7*0.7)*4.08=9,42 
A+B+C=80,61 [D] 

[C] Celkem: 

12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ 17.50M3 244,50 4 278,75 

- digitálně odměřeno: 50.00*0.35=17,50 [A] 
11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN 112,OOHOD 16,00 1792,00 

- 14*8=112,00 [A] 
11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. D0 2.8M 40.00M 500,00 20 000,00 

- 2*20=40,00 [A] 
0 Všeobecné konstrukce a práce 20 437,00 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 204,37T 100,00 20 437,00 

- nánosy z koryta: 17.50*2.0=35,00 [A] zemina tř 1: 80.61*1.8=145,10 [B] zemina tř II: 10.55*2.3=24,27 [C] 
Celkem: A+B+C=204,37 [D] 

9 Ostatní konstrukce a práce 68 834,54 
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 13,56 M 85,00 1152,60 

- 2*6.78=13,56 [A] 
931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR ZPOLYSTYRENU TL 20MM 6.04M2 46,00 277,84 

- výplň dilatačních spar: 4*(0.28*0.34+0.87*0.26)=l,29 [A] poblíž vrubového kloubu: 2*0.15*(7.92+7 
[B] Celkem: A+B=6,04 [C] 

.92)=4,75 

917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY ZBETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 9,61M 210,00 2 018,10 

- 3*2+3*0.55+1.96=9,61 [A] 
n„~,A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
917224 ŠÍŘ100MM 6'°°M 285,00 1 710,00 

- 3*2.0=6,00 [A] 
93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 0.03M3 37 500,00 1125,00 

- podél římsy: 0.02*0.05*(10.3+7.0)=0,02 [A] řezané spáry: 0.02*0.05*(6.78+6.78)=0,01 [B] Celkem: A+B=0,03 
[C] 
93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 0.01M3 55 000,00 550,00 

- 0.01=0,01 [A] 
936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ 9.60KG 385,00 3 696,00 

- (5+7)*4*0.20=9,60 [A] 
911113 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 17,30M 2 850,00 49 305,00 

- 10.3+7.0=17,30 [A] 
91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2.00KUS 1000,00 2 000,00 

- 2=2,00 [A] 
93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 35.00KG 200,00 7 000,00 

- 2*5*3.50=35,00 [A] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Značka 
položky Položka MnožstvíMJ JC[Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

SO 192 DIO - Dopravně inženýrské opatření 20 000,00 

0 Všeobecné konstrukcc a práce 20 000.00 

03720 nOPRAvTÁCE ^REGULACIA OCHRANU 1,00KPL 20 (X)0,00 20 000,00 

- Seznam značek: dle předložených schémat IPlOa - Slepá pozemní komunikace: 2ks E03a - Vzdálenost; 2ks 
El2 - Text: 2ks IP22 - Změna místní úpravy: 7ks ISllb - Směrová tabule pro vyznačení objížďky: 4ks ISllc -
Směrová tabule pro vyznačení objížďky: 12ks Z02 - Zábrana pro označení uzavírky: 2ks 1=1,00 [A] 
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SOlipiS prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt Cena Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Značka 
položky Položka MnožstvíMJ JC[Kč] Cena [Kč] 

SO 191 Dopravní značení VDZ,SDZ 19 581,00 

9 Ostatní konstrukce a práce 19 581,00 

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -DODÁVKA A 
POKLÁDKA 1275 M 2 1 468'°° 18 717,00 

- 2*51*0.125=12,75 [A] 

914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1-
DEMONTÁŽ 8,00 KUS 108,00 864,00 

- 8=8,00 [A] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV- MOST ev.č. 351-004 

Značka ob. 
Zn. st. dílu 

Značka 
palečky 

Objekt 
Stav. díl 

Položka MnožstvíMJ JC[Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

S0101.2 Oplocení 

7 Přidružená stavební výroba 
76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM 

- trvalé: 17.7*1.8=31,86 [A] 
31,86 M2 100,00 

22 66.i.,nn 

3 186,00 
3 186,00 

9 Ostatní konstrukce a práce 
966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO 

- 22=22,00 [A] 
ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ -DOD, MONTÁŽ, 

916824 DEMONTÁŽ 
- 19.0=19,00 [A] 
966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA 

- 16=16,00 [A] 

22,00 M 

19,00 M 

16,00 M 

20,00 

50,00 

20,00 

1 710,00 
440,00 

950,00 

320,00 

3 Svislé konstrukce 
33818 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH 

- 19.03*0.11=2,09 [A] 
2,09 M 3 8 500,00 

17 765,00 
17 765,00 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Značka _ , „. . .. Položka 
položky MnožstvíMJ JC[Kč] Cena [Kč] 

SOlOl.l Silnice 11/351 525 360,67 

9 Ostatní konstrukce a práce 17 488,53 
91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 4,00 KUS 350,00 1400,00 

- bílé: 4=4,00 [C] 
17 „. SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 100MM 26,00 M 330,00 8 580,00 

- 22+4=26,00 [A] 
917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 6,50 M 165,00 1072,50 

- podél vjezdu: 3.8+2.7=6,50 [A] 
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 31,25 M 85,00 2 656,25 

- podél obrubníků: 22=22,00 [A] napojení stávající komunikace: 5.00+4.25 =9,25 [B] Celkem: A+B=31,25 [C] 
931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 31.25M 97,50 3 046,88 

- podél obrubníků: 22=22,00 [A] napojení stávající komunikace: 5.00+4.25 =9,25 [B] Celkem: A+B=31,25 [C] 
93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 244,30 M2 3,00 732,90 

- 29.05+99.18+97.85+18.22=244,30 [A] 
5 Komunikace 333 755,87 

KRYTY ZBETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 
582612 Z KAM 13,00 M2 850,00 11 050,00 

- 13.00=13,00 [A] 
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 382,93 M 2 19,50 7 467,14 

- mezi ACP a ACL: 5.59*17.38+5.33*18.08=193,52 [A] mezi ACL a ACO: 5.515*17.38+5.175*18.08=189,41 
[B] Celkem: A+B=382,93 [C] 
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 11,82 M 3 8 450,00 99 879,00 

- (99.18+97.85)*0.06=11,82 [A] 
574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 9,77 M3 11 250,00 109 912,50 

- (29.05+99.18+97.85+18.22)*0.04=9,77 [A] 
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 87,58 M3 145,50 12 742,89 

- ložná vrstva : 7.65*35.453*0.2=54,24 [A] ochranná vrstva: 5.77*18.07*0.15+5.805*17.38*0.15= 
pod vjezdem: 12.83*0.20=2,57 [C] Celkem: A+B+C=87,58 [D] 

:30,77 [B] 

572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 197,33 M2 48,00 9 471,84 

- 5.765*18.07+5.36*17.38=197,33 [A] 
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 9.85M3 8 450,00 83 232,50 

- (99.18+97,85)*0.05=9,85 [A] 
2 Základy 5 509,48 

21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY ZGEOTEXTIL1E 38,75 M 2 26,50 1 026,88 

- 1.55*25.0=38,75 [A] 
21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER ZGEOTEXTILIE 9,42 M 2 30,00 282,60 

- 2*3.14*0.06*25=9,42 [A] 
212025 TRATIVODY KOMPLET ZTRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ 1 25,00 M 168,00 4 200,00 

- 25=25,00 [A] 
0 Všeobecné konstrukce a práce 64 052,00 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 320,26T 200,00 64 052,00 

- zeminy (122738): 144.92*1.8=260,86 [A] asf. + podklad (113438) : 27.00*2.2=59,40 [B] Celkem: 
A+B=320,26 fC] 

1 Zemní práce 104 554,79 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt Cena Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Z".a^.'l<a Položka Množství MJ položky JC [Kč] Cena [Kč] 

„„„ ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 40,68 M2 250,00 10 170,00 56962 100MM 40,68 M2 250,00 10 170,00 

- 0.75*(17.13+16.70+20.41)=40,68 [A] 
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 352,18 M 2 11,00 3 873,98 

- 7.66*50.625-35.607=352,18 [A] 
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 93,23 M 2 42,80 3 990,24 

- 0.58+15.82*1.15+8.70+5.06*1.15+26.81*1.15+25.31*1.15=93,23 [A] 
17110 ULOŽENÍ SYPÁN IN Y DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 4,19 M3 144,50 605,46 

- plocha pod nezpevněnou krajnicí 0.173*12.5+0.125*16.20.15*5.0=4,19 [B] 
121101 SEJMUTÍ ORN1CE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM 9,32 M3 200,00 1864,00 

- (0.58+15.82*1.15+8.70+5.06*1.15+26.81*1.15+25.31*1.15)*0.1=9,32 [A] 
18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.10M 93,23 M2 23,20 2 162,94 

- 0.58+15.82*1.15+8.70+5.06*1.15+26.81*1.15+25.31*1.15=93,23 [A] 
122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM 144,92 M3 194,70 28 215,92 

- zemní práce po úroveň pláně: 3.52*40.44=142,35 [A] pod vjezdem: 12.83*0.20=2,57 [B] Celkem: 
A+B=144,92 [C] 
11372 FR ÉZOVÁN í VOZOVEK ASFALTOVÝCH 5,05 M 3 3 945,00 19 922,25 

- (54.0+18.0+29.0)*0.05=5,05 [A] 
ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM 27,00 M 3 1250,00 33 750,00 

- digitálně odměřeno: 54.0*0.5=27,00 [A] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Značka 
položky Položka MnožstvíMJ JC [KČ] Cena [Kč] 

soooo Všeobecné položky 1.1? 625,00 

0 Všeobecné konstrukce a práce 92 625,00 
02940 OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 
02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 
02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 
02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZNEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1,00 KPL 1000,00 1000,00 

- 1=1,00 [A] 
02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 
02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1.0=1,00 [A] 
02945 OSTAT POŽADAVKY -GEOMETRICKÝ PLÁN 1,00 KPL 3 500,00 3 500,00 

- 1=1,00 [A] 
03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ -ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1,00 KPL 20 000,00 20 000,00 

- 1=1,00 [A] 
02742 PROVIZORNÍ LÁVKY 12,75 M2 1500,00 19 125,00 

- 8.5*1.5 =12,75 [A] 
02953 OSTATNÍ POŽADAVKY -HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1,00 KUS 7 000,00 7 000,00 

- 1=1,00 [A] 

02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 
029412 OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 1,00 KPL 7 000,00 7 000,00 

- 1=1,00 [A] 
02943 OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ RDS 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 
5 Komunikace 20 000,00 

577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL 10,00 M3 2 000,00 20 000,00 

- 10=10,00 [A] 

Celková cena stavby: 2 000 002,19 

STAVBY A STATI t€ A 
spoř- s 

1. mwúo, 739 W Třinec 
IČ: 2945W$Lp!Č: 6a»|l809 

stavbya^twfteéfwbfiiíatika.oz 
437 (Ž48 ® 
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Kraj vysočina 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

92396 

Název dokumentu: Dodatek č.1 Smlouvy o dílo -11/351 Macourov - most ev.č. 351-004 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Libor Joukl 

Schváleno: ZK Datum: 15.12.2015 Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK 

Dokument uložen u: S.Juránek 

Počet vyhotovení: 3  - f  2. 

Adresát: STAVBY A STATIKA spol. s r.o., 1. máje 230, 739 61 Třinec 

Smluvní částka: 1) 2620612.79 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: 31.5.2016 

P racoviště/pracovn ík Datum Podpis 

Zpracoval: S. Juránek / ODSH 27.5.2016 

Projednáno s: Ing. Matulová / ODSH 27.5.2016 —N 

Právní kontrola: JUDr. Mládek / ODSH 27.5.2016 '/JttíéiL 
Předkládá: Ing. Strnadová / ODSH 27.5.2016 1 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. Strnadová / ODSH 27.5.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Strnadová / ODSH 27.5.2016 J 
Správce rozpočtu: Paulíková / OE 27.5.2016 ÍÁoi-ůt < 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 29451809), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: juranek, datum ověření: 27.5.2016 07:16:43): 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu 11/351 Macourov - most ev.č. 351-004 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001373090000 POL: 6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Číslo dodatku objednatele: ^ 2 'J> ty (3 
Číslo dodatku zhotovitele: —"""* KUJIP016ZYDF 

DODATEK C. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 90042 
Číslo smlouvy zhotovitele: Z6/2016 

uzavřené dne 23. 3. 2016 

Hni 
i  / •%' 
l i / a  

Í J  ; 
#  f  ' í  ? Ě  

i) 

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
pro akci: „11/351 Macourov - most ev.č. 351-004" 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu 
smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast 
majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Libor Joukl - náměstek 
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
IČO: 708 90 749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r o 
Adresa: 1. máje 230, 739 61 Třinec 
zástupce pro věci smluvní: Jan Sojnek, jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické: Jan Sojnek, jednatel společnosti 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „zhotovitel") 

UNICREDIT BANK a.s. 
2108087442/2700 
29451809 
CZ29451809 
u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 54398 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

II. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele 90042, č. zhotovitele:Z6/2016 
uzavřené dne 23. 3. 2016 na akci „11/351 Macourov - most ev.č. 351 -004"(dále jen „Smlouva o 
dílo") je změna ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací. Tyto nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Rozsah dodatečných prací je dán 
oceněným soupisem prací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

Rozsah dodatečných stavebních prací, vzniklých na stavbě v důsledku skutečností zjištěných 
v průběhu provádění, jejichž provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla, byl projednán 
dne 23. 5. 2016. 

Strana 1 (celkem 3) 



III. Cenové ujednání 

Smluvní strany se dohodly z důvodů nutných dodatečných stavebních prací v souladu 
s ustanovením článku 4 - Cenové ujednání, bod 4.8 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku, 
kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto: 

Bod 4.3. Článku 4 - Cenové ujednání 
Původní znění: 

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 

Cena za dílo: 
cena celkem bez DPH: 2 000 002,19 Kč 
DPH 21 %: 420 000,46 Kč 
cena celkem včetně DPH: 2 420 002,65 Kč 

(slovy: Dvamilionyčtyřistadvacettisícdvěkorunyšedesátpěthaléřů korun českých)" 

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění: 

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 

Cena za dílo: 
cena celkem bez DPH: 2 165 795,69 Kč 
DPH 21%: 454 817,10 Kč 
cena celkem včetně DPH: 2 620 612,79 Kč 

(slovy: Dvěstětřicetjednatisícosmsetsedmdesátjednakorun českýchpadesát osm haléřů)" 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

Původní cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o 165 793,50 Kč bez DPH. 

IV. Ostatní ujednání 

1) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním. 

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu. 

4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

5) Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, 
z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. 

6) Nedílnou přílohou tohoto dodatku je oceněný soupis prací. 
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V Jihlavě dne 3 0. 05, 2016 

// Objednatel: n 

Ing. Libor Joukl 
náměstek hejtmána pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 

V Třinci 24.5.2016 

Zhotovitel: 

STAVBY A STATIKA 

i i/ino 
22B4S1009 IČ: 294! 

síatika.cz stavby 

fatel společnosti 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 - 11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. 
Zn. st. dílu 

Značka 
položky 

Objekt 
Stav. díl 

Položka MnožstvíMJ JC[Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

S0901 Demolice 170 525,01 

0 Všeobecné konstrukce a práce 36 035,00 
014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 144,14T 250,00 36 035,00 

- kamenný odpad: 38.41*2,3=88,34 [A] betonový odpad: 2.38*2,3=5,47 [B] železobetonový odpad: 
20.97*2,4=50,33 [C] Celkem: A+B+C=144,14 [D] 

9 Ostatní konstrukce a práce 134 490,01 
966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM 2,38 M 3 2 800,00 6 664,00 

- 0.8*0.2*(8.9+6.0)=2,38 [A] 
97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 44.93 M 2 28,50 1 280,51 

- 6*4.8*1.2*1.3=44,93 [A] 
966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZKAMENE NA MCS ODVOZEM DO 20KM 26.30 M 3 2 300,00 60 490,00 

- oper OPI: (1.1*2.18)*8.2=19,66 [A] opěr OP2:1.1*2.18)*8.3=2,40 [B] výtokové levobřežní křídlo: 
1.3*0.8*4.08=4,24 [C] Celkem: A+B+C=26,30 [D] 
966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO20KM 20.97 M 3 3 150,00 66 055,50 

- nosná konstrukce: 6*4.8*0.35*1.2=12,10 [A] římsy: 1.32*0.33*5.62+0.73*0.4*5.56=4,07 [B] křídla: 
1.90*1.90*0.6+1.47*1.69*0.6+1.43*1.33*0.6 =4,80 [C] Celkem: A+B+C=20,97 [DJ 

STAVBY 
sp . 

1. Máje 2 
IČ: 29451 

atavbyasí^titó^^ía 

STATIKA 

|1809 
4atika.cz 

© 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Značka 
položky 

Položka Množství MJ JC[Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

S0201 Most ev.č. 351-004 

5 Komunikace 
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

1129 249,51 

49 839,16 
61,04 M 2 19,50 1190,28 

- mezi MA11 a ACL16+: 6.0*5.087=30,52 [A] mezi ACL16+ a ACO 11: 6.0*5.087=30,52 [B] Celkem: 
A+B=61,04 [C] 
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL.40MM 30,52 M2 550,00 16 786,00 

- 6.0*5.087=30,52 [A] 
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL. 60MM 30,52 M 2 607,00 18 525,64 

- 6.0*5.087=30,52 [A] 
575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM 30.52 M 2 437,00 13 337,24 

- 6.0*5.087=30,52 [A] 
8 Potrubí 

87634 CH RÁN ÍČKY ZTRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM 

- 9.5=9,50 [A] 
9,50 M 

2 232,50 
235,00 2 232,50 

711509 

Přidružená stavební výroba 
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 

36 723,25 
4 406,80 82,37 M 2 53,50 

- základů: 0.84*(22.34+21.28)=36,64 [A] rub opěr: 2*1.9*6.78=25,76 [B] rub křídel: 
4.40+1.04+3.17+1.90=10,51 [C] líc křídel: 10.51*0.9=9,46 [D] Celkem: A+B+C+D=82,37 [E] 
71111. IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 7nTOM9 í77n , oR1 ^ 
711111 ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 75'59MZ 57'70 4 361'54 

- nátěr základů: 0.84*(22.34+21.28)=36,64 [A] rub opěr: 2*0.9*6.78=12,20 [B] líc opěr: 2*0.5*6.78=6,78 [F] rub 
křídel: 4.40+1.04+3.17+1.90=10,51 [C] líc křídel: 10.51*0.9=9,46 [D] Celkem: A+B+F+C+D=75,59 [G] 
711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY 66,07 M 2 335,00 22 133,45 

- (7.35+0.5+0.5)*7.913=66,07 [A] 
711„, IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
/T14t)2 VRSTVOU 500,00 3 050,00 

- 2*0.6*5.087=6,10 [A] 
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4(OSC) 5,19M 2 534,00 2 771,46 

- (0.15+0.15)*(7.0+10.3)=5,19 [A] 

46251 

Vodorovné konstrukce 
ZÁHOZZ LOMOVÉHO KAMENE 

331 
25,64 M 3 2 605,00 

- před a za prahy v korytě toku 0.8*0.84*(2.7+4.0)=4,50 [A] opevnění svahu koryta na vtoku: 
1,9*(4.7+8.5)*0.75+3.1*0.75=21,14 [B] Celkem: A+B=25,64 [C] 
465512 DLAŽBY ZLOMOVÉHO KAMENE NA MC 33,10M3 4 650,00 

- skluzy za 02: ((2.44+1.8*2.6+3.2*1.8)*0.6)*0.4=3,09 [A] úprava na koncích říms: (3*0.75*2.0+0.7)*0.4= 
[B] dno koryta: 4.05*17.24*0.4=27,93 [C] Celkem: A+B+C=33,10 [D] 

R STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) VČET 
4b/oo4 výzr 

- 0.8*0.5*(2.7+4,0)=2,68 [A] 
451113 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) 

- (0.8*0,2)*(6.78+6.78)=2,17 [A] 
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 

- (11.464+10.884)*0.1=2,23 [A] 
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 

- 10.82*0.175=1,89 [A] 
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

421325 C30/37 
- 4*0.750*0.180+4*2.750*0.170+2.125*3.956=10,82 [A] 

828,90 
66 792,20 

2,68 M3 

2,17 M3 

2,23 M3 

1.89T 

10,82 M3 

3 450,00 

2 800,00 

2 600,00 

29 100,00 

3 235,00 

153 915,00 

=2,08 

9 246,00 

6 076,00 

5 798,00 

54 999,00 

35 002,70 

Svislé konstrukce 198 296,00 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Značka „ . 
položky Pdazka MnožstvíMJ JC [Kč] cena [Kč] 

327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZLOMOVÉHO KAMENE NA MC 5.31M3 5 590,00 29 682,90 

- (0.9*0.7+1.12*0,6)*4.08=5,31 [A] 
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL ZOCELÍ 10505 2,46T 29 100,00 71 586,00 

- 16.43*0.15=2,46 [A] 
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 „.„„no 

odddzb (RTTi 16,43 M3 3 235,00 53 151,05 

- Opěra Ol: dřík: 0.565*1.629*6.0=5,52 [A] křídlo pravé: 4.665*0.5=2,33 [B] křídlo levé: 1.037*0.5 
Opěra 02: dřík: 0.565*1.558*6.0=5,28 [D] křídlo pravé: 2.149*0.5=1,07 [E] křídlo levé: 3.428*0.5= 
Celkem: A+B+C+D+E+F=16,43 [G] 

=0,52 [C] 
1,71 [F] 

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 0,85T 32 100,00 27 285,00 

- 4.83*0.175=0,85 [A] 
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 4.83M3 3 435,00 16 591,05 

- ((0.583*0.25)+(0.269*0,497))*(10,3+7.0)=4,83 [A] 
2 Základy 307 967,60 

22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) 9.61M2 1200,00 11532,00 

- 5.4*1.78=9,61 [A] 
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ 1.60T 28 500,00 45 600,00 

- 6.0*3.7*0.072=1,60 [AI 
264616 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 400MM 9,00 M 3 950,00 35 550,00 

- 6*1.5=9,00 [A] 
264416 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D D0 400MM 13,20 M 3 750,00 49 500,00 

- 6*2.2=13,20 [A] 
21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY ZBETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) 14.16M3 2 850,00 40 356,00 

- kolem trativodů: 0.4*0.4*(6.78+6,78)=2,17 [A] přechodová oblast: 0.55*1.9*6.0+0.53*1 
Celkem: A+B=14,16 [C] 

.8*6.0=11 99 [B] 

261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. 1 D DO 50MM 1,50M 850,00 1275,00 

- 2*5*0.15=1,50 [A] 
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE 27.12M2 62,50 1 695,00 

- 2*2.26*6.0=27,12 [A] 
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZOCELÍ 10505 2,49T 29 100,00 72 459,00 

- 14.20*0.175=2,49 [A] 
261112 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ 1 NA POVRCHU D DO 16MM 7,20M 550,00 3 960,00 

- (5+7)*4*0.15=7,20 [A] 
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 14,20 M3 3 050,00 43 310,00 

- Opěra OPI: (7.4*1.017+1.844*0,9)*0.65=5,97 [A] Opěra OP2: (7.4*1.017+1.317*0,9)*0.65=5,66 [B] Základ 
reg. zdi: (0.9*0.7)*4,08=2,57 [D] Celkem: A+B+D=14,20 [E] 
21263 TRATIVODY KOMPLET ZTRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 14.76M 185,00 2 730,60 

- 6.78+6.78+2*0.6=14,76 [A] 
1 Zemní práce 113 090,56 

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2.60M3 658,00 1 710,80 

- 0.083*3.14*(1.5*1.5*1.8+1.5*1.5*1.8+1.3*1.3*1.12)=2,60 [A] 
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 3.78M3 902,00 3 409,56 

- 2*2.1*6.0*0.15=3,78 [A] 
17481 ZÁSYP JAM A RÝH ZNAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 37.36M3 358,30 13 386,09 

- před základy Ol: 0.6*0.69*9.37=3,88 [A] před základy 02: 0.6*0.69*(9.37+4.1)=5,58 [B] za 
01:1.07*1.44*6.00=9,24 [C] za 02:1.07*1.44*6.00=9,24 [D] nad folií OPI: 0.81*6.0+0.2*0.6*6.0=5,58 [E] nad 
folií OP2: 0.52*6.0+0.2*0.6*6.0=3,84 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=37,36 [G] 
18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M 100,00 M2 23,20 2 320,00 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 - 11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Značka _ , . „. Položka 
pdozky MnožstvíMJ JC[Kč] Cena [Kč] 

- 100=100,00 [A] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) Dne 05.02.2016 
Sestava 1.1 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt Cena Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

|>olažlky Položka MncĚstvíMJ JC [Kč] Cena [Kč] 

17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH 5.63M3 550,00 3 096,50 

- (1.25*1.00)*(2.0+2,5)=5,63 [A] 
131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽTŘ. III, ODVOZ DO 20KM 10.55M3 892,00 9 410,60 

- opěra OPI: ((1.8*0.28)*(8.37+2.36))=5,41 [A] opěra OP2: ((1.8*0.28)*(8.37+1.83))=5,14 [B] Celkem: 
A+B=10,55 [C] 
131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽTŘ. 1, ODVOZ DO 20KM 80,61 M3 666,00 53 686,26 

- kolem OPI: ((2.42*1.62)+(0.78*0.69+0.41*0.2+0.8*0.19))*8.0=37,54 [A] kolem OP2: 
(0.73*0.73+1.59*2.31)*8.0=33,65 [B] přezdění regul. zdi: (1.00*1.82+0,7*0.7)*4.08=9,42 [C] Celkem: 
A+B+C=80,61 [D] 
12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ 17.50M3 244,50 4 278,75 

- digitálně odměřeno: 50.00*0.35=17,50 [A] 
11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN 112,OOHOD 16,00 1792,00 

- 14*8=112,00 [A] 
11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M 40.00M 500,00 20 000,00 

- 2*20=40,00 [A] 
0 Všeobecné konstrukce a práce 20 437,00 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 204,37T 100,00 20 437,00 

- nánosy z koryta: 17.50*2.0=35,00 [A] zemina tř 1: 80.61*1.8=145,10 [B] zemina tř II: 10.55*2.3=24,27 [C] 
Celkem: A+B+C=204,37 [D] 

9 Ostatní konstrukce a práce 68 834,54 
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 13.56M 85,00 1152,60 

- 2*6.78=13,56 [A] 
931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR ZPOLYSTYRENU TL 20MM 6.04M2 46,00 277,84 

- výplň dilatačních spar: 4*(0.28*0.34+0.87*0.26)=1,29 [A] poblíž vrubového kloubu: 2*0.15*(7.92+7 .92)=4,75 
[B] Celkem: A+B=6,04 [C] 
917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 9,61M 210,00 2 018,10 

- 3*2+3*0.55+1.96=9,61 [A] 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY ZBETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

285,00 1 710,00 917224 ŠÍŘ 100MM 6'°°M 285,00 1 710,00 

- 3*2.0=6,00 [A] 
93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 0.03M3 37 500,00 1125,00 

- podél římsy: 0.02*0.05*(10.3+7.0)=0,02 [A] řezané spáry: 0.02*0.05*(6.78+6.78)=0,01 [B] Celkem: A+B=0,03 
[C] 
93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 0,01M3 55 000,00 550,00 

- 0.01=0,01 [A] 
936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ 9.60KG 385,00 3 696,00 

- (5+7)*4*0.20=9,60 [A] 
911113 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLŇ í - DODÁVKA A MONTÁŽ 17,30 M 2 850,00 49 305,00 

- 10.3+7.0=17,30 [A] 
91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2.00KUS 1000,00 2 000,00 

- 2=2,00 [A] 
93650 DR OB N É DOP L ŇK KON STR KOVOVÉ 35,00 KG 200,00 7 000,00 

- 2*5*3.50=35,00 [A] 

STAVBY A STATIICA 
spa, 

1. Máje 
IČ: 29451 

stav by as; 
/tel 

809 
ika.cz 

© 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn, st. dílu Stav. díl 

Značka 
položky Položka MnožstvíMJ JCfKč] 

Cena 

Cena [Kč] 

SO 192 DIO - Dopravně inženýrské opatření 20 000,00 
20 000.00 

03720 1,00 KPL 20 000,00 20 000,00 

Všeobecné konstrukce a práce 
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY 

- Seznam značek: dle předložených schémat IPlOa - Slepá pozemní komunikace: 2ks E03a - Vzdálenost: 2ks 
E12 - Text: 2ks IP22 - Změna místní úpravy: 7ks ISllb - Směrová tabule pro vyznačení objížďky: 4ks ISllc -
Směrová tabule pro vyznačení objížďky: 12ks Z02 - Zábrana pro označení uzavírky: 2ks 1=1,00 [A] 

STAVBY 
sp 

1. Máje 
IČ; 23451 

stavbyas. 
/ 

STATIKA 
s n<aY 
739 fiůifýc 

bi:2£p ̂51809 
awyjistatika.cz 

728 437 448 ® 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. 
Zn. st. dílu 

Objekt 
Stav. díl Cena 

Značka 
položky 

Položka MnožstvíMJ JC[Kč] cena [Kč] 

SO 191 Dopravní značení VDZ,SDZ 19 581,00 

9 Ostatní konstrukce a práce 19 581,00 

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A „ 
POKLÁDKA 12'75M 2 1 468'00 18 717,00 

- 2*51*0.125=12,75 [A] 

914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘI- oonixno -no™ 
DEMONTÁŽ 8,00 KUS 108,00 864,00 

- 8=8,00 [A] 

j jfTV 1 

T/inec 
51809 

tatika.cz 
728 43 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV -MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Značka , Položka položky MnožstvíMJ JC[Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

S0101.2 Oplocení 22 661,00 

7 Pridrůžená stavební výroba 3 186,00 
76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM 

- trvalé: 17.7*1.8=31,86 [A] 
31,86 M 2 100,00 3 186,00 

9 Ostatní konstrukce a práce 1 710,00 
966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO 

- 22=22,00 [A] 
ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ -DOD, MONTÁŽ, 

916824 DEMONTÁŽ 
- 19.0=19,00 [A] 
966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA 

- 16=16,00 [A] 

22,00 M 

19,00 M 

16,00 M 

20,00 

50,00 

20,00 

440,00 

950,00 

320,00 

3 Svislé konstrukce 17 765,00 
33818 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH 

- 19.03*0.11=2,09 [A] 
2,09 M3 8 500,00 17 765,00 

gTA^/OV Mi. M, 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Značka 
položky Pdcžka MnožstvíMJ JC[Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

Silnice 11/351 

Ostatní konstrukce a práce 

SOlOl.l 

9 
91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

- bílé: 4=4,00 [C] 

917224 

4,00 KUS 350,00 

525 360,67 

17 488,53 
1400,00 

26,00 M 

6,50 M 

31,25 M 

330,00 

165,00 

85,00 

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ100MM 

- 22+4=26,00 [A] 
917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 

- podél vjezdu: 3.8+2.7=6,50 [A] 
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 

- podél obrubníků: 22=22,00 [A] napojení stávající komunikace: 5.00+4.25=9,25 [B] Celkem: A+B=31,25 [C] 
931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 31,25 M 97,50 3 046,88 

- podél obrubníků: 22=22,00 [A] napojení stávající komunikace: 5.00+4.25=9,25 [B] Celkem: A+B=31,25 [C] 
93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 244.30 M 2 3,00 732,90 

- 29.05+99.18+97.85+18.22=244,30 [A] 

8 580,00 

1072,50 

2 656,25 

333 755,87 

13,00 M 2 850,00 11050,00 

5 Komunikace 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

582612 Z KAM 

- 13.00=13,00 [A] 
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 382,93 M 2 19,50 7 467,14 

- mezi ACP a ACL: 5.59*17.38+5.33*18.08=193,52 [A] mezi ACL a ACO: 5.515*17.38+5.175*18.08=189,41 
[B] Celkem: A+B=382,93 [C] 
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽN í VRSTVY ACL 16+, 16S 11,82 M 3 8 450,00 99 879,00 

- (99.18+97.85)*0.06=11,82 [A] 
574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 9,77M3 11250,00 109 912,50 

- (29.05+99.18+97.85+18.22)*0.04=9,77 [A] 
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 87.58 M 3 145,50 12 742,89 

- ložná vrstva : 7.65*35.453*0.2=54,24 [A] ochranná vrstva: 5.77*18.07*0.15+5.805*17.38*0.15=30,77 [B] 
pod vjezdem: 12.83*0.20=2,57 [C] Celkem: A+B+C=87,58 [D] 
572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 197.33 M 2 48,00 9 471,84 

- 5.765*18.07+5.36*17.38=197,33 [A] 
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 9,85 M 3 8 450,00 83 232,50 

- (99.18+97.85)*0.05=9,85 [A] 
! Základy 

21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY ZGEOTEXTIUE 

- 1.55*25.0=38,75 [A] 
21197 OPLÁŠTĚNí ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 

- 2*3.14*0.06*25=9,42 [A] 
212025 TRATIVODY KOMPLET ZTRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I 

- 25=25,00 [A] 

5 509,48 
38,75 M 2 26,50 1 026,88 

9,42 M 2 

25,00 M 

30,00 

168,00 

282,60 

4 200,00 

i Všeobecné konstrukce a práce 64 052,00 
014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 320,26 T 200,00 64 052,00 

- zeminy (122738): 144.92*1.8=260,86 [A] asf. + podklad (113438): 27.00*2.2=59,40 [B] Celkem: 
A+B=320,26 [C] 

Zemní práce 104 554,79 

Vygenerováno pomocí webové aplikace www.xc4.cz 9/11 



Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 05.02.2016 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Z"a^ka Položka MnožstvíMJ 
položky 

JC [KČ] Cena [Kč] 

„„„ ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
56962 100MM 40,68 M2 250,00 10 170,00 

- 0.75*(17.13+16.70+20.41)=40,68 [A] 
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 352,18 M 2 11,00 3 873,98 

- 7.66*50.625-35.607=352,18 [A] 
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 93,23 M2 42,80 3 990,24 

- 0.58+15.82*1.15+8.70+5.06*1.15+26.81*1.15+25.31*1.15=93,23 [A] 
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 4,19 M3 144,50 605,46 

- plocha pod nezpevněnou krajnicí 0.173*12.5+0.125*16.20.15*5.0=4,19 [B] 
121101 SEJMUTÍ OR NICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM 9,32 M 3 200,00 1864,00 

- (0.58+15.82*1.15+8.70+5.06*1,15+26.81*1.15+25.31*1.15)*0.1=9,32 [A] 
18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.10M 93,23 M 2 23,20 2162,94 

- 0.58+15.82*1.15+8.70+5.06*1.15+26.81*1.15+25.31*1.15=93,23 [A] 
122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM 144,92 M 3 194,70 28 215,92 

- zemní práce po úroveň pláně: 3.52*40.44=142,35 [A] pod vjezdem: 12.83*0.20=2,57 [B] Celkem: 
A+B=144,92 [C] 
11372 FR ÉZOVÁN Í VOZOVEK ASFALTOVÝCH 5,05 M3 3 945,00 19 922,25 

- (54.0+18.0+29.0)*0.05=5,05 [A] 
ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

lld4dtí PODKLADU, ODVOZ DO 20KM 

- digitálně odměřeno: 54.0*0.5=27,00 [A] 

27.00 M3 1 250,00 33 750,00 

WBY 
sp 

1. Máje 
IČ; 29451, 

stavbya avbyafetatiKa.cz 
728 437 

TIK A 

© 
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11*1 mil 

Soupis prací (s výkazem výměr) Dne 05.02.2016 
Sestava 1.1 

Stavba: 13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Značka 
položky 

Položka Množství MJ JC [Kč] Cena [Kč] 

soooo Všeobecné položky 112 625.00 
0 Všeobecné konstrukce a práce 92 625,00 

02940 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 
02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 
02910 OSTATNÍ POŽADAVKY -ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 
02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZNEBOZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1,00 KPL 1000,00 1000,00 

- 1=1,00 [A] 
02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 
02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1.0=1,00 [A] 
02945 OSTAT POŽADAVKY -GEOMETRICKÝ PLÁN 1,00 KPL 3 500,00 3 500,00 

- 1=1,00 [A] 
03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1,00 KPL 20 000,00 20 000,00 

- 1=1,00 [A] 
02742 PROVIZORNÍ LÁVKY 12,75 M2 1 500,00 19 125,00 

- 8.5*1.5 =12,75 [A] 
02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1,00 KUS 7 000,00 7 000,00 

- 1=1,00 [A] 

02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 
029412 OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 1,00 KPL 7 000,00 7 000,00 

- 1=1,00 [A] 
02943 OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ RDS 1,00 KPL 5 000,00 5 000,00 

- 1=1,00 [A] 
5 Komunikace 20 000,00 

577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL 10,00 M3 2 000,00 20 000,00 

- 10=10,00 [A] 

Celková cena stavby: 2 000 002,19 

STAVBYA STATIKA 
spdL/ s rjá«/-

1. MáieCM J39 ft/jři/ec 
IČ: 29451M|#iČ: ftím51809 

stavbya^ti*a<gsta4byčreiatika.cz 
K: 728 437/48 © 
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ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o. 

Soupis objektů s DPH 

Stavba:13-2-237 -11/351 MACOUROV - MOST ev. č. 351-004 
Varianta:B -

Odbytová cena: 165 793,50 
OC+DPH: 200 610,14 

Objekt Popis OC DPH OC+DPH 
DODATEČNÉ KOTVENÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ 132 065,50 27 733,76 159 799,26 
KONTROLNÍ VRTY 33 728,00 7 082,88 40 810,88 



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o. 
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 

Stavba : 13-2-237 11/351 MÁCOU ROV - MOST ev. č. 351-004 
číslo a název SO: DODATEČNÉ KOTVENÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ 
číslo a název rozpočtu: DODATEČNÉ KOTVENÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ 

Poř. 
č.pol. 

Kód 
položky 

Varianta 
položky 

Název položky jednotka Počet 
jednotek 

CENA Poř. 
č.pol. 

Kód 
položky 

Varianta 
položky 

Název položky jednotka Počet 
jednotek jednotková celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Zemní práce 

2 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM 
Vyhloubení sjízdné rampy pro vrtací soupravu vč. odvozu na meziskládku M3 42,00 666,00 27 972,00 

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz ustanovení k 
pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141 ** 

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 42,00 358,30 15 048,60 17481 Zpětné zasypání sjízné rampy, včetně zhutnění a dovozu z mezideponie M3 42,00 358,30 15 048,60 

66.70=66,70 [A] 



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

1 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

Zemní práce 43 020,60 

2 Základy 

4 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENI Z KOVU DOČASNÉ 
Převázka 1x U120 S235 + distanční prvky a podkladní diafragma T 0,09 28 500,00 2 514,90 

převázka: 1*(0.0154)*(3.88+1.85)=0,21 [A] 
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně 
zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejích odstranění. Ocelová 
převázka se započítá do výsledné hmotnosti. 

5 26145' VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM 
Vrty pro umístění zemních kotev D250 M 30,00 2108,00 63 240,00 

5*6=30,00 [A] 
položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 

6 286744 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMÍ DÉLKY DO 6M UNOS DO 200KN 
4x INJEKČNÍ ZAVRTÁVACÍ KOTEVNÍ TYČ MAI SDA R 32 N - včetně injektáže KUS 5,00 4 658,00 23 290,00 

5=5,00 [A] 



Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 5,01 m do 6,00m a únosnosti do 200kN včetně 
příslušenství (podložky, matice, injektážního nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice a 
pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby; 
- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle 
technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných 
mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.); 
- průkazné a kontrolní zkoušky kotev; 
- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace; 
- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy 
v podzemí dl. do 12m. 

2 Základy 89 044,90 

C e l k e m  1 3 2  0 6 5 , 5 0  

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce 
Vícepráce 
Vícepráce celkem 0,00 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 0,00 
Celkem 0,00 

Celkem 132 065,50 

STAVS 



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o. 
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 

Stavba: 13-2-237 11/351 MACOUROV-MOSTev. č. 351-004 
číslo a název SO: KONTROLNÍ VRTY 
číslo a název rozpočtu: KONTROLNÍ VRTY 

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA 
č.pol. položky položky 

Název položky jednotka 
jednotek jednotková celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Základy 

1 26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM 
Zkušební vrty pro zjištění polohy skalního podloží - bude účtováno dle skutečných délek M 16,00 2108,00 33 728,00 

2 

4*4=16,00 [A] 
položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 
Základy 

C e l k e m  

33 7 28,00 

33 728,00 

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce 
Vícepráce 
Vícepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem 

0,00 

0,00 
0,00 

Celkem 33 728,00 

STAVBY A STATIKA 
•sph,L s/řp-o,^-

i. ' T/ínec 
iČ; 2W'i-ffiůf04'*rhj££<.5iQ3C, 

st3vbyast3tika@stayDyastatika.c2 
/ /tel.: 728 448 © 


