
Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/12/0224

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravé-Porubé —

etapa A2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA místostarostka

osoba o rávněná 'ednat ve věcech technick'ch:
   

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-4176700287/0100

telefon: 585 757 041, email: ids©ids-olomouc.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta, ředseda ředstavenstva

osoba oirávněná jednat ve věcech technických:_

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění

dodatku č.1 ze dne 27.1.2022, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Úprava

veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa A2“.



ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že v rámci objektu SO 02 Zpevněné plochy

byla do předmětného území navržena nevhodná pochozí plocha, z tohoto důvodu

byla navržena níže uvedená změna. Pochozí plocha náměstí (cca 1 500 m2) bude

provedena z řezaných a opracovaných žulových kostek namísto z původně navržené

štípané žuly. Méněpráce byly způsobeny odečtením položek, které se v rámci objektu

SO 02 Zpevněné plochy nepoužijí, vícepráce byly způsobeny přidáním položek

nových. Úpravou rozpočtu došlo celkově k méněpracím v hodnotě — 731 416,88 Kč

bez DPH a k vícepracím v hodnotě 3 742 940,00 Kč bez DPH viz položkový změnový

rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí 3 742 940,00 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí — 731 416,88 Kč bez DPH.

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 3 011 523,12 Kč bez DPH — viz položkový změnový

rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy a po dodatku č.1: 24 151 829,67 Kč bez DPH

Cena díla po započtení víceprací a méněprací: 27 163 352,79 Kč bez DPH

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu

s ust. § 222 odst. 6) zékona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím

související změně ceny díla.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, nabývá

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním

v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu

dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv

zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č.1, ve které je

vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.

2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění

dodatku č.1 ze dne 27.1.2022, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem,

zůstávají beze změn.



O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021,

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2935/RMOb1822/78 ze dne

18.3.2022.

Příloha č. 1 — položkový změnový rozpočet

  

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA Ing. Petr Buchta

místostarostka předseda představenstva


