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 Dodatek č . 5 

Smlouvy o dílo C. 13512020 SMM 

uzav řená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ní pozd ějších p ředpisů  (dále 
jen „občanský zákoník") 

na akci „Přestavba stávající budovy sokolovny v Nám ěšti nad Oslavou na Kulturní a spole čensko-
sportovní centrum« 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupené: 

zástupce pro věci technické 

lČ/DlČ : 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

Město Náměšť  nad Oslavou 

Masarykovo nám. 104,675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 

Vladimír M ě rka, starosta m ěsta 

Mgr. Petr Kafka, tel. 568 619 140 

00289965/CZ00289965 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci technické: 

Tel./fax: 

lČ/D iČ : 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč  nad Sázavou 

Husovo nám ěstí 139, 584 01 Lede č  nad Sázavou 

Ing. Jaroslavem Brodilem —jednatelem spole čnosti 

Milan Kruml - Vedoucí výroby 

569 731 200 / 569 720 887 

620 28 081 / CZ620 28 081 

vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007 

(dále také „Zhotovitel") 

2. P ředmět dodatku 	 - 
Smluvní strany se dohodly na dodatku Č . 5 pro zakázku „Přestavba stávající budovy sokolovny 
v Náměšti nad Oslavou na Kulturnía spole čensko-sportovní centrum" uzav řené dne 16.12.2020, který 

upravuje následující: 



I. Článek č .5 - Financování 

Zně ní p řed dodatkem č .5: 

S.I. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

Znění po dodatku č .5: 

5.1. Objednatel umožňuje poskytování záloh. 

II. Č lánek Č . 4 - Cena za dílo 

4.1. - Výše sjednané ceny 

Cena p řed dodatkem č . 5: 
Cena díla bez DPH celkem: 	 42.399.330,88 Kč  
DPH: 	 8.903.859,48 K č  
Cena díla vč . DPH celkem: 	 51.303.190,36 K č  

Cena po dodatku Č . 5: 
Cena díla bez DPH celkem: 	 42.759.069,88 Kč  
DPH: 	 8.979.404,68 Kč  
Cena díla vč . DPH celkem: 	 51.738.474,55 KČ  

Důvodem pro navýšení ceny díla jsou vícepráce spojené s výstavbou. Vícepráce jsou podrobn ěji 
vyč ísleny v krycím listu, který tvo ří nedílnou p řílohu tohoto dodatku č .5: 

a) ZL 24— Statické zajišt ěni stávajících základ ů  budovy 

Obsahující náklady spojené s podchycením základ ů  jižní stěny budovy formou ručního 

podkopání a podbetonování základ ů  po úsecích dle postupu stanoveného generálním 

projektantem stavby. 

3. Závěrečná ustanovení 

1. 	Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedot čená tímto dodatkem z ůstávají v platnosti a 
úč innosti beze zm ě n. 

II. 	Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy p řed jeho podpisem p řečetly a sjeho 
obsahem souhlasí, že dodatek p ředstavuje úpinou dohodu mezi smluvními stranami a že 
dodatek nebyl uzav řen vtísni za nápadn ě  nevýhodných podmínek. Na d ů kaz toho p řipojují své 
podpisy. 

III. Tento dodatek je vyhotoven ve čty řech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

IV. Pro p ř ípad, že dodatek není uzavírán za p řítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek 
nebude uzavřen, pokud ho n ěkterý z ú častník ů  podepíše s jakoukoli zm ěnou č i odchylkou, byť  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
P řestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-6 VP 

Soupis: 
24 - Statické zajištění stávajících základ ů  budovy - HRUBÝ ODHAD II 

KSO: 
Místo: 	 Náměšť  nad Oslavou 

Zadavatel: 
Měst Námě šť  nad Oslavou 

Zhotovitel: 
ATOS, spol, s r.o. Ledeč  nad Sázavou 

Projektant: 
Technico Opava s.r.o. 

Zpracovatel: 
ATOS, spol. s r.o. Lede Č  nad Sázavou 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 11.03.2022 

lČ : 00289965 

DIČ : 

IČ : 62028081 
DIČ : CZ82028081 

iČ : 
DIČ : 

iČ : 62028081 

DIČ : CZ62028081 

Cena bez DPH 

Základ daně  

	

DPH základní 	 359 73907 

	

snížená 	 0,00 

Cena s DPH 

359 739,07 

	

Sazba daně 	Výše dan ě  

	

2100% 	 75545,20 

	

15,00% 	 0,00 

v CZK 	 435 284,27 

Projektant 
	

Zpracovatel 

Datump. 	RazItko 	 Datum apodpis. 	 Razítko 

Zhotovitel 

	

"' 'L RazItko 	 Datum  a podpis:Datumapodpis:11. '. 	 __Razítko 
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nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zm ěnu Č i odchylku nebo 

dodatek následn ě  schválí. 

V. 	Podléhá-li dodatek uve řejnění za podmínek stanovených zákonem Č . 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách ú č innosti některých  smluv, uve řej ňování těchto smluv a o 

registru smluv, m ěsto Nám ěšť  nad Oslavou zajistí jeho uve řejnění v registru smluv v 

souladu s tímto právním p ředpisem. 

Vl. 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a ú č innosti 

uve řejněním v registru smluv. 

VII. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené 
m ěstem Nám ě šť  nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, p ředmě tu 

dodatku, Č íselné ozna čení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovn ě  
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené V tomto dodatku budou zpracovávány pro ú čely 
vedení evidence smluv. 

VIII. Objednatel postupuje v souladu se smlouvou o dílo č . IV, bod. 4.4.1.2 a v souladu s §222 ZZVZ 

odst. 5 písm. c) a neporušuje tak pravidla ve řejného zadávání. 

IX. Tento dodatek byl schválen radou m ěsta č . 6/2022 dne 14.3.2021, 

V Led č i nad Sázavou dne 21.03.2022 	 V Náměšti nad Oslavou dne 21.03.2022 

za Zhotovitele: 

Ing. Jaroslav Brodil 
Jednatel 

za Objednatele: 	 - 

7......  
Vladimír M ě rl 
starosta m ěsta 



Datum: 11.03,2022 

Projektant: 
IoUIIIaUi) LpVd 

Zpracovatel: 
ATOS, spol. 5 r.o. 
Ledeč  nad Sázavou 

Cena celkem [CZK] 

359 739,07 

359 739,07 

135 76277 

201_392,60 

10039,20 

3142,01 

9402,49 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Přestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021L-6 VP 

Soupis: 
24 - Statické zajIštění stávajících základ ů  budovy - HRUBY ODHAD Ii 

Misto: 	 Náměš ť  nad Oslavou 

Zadavatel: 	 Město Náměš ť  nad Oslavou 

Zhotovitel: 	 ATOS, spol. s re. Lede č  nad Sázavou 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce  

2 - Zakládáni 

6 - Úpravy povrchů , podlahy a osazováni výpiní  

9 Ostatnl konstrukce a práce, bouráni 

998 - Přesun hmot 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
P řestavba sokolovny 

Objekt: 
2020-021 L-6 - VP 

Soupis: 
24 - Statické zajištění stávajících základ ů  budovy - HRUBY ODHAD II 

Místo: 	 Námě šť  nad Oslavou 	 Datum: 	11.03.2022 

Zadavatel: 	 Město Náměš ť  nad Oslavou 	 Projektant: 	
Irn..IIItIUU Jpdvd 

Zhotovitel: 	 ATOS, spol. s r.o. Lede č  nad Sázavou 	
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. 

Ledeč  nad Sázavou 

PČ  Typ 	Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D 	HSV Práce a dodávky HSV 

...................................... 
Hloubení nezapažených rýh šl řlíydo 2000 mm v 

1 	K :132312331 soudržných horninách třidytěžiteínosti II skupiny  m3 

J___J __ 
2 	K 	161 101651 R0O 

............................................. 

Vytaženi výkopku z prostoru pod základy z horniny 5 m3 

Poznámka k poNžcE 
nebo z pracovních becket pA podchycování zákiedovóho zdiva, bez 
r,a(oža,,i evIek $ vyprázdnánlm nádoby na hromady nebo do 

3 	K 	1671 	102 
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

m3 
-- 

4 	K 	182251121 
Vodorovné p řemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

m3 
mJ(f(yjžileloIy 

L5 	K :171251201 	iuiožení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 
Poznámka kpoiožce: 
NEN! OBSAŽEN OO VOZ ZEMINY A POPLATEK ZA SKLÁDKU II 

8 	K 	174151101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt ů  sypaninou 

m3 
se zhutněním 

D 	2 Zakládáni 

7 	K 	279311113 
Postupné podbetonování základového zdiva prostým 

_4betonem tř . C 12115 
8 	K 	998011 Doprava betonu z důvodu rozfázováni (10 jízd) ks - 

K 	279351311 
...... 

2fizení jednostranného bedněni základových zdi m2 

10 	K1279351312 'Odstranénf jednostranného bedn ěni základových zdi rn2 

Vypinění spár cementovou maltou vnějších st ěn z 
11 	I< 	822126111 

12 	K 	622131101 

tvárnic nebo kamene 
Cementový postřik vnějšlch stěn nanášený celoplošn ě  

m2 

m2 

13K 	622331101 
Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezat řená 

stèn 	ručně 	_..._______ 	........ 

14 	K 	
Přlplatek .k cementové omítce vn ějšlch stěn za 

L 	 jch dai§ích 5 	m tloušty ručně m2 	1 

........... Ostatní konstrukce a práce, b.. 

51 K1 978023251  VyškrabánÍ spár zdiva kamenného režného 

16 	K 	986131311 
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

m2 
..................................... 

rrožstvi 	J.cena [CZK] 	Cena celkem {CZKJ 	Cenová soustava 

359 739,07 

359 739,07 

135 762,77 

62,780001 	1 590,00 	 99 820,20CS ÚRS 202201 

15,810001 	166,601 	 2633,95 

103,580001 200,001 20 716,00!CS ÚRS 202201 

10358000 52,70i 5458,67!CS ÚRS 202201 

62,780001 20,701 1 299,56 ICS ÚRS 202201 

40.80000 1  143,00! 5 834,40 1 CS ÚRS 2022 01 

201 392,60 

21,980001 5930,00! 130 341,40!CS ÚRS 2022 01 

10.000001 3500,00t 35 000,00kakuiace 

26. 11700! 0SÚRS202201 

26,200001 206,00 1  5 397,20 1 CS ŮRS 202201 

- 
13,13000 1  107,001 1404,91 CS ŮRS 202201 

13,130001 74,20: 974,25iCS ÚRS 2022 01 

1313000! 296,0T 3 886,481CS ÚRS 202201 

39,39000! 95,801 3 773,56CS ÚRS 202201 

3 142,01 
13,13000! 69,30! 009,91 CS ÚRS 202201 - 

13,13000! 170,001 2 232,10ICS ÚRS 202201 

D 998 	 Presun hmot 	 9402,49 
7K 998011001 	sun hmot pro budovy zděnévdo6m 	 1163935 	182,08. 9 402 49kulace 
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