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DODATEK č. 2 
(dále též jen „dodatek“) 

ke Smlouvě o dílo ze dne 6.1.2022 
(dále též jen „smlouva“) 

Smluvní strany 

 
Objednatel 
Česká republika – Státní úřad inspekce práce 
IČO: 750 46 962 
se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
zastoupený Ing. Jiřím Macíčkem, náměstkem generálního inspektora 
(plná moc ze dne 4. 8. 2014) 
 
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné) 

a 

Zhotovitel 
DUO STAV s.r.o. 
IČO: 253 57 522 
se sídlem U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava  
zastoupený Ing. Pavlou Šidákovou, jednatelkou  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(společně také jako „Smluvní strany“) 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 2. 2022 
uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 6. 1. 2022 se mění v souladu s čl. 4.3.1 smlouvy 
z důvodu vzniklých méněprací a víceprací, v rozsahu dle přílohy č. 1 dodatku - Oznámení změny č. 
OZ 3, které je nutné realizovat k navazující stavební činnosti vedoucí k dokončení požadovaného 
díla. 

2. Pro přehlednost Smluvní strany níže uvádí výpočet celkové ceny méněprací a celkové ceny 
víceprací, jež změnily cenu díla původně sjednanou ve smlouvě. 

Méněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 3 
Cena díla bez DPH    37 643,72 Kč 
DPH 21 %       7 905,18 Kč 
Cena díla včetně DPH   45 548,90 Kč 

Vícepráce– v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 3 
Cena díla bez DPH    37 643,72 Kč 
DPH 21 %       7 905,18 Kč 
Cena díla včetně DPH   45 548,90 Kč 

Méněpráce – celkem dle dodatku 
Cena díla bez DPH    37 643,72 Kč 
DPH 21 %       7 905,18 Kč 
Cena díla včetně DPH   45 548,90 Kč 

Vícepráce – celkem dle dodatku 
Cena díla bez DPH    37 643,72 Kč 
DPH 21 %       7 905,18 Kč 
Cena díla včetně DPH   45 548,90 Kč 

3. Pro vyvracení pochybností v souladu s výše uvedeným Smluvní strany stvrzují, že nedochází ke 
změně ceny v čl. 4.1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 2. 2022 a nadále tak platí znění: 

4.1  Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1 této Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 16. 2. 2022 se smluvní strany dohodly na ceně:  
Cena díla bez DPH:  398 382,82 Kč 
DPH:       83 661,00 Kč 
Cena díla vč. DPH:  482 043,82 Kč 
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4. Fakturace za vícepráce uvedené v příloze č. 1 dodatku - Oznámení změny č. OZ 3 bude provedena 
Zhotovitelem po účinnosti dodatku, dle ustanovení čl. 5 smlouvy.  

5. Lhůta pro dokončení díla stanovená v čl. 3.3.2 smlouvy, která činí 90 kalendářních dnů od předání 
a převzetí stanoviště dle čl. 3.1.1, se v důsledku tohoto dodatku neprodlužuje. 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 2. 2022 nedotčené tímto dodatkem 
zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Dodatek je sepsán v českém jazyce. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě, prostřednictvím 
uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem  
a podepsán elektronicky.  

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 dodatku – Oznámení změny č. OZ 3 
Příloha č. 2 dodatku – Plná moc 
                                                                                
Zhotovitel: 
DUO STAV s.r.o. 
 

Objednatel: 
ČR – Státní úřad inspekce práce 

Místo, datum V Opavě dle data el. podpisu Místo, datum V Opavě dle data el. podpisu 
Jméno Ing. Pavla Šidáková                                              Jméno Ing. Jiří Macíček 
Pozice jednatelka                                                            Pozice Náměstek generálního 

inspektora  
Podpis 
 
 

………………………………………………. 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 
 
 



 
OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 3 
Zhotovitel: D U O  S T A V  s . r . o . ,  U  l u č n í h o  m l ý n a  1 2 ,  7 4 7  0 5  O p a v a  

Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 15.03. 2022 
Název akce: OIP Ostrava – Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 15.03.2022 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci:  
na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Rozpočet vícepráce + rozpočet méněpráce (Příloha č.1) 
na jinou část smlouvy:  

 

Předmět změny: změna stavebního provedení podlahy  

Popis a zdůvodnění změny: zdůvodnění změny zhotovitelem – viz Příloha č. 2 

 

 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 
Oznámení vydává:  

                
........................................................ 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP Ing. Jiří Grochal: 
 
                                                                                        ………………………………………. 
 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
Souhlasí: vyjádření TDS – viz Příloha č.3                              
....................................................... 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
 
Vzhledem k malému rozsahu se PD nezpracovávala. 

 
Počet připojených listů specifikace: 18 



 

Cena méněprací bez DPH: 
 

             - 37.643,72 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH: 
 
                    + 37.643,72 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

398 382,82 Kč 
 -37.643,72 Kč (ZL 3) 

                    +37 643,72 Kč (ZL 3) 
               398.382,82 Kč 
 

 
Lhůta dokončení díla se nemění. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
  

 
 

             ………………………………….. 
 
Datum:  

              ………………………………….. 
 
Datum:  



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 202200003 0 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
03 Zhotovení podlahy Změna č.3 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

VZMR č.28/21 OIP Ostrava -Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 202200003
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -31 841,45 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 31 841,45 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0,00 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené 0

0,00 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

0,00 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
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VZMR č.28/21 OIP Ostrava -Vnitřní stavební úpravy budov  Rozpočet : 202200003
03 Zhotovení podlahy Změna č.3

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
64 Výplně otvorů 4 850,00 0,00 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 370,44 0,00 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0,00 17 174,91 0 0 0
763 Dřevostavby 0,00 13 700,00 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 966,54 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 581,83 0,00 0 0 0
M Méněpráce -37 643,72

CELKEM  OBJEKT -31 841,45 31 841,45 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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VZMR č.28/21 OIP Ostrava -Vnitřní stavební úpravy bu  Rozpočet: 202200003
03 Zhotovení podlahy Změna č.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ
dem. hmot. 

celk.(t)
Díl: 64 Výplně otvorů

1 642942111RT7 Osazení zárubní obložkových kus 1,00 1 870,00 1 870,00 0,03325 0,03325
2 869200 Dodávka obložkové zárubně ks 1,00 2 980,00 2 980,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 4 850,00 0,03325
Díl: 96 Bourání konstrukcí

3 965081213U00 Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2 + místnost 103 m2 5,15 72,00 370,44 -0,03500 -0,18008
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 370,44 -0,18008

Díl: 762 Konstrukce tesařské
5 762341016U00 Pokladka  OSB desk 22mm včetně prošroubování m2 21,72 290,00 6 298,80 0,01421 0,30864
6 60726016.A Deska dřevoštěpková OSB  tl. 22 mm m2 28,13 365,00 10 266,11 0,01390 0,39094

R položka spojovací materiál kpl 1,00 610,00 610,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 17 174,91 0,69958

Díl: 763 Dřevostavby
7 763111314U00 Úprava dveřního otvoru pro obklad  oblož.zárubní + vyřezaní m2 2,00 1 850,00 3 700,00 0,02658 0,05316

766003 Odhlučnění dveří kpl 1,00 10 000,00 10 000,00
Celkem za 763 Dřevostavby 13 700,00 0,05316

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
8 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených m2 10,86 89,00 966,54 -0,02500 -0,27150

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 966,54 -0,27150
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

9 997013509 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km p t 0,42 22,00 9,13
10 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ( t 0,42 820,00 340,30
11 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 0,42 280,00 116,20
12 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi t 0,42 280,00 116,20

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 581,83

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 14.03.2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Státní úřad inspekce práce, Opava DIČ:

Uchazeč: IČ: 25357522
DIČ: CZ25357522

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 76445755
Ing. Pavla Šidáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/1

Stavba:

Místo: Živičná ul. Ostrava Datum:

Zadavatel: Státní úřad inspekce práce, Opava Projektant:
Uchazeč: DUO STAV s.r.o Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

 STA
 STA

0,00

>>  skryté sloupce  <<

9 682,428 002,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

37 643,72 45 548,90

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

35 866,4829 641,7201 Stavební úpravy

Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava                   MÉNĚPRÁCE

14.03.2022

 
Ing. Pavla Šidáková

CZK 45 548,90

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do 
ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

2021/1
Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava                   MÉNĚPRÁCE

DUO STAV s.r.o

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

37 643,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
37 643,72 7 905,1821,00%

0,00 0,0015,00%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 14.03.2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Státní úřad inspekce práce, Opava DIČ:

Uchazeč: IČ: 25357522
DIČ: CZ25357522

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 76445755
Ing.Pavla Šidáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 641,72 21,00% 6 224,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 866,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 14.03.2022

Zadavatel: Státní úřad inspekce práce, Opava Projektant:  
Uchazeč: DUO STAV s.r.o Zpracovatel: Ing.Pavla Šidáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 641,72 29 641,72

HSV - Práce a dodávky HSV 11 427,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 351,43

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 628,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 038,52

    997 - Přesun sutě 1 409,60

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 18 213,97

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 047,06

01 - Stavební úpravy

>>  skryté sloupce  <<

Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava                   MÉNĚPRÁCE

01 - Stavební úpravy

DUO STAV s.r.o

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava                   MÉNĚPRÁCE

X1A0T
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 166,91

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 14.03.2022

Zadavatel: Státní úřad inspekce práce, Opava Projektant:  
Uchazeč: DUO STAV s.r.o Zpracovatel: Ing.Pavla Šidáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 11 427,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 351,43

1 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,020 55 000,00 1 100,00  

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944323
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" - pro osazení překladu I140
VV 1,400*14,4/1000 0,020

2 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 0,392 641,00 251,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/346244381
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" - překlad I140
VV 1,400*0,140*2 0,392

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 628,20

3 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 1,400 225,00 315,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612142001
VV Vstupní chodba

VV dveře pro "imobilní" - překlad I140- sjednocení povrchů 
zdivo/ocel

VV 1,400*1,000 1,400

4 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 2,000 880,00 1 760,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325225
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" - oprava omítek kolem dveří
VV 2 2,000

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 200,000 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/619991001

VV pro hrubé stavební práce - bourání dveří, příčky, nová SDK 
příčka, opravy a broušení omítek

VV 200,000 200,000

6 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 100,000 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/619991011

VV pro hrubé stavební práce - bourání dveří, příčky, nová SDK 
příčka, opravy a broušení omítek

VV 100,000 100,000

7 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod. m 7,000 60,00 420,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/619995001
VV spojené m.č. 103, 104
VV "po vybourané příčce"  3,500*2 7,000
VV "po vybouraných soklech koberec+dlažba"  8,000+9,200 17,200
VV Součet 24,200

8 K 632451103 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí 
tloušťky přes 5 do 10 mm m2 10,860 120,00 1 303,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632451103
VV spojené m.č. 103, 104
VV "výměra viz pol. Broušení podlah..."  10,860 10,860

9 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 680,00 680,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642942611
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" 
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VV 1 1,000

10 M 55331483 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 1 150,00 1 150,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 038,52

11 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 100,000 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111

12 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 290,850 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111
VV 1.NP
VV (2,000+2,800+2,100)*5,000 34,500
VV 3.NP
VV "m.č. 306a+306b"  76,35 76,350
VV "chodba, schodiště do 1.NP  - odhad"   180,00 180,000
VV Součet 290,850

13 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 10,860 88,00 955,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965046111
VV spojené m.č. 103, 104
VV 2,100*5,000 10,500
VV 0,900*0,400 0,360
VV Součet 10,860

14 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k 
ceně za každý další 1 mm úběru m2 76,020 22,00 1 672,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965046119
VV spojené m.č. 103, 104
VV 10,860*7 76,020

15 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 5,715 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081213
VV m.č. 104
VV 2,100*2,550+0,900*0,400 5,715

16 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až 
na zdivo rovných m 9,200 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081611
VV m.č. 104
VV (2,100+2,550+0,400)*2-0,900 9,200

17 K 971033621

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

m2 2,020 120,00 242,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033621
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní"
VV 1,000*2,020 2,020

18 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 
mm

m 1,400 120,00 168,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031154
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" - pro osazení překladu I140
VV 1,400 1,400

D 997 Přesun sutě 1 409,60

19 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 12 do 15 m

t 0,881 280,00 246,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013214

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,881 280,00 246,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8,810 22,00 193,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
VV 1,091*10 'Přepočtené koeficientem množství 10,910

22 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,881 820,00 722,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D 998 Přesun hmot 0,00

23 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 0,708 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

24 K 741-001R

Propojení m.č. 103 a 104 - Přeložení elektro vedení + 
přeložení antény určené pro přenos dat ze 
zabezpečovacího systému na pult centrální ochrany 
Policie ČR

kpl 1,000 0,00 0,00
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VV
kompletní provedení, vč. souvisejících prací a dodávek - 
kabeláž, koncové prvky, drážky v omítce, vč. zapravení omítek 
apod…

VV 1 1,000

25 K 741-002R Propojení m.č. 103 a 104 - Dodávka a montáž 
poplašného tlačítka pro možnost přivolání pomoci kpl 1,000 0,00 0,00

VV
kompletní provedení, vč. souvisejících prací a dodávek - 
kabeláž, koncové prvky, drážky v omítce, vč. zapravení omítek 
apod…

VV 1 1,000

26 K 741-003R
Rozdělení zasedací místnosti - rozdělení stávajícího 
světelného okruhu na dva nové samostatné světelné 
okruhy, vč. úpravy a posunutí dvou svítidel

kpl 1,000 0,00 0,00

VV
kompletní provedení, vč. souvisejících prací a dodávek - 
kabeláž, koncové prvky, drážky v omítce, vč. zapravení omítek 
apod…

VV
- stávající stav: dvě řady svítidel, které lze zapnout podélně, 
tzn. může svítit podélně samostatně vždy jedna  řada nebo 
obě najednou

VV - nově:  samostatné okruhy v rámci dvou nově vzniklých 
VV 1 1,000

27 K 741-004R Revize elektroinstalace, revize zabezpečovacího nebo 
přenosového zařízení apod. kpl 1,000 0,00 0,00

28 K 998741203
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1 700,000 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998741203

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

29 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 7,350 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111811
VV m.č. 103/104
VV 2,100*3,500 7,350

30 K 763111314

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 
100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

m2 18,025 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111314
VV rozdělení zasedací místnosti, m.č. 306a+306b
VV 5,150*3,500 18,025

31 K 998763403

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

% 220,300 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763403

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

32 K 766-001R Recepce - Odkládací stolek u pultu recepce (pult pro 
psaní ve stoje) kus 1,000 0,00 0,00

VV kompletní provedení, typ dle výběru investora
VV 1 1,000

33 K 766-002R

Propojení m.č. 103 a 104 - Dodávka a montáž 
uzamykatelné skříňky (zavěšení na stěnu) na úschovu 
tří skříněk od zabezpečovacího a přenosového zařízení, 
vč. přeložení stáv. skříněk

kpl 1,000 0,00 0,00

VV kompletní provedení, materiál dle stávajícího vybavení

VV rozměr  š= 110-120 cm, v=50-100 cm, přesné rozměry před 
realizací nutno zaměřit!

VV 1 1,000

34 K 766-003R Propojení m.č. 103 a 104 - Odhlučnění nových dveří 
(dveře pro „imobilní“ mezi místnostmi 101 a 104) kpl 1,000 0,00 0,00

VV kompletní provedení

VV - stejné provedení jako je stávající odhlučnění dveří mezi m.č. 
102 a 103

VV - oboje dveře při pohledu z nově propojené místnosti musí být 
vizuálně stejné

VV 1 1,000

35 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660002
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" 
VV 1 1,000

36 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 
900x1970-2100mm kus 1,000 2 250,00 0,00

37 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 
zámku kus 1,000 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660728
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" 
VV 1 1,000

38 M 54924007 zámek zadlabací 190/140/20 P s obyčejným klíčem kus 1,000 0,00 0,00

39 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 
štítku s klikou kus 1,000 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660729
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" 
VV 1 1,000
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40 M 5491462R kování dveřní vrchní klika včetně štítu - dle stávajícího 
kování kus 1,000 0,00 0,00

41 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 300,000 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766203

D 776 Podlahy povlakové 0,00
42 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 10,860 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111311
VV spojené m.č. 103, 104
VV "výměra viz pol. Broušení podlah..."  10,860 10,860

43 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 
podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 10,860 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776121111

44 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky m2 5,450 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201811
VV m.č. 103, koberec
VV 2,100*2,350 4,935

VV rozdělění zasedací místnosti, m.č. 306a+306b, koberec v šířce 
nové příčky

VV 5,150*0,100 0,515
VV Součet 5,450

45 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů 
standardních m2 10,860 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776211111

46 M 69751060
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 11,946 0,00 0,00

VV 10,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,946

47 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 8,000 0,00 0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776410811
VV m.č. 103
VV (2,100+2,350)*2-0,900 8,000

48 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 22,500 0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776411111
VV spojené m.č. 103/104
VV (2,100+5,000+0,400)*2-0,900*2-1,000 12,200

VV rozdělení zasedací místnosti, m.č. 306a+306b - nový soklík 
dle stávajícího

VV 5,150*2 10,300
VV Součet 22,500

49 M 776-001R sokl obvodový kobercový m 23,625 0,00
VV 22,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,625

50 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 315,000 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998776203

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 047,06

51 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 1,260 71,00 89,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783301311
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní"
VV (1,000+2,020*2)*0,250 1,260

52 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní m2 2,520 380,00 957,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783317101
VV Vstupní chodba
VV dveře pro "imobilní" , 2x nátěr
VV 2*(1,000+2,020*2)*0,250 2,520

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 166,91

53 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 
3,80 m m2 45,660 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111011
VV spojené m.č. 103/104 - stěny
VV (2,100+5,000)*2*3,500 49,700
VV -1,200*2,100-0,900*2,020*2-1,000*2,020 -8,176
VV "ostění"   (0,900+2,020*2)*0,400 1,976
VV "ostění"  (1,200+2,100*2)*0,400 2,160
VV Součet 45,660

54 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 340,613 0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121001
VV "celkem výmalba"  422,323 422,323
VV "odpočet obroušení podkladu"  -45,660 -45,660
VV "odpočet SDK příčky"  -18,025*2 -36,050
VV Součet 340,613

55 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 340,613 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011

56 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, 
tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 45,660 260,00 11 871,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784161411
VV spojené m.č. 103/104 - stěny
VV 45,660 45,660

57 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 39,720 34,50 1 370,34  
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784161411


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171101 0
58 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 205,000 0,00 0,00

VV 200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

59 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 77,250 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171111
VV okna
VV "1.NP"  1,200*2,100*3 7,560
VV "3.NP"  1,200*2,100*5 12,600
VV dveře
VV "1.NP"  0,900*2,100*5+1,600*3,000+1,400*2,150 17,260
VV "3.NP"  0,900*2,100*2 3,780
VV prosklená stěna recepce 1.NP
VV (2,800+2,350)*3,500*2 36,050
VV Součet 77,250

60 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 81,113 0,00
VV 77,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,113

61 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 
samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 
zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 100,000 34,00 3 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171121

62 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 105,000 5,00 525,00
VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

63 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 422,323 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101
VV Vstupní chodba vč. recepce
VV schodiště
VV (2,000*2+2,550+2,450*2)*3,500 40,075
VV (2,350*2+2,000)*1,200 8,040
VV -1,400*2,150-1,600*3,000 -7,810
VV "strop"  2,000*5,000 10,000
VV "ostění"  (1,600+3,000*2)*0,250+(1,400+2,150*2)*0,400 4,180
VV vstupní chodba
VV (2,900+2,550)*3,500 19,075
VV -0,900*2,020-1,000*2,020 -3,838
VV "strop"  2,900*2,550 7,395
VV recepce
VV (2,900+2,350)*2*3,500 36,750
VV -0,900*2,020-1,200*2,100 -4,338
VV "strop"  2,900*2,350 6,815
VV "ostění"  (1,200+2,100*2)*0,400 2,160
VV Mezisoučet 118,504
VV spojené m.č. 103/104 - stěny
VV 45,660 45,660
VV "strop"  2,100*5,000 10,500
VV Mezisoučet 56,160
VV rozdělení zasedací místnosti, m.č. 306a+306b - omítka
VV (14,825+5,150)*2*3,500 139,825
VV -1,200*2,100*5-0,900*2,020*2 -16,236
VV "strop"  23,43+52,92 76,350
VV "ostění"  (1,200+2,100*2)*5*0,300 8,100
VV "ostění"  (0,900+2,100*2)*2*0,350 3,570
VV SDK příčka
VV 18,025*2 36,050
VV Mezisoučet 247,659
VV Součet 422,323

64 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 422,323 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784221101

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

65 K 787-001R
Recepce - doplnění prosklení z bezpečnostního skla s 
výřezem pro komunikaci nad recepčním pultem, rozměr 
cca š=2,6m, v=2,3m

kpl 1,000 0,00

VV kompletní provedení, přesné rozměry před realizací nutno 
zaměřit!

VV 1 1,000

66 K 787-002R

Recepce - demontáž stáv. skleněných dveří z 
bezpečnostního skla, dodávka a montáž nových 
skleněných dveří, rozměr: š=dle stávajících, v= 1,97 m, 
vč. skleněného nadsvětlíku z bezpečnostního skla, 
rozměr: š= dle stáv. dveří, v=cca 1,53 m

kpl 1,000 0,00

VV kompletní provedení, vč. vrchního kování dveří a zámku, 
přesné rozměry před realizací nutno zaměřit!

VV 1 1,000

67 K 998787203
Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1 050,000 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998787203

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
68 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 

konstrukcí zedník specialista hod 40,000 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS1302

VV pomocné práce pro profesi elektroinstalace, a další stavební 
práce, blíže nespecifikované v dílčích položkách rozpočtu

VV 40 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 14.03.2022

Zadavatel: IČ: 75046962
Státní úřad inspekce práce, Opava DIČ:

Uchazeč: IČ: 25357522
DIČ: CZ25357522

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 76445755
Ing. Pavla Šidáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 002,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 002,00 21,00% 1 680,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 682,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 14.03.2022

Zadavatel: Státní úřad inspekce práce, Opava Projektant:  
Uchazeč: DUO STAV s.r.o Zpracovatel: Ing. Pavla Šidáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 002,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 002,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 002,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava                   MÉNĚPRÁCE

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

>>  skryté sloupce  <<

Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava                   MÉNĚPRÁCE

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

DUO STAV s.r.o

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Vnitřní stavební úpravy budovy Živičná Ostrava                   MÉNĚPRÁCE

X2A0T
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Místo: Živičná ul. Ostrava Datum: 14.03.2022

Zadavatel: Státní úřad inspekce práce, Opava Projektant:  
Uchazeč: DUO STAV s.r.o Zpracovatel: Ing. Pavla Šidáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 002,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 002,00

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00
1 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/020001000

VV - Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště a 
potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním

VV zařízení staveniště

VV - Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění 
měření odběru energií

VV - Vytýčení obvodu staveniště

VV - Oplocení, osvětlení a zabezpečení prostoru staveniště proti 
neoprávněnému vstupu

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 3 002,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000
VV - Náklady na vybavení zařízení staveniště

VV - Náklady na spotřebované energie provozem zařízení 
staveniště

VV - Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových 
komunikací ke staveništi

VV
- Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a 
jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení 
sutě)

VV 1 1,000

3 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 1,00 1,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/035103001

VV
- Náklady  a  poplatky  spojené  s užíváním  veřejných  ploch  
a  prostranství,  pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími

VV činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v  souvislosti s 
uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

VV 1 1,000

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 1,00 1,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/039002000
VV - Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště

VV - Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení 
staveniště do původního stavu

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
5 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045203000

VV
- kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla 
a pro 

VV
- náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a 
REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními 
dotčených 

VV orgánů pro řádné provedení a předání  díla

VV - náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných 
technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení

VV - náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro 
trvalý provoz

VV
- náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy 
objednatele

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
6 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 0,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/071002000  

7 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 0,00 0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/072002000
VV - Dočasná dopravní opatření

VV - Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 
značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

VV
dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a 
jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstranění po 

VV ukončení stavebních prací.
VV 1 1,000

Strana 9 z 13

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/020001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/035103001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/039002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/071002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/072002000


DUO STAV s.r.o. 

U lučního mlýna 12 
747 05 Opava 
IČ: 253 57 522 

Věc: Změna stavebního provedení podlahy přijímací místnosti 

Při odstraňování dlažby v části přijímací místnosti bylo zjištěno, že dlažba je místně 
popraskaná a pruží. Následnou sondou do podlahy bylo odhaleno, že podkladem dlažby je 
potěr tl.1-2cm uloženém na prknech stávající podlahy. Na takový podklad nelze provést 
novou podlahu v požadované kvalitě. 
Navrhujeme odstranění stávající podlahy až na prkna (v celé spojené místnosti), na prkna 
položit dvě vrstvy OSB P+D desek ti. 22mm, křížem, vzájemně prošroubovanými spolu se 
stávajícími prkny. Pod koberec pak provést stěrku. 

Současně bylo zjištěno, že dělící příčka mezi recepcí a přijímací místností je částečně ze 
sádrokartónu. Jako méněpráce budou odečteny položky související se zděnou příčkou. 

V Opavě 14. 3. 2022 

Ing. Pavla ŠIJ'1'.á 



Ing. Jaromír Benka                                                                               Krnovská 2271/27, 746 01 Opava 
 
 
 
 
                                                                                             ČR - Státní úřad inspekce práce 
 
 
 
 
 

Věc: Vyjádření k vícepracem č.3 

Navrhované vícepráce doporučuji. 
1) Vícepráce - Úprava podlahy: 
Stávající skladba podlahy zjištěná sondou neumožňuje provedení původně 
navrhovaného řešení. 
2) Méněpráce - Odpočet zdiva 
Navržené úpravy zdiva se nebudou provádět, příčka je zděná jen částečně. 

 
 
 
 
 
 

Opava  
15. 3. 2022 

                                   
Ing. Jaromír Benka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telefon 
    728425774 

E-mail: benka@volny.cz 
    ID: pxgwcjf 

IČ 71869255 

mailto:benka@volny.cz

	D2 - SoD - Duo stav - Živičná
	Smluvní strany
	I. Předmět dodatku
	II. Závěrečná ustanovení

	změnový list 3 Duo
	Stanovisko zástupce SUIP/OIP Ing. Jiří Grochal:
	                                                                                        ……………………………………….
	Stanovisko technického dozoru stavby:  
	Stanovisko projektanta stavby: 

	Vícepráce,méněpráce Podlaha ,dveře
	Krycí list
	Rekapitulace
	Položky

	méněpráce
	Rekapitulace stavby
	01 - Stavební úpravy
	VRN - Vedlejší rozpočtové...
	Pokyny pro vyplnění

	Vyjádření Duo stav D2
	vyjádření TDS



