	PŘÍLOHA Č.1 PLATEBNÍ KALENDÁŘ

	Projekt:
	 
	Teplárna PÍSEK - Migrace ŘS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Měna:
	Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PL.Č.
	Druh platby
	PLATBA
	Splatná částka 
	Splatná částka v %
	záloha 
	Fakturace 
	Fakturace v %
	K úhradě
	Vznik závazku / splnění milníku
	Splatnost (dny)
	Splatnost závazku
	Komentář

	1
	Záloha
	záloha 
	1 961 000 Kč
	10%
	1 961 000 Kč
	0 Kč
	0%
	1 961 000 Kč
	den podpisu SoD
	45
	den podpisu SoD+ 45 dnů
	Platba po podpisu SoD; zálohová faktura bude vystavena na 10% smluvní ceny; Zajištění projektové přípravy a materiálu s dlouhou dodací lhůtou

	2
	PLA
	platba po předání schválené dokumentace
	1 961 000 Kč
	10%
	 
	3 922 000 Kč
	10%
	1 961 000 Kč
	30.10.2022
	30
	30.11.2022
	Platba proběhne na základě podepsaného Předávacího protokolu. Faktura bude vystavena na 10% smluvní ceny. Bude v ní vypořádána poskytnutá záloha 10%.

	3
	PLA
	platba po předání I.Etapy Díla
	7 519 832 Kč
	58%
	 
	7 519 832 Kč
	48%
	7 519 832 Kč
	30.09.2023
	30
	30.10.2023
	Platba proběhne na základě podepsaného Předávacího protokolu. Faktura bude vystavena na 48% smluvní ceny.

	4
	PLA
	platba po předání II.Etapy Díla
	8 168 168 Kč
	42%
	 
	8 168 168 Kč
	42%
	8 168 168 Kč
	31.08.2024
	30
	31.9.2024
	Platba proběhne na základě podepsaného Předávacího protokolu. Faktura bude vystavena na 42% smluvní ceny.

	 
	 
	Celková cena Díla:  
	19 610 000 Kč
	 
	 
	19 610 000 Kč
	100%
	19 610 000 Kč
	 
	 
	 
	 



