

„Hydroizolace zdi budovy Střední odborné školy Plasy“


DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
				       č. objednatele: 35/2021
				       č. zhotovitele: SOD/2021/016 ZE DNE 13.10.2021
uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


(dále jen „Dodatek č. 1“) 

uzavřený mezi smluvními stranami:


1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Objednatel:	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
Se sídlem:	Školní 280, Plasy, 331 01
Statutární zástupce:	Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka
IČO:	70838534
DIČ:	-
Číslo účtu:	728146379/0800
(dále jen „objednatel“)
a


1.2.  Zhotovitel: 		

Zhotovitel:		Stavitelství Kamínek s.r.o.
Sídlo: 		Líšťany 11, 330 35 Líšťany
Zastoupený:		Radkem Kamínkem, jednatelem
IČ:	26021471
DIČ:	CZ 26021471
zapsaný ve veřejném rejstříku:	Spisová značka: oddíl C, vložka 14059 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: 		Radek Kamínek – jednatel
bankovní spojení:		268598322/0300

(dále jen „zhotovitel“)

takto:


2.  Předmět Dodatku č. 1
Mezi smluvními stranami byla dne 13.10.2021 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „SOD“) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Hydroizolace zdi budovy Střední odborné školy Plasy“ (dále jen „Dílo“).

2.1. Znění v ustanoveních SOD se uzavřením Dodatku č. 1 mění následovně:
Smluvní strany se dohodly, že: 

Termín plnění, definovaný ustanovením čl. 5 TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA se mění z důvodu:
· Prodloužení schvalovacího procesu NPÚ (dle požadavku z povolení stavby) – odsouhlasení postupu prací na nové hydroizolaci soklu a s tím spojeným posunem provádění prací s ohledem na správné klimatické podmínky (nad +5°C) dle technologického postupu provádění stěrkových hydroizolací.
· Nedostatku stavebního materiálu na trhu a s tím spojeným prodloužením dodacích lhůt – žulová dlažba.
Původní znění:
Dokončení stavebních prací: 95 kalendářních dní od předání staveniště.
Poznámka: Předání staveniště proběhlo dne 6.12.2021.
Nové znění:
Dokončení stavebních prací: 6.6.2022

2.2. Ostatní ustanovení SOD, nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti i účinnosti v nezměněném znění.

3.  Závěrečná ujednání 

3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží po jejich podpisu objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Podepsáno dne: 04.03.2021

Objednatel	Zhotovitel






……………………………………..	………………………………..
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy	Stavitelství Kamínek s.r.o.
Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka		         	         Radek Kamínek – jednatel
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