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CENTRÁLNÍ OBJEKTY - 2. etapa

   ČÁST A - OBJEDNATEL 1 (UHN)
      SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

         SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

            SO 12.1 Zemní práce (1) 2 817 825 Kč 101 062 Kč 391 481 Kč 507 864 Kč 507 864 Kč 491 481 Kč 507 864 Kč 210 209 Kč 100 000 Kč

            SO 12.1 Piloty (22) 4 851 917 Kč 2 911 150 Kč 1 164 460 Kč 776 307 Kč

            SO 12.1 Izolace proti vodě (711) 1 089 800 Kč 65 651 Kč 407 034 Kč 393 904 Kč 223 211 Kč

            SO 12.1 Základy a zvláštní zakládání (2) 8 637 414 Kč 265 767 Kč 4 119 382 Kč 3 986 499 Kč 265 766 Kč

            SO 12.1 Svislé a kompletní konstrukce (3) 18 461 918 Kč 3 512 569 Kč 3 277 264 Kč 4 386 503 Kč 3 677 264 Kč 1 694 085 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 114 233 Kč

            SO 12.1 Vodorovné konstrukce (4) 28 175 205 Kč 1 393 279 Kč 3 799 073 Kč 5 644 265 Kč 5 799 073 Kč 5 644 265 Kč 5 250 985 Kč 644 265 Kč

            SO 12.1 Podlahy a podlahové konstrukce (63) 7 073 663 Kč 631 577 Kč 652 630 Kč 442 104 Kč 442 104 Kč 631 577 Kč 589 472 Kč 652 630 Kč 831 577 Kč 852 630 Kč 631 577 Kč 652 630 Kč 63 155 Kč

            SO 12.1 Dokončovací práce inženýrskách staveb (93) 2 860 174 Kč 169 352 Kč 583 325 Kč 564 508 Kč 583 325 Kč 564 508 Kč 395 156 Kč

            SO 12.1 Upravy povrchů vnitřní (61) 8 691 411 Kč 86 914 Kč 2 607 423 Kč 2 433 595 Kč 2 694 337 Kč 869 142 Kč

            SO 12.1 Otvorové prvky z plastu (769) 1 595 141 Kč 177 238 Kč 372 200 Kč 531 714 Kč 496 266 Kč 17 723 Kč

            SO 12.1 Úpravy povrchů vnější (62) 13 209 400 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč 2 291 771 Kč 2 250 101 Kč 2 801 771 Kč 2 250 101 Kč 2 291 771 Kč 458 370 Kč 65 515 Kč

            SO 12.1 Výplně otvorů (64) 329 906 Kč 62 839 Kč 94 259 Kč 65 981 Kč 94 259 Kč 12 568 Kč

            SO 12.1 Lešení a stavební výtahy (94) 2 174 780 Kč 317 155 Kč 351 136 Kč 339 809 Kč 351 136 Kč 339 809 Kč 351 136 Kč 124 599 Kč

            SO 12.1 Bourání konstrukcí (96) 726 470 Kč 16 325 Kč 63 260 Kč 63 260 Kč 61 219 Kč 63 260 Kč 61 219 Kč 42 854 Kč 61 219 Kč 57 138 Kč 63 260 Kč 61 219 Kč 63 260 Kč 48 977 Kč

            SO 12.1 Živičné krytiny (712) 949 455 Kč 142 418 Kč 203 455 Kč 189 891 Kč 210 237 Kč 203 454 Kč

            SO 12.1 Izolace tepelné (713) 1 550 943 Kč 6 955 Kč 208 647 Kč 194 737 Kč 215 602 Kč 208 647 Kč 215 602 Kč 208 647 Kč 215 602 Kč 76 504 Kč

            SO 12.1 Konstrukce tesařské (762) 59 760 Kč 498 Kč 14 940 Kč 13 944 Kč 15 438 Kč 14 940 Kč

            SO 12.1 Dřevostavby (763) 6 235 730 Kč 602 071 Kč 602 071 Kč 602 071 Kč 1 333 156 Kč 1 290 151 Kč 1 387 045 Kč 419 165 Kč

            SO 12.1 Konstrukce klempířské (764) 580 641 Kč 65 806 Kč 116 128 Kč 119 999 Kč 116 128 Kč 119 999 Kč 42 581 Kč

            SO 12.1 Konstrukce truhlářské (766) 2 703 913 Kč 668 026 Kč 986 133 Kč 986 133 Kč 63 621 Kč

            SO 12.1 Konstrukce zámečnické (767) 21 817 250 Kč 738 567 Kč 1 555 996 Kč 1 829 853 Kč 2 738 567 Kč 3 631 088 Kč 3 738 567 Kč 3 829 853 Kč 3 555 994 Kč 198 765 Kč

            SO 12.1 Obklady keramické (781) 4 265 264 Kč 426 526 Kč 1 279 579 Kč 1 322 232 Kč 1 236 927 Kč

            SO 12.1 Podlahy z dlaždic a obklady (771) 1 527 726 Kč 152 773 Kč 458 318 Kč 473 595 Kč 443 040 Kč

            SO 12.1 Podlahy povlakové (776) 6 122 047 Kč 583 052 Kč 1 749 156 Kč 1 807 462 Kč 1 749 156 Kč 233 221 Kč

            SO 12.1 Nátěry (783) 158 320 Kč 22 850 Kč 25 299 Kč 24 483 Kč 25 299 Kč 24 483 Kč 25 299 Kč 10 607 Kč

            SO 12.1 Malby (784) 1 436 855 Kč 239 476 Kč 239 476 Kč 247 458 Kč 239 476 Kč 247 458 Kč 223 511 Kč

            SO 12.1 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy (M33) 5 226 000 Kč 110 360 Kč 680 040 Kč 2 345 200 Kč 1 080 040 Kč 1 010 360 Kč

            SO 12.1 Montáže ocelových konstrukcí (M43) 182 700 Kč 102 312 Kč 80 388 Kč

            SO 12.1 Montáže stabilních hasících zařízení (M44) 63 300 Kč 14 770 Kč 32 705 Kč 15 825 Kč

            SO 12.1 Ostatní práce " M " (M99) 978 213 Kč 228 250 Kč 505 410 Kč 244 553 Kč

            SO 12.1 Komunikace (5) 64 078 Kč 9 256 Kč 22 071 Kč 22 071 Kč 10 680 Kč

            SO 12.1 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách (95) 520 332 Kč 260 166 Kč 260 166 Kč

            SO 12.1 Staveništní přesun hmot (99) 3 019 821 Kč 195 030 Kč 195 030 Kč 188 739 Kč 195 030 Kč 188 739 Kč 132 117 Kč 188 739 Kč 176 156 Kč 195 030 Kč 188 739 Kč 195 030 Kč 188 739 Kč 383 769 Kč 195 030 Kč 213 904 Kč

            SO 12.1 Přesuny suti a vybouraných hmot (D96) 17 344 Kč 1 084 Kč 1 120 Kč 1 120 Kč 1 084 Kč 1 120 Kč 1 084 Kč 759 Kč 1 084 Kč 1 012 Kč 1 120 Kč 1 084 Kč 1 120 Kč 1 084 Kč 1 120 Kč 1 120 Kč 1 229 Kč

         SO 12.4 (1) ZTI - Zdravotechnická instalace (720) 13 133 827 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč 250 000 Kč 784 008 Kč 978 723 Kč 1 124 635 Kč 1 578 723 Kč 2 047 151 Kč 2 678 723 Kč 2 878 723 Kč 163 141 Kč

         SO 12.5 (1) UT, CHLAD - Ústřední vytápění (730)

            SO 12.5a UT - Vytápění 5 692 780 Kč 125 000 Kč 125 000 Kč 300 000 Kč 250 000 Kč 641 732 Kč 621 031 Kč 684 123 Kč 721 031 Kč 741 732 Kč 941 732 Kč 541 399 Kč

            SO 12.5b CHLAD - Chlazení 10 500 000 Kč 194 444 Kč 516 667 Kč 766 667 Kč 1 088 889 Kč 1 905 556 Kč 1 166 667 Kč 1 205 556 Kč 1 166 667 Kč 1 205 556 Kč 1 205 556 Kč 77 775 Kč

         SO 12.6 (1) VZT - Montáže vzduchotechnických zařízení (M24) 15 000 000 Kč 145 455 Kč 145 455 Kč 636 364 Kč 527 273 Kč 1 690 909 Kč 1 636 364 Kč 2 690 909 Kč 2 536 364 Kč 3 190 909 Kč 1 690 909 Kč 109 089 Kč

         SO 12.7 (1) ELEKTRO SIL - Elektromontáže (M21) 18 252 331 Kč 46 838 Kč 43 996 Kč 43 996 Kč 40 641 Kč 143 996 Kč 300 641 Kč 110 449 Kč 300 641 Kč 1 213 932 Kč 1 343 996 Kč 1 300 641 Kč 2 343 996 Kč 2 569 875 Kč 3 343 996 Kč 4 504 441 Kč 600 256 Kč

         SO 12.8 (1) ELEKTRO SPL - Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 
(M22)

16 517 792 Kč 305 885 Kč 284 717 Kč 435 310 Kč 1 312 956 Kč 1 296 487 Kč 1 835 310 Kč 1 896 487 Kč 2 235 310 Kč 2 896 487 Kč 3 896 487 Kč 122 356 Kč

         SO 12.9 (1) MaR - Montáže měřících a regulačních zařízení (M36) 4 073 784 Kč 75 440 Kč 96 850 Kč 152 643 Kč 122 467 Kč 367 731 Kč 452 643 Kč 567 731 Kč 652 643 Kč 767 731 Kč 767 731 Kč 50 174 Kč

         SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY, PÁRA - Montáže zdravotnických a 
laboratorních zařízení (M39)

            SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY - Zdroj a rozvody sterilní páry 9 495 799 Kč 145 302 Kč 225 134 Kč 335 905 Kč 966 845 Kč 770 436 Kč 835 905 Kč 1 070 436 Kč 1 035 905 Kč 2 570 436 Kč 1 470 436 Kč 69 059 Kč

            SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY - Vakuová stanice 430 074 Kč 71 679 Kč 86 015 Kč 88 882 Kč 86 015 Kč 88 882 Kč 8 601 Kč

         SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

            SO 12.11 Bourání konstrukcí (96) 219 225 Kč 65 768 Kč 123 457 Kč 30 000 Kč

            SO 12.11 Zemní práce (1) 148 288 Kč 78 288 Kč 70 000 Kč

            SO 12.11 Základy a zvláštní zakládání (2) 121 075 Kč 18 161 Kč 102 914 Kč

            SO 12.11 Piloty (22) 226 595 Kč 156 595 Kč 70 000 Kč

            SO 12.11 Montáže ocelových konstrukcí (M43) 3 060 513 Kč 476 080 Kč 1 054 177 Kč 1 020 171 Kč 510 085 Kč

            SO 12.11 Vodorovné konstrukce (4) 883 763 Kč 53 794 Kč 119 116 Kč 115 273 Kč 119 116 Kč 115 273 Kč 80 691 Kč 115 273 Kč 107 589 Kč 57 638 Kč

            SO 12.11 Úpravy povrchů vnější (62) 922 859 Kč 199 953 Kč 161 500 Kč 130 715 Kč 315 334 Kč 115 357 Kč

            SO 12.11 Vnější výplně otvorů (F0620) 731 697 Kč 128 047 Kč 182 924 Kč 170 729 Kč 91 463 Kč 100 000 Kč 58 534 Kč

            SO 12.11 Konstrukce klempířské (764) 102 764 Kč 22 266 Kč 17 984 Kč 25 691 Kč 23 978 Kč 12 845 Kč

            SO 12.11 Živičné krytiny (712) 372 477 Kč 122 813 Kč 49 664 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

            SO 12.11 Svislé a kompletní konstrukce (3) 8 212 Kč 8 212 Kč

            SO 12.11 Konstrukce zámečnické (767) 1 037 536 Kč 83 003 Kč 85 770 Kč 83 003 Kč 58 102 Kč 83 003 Kč 77 469 Kč 85 770 Kč 83 003 Kč 85 770 Kč 83 003 Kč 85 770 Kč 85 770 Kč 58 100 Kč

            SO 12.11 Podlahy a podlahové konstrukce (63) 109 924 Kč 14 657 Kč 27 481 Kč 28 397 Kč 27 481 Kč 11 908 Kč

            SO 12.11 Upravy povrchů vnitřní (61) 8 847 Kč 1 180 Kč 2 212 Kč 2 286 Kč 2 212 Kč 957 Kč

            SO 12.11 Podlahy ze syntetických hmot (777) 57 945 Kč 57 945 Kč

            SO 12.11 Podlahy z dlaždic a obklady (771) 151 760 Kč 80 939 Kč 70 821 Kč

            SO 12.11 Lešení a stavební výtahy (94) 170 908 Kč 37 030 Kč 29 909 Kč 42 727 Kč 39 879 Kč 21 363 Kč

            SO 12.11 Malby (784) 2 117 Kč 1 200 Kč 917 Kč

            SO 12.11 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách (95) 74 296 Kč 2 127 Kč 5 073 Kč 5 073 Kč 4 909 Kč 5 073 Kč 4 909 Kč 3 437 Kč 4 909 Kč 4 582 Kč 5 073 Kč 4 909 Kč 5 073 Kč 4 909 Kč 5 073 Kč 5 073 Kč 4 094 Kč

            SO 12.11 Komunikace (5) 152 678 Kč 22 054 Kč 52 589 Kč 52 589 Kč 25 446 Kč

            SO 12.11 Prorážení otvorů (97) 11 989 Kč 433 Kč 1 032 Kč 1 032 Kč 999 Kč 1 032 Kč 999 Kč 699 Kč 999 Kč 933 Kč 1 032 Kč 999 Kč 1 032 Kč 768 Kč

            SO 12.11 Staveništní přesun hmot (99) 63 523 Kč 4 447 Kč 4 764 Kč 4 923 Kč 4 923 Kč 4 764 Kč 4 923 Kč 4 764 Kč 3 335 Kč 4 764 Kč 4 447 Kč 4 923 Kč 4 764 Kč 4 923 Kč 2 859 Kč

            SO 12.11 Izolace tepelné (713) 136 976 Kč 10 273 Kč 10 616 Kč 10 616 Kč 10 273 Kč 10 616 Kč 10 273 Kč 7 191 Kč 10 273 Kč 9 588 Kč 10 616 Kč 10 273 Kč 10 616 Kč 15 752 Kč

            SO 12.11 Izolace akustické a protiotřesové (714) 30 886 Kč 2 317 Kč 2 394 Kč 2 394 Kč 2 317 Kč 2 394 Kč 2 317 Kč 1 622 Kč 2 317 Kč 2 162 Kč 2 394 Kč 2 317 Kč 2 394 Kč 3 547 Kč

            SO 12.11 Dřevostavby (763) 5 225 Kč 392 Kč 405 Kč 405 Kč 392 Kč 405 Kč 392 Kč 274 Kč 392 Kč 366 Kč 405 Kč 392 Kč 405 Kč 600 Kč

            SO 12.11 Zasklívání (787) 9 040 Kč 678 Kč 701 Kč 701 Kč 678 Kč 701 Kč 678 Kč 475 Kč 678 Kč 633 Kč 701 Kč 678 Kč 701 Kč 1 037 Kč

            SO 12.11 Přesuny suti a vybouraných hmot (D96) 160 173 Kč 12 013 Kč 12 413 Kč 12 413 Kč 12 013 Kč 12 413 Kč 12 013 Kč 8 409 Kč 12 013 Kč 11 212 Kč 12 413 Kč 12 013 Kč 12 413 Kč 18 422 Kč

         SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR

            SO 12.12 Zemní práce (1) 58 133 Kč 58 133 Kč

            SO 12.12 Základy a zvláštní zakládání (2) 176 233 Kč 44 058 Kč 132 175 Kč

            SO 12.12 Svislé a kompletní konstrukce (3) 24 249 Kč 6 062 Kč 18 187 Kč

            SO 12.12 Montáže ocelových konstrukcí (M43) 590 097 Kč 442 573 Kč 147 524 Kč

            SO 12.12 Vodorovné konstrukce (4) 226 001 Kč 30 818 Kč 43 146 Kč 61 637 Kč 57 528 Kč 32 872 Kč

            SO 12.12 Upravy povrchů vnitřní (61) 3 859 Kč 1 930 Kč 1 929 Kč

            SO 12.12 Úpravy povrchů vnější (62) 360 902 Kč 64 160 Kč 80 301 Kč 152 281 Kč 64 160 Kč

            SO 12.12 Podlahy a podlahové konstrukce (63) 40 181 Kč 30 136 Kč 10 045 Kč

            SO 12.12 Doplňující práce na komunikaci (91) 910 Kč 212 Kč 470 Kč 228 Kč

            SO 12.12 Lešení a stavební výtahy (94) 25 230 Kč 3 364 Kč 6 308 Kč 5 887 Kč 6 518 Kč 3 153 Kč

            SO 12.12 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách (95) 19 368 Kč 309 Kč 1 856 Kč 1 300 Kč 1 856 Kč 1 733 Kč 1 918 Kč 1 856 Kč 1 918 Kč 1 856 Kč 1 918 Kč 1 918 Kč 930 Kč

            SO 12.12 Bourání konstrukcí (96) 103 Kč 103 Kč

            SO 12.12 Prorážení otvorů (97) 1 618 Kč 1 618 Kč

            SO 12.12 Staveništní přesun hmot (99) 19 494 Kč 2 924 Kč 2 047 Kč 2 924 Kč 2 729 Kč 3 022 Kč 2 924 Kč 2 924 Kč

            SO 12.12 Vnější výplně otvorů (F0620) 396 146 Kč 70 426 Kč 132 049 Kč 123 245 Kč 70 426 Kč

            SO 12.12 Izolace proti vodě (711) 14 575 Kč 7 288 Kč 7 287 Kč

            SO 12.12 Živičné krytiny (712) 30 924 Kč 8 246 Kč 15 462 Kč 7 216 Kč

            SO 12.12 Izolace tepelné (713) 46 933 Kč 6 258 Kč 11 733 Kč 10 951 Kč 12 124 Kč 5 867 Kč

            SO 12.12 Izolace akustické a protiotřesové (714) 6 622 Kč 883 Kč 1 656 Kč 1 545 Kč 1 711 Kč 827 Kč

            SO 12.12 Dřevostavby (763) 4 121 Kč 733 Kč 1 374 Kč 1 282 Kč 732 Kč

            SO 12.12 Konstrukce klempířské (764) 13 992 Kč 2 488 Kč 4 664 Kč 4 353 Kč 2 487 Kč

            SO 12.12 Konstrukce zámečnické (767) 213 229 Kč 118 461 Kč 94 768 Kč

            SO 12.12 Podlahy z dlaždic a obklady (771) 67 155 Kč 37 308 Kč 29 847 Kč

            SO 12.12 Podlahy ze syntetických hmot (777) 24 972 Kč 24 972 Kč

            SO 12.12 Malby (784) 631 Kč 631 Kč

            SO 12.12 Zasklívání (787) 2 591 Kč 2 591 Kč

            SO 12.12 Přesuny suti a vybouraných hmot (D96) 9 472 Kč 710 Kč 1 421 Kč 995 Kč 1 421 Kč 1 326 Kč 1 468 Kč 1 421 Kč 710 Kč

         SO 12.13 ROZŠÍŘENÍ A ZASTŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ RAMPY

            SO 12.13 Zemní práce (1) 58 272 Kč 58 272 Kč

            SO 12.13 Základy a zvláštní zakládání (2) 721 996 Kč 180 499 Kč 541 497 Kč

            SO 12.13 Bourání konstrukcí (96) 32 570 Kč 8 143 Kč 24 427 Kč

            SO 12.13 Svislé a kompletní konstrukce (3) 4 750 Kč 1 188 Kč 3 562 Kč

            SO 12.13 Vodorovné konstrukce (4) 149 362 Kč 149 362 Kč

            SO 12.13 Podlahy a podlahové konstrukce (63) 178 004 Kč 4 837 Kč 29 022 Kč 20 316 Kč 29 022 Kč 27 088 Kč 29 990 Kč 29 022 Kč 8 707 Kč

            SO 12.13 Konstrukce zámečnické (767) 231 466 Kč 2 572 Kč 54 009 Kč 57 155 Kč 92 012 Kč 25 718 Kč

            SO 12.13 Montáže ocelových konstrukcí (M43) 342 794 Kč 3 809 Kč 79 985 Kč 94 265 Kč 126 647 Kč 38 088 Kč

            SO 12.13 Lešení a stavební výtahy (94) 10 046 Kč 112 Kč 2 344 Kč 3 349 Kč 3 125 Kč 1 116 Kč

            SO 12.13 Živičné krytiny (712) 123 864 Kč 86 705 Kč 37 159 Kč

            SO 12.13 Konstrukce tesařské (762) 137 594 Kč 96 316 Kč 41 278 Kč

            SO 12.13 Konstrukce klempířské (764) 39 554 Kč 27 688 Kč 11 866 Kč

            SO 12.13 Staveništní přesun hmot (99) 52 558 Kč 3 154 Kč 6 307 Kč 4 415 Kč 6 307 Kč 5 887 Kč 6 517 Kč 6 307 Kč 6 517 Kč 6 307 Kč 840 Kč

            SO 12.13 Přesuny suti a vybouraných hmot (D96) 10 490 Kč 629 Kč 1 259 Kč 881 Kč 1 259 Kč 1 175 Kč 1 301 Kč 1 259 Kč 1 301 Kč 1 259 Kč 167 Kč

         SO 12.14 PLYNOVOD - Vnitřní plynovod (723) 154 770 Kč 15 755 Kč 27 803 Kč 28 730 Kč 27 803 Kč 28 730 Kč 25 949 Kč

         SO 12.15 (1) PÁRA - Zdroj a rozvody sterilní páry 2 845 627 Kč 444 629 Kč 533 555 Kč 551 340 Kč 533 555 Kč 551 340 Kč 231 208 Kč

      PS 05 POTRUBNÍ POŠTA

         PS 05 Objekt CO II 1 671 455 Kč 140 402 Kč 50 575 Kč 237 203 Kč 207 260 Kč 200 575 Kč 207 260 Kč 300 575 Kč 207 260 Kč 120 345 Kč

         PS 05 Objekt CO I 3 374 544 Kč 177 360 Kč 186 605 Kč 277 360 Kč 194 152 Kč 177 360 Kč 258 869 Kč 286 605 Kč 477 360 Kč 286 605 Kč 377 360 Kč 286 605 Kč 286 605 Kč 101 698 Kč

         PS 05 Objekt Mikrobiologie 654 124 Kč 53 764 Kč 55 556 Kč 53 764 Kč 37 635 Kč 53 764 Kč 50 179 Kč 55 556 Kč 53 764 Kč 55 556 Kč 53 764 Kč 55 556 Kč 55 556 Kč 19 710 Kč

         PS 05 Objekt Transfuzní stanice 390 861 Kč 32 126 Kč 33 196 Kč 32 126 Kč 22 488 Kč 32 126 Kč 29 984 Kč 33 196 Kč 32 126 Kč 33 196 Kč 32 126 Kč 33 196 Kč 33 196 Kč 11 779 Kč

         PS 05 Objekt Centrály 2 005 011 Kč 164 795 Kč 170 289 Kč 164 795 Kč 115 357 Kč 64 795 Kč 153 809 Kč 170 289 Kč 164 795 Kč 170 289 Kč 264 795 Kč 170 289 Kč 170 289 Kč 60 425 Kč

         PS 05 Venkovní rozvody 1 401 535 Kč 15 195 Kč 119 035 Kč 115 195 Kč 80 636 Kč 15 195 Kč 107 515 Kč 119 035 Kč 215 195 Kč 119 035 Kč 215 195 Kč 119 035 Kč 119 035 Kč 42 234 Kč

         PS 05.1 Stavební připravenost 659 190 Kč 54 180 Kč 55 986 Kč 54 180 Kč 37 926 Kč 44 180 Kč 60 568 Kč 55 986 Kč 54 180 Kč 55 986 Kč 54 180 Kč 55 986 Kč 55 986 Kč 19 866 Kč

         PS 05.02 Silnoproud 46 608 Kč 3 831 Kč 3 959 Kč 3 831 Kč 2 682 Kč 3 831 Kč 3 575 Kč 3 959 Kč 3 831 Kč 3 959 Kč 3 831 Kč 3 959 Kč 3 959 Kč 1 401 Kč

      VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (ZS, energie, dočasné dopravní 
řešení, dokumentace, pojištění, garance, dílenská dokumentace atd.)

4 287 000 Kč 65 794 Kč 157 220 Kč 165 794 Kč 165 794 Kč 157 220 Kč 165 794 Kč 177 220 Kč 60 054 Kč 57 220 Kč 90 072 Kč 365 794 Kč 457 220 Kč 465 794 Kč 457 220 Kč 465 794 Kč 365 794 Kč 447 202 Kč

   ČÁST B - OBJEDNATEL 2 (Zlínský kraj)
      SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 178 520 Kč 124 964 Kč 53 556 Kč

      SO 02 VENKOVNÍ KANALIZACE 2 069 778 Kč 227 423 Kč 450 810 Kč 262 504 Kč 362 504 Kč 350 810 Kč 315 727 Kč 100 000 Kč

      SO 03 VENKOVNÍ VODOVOD 74 410 Kč 21 496 Kč 51 260 Kč 1 654 Kč

      SO 04 PLYNOVOD 223 901 Kč 33 525 Kč 35 920 Kč 37 117 Kč 37 117 Kč 35 920 Kč 37 117 Kč 7 185 Kč

      SO 05 PŘÍPOJKY NN

         SO 05 Venkovní rozvody NN 2 940 257 Kč 60 000 Kč 200 000 Kč 275 890 Kč 275 890 Kč 207 344 Kč 217 589 Kč 107 344 Kč 115 141 Kč 107 344 Kč 456 119 Kč 586 854 Kč 330 742 Kč

         SO 05 Úprava chlazení rotační UPS (Objekt 37) 453 098 Kč 78 034 Kč 75 516 Kč 52 861 Kč 15 516 Kč 70 482 Kč 85 173 Kč 75 516 Kč

      SO 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 39 940 Kč 2 287 Kč 2 450 Kč 2 532 Kč 2 532 Kč 2 450 Kč 2 532 Kč 2 450 Kč 1 715 Kč 2 450 Kč 2 287 Kč 2 532 Kč 2 450 Kč 2 532 Kč 2 450 Kč 2 532 Kč 2 532 Kč 1 227 Kč

      SO 07 VENKOVNÍ ROZVODY SLP 177 817 Kč 70 000 Kč 107 817 Kč

      SO 08 PŘÍPOJKA TEPLA - TEPLOVOD 560 707 Kč 86 263 Kč 92 424 Kč 95 505 Kč 95 505 Kč 92 424 Kč 95 505 Kč 3 081 Kč

      SO 09 MEDICINÁLNÍ PLYNY

         SO 09a) Medicinální plyny - rozvody přeložka společně s telefonním kabelem 299 478 Kč 19 965 Kč 279 513 Kč

         SO 09b) Medicinální plyny - rozvody 557 551 Kč 37 170 Kč 420 381 Kč 100 000 Kč

      SO 10 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 577 625 Kč 33 416 Kč 35 803 Kč 36 997 Kč 36 997 Kč 35 803 Kč 36 997 Kč 35 803 Kč 25 062 Kč 35 803 Kč 33 416 Kč 36 997 Kč 35 803 Kč 36 997 Kč 35 803 Kč 36 997 Kč 36 997 Kč 11 934 Kč

      SO 11 SADOVÉ ÚPRAVY 557 065 Kč 31 897 Kč 34 176 Kč 35 315 Kč 35 315 Kč 34 176 Kč 35 315 Kč 34 176 Kč 23 923 Kč 34 176 Kč 31 897 Kč 35 315 Kč 34 176 Kč 35 315 Kč 34 176 Kč 35 315 Kč 35 315 Kč 17 087 Kč

      SO 14 ÚPRAVY HLAVNÍHO ZDROJE TEPLA

         SO 14.1 Strojní část 3 265 064 Kč 426 970 Kč 753 476 Kč 778 592 Kč 778 592 Kč 527 434 Kč

         SO 14.2 ELEKTRO SIL - Elektroinstalace silnoproudé 15 996 Kč 2 092 Kč 3 691 Kč 3 814 Kč 3 814 Kč 2 585 Kč

         SO 14.3 MaR - měření a regulace 103 168 Kč 13 491 Kč 23 808 Kč 24 602 Kč 24 602 Kč 16 665 Kč

         SO 14.4 PLYNOVOD 220 745 Kč 28 867 Kč 50 941 Kč 52 639 Kč 52 639 Kč 35 659 Kč

         SO 14.5 Architektonicko stavební řešení 40 417 Kč 5 285 Kč 9 327 Kč 9 638 Kč 9 638 Kč 6 529 Kč

         SO 14.6 ZTI - zdravotně technická intalace 5 336 Kč 1 231 Kč 1 272 Kč 1 272 Kč 1 561 Kč

      VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (ZS, energie, dočasné dopravní 
řešení, dokumentace, pojištění, garance, dílenská dokumentace atd.)

1 415 000 Kč 7 730 Kč 64 900 Kč 67 730 Kč 77 730 Kč 74 900 Kč 77 730 Kč 74 900 Kč 49 430 Kč 74 900 Kč 79 240 Kč 87 730 Kč 84 900 Kč 87 730 Kč 84 900 Kč 87 730 Kč 107 730 Kč 225 090 Kč

295 990 053,46 Kč 0 Kč 971 711 Kč 5 711 346 Kč 5 789 508 Kč 16 359 194 Kč 18 199 767 Kč 16 143 677 Kč 16 071 599 Kč 12 418 908 Kč 12 002 074 Kč 17 489 347 Kč 23 396 272 Kč 24 856 853 Kč 29 296 007 Kč 32 093 495 Kč 32 724 934 Kč 28 018 970 Kč 4 446 391 Kč

295 990 053,46 Kč

Příloha č. 5 – Harmonogram fakturace díla pro část A i část B


