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Č.j.: ZSMV-N-12456-52/VZ-2021 

 

DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - 

realizace“ 

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 8. 2021 pod. č.j. Objednatele:  

ZSM-81-46/OVZ-2021  

   (dále jen „Smlouva o dílo“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

 

a 

 

KOČÍ a.s. 

se sídlem:   K Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek 

IČO:    46683046 

DIČ:   CZ46683046 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 536   

Datová schránka: dsuesst 

Bankovní spojení:  ČSOB   číslo účtu: 281313256/0300 

Zastoupená:  Ing. Tomášem Kočím, členem správní rady 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”)  

 

 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
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2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ 

 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), 

sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných 

prací v celkové výši 2.383.784,06 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“). 

 

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které 

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu se zákonem sjednání nepodstatné 

změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. 

sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla 

prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 316.010,22 Kč bez DPH (dále jen 

„Méněpráce“). 

 

2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnových 

listech č. 1 až č. 12 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými 

osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto 

Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“). Celkový soupis 

změnových listů včetně ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1, kterou je 

Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací a Méněprací). 

 

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

3.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů. 

3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací 

navyšuje cena Díla sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních 

stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 2.067.773,84 Kč  

(slovy: dva miliony šedesát sedm tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých, 

osmdesát čtyři haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 434.232,51 Kč 

(slovy: čtyři sta třicet čtyři tisíc dvě stě třicet dva korun českých, padesát jedna 

haléřů), 

 

c) celkem včetně DPH 2.502.006,35 Kč 

(slovy: dva miliony pět set dva tisíc šest korun českých, třicet pět haléřů). 
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4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se 

vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.  

4.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, 

že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 

uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže 

připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho přílohy: 

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až č. 12. 

Příloha č. 2: Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací a Méněprací). 

 

 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

Ing. Tomáš Kočí 

jednatel společnosti  

KOČÍ a.s. 

 

 

 

Objednatel 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

 ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Projektová dokumentace předpokládala, že bude provedena pouze dmtž finální krytiny a očištění povrchů.

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 453 328,09 Kč                                                          

Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 5 z 13.10.2021 a podklady zaslané dne 14.12.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 483 088,28 Kč                                                          

Odpočty z ceny díla bez DPH: 29 760,19 Kč                                                             

Bourací a práce a práce s nimi souvislé

Část díla dotčená změnovým listem:

m.č 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 2.05, 2.06, 2.09, 2.11, 2.12, 3.02, 3.10, 3.06 3.07,3.09,2.07,2.08 a 

schodišťová ramenaPopis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 1
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V514 00 1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

K Lipám 132 Písek 

397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

95 198,90 Kč                                                             

548 526,99 Kč                                                          

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

1. Odbourání nesoudržných betonových podlah v m.č 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 2.05, 2.06, 2.09, 2.11, 2.12, 

3.02, 3.10, 3.06 a na schodišťových ramenech,  doplnění skladby z eps a následně provedení nové betonové 

mazaniny se sítí                                                                                                                                                                                                

2. Dmtž dřevěnné stěny mezi m.č 3.07/3.09 a 2.07/2.08, vybudování nové zděné zdi z tvárnic porotherm tl. 

300mm                                                                                                                                                                                                           

3. Dmtž stávajících podhledů v m.č. 0.01, 0.08, 2.05

Zdůvodnění změny:

1. Na základě nutnosti celistvosti podkladní betonové vrstvy pod nové podlahy, bylo nutné odstranit nesoudržné 

stávající vrstvy podlah                                                                                                                                                                                 

2. Při odstranění obkladu stěn bylo zjištěno, že obklad je na dřevěnném rámu nikoliv stěně jak bylo PD uvažováno, 

Nosná konstrukce byla tedy odstraněna a na místo ní, bylo dohodnu, že bude provedena zděná zeď splňující 

akustické parametry                                                                                                                                                                                  

3. Při bouracích pracech bylo zjištěno, že v těchto místnostech se nacházejí stávající podhledy, které bylo nutné 

zdemontovat pro možnost provedení nových instalací objektu

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.01 Bourací práce
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.01 Bourací práce

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část 453328,09 30,87 95198,90 548526,99

3: Svislé a kompletní konstrukce 47705,55 9,66 10018,17 57723,72

4: Vodorovné konstrukce 29247,75 7,25 6142,03 35389,77

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 107944,92 14,12 22668,43 130613,35

713: Izolace tepelné 12056,06 0,11 2531,77 14587,84

762: Konstrukce tesařské 2879,27 604,65 3483,92

763: Dřevěná prefabrikace -16525,00 -0,27 -3470,25 -19995,25

766: Konstrukce truhlářské 4377,21 919,21 5296,43

767: Konstrukce zámečnické 15459,89 3246,58 18706,47

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 109006,62 22891,39 131898,01

99: Staveništní přesun hmot 20170,61 4235,83 24406,44

997: Přesun sutě 121005,21 25411,09 146416,30

Celkem (bez DPH) 453328,09

DPH 95198,90
DPH 21 % ze základny: 453 328 95198,90

Celkem (včetně DPH) 548526,99 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

01: Stavební část 453328,09

3: Svislé a kompletní konstrukce 47705,55

31. 311234061 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 300 

mm - Cena z nabídky

m2 29,24 1 572,35 45975,55

45 976

341. 346234311 Zazdívka rýh  150x300 mm z cihel  - Cena URS 2021/II m 5,0 346,00 1730,00 1 730
m.č. 1.01 - po U č. 22 –

5,0 5,0

–

4: Vodorovné konstrukce 29247,75

79. 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť - Cena za nabídky m2 14,858 522,12 7757,66 7 758
1,15*0,17*(58+18) 14,858

–

80. 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť - Cena z nabídky m2 14,858 114,10 1695,30 1 695

349. 389381001 Dobetonování betonových konstrukcí schodišť - Cena URS 2021/II m3 2,753 7 190,00 19794,79 19 795
1,15*0,45*(58+18)*0,07 2,753

–

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 107944,92

88. 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm - 

Cena z nabídky

m2 - 16,3 195,00 -3178,50

-3178,50 
m.č.0.08;  -1,8 - 1,8

m.č.0.01;  -12 - 12,0

m.č.2.05;  -2,5 - 2,5

–

94. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 

- Cena z nabídky

m2 29,24 330,00 9649,20

9 649

94. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - 

Cena z nabídky

m2 29,24 280,00 8187,20

8 187

343. 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - 

Cena URS 2021/II

m2 121,0 592,00 71632,00

71 632
m.č.1.04, 1.05, 1.06, 1.07;  22,5 22,5

m.č.1.10;  33,0 33,0

m.č.1.11;  32,2 32,2

m.č.2.05;  2,5 2,5

m.č.2.06;  4,5 4,5

m.č. 2.09;  6,6 6,6

m.č. 2.11, 2.12;  3,6+4,2 7,8

m.č.3.02;  5,7 5,7

m.č.3.10;  4,9 4,9

m.č.3.06;  1,3 1,3

–

354. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - Cena URS 2021/II t 0,452 47 900,00 21655,02 21 655
138*3,12*0,001*1,05 0,452
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

–

713: Izolace tepelné 12056,06

189. 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m - Sazba z 

nabídky

% 1,95 118,25 230,60

231

342. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami 1 vrstva - Cena URS 2021/II

m2 67,9 25,30 1717,87

1 718
m.č. 0.02;  17 17,0

m.č.1.04, 1.05, 1.06, 1.07;  22,5 22,5

m.č.2.05 a 2.06;  2,5+4,5 7,0

m.č. 2.09;  6,6 6,6

m.č. 2.11, 2.12;  3,6+4,2 7,8

m.č.3,02;  5,7 5,7

m.č.3.06;  1,3 1,3

–

345. 28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 80mm - 

Cena URS 2021/II

m2 23,175 195,00 4519,13

4 519
m.č.1.04, 1.05, 1.06, 1.07;  22,5*1,03 23,175

–

350. 28372310 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 90mm - 

Cena URS 2021/II

m2 7,21 209,00 1506,89

1 507
m.č.2.05 a 2.06;  (2,5+4,5)*1,03 7,21

–

351. 28372306 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 60mm - 

Cena URS 2021/II

m2 14,832 143,00 2120,98

2 121
m.č. 2.09;  6,6*1,03 6,798

m.č. 2.11, 2.12;  (3,6+4,2)*1,03 8,034

–

352. 28372307 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 70mm - 

Cena URS 2021/II

m2 1,339 162,00 216,92

217
m.č. 3.06;  1,3*1,03 1,339

–

353. 28372313 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 130mm - 

Cena URS 2021/II

m2 5,871 297,00 1743,69

1 744
m.č.3.02;  5,7*1,03 5,871

–

762: Konstrukce tesařské 2879,27

217. 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m - Sazba z 

nabídky

% 5,58 27,27 152,17

152

225. 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s 

omítkou - Cena URS 2021/II

m2 16,3 57,30 933,99

934
m.č.0.01;  12 12,0

m.č.0.08;  1,8 1,8

m.č.2.05;  2,5 2,5

–

226. 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm - Cena URS 2021/II m2 16,3 33,70 549,31 549
m.č. 0.01;  12,0 12,0

m.č. 0.08;  1,8 1,8
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

m.č. 2.05;  2,5 2,5

227. 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl do 450 cm2 - 

Cena z nabídky

m 18,0 69,10 1243,80

1 244
m.č.0.01;  12,0 12,0

m.č. 0.08;  3,0 3,0

m.č.2.05;  3,0 3,0

–

763: Dřevěná prefabrikace -16525,00

218. 763121449 SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1x akustická 12,5 s 

izolací EI 30 Rw do 25 dB - Cena z nabídky

m2 - 29,24 836,85 -24469,49

-24469,49 

219. 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr - Cena z nabídky m2 - 29,24 39,90 -1166,68 -1166,68 

220. 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD

m2 15,3 657,30 10056,69

10 057
m.č. 0.01;  13,5 13,5

m.č. 0.08;  1,8 1,8

–

232. 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m 

- Sazba z nabídky

% 5,78 - 163,58 -945,52

-945,52 

766: Konstrukce truhlářské 4377,21

222. 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných - Cena URS 2021/II m2 29,24 69,10 2020,48 2 020
m.č.2.07+2.08 –

m.č. 3.05; –

29,24 29,24

223. 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů - Cena URS 

2021/II

m2 58,48 39,50 2309,96

2 310
29,24*2 58,48

–

313. 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m - 

Sazba z nabídky

% 1,08 43,30 46,77

47

767: Konstrukce zámečnické 15459,89

220. 767590830 Demontáž podlah zdvojených - desek - Cena URS 2021/II m2 31,4 433,00 13596,20 13 596
m.č. 0.02 –

22,0 22,0

m.č. 0.09 –

9,4 9,4

–

221. 767590840 Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu - Cena URS 2021/II m2 31,4 50,60 1588,84 1 589

339. 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m - 

Sazba z nabídky

% 1,81 151,85 274,85

275

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 109006,62

128. 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 

přes 1 m3 - Cena z nabídky

m3 0,675 701,00 473,18

473
2,0*2,25*0,15 0,675
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

–

129. 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní - Cena z nabídky m3 3,625 2 097,00 7601,63 7 602
m.č. 0.01 –

12,0*0,25 3,0

m.č. 2.05 –

2,5*0,25 0,625

–

136. 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 

tl do 100 mm pl do 4 m2 - Cena z nabídky

m3 2,142 3 420,00 7325,64

7 326
m.č. 2.05, 2.06;  (2,5+4,5)*0,15 1,05

m.č. 2.11, 2.12;  (3,6+4,2)*0,12 0,936

m.č.3.06;  1,3*0,12 0,156

–

224. 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 

m2 - Cena z nabídky

m2 31,4 113,00 3548,20

3 548
m.č. 0.02 –

22,0 22,0

m.č. 0.09 –

9,4 9,4

340. 964073331 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 

kg/m - Cena URS 2021/II

t 0,147 4 890,00 718,83

719
m.č.1.01 - Uč.22 dl. 5 m –

29,4*5*0,001 0,147

–

346. 985111211 Odsekání betonu schodišť tl do 80 mm - Cena URS 2021/II m2 39,33 965,00 37953,45 37 953
1,15*0,45*(58+18) 39,33

–

355. 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 

tl do 100 mm pl přes 4 m2 - Cena URS 2021/II

m3 16,21 3 170,00 51385,70

51 386
m.č. 3.07 –

19,0*0,05 0,95

m.č. 3.09 –

17,4*0,05 0,87

m.č.1.04, 1.05, 1.06, 1.07;  22,5*0,14 3,15

m.č. 2.09;  6,6*0,12 0,792

m.č. 3.02;  5,7*0,18 1,026

m.č. 3.10;  4,9*0,06 0,294

m.č.1.10;  33*0,14 4,62

m.č.1.11;  32,2*0,14 4,508

99: Staveništní přesun hmot 20170,61

158. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - Cena z nabídky t 31,032 650,00 20170,61

997: Přesun sutě 121005,21

159. 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 

použitím mechanizace - Cena z nabídky

t 61,393 788,00 48377,66

160. 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 

dopravu suti ZKD 10 m - Cena z nabídky

t 184,179 83,90 15452,62

61,393*3 184,179
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

–

161. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením - Cena z nabídky

t 61,393 229,00 14058,99

162. 997013509R Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 

Cena z nabídky

t 306,965 10,46 3210,52

61,393*5 306,965

–

163. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 17 09 04 - Cena z nabídky

t 61,393 650,00 39905,43

-29760,19 
-59520,38 
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Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Projektová dokumentace neřeší 

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 173 119,00 Kč                                                          

Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 11 z 25.11.2021 a podklady zaslané dne 14.12.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 173 119,00 Kč                                                          

Odpočty z ceny díla bez DPH : 

nová okna do do m.č 1.14 a 1.16

Část díla dotčená změnovým listem:

m.č 1.14 a 1.16

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 2
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V514 00 1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

K Lipám 132 Písek 

397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

36 354,99 Kč                                                            

209 474,00 Kč                                                          

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Demontáž stávajících vyžilých oken a D+M oken do do m.č 1.14 a 1.16 vč. zednického začištění

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele vzhledem ke špatnému stavu stávajích oken

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.02 Nová okna m.č.1.14 a 

1.16  
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.02 Nová okna m.č.1.14 a 1.16  

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část 173119,00 0,16 36354,99 209474,00

006: Úpravy povrchu 5823,55 0,16 1222,95 7046,50

009: Ostatní konstrukce a práce 1552,17 325,96 1878,13

766: Konstrukce truhlářské 164976,44 34645,05 199621,49

99: Staveništní přesun hmot 101,86 21,39 123,25

997: Přesun sutě 664,98 139,65 804,62

Celkem (bez DPH) 173119,00

DPH 36354,99
DPH 21 % ze základny: 173 119 36354,99

Celkem (včetně DPH) 209474,00 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

01: Stavební část 173 119

006: Úpravy povrchu 5 824

281. 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - Cena URS 2021/II m2 4,062 807,00 3 278
13,54*0,3 4,062

–

282. 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - Cena URS 

2021/II

m 13,54 188,00 2 546

2,45*2+1,55 6,45

2,475*2+2,14 7,09

–

009: Ostatní konstrukce a práce 1 552

280. 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel  - Cena URS 

2021/II

m2 9,024 172,00 1 552

1,55*2,405 3,728

2,14*2,475 5,297

–

766: Konstrukce truhlářské 164 976

279. 766620160 D+M Okno atypické obloukové 1550x2045mm - Cena z nabídky VEKRA + 

5%

kus 1,0 80 125,30 80 125

279. 766620170 D+M Okno atypické obloukové 2140x2475mm - Cena z nabídky VEKRA + 

5%

kus 1,0 84 851,14 84 851

99: Staveništní přesun hmot 102

158. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - Cena z nabídky t 0,157 650,00 102

997: Přesun sutě 665

159. 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 

použitím mechanizace - Cena z nabídky

t 0,343 788,00 270

160. 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 

dopravu suti ZKD 10 m - Cena z nabídky

t 0,921 83,90 77

0,307*3 0,921

–

161. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením - Cena z nabídky

t 0,343 229,00 79

162. 997013509R Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 

Cena z nabídky

t 1,535 10,46 16

0,307*5 1,535

–
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

163. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 17 09 04 - Cena z nabídky

t 0,343 650,00 223
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Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Projektová dokumentace řeší jen lokální dispoziční úpravy stávajícího  potrubí v kontexu no novou dispozici budovi 

a doplnění části radiátorů

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 702 629,32 Kč                                                          

Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 11 z 25.11.2021 a podklady zaslané dne 14.12.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 871 648,46 Kč                                                          

Odpočty z ceny díla bez DPH : 169 019,14 Kč                                                          

záměna UT

Část díla dotčená změnovým listem:

v plném rozsahu stavby 

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 3
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V514 00 1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

K Lipám 132 Písek 

397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

147 552,16 Kč                                                          

850 181,48 Kč                                                          

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Kompletní provedení nového cu rozvodu topení v rekonstruované části budovi a osazení nových deskových 

radiátorů, provedení nového rozdělovače v suterénu budovi A

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele a objednatele vzhledem k havarijnímu stavu potrubí při odkrytí stávajících rozvodů

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.03 Záměna UT
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.03 Záměna UT

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

=KDYŽ(Zakazka!$J$5=0;"";Zakazka!$J$5) 702629,32 147552,16 850181,48

713: Izolace tepelné 18221,00 3826,41 22047,41

732: Strojovny 68451,00 14374,71 82825,71

733.: Rozvod potrubí 197253,28 41423,19 238676,47

734: Armatury -10831,00 -2274,51 -13105,51

735.: Otopná tělesa - původní -90147,14 -18930,90 -109078,03

736: Podlahové vytápění 32214,00 6764,94 38978,94

738: Otopná tělesa - nová 399842,06 83966,83 483808,89

V04: Inženýrská činnost 37626,12 7901,48 45527,60

V09: Ostatní náklady 50000,00 10500,00 60500,00

Celkem (bez DPH) 702629,32

DPH 147552,16
DPH 21 % ze základny: 702 629 147552,16

Celkem (včetně DPH) 850181,48 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

ZL č.3 - Výměna otop. těles,rekonstrukce VS,kompl. trubní rozvod UT v CU 702629,32

713: Izolace tepelné 18221,00

1. 71337002_02 D+ M Tepelná izolace potrubí návleková DN 10  tl. 15 mm - cena/ mj z sod m - 28,0 35,00 -980,00 -980,00

2. 71337002_01. D+ M Tepelná izolace potrubí návleková DN 15  tl. 15 mm - cena/ mj z sod m - 115,0 45,00 -5175,00 -5175,00

2. 71337003_01 D+ M Tepelná izolace potrubí návleková DN 20  tl. 20 mm - cena/ mj z sod m - 25,0 52,00 -1300,00 -1300,00

23. 733222203U00 Izolace Mirelon  15/9 - Izolace Mirelon  15/9 - cena odys m 189,0 24,00 4536,00

24. 733222204U00 Izolace Mirelon  18/9 - Izolace Mirelon  18/9 - cena odys m 88,0 30,00 2640,00

25. 733222205U00 Izolace Mirelon  28/9 - Izolace Mirelon  28/9 - cena odys m 46,0 36,00 1656,00

73. 7332222051 Izolace Mirelon 22/9 - Izolace Mirelon 22/9 - cena odys m 32,0 34,00 1088,00

74. 713002001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 20 mm, DN 35 vč. montáže- 

spodní rozvody - Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 20 mm, DN 35 

vč. montáže- spodní rozvody - cena odys

m 78,0 202,00 15756,00

732: Strojovny 68451,00

5. 7232-002 Čerpadlová skupiny se směšovačem V-MK - Čerpadlová skupiny se 

směšovačem V-MK - cena odys

kus 2,0 16805,00 33610,00

6. 732-001 Rozdělovač / sběrač pro 2 okruhy vč. konzol - Rozdělovač / sběrač pro 2 

okruhy vč. konzol - cena odys

kpl 1,0 12000,00 12000,00

7. 732-003 Servopohon 230 V - Servopohon 230 V - cena odys kus 2,0 7199,00 14398,00

8. 732421462_01 Čerpadlo teplovodní závitové,DN 2,  m=4m, M=3000kg/hod - cena/ mj z sod kus - 1,0 8915,00 -8915,00 -8915,00

9. 732-006 Montáž strojovny vytápění - Montáž strojovny vytápění - cena odys hod 24,0 428,00 10272,00

10. 732-007 Demontážní práce strojovna - Demontážní práce strojovna - cena odys hod 10,0 428,00 4280,00

11. 732-008 Přepouštěcí ventil DN 20 - Přepouštěcí ventil DN 20 - cena odys kus 1,0 2806,00 2806,00

733.: Rozvod potrubí 197253,28

13. 733111222_01 Potrubí svařované z ocelových trubek závitových bezešvých ČSN 42 57 15, 

jak.mat. 11 353.0, DN10 - cena/ mj z sod

m - 28,0 282,00 -7896,00 -7896,00

14. 733111223_01 Potrubí svařované z ocelových trubek závitových bezešvých ČSN 42 57 15, 

jak.mat. 11 353.0, DN15 - cena/ mj z sod

m - 115,0 310,00 -35650,00 -35650,00

15. 733111224_01 Potrubí svařované z ocelových trubek závitových bezešvých ČSN 42 57 15, 

jak.mat. 11 353.0, DN20 - cena/ mj z sod

m - 25,0 325,00 -8125,00 -8125,00

16. 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m - Přesun hmot pro rozvody 

potrubí, výšky do 24 m - cena odys

% 1 675,84 4,50 7541,28

17. 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 nové - Příplatek za zhotovení přípojky 

DN 15 nové - cena odys

kus 142,0 130,00 18460,00

18. 733113116R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 nové - Příplatek za zhotovení přípojky 

DN 32 nové - cena odys

kus 4,0 343,00 1372,00

19. 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 - mové potrubí - Tlaková zkouška potrubí  

DN 50 - mové potrubí - cena odys

m 603,0 10,00 6030,00

20. 733222102U00 Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení d15 - Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení d15 - 

cena odys

m 332,0 253,00 83996,00
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

21. 733222103U00 Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení d18 - Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení d18 - 

cena odys

m 88,0 284,00 24992,00

22. 733222104U00 Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D22 - Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D22 - 

cena odys

m 71,0 393,00 27903,00

26. 733222306U00 Potrubí Cu polotvrdé-lisování D 35 - Potrubí Cu polotvrdé-lisování D 35 - 

cena odys

m 78,0 825,00 64350,00

27. 733222105 Potrubí CU polotvrdé-mek pájení d28 - Potrubí CU polotvrdé-mek pájení d28 - 

cena odys

m 34,0 420,00 14280,00

734: Armatury -10831,00

28. 734-003 Radiátorový ventil dvuregulační DN 10 - cena/ mj z sod kus - 5,0 290,00 -1450,00 -1450,00

29. 734-004 Radiátorový ventil dvuregulační DN 15 - cena/ mj z sod kus - 3,0 296,00 -888,00 -888,00

30. 734-005 Radiátorové šroubení DN 10 - cena/ mj z sod kus - 5,0 225,00 -1125,00 -1125,00

31. 734-006 Radiátorové šroubení DN 15 - cena/ mj z sod kus - 3,0 265,00 -795,00 -795,00

32. 734-007 Termohlavice - cena/ mj z sod kus - 21,0 313,00 -6573,00 -6573,00

735.: Otopná tělesa - původní -90147,14

33. 735118110_01 Zkoušky těsnosti článkových těles - cena/ mj z sod m2 - 25,89 53,00 -1372,17 -1372,17

34. 735119140_01 Montáž těles článkových - cena/ mj z sod m2 - 25,89 431,00 -11158,59 -11158,59

418. 735111350_06 Otopná tělesa litinová článková 500/160 – 7čl m2 - 1,785 2850,00 -5087,25 -5087,25

419. 735111350_01 Otopná tělesa litinová článková 500/160 – 8čl m2 - 2,04 2950,00 -6018,00 -6018,00

420. 735111350_02 Otopná tělesa litinová článková 500/160 – 11čl m2 - 2,805 3000,00 -8415,00 -8415,00

421. 735111350_03 Otopná tělesa litinová článková 500/160 – 12čl m2 - 3,06 3000,00 -9180,00 -9180,00

422. 735111350_03 Otopná tělesa litinová článková 500/160 – 12čl m2 - 3,06 3000,00 -9180,00 -9180,00

423. 735111350_04 Otopná tělesa litinová článková 500/160 – 15čl m2 - 3,825 3030,00 -11589,75 -11589,75

424. 735111350_05 Otopná tělesa litinová článková 500/160 – 21čl m2 - 5,355 3045,00 -16305,98 -16305,98

425. 735111380_01 Otopná tělesa litinová článková900/160 – 9čl m2 - 3,96 2990,00 -11840,40 -11840,40

736: Podlahové vytápění 32214,00

43. 736-001 Nové přívodní potrubí pro rozdělovač podl. vyt CU 28 vč. izolace - Nové 

přívodní potrubí pro rozdělovač podl. vyt CU 28 vč. izolace - cena odys

m 40,0 420,00 16800,00

44. 736-002 Směšovací ventil podlahového vytápění DN 25 - Směšovací ventil 

podlahového vytápění DN 25 - cena odys

kpl 1,0 1632,00 1632,00

45. 736-003 Servopohon pro směšovací ventil - Servopohon pro směšovací ventil - cena 

odys

kus 1,0 3045,00 3045,00

46. 736-005 Montáž směšovacího uzle podl. vyt. - Montáž směšovacího uzle podl. vyt. - 

cena odys

hod 12,0 428,00 5136,00

47. 736-004 Čerpadlo oběhové pro podlahové vytápění Grudfos DN 25 - Čerpadlo 

oběhové pro podlahové vytápění Grudfos DN 25 - cena odys

kus 1,0 5601,00 5601,00

738: Otopná tělesa - nová 399842,06

48. 73311001_01 Demontáže těles a potrubí - cena/ mj z sod hod 90,0 350,00 31500,00

49. 735890803R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m a odvoz - Přemístění 

demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m a odvoz - cena odys

t 3,753 3687,20 13838,06
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

50. 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých - Tlakové zkoušky panelových 

těles 2řadých - cena odys

kus 49,0 300,00 14700,00

51. 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých - Tlakové zkoušky panelových 

těles 3řadých - cena odys

kus 9,0 452,00 4068,00

52. 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm - Montáž panelových 

těles 2řadých do délky 1500 mm - cena odys

kus 49,0 447,00 21903,00

53. 735159320R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm - Montáž panelových 

těles 3řadých do délky 1500 mm - cena odys

kus 9,0 535,00 4815,00

54. 738-001 Radiátor deskový Korado 22 9080 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 22 9080 VK white RAL9016 - cena odys

kus 1,0 5410,00 5410,00

55. 738-002 Radiátor deskový Korado 22 5040 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 22 5040 VK white RAL9016 - cena odys

kus 6,0 3116,00 18696,00

56. 738-003 Radiátor deskový Korado 22 5070 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 22 5070 VK white RAL9016 - cena odys

kus 1,0 3770,00 3770,00

57. 738-004 Radiátor deskový Korado 22 5090 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 22 5090 VK white RAL9016 - cena odys

kus 9,0 4205,00 37845,00

58. 738-005 Radiátor deskový Korado 22 5100 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 22 5100 VK white RAL9016 - cena odys

kus 2,0 4422,00 8844,00

59. 738-006 Radiátor deskový Korado 22 5120 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 22 5120 VK white RAL9016 - cena odys

kus 7,0 4860,00 34020,00

60. 738-007 Radiátor deskový Korado 22 5110 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 22 5110 VK white RAL9016 - cena odys

kus 1,0 4641,00 4641,00

61. 738-008 Radiátor deskový Korado 33 5060 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 33 5060 VK white RAL9016 - cena odys

kus 5,0 4844,00 24220,00

62. 738-009 Radiátor deskový Korado 33 5070 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 33 5070 VK white RAL9016 - cena odys

kus 1,0 5130,00 5130,00

63. 738-010 Radiátor deskový Korado 22 5180 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 22 5180 VK white RAL9016 - cena odys

kus 2,0 6166,00 12332,00

64. 738-011 Radiátor deskový Korado 33 5120 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 33 5120 VK white RAL9016 - cena odys

kus 1,0 6557,00 6557,00

65. 738-012 Radiátor deskový Korado 22 5050 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 22 5050 VK white RAL9016 - cena odys

kus 4,0 3334,00 13336,00

66. 738-013 Radiátor deskový Korado 22 5080 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 22 5080 VK white RAL9016 - cena odys

kus 14,0 3987,00 55818,00

67. 738-014 Radiátor deskový Korado 22 5140 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 22 5140 VK white RAL9016 - cena odys

kus 1,0 5293,00 5293,00

68. 738-015 Radiátor deskový Korado 22 5160 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 22 5160 VK white RAL9016 - cena odys

kus 1,0 5730,00 5730,00

69. 738-016 Radiátor deskový Korado 33 5090 VK white RAL9016 - Radiátor deskový 

Korado 33 5090 VK white RAL9016 - cena odys

kus 2,0 5703,00 11406,00

70. 738-017 Šroubení pro radiátory Heimeier Vekolux N rohové, 2-trubk. 1/2"-3/4" - 

Šroubení pro radiátory Heimeier Vekolux N rohové, 2-trubk. 1/2"-3/4" - cena 

odys

kus 58,0 557,00 32306,00

71. 738-018 Hlavice K 6000-00.500 (6000-09.500) termostatická Heimeier bílá - budou 

osazeny elektronické - Hlavice K 6000-00.500 (6000-09.500) termostatická 

Heimeier bílá - budou osazeny elektronické - cena odys

kus 58,0 302,00 17516,00
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

72. 738-019 Šroubení pro radiátory Honeywell Svěrné pro měď a přesné ocelové trubky 

3/4"x15mm - Šroubení pro radiátory Honeywell Svěrné pro měď a přesné 

ocelové trubky 3/4"x15mm - cena odys

kus 116,0 53,00 6148,00

V04: Inženýrská činnost 37626,12

75. 045303000 Koordinační činnost 5% Kč 1,0 37626,12 37626,12

V09: Ostatní náklady 50000,00

76. 090001000 Stavební přípomoce Kč 1,0 50000,00 50000,00

-169019,14
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Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

3 587,97 Kč                                                              

20 673,56 Kč                                                            

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Provedení SDK podhledů v m.č. 1.01-1.04, 1.08

Zdůvodnění změny:

Na základě skutečnosti, že tyto místnosti mají být reprezentativní a ke skutečnosti, že stávající stropy jsou nerovné

a pouze štuková omítka by nesplnila tížený efekt na vzhled daných prostor

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V514 00 1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

K Lipám 132 Písek 

397 01

Změnový list číslo 4
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Sdk plný podhled v 1.NP bud. A

Část díla dotčená změnovým listem:

m.č. 1.01-1.04, 1.08

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládá provést celoplošné přeštukování stávajících stropů

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 17 085,58 Kč                                                            

Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 9 z 4.11.2021 a podklady zaslané dne 14.12.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 79 124,22 Kč                                                            

Odpočty z ceny díla bez DPH : 62 038,64 Kč                                                            

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.04 SDK plný podhled v 

1.NP bud. A
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.04 SDK plný podhled v 1.NP bud. A

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část 17085,58 -0,77 3587,97 20673,56

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -60655,40 -2,16 -12737,63 -73393,03

763: Dřevěná prefabrikace 79124,22 1,39 16616,09 95740,31

99: Staveništní přesun hmot -1383,24 -290,48 -1673,72

Celkem (bez DPH) 17085,58

DPH 3587,97
DPH 21 % ze základny: 17 086 3587,97

Celkem (včetně DPH) 20673,56 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

01: Stavební část 17085,58

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -60655,40

87. 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 - 113,8 58,00 -6600,40 -6600,4

88. 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm - 

Ceny z nabídky

m2 - 113,8 195,00 -22191,00

-22191
m.č.1.01;  -51,5 - 51,5

m.č.1.02;  -10,0 - 10,0

m.č.1.03;  -9,2 - 9,2

m.č.1.04;  -10,2 - 10,2

m.č.1.08;  -32,9 - 32,9

90. 611315402 Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30% včetně 

otlučení - Ceny z nabídky

m2 - 113,8 280,00 -31864,00

-31864
m.č.1.01;  -51,5 - 51,5

m.č.1.02;  -10,0 - 10,0

m.č.1.03;  -9,2 - 9,2

m.č.1.04;  -10,2 - 10,2

m.č.1.08;  -32,9 - 32,9

763: Dřevěná prefabrikace 79124,22

220. 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD - Ceny z nabídky

m2 113,8 657,30 74800,74

m.č.1.01;  51,5 51,5

m.č.1.02;  10,0 10,0

m.č.1.03;  9,2 9,2

m.č.1.04;  10,2 10,2

m.č.1.08;  32,9 32,9

–

232. 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m 

- Ceny z nabídky

% 5,78 748,01 4323,48

99: Staveništní přesun hmot -1383,24

158. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - Ceny z nabídky t - 2,128 650,00 -1383,24 -1383,239

-62038,64 -62038,639
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Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Projektová dokumentace vykazuje mezi jednotlivými částmi (půdorys, detail, vv) rozpory

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 123 830,16 Kč                                                          

PD bude opravena dle skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 7 z 20.10.2021 a podklady zaslané dne 14.12.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 128 766,66 Kč                                                          

Odpočty z ceny díla bez DPH: 4 936,50 Kč                                                              

dveřní pouzdra a překlady pro dveře D 2.11 a D 3.11

Část díla dotčená změnovým listem:

dveřní otvory a překlady pro dveře D 2.11 a D 3.11

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 5
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V514 00 1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

K Lipám 132 Písek 

397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

26 004,33 Kč                                                            

149 834,49 Kč                                                          

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

D+M dveřních pouzder pro posuvné dveře + ocelové překlady nad dveřní pouzdra o správné délce 

Zdůvodnění změny:

VV neobsahuje položky na d+m dveřních pouzder

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.05 Dveřní pouzdra pro 

dveře D2.11 D3.11
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.05 Dveřní pouzdra pro dveře D2.11 D3.11

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část 123830,16 2,43 26004,33 149834,49

006: Úpravy povrchu 106680,00 1,15 22402,80 129082,80

3: Svislé a kompletní konstrukce 16400,42 1,27 3444,09 19844,51

99: Staveništní přesun hmot 749,74 157,44 907,18

Celkem (bez DPH) 123830,16

DPH 26004,33
DPH 21 % ze základny: 123 830 26004,33

Celkem (včetně DPH) 149834,49 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

01: Stavební část 123830,16

006: Úpravy povrchu 106680,00

1. 55331612 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní 

rozměr pro zeď šíře 150 mm - cena URS 2021/II

kus 1,0 7520,00 7520,00

1. 55331612a pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní 

rozměr pro zeď šíře 100 mm - cena URS 2021/II

kus 11,0 7520,00 82720,00

2. 642946111 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 

800 mm do zděné příčky - cena URS 2021/II

kus 12,0 1370,00 16440,00

3: Svislé a kompletní konstrukce 16400,42

34. 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm - Cena z nabídky kus - 10,0 370,96 -3709,64 -3709,64 

37. 317168022 Překlad keramický plochý š 150 mm dl 1200 mm - Cena z nabídky kus - 3,0 408,95 -1226,86 -1226,86 

44. 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů - 

Cena z nabídky

t 0,279 54702,20 15237,54

(1,9*11+3,0*1)*11,1*0,001*1,05 0,279

–

54. 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami - Cena z 

nabídky

m2 7,17 850,68 6099,38

(1,9*11+3,0*1)*0,15*2 7,17

–

99: Staveništní přesun hmot 749,74

158. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - Cena z nabídky t 1,153 650,00 749,74 -4936,50 

-9872,998859
-9872,998859
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Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Projektová dokumentace neřeší dodávku, osazení všech nadveřních překladů

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 3 058,77 Kč                                                              

Aktualizace PD zaslána Ad stavby dne 12.10.2021

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 7 z 20.10.2021 a podklady zaslané dne 14.12.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 3 058,77 Kč                                                              

Odpočty z ceny díla bez DPH: 

Narovnání počtu překladů

Část díla dotčená změnovým listem:

Překlady nad dveřmi v suterénu budovi A

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 6
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V514 00 1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

K Lipám 132 Písek 

397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

642,34 Kč                                                                 

3 701,11 Kč                                                              

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

D+M chybějících nadveřních překladů (pol. č. 13 a 14 dle přílohy)

Zdůvodnění změny:

Na základě nutnosti osazení překladů a podchycení zdiva nad překlady

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.06 Narovnání počtu 

překladů
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.06 Narovnání počtu překladů

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část 3058,77 0,23 642,34 3701,11

3: Svislé a kompletní konstrukce 2911,00 0,23 611,31 3522,31

99: Staveništní přesun hmot 147,77 31,03 178,80

Celkem (bez DPH) 3058,77

DPH 642,34
DPH 21 % ze základny: 3 059 642,34

Celkem (včetně DPH) 3701,11 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

01: Stavební část 3058,77

3: Svislé a kompletní konstrukce 2911,00

35. 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm - Cena URS 2021/II kus 1,0 463,00 463,00

37. 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm - Cena URS 2021/II kus 6,0 408,00 2448,00

99: Staveništní přesun hmot 147,77

158. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - Cena z nabídky t 0,227 650,00 147,77
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Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

13 970,31 Kč                                                            

80 495,59 Kč                                                            

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Demontáž stávajích podhledů a mtž nových sdk podhledů

Zdůvodnění změny:

Na základě nutnosti provedení instalacích ZTI, VZT a el.  v těchto prostorech museli být stávajcí nenosné svěšené 

podhledy odstraněny

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V514 00 1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

K Lipám 132 Písek 

397 01

Změnový list číslo 7
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

odbourání klenby a doplnění stropu v m.č 1.11 a 1.10

Část díla dotčená změnovým listem:

mč. 1.10 a 1.11

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace neřeší dmtž podhledů

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 66 525,28 Kč                                                            

Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 9 z 25.11.2021 a podklady zaslané dne 14.12.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 78 770,48 Kč                                                            

Odpočty z ceny díla bez DPH: 12 245,20 Kč                                                            

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.07 Doplnění stropu SDK
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.07 Doplnění stropu SDK

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část 66525,28 0,59 13970,31 80495,59

009: Ostatní konstrukce a práce 18196,75 3821,32 22018,06

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -12245,20 -0,16 -2571,49 -14816,69

762: Konstrukce tesařské 4661,59 978,93 5640,52

763: Dřevěná prefabrikace 33744,07 0,59 7086,25 40830,33

767: Konstrukce zámečnické 4021,85 0,01 844,59 4866,44

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 4050,00 0,15 850,50 4900,50

99: Staveništní přesun hmot 1,91 0,40 2,31

997: Přesun sutě 14094,31 2959,81 17054,12

Celkem (bez DPH) 66525,28

DPH 13970,31
DPH 21 % ze základny: 66 525 13970,31

Celkem (včetně DPH) 80495,59 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

01: Stavební část 66525,28

009: Ostatní konstrukce a práce 18196,75

224. 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 - 

Cena URS 2021/II

m3 2,252 4470,00 10065,55

2,94*0,90*0,30+2,7*0,90*0,60 2,252

–

338. 978012191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů 

rákosových v rozsahu přes 50 do 100 % - cena URS 2021/II

m2 48,4 168,00 8131,20

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -12245,20

87. 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 - 48,4 58,00 -2807,20 -2807,20

88. 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm - 

Cena z nabídky

m2 - 48,4 195,00 -9438,00 -9438,00

m.č.1.14; -2,6 - 2,6

m.č.1.15; -19,8 - 19,8

m.č.1.16;  -26 - 26,0

762: Konstrukce tesařské 4661,59

215. 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva  - Cena z nabídky m 36,15 69,10 2498,11
m.č.1.10; 19,85 19,85

m.č.1.11;  16,3 16,3

–

337. 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl 

do 35 mm - cena URS 2021/II

m2 48,4 44,70 2163,48

763: Dřevěná prefabrikace 33744,07

220. 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD - Cena z nabídky

m2 48,4 657,30 31813,32

m.č.1.14; 2,6 2,6

m.č.1.15; 19,8 19,8

m.č.1.16;  26 26,0

232. 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m 

- Sazba z nabídky

% 5,78 334,04 1930,75

767: Konstrukce zámečnické 4021,85

333. 767646401 Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1000 mm - Cena 

z nabídky

kus 3,0 236,78 710,35

335. 56245702 dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem - Cena z nabídky kus 3,0 1080,00 3240,00

339. 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m - 

Sazba z nabídky

% 1,81 39,50 71,50
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 4050,00

153. 975021211 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm - cena z 

nabídky

m 3,0 1350,00 4050,00

99: Staveništní přesun hmot 1,91

158. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - Cena z nabídky t 0,003 650,00 1,91

997: Přesun sutě 14094,31

159. 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 

použitím mechanizace - Cena z nabídky

t 7,151 788,00 5634,86

160. 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 

dopravu suti ZKD 10 m - Cena z nabídky

t 21,453 83,90 1799,91

7,151*3 21,453

–

161. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením - Cena z nabídky

t 7,151 229,00 1637,54

162. 997013509R Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 

Cena z nabídky

t 35,755 10,46 373,96

7,151*5 35,755

–

163. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 17 09 04 - Cena z nabídky

t 7,151 650,00 4648,05

-12245,2
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Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

2 488,50 Kč                                                                   

14 338,50 Kč                                                                 

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Osazení 5ks výústek do mč. 1.15, 1.16

Zdůvodnění změny:

Na základě nutnosti zakrytí vzt potrubí v mč. 1.15, 1.16

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V514 00 1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

K Lipám 132 Písek 

397 01

Změnový list číslo 8
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

VZT ventilační mříže do mč. 1.15, 1.16

Část díla dotčená změnovým listem:

mč. 1.15, 1.16

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace řeší pouze dmtž stávajích výústek do suti.

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 11 850,00 Kč                                                                 

bez vlivu na PD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 12 z 25.11.2021 a podklady zaslané dne 14.12.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 11 850,00 Kč                                                                 

Odpočty z ceny díla bez DPH : 

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.08 Přípočet 5ks VZT 

výústek 
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.08 Přípočet 5ks VZT výústek 

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

11: VZT - dodávka 10600,00 2226,00 12826,00

04: Konferenční sál 10600,00 2226,00 12826,00

11.: VZT - montáž 1250,00 262,50 1512,50

04: Konferenční sál 1250,00 262,50 1512,50

Celkem (bez DPH) 11850,00

DPH 2488,50
DPH 21 % ze základny: 11 850 2488,50

Celkem (včetně DPH) 14338,50 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

11: VZT - dodávka 10600,00

04: Konferenční sál 10600,00

4. 4.6.1 dvouřadá vyústka, 560x200mm (přesný rozměr odměřit na stavbě), RAL bílá, 

regulace průtoku vzduchu - Cena z nabídky

ks 5,0 2120,00 10600,00

11.: VZT - montáž 1250,00

04: Konferenční sál 1250,00

4. VZTM034 dvouřadá vyústka, 560x200mm (přesný rozměr odměřit na stavbě), RAL bílá, 

regulace průtoku vzduchu - Cena z nabídky

ks 5,0 250,00 1250,00
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Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Projektová dokumentace předpokládá, že nové vodorovné rozvody vzt budou napojeny na svislé stavájící potrubí 

vzt.

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 26 733,86 Kč                                                           

bez vlivu (PD se svislým potrubím uvažuje jako se stávajícím)

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 12 z 25.11.2021 a podklady zaslané dne 14.12.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 26 733,86 Kč                                                           

Odpočty z ceny díla bez DPH:

VZT spiro potrubí do ventilační šachty bud. A

Část díla dotčená změnovým listem:

instalační šachta napříč budovou A

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 9
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V514 00 1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

K Lipám 132 Písek 

397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

5 614,11 Kč                                                             

32 347,97 Kč                                                           

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

provedení svislého vzt potrubí v instalační šachtě budovy A.

Zdůvodnění změny:

Na základě absence stávajcího potrubí vzt v instalační šachtě bylo nutné toto potrubí nově vybudovat.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.09 Doplnění stoupacího 

potrubí VZT
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.09 Doplnění stoupacího potrubí VZT

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

VZT: Doplnění chybějícího stoupacího potrubí 26733,86 5614,11 32347,97

4.6.4: Doplnění chybějícího stoupacího potrubí 26733,86 5614,11 32347,97

Celkem (bez DPH) 26733,86

DPH 5614,11
DPH 21 % ze základny: 26 734 5614,11

Celkem (včetně DPH) 32347,97 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

VZT: Doplnění chybějícího stoupacího potrubí 26733,86

4.6.4: Doplnění chybějícího stoupacího potrubí 26733,86

1. VZT001 T-kus  125/125/125 - Cena dle nabídky subdodavatele ks 3,0 421,58 1264,73

2. VZT002 T-kus  160/125/160 - Cena dle nabídky subdodavatele ks 4,0 458,54 1834,14

3. VZT003 Přechod 160/125 - Cena dle nabídky subdodavatele ks 3,0 291,06 873,18

4. VZT004 Oblouk D160 - Cena dle nabídky subdodavatele ks 3,0 433,13 1299,38

5. VZT005 Šikmý výfukový kus D160 - Cena dle nabídky subdodavatele ks 3,0 640,68 1922,04

6. VZT006 Záslep s odkapem D125 - Cena dle nabídky subdodavatele ks 3,0 440,40 1321,20

7. VZT007 Potrubí SPIRO D125 - Cena dle nabídky subdodavatele bm 12,0 312,20 3746,36

8. VZT008 Potrubí SPIRO D160 - Cena dle nabídky subdodavatele bm 28,0 346,73 9708,47

9. VZT009 Montážní, spojovací a těsnící materiál - Cena dle nabídky subdodavatele kpl 1,0 2454,38 2454,38

10. VZT010 Doprava - Cena dle nabídky subdodavatele kpl 1,0 2310,00 2310,00
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Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Projektová dokumentace neřeší

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 48 966,23 Kč                                                            

Bude zakresleno v PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 16 z 19.1.2022 a podklady zaslané dne 27.1.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ano

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 86 976,78 Kč                                                            

Odpočty z ceny díla bez DPH: 38 010,55 Kč                                                            

d+m zdvojené podlahy do mč. 0.02 a 0.09a

Část díla dotčená změnovým listem:

mč. 0.02 a 0.09a

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 10
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V514 00 1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

K Lipám 132 Písek 

397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

10 282,91 Kč                                                            

59 249,14 Kč                                                            

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

d+m zdvojené podlahy do mč. 0.02 a 0.09a

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele na dodatečné provedení nových instalacích i v budoucnu bez stavebních úprav

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.10 Zdvojené podlahy 0.02 a 

0.09a
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.10 Zdvojené podlahy 0.02 a 0.09a

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část 48966,23 1,20 10282,91 59249,14

767: Konstrukce zámečnické 86976,78 1,21 18265,12 105241,91

771: Podlahy z dlaždic a obklady -12930,24 -2715,35 -15645,59

776: Podlahy povlakové -25080,32 -0,01 -5266,87 -30347,18

Celkem (bez DPH) 48966,23

DPH 10282,91
DPH 21 % ze základny: 48 966 10282,91

Celkem (včetně DPH) 59249,14 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

01: Stavební část 48966,23

767: Konstrukce zámečnické 86976,78

377. 767541114 Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 

600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky do 200 mm - Cena URS 

2021/II

m2 31,4 558,00 17521,20

m.č.0.02;  22,0 22,0

m.č.0.09;  9,4 9,4

–

378. 60795200 deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana Al, horní strana 

PVC tl 38mm 600x600mm - Cena URS 2021/II

m2 36,11 1390,00 50192,90

31,4*1,15 36,11

–

379. 767541411 Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm - Cena URS 

2021/II

m2 31,4 164,00 5149,60

380. 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 

m - Cena URS 2021/II

t 1,208 1540,00 1859,58

381. 767541711 Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah - 

Cena URS 2021/II

m 32,0 132,00 4224,00

382. 767135722 Soklová lišta do zdi - Cena URS 2021/II m 25,25 318,00 8029,50

m.č.0.02;  (4,425+4,20)*2-0,7*2-0,8*2 14,25

m.č.0.09;  (3,20+3,10)*2-0,8*2 11,0

–

771: Podlahy z dlaždic a obklady -12930,24

346. 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem 

přes 2 do 4 ks/ m2m vč.dilat - a přechodových lišt - Cena z nabídky

m2 - 9,4 850,00 -7990,00 -7990,00

347. 597613090 dlaždice keramické 59,8 x 59,8 x 1 cm I keramická, slinutá, neglazovaná, 

rektifikovaná, barva bílá - vhodná do vlhkých prostor, povrch matný, hladký, 

součinitel protiskluznosti bude min. 0,5 i za mokra / (R10 A+B), velikost spáry 

cca 1-2 mm - Cena z nabídky

m2 - 10,34 400,58 -4141,95 -4141,95

-9,4*1,10 - 10,34

–

354. 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m - Cena z 

nabídky

% 6,58 -121,32 -798,28 -798,28

776: Podlahy povlakové -25080,32

371. 776211111 Lepení textilních pásů - Cena z nabídky m2 - 22,0 245,70 -5405,40 -5405,40
373. 69751061R koberec zátěžový role, řezaný vlas, celková tloušťka 5,8 mm, tlumící 

podložka PUR pěna nebo gumová - drť, hořlavost Cfl - Cena z nabídky

m2 - 24,2 777,00 -18803,40 -18803,40
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

-22,0*1,10 - 24,2

–

376. 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m - Cena 

z nabídky

% 3,6 -242,09 -871,52 -871,52

-38010,55
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Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

38 361,32 Kč                                                          

221 034,26 Kč                                                        

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

vybourání stávajících výškově rozdílných podkladních vrstev finálové krytiny, výškové sjednocení nových čistých 

podlah

Zdůvodnění změny:

Po odbourání původní podlahové krytiny podlah a novém dispozičním uspořádání místností v návaznosti na novou 

krytinu podlah dle jednotlivých místností bylo zjištěno, že v rámci jednotlivých místností by docházelo k rozdílným

výšká jednotlivých podlah mezi místnostmi. Bylo dohodnuto, že tyto podlahy budou nově výškově sjednoceny

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V514 00 1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

K Lipám 132 Písek 

397 01

Změnový list číslo 11
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

výškové vyrovnání podlah 1.np bud. A

Část díla dotčená změnovým listem:

M.č. 1.01, 1.10, 1.11

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládá, že nové podlahy budou položeny na stávající podlahy

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 182 672,94 Kč                                                        

bez vlivu 

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 16 z 19.1.2022 a podklady zaslané dne 25.1.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 182 672,94 Kč                                                        

Odpočty z ceny díla bez DPH: 

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.11 výškové srovnání 

podlah 1.NP bud. A
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.11 výškové srovnání podlah 1.NP bud. A

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část 182672,94 15,96 38361,32 221034,26

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69218,81 15,76 14535,95 83754,76

713: Izolace tepelné 20222,80 0,20 4246,79 24469,59

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 36860,76 7740,76 44601,52

99: Staveništní přesun hmot 10241,95 2150,81 12392,76

997: Přesun sutě 46128,62 9687,01 55815,63

Celkem (bez DPH) 182672,94

DPH 38361,32
DPH 21 % ze základny: 182 673 38361,32

Celkem (včetně DPH) 221034,26 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

01: Stavební část 182672,94

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69218,81

102. 632451452 Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 10 běžný - Cena URS 

2021/II

m2 136,8 302,00 41313,60

m.č.1.01;  71,6 71,6

m.č. 1.10;  33,0 33,0

m.č. 1.11;  32,2 32,2

104. 632481212R Separační vrstva z asfaltovaného pásu - Cena z nabídky m2 136,8 47,07 6438,50

164. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - Cena URS 2021/II t 0,448 47900,00 21466,71
m.č.1.01;  71,6*3,12*0,001*1,05 0,235

m.č. 1.10;  33,0*3,12*0,001*1,05 0,108

m.č. 1.11;  32,2*3,12*0,001*1,05 0,105

–

713: Izolace tepelné 20222,80

165. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami 1 vrstva - Cena URS 2021/II

m2 136,8 25,30 3461,04

m.č.1.01;  71,6 71,6

m.č. 1.10;  33,0 33,0

m.č. 1.11;  32,2 32,2

–

166. 28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 50mm - 

Cena URS 2021/II

m2 143,64 114,00 16374,96

136,8*1,05 143,64

–

167. 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m - 

Sazba z nabídky

% 1,95 198,36 386,80

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 36860,76

136. 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 

tl do 100 mm pl přes 4 m2 - Cena URS 2021/II

m3 11,628 3170,00 36860,76

m.č.1.01; 6,086

m.č. 1.10;  2,805

m.č. 1.11; 2,737

99: Staveništní přesun hmot 10241,95

158. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - Cena z nabídky t 15,757 650,00 10241,95

997: Přesun sutě 46128,62

159. 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 

použitím mechanizace - Cena z nabídky

t 25,582 788,00 20158,30
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

160. 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 

dopravu suti ZKD 10 m - Cena z nabídky

t 25,582 83,90 2146,30

161. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením - Cena z nabídky

t 25,582 229,00 5858,19

162. 997013509R Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 

Cena z nabídky

t 127,91 10,46 1337,80

25,582*5 127,91

, –

163. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 17 09 04 - Cena z nabídky

t 25,582 650,00 16628,04
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Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

54 174,67 Kč                                                          

312 149,28 Kč                                                        

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

vybourání stávajících mezibytových stěn a provedení nových stěn splňující akustické parametry na mezibytové 

zdivo

Zdůvodnění změny:

Po odbourání pokojových stěn a příček bylo zjištěno, že stávající zdivo, která má být ponecháno není plošně rovné

a, že nesplňuje požadované parametry (současné zdivo bylo vyzděno jako sandivčové z dutinových cihel kdy

dutiny cihel byli kladeny vodorovně, uprostřed souvrství byl eps a asfaltový pás)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V514 00 1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

K Lipám 132 Písek 

397 01

Změnový list číslo 12
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

výměna mezipokojového zdiva 3.NP Budova B

Část díla dotčená změnovým listem:

3.np budova B

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládá ponechání dělících mezibytových stěn 

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 257 974,61 Kč                                                        

bude zakresleno do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 13 z 1.12.2021 a podklady zaslané dne 14.12.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 257 974,61 Kč                                                        

Odpočty z ceny díla bez DPH: 

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - Výměna zdiva v 3.NP - budova B

Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - Výměna zdiva v 3.NP - budova B

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část 257974,61 24,70 54174,67 312149,28

3: Svislé a kompletní konstrukce 110945,11 22,53 23298,47 134243,58

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39513,60 2,17 8297,86 47811,46

713: Izolace tepelné 2081,52 437,12 2518,64

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 15946,56 3348,78 19295,34

99: Staveništní přesun hmot 16056,99 3371,97 19428,95

997: Přesun sutě 73430,84 15420,48 88851,31

Celkem (bez DPH) 257974,61

DPH 54174,67
DPH 21 % ze základny: 257 975 54174,67

Celkem (včetně DPH) 312149,28 CZK

www.euroCALC.cz 2 z 3 23.03.2022



Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

01: Stavební část 257974,61

3: Svislé a kompletní konstrukce 110945,11

31. 311234061 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 300 

mm - Cena z nabídky

m2 70,56 1572,35 110945,11

4,20*2,80*6 70,56

–

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39513,60

94. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - 

Cena z nabídky

m2 141,12 280,00 39513,60

4,2*2,8*6*2 141,12

–

713: Izolace tepelné 2081,52

164. 713130851 Odstranění tepelné izolace stěn z polystyrenu tl do 100 mm - Cena URS 

2021/II

m2 70,56 29,50 2081,52

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 15946,56

127. 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - Cena z nabídky m2 141,12 113,00 15946,56
4,2*2,8*6*2 141,12

–

99: Staveništní přesun hmot 16056,99

158. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - Cena z nabídky t 24,703 650,00 16056,99

997: Přesun sutě 73430,84

159. 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 

použitím mechanizace - Cena z nabídky

t 37,256 788,00 29357,48

160. 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 

dopravu suti ZKD 10 m - Cena z nabídky

t 111,768 83,90 9377,34

37,256*3 111,768

–

161. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením - Cena z nabídky

t 37,256 229,00 8531,55

162. 997013509R Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 

Cena z nabídky

t 186,28 10,46 1948,28

37,256*5 186,28

–

163. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 17 09 04 - Cena z nabídky

t 37,256 650,00 24216,19
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HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení cena bez DPH cena s DPH

A Předpokládaná hodnota (dle rozpočtu apod.): rozpočet: 38 786 419,36 Kč 46 931 567,43 Kč

B

Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy  (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v 

zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota 

v %): 

0% 0,00 Kč 0,00 Kč

C Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):
Předpokládaná 

hodnota VZ:
38 786 419,36 Kč 46 931 567,43 Kč

D Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):

Smluvní cena:

(základ 

pro výpočet %)

34 773 896,33 Kč 42 076 414,56 Kč

2

E
Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k předpokládané 

hodnotě nových stavebních prací (výpočet: B*1,3):
maximálně: 0,00 Kč

F
Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) - 30% z ceny původní veřejné zakázky

(výpočet: D*0,3):
maximálně: 10 432 168,90 Kč

G

Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy  (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v 

zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota 

v %): 

0% 0,00 Kč

Maximální hodonota nových stavebních prací zadaných v JŘBU je: 

(výpočet: vybere se nejnižší hodnota z E až G)
maximálně: 0,00 Kč

zde základ 

pro výpočet %

Nové stavební práce zadané v JŘBU dle § 66 - Dodatek č. 1 ze dne 0,00 Kč

Čerpáno celkem: 0,00 Kč #DĚLENÍ_NULOU!

K vyčerpání zbývá: maximálně: 0,00 Kč

1

VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66

(pouze nové stavební práce, nikoliv méněpráce)

Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací) - Dodatky ke smlouvě o dílo

Veřejná zakázka na stavební práce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace



3
hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce,

který je 137 366 000,- Kč:
nižší než: 137 366 000,00 Kč

hodnota změny musí být nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce,

která je (výpočet: D*15%)
nižší než: 5 216 084,45 Kč

stavební práce 15%,

dodávky a služby 10%

Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši: nižší než: 5 216 084,45 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 2 - demotnáž stávajících oken 173 119,00 Kč 173 119,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 4 - stropy 17 085,58 Kč 79 124,22 Kč -62 038,64 Kč

změnový list č. 5 - dveře 123 830,16 Kč 128 766,66 Kč -4 936,50 Kč

změnový list č. 6 - nadveřní překlady 3 058,77 Kč 3 058,77 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 8 - osazení výústek 11 850,00 Kč 11 850,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 9 - rozvody 26 733,86 Kč 26 733,86 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem: 422 652,51 Kč -66 975,14 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 355 677,37 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 74 692,25 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 430 369,62 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 489 627,65 Kč 1,41%

K vyčerpání zbývá: nižší než: 4 726 456,80 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+/ -)



4
Hodnota dodatečných stavebních prací (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: 

(výpočet D*50%)
maximálně: 17 386 948,17 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem: 0,00 Kč 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 0,00 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 0,00 Kč 0,00%

K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota): maximálně: 17 386 948,17 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5

dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné



5
Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: 

(výpočet D*50%)
maximálně: 17 386 948,17 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 1 - krytiny a očištění povrchů 453 328,09 Kč 483 088,28 Kč -29 760,19 Kč

změnový list č. 3 - rozvody potrubí UT 702 629,32 Kč 871 648,46 Kč -169 019,14 Kč

změnový list č. 7 - demontáž podhledů 66 525,28 Kč 78 770,48 Kč -12 245,20 Kč

změnový list č. 10 - zdvojené podlahy 48 966,23 Kč 86 976,78 Kč -38 010,55 Kč

změnový list č. 11 - odbourání podlahových krytin 182 672,94 Kč 182 672,94 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 12 - odbourání pokojových stěn a příček 257 974,61 Kč 257 974,61 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem: 1 961 131,55 Kč -249 035,08 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 1 712 096,47 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 359 540,26 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 2 071 636,73 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 2 210 166,63 Kč 6,36%

K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota): maximálně: 15 176 781,54 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6 

změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat



CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9

Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní 

hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být
maximálně: 10 432 168,90 Kč

Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné) 0,00 Kč

Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat) 1 712 096,47 Kč

Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku: 1 712 096,47 Kč 4,92%

K vyčerpání zbývá: maximálně: 8 720 072,43 Kč

7 Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (základ pro výpočet %): Smlouva o dílo: 34 773 896,33 Kč
základ 

pro výpočet %

Vícepráce a méněpráce celkem: 2 383 784,06 Kč -316 010,22 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem s DPH: 2 884 378,71 Kč -382 372,37 Kč

Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku:
Změnové listy,

dodatky SoD:
2 067 773,84 Kč 5,95%

DPH: 434 232,51 Kč

Vliv na změnu ceny díla CELKEM s DPH: 2 502 006,35 Kč

Investiční náklady celkem bez DPH: bez DPH

DPH 21%: DPH 21%

Investiční náklady celkem s DPH: S DPH

6

44 578 420,91 Kč

36 841 670,17 Kč

7 736 750,74 Kč




