
ČASOVÝ HARMONOGRAM  - 

"Oprava střešního pláště objektu čp.1,Milevsko"

Datum Činnost

6.4.2016 Předání staveniště zhotovitele

11.4.2016 montáž lešení

12.4.2016 montáž lešení a ochranných stříšek

13.4.2016 demontáž krytiny a latí + plachtování

14.4.2016 výměna části krovů + plachtování

15.4.2016 výměna části krovů + práce zámečnické

18.4.2016 montáž folie a laťování + ošetření krovu

19.4.2016 montáž latí a krytiny + práce klempířské

20.4.2016 demontáž krytiny + plachtování

21.4.2016 demontáž krytiny + plachtování

22.4.2016 ošetření krovů- výměna části krovů

25.4.2016 konstrukce zámečnické + výměna části krovů

26.4.2016 montáž folie a laťování - ošetření krovů

27.4.2016 kladení krytiny  + práce klempířské

28.4.2016 kladení krytiny  + práce klempířské

29.4.2016 demontáž krytiny + plachtování

2.5.2016 demontáž krytiny + plachtování + ošetření krovů

3.5.2016 výměna části krovů + práce zámečnické

4.5.2016 výměna části krovu + ošetření krovu

5.5.2016 montáž krytiny + práce klempířské + folie

6.5.2016 montáž krytiny + práce klempířské + folie

9.5.2016 demontáž krytiny + plachtování

10.5.2016 demontáž krytiny + výměna části krovů

11.5.2016 výměna části krovů + práce klempířské

12.5.2016 práce klempířské + práce tesařské

13.5.2016 demontáž a montáž lešení

16.5.2016 montáž lešení a ochranných stříšek

17.5.2016 demontáž krytiny+ plachtování

18.5.2016 demontáž krytiny + plachtování + výměna části krovů

19.5.2016 výměna části krovů + práce zámečnické

20.5.2016 montáž krytiny + práce klempířské + folie

23.5.2016 práce zámečnické + montáž krytiny práce klempířské

24.5.2016 demontáž krytiny, plachtování, úklid staveniště

25.5.2016 demontáž krytiny, ošetření krovu, výměna části krovu

26.5.2016 výměna části krovu, práce klempířské, práce zámečnické

27.5.2016 montáž latí a krytiny , práce klempířské

30.5.2016 demontáž krytiny + plachtování

31.5.2016 výměna části krovů, práce zámečnické ,ošetření krovů

1.6.2016 montáž krytiny, práce klempířské, nátěry, úklid

2.6.2016 elektromontáž a vzduchotechnika

3.6.2016 elektromontáže, vzduchotechnika, demontáž lešení

6.6.2016 demontáž lešení + úklid

7.6.2016 odvoz sutí na skládku

8.6.2016 úklid

9.6.2016 úklid

10.6.2016 úklid

13.6.2016 předání díla objednateli
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