

DODATEK č. 1
ke smlouvě č. MUZNJ/01031/2021 na zhotovení projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru 
a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
„Stavební úpravy zámku Nová Horka – využití 2. a 3. NP“
Smluvní strany:
1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem
IČO:	00096296
DIČ:	CZ00096296
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     (dále jen „objednatel“)
2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem:	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena:	Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO:	28608909
DIČ:	CZ28608909
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	2200639369/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 21.12.2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy zámku Nová Horka – využití 2. a 3. NP“ (dále jen „Smlouva“).
K uvedené Smlouvě č. MUZNJ/01031/2021 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:
I.
1. Zhotovitel při uzavření Smlouvy předpokládal existenci podkladů ke stávajícím rozvodům vytápění a kanalizace v 2. a 3. NP zámku Nová Horka, které se však nepodařilo přes veškerou snahu smluvních stran dohledat.  Pro řádné splnění díla je tak oproti původnímu předpokladu nezbytné provést zmapování stávajících rozvodů a ověření funkčnosti kanalizace. Současně je nezbytné s ohledem na závěry mezitím zpracovaného statického posudku upravit navržené projekční řešení schodiště a výtahové šachty.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předpokládat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení (dokončení a předání objednateli) DSP podle ust.  článku IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy do 15.04.2022.

II.
1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

	
V Novém Jičíně dne 22.3.2022
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	za objednatele
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.
ředitel 
	
	za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatelka
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