      

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1
číslo objednatele: 61/00069434/2022



               
číslo zhotovitele:   
„Zateplení hlavní budovy školy“
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zateplení hlavní budovy školy“.
Smluvní strany
Objednatel:

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, 




Písky 181
Sídlo: 


Písky 181, 270 23 Křivoklát

Zastoupená:

Ing. Vratislavem Dlohošem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 


00069434

DIČ:                

CZ00069434
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., číslo účtu: 8835221/0100

dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel: 

Setertix Group s.r.o.
Sídlo: 


Za Pasáží 1609, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK v oddíle C, vložka  

31750
IČ: 


28831438
DIČ: 


CZ28831438
Zastoupený: 

Jahlem Michalem, jednatelem s.r.o.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 107-4420530217/0100
dále jen „zhotovitel“
uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 61/00069434/2022. tento Dodatek č. 1 je sjednán ke smlouvě, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným dodavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zateplení hlavní budovy školy“. Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne  8. 11. 2021 předložená v rámci výše uvedeného výběrového řízení.
Článek I.

Úvodní ustavení
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2022 Smlouvu o dílo (dále je „Smlouva“), jejíž předmět spočívá v provedení stavebních prací podle projektové dokumentace s názvem „zateplení hlavní budovy školy“, vypracované Ing. arch. Jiřím Kotoučem. Tato dokumentace je součástí Smlouvy a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
1.2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami z důvodu víceprací. Během provádění stavebních prací dle Smlouvy byly zjištěny stavební práce, které nebyly součástí předběžného rozpočtu. Tyto stavební práce vedly k vícepracím, které jsou vyčíslené v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet víceprací.
1.3. Úprava předmětu smlouvy se týká stavebních prací (otlučení špalet u všech oken na budově - omítka a cihly), které bylo nutné provést pro řádné provedení díla. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací 
                                                              Článek II.              
                                                              Vícepráce

2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednavatel jednající  s náležitou péčí

nemohl předpokládat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a celkový cenový nárůst související se změnami

původní hodnoty předmětu plnění.
2.2.   Vícepráce  nemohou  být technicky  nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné   

       zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou  újmu objednateli, nebo ačkoliv 
       je toto oddělení technicky či ekonomicky  možné, jsou tyto vícepráce  zcela nezbytné 
       pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem  na výše uvedené budou

       vícepráce  provedeny původním zhotovitelem dle Smlouvy.

       Cena  za vícepráce je sjednána jako cena smluvní  a je stanovena  soupisem prací

       s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č.1. tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

       Cena  za původní dílo se upravuje  pouze a jedině s ohledem  na úpravu předmětu

       plnění  dle článku II. tohoto Dodatku. Cena za dílo bude  odpovídat  soupisu prací 

       s výkazem výměr předloženému  zhotovitelem v nabídce  na realizaci plnění ze Smlouvy
       ve znění změn  a úprav dle výše uvedených článků tohoto Dodatku.

Článek III.

                                                           Změna  Smlouvy

      Smluvní strany  se dohodly, že se mění bod 3.1. Smlouvy, který zní takto :

Celková cena  za řádně provedené a předané dílo  dle článku II. této  smlouvy a další s dílem související  úkony je stanovena takto:

 
2 693.422,5 Kč bez 21% DPH

3.259.041,20 vč. 21% DPH 
Ostatní ujednání  Smlouvy zůstávají  nedotčena.

                                                           Článek III.              

                                                      Závěrečná ustanovení
Smluvní  strany  jsou si  vědomy, že tento  Dodatek  podléhá  povinnému  uveřejnění dle 

Zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto  Dodatku v registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel  pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento Dodatek a údaje o tomto  Dodatku zveřejnění dle zákona o registru smluv. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinností uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona o registru smluv.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním

Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru  smluv podle zákona o registru smluv.

Tento Dodatek  se vyhotovuje  ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel  i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně  a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
V Pardubicích dne 25.3.2022          
                  

V Křivoklátě dne 25.3.2022
        Zhotovitel





           Objednatel 
……………………………………                                              …………………………………                                                
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