
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 CENTRÁLNÍ OBJEKTY - 2. etapa 515 dny 10.4. 17 18.9. 18
2 Podpis SOD - OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL 0 dny 10.4. 17 10.4. 17
3 Předání a převzetí staveniště - OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL 0 dny 20.4. 17 20.4. 17 2FS+10 dny
4 Předání dokumentace - OBJEDNATEL 0 dny 20.4. 17 20.4. 17 2FS+10 dny
5 Zahájení provádění díla - OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL 0 dny 27.4. 17 27.4. 17 3FS+7 dny
6 ČÁST A - OBJEDNATEL 1 (UHN) 505 dny 20.4. 17 18.9. 18
7 SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA 498 dny 27.4. 17 18.9. 18
8 SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT 481 dny 4.5. 17 8.9. 18
9 SO 12.1 Zemní práce (1) 172 dny 17.5. 17 5.11. 17
13 SO 12.1 Piloty (22) 50 dny 17.5. 17 6.7. 17
16 SO 12.1 Izolace proti vodě (711) 83 dny 20.7. 17 11.10. 17
24 SO 12.1 Základy a zvláštní zakládání (2) 65 dny 23.7. 17 26.9. 17
34 SO 12.1 Svislé a kompletní konstrukce (3) 169 dny 2.8. 17 29.1. 18
86 SO 12.1 Vodorovné konstrukce (4) 182 dny 16.7. 17 25.1. 18
91 SO 12.1 Podlahy a podlahové konstrukce (63) 336 dny 16.7. 17 28.6. 18

109 SO 12.1 Dokončovací práce inženýrskách staveb (93) 152 dny 16.7. 17 15.12. 17
113 SO 12.1 Upravy povrchů vnitřní (61) 100 dny 14.12. 17 4.4. 18
124 SO 12.1 Otvorové prvky z plastu (769) 90 dny 14.11. 17 23.2. 18
132 SO 12.1 Úpravy povrchů vnější (62) 324 dny 11.9. 17 12.8. 18
137 SO 12.1 Výplně otvorů (64) 105 dny 5.10. 17 29.1. 18
141 SO 12.1 Lešení a stavební výtahy (94) 199 dny 25.1. 18 12.8. 18
144 SO 12.1 Bourání konstrukcí (96) 349 dny 23.6. 17 18.6. 18
147 SO 12.1 Živičné krytiny (712) 140 dny 24.11. 17 24.4. 18
150 SO 12.1 Izolace tepelné (713) 230 dny 14.12. 17 12.8. 18
154 SO 12.1 Konstrukce tesařské (762) 120 dny 21.12. 17 1.5. 18 148
155 SO 12.1 Dřevostavby (763) 145 dny 8.2. 18 3.7. 18
164 SO 12.1 Konstrukce klempířské (764) 150 dny 15.3. 18 12.8. 18 133
165 SO 12.1 Konstrukce truhlářské (766) 85 dny 3.6. 18 27.8. 18
168 SO 12.1 Konstrukce zámečnické (767) 246 dny 15.12. 17 29.8. 18
182 SO 12.1 Obklady keramické (781) 100 dny 15.3. 18 23.6. 18
189 SO 12.1 Podlahy z dlaždic a obklady (771) 100 dny 15.3. 18 23.6. 18
196 SO 12.1 Podlahy povlakové (776) 105 dny 15.3. 18 28.6. 18
203 SO 12.1 Nátěry (783) 187 dny 1.2. 18 7.8. 18
206 SO 12.1 Malby (784) 180 dny 23.2. 18 22.8. 18
208 SO 12.1 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy (M33) 150 dny 26.3. 18 23.8. 18
211 SO 12.1 Montáže ocelových konstrukcí (M43) 150 dny 11.10. 17 21.3. 18
213 SO 12.1 Montáže stabilních hasících zařízení (M44) 60 dny 10.7. 18 8.9. 18 516FF-10 dny
214 SO 12.1 Ostatní práce " M " (M99) 60 dny 10.7. 18 8.9. 18
216 SO 12.1 Komunikace (5) 90 dny 10.6. 18 8.9. 18
218 SO 12.1 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách (95) 30 dny 9.8. 18 8.9. 18
220 SO 12.1 Staveništní přesun hmot (99) 480 dny 4.5. 17 7.9. 18 5
221 SO 12.1 Přesuny suti a vybouraných hmot (D96) 480 dny 4.5. 17 7.9. 18 5
222 SO 12.4 (1) ZTI - Zdravotechnická instalace (720) 416 dny 26.6. 17 27.8. 18
234 SO 12.5 (1) UT, CHLAD - Ústřední vytápění (730) 282 dny 14.11. 17 3.9. 18
235 SO 12.5a UT - Vytápění 275 dny 14.11. 17 27.8. 18
246 SO 12.5b CHLAD - Chlazení 277 dny 19.11. 17 3.9. 18
257 SO 12.6 (1) VZT - Montáže vzduchotechnických zařízení (M24) 282 dny 14.11. 17 3.9. 18
268 SO 12.7 (1) ELEKTRO SIL - Elektromontáže (M21) 428 dny 16.6. 17 29.8. 18
281 SO 12.8 (1) ELEKTRO SPL - Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 

(M22)
270 dny 19.11. 17 27.8. 18

291 SO 12.9 (1) MaR - Montáže měřících a regulačních zařízení (M36) 277 dny 19.11. 17 3.9. 18
301 SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY, PÁRA - Montáže zdravotnických a 

laboratorních zařízení (M39)
282 dny 14.11. 17 3.9. 18

302 SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY - Zdroj a rozvody sterilní páry 282 dny 14.11. 17 3.9. 18
312 SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY - Vakuová stanice 150 dny 28.2. 18 28.7. 18
314 SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU 498 dny 27.4. 17 18.9. 18
369 SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR 332 dny 30.9. 17 8.9. 18
413 SO 12.13 ROZŠÍŘENÍ A ZASTŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ RAMPY 260 dny 30.9. 17 28.6. 18
437 SO 12.14 PLYNOVOD - Vnitřní plynovod (723) 167 dny 15.3. 18 29.8. 18
440 SO 12.15 (1) PÁRA - Zdroj a rozvody sterilní páry 160 dny 7.3. 18 14.8. 18
443 PS 05 POTRUBNÍ POŠTA 365 dny 25.8. 17 5.9. 18
444 PS 05 Objekt CO II 250 dny 19.11. 17 7.8. 18
448 PS 05 Objekt CO I 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
449 PS 05 Objekt Mikrobiologie 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
450 PS 05 Objekt Transfuzní stanice 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
451 PS 05 Objekt Centrály 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
452 PS 05 Venkovní rozvody 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
453 PS 05.1 Stavební připravenost 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
454 PS 05.02 Silnoproud 365 dny 25.8. 17 5.9. 18 5FS+120 dny
455 VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (ZS, energie, dočasné dopravní řešení, 

dokumentace, pojištění, garance, dílenská dokumentace atd.)
500 dny 20.4. 17 13.9. 18 3

456 ČÁST B - OBJEDNATEL 2 (Zlínský kraj) 502 dny 20.4. 17 15.9. 18
457 SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 40 dny 27.4. 17 6.6. 17
460 SO 02 VENKOVNÍ KANALIZACE 270 dny 27.4. 17 2.2. 18
470 SO 03 VENKOVNÍ VODOVOD 45 dny 11.9. 17 26.10. 17
472 SO 04 PLYNOVOD 187 dny 27.4. 17 31.10. 17
476 SO 05 PŘÍPOJKY NN 347 dny 27.4. 17 20.4. 18
477 SO 05 Venkovní rozvody NN 347 dny 27.4. 17 20.4. 18
484 SO 05 Úprava chlazení rotační UPS (Objekt 37) 180 dny 25.8. 17 4.3. 18 5FS+120 dny
485 SO 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 488 dny 27.4. 17 8.9. 18
488 SO 07 VENKOVNÍ ROZVODY SLP 20 dny 27.4. 17 17.5. 17
490 SO 08 PŘÍPOJKA TEPLA - TEPLOVOD 182 dny 27.4. 17 26.10. 17
493 SO 09 MEDICINÁLNÍ PLYNY 30 dny 27.4. 17 27.5. 17
496 SO 10 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 483 dny 27.4. 17 3.9. 18
499 SO 11 SADOVÉ ÚPRAVY 488 dny 27.4. 17 8.9. 18
502 SO 14 ÚPRAVY HLAVNÍHO ZDROJE TEPLA 130 dny 8.5. 18 15.9. 18
509 VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (ZS, energie, dočasné dopravní řešení, 

dokumentace, pojištění, garance, dílenská dokumentace atd.)
500 dny 20.4. 17 13.9. 18 3

510 DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA: ČÁST A (UHN), ČÁST B 
(Zlínský kraj)

15 dny 3.9. 18 18.9. 18

511 Inviduální zkoušky - jednotlivé 1 den 10.9. 18 11.9. 18 513SF-1 den
512 Komplexní zkoušky - ZHOTOVITEL 3 dny 3.9. 18 6.9. 18233;245;256;267;280;290;300;311
513 Komplexní zkoušky - OBJEDNATEL 3 dny 12.9. 18 15.9. 18 516SF-3 dny
514 Zaškolení obsluhy Objednatele 3 dny 12.9. 18 15.9. 18 516SF-3 dny
515 Písemné oznamení o připravenosti díla k předání a převzetí - ZHOTOVITEL 0 dny 3.9. 18 3.9. 18 516SF-15 dny

516 Dokončení díla (stavebních prací) 17 měsíců - ZHOTOVITEL 0 dny 18.9. 18 18.9. 18 3FS+505 dny
517 Zahájení řádného předání díla - OBJEDNATEL 0 dny 18.9. 18 18.9. 18 516
518 Zkušební provoz - není objednatelem požadován - OBJEDNATEL 0 dny 18.9. 18 18.9. 18 516
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Úkol Uzlový bod, milník Souhrnný úkol

Lhůta pro dokončení díla: 516 kalendářních dnů (17 měsíců)
Podpis SoD: 10.4.2017
Termín předání a převzetí staveniště: 20.4.2017
Termín dokončení díla: 18.9.2018 (516 kalendářních dnů)
Nepracovní doba vánoce: 22.12.2017 - 1.1.2018

Příloha č. 4 – Harmonogram provádění díla pro část A i část B
Centrální objekty 2. etapa
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