DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 5. 3. 2021

Pověřený zadavatel 	Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2321
IČO			25997556
DIČ			CZ699004900
Sídlo			Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Zástupce		Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	             294640301/0300
dále jako „pověřený zadavatel“ nebo „zdravotnický holding“
Objednatel		Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2334
IČO			26000237
DIČ			CZ699004900
Sídlo			Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov
Zástupce		Ing. Miroslav Procházka, Ph. D., předseda správní rady
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu		186345575/0300
dále jako „objednatel“; pověřený zadavatel a objednatel dále také jako „smluvní partneři“
a
Zhotovitel 		STAPRO s. r. o.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 148
IČO			13583531
DIČ			CZ699004728
Sídlo			Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město
Zástupce		xxxx, jednatel společnosti
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu		271810793/0300
dále jako „zhotovitel“; pověřený zadavatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

1. ÚČEL DODATKU

1.1 Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně termínu realizace Díla a platebních podmínek.
1.2 Změna závazku spočívající v možnosti parciální fakturace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).
Změna závazku spočívající ve změně termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani při vynaložení náležité péče. Změna je vyvolána průběhem realizace dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem. Plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 5. 3. 2021 je s touto nasazením NIS pevně spojeno.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou tyto změny smlouvy:
a) Odstavec 9 bod 9.3 – cena díla může být fakturována a proplácena parciálně, a to na základě dílčích kroků a akceptačních dokumentů, nikoliv až za celé dílo najednou.
b) Odstavec 4 bod 4.1 – byl upraven termín zhotoveného díla jako celku a jednotlivých kroků. Nový časový harmonogram je součástí Dodatku jako příloha č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
3.3 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

23.3.2022							18.3.2022
………………………………………..				……………………………………….
xxxx								Ing. Miroslav Procházka, Ph. D
STAPRO s. r. o.					            Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
jednatel společnosti						předseda správní rady


					18.3.2022
……………………………………
Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,		
Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.




Příloha č. 1 – časový harmonogram 

	Fáze
	Jičín
	Trutnov
	Dvůr Králové
	Náchod

	Instalace a odladění integrace v testovacím prostředí Objednatele.
	17.1.2022 – 31.5.2022
	17.1.2022 – 17.5.2022
	20.4.2022 – 3.5.2022 
	21.2.2022 – 03.5.2022

	Součinnost při testování integrací (účast na funkčních, integračních testech, případné opravy chyb atd.)
	1.6.2022 – 1.7.2022
	18.5.2022 – 3.6.2022
	22.6.2022 – 28.6.2022
	23.6.2022 – 29.6.2022

	Zapracování připomínek z testování
	4.7.2022 – 22.7.2022
	6.6.2022 – 24.6.2022
	29.6.2022 - 16.8.2022
	30.6.2022 – 17.8.2022

	Instalace a odladění integrace v produkčním prostředí Objednatele 
	17.1.2022 – 28.7.2022
	17.1.2022 – 30.6.2022
	8.6.2022 – 8.9.2022
	2.6.2022 – 8.9.2022

	Podpora 1.etapy zkušebního provozu v testovacím prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb) 
	17.1.2022 – 29.7.2022
	17.1.2022 – 30.6.2022
	1.6.2022 – 23.8.2022
	2.6.2022 – 24.8.2022

	Zapracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu
	4.7.2022 – 29.7.2022
	6.6.2022 – 24.6.2022
	6.7.2022 – 16.8.2022
	7.7.2022 – 17.8.2022 

	Podpora 2.etapy zkušebního provozu v produkčním prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb) 
	29.7.2022 –6.10.2022
	1.7.2022 – 8.9.2022
	9.9.2022 – 1.12.2022
	9.9.2022 –17.11.2022

	Zapracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu
	9.9.2022 – 20.10.2022
	12.8.2022 – 15.9.2022 
	28.10.2022 - 24.11.2022
	21.10.2022 – 24.11.2022



