
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001288 

Číslo smlouvy konzultanta: 2022/ŘSD/03-E

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 285 1067
Název související veřejné zakázky: D49 4901 Hulín-Fryšták -  správce stavby a expertní tým 

objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel")

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT -  RD na
INFRAM a.s., správce společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

PRAGOPROJEK.T, a.s., člen společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „konzultant") na straně druhé

a

a BOZP pro stavby většího rozsahu -  2021

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
25070282
CZ25070282
akciová společnost

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
45272387 
CZ 45272387 
akciová společnost

SD
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plněni smlouvy je výkon Správce stavby a dále služby, které spočívající v provádění expertní 
činnosti objednatele v oblasti cenových analýz, právních služeb, časového řízení stavby, kontroly jakosti, 
včetně potřebných posudků v dané problematice. Součástí veřejné zakázky je vedení administrativní činnosti, 
především v rámci digitalizace a elektronizace procesů realizace stavby D49 4901 Hulín - Fryšták.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami, Rámcovou 
dohodou 01ST-000797, DSP, VD-ZDS, zadávacími podmínkami zadávacího řízení na zhotovitele stavby vč. 
vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, Smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, 
pravomocnými stavebními povoleními a dalšími příslušnými správními rozhodnutími.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST- 
000797, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2020-045775 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 19 397 200,-Kě

DPH: 4 073 412,-Kč

včetně DPH: 23 470 612,-Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele 

za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele (předpoklad 01/2022) 

předpokládaný termín dokončení prací: do 49 měsíců
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2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D49 4901 Hulín - Fryšták, Zlínský kraj

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

a. PDPS, aktualizace PDPS a DSP

b. smlouva o dílo vč. dodatků

c. závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j.:
•  Stanovisko EIA - Stanovisko o hodnocení vlivů 2001 12 06
•  MŽP Závazné stanovisko k ověření souladu 2016 11 22
• Analýza plnění podmínek výjimek z ochrany ŽP - HBH 2017 05

d. stavební povolení č.j.
• Společné rozhodnutí stavební povolení č.j. 269/2017-910-IPK/l 19 ze dne 22.12.2020
• SP č.j. MeUKM/067858/2010 ze dne 18.10.2010
• SP č. j . MeUKM/030709/2010 ze dne 13.5.2010
• SP čj. HOL-13676/2018/ISÚúrs ze dne 16.5.2018
• SP čj. MMZL 103590/2010 ODaSH ze dne 10.1.2011
• SP čj. MMZL 94196/2017 OŽPaZ-41 ze dne 9.11.2017
• SP čj. MMZL 484089/2016 OŽPaZ-32 ze dne 2.8.2017
• MMZL 161545/2017 OŽPaZ-69 ze dne 9.9.2020

e. pravomocné územní rozhodnutí č.j.:
• Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 15.11.2004
• Změna územního rozhodnutí č. 1 a č.2 ze dne 19.5.2020

f. elektronický stavební deník -  manuál ŘSD ČR

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci 
nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 
realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní 
příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.

5. V souladu sčl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob 
podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu”.

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím 
rozsahu:

- nebudou poskytnuty žádné kanceláře ani další prostory

Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační složce.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto 
skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním
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uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se 
zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě 
realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň 
podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva j e platná dnem připoj ení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č.297/2016Sb.,o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy -  Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam subkonzulantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
7. Vzor společného čestného prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.28 
09:02:53 +02'00'
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Příloha ě . 1, ke Smlouvě ě. 15PT-001288 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

1) Předmět plnění
Výkon zejména v následujících činnostech:

Výkon činnosti Správce stavby a související technickou pomoc objednateli, a to v souladu s podmínkami 
sjednanými v Rámcové dohodě a prováděcí smlouvě.

Konzultace k věcné náplni položek OTSKP v rámci předložených rozpočtů. Kontrola úplnosti a správnosti položek 
požadovaných Zhotovitelem v rámci předložených ZBV/Variací (a to jak položek nových, tak i položek 
obsažených v PDPS, u nichž dochází ke změně množství) vč. cenových projednání. Cenová kontrola položek 
předložených cenových nabídek Zhotovitelů ověřením dle ceníků (OTSKP, ÚRS, UNIKA) případně ověřením cen 
v místě a čase obvyklých. Kontrola ocenění změn díla (variace, návrhy na zlepšení - value engineering) v 
návaznosti na smluvní podmínky. Kontrola souladu výměr položek rozdílového soupisu prací s projektovou 
dokumentací změny, včetně odstranění nadbytečných položek a doplněni chybějících položek. Kontrola duplicity 
položek v rozdílovém soupisu prací. Kontrola jednotkových cen položek rozdílového soupisu prací v návaznosti 
na cenové soustavy v platné cenové úrovni. Kontrola zařazeni položek podle platné cenové soustavy, včetně 
dodržování předepsaných měrných jednotek. Kontrola zařazení stavebních prací dle třídníku platné cenové 
soustavy, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek.

Zavedení vítězné nabídky do Centrálního datového skladu, provozovaného v rámci ŘSD ČR. Nastavení všech 
parametrů dle platných nařízeni a směrnic, doplnění potřebných údajů stavby dle SOD. Pravidelné zajištění a 
vyhodnocení podkladů odsouhlasených ZBV. Vyhodnocení úplnosti a správnosti elektronických podkladů 
Zhotovitele ve formátu XC4 oproti tištěným originálním dokumentům (změnových rozpočtů v návaznosti na 
odsouhlasená ZBV) včetně sestavení průběžných protokolů o validaci dat a souvisejících přehledů a sestav dle 
požadavků zadavatele. Kontrola zařazení položek do skupin. Zahrnuje základní technickou pomoc při zjištění 
nekompatibility dat. Pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů čerpání a fakturace. Kontrola úplnosti a 
správnosti elektronických pokladů od Zhotovitele ve formátu XC4 vůči tištěným originálním dokumentům 
(zjišťovacích protokolů o provedených pracích a fakturace) včetně sestavení průběžných protokolů o kontrole dat 
a souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele. Kontrola přečerpání položek. Zahrnuje základní 
technickou pomoc při zjištěni nekompatibility dat. Údržba dat v Centrálním datovém skladu ASPE, aktualizace 
staveb o ZBV, zjišťovací protokoly, faktury. Zajištění přenosu dat do Kontrolní databáze u staveb financovaných 
z OPD2 pro potřeby SFDI. Konzultační dny - pravidelné konzultační dny v sídle Objednatele sloužící k projednání 
situací vzniklých v průběhu výstavby.

Spolupráce s Objednatelem při projednávání a administraci změn (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, 
organizace jednání atd.). Posouzení důvodu a charakteru navrhovaných změn díla i služeb z pohledu smluvních, 
zákonných podmínek a interních předpisů zadavatele (smluvní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek, 
prováděcí směrnice zadavatele, metodika SFDI pro správu změn díla apod.). Posouzení věcné a formální 
správnosti postupu předložení návrhu změny a předložené dokumentace změny, včetně základního cenového 
posouzení. Návrhy textace smluvní dohod a dodatků mezi Objednatelem a Zhotovitelem (poskytovatelem), jakož 
i korespondence odesílané Objednatelem / správcem stavby - odpovědi, stanoviska, pokyny a jiné písemnosti. 
Spolupráce s Objednatelem při projednávání a administraci změn (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, 
organizace jednání atd.). Veškerá konzultační činnost související s aktivní řízení variací dle smluvních podmínek 
FIDIC. Komplexní řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy, smluvních 
podmínek, technické specifikace a dalších souvisejících smluvních dokumentů. Posouzení vzneseného smluvního 
kompenzačního nároku (claimu) z pohledu smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu 
při uplatnění nároku vyplývajícího ze smlouvy. Řízení smluvní korespondence stran související se smluvními 
kompenzačními nároky stran (claimy). Návrhy textace smluvní korespondence odesílané Objednatelem / správcem 
stavby se rozumí odpovědi, stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů a jiné písemnosti. Návrhy
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rozhodnutí (určeni) správce stavby ve věci vznesených nároků na základě dodané analýzy časového claimu / 
posudku finančního claimu. Návrhy textace dohod a dodatků mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
(poskytovatelem). Správa a elektronická evidence korespondence, dohled nad dodržováním smluvních lhůt. 
Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků.

Konzultace k věcné náplni položek OTSKP v rámci předložených rozpočtů. Kontrola úplnosti a správnosti položek 
požadovaných Zhotovitelem v rámci předložených ZBV/Variací (a to jak položek nových, tak i položek 
obsažených v PDPS, u nichž dochází ke změně množství) vč. cenových projednání. Cenová kontrola položek 
předložených cenových nabídek Zhotovitelů ověřením dle ceníků (OTSKP, ÚRS, UNIKA) případně ověřením cen 
v místě a čase obvyklých. Kontrola ocenění změn díla (variace, návrhy na zlepšení - value engineering) v 
návaznosti na smluvní podmínky. Kontrola souladu výměr položek rozdílového soupisu prací s projektovou 
dokumentací změny, včetně odstranění nadbytečných položek a doplnění chybějících položek. Kontrola duplicity 
položek v rozdílovém soupisu prací. Kontrola jednotkových cen položek rozdílového soupisu prací v návaznosti 
na cenové soustavy v platné cenové úrovni. Kontrola zařazení položek podle platné cenové soustavy, včetně 
dodržování předepsaných měrných jednotek. Kontrola zařazení stavebních prací dle třídníku platné cenové 
soustavy, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek.

Zavedení vítězné nabídky do Centrálního datového skladu, provozovaného v rámci ŘSD ČR. Nastavení všech 
parametrů dle platných nařízení a směrnic, doplnění potřebných údajů stavby dle SOD. Pravidelné zajištění a 
vyhodnocení podkladů odsouhlasených ZBV. Vyhodnocení úplnosti a správnosti elektronických podkladů 
Zhotovitele ve formátu XC4 oproti tištěným originálním dokumentům (změnových rozpočtů v návaznosti na 
odsouhlasená ZBV) včetně sestavení průběžných protokolů o validaci dat a souvisejících přehledů a sestav dle 
požadavků zadavatele. Kontrola zařazení položek do skupin. Zahrnuje základní technickou pomoc při zjištění 
nekompatibility dat. Pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů čerpání a fakturace. Kontrola úplnosti a 
správnosti elektronických pokladů od Zhotovitele ve formátu XC4 vůči tištěným originálním dokumentům 
(zjišťovacích protokolů o provedených pracích a fakturace) včetně sestavení průběžných protokolů o kontrole dat 
a souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele. Kontrola přečerpání položek. Zahrnuje základní 
technickou pomoc při zjištění nekompatibility dat. Údržba dat v Centrálním datovém skladu ASPE, aktualizace 
staveb o ZBV, zjišťovací protokoly, faktury. Zajištění přenosu dat do Kontrolní databáze u staveb financovaných 
z OPD2 pro potřeby SFDI. Konzultační dny - pravidelné konzultační dny v sídle Objednatele sloužící k projednáni 
situací vzniklých v průběhu výstavby.

Spolupráce s Objednatelem při projednávání a administraci změn (zajištěni podkladů, účast na kontrolních dnech, 
organizace jednání atd.). Posouzení důvodu a charakteru navrhovaných změn díla / služeb z pohledu smluvních, 
zákonných podmínek a interních předpisů zadavatele (smluvní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek, 
prováděcí směrnice zadavatele, metodika SFDI pro správu změn díla apod.). Posouzení věcné a formální 
správnosti postupu předložení návrhu změny a předložené dokumentace změny, včetně základního cenového 
posouzení. Návrhy textace smluvní dohod a dodatků mezi Objednatelem a Zhotovitelem (poskytovatelem), jakož 
i korespondence odesílané Objednatelem / správcem stavby - odpovědi, stanoviska, pokyny a jiné písemnosti. 
Spolupráce s Objednatelem při projednávání a administraci změn (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, 
organizace jednání atd.). Veškerá konzultační činnost související s aktivní řízení variací dle smluvních podmínek 
FIDIC. Komplexní řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy, smluvních 
podmínek, technické specifikace a dalších souvisejících smluvních dokumentů. Posouzeni vzneseného smluvního 
kompenzačního nároku (claimu) z pohledu smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu 
při uplatnění nároku vyplývajícího ze smlouvy. Řízení smluvní korespondence stran související se smluvními 
kompenzačními nároky stran (claimy). Návrhy textace smluvní korespondence odesílané Objednatelem / správcem 
stavby se rozumí odpovědi, stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů a jiné písemnosti. Návrhy 
rozhodnutí (určení) správce stavby ve věci vznesených nároků na základě dodané analýzy časového claimu i 
posudku finančního claimu. Návrhy textace dohod a dodatků mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
(poskytovatelem). Správa a elektronická evidence korespondence, dohled nad dodržováním smluvních lhůt. 
Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků.
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Zavedení, inicializace a správa digitálního měřičského deníku pro centralizaci kontroly nad schvalováním a 
dokladováním prováděných měsíčních činností na úrovni položek stavebního rozpočtu formou „záznamů o měření 
v souladu s čl. 12 Červené knihy FIDIC“ pomocí webového přístupu provozované přes zabezpečené síťové spojení 
(pomocí běžného připojení k internetu bez zvláštních požadavků) včetně všech souvisejících služeb. Dodavatel 
bude zajišťovat plynulý chod webového přístupu s jednoznačně definovanými uživatelskými rolemi na bázi 
organizačního schématu včetně technické podpory Objednateli, přístupů zainteresovaných osob (Objednatele -  
ŘSD, supervize, TDS a Zhotovitele příp. Podzhotovitele stavebních prací) a potřebných školení vztahujících se k 
uvedené aplikaci a případných aktualizací a implementace příp. atypických požadavků Objednatele. Dodavatel 
zajistí zabezpečení aplikace a prevenci úniku dat.

Technická podpora při vedení lokálního datového skladu (LDS) v rámci týmu Objednatele včetně služeb datové 
správy, evidence dokumentů stavby (archiv digitálních dokumentů stavby) poskytování technické asistence při 
správě a údržbě digitálního archivu dokumentů stavby, a dále pak poskytování technické asistence při správě a 
kontrole klíčových procesů při řízení stavby.

Kontrola plnění kvalitativních požadavků jednotlivých prováděných prací a zároveň dostatečnost předkládaných 
dokladů pro řádné vyhodnocení kvality. Objednatel (Zadavatel) požaduje od Zhotovitele (Poskytovatele) výstup s 
jednoznačným stanovením odpovědnosti za případné pozdní předkládání dokumentů, výstupů definovaných 
Smlouvou. Za účelem řádného plněni smlouvy Objednatel (Zadavatel) zaváže zhotovitele stavby, aby měl 
povinnost informovat konzultanta o všech předávaných podkladech správci stavby.
Objednatel (zadavatel) požaduje v rámci plnění zakázky předkládání průběžného hodnocení kvality provedených 
prací pro jednotlivé stavební objekty a konstrukční celky stavby. Zároveň Objednatel (Zadavatel) požaduje 
jednoznačnou identifikaci osoby, místa a času prováděných zkoušek tak, aby byla zaručena odpovědnost osob za 
prováděné zkoušky. V rámci vyhodnocení pak Objednatel požaduje řádné hodnocení zkoušek v souladu s 
požadavky příslušných ČSN, TKP, TP a ZTKP v rozsahu vyhovujících a nevyhovujících. Všechny tyto údaje 
požaduje Objednatel předkládat v transparentní časové ose dle času prováděných jednotlivých zkoušek s možností 
hodnocení včasnosti odevzdaných protokolů a zkoušce v řádném čase po vyhodnocení zkoušek. Při plnění 
dodávky budou předkládány průběžné měsíční zprávy hodnotící kvalitu provedených prací a včasnosti 
předkládaných protokolů dané stavby. Veškerá data budou archivována s možností exportního přístupu. Za účelem 
řádného plnění smlouvy Objednatel (Zadavatel) zaváže zhotovitele stavby, aby měl povinnost informovat 
konzultanta o všech zkouškách prováděných na stavbě a to včetně výstupů, které zhotovitel stavby bude 
předkládat/bude mít k dispozici správci stavby

Ověření splnění formálních a obsahových požadavků na počáteční harmonogram a jeho jednotlivé revize 
stanovených ve smlouvě a Metodice pro časové řízení (SFDI) podle smluvních podmínek FIDIC. Analýza 
předložených aktualizací harmonogramů stavby v návaznosti na OP/ZP, změny během výstavby v návaznosti na 
posun termínu zprovoznění a dokončení stavby. Základní kontrola souladu věcného harmonogramu s 
harmonogramem předkládání projektové dokumentace. Základní kontrola souladu věcného a finančního 
harmonogramu. Formální kontrola měsíčních zpráv Zhotovitele o postupu prací. Dohled nad dodržováním 
smluvních lhůt souvisejících s předkládáním harmonogramu, návrhy na nápravná opatření v případě jejich 
nedodržení. Odborná konzultace a asistence při tvorbě Baseline a Re-Baseline harmonogramů.

Kontrola fakturace, formální kontrola podkladů dokládající provedené práce Zhotovitele stavby a u náhodného 
5% vzorku detailní věcná kontrola. Kontrola fakturace v návaznosti na zjišťovací protokoly staveb a podloženi 
čerpaných položek staveb. Supervize fakturace je prováděna z důvodu vyšší kontroly supervidovaných podkladů 
v širším vztahu.

Geodetická činnost v rámci kontroly provedených prací, kontrolní měření a ověřování výměr provedených 
stavebních prací a dodávek, určení kvantitativních parametrů provedených stavebních prací a kontroly 
geometrických parametrů komunikací včetně technických objektů na nich (mosty).
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Spolupráce s Objednatelem při projednáváni a administraci změn (zajištěni podkladů, účast na kontrolních dnech, 
organizace jednání atd.). Posouzení důvodu a charakteru navrhovaných změn díla /  služeb z pohledu smluvních, 
zákonných podmínek a interních předpisů zadavatele (smluvní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek, 
prováděcí směrnice zadavatele, metodika SFDI pro správu změn díla apod.). Posouzení věcné a formální 
správnosti postupu předložení návrhu změny a předložené dokumentace změny, včetně základního cenového 
posouzení. Návrhy textace smluvní dohod a dodatků mezi Objednatelem a Zhotovitelem (poskytovatelem), jakož 
i korespondence odesílané Objednatelem / správcem stavby - odpovědi, stanoviska, pokyny a jiné písemnosti. 
Spolupráce s Objednatelem při projednávání a administraci změn (zajištěni podkladů, účast na kontrolních dnech, 
organizace jednání atd.). Veškerá konzultační činnost související s aktivní řízení variací dle smluvních podmínek 
FIDIC. Komplexní řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy, smluvních 
podmínek, technické specifikace a dalších souvisejících smluvních dokumentů. Posouzení vzneseného smluvního 
kompenzačního nároku (claimu) z pohledu smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu 
při uplatnění nároku vyplývajícího ze smlouvy. Řízeni smluvní korespondence stran související se smluvními 
kompenzačními nároky stran (claimy). Návrhy textace smluvní korespondence odesílané Objednatelem / správcem 
stavby se rozumí odpovědi, stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů a jiné písemnosti. Návrhy 
rozhodnutí (určení) správce stavby ve věci vznesených nároků na základě dodané analýzy časového claimu / 
posudku finančního claimu. Návrhy textace dohod a dodatků mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
(poskytovatelem). Správa a elektronická evidence korespondence, dohled nad dodržováním smluvních lhůt. 
Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků.

Zavedení, inicializace a správa digitálního měřičského deníku pro centralizaci kontroly nad schvalováním a 
dokladováním prováděných měsíčních činností na úrovni položek stavebního rozpočtu formou „záznamů o měření 
v souladu s 51.12 červené knihy FIDIC“ pomocí webového přístupu provozované přes zabezpečené síťové spojení 
(pomocí běžného připojení k internetu bez zvláštních požadavků) včetně všech souvisejících služeb. Dodavatel 
bude zajišťovat plynulý chod webového přístupu s jednoznačně definovanými uživatelskými rolemi na bázi 
organizačního schématu včetně technické podpory Objednateli, přístupů zainteresovaných osob (Objednatele -  
ŘSD, supervize, TDS a Zhotovitele příp. Podzhotovitele stavebních prací) a potřebných školení vztahujících se k 
uvedené aplikaci a případných aktualizací a implementace přip. atypických požadavků Objednatele. Dodavatel 
zajistí zabezpečení aplikace a prevenci úniku dat.

Technická podpora při vedení lokálního datového skladu (LDS) v rámci týmu Objednatele včetně služeb datové 
správy, evidence dokumentů stavby (archiv digitálních dokumentů stavby) poskytování technické asistence při 
správě a údržbě digitálního archivu dokumentů stavby, a dále pak poskytování technické asistence při správě a 
kontrole klíčových procesů při řízení stavby.

Kontrola plnění kvalitativních požadavků jednotlivých prováděných prací a zároveň dostatečnost předkládaných 
dokladů pro řádné vyhodnoceni kvality. Objednatel (Zadavatel) požaduje od Zhotovitele (Poskytovatele) výstup s 
jednoznačným stanovením odpovědnosti za případné pozdní předkládání dokumentů, výstupů definovaných 
Smlouvou. Za účelem řádného plnění smlouvy Objednatel (Zadavatel) zaváže zhotovitele stavby, aby měl 
povinnost informovat konzultanta o všech předávaných podkladech správci stavby.
Objednatel (zadavatel) požaduje v rámci plnění zakázky předkládání průběžného hodnocení kvality provedených 
prací pro jednotlivé stavební objekty a konstrukční celky stavby. Zároveň Objednatel (Zadavatel) požaduje 
jednoznačnou identifikaci osoby, místa a času prováděných zkoušek tak, aby byla zaručena odpovědnost osob za 
prováděné zkoušky. V rámci vyhodnocení pak Objednatel požaduje řádné hodnocení zkoušek v souladu s 
požadavky příslušných ČSN, TKP, TP a ZTKP v rozsahu vyhovujících a nevyhovujících. Všechny tyto údaje 
požaduje Objednatel předkládat v transparentní časové ose dle času prováděných jednotlivých zkoušek s možností 
hodnocení včasnosti odevzdaných protokolů a zkoušce v řádném čase po vyhodnocení zkoušek. Při plnění 
dodávky budou předkládány průběžné měsíční zprávy hodnotící kvalitu provedených prací a včasnosti 
předkládaných protokolů dané stavby. Veškerá data budou archivována s možností exportního přístupu. Za účelem 
řádného plnění smlouvy Objednatel (Zadavatel) zaváže zhotovitele stavby, aby měl povinnost informovat 
konzultanta o všech zkouškách prováděných na stavbě a to včetně výstupů, které zhotovitel stavby bude 
předkládat/bude mít k dispozici správci stavby
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2.) Specifikace prací -  viz příloha excel „Soupis pracíčást (i) Soupis prací vztahující se k typovému
příkladu

DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ TYPOVÉHO PŘÍKLADU ODPOVÍDAJÍ VZORU RÁMCOVÉ dohody, 
které fsou součástí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výkon Správce stavby a činnost expertního týmu je potřebný po celou dobu výstavby dálnice D49 4901 Hulin- 
Fryšták. Objednatel tyto činnosti nemůže zajistit personálem z vlastních zdrojů.

Doba pro uvedení stavby do předčasného užívání je 35 měsíců, Doba pro dokončení díla pro zhotovitele stavby je 
46 měsíců. Předpokládané zahájeni realizace stavby 12''2021.

Předpokládaná celková doba zakázky na činnost Expertního týmu objednatele je 49 měsíců, ukončení služby je 
tedy 4 měsíce po dokončení díla.

Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě žádné kanceláře zařízení staveniště.
Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační složce.
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Technické podmínky plnění smlouvy -  Nepoužije se

Příloha £. 2, ke Smlouvě ě. 15PT-001288 objednatele
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soupis prací Příloha Č. 3

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu
- 2021, 01ST-000797



Příloha ě. 4, ke Smlouvě č. 15PT-001288 objednatele

SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu -  2021 
zastoupená správcem společnosti INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje 
IČO: 250 70 282
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235,
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D49 4901 Hulín-FryŠták -  správce stavby a expertní tým 
objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony, 15PT-00128811 (dále jen „konzultant"), v souladu 
s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

_____ ________ ______-------- ------------ "
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Příloha č. 5, ke Smlouvě £. 15PT-001288 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT -  RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu -  2021 
zastoupená správcem společnosti INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje 
IČO: 250 70 282
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky „D49 4901 Hulín-Fryšták -  správce stavby a expertní tým 
objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony, 15PT-001288“, (dále jen ..konzultant11), tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle 
Smlouvy č. 15PT-001288.

Funkce1 Příjm ení1 Jm éno1

Správce stavby

Správce stavby

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti

Právník

Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram

Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

I) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami

uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 
většího rozsahu 2021, číslo Rámcové dohody 0 1ST 000797, ev. íislo Věstníku veřejných zakázek Z2020-045775

12



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 15PT-00I288 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PRO TO K O L KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatelejl5PT-001288 
Číslo smlouvy konzultanta:

ISPROFIN/1SPROFOND: 327 285 1067
Název související veřejné zakázky: D49 4901 Hulín-Fryšták -  správce stavby a expertní tým 

objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546756, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390 ^ ^
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby 
(dále jen „objednatel**), 
a
jméno/název: 
se sídlem:

Pověřená osoba konzultanta k předáni služby 
(dále jen „konzultant**)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plněni: 

druh Plnění:

množství / rozsah:

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka):

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [btide dojpInenn díc r<izpisu služebj

3. Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami:

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že 
objednatele a stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu:

stejnopis je určen pro

V dne
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Příloha č. 7, ke Smlouvě £. I5PT-001288 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001288 
Číslo smlouvy konzultanta:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 285 1067
Název související veřejné zakázky: D49 4901 Hulín-Fryšták -  správce stavby a expertní tým 

objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony

(dále jen „Smlouva11)

Společnost INFRAM a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 
IČO: 45272387

jakožto dodavatelé INFRAM/PRAGOPROJEKT -  RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu -  2021,
tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub' konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na 
výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně
podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.19 
10:58:06 +01'00'

Datum: 2022.01.19 
09:04:00+01‘00'



PLNÁ MOC

PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,
IČO: 452 72 387
zastoupená

(dále jen „zmocnitel”), tímto

zmocňuje

zaměstnankyni společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.,
(dále jen „zmocněnkyně“), aby

v zadávacích řízeních vypsaných podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), případně ve výběrových řízeních na veřejné zakázky 
malého rozsahu zadávaných mimo režim ZZVZ, za zmocnitele:

elektronicky podepisovala a podávala nabídky a veškeré související doklady a dokumenty, 
prostřednictvím kterých zmocnitel prokazuje splnění kvalifikace a podmínek pro podání 
nabídky a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, včetně smluv o smlouvách budoucích, 
jednala při veškeré další elektronické komunikaci se zadavatelem ve smyslu ZZVZ,

v případě společné účasti více dodavatelů za zmocnitele:
elektronicky podepisovala smlouvy o sdružení ve společnosti (dále jen „společnost”) se 
třetími osobami za účelem podání společné nabídky,
v  rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za 
společnost, elektronicky podepisovala a podávala společné nabídky, jakož i další 
dokumenty zavazující společníky společnosti v souvislosti s veřejnou zakázkou a jednala i při 
další související elektronické komunikaci ve smyslu ZZVZ se zadavatelem.

Zmocnění zaniká jeho odvoláním zmocnitelem.

V Praze dne . (■ ÍO  Z-Z- Za zmocnitele:

Plnou moc přijímám:
V Praze dne j  /\ lo L L

I  Sídlo: K  RySánce 1888/16, 147 54  Praha 4 IČ: 45272387. DIČ: C Z45272387, č. li.:
1 te l.:: ,fax : Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v  Praze,
|  www.pra90projakt.cz. Id: 4kifr54 oddíl B. vložka 1434

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 45001

http://www.pra90projakt.cz


D
atum

: 28.03.2022 12:46:51 +02:00

g
(Q
r +
£D'
položka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

T3
gsnto dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

Sřadovým číslem 144927064-8916-220112144842, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
sáhem vstupu.

tup bez viditelného prvku.

éno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

stavil:
icoviště: úřední den
Dvoře Králové nad Labem dne 12.01.2022


