
2.

C. smlouvy objednatele: 2021/02/067/Li/D2

é. smlouvy zhotovitele M10821602331

Dodatek 6. 2 ke Smlouvé o dilo

dle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékom’ku, ve znéni pozdéjél'ch
pfedpisfl (déle jen .,dodatek“) mezi témito smluvm’mi stranami:

I. Smluvni strany

statutérni mésto Trinec
adresa: Jablunkovské 160, Tfinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
oprévnén jednat ve vécech smluvnl'ch: RNDr. Véra Palkovské, primétorka
oprévnén jednat ve vécech technickych:
BC. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investic
opra’vnén jednat ve vécech reklamaci:
Bc. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investicE-mail:_
—1Tel.:

Zdefika Novékové, referentka odboru investic
E-mail:
Tel.:
ICO: 00297313
DIC: C200297313
bankovni spojem’: Komeréni banka, a.s.
é. (Jétu: 1621-781/0100

jako objednatel na strané jedné (déle jen ,,objednatel“)

a

Metrostav Infrastructure a.s.

sidlem: Koieluiské 2246/5, Liber'l, 180 00 Praha 8
zastoupena: Ing. Zdenék Ludvik, predseda pfedstavenstva

Ing. Marek Steiner, mistopfedseda predstavenstva
oprévnén jednat ve vécech smluvm’ch: Ing. Zdenék Ludvik, pfedseda pfedstavenstva
oprévnén jednat ve vécech technicch: Ing. Toma’é Cmiel, feditel oblasti
oprévnén jednat ve vécech reklamaci: Ing. Zdenék Ludvik, predseda predstavenstva

Ing. Toméé Cmiel, feditel oblasti
ICO: 24204005
010: CZ24204005
e—mail:
bankovm’ spojeni: Komerénf banka a.s., Praha 1
6. 06m:

jako zhotovitel na strané druhé (déle jen ,,zhotovitel“),

(spoleéné déle jen ,,smluvni strany“).
I. Pfedmét dodatku

Smluvni strany dneéniho dne uzaviraji tento dodatek C. 2 ke smlouvé o dilo
é. 2021/02/067/Li, uzavfené dne 29.09.2021, ve znénl' dodatku 6. 1 2e dne 08.11.2021
(déle jen ,,smlouva“) na realizaci stavby s na'zvem ,,Nadjezd Zévodni“.



é. smlouvy objednatele: 2021/02/067/Li/D2

é. smlouvy zhotovitele M10821602331

Piedmétem tohoto dodatku je nepodstatné zména zévazku ve smyslu § 222 odst. 4
zékona é. 134/2016 8b., 0 zadéva’m‘ vefejnych zakézek. Jedné se 0 nezbytné a
nepFedvidatelné dodateéné stavebm’ préce, které nebyly zahrnuty v pflvodm'm zévazku
ze smlouvy, nebyly objednateli pfed uzavfem’m smlouvy znémy a zérovefi nejsou zévislé
na vflli zhotovitele. Soupis téchto zmén (soupis vicepraci a ménépraci) je uveden
v ph’loze 6. 1 tohoto dodatku véetné poloikch cen, za které tyto préce budou, nebo
mély byt realizovény. O vicepra’ce a ménépréce z této zmény plynouci je upravena cena
dila tak, 2e cena dila je timto dodatkem navy/éena o 1.303.390,12 Kc": bez DPH.

ll.
Zména smlouvy

V élénku Ill. Cena dila se nahrazuje pfivodni text odst. 1 timto znénl'm:

- ,,Cena dila je sjednané v souladu s nabidkovou cenou uvedenou v nab/doe
zhotovitele, které je zévaznym podk/adem pro uzavr'eni této smlouvy a které 6ini

Cena di/a bez DPH 76. 145. 780, 20 K6 bez DPH

K cené dila bez DPH bude pr'ipoétena dar') z pr'idané hodnoty dle platnych prévnich
pr'edpisa.“

Ill. Zévéreéna’ ujednéni

Ostatm’ ustanovenl' Smlouvy nedotéené vyslovné dodatkem zOstévajI' nadéle v platnosti
beze zmén.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichi objednatel obdril' dva vytisky a
zhotovitel dva vytisky.

Tento dodatek nabyvé platnosti dnem jeho podpisu zéstupci obou smluvnl'ch stran,
(16innosti dnem uvefejnénl' prostfednictvim registru smluv dle zékona é. 340/2015 3b.,
0 registru smluv.

Smluvm’ strany vyslovné prohlaéujl', ie se pfed podpisem dodatku seznémily se véemi
jeho ustanovenl'mi, rozumi jim a véechna ustanovem’ dodatku bez vyhrad pfijl'maji.
UzavFeni tohoto dodatku bylo schvéleno na 107. scht‘Jzi Rady mésta TFince dne
28.02.2022 usnesenim 6:. 2022/3442, nadpoloviém’ vétéinou hlasfl véech élenfl rady
mésta.

V Tfinci ............ V Praze ...............

za obiednatele

RNDr. Véra Palkovské
primétorka

za zhotovitele



ZMENOVY LIST Cislo: 1
Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koieluiské 2246/5, 180 00 Praha 8

Investor: Statutérni mésto Tfincc Datum: 23'02'2022
Nézev akce: NADJEZD ZAVODNI'
PFedmét zme'ny:

Zména se tyké technického Feéeni zvedéni a zesr’leni vloienYch poli mostu
V PDPS bylo navrz'eno zvedam’ vloieného pole zdola z provizornich podpér pod mostem a zesileni nosné konstrukce u podpér P7 a
P8 ielezobetonovym zesllenim pf'ipnutym Zdola k nosné konstrukci pfedpinacr’mi tyéemi,
Takto pl‘lvodné navriené feéeni poéita’ s nékolika na sebe navazujicimi technologickymi kroky, které musr’ na sebe navzéjem éasovér
i technicky navazovat (nelze zménitjejich poradi) a nenr’ moiné je v Fadé pfipadfl sjednotit, a tim urychlit. Na navriené feéem’ byl
navrien harmonogram vystavby, ktery si v dobé realizace aktualizuje zhotovitel.
Zhotovitel stavby s ohledem na své zkuéenosti a 1echnologické moinosti navrhl technologii zveda’nr’ vloieného pole shora a zesilenf
slévajici nosné konstrukce nad podpérami P7 a P8 za pomoci ocelové konstrukce s minimalizaci pouiitim betonu.
Zména oproti pfivodnimu névrhu zvedéni zdola je navriena pfedevéim z téchto davodfl:
- minimalizace rizik poékozeni inienyrskych siti, situovanych ve velkém mnoistvr’ pod mostem (s ohledem na velké mnoistvr’
technologicch krokfl potfebnYCh pro zajiéténi podpér pro zvedéni vloZeného pole zdola — vykopové préce, zaloieni, montéi,
demontéi, zésypové préce),
- minimalizace rizik spojenych s nepiedvidatelnYm skuteénym technicky’rm stavem nébenr’ zdi, za jejr'mz rubem je navrieno
zvedéni vloieného pole zdola,
- minimalizace rizik spojeny'ch s nepfedvidatelnym skuteénim technickym stavem véech zékladovSIch podminek pod mostem,
- veIké néroénosti a2 nemoinosti vstupovat do koryta Feky (a nemoinosti v pHpadé potfeby zajistit nébfeini zed).
Navriené upravy minimalizuji riziko sedénr’ éésti konstrukcr’ zaloienych na nestejnorodém podloii. rL‘rznym zpflsobem a nutnost L'rprav
konstrukce pro dalér’ névaznosti technologie zveda’ni, coi by v dflsledku znamenalo nejenom viceprace, ale také zdrienl' vystavby.
Zména zesr’leni nosné konstrukce je navriena predevéim z dflvodu:
- potfeby minimalizace éasu pro omezeni dopravy na mostni konstrukci spojena’ s moinostr’ prova‘déni vr'ce technologickych krokL'r
souéasné,
- minimalizace éasové néroénosti oproti puvodné navrieného s'rsobu zesilenr',
- moinosti provizornr'ho podepfem’ a préce na jeho zesileni pfi souéasném zvednuti vloieného pole.
Uvedené zmény, jak zveda’ni vloieného pole. tak zesileni nosné konstrukce vétéimi ocelovymi nosnr’ky bude mit vliv jak na rychlost
vystavby. diky moinosti provédéni vice technologickS/ch krokfl souéasné. tak na kontrolovatelnost jednotlivych detailfl a pfipadnych
poruch mostniho zévéru u podpér v rémci budouciho provozu a Udriby mostu.
Navrhované zmény nejenom mlnlmalizuji moinost vicepraci a zdrieni vystavby, navic také podstatné zkréti délku nutné
uzavirky mistni komunikace, které pati'i mezi nejvice frekventované ve mésté, a s tim souvisejici daléi nutné dopravni
opatfeni v centru mésta (zmény provozu na pfilehlé svételné kfiiovatce, objizdné trasy pro osobni automobily s
nebezpeénYmi vyjezdy na silnici I. tfidy, nutnost zavedeni kyvadlové méstské hromadné dopravy atd.). Véechna tato dopravni
omezeni velmi negativné ovllvni dopravni situaci ve mésté. Z téchto dL'Ivodfi flpravy technologického postupu navriené
zhotovitelem, které umoini zkréceni flplné uzavirky komunikace o 3 mésice pfi dodrieni terminu dokonéeni stavby, jsou pro
objednatele i véechny uiivatele nadjezdu vyhodné i :3 pfedpokladu mirného zv§1§eni nékladt’: na v95tavbu.
Technické zmény doporuéil a nésledné odsouhlasil pavodni autor PD, TDS a Supervizor. Préce lze provédét ai po
odsouhlaseni statutérnimi zéstupci objednatele v béiném legislativnim procesu.

Polvrzemi zména rozsahu dila:
TCena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:

-2 013 312,42 K6 3 316 702,54 Ké
Vj'sledné zména ceny bez DPH: Nové sjednané lhfita dokonéem’ dila:

1 303 390,12 Ké beze zménv
Ccna dle SOD bez DPH: Nové cena bez DPH:

74 842 390,08 K6 76 145 780,20 Ké

schvdlil (Dadavatelz: lng. Tomé§ Cmiel ad is:

schvdlil (Sugarvizeg: Ing. Vladislav Varmuia, PhDr. ad is:

schvélil (TDSQ: Ing. Daniel Mrozek ad is:

schvrilil (ADg: Ing. Martin Rehulka m1 is:

schwilil (Obg'ednatelg: Bc. Alexandra Lipowské or! is:
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Zménovy list (3.01
Stavba: NADJEZD ZAVODNI

Objekt:
Cést: Rekapitulace nékladl‘x na stavbu
Objednatel: Statutérni mésto Tfinec, Jablunkovské 160, 739 61 Tfinec
Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koieluiské 2246/5, 180 00 Praha 8

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY ViCEPRACi
Zména technologie zvedém’ a zesileni nosné konstrukce u podpér 3 316 702,54 K6

zAKLADNl RozpoéTovE NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 3 316 702,54 Ké

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY MENEPRACI
Zména technologie zvedém’ a zesilem’ nosné konstrukce u podpér 2 013 312,42 K6

zAKLADNl ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 2 013 312,42 Kt":

[CELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DP!- 1 303 390,12 Kit I

Dodavatel: Ing. Toméé Cmiel

Supervize: Ing. Vladislav VarmuZa, PhDr.

TDS: Ing. Daniel Mrozek

AD: Ing. Martin Rehulka

Objednatel: Bc, Alexandra Lipowské

Strénka 1 z 1
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