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Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/1098/2021 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 

 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

 zastoupeno:   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

k podpisu smlouvy oprávněn:  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
   k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021  

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních:  xxxxx 
b) technických  xxxxx 
IČ: 00297534 
DIČ: CZ00297534 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná 
číslo účtu: 27-1721542349/0800  

 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2 RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  vložka 25818  

  zastoupena:   Ing. Vít Rybák, jednatel 

  k podpisu oprávněn na základě zápisu v obchodním rejstříku 

 jednání ve věcech technických:  Ing. Vít Rybák, jednatel 
   xxxxx 
 se sídlem:  Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno - Stránice   
 IČ:  25325680       
 DIČ:  CZ25325680  
 bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 
 č. účtu:     304914661/0300 

(dále jen zhotovitel) 

 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 27.05.2021 Smlouvu o dílo č. SML/1098/2021 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech 
potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních 
úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Demolice a výstavba lávky  
M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát“ (dále též „dílo“) v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem 
Smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru v souladu se Smlouvou (dále též „výkon AD“).  

 Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto 
Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“): 
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2. Změna smlouvy 

2.1 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 3. Smlouvy Doba plnění, předání díla text odst. 1 a 
nahrazuje se tímto textem takto: 

 „1. Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:  

a) Projektové dokumentace včetně dokladové části potřebné pro vydání rozhodnutí, pro jiná 
opatření správních úřadů či pro jiné úkony umožňující realizaci stavby a geodetické práce  
– zaměření situace – polohopis a výškopis ve lhůtě do 30.06.2022. 

b) Inženýrská činnost a předání pravomocných správních rozhodnutí, jiných opatření správních 
úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci stavby (včetně příslušných dokumentací 
ověřených správním orgánem) nejpozději do 30.06.2022. 

c) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle písm. b) odst. 1 čl. 2 této smlouvy, 
nejpozději do 30.06.2022. 

d) Výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště 

zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu.“ 

 

 

2.2  Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 6. Cena díla, odst. 1 Smlouvy tento text: 
  

„Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto: 

  

 

 
cena bez DPH 

projektové dokumentace včetně dokladové části potřebné pro vydání 

rozhodnutí, pro jiná opatření správních úřadů či pro jiné úkony umožňující 

realizaci stavby a geodetické práce – zaměření situace – polohopis a 

výškopis 

55 000,- Kč 

provedení inženýrské činnosti včetně zajištění všech potřebných správních 

rozhodnutí, jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících 

realizaci stavby včetně zastupování v řízení  

16 000,- Kč 

zpracování všech potřebných dokumentací pro provádění stavby (DPS) 16 800,- Kč 

Cena celkem 87 800,- Kč 

 „ 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto: 

  

 

 
cena bez DPH 

projektové dokumentace včetně dokladové části potřebné pro vydání 

rozhodnutí, pro jiná opatření správních úřadů či pro jiné úkony umožňující 

realizaci stavby a geodetické práce – zaměření situace – polohopis a 

výškopis 

55 000,- Kč 

provedení inženýrské činnosti včetně zajištění všech potřebných správních 

rozhodnutí, jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících 

realizaci stavby včetně zastupování v řízení  

0,- Kč 
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zpracování všech potřebných dokumentací pro provádění stavby (DPS) 16 800,- Kč 

Cena celkem 71 800,- Kč 

 „ 

2.3 V článku 7 odst. 2 Smlouvy se vypouští text písm. a) a nahrazuje se tímto textem takto:  

 „a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), c) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez vad 
a nedodělků objednateli.“  

 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
01, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Karviné dne 28.03.2022    V Brně dne 24.03.2022 

za objednatele                         za zhotovitele 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   za RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA   Ing. Vít Rybák 

vedoucí Odboru majetkového   jednatel 

oprávněna k podpisu na základě 

pověření ze dne 04.01.2021 

 


