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KE SMLOUVĚ O DÍLO 0015



Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

MEDIA TRADING CZ, s.r.o., IČ 27 22 49 61
sídlo:	 Brigádníků 44/2, 100  00 Praha 10
jednající Mgr. Petrem Malenickým, jednatelem
jako „zhotovitel“



I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „Moravská zemská knihovna Brno – konferenční sál AV technika dle projektu vypracovaného firmou DESIGN4AVI, s.r.o., IČ 07 30 32 89, Praha, Pražská 63, datum 03/2021(v části prostorové akustiky společností AVETON, s.r.o., IČ 02 43 66 47,  Praha, Krátkého 2, zakázkové číslo 20-11-07, březen 2021).
2. Rozsah díla je dán rozpočtem tvořícím přílohu smlouvy.
3. Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je vhodné provést úpravy díla, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
4. Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



II.
Změny dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb.
Smluvní strany se dohodly na níže uvedených úpravách předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 50% původní hodnoty předmětu smlouvy.

1.
1. Objednatel poté, co zhotovitel při provádění díla odkryl podhled stropu konferenčního sálu – místa plnění, zjistil, že se v místě odkrytí nachází nadměrné množství prachu, které před odkrytím nebylo možné zjistit, které objednatel nepředpokládal v době uzavření smlouvy. 
2. Z hlediska užívání díla zhotovitele po jeho dokončení a užívání konferenční sálu jako místa plnění díla je účelné a hospodárné, aby zhotovitel nadměrné množství prachu vyskytující se nad podhledem v místě plnění, odstranil, protože bez tohoto odstranění by mohlo docházet k poškození díla.
3. Zhotovitel po zahájení provádění díla objednateli navrhl přetření vzduchotechniky na černou barvu (nyní stříbrná) z důvodu vhodnějšího vizuálního stylu konferenčního sálu.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že žádná z úprav uvedených v čl. II.  bod 1 odst. 1 a 2 tohoto dodatku nejsou skutečnostmi, které mají vliv na cenu ve smyslu čl. IV. uzavřené smlouvy, ale jedná se o úpravy, bez kterých je možné dílo řádně provést.
5. Zhotovitel předložil objednateli ocenění čistění vzduchotechniky vč. přetření vzduchotechniky na černou barvu uvedených v čl. II. bod 1 odst. 1 a23 tohoto dodatku tak, že cena obou úprav dohromady činí částku ve výši 10.000,- Kč bez DPH. Tato cena zahrnut odstranění prachu, přípravu na natření vzduchotechniky (pod lak), nástřik těles vzduchotechniky barvou černou polomatnou 2 x.
1. Zhotovitel prohlašuje, že úpravy uvedené v čl. II. bod 1 odst. 1 a 2 tohoto dodatku jsou vhodné z hlediska kvality předmětu smlouvy
2. Smluvní strany konstatují, že navrhované úpravy jsou úpravami, které nemohly mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná o běžně prováděné činnosti, které nemohly mít vliv na okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.
3. Objednatel s ohledem na výše uvedené souhlasí s navrženými úpravami, tj. odstraněním prachu a natřením vzduchotechniky na černo tak, jak je výše uvedeno.
4. Smluvní strany se dohodly na ceně odstranění prachu a natření vzduchotechniky načerno tak, jak je výše uvedeno, ve výši 10.000,- Kč bez DPH.

2.
1. Po zahájení díla objednatel zjistil, že by bylo vhodné provést výmalbu mezi akustickým obkladem a stropem, vnitřkem skříní v konferenčním sálu vč. zatmelení nerovností a děr, podkladového nátěru, 2-3 krycí malba, úklid z důvodu kvality vizuálního dojmu konferenčního sálu.
2. Z hlediska užívání konferenční sálu je přitom účelné a hospodárné, aby výmalbu konferenčního sálu provedl zhotovitel, protože objednatel není schopen tuto výmalbu zajistit sám svými zaměstnanci a v případě, že by výmalbu provedla třetí osoba odlišná od zhotovitele, náklady na tuto výmalbu by byly vyšší (na dopravu, atd.).
3. Smluvní strany shodně konstatují, že žádná z úprav uvedených v čl. II.  bod 2 tohoto dodatku není skutečností, která má vliv na cenu ve smyslu čl. IV. uzavřené smlouvy, ale jedná se o úpravy, bez kterých je možné dílo řádně provést.
4. Zhotovitel předložil objednateli ocenění výmalby sálu bílou barvou dle čl. II. bod 2 odst. 1 tohoto dodatku ze vzorníku Hornbach C08.55.02.01 ve výši 24.000,- Kč bez DPH (tato cena zahrnuje veškeré činnosti uvedené v čl. II. bod. 2 odst. 1 tohoto dodatku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této výmalby je vhodné z hlediska kvality předmětu smlouvy.
6. Smluvní strany konstatují, že navrhovaná výmalba je úpravou smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná o běžně prováděné činnosti, které nemohly mít vliv na okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.
7. Objednatel s ohledem na výše uvedené souhlasí s navrženou výmalbou (veškerými činnostmi  uvedenými v čl. II. bod 2 odst. 2 a 3 tohoto dodatku).
8. Smluvní strany se dohodly na ceně výmalby (veškerých činností uvedených v čl. II. bod 2 odst. 2 a 3 tohoto dodatku) ve výši 24.000,- Kč bez DPH. 


III.
Změny dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):

1.
1. Objednatel po zahájení díla zjistil, že:
· je vhodné v místě plnění kvůli užívání notebooků rozvedení elektriky po obvodových stěnách a  instalace 9 ks dvojzásuvek po těchto stěnách
· dodávka 3 dveří vč. zatmelení a penetrace 
· dodání nové krycí desky pro pult v rámci zachování jednotného vizuálního a barevného stylu v konferenčním sále
· dodání rozbočovače antén mikrofonního signálu
· dodání a montáž nového nouzového osvětlení
· z důvodu napojení na rozvadeč v sále i pultu u hlavního vchodu budovy objednatele dodání chrániče a upravení rozvaděče 
· dodání ústředny pro ovládání digitální nástěnky RTI XP3
2. Zhotovitel předložil objednateli ocenění prací uvedených v č. III. odst. 1 tohoto článku takto:
· rozvedení elektriky po obvodových stěnách a instalace 9 ks dvojzásuvek po těchto stěnách, kabel CYKY 3 x 2,5 mm ABB Tango dvojzásuvka kouřová šedá s clonkami.  – 10.000,- Kč bez DPH (dodávka s montáží - zásuvky, podkladové krabice - komplet – celkem 3800,- Kč , kabel silový materiál vč. montáže 60 m 2.880,- Kč, úprava rozvaděče a v rozvaděči 1600,- Kč, kombinovaný jističochránič 1650,- Kč, svorky, izolace – 70,-Kč)
· dodávka 3 dveří vč. zatmelení a penetrace-  42.000,- Kč (14.000,- Kč/kus) 
· dodání nových krycích deseky pro pult v rámci zachování jednotného vizuálního a barevného stylu v konferenčním sále vč. výroby a montáže– 27.000,- Kč 
· dodání rozbočovače antén mikrofonního signálu – 14.600,- Kč 
· dodání a montáž nového svítidla nouzového osvětlení – 2.220,- Kč 
· z důvodu napojení na rozvadeč v sále i pultu u hlavního vchodu budovy objednatele dodání chrániče a upravení rozvaděče  - 2.450,- Kč 
· dodání ústředny pro ovládání digitální nástěnky RTI XP3 – 15.340,- Kč 
3. Zhotovitel prohlašuje, že tyto úpravy díla uvedené v čl. III. odst. 1 a 2 tohoto dodatku jsou vhodné z hlediska kvality předmětu smlouvy.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že žádná z úprav uvedených v čl. III. bod 1 a 2 tohoto dodatku není skutečností, která má vliv na cenu ve smyslu čl. IV. uzavřené smlouvy, ale jedná se o úpravy, bez kterých je možné dílo řádně provést.
5. Smluvní strany konstatují, že úpravy díla uvedené v čl. III. odst. 1 a 2 tohoto dodatku jsou úpravami, které nemohly mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná o běžně prováděné činnosti, které nemohly mít vliv na okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.
6. Objednatel s ohledem na výše uvedené souhlasí se změnami předmětu díla uvedenými v tomto čl. II. dodatku.
7. Smluvní strany se dohodly na ceně činností uvedených v čl. III. tohoto dodatku ve výši 113.610,- Kč bez DPH.


IV.
Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla se zvyšuje celkem o částku 147.610,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo dle smlouvy včetně změn dle tohoto dodatku provést v termínu do 11.4.2022. Tato změna termínu plnění je vyvolána zvýšením rozsahu činností zhotovitele dle tohoto dodatku a jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 z.č. 134/2016 Sb., protože nemění ekonomickou rovnováhu stran, neumožnila by účast jiným dodavatelům v původním zadávacím řízení ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění zhotovitele.
4. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


V.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne					




Za objednatele:						Za zhotovitele:
