
POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet Brokátový chodník Rýmařov JKSO 
IUDjekt Název objektu SKP 
01 Stavební část Měrná jednotka 
Stavba Název stavby Počet jednotek 
2020-052 Brokátový ~hodník Rýmařov Náklady na m.j . 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Dodavatel ludvas T~de s.r.o., Celní 561/27, Město Albree::htic;,e 7~3,.9! Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem 

Z PSV celkem 

R M práce celkem 

N M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost.náklady+HZS 
Vypracoval 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 

156 84 7 Ztížené výrobní podmínky 

O Oborová přirážka 

O Přesun stavebních kapacit 

O Mimostaveništní doprava 

156 84 7 Zařízení staveniště 

Provoz investora 

1 750 Kompletační činnost (IČD) 

158 597 Ostatní náklady neuvedené 

164 597 Ostatní náklady celkem 

Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Ludvas Trad&s, Jméno : 

Datum : 24.05.202(! Datum : 

Podpis: Ing. Rul5ert Vele Podpis : 

21 ,0 % 
21,0 % 
0,0 % 
0,0 % 

~I ':: . 
t-,,, 

. 
79

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

Poznámka : 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

objekt 

164 597 

2020-052 

3 000 

o 
2 000 

o 
1 000 

o 
o 
o 

6 000 

164 597 Kč 
34 565 Kč 

O Kč 
O Kč 

199 162 Kč 
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Stavba : Rozpočet: 

Objekt : 
2020-052 Brokátový chodník Rýmařov 
01 Stavební část Brokátový chodník Rýmařov 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montaž HZS 
11 Přípravné a přidružené práce 6 623 o o o o 
56 Podkladní vrstvy komunikaci a zpevněných ploch 4 401 o o o o 
59 Dlažby a předlažby komunikací 131 001 o o o o 
97 Prorážení otvorů 4 328 o o o o 
99 Staveništní přesun hmot 4 814 o o o o 
930 HZS o o o o 1 750 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 680 o o o o 

CELKEM OBJEKT 156 847 o o o 1750 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky 3000 0,0 156 847 3 000 
Oborová přirážka o 0,0 156 847 o 
Přesun stavebních kapacit 2000 0,0 156 847 2 000 
Mimostaveništní doprava o 0,0 156 847 o 
Zařízení staveniště • ..- 1m~,cg 0,0 156 847 1 000 
Provoz investora o 0,0 156 847 o 
Kompletační činnost (ICD) o 0,0 156 847 o 
Rezerva rozpočtu o 0,0 156 847 o 

CELKEMVRN 6 000 
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Stavba : 
Ob'ekt : 

P.č. Číslo položky 

Díl: 11 
1 1131 06111 ROD 

2 113107310ROO 

Celkem za 
Díl: 56 

3 564231111 ROD 

Celkem za 
Díl: 59 

4 596131111ROO 

5 596132111ROO 

6 59R 1 vlastni 

7 58380010 

Celkem za 
Díl: 97 

8 979071131ROO 

Celkem za 
Díl: 99 

9 998223011 ROO 

Celkem za 
Díl: 930 
10 900 RT4 

Celkem za 
Díl: D96 
11 979081111 ROD 

12 979081121 ROD 

13 979086112ROO 

14 979093111 ROD 

Celkem za 

Položkový rozpočet 

2020-052 Brokátový chodník Rýmařov 
01 Stavební část 

Název položky 

Přípravné a přidružené práce 
MJ 

Rozebráni dlažeb z mozaiky •• _________________________ --- l._m2 __ 

4,86"8, 150+(4,86*0,95)/2 

Odstranění podkladu pi. 50 m2 .kam .těžené tl.10 cm .L m2 
·-- ----------------------- --- -- ---- ---------------- ------- -------
4,86' 8.150+(4,86'0,95)/2 

11 Přípravné a přidružené práce 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 1 O cm .l m2 
-------·-····--------------------------------------------- -- -- ··-
4,86'8.150+( 4,86'0,95)/2 

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Dlažby a předlažby komunikací 
Kladení dlažby mozaika 1 barva, lože MV do 4 cm .L m2 .................... . ... .. .............. .............. .... ............................... 
4,86'8, 150+(4,86"0,95)/2 __________________________________________ 

-(4,56*7,85+(4,56*0,95)/2) 
Kladeni dlažby_mozaika 2barvy, lože MV do 4 cm ___________ l._m2 __ 

(4,56*7,85+(4,56*0,95)/2} 

:~~:.~:~t:?~~:~~~-s_t_ ~l~-d-~~i-~~~~'.~~ ~-o- ~~-~~r_u_ ~~~~~~~ ~~:- _l __ ~-~ __ 
(4,56*7,85+(4,56"0,95)/2) 

Mramorová kostka dlažební řezano - štípaná 6/6/4cm, mix .l 
-~ei.rn"- .í3_tlil~._1..rni.:=_l.:1.P_~g- ___________________________________ ! _ --
Začátek provozního součtu 
,----------------------------------···----------------------------41,92*0, 11 
-------------··············--·-···············----------········· Konec provozního_ součtu __________________________________________ 

ztratné 10 %:4,6112*1,10 

59 Dlažby a předlažby komuníkaoí 
Prorážení otvorů 

Rozpočet: 

Brokátový chodník Rýmařov 

množství cena I MJ celkem (Kč) 

41,92 s9,og_l 2 473,13 .. - .. --......... -.. 
41 ,92 

41,92 ~ I 4 149,83 
-----------41,92 

6 622,97 

41,92 105,00 4 401 ,34 ................ 
41 ,92 

4 401,34 

3,96 sas.001 2 313,97 ........... 
41,92 ---- .. "' ......... 

-37,96 

37,96 673.~ol 25 548,43 .......... .... ,_ 
37,96 

4~ 1 37,96 ,_ 18 791 ,19 ........... 
37,96 

113'629.oe.l 5,07 84 347,61 
······-···· 
.......... --

4,61 ........ -.. 
4,61 •.......... 
5,07 

131 001,19 

-~~~~t?_n_í _':>'.~~~~~~Ý:_h_ ~?~!:~ _ ~-~'=~i_k_o_i~~·-~~~: !~~: _______ _ L __ ~-~ _ _ _ _____ ~! ~~~ 11 1:QQJ 4 327,67 

(4,56' 7.85+(4,56"0,95)/2) 37,96 

97 Prorážení otvorů 4 327,67 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 22,60 21 3,Pó 4 814,27 

99 Staveništní přesun hmot 4 814,27 
HZS 
Hzs - nezmeřitelné práce - drobné bouraci práce, stavební 
nřioomoci hod 5,00 350,QO 1 750,00 

930HZS 1 750,00 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - stavební 

lrl,11',r ~~c:: Rvmařnv t 14,17 217.00 3 074,48 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 14, 17 15.00 212,52 
Nakládáni nebo překládání suti a vybouraných hmot t 14, 17 159,00 2 252,73 

Uložení suti avyb. hmot na skládku bez zhutněni - stavební 
ldvůr MS Rvmařov t 14, 17 9.90 140,26 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 680,00 
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