ev.č. objednatele:  B 0003/22	           	ev.č. zhotovitele:  
Dodatek č. 1
[bookmark: _GoBack]smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 2. 2022 pro stavbu „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, 
ř.km 3,071-4,459, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725)“.

1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26 
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584.
Zhotovitel:	LINEPLAN s.r.o.
sídlo:	28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO / DIČ:	62255860 / CZ62255860
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672


V souladu s ustanovením čl. 12, bod 12.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:

Čl. 3. Dodací lhůta - v bodě 3.2. se dodací lhůta mění následujícím způsobem.
Bod 3.2. nové znění:
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) s náležitostmi projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace bouracích prací pro stavební objekt SO 03 podle bodů 2.1. a) až k), n) až p)

	· provedení průzkumu, aktualizace a zajištění podkladů a projednání základního návrhu řešení stavby na prvním výrobním výboru podle bodů 2.1. a) až d)
	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	· koncept Projektové dokumentace pro projednání s objednatelem a pro schválení v technické radě podle bodu 2.1. k)
	do 165 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	· čistopis Projektové dokumentace se zapracováním připomínek z projednání v technické radě před dalším projednáním podle bodu 2.1. k)
	do 14 dnů od doručení připomínek z projednání v technické radě

	Podklady pro prezentaci a publicitu projektu podle bodu 2.2. a) až d)
	do 165 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a aktualizace do 21 dnů od vydání stavebního povolení a povolení k odstranění stavby

	Projednání Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) s náležitostmi projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace bouracích prací pro stavební objekt SO 03 podle bodu 2.1. l) až m)
	do 120 dnů od předání čistopisu se zapracováním připomínek z projednání v technické radě

	Čistopis Projektové dokumentace pro žádost o vydání stavebního povolení a odstranění stavby se zapracováním všech požadavků a podmínek z průběhu vypracování a projednání podle bodu 2.1. q) a další součásti předmětu smlouvy podle bodu 2.1. n), o), p)
	do 30 dnů od termínu ukončení projednání Projektové dokumentace podle předchozího řádku

	Čistopis Projektové dokumentace po vydání stavebního povolení a povolení k odstranění stavby se zapracováním všech požadavků a podmínek z rozhodnutí o povolení stavby a rozhodnutí o odstranění stavby podle bodu 2.1. r)
	do 21 dnů od vydání stavebního povolení a povolení k odstranění stavby



Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Objednatel:							Zhotovitel:
V Ostravě dne:	29.3.2022					V Ostravě dne


	xxx	xxx
												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	jednatel
