
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo, na akci: Hydrogeologický vrt MVDD-8
č. NŘZ/Be/290/2021
Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Hydrogeologický vrt MVDD-8“, uzavřené
dne 6. 10. 2021 pod č. Objednatele NŘZ/Be/290/2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného
dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxx
č. ú. xxxxxxx
Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických xxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních xxx

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Plzni, sp. zn.:  C 4319

IČO: 491 96 375, DIČ: CZ49196375
Bankovní spojení:
xxx
č. ú.
xxxxxx

Zastoupen: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
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Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických xxx

I. Důvod uzavření Dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly níže uvedené okolnosti, které Objednatel
nemohl předvídat a které mají vliv na cenu díla dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy a termín předání dokončeného díla,
který byl stanoven nejpozději do 29. 4. 2022, dle čl. IV. Smlouvy.

V průběhu terénních úprav a přípravy provizorních komunikací byly zjištěny nové a projekčně
nepředpokládané skutečnosti o skladbě podorničních vrstev, které v daných klimatických podmínkách
a sklonu komunikace neumožnily návoz techniky a klíčové technologie do místa vznikajícího vrtiště MVDD-8.
Z tohoto důvodu je třeba zbudovat novou provizorní komunikaci, s krytem ze silničních panelů, která toto vrtiště
napojí na stávající hospodárnici přes sousední zemědělsky využívaný pozemek, jehož vlastník k této stavbě
udělil souhlas.

Z výnosu vrtu v úseku 0 až 24 m p.t. byl dokumentován výskyt zvětralých prachovců červené barvy, povahy
nezpevněných hlín. Dále bylo zjištěno svírání vrtu v hloubce 17 m p.t., zapříčiněnou ztrátou výplachu. Nářadí
bylo z této hloubky těženo silou vtahu 14 t, a to při jeho permanentní rotaci. Na uvedené projekčně
nepředpokládané změny uložení geologických vrstev je nezbytné reagovat změnou technického pažení,
a to prodloužením jeho úvodní kolony.

Veškeré výše uvedené změny (dále jen „vícepráce“) byly zakomponovány do harmonogramu plnění akce
a mají za následek prodloužení termínu plnění předmětu Smlouvy o 3 měsíce.

Vícepráce mají dále vliv na zvýšení ceny díla. V souladu s touto skutečností byl zpracován Protokol změny
č. 1/MVDD-8/02/2022 včetně nového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Shora popsané řešení představuje změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když potřeba této změny vznikla v důsledku
okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a současně tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Hodnota
uvedených víceprací činí 5,58 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. IV. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým
zněním:

Termín předání dokončeného díla: nejpozději 29. července 2022

Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení prací dle této Smlouvy
z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu
realizace předmětu této Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení prací dle této
Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení
prací dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní
okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.
Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv
na termín dokončení prací, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou
si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na tento
termín.
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2. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým
zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož
rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsaných v Dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH 14 767 069,11 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH + 824 535,01 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH 15 591 604,12 Kč

(slovy patnáct milionů pět set devadesát jedna tisíc šest set čtyři korun českých a dvanáct haléřů bez
DPH)

III.  Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje
doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle
zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného
zákona zajistí Objednatel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím
účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho
vyplývajících.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. 1/MVDD-8/02/2022 vč. nového položkového rozpočtu
Příloha č. 2: Výkresy změny PD – 2A, 3A a 4A

V Chlumci dne 17. 3. 2022 V Plzni dne 23. 3. 2022

….………………………………….……… ……………………......................................
 Ing. Walter Fiedler Ing. Pavel Rusnok

ředitel odštěpného závodu jednatel společnosti
DIAMO, státní podnik GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.
odštěpný závod PKÚ (Zhotovitel)

(Objednatel)



Příloha č. 1

Protokol změny č. 1/MVDD-8/02/2022 + Položkový rozpočet

Dodatek č 1 SoD č NRZ/Be/290/2021
„Hydrogeologický vrt MVDD-8". kód akce A2398 + A2374 (PN201 120001)



PROTOKOL ZMĚNY ___________
Zhotoví tel :
GIS - GEOINDUSTRY, s . r . o .
Tleskačova 1329/16
323 00 PLZEŇ

IČO: 491 96 375
DIČ: CZ49196375

číslo PZ\ l/MVDD-8/02/2022
Ob jedna tel :
DIAMO, s tá tn í  podnik
Odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739 ___________
Datum: 14.02.2022Název akce: A2398+A2374

Hydrogeologický vrt MVDD-8

Projektová
dokumentace :
Smlouva o dílo.' ze dne 06.10.2021 č .NŘZ/Be/290/2021

Realizace stavby byla zahájena předáním staveniště dne 19. 11. 2021.
V průběhu terénních úprav a přípravy provizorních komunikaci byly
zjištěny nové a projekčně nepředpokládané skutečnosti o skladbě
podorničních vrstev, které v daných klimatických podmínkách a sklonu
komunikace neumožnily návoz techniky a klíčové technologie.
Vyčerpáním marných pokusů zajistit obslužnost vrtiště MVDD-8, bylo
docíleno změny vlastníka pozemku, resp. byl získán dodatečný souhlas
k přímému napojení vrtiště na stávající hospodárnici, přes zemědělsky
využívaný pozemek.
Z výnosu vrtu v úseku 0 až 24 m p.t. byl dokumentován výskyt zvětralých
prachovou červené barvy, povahy nezpevněných hlín. Dále bylo zjištěno
svírání vrtu v hloubce 17 m p.t., zapříčiněnou ztrátou výplachu. Nářadí
bylo z této hloubky těženo silou v tahu 14 t a to při jeho permanentní
rotaci. Na uvedené, projekčně nepředpokládané, změny uložení geologických
vrstev je nezbytné ihned reagovat změnou technického pažení, konkrétně
prodloužením jeho úvodní kolony.
Nesporné dopady výše uvedených změn byly zakomponovány do harmonogramu
plněni akce s maximální dobou jejího prodlouženi o 3 měsíce.

Stavební objekt: SO Ola Konstrukce vrtu
SO 01b HTÚ-ZHLAVÍ VRTU KTÚ

Změna závazku
ze smlouvy na veřejnou
zakázku

S 222 odat. 4 ZZVZ

Vrt MVDD-8 je situován v mírně svážném území. Přístup byl projekčně
zpracován dvěma na sobě nezávislými příjezdovými cestami při okraji
zemědělsky využívaných pozemků. Projekční záměr zahájit práce v srpnu a
tím zajistit rozhodný návoz techniky a technologie v klimaticky příznivém
období nebyl z řady objektivních důvodů naplněn.
Posun zahájeni vrtných prací do posledních měsíců roku výrazným způsobem
změnil nároky na zajištění trvalé obslužnosti. Tedy namísto zajišťovaní
dopravně méně náročné následné obslužnosti připadá na nepříznivé
klimatické podmínky zajištění veškeré prvotní obslužnosti.
Projekčně navržené a zhotovitelem oceněné zpevnění provizorních
komunikací inertním materiálem je nutné v klimaticky nepříznivých
podmínkách řešit zřízením nové provizorní komunikace s krytem ze
silničních panelů.
Nově navržené postupy vrtání a pažení rozšiřují pol . SO Ola o:
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Nepředpokládaná změna prací
1 vrtáni průměrem D 500 mm
2 M+D technologického paženi DN/OD 410mm
3 M+D polymerový výplach
4 Přesun hmot

Neprovedené práce - bez

30 , 00 m
30 , 00 m
50,00
6,50

0

Kč

m3

%

Vyčíslení změny;

Neprovedené práce
Celkem 0,00

Nepředpokládaná změna prací
Dle pol. č. 1 397 350,00 Kč
Dle pol. č. 2 75 750,00 Kč
Dle pol. Č. 3 62 700,00 Kč
Dle pol. č. 4 19 240,00 Kč

Celkem 555 040,00 Kč

Nově navržená provizorní komunikace ze silničních panelů rozšiřuje
pol. SO 01b o:

Nepředpokládaná změna prací
1 HUT v trase nové komunikace 234,00 m2

2 M+D zří z. vrstvy z geotext. v trase nové komunikace 277,20 m2

3 M+D komunikace ze silničních panelů 234,00 m2

4 KÚT po odstranění provizorní komunikace 0,03 ha
5 Zneškodnění poškozených panelů (proj . předpoklad 30%) 27,00 ks
6 Přesun hmot 94,06 t

Neprovedené práce - bez
0

vyčíslení změny;

Neprovedené práce
Celkem 0,00 Kč

Nepředpokládaná změna prací
Dle pol. č. 1 43 290,00 Kč
Dle pol. č. 2 11 236,68 KČ
Dle pol. č. 3 141 636,00 KČ
Dle pol. č. 4 19 863,04 Kč
Dle pol. č. 5 47 797,29 Kč
Dle pol. č. 6 5 672,00 KČ

Celkem 269 495,01 KČ

+824 535,01 KčZměna postupu prací celkem

Původní cena MVDD-8 dle smlouvy o dílo
Změna celkem
Cena po provedení změny

14 767 069,11 Kč bez DPH
824 535,01 Kč bez DPH

15 591 604,12 Kč bez DPH
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Původní cena MVDD-8 dle smlouvy o dílo
Změna celkem
Cena po provedení změny

14 767 069,11 Kč bez DPH
bez DPH
bez DPH

824 535,01 Kč
15 591 604,12 Kč

Přílohy: č. 1 - Položkový rozpočet dodatku stavby

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:
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REKAPITULACE STAVBY
MVDD-6
D1SoD - MVDD-8

f Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 1 .2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel: 10:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 591 604,12

Sazba dané
DPH zákl. přenesení 21 ,00%

snít, přenesení 15,00%

Základ daně
15 591604,12

0,00

Výiedané
0,00
0,00

Cana s DPH CZK

alum a podpis ' 4 . Í 0  22 fiatko ____ Datum a podpa:

15 591 604,12

Razítko

Objedná vstal

Datum a podpis

Zhotovitel

pojum i podpis. . Razítko Razítko

Rlraru* 1



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: MVDD-8

Stavba: D1SoD * MVDD-8

Mláto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

31. 1 .2022

Kód Popit CeaebetDWLCZig GéhaxOFHidŽig

Náklady z rozpočtů 15 591 604.12 15 591 504,12

80 Ola KONSTRUKCE VRTU 14236 527,00 14236 527,00
80 01b HTÚ-ZHLA Vt VRTU-KTÚ 630652,12 630652,12
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ 724 425,00 724425,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

D1SoD - MVDD-8
Objekt:

80 01a - KONSTRUKCE VRTU

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31 .1 .2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel; IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 236627,00

Základ daná Sazba dané VýSe dané
DPF zákl. přenesená 1 4 236 527,00 21,00% 0,00

sniž, přenesená 0,00

Cena  s DPH v CZK

15,00% 0,00

14  236 527,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

D iSoD-  MVDD-8
Obiekt.

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU
Místo:

Zadavatel
Zhotovitel:

Kád dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

Datum: 31 .1 .2022

Projektant:
Zpracovatel

Cena celkem [CZK]

14 236 527.00

14  236 527,00

Clmna  A



SOUPIS PRACÍ

DISoD-MVDD-8

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU
Místo: Datum: 31.1.2022

Projektant:
Zpracovatel

Zadavatel
Zhotovitel

MJPC Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Náklady soupisu celkem

o OST Ostatní
1 M NC 0000 10 vrtáni bezjádrové na přímou Četbu na D 500 mm m 5,000 13 245,00

14  236 527,00

14 236 527,00
66 225,00

16 M NC 0000 10a

vrtáni bezjádrové na přímou čelbu na D 500 mm

vrtáni bezjádrové na přímou Četbu na D 500 mm m 30,000 13 245,00 397 350,00

2 M NC 0000 11

vrtáni bezjádrové na pfknou čelbu na  D 500 mm

vrtání bezjádrové na přímou čelbu na D 380 mm m 75,000 13 885,00 1 041 375,00

3

pp

M NC 0000.12

vrtáni bezjádrové na přímou četou na  D 380 mm

vrtáni bezjádrové na přímou čelbu na D 340 mm m 80,000 14 330,00 1 146 400,00

4

PP

M NC 0000 13

vrtáni bezjádrové na přímou četou na D 340 mm

vrtáni bezjádrové na přímou čelbu na D 295 mm m 170,000 14  880.00 2 529 600.00

5
pp

M NC 0000 14

vrtáni bezjádrové na přímou čelbu na D 295 mm

vrtáni bezjádrové na přímou čelbu na D 225 mm m 85,000 15 955,00 1 356 175,00

6

PP

M NC 0000.15

vrtáni bezjádrové na přímou četou na D 225 mm

vrtání bezjádrové na přímou čelbu na D 195 mm m 45,000 17 140.00 771 300,00

7

pp

M NC 0000.16

vrtáni bezjádrové na přímou četou na D 195 mm
montáž a dodávka - technické paženi od 410 mm do
219 mm, vč U. cementace m 990.000 2 525,00 2 499 750.00

17

-■p

M NC 0000 16a

montáž a dodávka - technické paženi od 410 mm do 219  mm, vč. I.
cementace
montáž a dodávka - technické pažení od 410 mm do m 30.000 2 525,00 75 750.00

8

pp

M NC 0000.17

219 mm. vč. tl. cementace
montáž a dodávka - technické paženi od 4 1 0 mm do 21  9 mm, yč. d.
cementace

montáž - technologické paženi a odpálení 152 mm m 460,000 2 332,00 1 072 720,00

9

pp

M NC 0000.1 SR

montáž - technologické paženi e odpaženl 152 mm

montáž a dodávka • výstroj vrtu, ocelová pažnice plná
D 1 19/7 mm m 421,000 1 912,00 804 952,00

10

pp

M NC0000 19R

montáž • dodávka ■ výstroj vrtu, ocelová pažnice plná D 1 19<7 mm

montáž a dodávka - výstroj vrtu ocelové pažnice
i,perforovaná D 119/7 mm r m 30,000 4 465,00 133 950,00

11

pp

M 'NC 0000.25

montáž a dodávka - výstroj vrtu ocelová pažnice perforovaná 0 1 1 9rt
mm

montáž a dodávka • kalnlk D 119 mm m 10,000 1 912,00 19 120,00

12

pp

M NC 0000.20

montáž a dodávka - kalnik 0119  mm

montáž a dodávka - tamponát vrtu, obsyp výstroje, jit.
jllocemenlové mosty _____________
montáž a dodávka - tsmponáž vrtu, obsyp výstroje, jíl, jllocemenlové
mOaty _________________
montáž a dodávka - kartonážni měření včetně
vyhodnoceni

m 460,000 3 185,00 1 465 100,00

13

PP

M NC 0000.21 m 460,000 632,00 290 720.00

14

pp

M NC 0000.23

montáž a dodávka - ksrtonážnl méřenlvčeiné vyhodnoceni

dodávka odbouratelného výplachu - polymerový
výplach m3 150,000 1 254,00 188 100,00

18

pp

M NC 0000 23a

dodávka odbouratelného výplachu - polymerový výplach

dodávka odbouratelného výplachu - polymerový
výplach __________
Dodávka odbouratelného výplachu - polymerový výplach.

přesuny hmot a montážní práce

m3 50.000 1 254,00 62 700.00

15

pp

M NC 0000.24 vrt 1,000 296 000,00 296 000,00

19 M NC 0000 24a
přesuny hmot s montážní práce

přesuny hmot a montážní práce vrt 0,065 296 000.00 19 240,00
***:: přesuny hmot a montážní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

D1SoD-MVDD*8
Objekt:

80 01b - HTÚ-ZHLAVÍ VRTU-KTÚ

KSO:
Místo:

CC-CZ.
Datum 31 .1 .2022

Zadavatel; IČ:
DIČ:

Zhotovitel IC;
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: iCr
DIČ:

Poznámka:

Cena bftZDPH

Sazba daně
21.00%
15,00%

630652,12

Výfte daně
0,00
0,00

DPIzákL ptenesená
sniž, přenesená

Základ daně
630 652,12

0,00

Cena s DPH v CZK 630 652,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis- Razítko Datum a podpis: _____________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ
Stavba

DISoD-MVDD-8
Objekt:

80 01b - HTÚ-ZHLAVÍ VRTU-KTÚ
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 -  Zakládání

8 -  Trubní vedení

997 - Pfeaun sutá

998- Přesun hmot

M - Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce pfl extr.mont pracích

31. 1 .  2022Datum:

Projektant:
Zpracovatel

CehC í wlkcm [CZK J

630 652,12

489 016,12

394 021,94

15026,82

22 809,00

47 797,29

9 361,27

141 636,00

141 636,00



SOUPIS PRACÍ

D ISoD - MVDD-8

SO 01b - HTÚ-ZHLAVÍ VRTU-KTÚ
Datum: 31 .1 .2022Mislo:

Zadavatel
Zhotovitel

Projektant:
Zpracovatel

PC Typ Kód MJ Množství J.censjCZK] Cena celkem [CZK]Popis

Náklady soupisu celkem 630 652,12

d HSV Práce a dodávky HSV 489 016,12

D 1

1 K 111111332R

pp

2 K 111251211

PP

35 K 113107331

PP

Zemní práce
Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2
na svahu přes 1 :5 do 1 :2
Odstranění ruderálního porostu z plochy pfes 500 m2 no svahu přes 1:5
do 1:2

Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výěky do
2,5 m, 6 ponecháním nehroubí na místě, při hustotě
porostu do 20 kusů
Prořezávka Estnatých porostů výběrem dřevin výíky do 2,5 m, s
ponecháním nehroubí na míst*, pň hustotě porostu do 20 kusů

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do
150  mm
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 *n2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo a naložením
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150
mm

394 021,94

7 603,87

60,40

43 290,00

9 363,90

814,26

52,23

1 638,45

120,15

69 340,80

6 340,21

5 147,64

7 272,75

436,37

11 755,65

1 575,26

8,65

30,20

1 85.00

140,00

410,00

26.30

825,00

60,50

932.00

80,90

33,40

250,00

15,00

150,00

20,10

m2 879,060

ar 2,000

m2 234.000

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením
; výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na I m3 66,885
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

3 : K i 122201101

pp

4 K 132201201

pp

5 K 132201209
pp

6 K ; 132301201
PP

7 : K 132301209

PP

8 K 133201101

9 K '161101101

pp

10 K 162201101

PP

11 K 162701105

pp

12 K 162701109

13 K 167101101

14 K 171201201

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m nebo ■ naložením ne dopravní prostředek v hornině
1 /3  do 100 m3
Hloubeni rýh t do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3
Hloubeni rýh S do 2000 mm v hornině tř. 3 oblému do 100 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh S do 2000 mm v
hornině tř. 3
Piíptetek za lepivosl k hloubeni rýh í do 2000 mm v hornině tř 3

Hloubeni rýh i do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do
*100 m3
Hloubení rýh ě do 2000 mm v hornině tř, 4 objemu do 100 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh S do 2000 mm v
: hornině tř. 4
Příplatek za lepivoel k hloubeni rýh i do 2000 mm v hornině tř. 4

Hloubeni zapažených i nezapažených šachet s
případným nutným přemístěním výkopku ve výkopllti v
hornině tř. 3 do 100 m3
Hloubeni zapažených I nezapažených iadiet s ptipadným nutným
přemWénlm výkovku ye yýtiopliu y hornině ti, 3 do 100 m3
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu
do 2,5 m
Svislé přemWénl výkopku z horniny Ir. 1 až 4 M výkopu do 2,5 m

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypanlny z
horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypanlny z horniny tř, 1 až 4

'Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
jhomlny tř. 1 až4  _____ ___

m3 1,986

m3 1 .986

m3 1,986

m3 1,986

m3 74,400

m3 78,371

m3 154,121

m3 29,091

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tř 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanlny ~ nQ1

z horniny t f .1  až 4 ZKD 1 000 m přes 1 0000 m '
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až
4.ZKO 1000 m přes 10000m

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 78,371
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Uložení sypaniny na skládky m3 78,371
Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK]

15 K 17120121 1 R1 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce
(skládko vné) t 4,980 1 430,00

pp Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

16 K 171201211R2 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) t 59,558 1 430,00

p? Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 75,750 90,00

pp Zásyp Jam, iachel rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhufnánlm

36 K 18100612 I Rozprostřeni zemin schopných zúrodněni ve sklonu
přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m rn2 234,000 31.15
Rozprostřeni zemin schopných zúrodněni ve sklonu přes 1:5, tlouiťka
vrstvy do 0 ,10 m

18 K 181111111
PloSná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4
nerovnosti do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5

m2 973,700 27,20

pp PloSná úprava terénu do 600 m2  zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm
v rovinné a svahu do 1:5

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním

37 K 181111112 povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu
přes 1:5 do 1:2
PtoSná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez

m2 234,000 43,30

PP doplněni omlce souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes
50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

Kypřeni povrchu výsypek a ostatních ploch ovlivněných
38 K 181202112 důlní činností plochy jednotlivě do 5 ha, o sklonu přes

•5°
ha 0,030 7 420,00

pp Kypřeni povrchu výsypek a ostatních ploch ovlivněných důlní činnosti
plochy Jednotlivé do 5 ha, o sklonu přes 5*

19 K 181411121 i Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
v rovině a ve svahu do 1 :5 m2 8 790,060 8,10

pp Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve
svahu do 1:5

20 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová Kg 13,190 92,20
pp osivo směs travní krajánné-svahové

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy
39 K 181411122 do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2
m2 234,000 8,10

PP Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utaženi lučního na svahu přes U do 1:2

40 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 3.510 92,20
PP osivo jetelotráva Intenzivní víceletá

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 879,060 12,20
pp Úprava ptfrré v honěné tf. 1 až 4 se zhutněním

22 ' K 185803211 U válcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 879,060 0,70
pp Uváfcování tré vniku v rovině a svahu do 1:5

D 2 Zakládání
Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separační.

41 K 213141121
i

odvodňovaci, ochranné, výztužné nebo protierozni ve
sklonu přes 1 : 5 do 1 :2, šířky do 3 m

m2 234,000 26,40

PP Zřízeni vrstvy z geotaxlifie Htračnl, separační, odvodňovaci, ochranné,
výztužné nebo protierozni ve sklonu přes 1:6 do 12 ,  iířky do 3 m

42 M 69311199 qeotextilie netkaná PES*-PP 300 g/m2 m2 269. 100 18,80
PP geotexiiHe netkané PES+PP 300 g/m2

23 K 215901101
; Zhutněni podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo ■
'nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 m2 3,610 5.00

pp Thubiéni podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudrtných
sypkých Kd) do 03 . . . . .  . .  .

! 24 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku m3 0,200 803,30

pp Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
Uérkopísku

! 25 K 273313611 Základové desky z betonu tř, C 16/20 m3 0,374 2 610,00
PP Základové desky z betonu tř C 10/20

26 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 0,948 345,00
PP Zřízeni bedněni stěn základových desek

27 K 273351216 .Odstranění bednění stěn základových desek m2 0,948 99,50
pp Odstraněni bednění stěn základových desek

28 K 275313811 Základové patky z betonu tř. O 25/30
Základové pětky z betonu tř. O 25/30

m3 0,785 2 820,00

D 8 Trubní vedení

29 K 894411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 9 210,00
Zřízení iachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200
dno beton Iř C 25/30

Cena celkem [CZK]

7 121,40

85 167,94

6 817,50

7 289,22

26 484,64

10 132,20

222,60

71 199,49

1216,12

1 895.40

323,62

10 724,53

615, 34

15 026,62

6 177,60

5 059.08

18,05

160,66

976,14

327,06

94,33

2 213,70

22 809,00

9 210,00
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Popis MJ Množství J.cenafCZK] Cena celkem [CZK]

dodávka betonové zkrute DN 1000/1000/90 mm
včetně dopravy na stavbu
dodávka betonové zkruže DN 1000/1000/90 mm včelnft dopravy na
■tavbu

ks 1,000 3 550,00 3 550,00

Montáž ocelové chráničky D 324 x 10 mm
Montáž ocelové chráničky D 324 x 10  mm

m 2,000 1 362,00 2 724,00

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 1 1 353
324x8, Omm
trubka ocelová tazeává hladká jakost 11 353 324x8, Omm

montáž a dodávka ocelového uzamykatelného

m 2,000 2 480,00 4 960,00

Uzávěru D 360 mm, L 150-  200 mm, komplet dle PD
včetně zámku a klíčů

ks 1,000 2 365,00 2 365,00

montáž a dodávka ocelového uzamykatelného Uzávěru D 360 mm, L
160 - 200 mm, komplet rte PD včetně zámku a klíčů

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot

47 797,29

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním
nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě
lodi, na vzdálenost do 1 km
Vodorovná doprava aufl nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se
složením a hrubým urovnáním nebo e přetažením na Jný dopravní
prostředek kromě lodi, ne vzdálenost dto 1 km.

r 22,815 379,00 8 646,89

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním
nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě
lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalfii i
započatý 1 km přes 1 km

l 250,965 25.80 6 474,90

Vodorovná dopravě sud nebo vytavených hmot vybouraných hmot ae
■ležením a nrúbým urovnáním nebo » přetažením na jiný dopravní
prostředek kromě lod, na vzdálenost Příplatek k cen* za každý datli 1
aappfaiý 1 km před.! km __  . „ _______

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 101
Poplatek za utaženi stavebního odpadu na sldádc* (sHédtovhá) z
armovaného betonu zatřktenéta do Kaiatapi odpadů pod Údem 170

! 22,850 1 430,00 32 675,50

101

Přesun hmot 9 361,27
i Přesun hmot pro vrty samostatné t 5,233 705,00 3 689,27
Přesun hmot pro vrty samostatné

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní

i vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Přeeun hmot pra konurtkace a krytem z kameniva, moncMckým

t 94,063 60,30 5 672,00

betonovým nebo Cvičným dopravní vzdálenost do 200 m jtaékokv délky
objektu

PČ Typ KM

30 M NC 0000

31 K 899914114

32 M 14011112

PP

33 M NC 00001

i ;

0 997

43 K 997211521

PP

44 K 997211529

PP

45 K 997013802

PP

D 998
34 K 998006011

pp

46 K 998225111

PP

D M Práce a dodávky M 141 636,00

D 46-M Zemní práce pít extr.mont. pracích
| Vozovky a chodníky zřízeni provizorní příjezdové

141 636,00

47 K 460881411R

PP

ikomunikace z panelů silničních na geotextílii, bez m2 234,000 154.00
úpravy prxik ladní pláné
Vozovky a chodníky í/ImoT provizorní pfQazdóvib komunikace z panelů
sHniMdi na peotaUM, bez úpravy podklsďil ptá >

36 036.00

48 M 59381002
PP

i panel silniční 300x120x21,5 cm kus 39,000 8 800.00
parta sttačnl 300x120x21,6 cm

343 200,00

49 M 59381002
PP

panel silniční 300x 1 20x2 1,5 cm kus -2 7,000 8 800. 00
panel silniční 300x1 20x21 ,5 cm

-237 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DISoD-MVDD-8
Objekt

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel!

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31 .1 .2022

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČi
DIČ;

Cena bez DPH 724 425,00

Základ dané Sazba dané Výte daně
DPtzákl. přenesená 724 425,00 21,00% 0,00

sniž, přenesená 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 724 425,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DISoD-MVDD-8
Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN- Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3- Zatíženi staveniště

VRN4- Inženýrská činnost

VRN7- Provozní vlivy

Datum: 31 .1 .2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena cekem [CZIQ

724 425,00

724425,00

79155,00

446015,00

194055,00

5200.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DISoD-MVDD-8
Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ
Datum: 31.1.2022Místo:
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 724 425,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 724 425,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 79 155,00
1 K 011103000

Geologický průzkum bez rozlišeni, analýza průzkumu,
povolení vstupu, legislativa KČ 1 ,000 15  520 ,00 15  520,00

pp Geologický průzkum bez rozlišeni, analýza průzkumu, povoleni vstupu,
legislativa

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1 ,000 7 890 ,00 7 890 ,00

pp Geodetické práce před výstavbou

3 K 012303000 i Geodetické práce po výstavbě Kč 1 ,000 7 890,00 7 890,00

PP Geodetické práce po výstavbě

18  930,004 K 013194000 Ostatní záměry a studie, technická poprava Kč 1 ,000 . 18  930,00

5

pp

K 013203000

Ostatní záméry a studie, lochnická příprava
Dokumentace stavby bez rozlišení, geologická

(dokumentace Kč 1,000 15  680,00 15  680,00

pp Dokumentace stavby bez rozHanl. geoto cká dokumentace

6 K 013234000
Dokumentace pro oznámení stavby, zpracování
dokumentace a ohlášení vrtných prací na OBÚ KČ 1 ,000 13  245,00 13  245 ,00

DO Dokumentace pro oznámeni stavby, zpracovaní dokumentace ar r
ohlášeni vrtných prací na OBÚ

0 VRN3 Zařízení staveniště 446 015,00
7 K 031203000 Terénní úpravy pro za řízen I staveniště Kč 1 ,000 30  580 ,00 30 580,00

pp Terénní úpravy pro zařízen i staveniště

8 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1 ,000 18  700 ,00 16  700,00

pp Vybaveni staveniště

9 K 032403000 Provizorní komunikace Kč 1 ,000 71  050 ,00 ' 71  050,00

pp Provizorní komunikace

10 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 36 900,00 36 900,00

PP Náklady na provoz a údržbu vybaveni staveniště

11 K ' 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 175  000,00 175  000,00!

pp Zabezpečeni sMvenišlé

12 K 034103000 Energie pro zatížení staveniště KČ 1 ,000 52 300,00 52 300,00

pp Energie pro zařízeni staveniště

13 K 034203000 Oplocení staveniště Kč 1 ,000 18  000 ,00! 18  000,00

pp Oploceni slavenlité

14 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1 .000 660,00 ; 560,00

pp Informační tabule na staveništi

15 K 034703000 Osvětlení staveniště Kč 1 ,000 i 19  720 ,00 19  720 ,00

pp Osvětleni staveništi

16 K 039002000 .Zrušení zařízení staveniště Kč 1 .000 23  205,00 23  205,00

pp Zrušeni zařízeni staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 194 055,00
17 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1 ,000 1 300 ,00 1 300 ,00

pp Plén BOZP na staveništi

18 K 043194000
Ostatní zkoušky, Čištění vrtu, čerpací zkouška - Kč 1 ,000 168  100 ,00 : 168100 ,00

PP

kaloykqu, nálevová zkouška
Ostatní zkoušky, čištěni vrtu, čerpací zkouška - ičalovkou, nálevová
zkouška

19 K 043203000R Měření bez rozlišení - Inkllno Kč 1 ,000 24 655 ,00 24 655 ,00

pp Měřeni bez rozlišení - inkfino

D VRN7 Provozní vlivy 5 200,00
20 K 075803000 Jiná ochranná pásma Kč 1 .000 5 200 ,00 5 200,00

pp Jiná ochranná pásma



Příloha č. 2

Výkresy změny PD - 2A, 3A a 4A

Dodatek č 1 SoD č NŘZ/Be/290/2021
. Hydrogeologický vrt MVDD-8' 1 , kód akce A2398 + A2374 (PN201 120001)
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NÁZEV : Projekt hydrogeologického monitoravoclho vrtu MVDO-8
Sq . zpracováno v souladu se zfik. t. 62/1908 Sb. o geologických pracích

část : KOORDINAČNÍ SITUACE - Změna č. 1
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