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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/000961/2021/Val



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000961/2021/Val
na provedení díla
„Holice. Smíšená stezka II. etapa“

Dotační program „Integrovaný regionální operační program a Olomoucký kraj – Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 3 k OI-IP/SOD/000961/2021/Val
	Org: 5970


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxx,
	e-mail: xxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail: xxxxx

	xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail: xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 8993772/0800


	2. Zhotovitel:
	KARETA s.r.o.

	
	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

	IČ:
	62360213
	DIČ:
	CZ62360213

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 

	ID datové schránky:       83y5crc

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Moťka, ředitel oblasti Olomouc

	tel.: 
	xxxx,
	e-mail: xxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxx,
	e-mail: xxxxx  

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxx

	tel.:
	xxxxx,
	e-mail: xxxx  

	

	Bankovní spojení: Komerční banka

	č. účtu: 190776490297/0100


(společně též jako „smluvní strany“)
Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000961/2021/Val ze dne 13. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 17. 1. 2022   (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení lhůty pro dokončení díla. Stavba byla dne 1. 12. 2021 v souladu s čl. IV. Lhůta plnění odst. 5 smlouvy přerušena z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. K opětovnému zahájení prací došlo dne 3. 3. 2022. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro dokončení díla se prodlouží o počet dnů trvání tohoto přerušení tj. o 92 dnů. Původní lhůta pro dokončení díla byla sjednána do 110 dnů od předání a převzetí staveniště. 

2. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

	c) dokončení díla 


	do 202 dnů od předání a převzetí staveniště




II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Bruntále, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

 JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

   Ing. Marek Němec

jednatel společnosti

KARETA s.r.o.       
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