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DODATEK č. 2 

k 

Příkazní smlouvě č. D994150176 

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

 
I. 

Smluvní strany 
 

 
Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem:   Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí 
statutární orgán:             Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

zastoupený: 
ve věcech smluvních:     Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka 
ve věcech technických:  Ing. Miloš Havel, vedoucí majetkového odboru 
IČ:                                   70890005 

DIČ:  CZ70890005 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s., pobočka  Hradec Králové, 
                                       č.ú. 103914702/0300 
spisová značka:     Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

                                       vložka 9473 

dále jen „příkazce“ 

a 

Sdružení „GEOŠRAFO a VRV Třebovka“  

se sídlem:  Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové                           

statutární orgán:  Jiří Foltán, jednatel 

zastoupený:  Jiří Foltán, jednatel 

ve věcech smluvních: Jiří Foltán, jednatel 

ve věcech technických: Ing. Jan Netuka  

IČ:  64793036                                

DIČ: CZ64793036 

bankovní spojení:  ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. 177139243/0300                         

spisová značka:            Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
    vložka 9769 

 

dále jen „příkazník“ 

 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Příkazní smlouvy č. 
D994150176 ze dne 1.8.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.62016 (dále jen “příkazní smlouva“)  
tímto dodatkem č. 2 takto: 
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Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se z důvodu nutnosti odstranění omezení 
vlastnických práv u vykupovaných pozemků v rámci plnění III. etapy prací při majetkoprávní přípravě 
stavby PPO mění takto: 

 
 
2. Termín ukončení činností je a k předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník 

zavazuje nejpozději do: 
 

 30. 6. 2016 pro I. etapu prací dle čl. II. odst. 2, 

 10. 11. 2016 pro II. etapu prací dle čl. II. odst. 2, 

 30. 6. 2017 pro III. etapu prací dle čl. II. odst. 2. 

 

 
Znění druhého odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení 
činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto: 

 

2. Fakturace bude probíhat ve třech etapách: 

 I. etapa – odborná činnost a), b) dle přílohy č.1 této smlouvy v celkovém objemu 794.000,- Kč      
bez DPH (slovy : sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých bez DPH), 

 II. etapa – odborné činnosti  c), d), e), f), g) dle přílohy č.1 této smlouvy v celkovém objemu 
500.000,- Kč bez DPH (slovy : pět set tisíc korun českých bez DPH), 

 III. etapa  

- odborné činnosti h), i), j), k) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně 
předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII této smlouvy, do 31.12.2016,  

- odborné činnosti h), i), j), k) dle přílohy č.1 této smlouvy - konečná faktura – 
daňový doklad. 

 

II. 

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny. 
 

III 

Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po dvou vyhotoveních.  

IV. 

Dodatek č. 2 příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
 
V Hradci Králové dne:     V Hradci Králové dne:  
 

 
 
 
 

 ………………………………………….             ……………….…………………. 
     za příkazce                         za příkazníka 

Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka        Jiří Foltán, jednatel 
          

 
 


