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Harmonogram plnění
Předpokládaný termín podpisu smlouvy pro potřeby tohoto návrhu harmonogramu je stanoven na 1. 3. 2017, D je tedy rovno 1. 3. 2017.

Všechny části díla budou realizovány v jedné etapě, celková délka etapy je cca 120 dní.

	Popis činnosti
	Koncový termín

	Podpis smlouvy
	D

	Předání předimplementační analýzy nasazení CMS a wireframů k připomínkování
	D + 30

	Akceptace předimplementační analýzy nasazení CMS a wireframů se zapracovanými připomínkami
	D + 40

	Předání variant grafických návrhů k připomínkování
	D + 50

	Akceptace finálního grafického návrhu
	D + 60

	Migrace dat
	D + 100

	Předání kompletního plnění díla do testovacího provozu
	     D + 110

	Školení uživatelů, předání dokumentace
	D + 120

	Akceptace kompletního plnění díla a uvedení do rutinního provozu
	do 30. 6. 2017




