 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 1183/2015
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:


Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:


CZ00246875

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email:


meu@jh.cz
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních: 
Ing. Stanislav Mrvka, starosta města




ve věcech technických:
Vladimír Krampera, ved. odb. rozvoje

Bc. Martin Klhůfek, ref. odb. investic
2. Zhotovitel: 

WAY project s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 5694

      zastoupen:                   
Josefem Šedivým, jednatelem společnosti
      sídlo:


Jarošovská 1126/II, 37701 Jindřichův Hradec 
IČ:

   
63906601
DIČ:                               xxx
bankovní spojení:          xxx
email:


xxx
osoby oprávněné k jednání:    ve věcech smluvních: Josef  Šedivý – jednatel společnosti


                      ve věcech technických: Ing.Lubomír Hlom,  

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1183/2015 ze dne 9. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:
Článek II. - Cena díla, odst. 1 – cena díla v celkové výši 597 000,00Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 384 000,00Kč bez DPH z důvodu změny rozsahu předmětu díla.
Jedná se o rozšíření projektových prací o řešení odkanalizování a zásobení vodou plánované výstavby ZTV. Pro odkanalizování plánované výstavby bude nově navržena splašková kanalizace, která spolu s rekonstruovanou kanalizací v části ul. E. Krásnohorské a Rezkově ulici bude zaústěna do stávajícího sběrače jednotné kanalizace v křižovatce ul. Rezkova a 9. května. Pro zásobování plánované výstavby RD bude navržen vodovodní řad. Součástí stavby bude rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v části ulice E. Krásnohorské a Rezkovy v úseku, kde se bude realizovat nová dešťová a rekonstruovat splašková kanalizace.

Po provedené změně bude článek II., odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Cena za provedení díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy činí celkem:


Měřické a průzkumné práce 



124 000,-  Kč


Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

277 000,-  Kč


Projektová dokumentace pro stavební povolení 

270 000,-  Kč


Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby
295 000,-  Kč


Inženýrská činnost 




   15 000,-  Kč


Mezisoučet





981 000,-  Kč


DPH 21 %
                         




206 010,-  Kč

Celková cena




          1 187 010,-  Kč

V této ceně je zahrnut počet vyhotovení projektové dokumentace podle článku I. odst. 6 a 7 této smlouvy. Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.
Článek IV. – Doba plnění, odstavec 1 – termíny plnění se tímto Dodatkem č. 1 mění z důvodu rozšíření rozsahu předmětu díla a procesu schvalování návrhů odkanalizování a zásobení vodou plánované výstavby ZTV.
Po provedené změně bude článek IV., odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

- Projektová dokumentace pro územní řízení do 30. 4. 2019
- Projektová dokumentace pro stavební povolení do 2 měsíců od vydání ÚR
- Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby včetně výkazu výměr a soupisu prací do 3 měsíců od vydání SP
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.                                                                                                                                                                                                                    Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMĚ č. 98/4R/2019 ze dne 7.2.2019.
V Jindřichově Hradci dne  15.2.2019


V Jindřichově Hradci dne 19.2.2019 

........................................................... 


................................................................

za zhotovitele: 





za objednatele:

Josef Šedivý, jednatel společnosti                                    Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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