
Dodatek č. 2 ke Smlouvě O dílo 
ze dne 25. října 2015 

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto: 

1. Účastníci 
1.1. Město Mělník, se sídlem náın. Míru 1, 276 01 Mělník 1, 

identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.S., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800 
zastoupeno MVDr. Ctiradem Mikešeın, starostou 
dále jeıı „Objednatel“ 

1.2. RENASTAV s.r.0., se sídlem Strakonická 37, Lahovice, 159 O0 Praha 5, 
identifikační číslo 267 35 580, daňové IČ CZ 267 35 580, 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 90477 
zastoupena Jánem Potankou, jednatelem společnosti 
dále jen „Zhotovitel“ 

2. Preambule 
2.1. Účastníci uzavřeli dne 25.10.2015 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro- 

vést na Svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stav- 
by S názvem ..Obnova židovského hřbitova v Mělníku v ulici Dobrovského“ EHP-CZ06-OV- 
1-018-2014 podpořeného grantem Z Islandu, Lichtenštejnska a Norska - stavební část ve Znění 
jejího Dodatku č. 1 ze dne 1.4.2016 

2.2. S ohledem na Změny technologie vyzdívání nově budované zdi a Změnu technologie provede- 
ní kovových prvků oplocení, které si vyžádali zástupci Národního památkového ústavu - 
úzeınníın odborným pracovištěm středních Čech v Praze a zástupci Židovské obce (vlastník 
dotčené památky) vzrostly náklady na realizaci o 214 979,00 Kč bez DPH, viz přiložený po› 
ložkový rozpočet. Výše uvedení účastníci se tak shodli na uzavření tohoto dodatku. 

3. Předmět dodatku 
3.1. Článek 5. odstavec 5.1. věta první smlouvy O dílo se mění tak, že nově Zní: 

Cena za provedení díla je stanovena ve výši 3 857 181 Kč 
(Slovy: třimilionyosmSetpadesátsedmtisícstoosmdesátjedna korun českých) 
a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna 
inflací ani jinými vlivy (dálejen „Cena díla`“). 

Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo ze dne 25. října 2015 zůstávají beze zıněny.
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Závěrečná ustanovení dodatku 
Práva a povinnosti vyplývající Z 'tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Práv- 
ní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů. 

V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost 
ostatních ustanovení. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé Ze sınluvních stran náleží po 
dvou vyhotoveních. 
Účastníci výslovně a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním úplného Znění tohoto dodatku v 
„Registru smluv“ umístěném na portálu veřejné správy postupem podle 
platného a účinného Metodíckého pokynu ıněsta Mělník č. 1/2015 a Za podmínek a V souladu 
spříslušnýıni ustanoveními Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, 
v platném Znění. Účastníci berou na vědomí, že „Registr smIuv“je veřejně přístupný. 

Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této Smlouvě nepo- 
važují Za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
Zákoníku, vplatném Znění a udělují svůj souhlas kjejich užití a Zveřejnění bez stanoveníja- 
kýchkoliv dalších podmínek. 

Účastníci prohlašují, že právníjednání spojená. S uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a 
vážně, že nikdo Z nich nejednal V tísni ani Za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsa- 
hem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz tohojej podepisují. 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 414/2016 dne 
16.5.2016. 

v Mčınikn ánę .<ŠQ:.Žz....2O1ó 

MVDr. Ctirad Mikeš 
Starosta 

Město Mělník 

...

Ján Potanka 
jednatel 

RENASTAV s.r.o. 
RENASTAV s.r.o. (D 

stavební firma 
Strakonická 37, 159 00 Praha 5 - Lahovlce 

ıćz 28135580, Dıćz czzanssao 
nıøhıı.z sos 200 578 

Pıˇıloha Rozdílový položkový rozpočet



CELKOVÁ REKAPITULACE ROZDÍLOVÉHO ROZPOČTU č.1 
Stavba: Revitalizace židovského hřbitova 

JKSO: 822 59 
Objednatel: Město Mělník. Nám. Míru 1, 276 01 Mělník 
Zhotovitel: 

Datum: 
REKAPITULACE 

S0 01 Zemní práce 0 O O 
ůvodní Zeď 25 836 5 426 31 262 

SO 03 nová Zeď 189 142 39 720 228 862 
SO 04 restaurátorské práce 

číslo objektu opis objektu cena objektu bez DPH DPH cena objektu vč. DPH 
SO 02 

SO 05 výrobní PD 0 0 
0 O

O 
Cena stavby celkem 214 979 45 146 260 124 

V Praze dne 5.5.2016 
RENASTAV S. r. O. 
Ján Potanka, jednatel 

List číslo: 18



REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: 
ohjekıx 
Část: 
JKSO: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 

Datum: 
Datum: 

Revitalizace židovského hřbitova 
SO 02 původní zeď 

822 59 
Město Mělník. Nám. Míru 1, 276 O1 Mělník 

#ODKAZ! 

HSV 
2 
3
6
9 
99 
PSV 
767 
783 

Práce a dodávky HSV -138 197 
Zakládání 0 
Svislé a kompletní konstrukce -138 197 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0 
Ostatní konstrukce a práce-hourání 0 
Přesun hmot 0 
Práce a dodávky PSV 163 527 
Konstrukce zámečnické 184 652 
Dokončovací práce - nátěry -21 125 

Celkem ZRN 25 329,90 

Ostatní náklady (DN, NUS....) 2,00% 506.60 

Celkem bez DPH 25 836,50 
DPH 21% 5 426 
Celkem vč. DPH 31 262 

List číslo: 1
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Słavba: 
ohjekız 
Část: 
J KSO: 
ı ınmnnflťflı- 
Z hutovitelt 
Datum: 
Datum: 

Revitalizace židovského hřbitova 
SO 03 nová zeď 

822 59 
Mesm Meınık Nam Mxnı 1 7/6 D1 Mèınık 

#ODKAZ! 

HSV 

0
0 

99
9 

PSV 
183 

Prace a dodávky HSV 
Zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 
Přesun hmot 
Osıaıní konskrukce a bouráni 
Práce a dodávky PSV 
Dokončovaci práce - nátěry 
Celkem ZRN 

' 158 060 
0 0 

103 116
0 

38 400 
54 943 
-11 026 
-11 026 
155 433 

Osłatni náklady (DN, NUS....) 2.00'/ı 

Celkem bez DPH 
DPH 21% 
Celkem vč. DPH 

3 709 

189 142 
39 720 

228 862 

List číslo' 1
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