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Číslo smlouvy objednatele: 46/2017-537100/3 
                                       Číslo zhotovitele: 11565/2017 
    Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velenice  

 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  

 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velenice 

a v navazujících částech katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 
mezi smluvními stranami 
O b j e d n a t e l :     Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha 

       Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3  
Fakturační adresa:      Státní pozemkový úřad, IČ 01312774  
       Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
zastoupený      ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
       pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

Ing. Jiřím Veselým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Veselý 
tel.:       XXXXX 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Zdeněk Jahn, CSc. 
       vedoucí Pobočky Nymburk 

Ing. arch. Jaroslav Janoušek 
tel.:                                                                               XXXXX 
e-mail:       nymburk.pk@spucr.cz a j.janousek@spucr 
ID DS:        z49per3 
Bankovní spojení:     Česká národní banka 
Číslo účtu:      3723001/0710  
IČ/DIČ       01312774/CZ 01312774 

dále jen „objednatel“  

Z h o t o v i t e l :  Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. 
a GEODES – geodetické práce s.r.o.  

sídlo:                      Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený      Jiřím Foltánem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Jiří Foltán, jednatel 
       Ing. Jiří Šramar, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, úředně oprávněný zeměměřický 

inženýr 
tel./fax:       XXXXX 
e-mail:       XXXXX 
ID DS:       sfm77qh 
Bankovní spojení:      ČSOB a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu      17713943/0300 
IČ/DIČ       64793036/CZ64793036 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,      

vložka 9769 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX 

dále jen „zhotovitel“   
společně dále jako „smluvní strany“ 
 
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.  

 
Čl. I. 

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
dne 25. 10. 2017, se sdružením dodavatelů, které zastupuje společnost GEOŠRAFO s.r.o., uzavřel 
smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velenice       
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a na částech sousedních katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice. 
V průběhu smluvního plnění nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – 
„GDPR“, co vedlo k uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. Do dalšího časového plnění závazků     
ze smlouvy dopadly důsledky usnesení Vlády ČR ze dne 23. 3. 2020 č. 279 o přijetí krizových opatření 
způsobených výskytem onemocnění COVID-19. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl uzavřen 
v souvislosti s opatřeními a restrikcemi po vyhlášení nouzového stavu v další, masivnější vlně 
onemocnění COVID-19. Do věcného plnění, do prací na návrhu plánu společných zařízení, se 
promítly požadavky zastupitelů Obce Velenice na úpravu a doplnění PSZ. Požadavky na úpravu plánu 
společných zařízení byly pro jeho sledovanou kvalitu přínosné. Následovalo provedení 
geotechnického průzkumu.  
 

Čl. II. 

Důvodem pro uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo je:  

V obvodu KoPÚ je velké množství podílových listů vlastnictví. Podílníci na většině těchto LV požádali 
o rozdělení spoluvlastnictví. SPÚ, Pobočka Nymburk, postupně obstarala uzavření dohod o reálném 
vypořádání spoluvlastnických podílů. Poslední dohody se podařilo podepsat až v únoru 2022. 
Rozdělením je dotčeno celkem 89 listů vlastnictví, na kterých je evidováno 423 ha, tj. 53% územní 
výměry řešené komplexními pozemkovými úpravami.  

Vlastní práce na návrhu nového uspořádání pozemků nebylo reálné dokončit podle původního 
časového plánu. Návrh nového uspořádání pozemků tak není možné posunout do fáze projednávání    
a schvalování postupem dle §9 odst. 20 zákona v dostatečném časovém předstihu - před uplynutím 
termínu zakotveného do platné smlouvy o dílo.  

Termíny na odevzdání návazných dílčích fakturačních celků jsou odvozeny od výzvy objednavatele, 
případně od zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. Není důvodné je měnit.  
 
 

Čl. III. 

Změna termínu pro odevzdání fakturačního celku se nepromítá do závazků finančního plnění.  
 

Čl. IV. 

Ustanovení smlouvy o dílo, která nebyla obsahem tohoto dodatku dotčena, zůstávají v platnosti. 
Změnu v časovém plnění rekapituluje položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást 
uzavíraného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.  

 
Čl. V. 

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými 
stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu. 
 
 
Příloha č.1 – Položkový výkaz činností 
 
 
V Praze dne 30. 3. 2022      V Hradci Králové dne 24. 3. 2022 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 
 
………………………………………   ……………………………………………. 
 
Ing. Jiří Veselý      Jiří Foltán 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti.  
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha GEOŠRAFO s.r.o. 
  
    



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.3 smlouvy o dílo - KoPÚ Velenice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 50 4 000 200 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 799 800 639 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 7 800 5 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 188 3 000 564 000 30.9.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 6 3 000 18 000 30.9.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 70 1 500 105 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 806 240 193 440 30.9.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 806 600 483 600 30.92019

2 208 840 30.9.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 806 750 604 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 150 500 75 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 162 800 129 600

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 10 8 000 80 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 805 600 483 000 30.07.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 402 100 30.7.2022

3.6. Mapové dílo ha 806 200 161 200 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

161 200

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 1200 120000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 120000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.9.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.06.2021

30.9.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



2 208 840 Kč

1 402 100 Kč

161 200 Kč

120 000 Kč

3 892 140 Kč

817 349 Kč

4 709 489 Kč

 V Hradci Králové dne 24. 3. 2022

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiří Veselý Jiří Foltán

jednatel společnosti

GEOŠRAFO s.r.o.

ředitel Krajského pozemkového úřadu

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 30. 3. 2022            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


