Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D0811/00023/21
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČO: 00274046

DIČ: CZ 00274046

Zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Martinem Charvátem, primátorem města Pardubic

Zastoupené ve věcech technických:

Ing. Martinem Ptáčkem, referentem odboru hlavního architekta

Tel: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Michal Palaščak
Sídlo:


IČO: 64311261
DIČ: 
Bankovní spojení: 
 číslo účtu: 

Tel:



E-mail:
 



ID datové schránky: 

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 20.9.2021 uzavřely smlouvu o dílo s evidenčním číslem D0811/00023/21 (dále jen SOD), jejímž předmětem je zpracování dopravně-urbanistické studie „Lokalita S.K.Neumanna vč. souvis. komunikací“ (dále jen Dílo). 
V průběhu prací na dopravní části, jakožto nutnou součástí díla, se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání zpracovaného díla, a to z důvodu současného zpracování dopravního modelu města v rámci plánu udržitelné městské mobility, jehož podoba bude nedílnou součástí návrhové části díla. Plán udržitelné městské mobility pořizuje Odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubice, a samotný zpracovaný dopravní model bude do projektu předán do 28. února 2022. Uvedená skutečnost tedy zásadně ovlivnila termín odevzdání předmětu díla. 
S ohledem na tyto skutečnosti, které mají svou podstatou vliv na změnu termínu díla je tedy nutné prodloužit termín dokončení díla, a to z původních 20 na 37 týdnů (tj. do 15.6.2022). 

II. 
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 a na změně termínu plnění, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem: 
1. Ustanovení SOD čl. IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst.2., jež zní:
2.   Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Dílo do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

2.   Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Dílo do 37 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D0811/00023/21 ze dne 20.9.2021 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Všechny jsou s platností originálu.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.
V Pardubicích dne 28.3.2022


V Brně dne 16.3.2022
za objednatele




za zhotovitele
………………………………………


………………………………………

Ing. Martin Charvát



Ing. arch. Michal Palaščak
Primátor města



zpracovatel
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