
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě O Dílo

č. smlouvy objednatele: 313/16

rozhodnutím RMČ ze dne 13.3.2017 usnesením č. USN RM 116/2017

uzavřená dohodou smluvních stran na základč ustanovení § 2586 a dalších z.č. 89/2012 $b.. 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisu, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem:

Městská část Praha - Čakovicc
se sídlem Nám. 25. března 121, 196 00 Praha-Čakovice
zastoupen ve věcech smluvních starostou MČ lng. Alcxandcrcm Lochmanem, Ph.D. a 
zástupcem starosty lna. Jiřím Vintiškou 
zastoupen vc věcech technických Janem Floriánem 
IČ: 00231291, DIČ: CZ00231291

dále jen „objednatel”

a

Zhotovitelem:

CL Servis s.r.o.
se sídlem Poděbradská 36, 190 00 Praha 9 
zastoupen ve věcech smluvních jednatelem Petrem Vyhnánkem 
zastoupen vc věcech technických Irig. Janem Hejzlarem 
IČ: 48587991, DIČ: CZ48587991

dále jen „zhotovitel”

I.
Preambule

1. Městská část Praha-Čakovice a společnost CL Servis s.r.o. shodne prohlašují, ze 
22.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 313/16, na základě které se 
zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, kterým je provedení stavby s názvem: 
„Služebna městské policie, nástavba, stavební úpravy, k c.p. 520, v k.ú. Cakovice, Praha, 
čakovicc, ul. Bčlomlýnská“
na pozemku parcel, č. 608, obec Praha, k.ú. Čakovice

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto v souladu s článkem 6 odst. 6.4. výše uvcdcnc Smlouvy o dílo 
uzavírají tento Dodatek č. I. přičemž předmětem těchto dodatku je dohoda smluvních stran o 
změně rozsahu předmětu smlouvy, změně ceny díla a změně termínu plnění smlouvy. 
Dodatkem č. I se mění nebo doplňují některá ustanovení Smlouvy o dílo a to tak, že budou 
mít následující znění:
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2. Článek 5, Termín plnění, odstavec 5.2. se mění tak, žc bude mít následující zněni: 
Dokončení díla: 25.4.2017
Lhůta výstavby vc dnech: 153

3. Článek 6, Cena díla, odstavce 6.1, se s ohledem na víceprácc. které jsou uvedeny v příloze 
uvedené v čl. III. odst. 5.1 tohoto dodatku č. L mění tak, žc bude mít následující znění:

6.1. Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní na rozsah díla dle 
předmětu tělo smlouvy, a to maximálně 3.641.323,- Kč bez DPII, slovy: 
/tnmilionyšestsetčtyncetjednatisíctřistadvacettřikoriin/.

III.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanoveni Smlouvy o dílo, která nejsou dotčená tímto Dodatkem č.l, se nemění a 
zůstávají v platností.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
po dvou vyhotoveních.
3. Obě smluvní strany shodně prohlašuji, žc si tento dodatek ě. I přečetly a s jeho obsahem 
souhlasí. Současně prohlašují, ž.e tento dodatek č. I byl ujednán svobodně a vážné, nikoliv
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, jeho obsah je pro smluvní strany srozumitelný, na 
důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti n účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
5.1. Změnový list č.l
5.2. USN RM 116/2017

V Praze dne 
Zhotovitel:
Petr Vyhnánek - jednatel

V Praze dne 
Objednatel: 
lna.Alexander Lochman, Ph.D.- starosta MČ

1 0 -04- 20171 0 -04- 2017

U -3-
Ing. Jiří Vintiška - zástupce stan *i

0 , DOLOŽKA
stvrzujeme ve smyslu § 43 z. a. 131/2000 Sb. 

ze byly splněny podmínky pro platnost 
tohoto právního úkonu.

členové /

fin
V Praze dne ...

zasMichae/a Kub
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1
CL Servis s.r.o., se sídlem Poděbradská 36,190 00 Praha 9 
Městská část Praha - 
Čakovice

Název akce: „Služebna městské policie, nástavba, stavební úpravy, k č.p. 520, v k.ú.
Čakovice, Praha, Čakovice, ul. Bělom!ýnská“

Zhotovitel:
'Datum: 20.2.2017Investor:

Odkazy: zápisy z KD
zápisy ve stav. deníku
Žádost o posun termínu z 6.2.2017
rozpočet víceprací- příloha ke změnovému listu
rozpočet méněprací - příloha ke změnovému listu

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení!

1 V rámci prováděcí dokumentace bylo rozhodnuto, že strop bude proveden systémem 

TŘESK (železobetonový montovaný strop) - ve vícepracich oceněna nová technologie, 

v méněpracech odečteny původní položky - výsledné bez dopadu na cenu

2. Po provedení plánovaných bouracích prací a odkrytí konstrukcí byl zjištěn stávající stav 

základů a některých nosných konstrukcí - tento nevyhovující stav si vyžádal dodatečné 

nepředvídatelné práce (doplnění základů, odbourání většího množství zdivá), to platí i 
v případě demontáží stávajících izolaci.

3. V zadání chybí některé položky, které jsou pro provedení díla nutné (překlady, rozsah zdivá, 

uložení demontovaných živičných izolací) - doplněno

4. V položkovém rozpočtu zadání chybí celý soubor dešťové kanalizace a počet kusů u 

položek ústředního vytápění-kotelny (položky v zadání jsou - nula kusů) - doplněno

5. Vlivem stálých teplot pod bodem mrazu byly práce technickým dozorem zastaveny v období 

od 3.1. do 6.2. - prodloužení termínu dokončení vlivem vyšší moci o 33 dnů

^očet připojených listů specifikací: I 9 (položkový rozpočet s komentářem)
Stanovisko technického dozoru stavby:
VÍtfŽm A J&bMOT ^

/\ SMUV^.Vto koZfCČTV

tVfin ?\' v Ciyw'

ÍVIZ. ZdíW vrAvfc\V*r’~

C fr >-t r-Js' \čeMiu^\,cr
(

\.\-Ct. <7 ..

)

Stanovisko projektanta stavby:
Til] ''oH/ aa**, t

i



ZMĚNOVÝ LIST č. 1 ZMĚNOVÝ LIST č. I
Zhotovitel: CL Servis s.r.o., se sidlem Poděbradská 36, 190 00 Praha 9
Změnový list vystavil: CL Servis s.r.o. Ing. Jan Hejzlar

Datum: 20 2.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu ve výše 
popsaném rozsahu díla.

Popis a zdůvodnění změny:

Viz předchozí strana a přílohy

Počet připojených listů specifikací: 9 Počet připojených výkresú:0
Sena ménéprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

127 387,- Kč 325 362,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nové sjednaná lhůta dokončení díla:

197 975,- Kč 25.4.2017

Cena díla dle SOD či posledního ZL 
bez DPH:

Nová cena díla bez DPH :

3.443.348.-Kč 3 641 323,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
ri C c \

PCti.

/

Datum: Datum:
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C l. Servis s.r.o. 
Poděbradská >6 
190 00 Praha 9

Jfv:č Praha -Čakovice 
Doručeno 
Listy 1

06.02.2017 09:34 
Pni o by 
Druhy příloh

CJ 00614/2017 M P
sv

Městská část Praha - Čakovice 
Náměstí 25 března 121 
Praha 9 - Čakovice mc26es6553f5d0

V Praze, dne 6.2.2017

Věc: Žádost o posunutí termínu dokončení

Akce: Služebna městské policie - nástavba, stavební úpravy 
Smlouva o dílo č. 313/16 ze dne 16.11.2016

Vážení,
obracíme se na vás s žádostí o prodloužení termínu dokončení výše uvedené akce 
o 33 dnů.
Práce byly technickým dozorem s vědomím vašeho zástupce ve věcech technických 
zastaveny z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek (celodenní teploty 
výrazně pod bodem mrazu) dne 3.1.2017.
Práce jsme po dohodě s vašimi výše uvedenými zástupci opětovně zahájili dnešního 
dne, tj. 6.2.2017.

Vzhledem k tomu, že se jedná o „vyšší moc" věříme, že důvody pro prodloužení 
termínu shledáte jako opodstatněné.

Děkujeme.

/
vedoucí projektu 
Ing. Jan Hejzlar

jednatel:
Petr Vyhnánek

Tel.: DIČ:CL Servis s.r.o 
Poděbradská 36 
190 00 Praha 9

L-mail:
cl«erviV<í''clservis.c/

Bankovní spojeni 
( SOB n.s.

.? 109/21711).; 00

Zápis v OK 
vedeném V1S Praha 

vio/ku ("mou
777 m\ 307 CZI$sK7090



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE
68. Rada městské části

ze dne 13.03.2017

VYPIŠ
USN RM 116/2017

Služebna MP, nástavba, st.úpravy, k č.p.520, k.ú. Čakovice, ul. 
Bělomlýnská - méněpráce, vícepráce, prodloužení termínu dokončení.

Schválení rozsahu méněprací, dále víceprací, které nebyly v zadávací 
dokumentaci - vzniklé úpravou projektu a schválení prodloužení termínu 
dokončení, změnách zpracovaných ve Změnovém listu č.l.

Rada městské části

1. se seznámila

s rozsahem neprovedených prací ve výši 127.387,-Kč bez DPH, s rozsahem 
víceprací ve výši 325.362,-Kč bez DPH /nová technologie stropu, statické zajištění 
budovy a s tím související práce, chybějící položky rozpočtu/, v souhrnném 
navýšení ve výši 197.975,-Kčbez DPH zpracovaném ve ZL č.l, provedených 
společností CL Servis s.r.o., IČ: 48587991 za st. práce a dodávky, které nebyly v 
zadávací dokumentaci nebo vzniklé úpravou projektu při realizaci díla: "Služebna 
městské policie^, nástavba, stavební úpravy, k č.p. 520, v k.ú. Čakovice, Praha, 
Čakovice, ul. Bělomlýnská." Dále se seznámila s prodloužením termínu dokončení 
o 33 dní z důvodu přerušení st.prací v období od 3.1. do 6.2.2017 vlivem stálých 
teplot výrazně pod bodem mrazu.

2. schvaluje

rozsah neprovedených prací ve výši 127.387,-Kč bez DPH, rozsah více prací ve 
výši 325.362,-Kč bez DPH /nová technologie stropu, statické zajištění budovy 
a s tím související práce, chybějící položky rozpočtu/, v souhrnném navýšení 
ve výši 197.975,-Kč bez DPH zpracovaném ve ZL č.l, provedených společností 
CL Servis s.r.o., IČ: 48587991 za st. práce a dodávky, které nebyly v zadávací 
dokumentaci nebo vzniklé úpravou projektu při realizaci díla: "Služebna městské 
policie, nástavba, stavební úpravy, k č.p. 520, v k.ú. Čakovice, Praha, Čakovice, ul. 
Bělomlýnská." Dále souhlasí s prodloužením termínu dokončení o 33 dní z důvodu 
přerušení st.prací v období od 3.1. do 6.2.2017 vlivem stálých teplot výrazně pod 
bodem mrazu, a pověřuje starostu Ing. Alexandera Lochmana, Ph.D. a zástupce 
starosty Ing. Jiřího Vintišku podpisem dodatku ke smlouvě o dílo.


